Sistemas referenciais de custos rodoviários federais : evolução histórica e métodos de reajuste by Timm, Luciana Lauser
  
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA 
 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 , 6 7 ( 0 $ 6  5 ( ) ( 5 ( 1 & , $ , 6  ’ (  & 8 6 7 2 6  5 2 ’ 2 9 ,   ¨5 , 2 6  ) ( ’ ( 5 $ , 6    
 ( 9 2 / 8 d › 2  + , 6 7 ˇ 5 , & $  (  0 e 7 2 ’ 2 6  ’ (  5 ( $ - 8 6 7 (  
 
 
 
 
 
 / 8 & , $ 1 $  / $ 8 6 ( 5  7 , 0 0  
 
 
 
 
 
 2 5 , ( 1 7 $ ’ 2 5   / 8 , =  + ( / ( 1 2  $ / % 8 4 8 ( 5 4 8 (  ) , / + 2  
 
 
 
 
 
MONOGRAFIA EXIGIDA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENÇÃO DO  
GRAU DE ESPECIALISTA EM OBRAS PÚBLICAS RODOVIÁRIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASÍLIA 
2018 

  
 ) , & + $  & $ 7 $ / 2 * 5   ¨) , & $   
 
                   
       LAUSER TIMM, LUCIANA  
  
Sistemas Referenciais de Custos RodoviÆrios Federais: evoluçªo histórica e 
mØtodos de reajuste. 
 
   Brasília, 2018  
 
   167p., 210 x 297 mm (ISC/TCU, CEFTRU/UnB, Especialista, Auditoria de   
   Obras Pœblicas RodoviÆrias, 2018) 
 
Monografia de Especializaçªo  – Tribunal de Contas da Uniªo. Instituto 
Serzedello CorrŒa. Universidade de Brasília. Centro de Formaçªo de 
Recursos Humanos em Transportes. 
 
1. Sicro. 2. Obras RodoviÆrias. 3. ˝ndices de Preços.  
 
I. ISC/TCU     II. CEFTRU/UnB 
III. Título (sØrie) 
 
 
 5 ( ) ( 5 ˙ 1 & , $  % , % / , 2 * 5   ¨) , & $   
 
 7 L P P   / X F L D Q D  / D X V H U            Sistemas Referenciais de Custos RodoviÆrios Federais: 
evoluçªo histórica e mØtodos de reajuste. Monografia de especializaçªo, Instituto 
Serzedello CorrŒa, Tribunal de Contas da Uniªo, Centro de Formaçªo de Recursos 
Humanos em Transportes, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 167p.  
 
 & ( 6 6 › 2  ’ (  ’ , 5 ( , 7 2 6   
 
 
NOME DO AUTOR: LUCIANA LAUSER TIMM 
T˝TULO DA MONOGRAFIA: Sistemas Referenciais de Custos RodoviÆrios Federais: 
evoluçªo histórica e mØtodos de reajuste.  
GRAU / ANO: Especialista em Auditoria de Obras Pœblicas RodoviÆrias / 2018 
 
É  concedida à Universidade de Brasília a permissªo para reproduzir cópias desta 
monografia de Trabalho de Conclusªo de Curso e para emprestar ou vender tais 
cópias somente para propósitos acadŒmicos e científicos. O autor reser va outros 
direitos de publicaçªo e nenhuma parte desta monografia de Trabalho de Conclusªo 
de Curso pode ser reproduzida sem a autorizaçªo por escrito do autor.  
 
Luciana Lauser Timm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
RESUMO 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 2  R E M H W L Y R  G D  S U H V H Q W H  S H V T X L V D  F R Q V L   W H  Q D   F R P S D U D o m R  H Q W U H  R V  t Q G L F H V 
 G H  U H D M X V W D P H Q W R  X W L O L ] D G R V  S H O R  ’ 1 , 7  S D U D  D  D W X D O L ] D o m R  P R Q H W i U L D  G R V  F R Q W U D W R V     
 X P  t Q G L F H  G H  S U H o R V  S U R S U L D P H Q W H  G L W R       H  R   6   F U R   X P  V L V W H P D  F R P  F R P S R V L o } H V  G H 
 F X V W R V  G H  V H U Y L o R V  G H  L Q I U D H V W U X W X U D  G H  W U D Q V S R U W H V1          
 ( P E R U D   R   6 L F U R   V H M D   F R P S R V W R   G H   S H V T X L V D   G H   S U H o R V   G H   L Q V X P R V  S D U D 
 F D G D  X Q L G D G H  I H G H U D W L Y D  G R  S D t V   R  T X H  S H U P L W H  D  G L Y X O J D o m R  G H  S U H o R V  U H I H U H Q F L D L V 
 S D U D  X P D   D P S O D   J D P D   G H   V H U Y L o R V   H Q T X D Q W R  R V   t Q G L F H V   G H   U H D M X V W D P H Q W R  V H M D P  
 P H G L G D V   ~ Q L F D V   Q D F L R Q D L V   S R U   J U X S R   G H   V H U Y L o R V    H Q W H Q G H   V     T X     G H Y H   K D Y H U   X P D 
 F R U U H O D o m R   H O H Y D G D   H Q W U H   H O H V    R X   V   M D    R   t Q G L F H   G H   U H D M X V W D P H Q W R   G H Y H U L D  U H I O   W L U 
 X P D  V t Q W H V H  G R  T X H  R F R U U H  F R P  R  6 L F U R   
 3 R L V   G R   F R Q W U i U L R   S R G H U L D   R F R U U H U   X P D   G L V W R U o m R   V L J Q L I L F D W   Y D   H Q W U H   R V 
 G L V S r Q G L R V   G R   ’ 1 , 7    V H  R   6 L F U R   V H P S U H   V X S H U D U   R V   t Q G L F H V   G H   U H D M X V W D P H Q W R    Q X P 
 G H W H U P L Q D G R   P r V     F R Q W U D W R V   F R P   G D W D   E   V H   U H F H Q W H   H V W D U L D P   U H F H E H Q G R   P D L V   S H O R 
 P H V P R  V H U Y L o R  G R  T X H  F R Q W U D W R V  D Q W L J R V   H  Y L F H   Y H U V D   
 ( P            I R L   O D Q o D G R    T X D V H       D Q R V   D S y V   D   Y H U V m R   D Q W H U L R U    R   Q R Y R 
 6 L V W H P D   G H   & X V W R V  5 H I H U H Q F L D L V   G H   2 E U D V      6 L F U R    + R X Y  H   D P S O R   D X P H Q W R   G D 
 T X D Q W L G D G H     H   F R P S R V L o } H V   H   D O W H U D o } H V   G H   G L Y H U V R V   D V S H F W R V     H Q W U H   H O H V     D 
 S U R G X W L Y L G D G H  G D V  H T X L S H V  G H  S D W U X O K D  P H F k Q L F D   
 ( P E R U D   D V   F R W D o } H V   S D U D   D V   Q R Y D V   F R P S R V L o } H V   G H   V H U Y L o R V   G R   Q R Y R 
 6 L F U R   W H Q K D P   V H   L Q L F L D G R   H P   M D Q H L U R   G H            D   P H W R G R O R J L D   G H  S H V T X L V D   H  R 
 W U D W D P H Q W R   G H   S U H o R V  S U R S R V W D   S H O D   ) X Q G D o m R   * H W ~ O L R   9 D U J D V       ) * 9    H Q F R Q W U D   V H 
 H P   X W L O L ] D o m R   G H V G H  M D Q H L U R   G H             R   T X D O   W D P E p P   I R L   R   S U L P H L U R   P r V   Q D   K L V W y U L D 
 G R  6 L F U R   D  D S U H V H Q W D U  W D E H O D V  G H  S U H o R V  S D U D  W R G D V  D V  X Q L G D G H V  I H G H U D W L Y D V    
 1 R   G H F R U U H U  G D V   V L P X O D o } H V   U H D O L ] D G D V   F R P  R U o D P H Q W R V   U H D L V   D M X V W D G R V 
 S D U D  R V  I L Q V  G H V W D  S H V T X L V D   I R L  Y H U L I L F D G R  T X H  D  P X G D Q o D  G H  P H W R G R O R J L D  L P S D F W R X 
 V L J Q L I L F D W L Y D P H Q W H   Q D V   F R W D o } H V   G R V   S U H o R V   H   F R Q V H T X H Q W H P H Q W H   Q R V   Y D O R U H V   G R V 
 R U o D P H Q W R V   G R   ’ 1 , 7    $ V   S U L Q F L S D L V   F D U D F W H U t V W L F D V  G D   Q R Y D   P H W R G R O R J L D   V m R   D 
                                                          
1
 De fato, atØ a versªo do Sicro 2, o sistema chamava-se Sistema de Custos RodoviÆrios. Uma vez que o novo 
SICRO apresenta tambØm preços para serviços ferroviÆrios e hidroviÆrios, a nomenclatura foi alterada para 
Sistema de Custos de Infraestrutura de Transportes. Observa-se ainda que o DNIT optou pelo uso de minœsculas 
ao se referir ao Sicro 2 e por maiœsculas ao se referir ao novo SICRO. Neste trabalho, optou-se p r seguir a 
regra da ABNT.  
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 & R Q V L G H U D Q G R  D   H [ L V W r Q F L D   G R V   S U H o R V   G H   U H I H U r Q F L D  F R P R   S H G U D   E D V L O D U 
 G D V   F R Q W U D W D o } H V   S ~ E O L F D V    V X D   S U H F L V m R   G H   Y D O R U H V   F R P   D   U H D O L G D G H   H   S H U W L Q r Q F L D 
 O y J L F D  G H  U H D M X V W H  p  I X Q G D P H Q W D O  H  S U H F L V D  V H U  F R Q W U R O D G D    0 H V P R  T X H  R  S U R M H W R  G H 
 X P D   R E U D   H V W H M D   D G H T X D G R    H F R Q { P L F R  H   H I L F L H Q W H    V H   R V   S U H o R V   H V W L Y H U H P 
 V R E U H V W L P D G R V   R X   H Q Y L H V D G R V    Q m R   V H U i   S R V V t Y H O   K D Y H U   X P D   S U R S R V W D   Y D Q W D M R V D 
 S D U D  D  D G P L Q L V W U D o m R  S ~ E O L F D   
 % X V F D Q G R   F R Q W U L E X L U   S D U D   D   G L V F X V V m R  V R E U H   S U H o R V   U H I H U H Q F L D L V    I R L 
 L Q L F L D O P H Q W H  H O D E R U D G D  X P D  U H Y L V m R  W H y U L F D  Q D   6  H o m R     S R U  P H L R  G H  X P D  D E R U G D J H P 
 G H   H Q J H Q K D U L D   G H   F X V W R V   U R G R Y L i U L R V    Q R W D G D P H Q W H   R V   P p W R G R V   H   W L S R V   G H 
 R U o D P H Q W D o m R    H V W U X W X U D   G H   X P   V L V W H P D   U R G R Y L i U L R   H   F R Q V L G H U D o } H V   V   E U H   % ’ ,   H 
 P D W H U L D L V   E H W X P L Q R V R V    L Q V X P R V   H V V H V   G H   H [ W U H P D   L P S R U W k Q F L D   S D U D   D   H Q J H Q K D U L   
 U R G R Y L i U L D    D O p P   G H   F R Q V L G H U D o } H V   V R E U H   R X W U R V   L Q V X P R V   L P S R U W D Q W H V    X P     H O D W R 
 V R E U H   R   K L V W y U L F R   G R V   V L V W H P D V   G H   F X V W R V   U R G R Y L i U L R V   I H G H U D L V   H   D V   S U L Q F L S D L V 
 P X G D Q o D V  H Q W U H  R  6 L F U R     H  R   Q R Y R  6 L F U R    D O p P  G H  X P D  E U H Y H  H [ S R V L o m R  V R E U H  R X W U R V 
 V L V W H P D V  U H I H U H Q F L D L V  G H  F X V W R V  G H  H Q J H Q K D U L D   H  S R U  I L P  X P D  V X E V H o m R  G H G L F D G D  j 
 H F R Q R P L D   Q R   W R F D Q W H   D   R E U D V   U R G R Y L i U L D V   H   V H X   U H D M X V W D P   Q W R    F R P   X P D 
 D S U H V H Q W D o m R  V R E U H  W H R U L D V  G H  L Q I O D o m R   L Q G H [ D o m R  H  t Q G L F H V  G H  S U H o R V  
 1 D  6  H o m R    p  D S U H V H Q W D G D  D  P H W R G R O R J L D  G R  W U D E D O K     R X  V H M D   R V  F U L W p U L R V 
 X W L O L ] D G R V   S D U D   R   D M X V W H   G H   R U o D P H Q W R V   U H D L V     R X   T X D L V   V H P S U H   R X   T X D V H   V H P S U H 
 H Q Y R O Y H P   X P D   R X   P D L V   F R P S R V L o } H V   T X H   Q m R   I D ] H P   S D U W H   G R  6 L F U      S D U D 
 R U o D P H Q W R V          O D V W U H D G R V   Q R  6 L F U R    ( V V H V   R U o D P H Q W R V   D M X V W D G R V   I R U D P   R V 
 R E M H W R V   G H  D Q i O L V H   X W L O L ] D G R V   S D U D   D   F R P S D U D o m R   H Q W U H   R  6 L F U R   H   R V   t Q G L F H V   G H 
 U H D M X V W D P H Q W R   ’ H Y L G R   D   O L P L W D o } H V   I t V L F D V   H   F R P   R   R E M H W L Y R   G H   W R U Q D U  S R V V t Y H L V   D V 
 V L P X O D o } H V    Q m R   I R U D P  H O D E R U D G D V   F R P S R V L o } H V  G H   F X V W R V   S D U D   H V W H V     H U Y L o R V    R 
 T X H   I R L   F R P S H Q V D G R   S R U   D O J X P D V   S D U D P H W U L ] D o } H V    H Q W U H   H O D V   G H   W U D Q V S R U W H   G H 
 P D W H U L D L V  U H O H Y D Q W H V  Q D  I R U P D o m R  G R V  R U o D P H Q W R V  G H  R E U D V   W D L V  F   P R     E U L W D  H  D U H L D   
 1 D   6  H o m R      V m R   D S U H V H Q W D G R V   R V   U H V X O W D G R V   H P      J U X S R V    V H Q G R   R V    
 S U L P H L U R V  G R  6 L F U R     H  R  ~ O W L P R  G R   Q R Y R   6 L F U R      S U L P H L U R   D  V L P X O D o m R  J H U D G D  D  S D U W L U 
 G D   V H O H o m R   D O H D W y U L D   Q m R   H V W U X W X U D G D   G H   G H ]   R U o D P H Q W R V    F R P   Y D U L D o m R   H Q W U H   V L   G H 
 P r V    E D V H   R U L J L Q D O    U H J L m R   G R   S D t V   H   W L S R   G H   R E U D    F R Q V W U X o m R    U H V W D X U D o m R   R X 
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 P D Q X W H Q o m R   U   G R Y L i U L D     R   V H J X Q G R   V H Q G R   F R Q V W L W X t G R   G H  W H V W H V   S U R Y R F D G   V   V R E U H 
 R V  U H V X O W D G R V  G D  S U L P H L U D  V L P X O D o m R  E X V F D Q G R  W H V W D U  G H  P D Q H L U D  L Q I R U P D O  D  K L S y W H V H 
 P H Q F L R Q D G D    L P S D F W R   V L J Q L I L F D W L Y R   G D   P X G D Q o D   G H   P H W R G R O R J L D   L P S O H P H Q W D G D   D 
 S D U W L U  G H  M D Q H L U R  G H           H  S R U  I L P  R  W H U F H L U R  J U X S R   V H Q G R  F R Q V W L W X t G R  Q D  U H D O L G D G H 
 G H  D S H Q D V  X P  R U o D P H Q W R  D M X V W D G R  S D U D  R  Q R Y R  6 L F U R    D  I L P  G H  D Y D O L D U  U D S L G D P H Q W H 
 D  H V W U X W X U D  M i  P R Q W D G D  S D U D  H V V H  Q R Y R  V L V W H P D  H P  W H U P R V  G H  F X V W R V   
 1 D   6  H o m R     H Q F R Q W U D   V H   D S U H V H Q W D G D      F R Q F O X V m R  G D   S H V T X L V D    V H J X L G D 
 G D V  U H V S H F W L Y D V  U H I H U r Q F L D V  E L E O L R J U i I L F D V   X W L O L ] D G D V    
 6 m R   W D P E p P  D S U H V H Q W D G R V  T X D W U R  D S r Q G L F H V  Q R V  T X D L V  S R G H P  V H U  Y L V W R V 
 G H   P D Q H L U D   G H W D O K D G D   R V   R U o D P H Q W R V   D M X V W D G R V   X W L O L ] D G R V   H   D V   L Q G L F D o } H V   G R V 
 V H U Y L o R V  V X E V W L W X t G R V  H  U H W L U D G R V  G R V  R U o D P H Q W R V  R U L J L Q D L V   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  
       2 U o D P H Q W R V  G H  2 E U D V  5 R G R Y L i U L D V     
          0 p W R G R V  G H  R U o D P H Q W D o m R  H  W L S R V  G H  R U o D P H Q W R V  G H  R E U D V 
Orçamento pode ser definido de vÆrias maneiras, como por exemplo: a 
determinaçªo do custo provÆvel de uma obra (DAGOSTIN O e FEINGEBAUM apud 
 & $ 5 ’ 2 6 2             H  ‡ a determinaçªo dos gastos necessÆrios para a realizaçªo de 
um projeto, de acordo com um plano de execuçªo previamente estabelecido        · 
(LIMMER apud CARDOSO, 2009, p. 15) 
Um orçamento pode apresentar níveis de detal hamento e objetivos 
diferenciados, desde analisar grosso modo a viabilidade de um empreendimento atØ 
alcançar a melhor estimativa do custo efetivo da obra.  
O processo de orçamentaçªo Ø sempre um exercício de previsªo  em 
relaçªo ao futuro     ‡ $   W p F Q L F D   R U o D P HntÆria envolve a identificaçªo, descriçªo, 
quantificaçªo, anÆlise e valorizaçªo de uma grande sØrie de itens, requerendo, 
 S R U W D Q W R   P X L W D  D W H Q o m R  H  K D E L O L G D G H  W p F Q L F D ·. (MATTOS, 2006, p. 22)  
O orçamentista parte de um projeto. Quanto mais detalhes tiver o  projeto, 
mais detalhes terÆ o orçamento. Segundo o IBRAOP (2012), existem quatro tipos 
de orçamento: estimativa de custo (correspondente à fase de estudos preliminares); 
orçamento preliminar (fase de anteprojeto); orçamento detalhado ou analítico do 
projeto bÆsico e orçamento analítico do projeto executivo. Durante esse processo 
de aprofundamento do projeto e seu orçamento, a margem de erro cai de 30% para 
5%. As especificidades da obra (geografia e mercado locais, porte e peculiaridades 
da obra) passam a ser consideradas nas fases de orçamento analítico.   
Para Cardoso (2009), existem quatro mØtodos de orçamentaçªo 
aplicados no Brasil: expedito, da estimativa preliminar, do custo unitÆrio e das Æreas 
equivalentes ou da norma NBR 12721. O mØtodo expedito apresenta informaçªo do 
nível de ordem de grandeza, de forma rÆpida e com pouca precisªo. O mØtodo da 
estimativa preliminar jÆ apresenta um nível de especificaçªo um pouco maior, mas 
ainda sem entrar em muitos detalhes. O mØtodo do custo unitÆrio jÆ considera os 
itens individualizados necessÆrios com seus custos planilhados. O mØtodo das 
Æreas equivalentes ou da norma NBR 12721, gerado com base no CUB (custo 
unitÆrio bÆsico de construçªo), tem origem legal e possui pouca especificaçªo.  
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No DNIT, uma tentativa de estabelecer um primeiro grau de estimativa 
orçamentÆria para fins de planejamento ocorreu por meio do chamado CMG (Custo 
MØdio Gerencial), divulgado de 2009 a 2014 no endereço eletrônico 
http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/custo-medio-gerencial, com mØdia, 
limite inferior e limite superior do valor esperado por tipo de obra/serviço.  
Outras formas de estimativa sªo estudos sobre custo/km de rodovia e o 
mencionado CUB, que informa o custo por metro quadrado conforme o padrªo da 
construçªo, e Ø calculado por sindicatos da indœstria da construçªo civil com base 
em normas da ABNT.   
Para Cardoso (2009, p. 218), o mØtodo da estimativa paramØtrica, ou 
seja, o mØtodo de fazer estimativas aproximadas com base em parâmetros 
especificados,  ‡ p   G H   J U D Q G H   X W L O L ] D o m R   Q R V   ( V W D G R V   8 Q L G R V    P D V nªo Ø de nossa 
 W U D G L o m R  H  W D P E p P  Q m R  p  S U H Y L V W R  Q D V  Q R V V D V  Q R U P D V  W p F Q L F D V ·   
Pela Lei 8666/1993, a licitaçªo de obras  deve ocorrer quando houver ao 
menos o projeto bÆsico pronto, ao que corresponde um orçamento detalhado em 
preços e quantidades , que se torna parte integrante do edital de licitaçªo, podendo 
o projeto executivo ser feito em concomitância com a obra, se autorizado.  
A figura do anteprojeto surge com o RDC, modalidade contrataçªo 
integrada, na qual a licitaçªo pode ocorrer apenas com uma estimativa a partir da 
avaliaçªo do custo global ou comparaçªo com obras semelhantes, por meio de 
orçamento sintØtico ou metodologia expedita ou para mØtrica. 
Segundo TOZZI, GALLEGO e TOZZI (2009, p.43) uma estimativa de 
custo nem seria considerada propriamente um orçamento, mas apenas um cÆlculo 
 D S U R [ L P D G R    ‡ T X D Q G R   D V   L Q I R U P D o } H V   H [ L V W H Q W H V   Q m R   V m R   V X I L F L H Q W H V   S D U D   H O D E R U D U 
 X P  R U o D P H Q W R ·    
O projeto, o edital licitatório e as especificaçıes tØcnicas sªo as 
condiçıes de contorno ou condicionantes do orçamento.  
Atendendo a um determinado projeto e demais condicionantes, sªo 
estabelecidos os custos diretos e indiretos, os encargos sociais e trabalhistas, a 
taxa de lucro, o BDI (bonificaçıes e despesas indiretas) e outros impostos nªo 
constantes dos serviços jÆ cotados para se chegar ao preço de venda.   
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Embora o projeto seja uma condiçªo do contorno para a confecçªo do 
orçamento, existem diversos aspecto s que podem representar ganhos de 
competitividade e que refletem premissas tØcnicas da construtora: metodologias de 
execuçªo, produtividade dos equipamentos e das equipes, etc.  
Segundo Blank e Tarquin (2008, p.493-          ‡ 7 U D G L F L R Q D O P H Q W H    Q R V 
setores industrial, comercial e pœblico Ø aplicado um critØrio bottom-up para as 
 H V W L P D W L Y D V   G H   F X V W R V ·    R X   V H M D    I D ]-se um levantamento dos custos diretos e 
indiretos, consideraçıes sobre depreciaçªo, lucro desejado e assim gera -se o preço 
exigido. No entanto, tambØm existe a tØcnica de top-down    D   T X D O   ‡ W U D W D   R   S U H o R 
competitivo como uma variÆvel de entrada, e as estimativas de custo com variÆveis 
de saída (...) [e Ø] melhor aplicado nas primeiras etapas do projeto de um produto 
 Q R Y R  R X  D S H U I H L o R D G R ·   
 Um dos aspect  R V   P D L V   F R P E D W L G R V   H P   D X G L W R U L D   p   R   F K D P D G R   ‡ M R J R   G H 
 S O D Q L O K D ·   T X D Q G R  D S y V  Y H Q F H U  X P D  O L F L W D o m R  F R P  X P  S U H o R  L Q I H U L R U   V X U J H P  D G L W L Y R V 
de quantidades dos itens com preços elevados. Mattos (2006, p.30) trata desse 
assunto como se fosse uma tØcnica lícita p  D U D  R E W H Q o m R  G H  O X F U R V   F R P R  ‡ I R U P D  G H 
melhorar a situaçªo econômica do contrato, o construtor pode realizar a distribuiçªo 
 Q m R   X Q L I R U P H   G R   S U H o R   W R W D O   G R V   L W H Q V   G D   S O D Q L O K D ·    X V D Q G R   X P   W H U P R   P D L V   V X D Y H  
desbalanceamento da planilha.  
As questıes que podem  resultar em erros no orçamento, sªo , alØm da 
mudança de preços entre a Øpoca da cotaçªo e a Øpoca efetiva da obtençªo, o 
surgimento de fatores imprevistos, como retrabalhos em funçªo de chuva ou por 
falta de qualidade; variaçªo do preço dos insumos e atØ de impostos; perdas, 
problemas nos equipamentos; a produtividade tanto da equipe quanto do 
equipamento serem inferiores ao programado.  
Segundo Cardoso (2009), os custos diretos correspondem aos gastos 
com materiais, mªo de obra  e equipamentos necessÆrios à execuçªo da obra, ou 
seja, as despesas com os serviços propriamente ditos. A mªo de obra  que Ø custo 
direto Ø aquela que agrega valor ao mat H U L D O    T X H   ‡ S } H   D   P m R   Q D   P D V V D ·    D J U H J D 
valor de forma direta na produçªo.   
Compreendendo-se o conceito de custo direto, todos os demais custos 
necessÆrios serªo indiretos. Sªo exemplos de despesas ou custos indiretos: 
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administraçªo central, combustíveis, veículos de serviço, telefone, material de 
expediente, equipamentos de proteçªo nªo incluídos nos encargos sociai s, 
impostos sobre faturamento, mobilizaçªo e desmobilizaçªo e instalaçªo de 
canteiros.  
Existe um benefício em tratar uma despesa como sendo custo direto, pois 
isso acarreta de forma geral em mais transparŒncia e detalhamento dos gastos. 
Pode tambØm haver certo benefício para a empresa, por exemplo, ao colocar os 
serviços preliminares (mobilizaçªo, instalaçªo de canteiro de obras, refeitório, 
vestiÆrio, etc.) na planilha de custos diretos, ele jÆ pode ser ressarcido no período 
inicial da obra. Do contrÆrio, se fizer parte do BDI, serÆ recebido ao longo do tempo.  
Administraçªo central refere -se às atividades executadas na matriz da 
construtora, separadas usualmente em Æreas administrativa, financeira, contÆbil, 
tØcnica, de suprimento, etc., e que compıem em conjunto um gasto rateado entre 
as diversas obras, como despesa indireta.  
Observa-se que existe certa discussªo acerca de alguns tipos de 
despesa, se correspondem a custo direto ou indireto. Mesmo alguns equipamentos 
podem ser considerados custos indiretos, como uma betoneira instalada de forma 
permanente a fim de produzir argamassa para diversos serviços diferentes. Para 
tornÆ-la como custo direto, tem- V H  T X H  ‡ F D O F X O D U  R  F X V W R  K R U i U L R  H  G H I L Q L U P R V  T X D O  D 
sua incidŒncia na formaçªo do preço das argamassas,  o que nªo seria de fÆcil 
 S U H F L V m R ·   & D U G R V R           S            
Outro exemplo, a administraçªo local, que corresponde a gastos com 
engenheiros residentes e auxiliares, tØcnicos industriais, tØcnicos de segurança, 
auxiliares, etc., pode ser considerada custo direto ou indireto.  
             & R Q V L G H U D o } H V  V R E U H  % H Q H I t F L R V  H  ’ H V S H V D V  , Q G L U H W D V    % ’ ,    
Despesas com administraçªo local e mobilizaçªo/desmobilizaçªo/ 
instalaçªo de canteiro de obras e acampamento sªo aplicÆveis ao conjunto da obra, 
e nªo a um serviço espec ífico, por isso podem ser consideradas despesas indiretas. 
No entanto, o Acórdªo 325/2007 -TCU-PlenÆrio orientou que fossem colocados na 
planilha de serviços diretos. O BDI seria composto apenas de custos alocados com 
base em critØrios de rateio, estimativas ou aproximaçıes e percentuais sobre o 
faturamento, o que se refere apenas a: administraçªo centra l, riscos, seguros, 
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garantias, despesas financeiras, lucro ou benefício e tributos incidentes sobre o 
faturamento (conforme item 19 do voto do Acórdªo 3034/2 014-TCU-PlenÆrio), e 
tambØm por ser possível expô -los dessa forma, ou seja, por serem passíveis de 
mensuraçªo e por estarem sujeitos a controle, mediçªo e pagamento 
individualizado (Acórdªo 2622/2013 - PlenÆrio).  
Via de regra, as despesas indiretas comporiam o BDI. Para Cardoso 
(2009, p.221): 
a discriminaçªo criteriosa dessas despesas [BDI] pode levar a 
valores da ordem de atØ metade do custo direto da obra. Trata-se, 
portanto, de importante capítulo da engenharia de custos que nem 
sempre recebe por parte do poder pœblico e das empresas de 
construçªo a atençªo necessÆria.  
No entanto, o BDI assumido pelo DNIT Ø bem inferior a isso, estando 
atualmente em 26,70%, fora o BDI diferenciado para materiais betuminosos no valor 
de 15%, para condiçıes sem desoneraçª o.  
Quanto aos impostos, hÆ uma pequena discussªo sobre o IRPJ e a 
CSLL. O Acórdªo 325/200 7-TCU-PlenÆrio e a Sœmula TCU 254 preconizam que 
esses tributos nªo devem constar do BDI, por serem de natureza direta e 
personalística (oneram diretamente a empresa e nªo a obra), nªo devendo ser 
repassados ao contratante. No entanto, entendimento mais recente (Acórdªo 
648/2016-TCU-PlenÆrio) entendeu que o IRPJ e a CSLL podem sim integrar o BDI, 
mas nªo o orçamento da obra. Obviamente esses impostos sªo uma forma de 
reduçªo do lucro, e integrando ou nªo o BDI , tendem a ser por meio dele custeados. 
Outros impostos incidentes sobre o preço de venda ou faturamento sªo o ISS e a 
COFINS.  
Em termos legais, existe referŒncia ao BDI na Lei de Diretrizes 
OrçamentÆrias de 2011, Lei 12309/2010. Em seu art. 127, § 7”, foi estabelecida a 
composiçªo mínima do BDI: taxa de rateio da administraçªo central; percentuais de 
tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e 
personalística que oneram o co ntratado; taxa de risco; seguro e garantia do 
empreendimento; e taxa de lucro.  
 3 D U D   R   ’ H F U H W R                    D U W          L Q F    9    % ’ ,   p   ‡ R   Y D O R U   S H U F H Q W X D O   T X H 
incide sobre o custo global de referŒncia para realizaçªo da obra ou serviço de 
 H Q J H Q K D U L D ·   & R P  R  % ’ ,  o custo de referŒncia se torna o preço de referŒncia.  
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Como parcela residual, o lucro não seria passível de controle pela 
administração pública. Pois embora exista legislação vedando lucros exorbitantes, 
o lucro é também um direito e um mecanismo natural da sociedade capitalista na 
qual os mais eficientes tendem a obter lucros maiores. Outra forma de colocar a 
questão é dizer que um BDI alto, por si só, não significa um preço de venda elevado.  
Isso foi reconhecido, por exemplo, pelo item VII do voto do Acórdão 
2452/2017-TCU-Plenário:  
Em relação ao tema, a jurisprudência consolidada desta Corte é 
clara no sentido de que a taxa de BDI com percentual acima do 
limite referencial não representa, por si só, superfaturamento, desde 
que o preço contratado, ou seja, custo mais BDI, esteja compatível 
com o preço de mercado. (...) 
Por outro lado, houve tentativa por parte do TCU de estabelecer 
parâmetros de BDI, notadamente no Acórdão 2622/2013-Plenário, que estabeleceu 
valores médios e valores para o 1º e 3º quartis de vários tipos de obras de 
infraestrutura para fins de auditoria.  
Existe também a questão do BDI diferenciado. Com o passar do tempo, 
consagrou-se o entendimento da aplicabilidade de BDI diferenciado para materiais 
e equipamentos nos quais há mero fornecimento e intermediação. A súmula TCU 
253 fala que cabe esse BDI diferenciado, quando os materiais relacionados tiverem 
percentual relevante. O BDI diferenciado é muito aplicado para o fornecimento e 
transporte de materiais betuminosos.  
Segundo Tozzi, Gallego e Tozzi (2009), BDI é função do tipo de obra, do 
valor do contrato, do prazo, do volume de faturamento da empresa, do local de 
execução da obra e do critério de cálculo da própria taxa. Dessa forma, para cada 
obra deveria ser calculado um BDI. Mas as empresas costumam utilizar um valor 
base para estimativas, por semelhança. 
Duas taxas de BDI só são comparáveis entre si quando seus critérios de 
cálculo são conhecidos e idênticos.  
Além disso, no âmbito das licitações, importante se observar que a taxa 
de BDI apresentada pela licitante não traduz necessariamente seu real BDI 
(Ricardinho apud Tozzi, Gallego e Tozzi, 2009, p. 52). Sendo assim, a discussão 
sobre qual é o BDI apresentado pelas licitantes e contratadas se reduz 
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substancialmente. Pois a planilha real de custos e despesas pode diferir daquela 
apresentada para fins formais à administraçªo pœblica.  
Para Dias (2011), o conceito de BDI Ø muito utilizado em 
empreendimentos de engenharia. Para Parga (apud Tozzi, Gallego e Tozzi, 2009, 
 S           O X F U R   ‡ p  uma porcentagem incidente sobre todo e qualquer gasto, sem 
 H [ F H o m R   T X H  W H Q K D  F R P R  I D W R  J H U D G R U  D  R E U D  · 
2.1.2 Estrutura de um orçamento rodoviário 
Conforme mencionado, uma diferença fundamental entre os custos que 
compıe um orçamento de obras estÆ entre custos diretos e indiretos. Os custos 
diretos sªo os serviços a serem executados na obra, os quais sªo composiçıes d e 
equipamentos, materiais e mªo de obra. Os custos indiretos nªo fazem parte do 
serviço da obra, mas contribuem indiretamente para sua reali zaçªo, como serviços 
administrativos e despesas diversas, tais como, Ægua, energia elØtrica, telefonia, 
etc.  
Os custos indiretos sªo insertos no orçamento por meio do chamado BDI 
(Benefício e Despesas Indiretas). Grosso modo, os custos diretos acrescidos do BDI 
fornecem o preço de venda da obra.  
Segundo o Manual do Sicro 2, a estrutura de um orçamento rodoviÆrio 
seria a seguinte: custo direto dos serviços + administraçªo local  + mobilizaçªo e 
desmobilizaçªo  + canteiro e acampamento + eventuais + despesas financeiras + 
administraçªo central +  margem + impostos sobre faturamento = preço de venda.  
No âmbito rodoviÆrio, os custos diretos podem ser decompostos 
essencialmente nas seguintes famílias : terraplenagem, pavimentaçªo, sinalizaçªo 
rodoviÆria, drenagem, obras de arte especiais (ponte, viadutos, tœneis), manutençªo 
e conservaçªo rodoviÆria.  
A terraplenagem corresponde ao preparo do solo antes da etapa de 
pavimentaçªo. Segundo o Manual do novo Sicro, as principais operaçıes de 
terraplenagem sªo: escavaçªo , carga, transporte, descarregamento ou descarga e 
espalhamento, compactaçªo de aterros, desmatamento e limpeza de Æreas, e 
abertura e manutençªo dos caminhos de serviço. Os materiais de terraplenagem 
sªo classificados em 3 categorias, sendo a primeira ref erente a solos comuns, a 
segunda a rochas em decomposiçªo e a terceira a rochas nªo alteradas ou grandes 
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blocos de rocha. Há ainda os solos moles, cujos procedimentos para remoção e 
tratamento são apresentados na norma DNER-PRO 381/98.   
O pavimento rodoviário corresponde a uma estrutura semelhante a 
qualquer outra estrutura de engenharia, com fundação, capacidade de carga, 
sistema construtivo, materiais específicos, etc. Os pavimentos asfálticos possuem 
normalmente as seguintes camadas: subleito, reforço do subleito, sub-base, base, 
revestimento ou capa de rolamento. Os pavimentos rígidos não possuem base, sob 
o subleito coloca-se uma sub-base e a seguir as placas de concreto, que podem ser 
armadas ou não. Esses são os serviços típicos da pavimentação, havendo variação 
de solução para base, sub-base e revestimento. Existem também os serviços 
auxiliares de usinagem, que se referem ao preparo dos materiais para a execução 
desses serviços. Há ainda a questão do momento de transporte, a ser inserida nas 
composições conforme a distância percorrida pelos caminhões.  
Os itens de drenagem constante do Sicro atualmente são aqueles 
expostos no Álbum de projetos-tipo de dispositivos de drenagem, Publicação IPR 
736, de 2013, que substituiu a anterior, publicação IPR 725, de 2006. São exemplos 
de dispositivos de drenagem: sarjetas (dispositivos laterais às pistas de rolamento 
e às plataformas de escalonamento de taludes), valetas (localizados nas cristas de 
cortes ou pés de aterro, ou seja, afastadas das faixas de tráfego), transposição de 
segmentos de sarjeta (TSS - servem para levar os deflúvios até um coletor de 
águas, por canalizações subterrâneas), meio-fio, entrada para descida d´água 
(EDA), descida d´água (do tipo rápido - DAR, de corte em degraus - DCD, de aterro 
em degraus - DAD), dissipador de energia (servem para reduzir a velocidade da 
água e conduzir o fluxo nos escoamentos de saída), dreno longitudinal profundo 
(para captar a água que se infiltra pelas camadas do pavimento), etc.  
A sinalização rodoviária é subdividida em vertical (essencialmente 
placas, pórticos e semi-pórticos, etc.) e horizontal (pintura dos diversos tipos de 
faixa com diversas qualidades de tinta, tachas e tachões refletivos, mono e 
bidirecionais, etc.). A qualidade do material da tinta e sua durabilidade aumentam 
com o aumento do volume de tráfego. Para o novo Sicro, ocorreu um acentuado 
incremento das composições de custos de itens de sinalização. Além disso, alterou-
se a divisão para quatro grupos: sinalização horizontal, sinalização vertical, 
dispositivos auxiliares e sinalização de obras e emergências.  
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As obras de arte especiais envolvem uma série de serviços a depender 
da técnica construtiva, sendo ancoragem, protensão, injeção de bainha alguns dos 
usuais em relação aos cabos de aço (cordoalha). No novo Sicro, houve a inserção 
de serviços antes desconsiderados, como lançamento de elementos pré-moldados 
de concreto (viga e pré-laje), arrasamento de estacas, estacas raiz (antes havia 
apenas estacas Franki, pré-moldada de concreto e de perfil metálico) e ampliação 
dos métodos de escoramento (antes havia apenas escoramento com madeira para 
obras de arte especiais), apoio náutico, etc.  
A manutenção e conservação rodoviárias estão associadas a operações 
de reparação de defeitos e limpeza da faixa de domínio, envolvendo serviços como 
tapa buraco, remendo profundo, capa selante, roçada, capina, vários tipos de 
limpeza (de ponte, de dispositivos de drenagem, etc.).  
Além desses custos diretos, temos num orçamento rodoviário os itens 
referentes a projeto básico e executivo, e as despesas iniciais de instalação, 
normalmente apresentadas como gastos com mobilização e desmobilização, 
administração central, administração local, canteiros de obras e acampamentos, e 
a questão do BDI, itens já analisados no tópico anterior deste capítulo.  
Além das construtoras, o DNIT também tem contratado supervisoras e 
gerenciadoras. As supervisoras servem para auxiliar o fiscal, acompanhando as 
frentes de serviço da obra, sugerindo melhorias de projeto e de cronograma, e 
fazendo ensaios em seu próprio laboratório, auxiliando na garantia da qualidade da 
produção dos insumos, da execução da obra e do produto final (a rodovia).  
Da mesma forma que a supervisora auxilia o fiscal do DNIT, a 
gerenciadora é contratada para auxiliar o gestor do DNIT, acompanhando o 
empreendimento como um todo (pois usualmente uma mesma obra é decomposta 
em vários lotes e contratos) e auxiliando a gerência do DNIT a lidar com questões 
sensíveis, como desapropriação, remoção e reassentamento de populações, 
realocação de instalações de concessionárias de serviços públicos, marketing social 
da obra, licenças ambientais, implementação de condicionantes ambientais.  
Sobre remoção de interferências, observa-se que a construção ou 
reformulação de uma rodovia muitas vezes envolve a realocação de serviços de 
utilidade pública, como cabos, postes de eletricidade, etc. Embora essa realocação 
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seja de responsabilidade das respectivas concessionÆrias, muitas vezes esses 
gastos acabam sendo inseridos nos orçamento s de obras do DNIT, seja porque a 
concessionÆria nªo tenha tomado medidas tempestivas ou por outro motivo. 
2.1.2.1 Materiais betuminosos 
Os materiais betuminosos sªo sempre um dos insumos de maior valor 
num orçamento de obras rodoviÆrias, exceto para os casos de pavimentos rígido s, 
ainda nªo muito comuns no país: m ais de 90% das estradas pavimentadas 
nacionais sªo de revestimento asfÆltico. (ABEDA, apud NAKAMURA, 2011). 
Os ligantes ou materiais betuminosos podem ser divididos em semi-
sólidos (CAP - cimento asfÆltico de petróleo) e líquidos (asfalto diluído e emulsªo 
asfÆltica). (DER/PR, s/d) 
 6 H J X Q G R  % H U Q X F F L  H W  D O              D  U H J U D  D W X D O  G H  & $ 3  Q R  % U D V L O  I R L  F U L D G D 
 H P           S H O D  $ 1 3   H   F R Q W D   D S H Q D V   F R P   X P D   F O D V V L I L F D o m R    S R U   S H Q H W U D o m R    W H Q G R 
 R V  W L S R V                                         H                Q ~ P H U R V  T X H  D S R Q W D  R  Q t Y H O  G H  S H Q H W U D o m R 
 H P         P L O t P H W U R V   G H        J   D       &   S R U      V H J X Q G R V   G H   X P D   D J X O K D   S D G U m R   $   U H J U D 
 D Q W H U L R U   G R   & $ 3   W H Y H   Y L J r Q F L D   G H    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 X W L O L ] D G D V  S R U  H P S U H V D V  H  S R U  D O J X Q V  G H S D U W D P H Q W R V   H V     G X D L V   V H Q G R  T X H  D V  I D L [ D V 
 D S U H V H Q W D P  T X D O L G D G H  F U H V F H Q W H   
 4 X D Q W R   j   F D G H L D   G H   S U R G X o m R   H   G L V W U L E X L o m R   G R V   S U R G X W R V   D V I i O W L F R V  
 H [ L V W H  D  T X H V W m R  G R  P R Q R S y O L R  G D  3 H W U R E U i V  G H F R U U H Q W H  G R  D U W         G D  & R Q V W L W X L o m R 
 ) H G H U D O    R   T X D O   G H I L Q H   F R P R   P R Q R S y O L R   G D   8 Q L m R   D   U H I L Q D o m R   G R   S H W U y O H R   Q D F L R Q D O 
 R X   H V W U D Q J H L U R    $ V V L P    W R G D   D   U H I L Q D o m R   G R   S H W U y O H R  –   T X H   J H U D    H Q W U H   R X W U R V 
 G H U L Y D G R V  –   R   & $ 3     R V   D V I D O W R V   G L O X t G R V   H   D V   H P X O V } H V   D V I i O W L F D V  –   R F R U U H   Q D 
 3 H W U R E U i V   H P  D O J X P D  G H  V X D V       U H I L Q D U L D V   H V S D O K D G D V  Q R  W H U U L W y U L R  Q D F L R Q D O   
 1 R   H Q W D Q W R    R V   F R Q V W U X W R U H V   G H   U R G R Y L D V   Q R U P D O P H Q W H   Q m R   D G T X L U H P 
 H V V H V  S U R G X W R V  G D V  U H I L Q D U L D V   P D V  V L P  G D V  G L V W U L E X L G R U D V  G H  S H W U y O H R   
A ANP divulga preços mØdios por regiªo desde 2008 e por unidade da 
federaçªo  desde 2013. E mesmo assim, ainda persistem lacunas, pois só ocorre  
divulgaçªo de valor quando forem obtidas trŒs operaçıes de venda de produtos 
asfÆlticos com distribuidores diferentes.  
Houve uma Øpoca na qual o DNIT comprava e distribuía  os insumos 
betuminosos às empreitei ras. Isso ocorreu no âmbito do C ontrato TT-045/2003-00, 
que trata do fornecimento de material betuminoso destinado à aplicaçªo em obras 
e serviços rodoviÆrios da rede federal, diretamente das refinarias da PetrobrÆs ao 
DNIT. A alternativa nªo foi considerada vantajosa pelos órgªos de controle e 
tambØm havia considerÆvel dificuldades logísticas para o DNIT com o mØtodo.  
A vigŒncia desse contrato pode ser apontada como um dos momentos 
recorrentes nos quais hÆ grande oscilaçªo do preço desse insumo, causando 
instabilidade no mercado de obras rodoviÆrias, ainda majoritariamente realizado 
com pavimento flexível, por meio de desequilíbrios contratua is e alteraçıes na taxa 
de lucro das empresas, dentre outros problemas.   
Quanto ao transporte de materiais betuminosos, existe normatizaçªo no 
âmbito do DNIT. A regra atual para cÆlculo dos insumos asfÆlticos e seus 
respectivos transportes consta da Portaria DG/DNIT n” 1977/2017. O preço a ser 
utilizado como referŒncia Ø o disponibilizado pela ANP e foram criadas novas 
equaçıes para o transporte. Entretanto, possivelmente o fato principal para 
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publicação do normativo tenha sido a exclusão das parcelas dos tributos Pis/Pasep 
e Cofins dos valores divulgados, conforme Resolução ANP 35/2016.  
Dessa forma, conforme art. 2º do referido normativo do DNIT, aos preços 
divulgados pela ANP devem ser acrescidos ICMS, Pis/Pasep, Cofins e BDI 
diferenciado. Nos casos de desoneração, ainda é necessário corrigir o BDI. 
2.1.2.2 Brita e areia  
Os materiais pétreos (basicamente brita) e os agregados (basicamente 
areia), produzidos ou adquiridos, representam insumos fundamentais na construção 
e restauração rodoviárias. Integram a composição de serviços de toda a estrutura 
do pavimento. Em auditoria, suas distâncias de transporte são frequentemente 
verificadas.  
A cotação de seus preços deve ser realizada de forma local, tendo em 
vista que são insumos adquiridos ou produzidos nas imediações da obra, via de 
regra. Esse aspecto está explícito nos manuais do Sicro 2, conforme extrato abaixo. 
Para a elaboração do orçamento de uma obra com utilização do Sicro, o 
projetista deve definir se serão utilizados brita e areia produzidos ou 
extraídos na obra, ou se estes materiais serão adquiridos comercialmente. 
(...) O projetista deverá apresentar a pesquisa de preços realizada na 
região da obra, quando adotadas brita e areia comerciais. (DNIT, 2003, V. 
1, p. 6)  
Apesar da necessidade de cotação local para brita e areia, o Sicro 
apresenta um preço referencial que corresponde a uma pesquisa de preço nas 
proximidades da capital de cada unidade federativa. Para uma obra real, esses 
valores não devem ser utilizados, pois o preço local pode guardar diferenças com 
as referências ofertadas na capital da unidade da federação, além das questões 
relacionadas ao frete que teria de ser consideradas. Por exemplo, no estado de 
Minas Gerais: no sul, a brita é mais barata pois é uma região de basalto. No norte, 
a brita é mais barata, havendo lá bastante arenito. Assim, o preço do Sicro em 
relação a esses insumos não representa peculiaridades geográficas do local da 
obra.  
Trata-se de insumos de baixo valor agregado, ou seja, o frete e o 
transporte constituem item importante na formação de seu custo global. Essa 
questão influencia a orçamentação na medida em que a disponibilidade de brita e 
de areia varia significativamente conforme a região.  
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Sabemos que existe no comércio a diferença entre haver frete incluso ou 
não no preço informado, situação que pode ser indicada pelos termos cost, 
insurance and freight (CIF) e free on board (FOB), respectivamente. No entanto, na 
área de materiais pétreos e agregados, existem pedreiras, por exemplo, que 
entregam gratuitamente até uma pequena distância (nos limites de uma mesma 
cidade, digamos). Ou seja, essa pequena distância já está embutida no preço, 
portanto é um preço CIF. Outras empresas, no entanto, dão apenas um preço FOB. 
Devido a algumas empresas usarem preços FOB e outras CIF, essas distorções 
costumavam ser passadas ao Sicro na metodologia antiga, por não serem 
identificadas. Como são itens de relevância considerável nos orçamentos de obras 
rodoviárias, é possível que parte da grande variabilidade do  Sicro 2 seja oriunda 
dessas situações, ou seja, de mistura de preços CIF com preços FOB. Na nova 
metodologia, esses aspectos foram padronizados, havendo identificação e 
tratamento dessas diferenças.   
 
       6 L V W H P D V  U H I H U H Q F L D L V  G H  F X V W R V  G H  R E U D V  S ~ E O L F D V  U R G R Y L i U L D V  
2.2.1 Contexto e histórico dos Sistemas de Custos Rodoviários Federais 
O DNER (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem) foi criado 
em 1937 e em 2001 se transformou no DNIT (Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes) por meio da Lei 10223. O Decreto 4129/2002, 
substituído pelo 4740/2003, posteriormente pelo 5765/2006 e após pelo 8489/2015, 
atualmente vigente, contemplava a estrutura organizacional do DNIT. 
A criação do DNER em 1937 foi um marco institucional antecipado, se 
considerarmos que a produção de carros começaria no Brasil apenas na década de 
1950. Antes disso, havia apenas montagem de carros estrangeiros. Houve uma 
espécie de transição entre o modelo ferroviário para o rodoviário em nosso país.  
(...) quando, em 1934, um plano geral de viação nacional foi 
finalmente aprovado pelo governo, contemplando todas as 
modalidades de transporte, precedência ainda era conferida à 
cabotagem e à navegação fluvial sobre as rodovias, e prioridade 
total era dada às ferrovias (...) (GALVÃO, 1996, p. 196).  
Em 1936 - um ano antes da criação do DNER - havia apenas 62.816 
automóveis de passageiros e 20.090 automóveis de carga no país, além de 17.909 
carroças de 2 ou 4 rodas, segundo o Anuário Estatístico Brasileiro de 1937. 
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 6 H J X Q G R   H V V D   P H V P D   I R Q W H    D   ‡ U R G R Y L D o m R ·   H P           D S U H V H Q W D Y D                     N P  
incluindo as categorias de concreto, concreto asfaltado, macadame, pedra britada, 
terra melhorada e terra nªo melhorada. Mas 83,41% eram  G D   F D W H J R U L D   G H   ‡ W H U U D 
 Q m R  P H O K R U D G D ·   H            G H  W H U U D  P H O K R U D G D   
Segundo o site do DNIT, em torno de 1945 havia 423 km de estradas 
pavimentadas no Brasil, dentre estaduais e federais. Em 1950 jÆ existia 968 km.  
Em 1945, por meio do Decreto-Lei 8463, Ø concedida autonomia 
administrativa e tØcnica ao DNER. Em Sªo Paulo, isso ocorreu em 1934. O estado 
paulista foi pioneiro tambØm na criaçªo de um setor específico para estradas, com 
a criaçªo do DER, em 1926, inicialmente com o nome de Diretoria de Estradas de 
Rodagem e após com o nome de Departamento de Estradas e Rodagem.  
Em 1946, ocorreu a implantaçªo das primeiras tabelas de preços do 
DNER. Mas um manual de composiçıes de custos (e  nªo meramente uma relaçªo 
de preços de insumos) surgiria apenas em 1972. Em 1992, Ø lançado o Sicro 1; em 
2000, o Sicro 2. Nesse meio tempo, houve uma revisªo em 1998. O Manual do Sicro 
2 Ø publicado em 2003 e em 2007 inicia-se o desenvolvimento do novo sistema. 
Influenciaram nesta história o desenvolvimento dos recursos de tecnologia da 
informaçªo, a eliminaçªo da hiperinflaçªo com o plano Real, a maior integraçªo com 
os mercados externos, e a constante evoluçªo tecnológica do setor produtivo de 
obras rodoviÆrias (DNIT, 2013) 
O Sicro 2 originalmente nªo apresenta va cotaçıes para todas as 
unidades federativas. Em suas primeiras versıes, eram utilizad as cotaçıes para 
toda uma regiªo do país. Em 2002, por exemplo, apenas havia cotaçıes estaduais 
para Rio de Janeiro, Sªo Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Ainda em 2010, 
apenas 17 tinham cotaçıes, faltando Alagoas, CearÆ, AmapÆ, Distrito Federal, 
Espírito Santo, Maranhªo, Mato Grosso, Piauí, Sergipe e Roraima. Apenas em 2013 
foram apresentadas cotaçıes do Sicro para as 27 unidades federativas.  
Juntamente com essa ampliaçªo, hÆ em 2013 a implantaçªo de uma 
nova metodologia. Segundo a Nota TØcnica de janeiro de 2013 divulgada 
juntamente com as composiçıes de custos  do Sicro 2, decidiu-se implantar naquele 
ano mudanças inicialmente previstas para ocorrerem apenas no novo sistema. Um 
dos principais aspectos foi a adoçªo do preço mØdio e nªo mais do menor  preço.  
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As mudanças se tornaram possíveis em decorrência dos resultados 
apresentados no âmbito do Contrato nº 327/2012, firmado entre o DNIT e a FGV, 
fundação da área de custos e economia que assumiu o andamento do processo 
após a contribuição anterior do Exército, mais na área de engenharia. Para a 
pesquisa nacional, a FGV implantou 12 novas unidades locais.   
A base legal de exigência do Sicro para fins licitatórios costumava ser 
encontrada nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Também o Decreto 
7983/2013, que trata de regras para elaboração do orçamento de referência de 
obras e serviços de engenharia com recursos federais, discorre:  
Art. 4o  O custo global de referência  dos serviços e obras de 
infraestrutura de transportes será obtido a partir das composições 
dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de 
licitação, menores ou iguais aos seus correspondentes nos custos 
unitários de referência do Sistema de Custos Referenciais de Obras 
- Sicro, cuja manutenção e divulgação caberá ao Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, excetuados os 
itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam 
ser considerados como de infraestrutura de transportes. 
A exigência do Sicro é mencionada no §3º do art. 8º da Lei 12462/2011, 
Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas e nos diversos editais 
licitatórios, que se tornam o principal instrumento de referência para os certames.  
2.2.2 Sicro 2 x Novo Sicro  
A última versão do sistema de custos referenciais do DNIT foi lançada 
em abril de 2017, dezessete anos após a segunda versão e oito anos após a 
previsão inicial de seu lançamento (DNIT, 2008). Ao longo do processo, algumas 
ideias foram abandonadas e outras foram mantidas e modificadas.  
Os procedimentos iniciais de revisão para o novo Sicro surgiram em 
2007. No início, o Departamento de Engenharia de Construção do Exército 
Brasileiro foi o principal participante na reavaliação das composições, ao passo que 
num segundo momento foi a FGV (Fundação Getúlio Vargas).  
Enquanto o Sicro 2 apresentava em torno de 2.000 composições 
diferentes, o novo Sicro apresenta mais de 6.000. Houve ampliação da oferta de 
itens, maior especificidade na descrição de componentes, incorporação de novas 
tecnologias, ajuste de produtividades, retirada de alguns equipamentos e serviços 
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desatualizados e adaptaçıes em outros. Foi mantida a bimestralidade da divulgaçªo 
de novos valores que jÆ estava sendo utilizada no Sicro 2.  
Uma outra mudança relevante no novo sistema diz respeito ao fret e. Foi 
criada uma nova metodologia para padronizar diferenças e valores de fretes, tanto 
na pesquisa de preços de insumos (cuidados ao avaliar se o preço informado inclui 
algum valor de frete ou nªo) quanto de equipamentos (os quais muitas vezes sªo 
disponíveis apenas em regiıes centrais do país , sendo que alguns sªo ainda 
importados).  
 No início, o novo sistema foi chamado de SINCTRAN, e depois o DNIT 
passou a adotar apenas a denominaçªo Sicro.  
A nova metodologia de coleta de preços desenvolvida para o Sicro foi 
implantada antecipadamente, desde janeiro de 2013, o qual foi tambØm o primeiro 
mŒs com divulgaçªo de valores para toda s as unidades da federaçªo .  
Na coleta de preços sob a metodologia do Sicro       D  ‡ V H O H o m R  G H  S U H o R V 
Ø baseada no menor valor inf R U P D G R  S D U D  R  H V W D G R ·   0 D Q X D O  G H  & X V W R V  5 R G R Y L i U L R V  
2003, V. 1, p. 26). Para as cotaçıes regionais, o Sicro 2 utilizava-se do valor mínimo 
das cotaçıes levantadas para materiais e equipamentos, e para mªo de obra , o 
 ‡ P D L R U  S L V R  V D O D U L D O  G D  U H J L m R  S H V T X L V D G D   U H V X O W D Q W H  G D  F R Q Y H Q o m R  F R O H W L Y D ·  R X   H P 
 V X D   I D O W D    ‡ U H D O L ] D U   S H V T X L V D   V D O D U L D O   H   D G R W D U   Y D O R U   P p G L R ·    0 D Q X D O   G H   & X V W R V 
RodoviÆrios, 2003, V. 1, p. 2) enquanto que a metodologia do novo Sicro - 
implantada desde em janeiro de 2013 -  X W L O L ] D   R   Y D O R U   G D   ‡mØdia aritmØtica simples 
 G R V   Y D O R U H V   F R O H W D G R V   H   O L E H U D G R V   S H O D   F U t W L F D ‡    0 D Q X D O   G H   & X V W R V   G H   , Q I U D H V W U X W X U D 
de Transportes, V. 2, 2017, p. 10). 
No Sicro 2, em caso de ausŒncia de cotaçªo, poderia ser imputado o 
valor do mŒs anterior, o valor de outro estado ou alguma outra definiçªo. A crítica 
era feita por comparaçªo com os trŒs meses anteriores, para detectar discrepâncias 
acentuadas. Havia ainda outro mØtodo, chamado de crítica interestadual. A taxa de 
variaçªo de um preço com os demais estados deve est ar dentro de uma faixa de 
aceitaçªo. Em ambos os casos, se nªo estivesse dentro de uma faixa de aceitaçªo, 
emitia-se aviso de ocorrŒncia e iniciava-se procedimentos de correçªo.  
No novo Sicro, foi criado um sistema distinto para Rio de Janeiro e Sªo 
Paulo de um lado e os demais estados de outro. Nos dois primeiros, Ø realizada 
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uma pesquisa mais completa de até 3.500 insumos. Nos demais estados, a 
pesquisa é reduzida, de até 300 principais insumos (líderes), os quais são 
considerados os mais representativos de uma mesma família, e são utilizados para 
gerar os preços dos demais itens da mesma família, por meio de extrapolação. Via 
de regra os  estabelecimentos cadastrados para a pesquisa são de atacado.  
Neste caso, os preços do Rio de Janeiro e de São Paulo seriam mais 
aderentes à realidade local do que nas demais localidades. A referida extrapolação 
ocorreria por meio da aplicação para as demais unidades da federação da mesma 
relação que existe no Rio de Janeiro e em São Paulo entre os preços daqueles 
insumos principais e dos demais da mesma família, numa relação de essência 
proporcionalidade, usando valores médios para o período, e analisando-se a 
evolução ao longo do tempo.   
Buscou-se identificar as principais empresas que comercializam a cesta 
claramente definida e adequadamente descrita para incluir a participação dos 
principais vendedores. Foi utilizada a lista da RAIS por CNAE do Ministério do 
Trabalho para essa identificação.  
A par do tamanho da empresa, houve a seguinte priorização: produtores, 
representantes/distribuidores e atacadistas. Para mão de obra, seriam pesquisados 
sindicatos funcionais e patronais, além da Caged (Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados) e da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), sendo 
esses dois últimos relatórios geridos pelo Ministério do Trabalho.   
A coleta de dados é em grande parte presencial. Os preços são 
pesquisados para pagamento à vista, com ICMS, IPI e frete para a capital. As 
coletas são realizadas dos dias 21 ao 20 do mês subsequente, apresentando-se os 
resultados em até 10 dias.  
A fim de reduzir vieses, existe um processo de crítica e validação dos 
dados, por meio de comparações para identificação de preços outliers (valores 
atípicos). É feita uma crítica horizontal (dentro da mesma empresa informante) e 
vertical (por item). Na análise de valores atípicos, são consideradas medidas 
estatísticas como mediana e outros quartis. São considerados aceitáveis todos os 
valores fora os extremos correspondentes a 25% dos maiores e menores valores, 
ou seja, seriam aceitos os valores dentro do intervalo interquartílico do q3 (quartil 
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superior) até o q1 (quartil inferior).  Ocorre somente divulgação de preços médios 
referenciais quando há uma amostra superior a três cotações. 
Existe ainda uma metodologia de imputação de preços, entendendo-se 
ser mais vantajosa a geração de um preço substituto do que sua ausência. Para 
materiais, os seguintes procedimentos são utilizados para a substituição: valor na 
unidade da federação direcionadora; valor médio da região (se houver ao menos 
preço para 50% das unidades federativas da região); e como última alternativa a 
média da unidade da federação de referência (Rio de Janeiro e São Paulo).  
Essas e outras alterações realizadas anteriormente pelo DNIT tiveram 
influência de constatações do Tribunal de Contas da União. Cite-se em especial os 
Acórdãos 1692/2007 e 98/2011, ambos do Plenário, que trataram de uma auditoria 
operacional realizada entre 2008 e 2009 para verificar a confiabilidade do Sicro 2 e 
aspectos a serem observados pelo novo sistema que havia começado a ser 
desenvolvido, o novo Sicro.   
Na instrução da equipe técnica transcrita parcialmente para o relatório do 
Acórdão 98/2011 (item 34), menciona-se a utilização de preços de muitos itens por 
meio de uma única cotação e preços de muitos itens de outros estados iguais aos 
do Rio de Janeiro, de fato em torno da metade dos materiais e equipamentos.   
O Acórdão 98/2011-TCU-Plenário abordou diversas aspectos do Sicro 2 
que acabaram por ser considerados por ocasião do novo Sicro: distinção 
possivelmente dispensável entre transporte local e transporte comercial; revisão das 
velocidades dos caminhões nas composições de transporte; adequada 
consideração das chuvas excepcionais e da influência de tráfego e de obras em 
perímetro urbano no custo dos transportes; aprimoramento da crítica de preços, 
com a definição precisa da faixa e do padrão de aceitação de preços; considerações 
acerca de ganho de escala, como uma das formas de utilizar as  evidências de que 
os preços do Sicro estavam superestimados; investir na estrutura de custos do 
DNIT, tendo em vista a importância fundamental desta área para a economia de 
recursos públicos; tornar o sistema de referência mais completo com a inserção de 
custos como medidas de mitigação ambiental e os de engenharia consultiva, a fim 
de tornar o sistema mais completo; entre outras.  
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A questªo de mªo  de obra nos custos do Sicro foi o assunto do Acórdªo 
302/2011-TCU-PlenÆrio, o qual determinou ao DNIT um estudo da melhor 
metodologia para a aferiçªo desse  tipo de despesa, sugerindo a utilizaçªo de dados 
da CAGED e do RAIS, que foi exatamente o que passou a ser realizado, segundo 
as informaçıes disponibilizadas pelo DNIT, exceto num momento inicial quando 
algumas categorias menos qualificadas estavam tendo seus custos obtidos de 
convençıes coletivas, segundo a Nota TØcnica do Sicro de janeiro de 2013.  
No informativo de janeiro de 2017 do Sicro, destaca-se a importância da 
 F R W D o m R   G H   L Q V X P R V   O R F D L V    S U L Q F L S D O P H Q W H   ‡ R V   P D W H U L D L V   S p W U H R V   H   D J U H J D G R V   H P 
condiçª o comercial e para os insumos mais relevantes da Curva ABC  ·. É um 
aspecto jÆ de certa prÆtica, pois o contratante utilizava seu próprio preço de brita e 
areia, por exemplo, mas Ø importante por destacar as limitaçıes de um sistema que, 
embora de abordagem nacional, nªo consegue representar a realidade de cada 
localidade, restringindo-se em extensa medida a cotaçıes das vÆrias capitais.   
 7 D O   L Q I R U P D W L Y R   O H P E U D   T X H   R   ‡Sicro nªo contØm fatores inerentes à 
 H [ S H F W D W L Y D   G H   Q H J R F L D o m R   H   J D Q K R V   G H   H V F D O D ·  No entanto, hÆ de se considerar 
que as pesquisas de preço sªo usualmente realizadas em estabelecimentos de 
atacado, o que jÆ tenderia a refletir ganho de escala.  
Foi dito anteriormente que, das cotaçıes levantadas, a sistemÆtica do 
novo Sicro Ø adotar um valor mØdio das cotaçıes obtidas. Segundo a Nota TØcnica 
junto ao Sicro 2 de janeiro de 2013, essa sistemÆtica passou a ser implantada 
naquele ano. Antes, utilizava-se o valor mínimo cotado.  
 Uma das determinaçıes do Acórdªo 98/2011 -TCU-PlenÆrio foi 
exatamente para que houvesse a consideraçªo do ganho de escala usualmente 
proporcionado pela aquisiçªo de insumos em grande quantidade. TambØm no 
relatório do Acórdªo 1692/2007 -TCU-PlenÆrio consta o assunto, na forma de 
sugestªo para implantaçªo de um redutor de preço s que eleve em conta o poder de 
barganha, assunto relacionado ao ganho de escala. No entanto, essa proposta nªo 
foi inclusa no referido acórdªo.  
Acrescente-se o fato de que os fornecedores e produtores sabem a 
destinaçªo da pesquisa, sendo plausível consi derar que eles nªo possuem 
incentivos a informar preços mais baixos, pois quanto maiores forem os preços que 
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eles informarem, mais elevados serão os valores de licitação, o que poderá 
eventualmente lhes beneficiar. O tratamento de valores atípicos reduz um pouco 
esse efeito, no entanto, não deve eliminá-lo de todo.  
Três peritos da Polícia Federal, FILHO, LIMA e MACIEL (2010) 
divulgaram uma pesquisa frequentemente citada como evidência de que os 
sistemas referenciais de preços não são subestimados. Pelo contrário, pode 
representar um superfaturamento, por meio dos efeitos de barganha, cotação e 
escala.  
Eles iniciam destacando pesquisas que apontam que quando há 
competição efetiva, com 8 ou mais licitantes habilitados, os preços contratados são 
35% inferiores aos dos editais. Seriam todas essas pessoas aventureiras 
irresponsáveis que entram de cabeça sem pensar como irão cumprir com o 
acordado? Não necessariamente, se os preços dos sistemas referenciais estiverem 
superestimados. E eles tenderiam a estar por três motivos: efeito escala, referente 
a ganhos de eficiência advindos da curva de aprendizagem; efeito barganha, 
referente ao desconto por quantidade; e efeito cotação, oriundo do fato de que os 
preços dos sistemas referenciais são médios, e não os melhores preços do 
mercado.  
Mas o novo Sicro considerou alguns aspectos de escala ao introduzir a 
diferenciação entre obras de pequeno, médio e grande porte nos custos de 
referência de canteiros de obras e administração local. Além disso, há a previsão 
de taxas de BDI particulares em função do porte e da natureza das obras.   
Houve a retirada de custos indiretos de dentro das composições, já que 
o custo unitário de execução deve representar um custo direto. Por essa razão, 
foram retirados os encarregados (de turma, de pavimentação, de britagem, etc.).  
Ocorreu ainda a criação de dois fatores importantes, a saber: FIT (fator 
de interferência do tráfego) e FIC (fator de influência de chuvas).  
O FIT serve para compensar as dificuldades de se executar obras em 
locais com tráfego significativo e representa uma maior flexibilidade em relação ao 
modelo do Sicro 2, no qual havia uma redução de 11% no fator de eficiência dos 
serviços de restauração em comparação aos de construção, podendo até ser 
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alterado o valor mÆximo constante do sistema para casos em que for provado maior 
interferŒncia de trÆfego do que a adotada.  
O valor do FIT a ser aplicado em algumas composiçıes de custos 
previamente definidas Ø calculado em funçªo do VMD (Volume MØdio DiÆrio de 
TrÆfego), com base nas seguintes equaçıes: se VMD < 2.000    ) , 7         V H            
 9 0 ’                ) , 7     >  9 0 ’  - 2.000) / 600] %; e se VMD > 11.000, FIT = 15%. Existe 
ainda, um acrØscimo de 5% em funçªo de proximidade de centros urbanos. Para as 
referŒncias do sistema, foram utilizadas as pesquisas de campo realizadas pelo 
CENTRAN em todo o país em 2005 . 
Em relaçªo ao FIC, esse fator foi calculado com base no histórico de 
chuvas por regiªo. Ilustre -se a seguir a equaçªo do FIC: FIC = 0,7125 x fa x nd, 
onde 0,7125 Ø o redutor em funçªo de permeabilidade e escoamento sup erficial 
(que reduzem o impacto da chuva na obra); fa Ø o fator de natureza da atividade e 
nd Ø o fator de nível de intensidade de chuva. O valor do FIC jÆ vem inserido na 
planilha de composiçªo de custos , conforme o serviço e a unidade da federaçªo.  
Outras mudanças introduzidas pelo novo Sicro foram a inclusªo de  
composiçıes de custos dos modais ferroviÆrio e aquaviÆrio; o desenvolvimento de 
metodologias para a definiçªo dos  custos de referŒncia para administraçªo local e 
canteiro de obras e uma nova metodologia para custos de referŒncia para aquisiçªo 
e transporte dos materiais asfÆlticos.  
Algumas composiçıes de custos criadas  foram: carga, descarga e 
manobra de diferentes materiais; abertura e manutençªo de caminhos de serviço; 
camada drenante; estacas raiz; apoio nÆutico; transporte fluvial de materiais 
asfÆlticos; etc. Foram retiradas composiçıes como serviços de escavaçªo, carga e 
transporte com o uso de motoscraper e compactaçªo de aterros com 95% do 
Proctor normal, refletindo mudanças tecnológicas e normativas.  
Foi retirada a diferenciaçªo entre transporte local e comercial, o que 
suscitava inœmeras dœvidas: Ø o insumo que define se o transporte Ø comercial ou 
local, ou o fato de ser ou nªo dentro do lote da obra, etc. No entanto, para substituir 
esta diferenciaçªo  foram definidos 3 tipos de caminhos de serviços para o 
transporte: rodovia em leito natural, com revestimento primÆrio e pavimentada.  
39 
 
Nos serviços de escavaçªo, carga e transporte, um dos principais do 
grupo de terraplenagem, foram alteradas as faixas de distância de transporte de 
materiais, reduzindo para no mÆximo 500 metros o intervalo dentro de um mesmo 
grupo e nivelando o mÆximo de distância para 3 .000m para as trŒs categorias, antes 
o limite mÆximo variava conforme a categoria.  
Conforme mencionado rapidamente antes, a divisªo entre construçªo e 
restauraçªo para um mesmo serviço foi eliminada. Um exemplo de estrutura do 
código do Sicro 2 Ø 2 S 02 230 00, base de brita graduada para a construçªo. Ao 
trocar o 2 do início pelo 5, tínhamos   R  P H V P R  V H U Y L o R  S D U D  D  U H V W D X U D o m R    2   ‡ 6 ·   Q R 
código indicava serviço; se fosse um A indicaria atividades auxiliares. No novo Sicro, 
o código se tornou um nœmero de 7 dígitos numØricos.  
2.2.3 Outros sistemas referenciais no Brasil 
O principal sistema de referŒncia para custos de obras de edificaçıes no 
país Ø o SINAPI (Sistema Nacional de Preços e ˝ndices para a Construçªo Civil).  
Sua gestªo Ø compartilhada entre a Caixa Econômica Federal e o IBGE, que  realiza 
a pesquisa mensal de preços de insumos.   
A Caixa Econômica Federal mantØm ainda o SIURB, Sistema de 
Acompanhamento de Obras, que apresenta estÆgio de construçªo e 
movimentaçıes financeiras de cada projeto com financiamento federal ou mesmo 
advindas de emprØstimos junto a órgªos internacionais de fin anciamento. 
Na Ærea de custos rodoviÆrios, existem ainda diversos estados que 
possuem suas próprias tabelas e referŒncias, como o DER/SP, sendo que alguns 
se utilizam do Sicro federal, como o Amazonas, que mantØm link para o Sicro 
divulgado em sua pÆgina. O estado de Sªo Paulo divulga valores trimestralmente.  
HÆ tambØm sistemas de custos próprios  de municípios , como o Sistema 
de Custos de Obras da Prefeitura do Rio de Janeiro (SCO-RIO), e a tabela de custos 
da Secretaria Municipal de Serviços e Obras (SMSO ) da Prefeitura de Sªo Paulo.    
Existem sistemas de gestªo de orçamento privados que se destinam a 
usuÆrios privados e eventualmente pœblicos. O VOLARE da Editora PINI possui uma 
funcionalidade para gerir orçamentos para licitaçıes pœblicas, acessando bas es de 
dados dos sistemas pœblicos. AlØm disso, normalmente, possuem um banco de 
composiçıes e funcionalidades para gerir o andamento da obra.  Outros desses 
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programas de gestªo disponíveis no mercado brasileiro sªo o Sipom da Primasi; e 
o Compor 90 da Noventa TI.  
Houve tentativas temporÆrias de sistemas referenciais, como a tabela do 
DNOCS (Departamento nacional de obras contra as secas), gerada para os anos 
de 2006 a 2011, segundo informaçıes de seu site.   
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 4 X D G U R      –   ¸ Q G L F H V  G H  5 H D M X V W D P H Q W R  G L V S R Q t Y H L V  F R Q I R U P H  R  S H U t R G R 
  
1994 a 
2000 
2001 a 
2004 
2005 
2006 a 
2008 
2009 
2010 
a 
2016 
2017 
Base do índice de preços  ago/94 dez/00 dez/00 dez/00 dez/00 dez/00 dez/00 
Terraplenagem X x x x x x x 
OAE (obras de arte especiais) X x x x x x x 
Pavimentaçªo  X x x x x x x 
Consultoria X x x x x x x 
IGP-DI X x x x x x x 
Drenagem    x x x x x x 
Sinalizaçªo horizontal   x x x x x x 
Pavimento concreto/ Cimento Portland   x x x x x x 
Conservaçªo RodoviÆria    x x x x x x 
Ligantes betuminosos   x x x x x x 
Asfalto diluído      x x x x x 
CAP (cimento asfÆltico de petróleo)      x x x x x 
Emulsıes      x x x x x 
Sinalizaçªo vertical     x x x x x 
Ferro e aço  – derivados       x       
OAE (sem aço)          x x x 
Vergalhıes e arames de aço ao 
carbono         x x x 
Produtos siderœrgicos         x x x 
Produtos de aço galvanizado          x x x 
˝ndice Nacional da Construçªo C ivil           x x 
Administraçªo loca l              x 
Mobilizaçªo e desmobilizaçªo              x 
Obras complementares e meio 
ambiente             x 
Fonte: http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario.  
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 4 X D G U R          & R P S R V L o m R  G D  F H V W D  G H   D O J X Q V  G R V  t Q G L F H V  G H  U H D M X V W D P H Q W R  
Pavimentação  Terraplenagem Obras de Artes Especiais  
Aquecedor de fluido térmico Caminhão basculante Aço CA-50 
Caminhão basculante Caminhão basculante para 
rocha 
Aparelho de apoio de neoprene 
Caminhão com carroceria de 
madeira 
Caminhão carroceria madeira Armador 
Caminhão distribuidor de 
asfalto 
Caminhão tanque Bainha metálica  
Caminhão tanque Carregadeira de pneus Bate estacas à gravidade 
Carregadora de pneus Compressor de ar Betoneira 
Distribuidor de agregados 
autopropulsado 
Dinamite Brita 
Distribuidor de agregados 
rebocável 
Encarregado de pavimentação Caminhão basculante 
Encarregado de pavimentação Encarregado de turma Caminhão com carroceria de 
madeira Encarregado de turma Escavadeira hidráulica com 
esteira 
Câmpanula de ar comprimido 
Escavadeira hidráulica com 
esteira 
Espoleta elétrica Carpinteiro 
Filler calcário Fios de ligação Carregadeira de pneus 
Grade de disco Girica Cimento Portland 
Grupo gerador Grade de disco Compensado plastificado 
Motoniveladora Marteleiro Compressor de Ar 
Motorista Motoscraper Cordoalha 
Óleo diesel Motoniveladora Encarregado de turma 
Operador de equipamento Óleo diesel Escavadeira com dragline 
Operador de usina de asfalto Operador de usina de asfalto Grupo Gerador 
Operador de usina de brita Operário Óleo diesel 
Pedra britada Perfuratriz manual Operador 
Rolo compactador de pneus 
autopropulsado 
Rolo pé-de-carneiro auto 
propelido 
Operário 
Rolo pé-de-carneiro 
autopropulsado 
Série de brocas Pedreiro 
Rolo tandem vibratório 
autopropulsado 
Trator de esteira com lâmina e 
escarificador 
Servente 
Servente Trator de esteiras com lâmina Tábua de pinho de 1ª 
Tanque estocagem de asfalto Trator de esteiras com lâmina   
Trator de esteiras com lâmina Trator de pneus   
Trator de esteiras com lâmina     
Trator de pneus     
Usina de Asfalto     
Usina de pré-misturadora a frio     
Usina misturadora de solos     
Vassoura mecânica rebocável     
Vibro acabadora de asfalto     
Fonte: FGV/IBRE.   
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2
 O sistema SAO desenvolvido no TCU permita a obtençªo das cotaçıes para um determinado orçamento a 
partir dos códigos SICRO, mas verificou-se que essa obtençªo ocorre de maneira imprecisa, resultado em 
valores menores do que os do SICRO, tendo em vista o uso de apenas duas casas decimais ao invØs de quatro 
para os insumos (equipamentos, mªo de obra e materiais) nas composiçıes do SAO. Seria uma forma de 
automatizar as cotaçıes para essa pesquisa, no entanto, devido a isso, nªo foi possível utilizÆ- o. O fato foi 
relatado à equipe gestora do sistema.  
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 $ O p P   G D V   S D U D P H W U L ] D o } H V   G H   W U D Q V S R U W H   Q R V   F X V W R V   G H   S D Y L P H Q W D o m R   H 
 G H   P D W H U L D L V   E H W X P L Q R V R V    I R U D P   Q H F H V V i U L R V   R X W U R V   F X L G D G R V   H P   U H O D o m R   D R  Q R Y R 
 6 L F U R    2   % ’ ,   Q m R  I R L   L Q F O X t G R    S R U   Q m R  I D ] H U   G L I H U H Q o D V  G H  S U H o R V    6 H U L D   Q H F H V V i U L D 
 X P D  S D U D P H W U L ] D o m R  H P  U H O D o m R  D R V  F X V W R V  L Q G L U H W R V  G H  H Q F D U U H J D G R  H  G H  D G L F L R Q D O 
 G H  P m R   G H   R E U D    ( P E R U D   V H M D   S O D X V t Y H O   T X H   H V V H V   F X V W R V   U H F D L D P   P D L V   H P   D O J X Q V 
 J U X S R V  G R  T X H  R X W U R V   V H  R S W R X   S R U  Q m R  I D ] H U  H V V D  S D U D P H W U L ] D o m R   F R Q V W L W X L Q G R     H 
 Q X P D   O L P L W D o m R   G D   D Q i O L V H   U H D O L ] D G D   H P   U H O D o m R   D R  Q R Y R   6 L F U R    7 D P E p P   Q m R   I R L 
 L Q F O X t G R  R   D G L F L R Q D O  G H  P m R  G H    E U D   F R Q I R U P H   L Q G L F D G R  Q R  6 L F U R       
       ¸ Q G L F H  G H  $  M X V W H  H Q W U H  6 L F U R   H  ¸ Q G L F H V  G H  5 H D M X V W D P H Q W R  
Nas anÆlises comparativas realizadas entre o Sicro e os índices de 
reajustamento, ocorridas por meio do confronto entre orçamentos com preços do 
Sicro e orçamentos reajustados pelos referidos índices, foi calculado um índice de 
ajuste, buscando refletir o grau de harmonia entre as duas medidas de preço, por 
meio da seguinte fórmula:  
Equação 3  – índice de Ajuste Sicro versus Índices de Reajustamento 
Índice de Ajuste = Valor total orçamento Sicro na data final 
                                 Valor total orçamento pelos índices de  
                                          reajustamento na data final 
O valor inicial total dos orçamentos com preços Sicro foi reajustado de 
duas formas: busca nas planilhas Sicro respectivas dos valores dos serviços 
unitÆrios constantes dos orçamentos (que na data final corresponde ao numerador) 
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e utilização dos índices de reajustamento sobre o orçamento Sicro inicial (que na 
data final corresponde ao denominador).  
A data final é sempre dois anos após a data inicial, a qual é diferente para 
cada orçamento, tendo sido verificados os preços e os índices a cada seis meses 
nesse ínterim. O valor do orçamento Sicro refere-se ao valor total dos orçamentos 
obtidos de obras reais, ajustados conforme explicitado no capítulo de metodologia.  
A aderência perfeita entre o Sicro e os índices de reajustamento seria 
indicada por um índice de ajuste igual a um. Valores acima de um indicam que o 
Sicro está acima dos índices de reajustamento, e valores para o índice de ajuste 
abaixo de um indicam que o resultado do Sicro está inferior ao resultado dos índices 
de reajustamento.  
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    $ 1 ¨  / , 6 (  ’ 2 6  5 ( 6 8 / 7 $ ’ 2 6  
São apresentados a seguir três conjuntos de resultados dos orçamentos 
selecionados e analisados, sendo os dois primeiros referentes ao Sicro 2. A partir 
da tendência apresentada pelo primeiro conjunto de resultados, qual seja, dez 
orçamentos aleatórios do Sicro 2, foi gerado um segundo conjunto de resultados 
buscando maiores evidências do comportamento desse sistema em relação à 
evolução temporal e geográfica de seus preços.   
O terceiro conjunto de resultados diz respeito ao novo Sicro, e representa 
uma estimativa do comportamento dos preços rodoviários nesse novo sistema, que 
em 2018 ainda está em início de processo de utilização. 
O índice de ajuste foi calculado com e sem os materiais betuminosos, 
tendo em vista que esses preços não são administrados pelo DNIT, nem fazem 
parte da estrutura de preços do Sicro.  
Foram também geradas estatísticas de medida central e de variância a 
partir dos resultados.  
4.1 Resultados com dez orçamentos aleatórios - Sicro 2  
No resultado inicial comparativo entre o Sicro 2 e os índices de 
reajustamento, com datas de cotação variando de julho de 2009 a novembro de 
2016, observou-se uma tendência do Sicro 2 superar os índices de reajustamento 
para datas mais recentes e do Sicro 2 resultar em valores inferiores aos índices para 
datas mais antigas, conforme pode ser verificado na Tabela 1.  
Entende-se que o motivo principal para essa constatação seja a mudança 
de metodologia de fornecimento de cotações para o Sicro 2 implantadas a partir de 
janeiro de 2013, e cujas principais alterações foram a ampliação do universo 
amostral da pesquisa de insumos e a consequente utilização do preço médio e não 
mais do menor preço obtido.  
Da amostra inicial analisada, seis dos dez orçamentos (1, 2, 3, 4, 6 e 10) 
apresentaram valores inferiores para os orçamentos elaborados em função do Sicro 
2 em relação aos índices de reajustamento.  
No entanto, foi também detectada influência geográfica (da unidade 
federativa de cotação). Para os orçamentos 4 e 10, mesmo tendo sido realizados 
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levantamentos dentro do período da nova metodologia, o Sicro 2 ficou menor, 
indicando que os estados de Minas Gerais e Paraíba para o período tinham 
cotações relativamente menores do que as demais unidades federativas.  
No entanto, esse aspecto não foi aprofundado, ficando apenas registrada 
a existência de discrepância regional, ou seja, o fato de que algumas unidades da 
federação possuem cotações relativamente mais elevadas do que outros, para um 
mesmo orçamento representativo.   
Observa-se que, em alguns casos, houve grande aderência do Sicro 2 aos 
índices de reajustamento. Fora o orçamento 6, que de toda a forma precisa ser visto 
com ressalvas porque trata-se de um orçamento com baixa quantidade de itens, 
oriundo do Programa Crema, o maior nível de distância entre os dois métodos foi 
de 7,1%, referente ao orçamento 1, com o orçamento 9 apresentando maior 
aderência.  
Na análise com os materiais betuminosos, o desvio padrão de 7,9% 
apresenta um valor relativamente alto. Se formos tratar o orçamento 6 como um 
outlier, retirando-o da amostra, o desvio padrão apresenta redução significativa para 
3,9%, um valor considerado mais aceitável. A média também indica uma boa 
aderência, de 98,4% entre o Sicro 2 e os índices de reajustamento.  
Tabela 1  – Resultado I por orçamento  – Sicro 2  
Resultado I Orçamento  
Índice de 
Ajuste  
Índice de 
Ajuste sem 
mat. bet.  
Cotações Iniciais: Resultado I 
UF Período 
Sicro menor 
6 0,775 0,668 GO jan-12 a jan-14 
1 0,929 0,964 PA jul-09 a jul-11 
2 0,965 0,965 RJ jul-09 a jul-11 
4 0,974 0,97 MG mai-12 a mai-14 
3 0,981 0,976 SC jan-12 a jan-14 
10 0,987 0,976 PB nov-14 a nov-16 
Sicro maior 
9 1,007 1,008 RR mar-13 a mar-15 
8 1,024 1,023 TO mai-13 a mai-15 
7 1,038 1,037 MA nov-11 a nov-13 
5 1,053 1,054 MT set-12 a set-14 
Na análise do índice de ajuste sem a inclusão de materiais betuminosos, a 
média cai para 96,4% e o desvio padrão sobe para 10,9%. Sem o orçamento 6, o 
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desvio padrão fica em 3,4%. As médias do índice de ajuste, sem o outlier, em ambos 
os casos, se aproximam de um.  
Tabela 2: Medidas de tendência central e de dispersão do índice de ajuste para 
o Resultado I 
Estatística  
Índice de Ajuste 
com materiais 
betuminosos 
Índice de Ajuste 
sem mat. 
Betuminosos 
Média  0,984 0,964 
Mediana  0,973 0,976 
Desvio Padrão Amostral 0,079 0,109 
Desvio Médio  0,050 0,059 
Média s/outlier 0,995 0,997 
Desvio Padrão s/ outlier 0,039 0,034 
 
 Tabela 3: Resultado I por Grupos de Serviços  
  
Orçamento  
Média  Desvio 
Padrão  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Terraplenagem 0,98 1,05 0,89 0,93 0,92 0,83 0,86 0,99 1,02 1,00 0,95 0,07 
Pavimentação  1,01 1,05 1,15 1,00 1,05 0,64 1,10 ----- 1,06 0,88 0,99 0,15 
Drenagem 0,93 0,91 0,85 0,98 1,03 0,87 1,09 1,08 0,97 0,99 0,97 0,08 
Obras de arte 
especiais 
----- 0,85 0,76 ----- 1,07 ----- 1,01 1,09 ----- 1,02 0,97 0,13 
Conservação  0,90 0,90 0,76 0,96 0,97 0,97 0,87 1,05 1,07 1,08 0,95 0,10 
Sinalização 
Horizontal 
0,95 1,00 1,26 1,02 1,06 0,90 1,05 ----- 0,78 1,19 1,02 0,14 
Sinalização 
Vertical 
0,91 0,79 1,03 1,06 0,89 0,71 1,05 ----- 0,78 ----- 0,90 0,14 
Materiais 
Betuminosos 
0,74 0,96 1,01 1,01 1,04 0,98 1,05 ----- 1,00 1,06 0,98 0,10 
Cimento 
Portland  
----- 1,02 ----- ----- ----- ----- 
1,14 
----- ----- ----- 
1,08 0,08 
OAE sem aço  ----- ----- ----- ----- 1,05 ----- 1,04 ----- ----- ----- 1,05 0,01 
Na Tabela 3, que apresenta o resultado por grupos, observamos que o 
desvio padrão é relativamente alto. Há uma redução substancial da validade dos 
resultados nesta análise, tendo em vista a redução da amostra. Em alguns 
orçamentos, alguns grupos contam com apenas poucos itens para o serviço, então 
existe um risco significativo de viés decorrente da tendência de excessiva 
variabilidade em amostras muito pequenas.  
O Acórdão 1692/2007-TCU-Plenário detectou valores superestimados do 
Sicro 2, em relação aos índices de reajustamento, em torno de 50% para 
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terraplenagem e pavimentação e possivelmente equipamentos, para o período de 
2000 a 2006. Essa tendência não foi revelada pelos dados utilizados na presente 
pesquisa, considerando as diferenças metodológicas e de significativo período de 
tempo.  
Outro fato que se observa é que os valores do Sicro 2 oscilam de maneira 
mais significativa do que os índices de reajustamento, que tendem a apresentar um 
aumento gradativo. Uma origem possível para esse fato são as obras públicas, que 
alteram local e temporariamente o equilíbrio entre oferta e demanda. Conforme 
apresentado no Quadro 3, observa-se que ocorrem eventuais aumentos e quedas 
abruptas do valor dos orçamentos no Sicro 2.   
Quadro 3  – Resultado I: Taxa de Crescimento do Sicro para os orçamentos e 
períodos pesquisados (período 1 de cada orçamento = base fixa = 100) 
Orçamento   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
P
e
rí
o
d
o
 
2 8,60 10,29 0,32 2,09 5,64 -2,68 2,53 0,41 2,34 5,44 
3 -2,51 1,58 3,93 1,40 13,96 -21,42 2,89 6,28 4,65 8,15 
4 9,61 4,29 7,02 4,66 12,47 -18,84 12,11 5,21 5,17 12,27 
5 -0,98 3,48 10,22 9,57 17,39 -13,54 14,94 15,37 18,27 11,08 
Na taxa de crescimento do Sicro 2, sete dos dez orçamentos possuem 
ao menos um período com crescimento decrescente ou mesmo negativo em relação 
ao período anterior, ao contrário da taxa de crescimento dos índices, que é sempre 
positiva e crescente. Ou seja, nos insumos que compõem os orçamentos com base 
no Sicro 2 houveram períodos de deflação, mas não nos índices de reajustamento, 
conforme os dados obtidos da pesquisa e dispostos nos Quadros 3 e 4.  
Quadro 4  – Resultado I: Taxa de Crescimento dos índices para os 
orçamentos e períodos pesquisados 
(Período 1 de cada orçamento = base fixa = 100) 
 
Orçamento    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
P
e
rí
o
d
o
 
2 0,48 0,44 2,51 2,89 2,59 1,96 1,33 3,78 3,35 5,34 
3 3,00 3,55 4,77 6,57 6,11 4,49 4,23 6,17 6,68 8,00 
4 4,50 4,59 8,43 9,37 9,16 7,38 8,09 9,07 7,82 10,83 
5 6,57 7,25 12,39 12,54 11,52 11,53 10,68 12,71 17,41 12,54 
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Gráfico 1  – Resultado I: Taxa de Crescimento do Sicro  
 
Gráfico 2  – Resultado I: Taxa de Crescimento dos Índices de Reajustamento  
 
4.2 Resultado II - com alteração de datas e localidades - Sicro 2  
Neste grupo de resultados, o que se buscou foi testar a hipótese, de 
maneira informal, de que a mudança de metodologia na cotação de preços do Sicro 
2, implantada a partir de janeiro de 2013, possa ter, de alguma forma, alterado o 
índice de ajuste apresentado no início deste capítulo de menor do que um para 
maior do que um, para a maioria dos casos.  
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Dessa forma, foram realizadas novas cotaçıes  e alimentaçªo de dados  
(que constituíram o chamado Resultado II) para o grupo de orçamentos que havia 
 L Q G L F D G R  ‡Sicro 2  P H Q R U  G R  T X H  R V  t Q G L F H V ·   F R Q I R U P H Tabela 4.  
Devemos considerar que na anÆlise serªo explicitadas  trŒs variÆveis, a 
saber: orçamento, período e unidade federativa. O orçamento foi mantido constante 
em todas as anÆlises. Para os orçamentos 1, 2, 3 e 6, a œnica variÆvel alterada foi 
o período. Para o orçamento 10, foi alterada apen as a unidade federativa de 
referŒncia. Para o orçamento 4, foram alterados o período e a unidade federativa. 
 & R P  H V V D V  D O W H U D o } H V   W R G R V  R V  R U o D P H Q W R V  I R U Q H F H U D P  U H V X O W D G R  G H  ‡Sicro 2 maior 
 G R  T X H  t Q G L F H V ·   F R Q I R U P H  V H U i  H [ S O L F D G R a seguir.  
Inicialmente, para os orçamentos 1, 2, 3,  4 e 6, foram alteradas as datas 
de cotaçıes (o orçamento 1 0 nªo foi envolvido nesse teste, pois jÆ possuía data 
recente). Foram postergadas as datas de cotaçıes para em torno de dois anos após 
a cotaçªo inicial efetivada, a fim de abarcar o período de implantaçªo da  nova 
metodologia. A tØcnica funcionou para todo esse grupo exceto o 4. Para os demais, 
a mera alteraçªo das datas das cotaçıes para períodos mais recentes, mantidas a 
mesma unidade federativa e o mesmo orçamento, inve rteu a relaçªo entre Sicro 2 
e os índices de reajustamento.  
Para os orçamentos 4 e 10, suspeitou -se de influŒncia de peculiaridades 
locais em sua formaçªo . Assim, testou-se alterar a unidade federativa. Para o 
orçamento 10, que jÆ possuía data de cotaçªo d entro da nova metodologia, foi 
apenas alterada a unidade federativa, de forma aleatória. A mudança de unidade 
federativa, mantendo-se as demais variÆveis constantes, tambØm alterou a relaçªo, 
gerando a situaçªo do  Sicro 2 ser maior do que os índices  de reajustamento.  
Para o orçamento 4, que no primeiro teste (mudança de cotaçıes para 
as datas mais recentes) ainda havia gerado o resultado de o Sicro 2 ser menor do 
que os índices, tambØm foi alterada a unidade federativa e o período  de coleta de 
preços . Com essas duas alteraçıes, tambØm foi possível o Sicro 2 gerar 
orçamentos maiores do que a mera aplicaçªo de índices  de reajustamento.  
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Tabela 4  – Resultado II por orçamento  – Sicro 2 
Resultado 
II 
Orçamento  
Índice de 
Ajuste 
Índice de 
Ajuste sem 
mat. bet. 
Cotações Alteradas: 
Resultado II  
UF Período 
Sicro maior 
10 1,019 1,006 SP nov-14 a nov-16 
4 1,042 1,014 RS nov-13 a nov-15 
3 1,061 1,026 SC nov-13 a nov-15 
2 1,045 1,044 RJ jul-14 a jul-16 
6 1,069 1,046 GO jan-14 a jan-16 
1 1,053 1,074 PA jul-14 a jul-16 
 
Tabela 5  – Medidas de tendência central e de dispersão do  
Índice de Ajuste para o Resultado II 
 
 
O orçamento 6 nessa nova cotação de preços deixou de representar um 
outlier. A média do índice de ajuste tornou-se um pouco mais distante do nível 
perfeito de aderência do que a média do Resultado 1, no entanto, houve redução 
substancial do desvio padrão, indicando maior uniformidade dos dados do sistema. 
Essa uniformidade é comprovada pela análise da média do grupo com substituição 
(utilização de todas as cotações mais recentes para todos os orçamentos), cujo 
desvio padrão foi de apenas 1,6%, fornecendo indícios de ganhos de uniformidade 
com a nova metodologia.  
Estatística  
Índice de Ajuste 
com materiais 
betuminosos 
Índice de Ajuste 
sem mat. 
Betuminosos 
Média  1,048 1,035 
Mediana  1,049 1,035 
Desvio Padrão Amostral 0,017 0,025 
Desvio Médio  0,013 0,020 
Média geral c/ substit.  1,045 1,030 
Desvio padrão c/ subst.  0,016 0,019 
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Tabela 6  – Resultado II por grupos de serviços  
  
Orçamento  
Média  Desvio 
Padrão  1 2 3 4 6 10 
Terraplenagem 1,06 1,07 0,99 1,02 1,24 1,01 1,07 0,09 
Pavimentação  1,03 1,06 0,97 0,97 1,05 0,97 1,01 0,04 
Drenagem 1,08 1,05 1,24 1,09 1,15 0,97 1,10 0,09 
Obras de Arte Especiais ----- 1 1,26 ----- ----- 1,03 1,10 0,14 
Conservação  1,24 1,09 1,23 1,04 0,97 1,07 1,11 0,11 
Sinalização Horizontal 1,08 0,98 0,81 0,81 0,92 1,12 0,95 0,13 
Sinalização Vertical 1,02 0,92 0,78 1,03 1,28 ----- 1,01 0,18 
Materiais Betuminosos 0,97 1,11 1,24 1,23 1,1 1,12 1,13 0,10 
Cimento Portland ----- 1,02 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
OAE sem aço  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   
 Importante novamente destacar que o resultado por grupos possui um 
grau de confiabilidade reduzido que advém do tamanho pequeno de alguns grupos 
nos orçamentos. Comparando os resultados I e II, observa-se que o grupo de 
pavimentação apresentou estabilidade, com variação inferior a 2% entre os dois 
grupos. Os demais tiveram variação igual ou maior do que 7%.  
 
Quadro 5  – Resultado II: Taxa de Crescimento do Sicro 2 para os orçamentos 
e períodos pesquisados 
(Período 1 de cada orçamento = base fixa = 100) 
 
Orçamento    1 2 3 4 6 10  
P
e
rí
o
d
o
 
 2 6,79 5,99 6,324 4,749 -2,15 5,417  
 3 8,92 6,51 9,279 7,684 16,39 8,583  
 4 17,4 8,91 15,68 16,49 5,361 14,12  
 5 24,6 15,3 22,71 20,26 31,81 14,18  
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Quadro 6  – Resultado II: Taxa de Crescimento dos índices para os 
orçamentos e períodos pesquisados 
(Período 1 de cada orçamento = base fixa =100) 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme esperado, o Sicro 2 apresenta maior oscilação e deflação, com 
a exibição de taxas decrescentes de crescimento em alguns períodos, considerando 
que a taxa de crescimento se refere sempre ao período inicial. Nos gráficos 3 e 4, 
são apresentados os mesmos dados sob outra forma.  
Tomando como exemplo a composição de custo do serviço de boca 
BSTC D=1,00m, esconsidade = 45º, Rio de Janeiro, código Sicro 2 S 04 101 18, 
julho de 2016, 2 unidades (conforme estava no orçamento utilizado). Nesta mesma 
data, o contratante cuja data-base fosse julho/2014, receberia do DNIT R$ 7.760,71 
por esse serviço. Mas caso a data-base fosse julho/2016 (o que usualmente não 
ocorre, pois existe uma distância entre a data base e a primeira medição), receberia 
do DNIT R$ 8.739,88 pelo mesmo serviço. O primeiro valor foi gerado pelos índices 
de reajustamento para julho/2016, cuja principal utilidade é a atualização financeira 
dos contratos em andamento. O segundo é o valor do Sicro 2 para julho/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orçamento   1 2 3 4 6 10 
P
e
rí
o
d
o
 
2 2,25 2,48 2,963 2,998 1,562 5,067 
3 8,6 5,96 5,186 5,31 1,619 7,729 
4 14,9 9,49 12,56 12,19 12,99 10,3 
5 18,3 10,4 15,7 15,41 23,24 12,05 
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Gráfico 3  – Resultado II: Taxa de Crescimento do Sicro 2 
 
Gráfico 4  – Resultado II: Taxa de Crescimento dos Índices de Reajustamento  
 
4.3 Resultado III  – Novo Sicro   
Conforme explicado no capitulo de metodologia, a estimativa para o novo 
Sicro foi mais simplista, visando apenas uma estimativa do comportamento do novo 
sistema no tocante à  evoluçªo de preços. Nªo foram inseridos BDI, por nªo fazer 
diferença de  preços, nem os encarregados ou o adicional de ferramentas.  
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5 CONCLUSÃO  
A presente pesquisa procurou comparar a evolução de preços dos 
sistemas de custos referenciais do DNIT com aquela apresentada pelos índices de 
reajustamento por meio de orçamentos reais ajustados.  
O objetivo principal que guiou essa pesquisa foi o risco considerável de 
distorção de preços entre os preços do Sicro, utilizados para novos orçamentos, e 
os preços gerados pela aplicação dos índices de reajustamento, utilizados para 
atualizar contratos antigos.  
Tomando-se um item isolado, de drenagem, corpo de bueiro simples 
tubular de concreto (BSTC) com diâmetro de 1 m e com areia, brita e pedra 
comerciais, do orçamento 5, base Mato Grosso. Em setembro de 2014, seu valor 
unitário estava R$ 859,75. O valor do Sicro de março de 2013 evoluído pelos índices 
até setembro de 2014, ou seja, para os fins desta pesquisa o valor dos índices, foi 
de R$ 804,71, uma diferença de 6,4%. Essa seria a diferença aproximada para este 
item a ser pago pelo DNIT em um mesmo mês setembro de 2014, entre um contrato 
com data base setembro de 2014 e outro com data base em março de 2013. Desse 
exemplo, pode-se vislumbrar as potenciais distorções de preços relativos entre as 
duas sistemáticas analisadas.  
Nas simulações efetuadas, notou-se claramente o efeito da nova 
metodologia: a partir de janeiro de 2013, o Sicro tendeu a superar o resultado gerado 
pelos índices em aproximadamente 4% (antes essa diferença, na média, era de 
apenas 0,5%). Por outro lado, o desvio padrão se reduziu de aproximadamente 
3,9% para 1,6%.  
Portanto a nova metodologia aumentou o valor do Sicro relativamente 
aos valores gerados pelos índices de reajuste, mas apresentou o ganho de fornecer 
maior uniformidade, ou seja, a relação Sicro versus índices de reajustamento dos 
diversos orçamentos passaram a ter maior similaridade entre si.  
Embora o índice de ajuste ou convergência (razão entre o valor do Sicro 
no numerador e o valor gerado pelos índices no denominador) tenha sido de 99,5% 
na primeira simulação realizada, ou seja, com as datas e unidades federativas dos 
orçamentos originais (exceto como informado em relação ao orçamento de Alagoas 
para o qual não havia Sicro na época, tendo por isso sido adotado os valores do Rio 
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de Janeiro), Ø necessÆrio destacar que essa altíssima aderŒncia reflete um valor 
mØdio, com 6 orçamentos de um lado (índice de ajuste menor do que 1) e 4 do outro 
(índice de ajuste maior do que 1). Portanto, d evido à alta variabilidade, esse índice 
de ajuste mØdio de 99,5% nªo Ø tªo relevante.  
Tendo isso em mente, e considerando que para o Resultado I 
(orçamentos originais com datas mais antigas) o índice de ajuste mØdio foi de 0,995 
e para o Resultado II foi de 1,048 (orçamentos com datas mais recentes), podemos 
concluir que a alteraçªo de preço mínimo para preço mØdio  – um dos principais 
aspectos da nova metodologia -  contribuiu de forma determinante para o aumento 
do valor do ín dice de ajuste ao longo do tempo.  
As demais mudanças  da nova metodologia, tais como, tratamento 
padronizado e rigoroso do frete (principalmente de materiais pØtreos e agregados), 
aprimoramento dos mecanismos de imputaçªo e de crítica de preços , criaçªo do  
mØtodo de insumos líderes  e família de insumos, ampliaçªo dos mecanismos de 
pesquisa de preços, entre outros, ocasionaram a reduçªo do desvio padr ªo e maior 
uniformidade do Resultado I para o Resultado II.  
Considera-se que a adoçªo do preço mØdio Ø tecnicamente superior à 
adoçªo do preço mínimo  e que, portanto, a nova metodologia estÆ correta quanto 
ao seu uso. Embora possa parecer sedutora a adoçªo de preço mínimo para um 
orçamento de obras pœblicas, afim de compensar efeitos de barganha, ganhos de 
escala e o próprio efeito administraçªo pœblica  (advindo do fato dos pesquisadores 
informarem aos estabelecimentos a finalidade da pesquisa de preços) , essa ideia 
nªo Ø defensÆvel do ponto de vista científico, nªo sendo plausível a adoçªo de preço 
mínimo das cotaçıes para um sistema refere ncial de obras pœblicas, ou seja, um 
sistema que pretende representar a realidade geral dos preços praticados no 
mercado.  
No entanto, esperava-se uma convergŒncia maior entre o Sicro e os 
índices de reajustamento na nova metodologia. Uma diferença mØdia d e 4% Ø 
bastante elevada. Em outros contextos, uma diferença desse porte seria 
considerada um sobrepreço ou superfaturamento ilegais, mas como surge dos 
próprios índices e sistemas adotados, precisa ser aceitada pelos agentes 
envolvidos.  
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No entanto, características de índices de preços tais como consistência 
temporal, uniformidade e estabilidade são reveladas na nova metodologia.    
Na verdade, a questão de taxa de crescimento consistente no tempo 
(sem oscilações excessivas) sempre foi característica dos índices de reajustamento, 
conforme demonstrado nos gráficos 2 e 4. Já o Sicro apresenta comportamento 
oscilatório, envolvendo deflação e inflação a taxas com crescimento desigual. Mas 
conforme se conclui da observação dos gráficos 1 e 3, apresentou menor 
comportamento oscilatório na nova metodologia.  
Uma causa de origem matemática do índice de ajuste maior do que 1 
entre a antiga e a nova metodologia de cotação de preços advém da adoção da 
média aritmética pelo Sicro enquanto os índices de reajustamento utilizam a média 
geométrica, via de regra inferior à primeira. Não foi pesquisada a razão da adoção 
da média geométrica para os índices.  
O coeficiente de variação de 3,92% para o Resultado I e 1,62% para o 
Resultado II (desvio padrão dividido pela média), são considerados representativos 
de uma amostra homogênea (BELFIORE, 2015), também indicando que a média 
representa bem a amostra. A análise sem materiais betuminosos revela padrões 
semelhantes, um pouco piores, mas ainda representando uma amostra homogênea.   
Devido ao elevado índice de ajuste encontrado na nova metodologia, 
seria ao menos aconselhável que o DNIT utilize datas base as mais recentes 
possíveis (próximas à data da licitação), para diminuir essa distorção de preços 
relativos.  
Dessa forma, a depender da data base estabelecida para a licitação, os 
valores reais pagos pelo DNIT podem variar bastante, constituindo uma distorção 
de preços relativos entre os diversos contratos.  
Conforme demonstrado nos Quadros 3 e 4, pegando um exemplo, para 
o caso do orçamento 1 os valores do período 3 estavam inferiores aos do período 
1. Caso a data-base desse orçamento fosse julho/2009 (data base efetiva do 
orçamento utilizado), seu valor inicial seria R$ 59.664.999,48. Mas um ano depois, 
no período 3 da simulação, teria baixado para R$ 58.165.923,01. Seis meses 
depois, no período 4, teria subido para R$ 65.395.941,53. Como a data base é a 
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base onde recai os reajustes, observa-se que para o empreiteiro a melhor data-base 
dessa simulação seria o período 4.  
Essa oscilação considerável entre períodos próximos é bastante 
indesejável para um sistema de custos referenciais, mas também pode refletir as 
simplificações realizadas nos orçamentos elaborados para fins de comparação ou 
mesmo variações de oferta e demanda geradas pela própria obra em questão. No 
entanto, como as obras do DNIT demandam muito material, também existe 
tendência contrária de redução de custos por ganhos de escala.  
Quanto ao Resultado III, não se entendeu adequado apresentar as 
estimativas realizadas tendo em vista as correções nas composições de custo 
durante o ano de 2017 que impactaram os preços de forma acentuada. Dado que 
as elevadas oscilações de preços unitários de alguns itens, chegando até a 100% 
em alguns casos, tiveram suas causas detectadas e foram corrigidas, entende-se 
que o DNIT está atendendo as recomendações de operar o sistema novo de 
maneira experimental até seu amadurecimento para utilização nas futuras 
contratações.  
Portanto, a nova metodologia de pesquisa de preços para o Sicro, 
adotada em janeiro de 2013, apresentou ganhos de estabilidade e uniformidade, 
embora a questão da distorção de preços relativos entre os valores do Sicro e os 
valores gerados pela aplicação dos índices de reajustamento permaneça num valor 
aproximado de 4%, sendo os valores maiores os constantes do Sicro.  
As causas dessa diferença estão associadas ao fato de que as pesquisas 
de preço do Sicro e dos índices de reajustamento serem feitas segundo 
metodologias distintas e mesmo por equipes distintas; bem como devido ao uso da 
média geométrica pelos índices enquanto o Sicro utiliza média aritmética, conforme 
a regra da desigualdade das médias.  
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4Devido à retirada do transporte de materiais betuminosos e de despesas com 
mobilizaçªo/desmobilizaçªo, retirados de todos os orçamentos, conforme informado 
anteriormente. 
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Terraplenagem Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor
2 S 01 010 00 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M [UND][TERRAP] 1.336 29,81 39.826,16 31,25 41.750,00 31,25 41750 33,1 44221,6 32,65 43620,4 39538,51724 40425,5665 40867,58357 41648,50049
2 S 01 012 00 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIAM > 0,30 M [UND][TERRAP] 540 74,52 40.240,80 78,13 42.190,20 78,13 42190,2 82,75 44685 81,63 44080,2 39950,16252 40846,44707 41293,06609 42082,11333
2 S 01 100 33 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e 53.364 12,39 661.176,35 13,44 717.208,25 11,27 601409,0004 11,83 631292,6775 12,92 689459,1203 656401,0362 671127,4371 678465,6096 691430,0482
2 S 01 100 07 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/M [M3][TERRAP] 20.895 11,03 230.471,96 9,96 208.114,30 10,19 212920,1519 10,35 216263,3535 9,48 198084,6948 228807,3863 233940,6952 236498,6255 241017,752
2 S 01 100 01 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 0-50M [M3][TERRAP] 5.008 1,56 7.812,12 1,63 8.162,66 1,65 8262,81885 1,75 8763,59575 1,73 8663,44037 7755,696936 7929,696512 8016,400583 8169,581719
2 S 01 100 22 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e 54.526 4,93 268.812,39 5,37 292.803,76 4,64 252999,893 4,85 264450,3192 5,17 281898,5876 266870,9002 272858,1665 275841,6242 281112,5351
2 S 01 100 23 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e 161.063 5,35 861.687,82 5,82 937.387,49 5 805315,715 5,23 842360,2379 5,59 900342,9694 855464,3112 874656,7098 884220,2912 901116,3866
2 S 01 100 24 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e 52.771 5,8 306.072,58 6,32 333.513,57 5,42 286019,5517 5,67 299212,3355 6,08 320848,5008 303861,9867 310679,1506 314076,1465 320077,6606
2 S 01 100 25 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e 43.300 6,21 268.894,12 6,75 292.276,22 5,77 249842,0444 6,04 261533,0932 6,49 281018,1747 266952,0476 272941,1345 275925,4993 281198,013
2 S 01 100 26 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e 131.929 6,57 866.775,71 7,14 941.975,43 6,08 802130,3386 6,37 840389,8448 6,86 905035,2175 860515,4603 879821,1818 889441,232 906437,0915
2 S 01 100 28 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/e 17.556 7,3 128.157,71 7,93 139.217,89 6,75 118501,9875 7,07 124119,8595 7,63 133951,1355 127232,0914 130086,5518 131508,9308 134021,865
2 S 01 100 29 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400 a 1600m c/e 6.110 7,58 46.315,41 8,24 50.348,15 6,99 42710,38188 7,33 44787,85396 7,92 48392,87904 45980,89589 47012,48034 47526,51937 48434,67835
2 S 01 100 30 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1600 a 1800m c/e 32.799 7,71 252.883,13 8,37 274.530,71 7,1 232875,5128 7,44 244027,2979 8,05 264034,9124 251056,6896 256689,1631 259495,8273 264454,3951
2 S 01 100 31 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1800 a 2000m c/e 29.178 8,29 241.888,90 9,01 262.897,35 7,63 222631,1615 8 233427,168 8,66 252684,9094 240141,8705 245529,4693 248214,1123 252957,1038
2 S 01 100 32 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e 43.932 9,31 409.004,72 10,12 444.589,45 8,55 375616,5822 8,97 394067,9231 9,73 427456,0637 406050,7035 415160,478 419699,883 427719,7049
2 S 01 102 01 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT ATE 50M [M3][TERRAP] 283 19,28 5.452,38 20,03 5.664,48 20,17 5704,076 21,04 5950,112 20,83 5890,724 5413,004387 5534,4455 5594,959664 5701,870773
2 S 01 102 02 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 50-200M [M3][TERRAP] 1.620 23,42 37.940,40 24,75 40.095,00 23,69 38377,8 24,73 40062,6 24,9 40338 37666,37706 38511,42474 38932,51239 39676,45307
2 S 01 102 04 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 400-600M [M3][TERRAP] 28.479 25,47 725.351,22 27 768.923,55 25,62 729623,013 26,75 761803,8875 27,08 771201,842 720112,397 736268,1664 744318,5941 758541,3823
2 S 01 102 05 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 600-800M [M3][TERRAP] 2.764 26,3 72.687,94 27,9 77.110,02 26,33 72770,854 27,5 76004,5 27,91 77137,658 72162,95442 73781,9351 74588,67394 76013,94925
2 S 01 513 01 Compactação de material de "bota-fora" 72.705 1,82 132.322,20 1,99 144.681,97 1,96 142500,8357 2,28 165766,2782 2 145409,016 131366,513 134313,7295 135782,3288 138376,9211
2 S 01 510 00 COMPAC.ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP] 241.282 2,31 557.360,42 2,52 608.029,55 2,47 595965,473 2,82 680414,0218 2,51 605616,7357 553334,91 565749,0154 571934,9701 582863,7713
2 S 01 000 00 DESMAT, LIMP E DESTOCAMENTO C/ARVORE15CM [M2][TERRAP] 958.983 0,31 297.284,61 0,32 306.874,43 0,32 306874,432 0,34 326054,084 0,34 326054,084 295137,4805 301758,9095 305058,3707 310887,5689
2 S 04 001 01 Escavação mecânica reat. e comp. vala mat.1a cat. 37.161 8,73 324.411,60 9,78 363.430,18 9,14 339647,427 9,97 370490,6835 9 334444,95 322068,5524 329294,1818 332894,7163 339255,8244
2 S 04 001 01 Escavação mecânica reat. e comp. vala mat.1a cat. 38.661 8,73 337.512,00 9,78 378.106,22 9,14 353363,0755 9,97 385451,845 9 347950,512 335074,3305 342591,7454 346337,6768 352955,6593
1 A 01 891 01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MAT 1A CAT [M3][TERRAP 5.983 40,46 242.087,55 44,38 265.542,40 25,13 150362,3394 26,61 159217,7418 26,85 160653,753 240339,0877 245731,1111 248417,9589 253164,8456
1 A 01 891 01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MAT 1A CAT [M3][TERRAP] 5.983 40,46 242.087,55 44,38 265.542,40 25,13 150362,3394 26,61 159217,7418 26,85 160653,753 240339,0877 245731,1111 248417,9589 253164,8456
2 S 01 511 00 Compactação de aterros a 100% proctor normal 57.475 2,7 155.182,71 2,97 170.700,98 2,89 166102,9783 3,27 187943,5083 2,95 169551,4831 154061,9127 157518,302 159240,6224 162283,4667
Subtotal Terraplenagem 7.759.700,47 8.381.666,64 7.346.829,98 7.811.979,16 7.944.473,72 7.703.656,36 7.876.488,41 7.962.610,69 8.114.763,99
2 S 04 901 51 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 AC/BC 2.898 50,91 147.527,00 57,14 165.580,29 47,86 138688,708 49,86 144484,308 52,43 151931,654 148894,7242 154105,8333 155435,2052 159961,7276
2 S 04 940 52 Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC 788 82,35 64.891,80 92,74 73.079,12 78,51 61865,88 85,44 67326,72 90,17 71053,96 65493,41336 67785,59211 68370,33484 70361,38859
2 S 04 940 53 Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 03 AC/BC 1.334 128,9 171.991,27 140,61 187.615,92 118,3 157847,69 117 156139,786 124,9 166667,413 173585,805 179661,0677 181210,8883 186488,0398
2 S 04 941 52 Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 02 AC/BC 2.634 172,44 454.241,45 189,01 497.890,14 159,47 420075,874 158,1 416546,046 168 442413,89 458452,7309 474497,9414 478591,1301 492528,471
2 S 04 401 53 Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 03 AC/BC 897 111,14 99.703,81 127 113.931,83 89,06 79895,81506 97,34 87323,81134 100,3 89943,34626 100628,1614 104150,0077 105048,4428 108107,6219
2 S 04 900 52 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC 41.838 42,49 1.777.696,62 47,69 1.995.254,22 40,01 1673938,38 43,44 1817442,72 46,17 1931660,46 1794177,686 1856971,42 1872990,318 1927534,799
2 S 04 400 53 Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 03 AC/BC 5.837 109,88 641.380,55 125,38 731.855,60 92,16 537947,136 100,5 586395,066 104,1 607875,594 647326,8017 669982,3432 675761,8501 695441,1185
2 S 04 020 00 Escavação em vala material de 3a categoria 197 61,03 12.047,32 67,69 13.362,01 70,05 13827,87 74,98 14801,052 72,9 14390,46 12159,013 12584,56161 12693,12053 13062,76455
2 S 04 500 52 Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 02 AC/BC 27.379 74,21 2.031.795,59 82,74 2.265.338,46 69,81 1911327,99 81,22 2223722,38 78,2 2141037,8 2050632,413 2122401,707 2140710,303 2203051,218
2 S 04 501 51 Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 01 AC/BC 987 51,29 50.623,23 57,97 57.216,39 46,98 46369,26 52,24 51560,88 53,93 53228,91 51092,55912 52880,72792 53336,89597 54890,15188
2 S 04 502 52 Boca de saída p/dreno longit. prof. - BSD 02 AC/BC 502 139,02 69.788,04 156,15 78.387,30 131,25 65887,5 142,3 71439,62 151,1 75862,24 70435,04652 72900,17558 73529,03853 75670,322
2 S 04 910 51 Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC 20.478 64,97 1.330.455,66 72,18 1.478.102,04 63,75 1305472,5 70,73 1448408,94 74,77 1531140,06 1342790,345 1389786,147 1401774,939 1442596,872
2 S 04 942 51 Entrada d'água - EDA 01 AC/BC 459 44,6 20.471,40 49,34 22.647,06 44,2 20287,8 48,9 22445,1 52,81 24239,79 20661,19082 21384,30388 21568,77252 22196,88975
2 S 04 942 52 Entrada d'água - EDA 02 AC/BC 151 54,06 8.163,06 59,66 9.008,66 53,58 8090,58 59,53 8989,03 64,5 9739,5 8238,739916 8527,084401 8600,642076 8851,106561
2 S 04 950 62 Dissipador de energia - DES 02 AC/PC 597 284,05 169.577,85 317,48 189.535,56 261,81 156300,57 295,8 176580,66 310,6 185452,08 171150,0101 177140,0234 178668,0965 183871,1979
2 S 04 950 71 Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC 226 266,12 60.143,12 298,61 67.485,86 252,85 57144,1 278 62830,26 293,3 66285,8 60700,70824 62825,14895 63367,10112 65212,45269
2 S 04 950 72 Dissipador de energia - DEB 02 AC/BC/PC 200 890,1 178.020,00 996,4 199.280,00 835,2 167040 928,5 185690 981 196204 179670,4275 185958,6436 187562,7893 193024,9184
2 S 04 990 52 Transposição de segmentos de sarjetas-TSS 02 AC/BC 202 199,51 40.301,02 221,59 44.761,18 191,87 38757,74 212,2 42864,4 229 46264,06 40674,65168 42098,20815 42461,36232 43697,90526
2 S 04 110 01 Corpo BDTC D=1,00m 93 1470,69 136.774,17 1724,3 160.358,04 1285,66 119566,38 1305 121381,74 1387 128951,01 138042,2065 142873,4925 144105,9702 148302,5671
2 S 04 100 03 CORPO BSTC D=1,00  (CA-1) [M][DRENAG] 258 728,02 187.734,52 855,36 220.571,68 639,46 164897,5502 648,6 167262,2181 685,5 176780,1998 189475,0084 196106,3712 197798,0548 203558,2513
2 S 04 020 00 ESCAVAÇÃO EM VALA EM MAT. DE 3ª CAT, [M3][DRENAG] 258 61,03 15.737,81 67,69 17.455,22 70,05 18063,7935 74,98 19335,0926 72,9 18798,723 15883,71166 16439,61957 16581,4336 17064,31152
2 S 04 100 04 CORPO DE BSTC D=1,20M CA-04 [M][DRENAG] 97 978,49 94.913,53 1152,9 111.827,42 848,4 82294,8 857,2 83143,55 905 87785 95793,47551 99146,11446 100001,3843 102913,5849
2 S 04 100 04 CORPO DE BSTC D=1,20M CA-04 [M][DRENAG] 96 978,49 94.032,89 1152,9 110.789,85 848,4 81531,24 857,2 82372,115 905 86970,5 94904,67007 98226,20206 99073,53636 101958,7166
2 S 04 100 04 CORPO DE BSTC D=1,20M CA-04 [M][DRENAG] 25 978,49 24.560,10 1152,9 28.936,79 848,4 21294,84 857,2 21514,465 905 22715,5 24787,79624 25655,33477 25876,64685 26630,21629
Drenagem
Índices de Reajustamento
Qtd
Orçamento 1 - Pará
jan/10 jul/10 jan/11 jul/11
Sicro 2 
jul/09 jan/10 jul/10 jan/11 jul/11
2 S 04 100 04 CORPO DE BSTC D=1,20M CA-04 [M][DRENAG] 56 978,49 54.795,44 1152,9 64.560,16 848,4 47510,4 857,2 48000,4 905 50680 55303,44978 57238,99392 57732,75792 59414,02838
2 S 04 110 01 CORPO DE BDTC D=1,00M CA-04 [M][DRENAG] 28 1.470,69 41.179,32 1724,3 48.279,84 1285,66 35998,48 1305 36545,04 1387 38823,96 41561,09442 43015,67515 43386,74373 44650,23526
2 S 04 110 01 CORPO DE BDTC D=1,00M CA-04 [M][DRENAG] 56 1.470,69 82.358,64 1724,3 96.559,68 1285,66 71996,96 1305 73090,08 1387 77647,92 83122,18884 86031,35031 86773,48746 89300,47052
2 S 04 110 01 CORPO DE BDTC D=1,00M CA-04 [M][DRENAG] 49 1.470,69 71.622,60 1724,3 83.972,44 1285,66 62611,642 1305 63562,266 1387 67525,959 72286,61779 74816,54929 75461,94356 77659,51633
2 S 04 110 01 CORPO DE BDTC D=1,00M CA-04 [M][DRENAG] 109 1.470,69 160.011,07 1724,3 187.601,66 1285,66 139879,808 1305 142003,584 1387 150858,816 161494,5383 167146,6235 168588,4899 173498,057
2 S 04 110 02 CORPO DE BDTC D=1,20M CA-04 [M][DRENAG] 46 1.906,76 88.092,31 2247,2 103.818,33 1642,61 75888,582 1658 76606,068 1754 81014,01 88909,01784 92020,71031 92814,51382 95517,42125
2 S 04 110 02 CORPO DE BDTC D=1,20M CA-04 [M][DRENAG] 47 1.906,76 88.664,34 2247,2 104.492,48 1642,61 76381,365 1658 77103,51 1754 81540,075 89486,34913 92618,24739 93417,20547 96137,66425
2 S 04 120 01 CORPO DE BTTC D=1,00M CA-04 [M][DRENAG] 71 2.092,24 149.176,71 2458,9 175.321,00 1818,77 129678,301 1843 131412,317 1953 139228,936 150559,7327 155829,1148 157173,3524 161750,4924
2 S 04 120 01 CORPO DE BTTC D=1,00M CA-04 [M][DRENAG] 50 2.092,24 105.239,67 2458,9 123.683,68 1818,77 91484,131 1843 92707,427 1953 98221,816 106215,3514 109932,7416 110881,0607 114110,0949
2 S 04 120 02 CORPO DE BTTC D=1,20M CA-04 [M][DRENAG] 20 2.837,37 56.747,40 3344,2 66.883,60 2439,55 48791 2462 49231,4 2605 52098,2 57273,50645 59277,99984 59789,35303 61530,51484
2 S 04 120 02 CORPO DE BTTC D=1,20M CA-04 [M][DRENAG] 80 2.837,37 226.422,13 3344,2 266.865,56 2439,55 194676,09 2462 196433,286 2605 207871,818 228521,2907 236519,2194 238559,5186 245506,7542
2 S 04 120 02 CORPO DE BTTC D=1,20M CA-04 [M][DRENAG] 39 2.837,37 110.657,43 3344,2 130.423,02 2439,55 95142,45 2462 96001,23 2605 101591,49 111683,3376 115592,0997 116589,2384 119984,5039
2 S 04 200 11 CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50M ALT. 2,50 A 5,00M [M][DRENAG]1 1 3.641,10 3.641,10 3928 3.927,99 3349,71 3349,71 3142 3142,47 3347 3347,38 3674,856721 3803,471616 3836,281721 3948,000394
2 S 04 210 07 CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50M ALT. 1,00 A 2,50M [M][DRENAG] 2 4.862,54 9.725,08 5276,9 10.553,72 4480,71 8961,42 4296 8592,68 4537 9073,72 9815,241439 10158,76129 10246,3944 10544,78583
2 S 04 210 11 CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50M ALT. 2.50 A 5,00M [M][DRENAG] 28 5.621,66 157.406,48 6099,6 170.787,40 5202,08 145658,24 4984 139554,52 5289 148103,76 158865,7991 164425,882 165844,2784 170673,9296
2 S 04 220 15 CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50M ALT. 5,00 A 7,50M [M][DRENAG] 30 9.137,73 277.786,99 9878,4 300.302,45 8426,46 256164,384 7974 242418,72 8470 257484,96 280362,3616 290174,6559 292677,8061 301201,053
3 S 03 940 01 Reaterro e compactação p/ bueiro 3.905 27,85 108.747,06 32,26 125.966,98 24,52 95744,27384 26,12 101991,861 24,4 95275,7048 109755,2612 113596,5433 114576,4677 117913,1181
2 S 01 511 00 Reaterro e compactação p/ bueiro 19.999 2,7 53.997,56 2,97 59.397,32 2,89 57797,39322 3,27 65397,05046 2,95 58997,3391 54498,17726 56405,53797 56892,11229 58548,9018
2 S 04 200 18 CORPO BSCC 2,0X2,0M ALT.7,5 A 10,0M [M][DRENAG] 0,2 3.071,09 614,22 3314,8 662,96 2836,3 567,26 2666 533,224 2860 572,01 619,9124291 641,6085055 647,1432496 665,9890984
2 S 05 300 02 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA [M3][DRENAG] 182 55,74 10.143,01 62,83 11.433,18 48,06 8745,4782 50,06 9109,4182 49,79 9060,2863 10237,04386 10595,32621 10686,72528 10997,93985
2 S 04 101 03 BOCA DE BSTC D=1,00M [UN][DRENAG] 35 1.810,09 63.353,15 2050,6 71.772,40 1.652,99 57854,65 1681 58823,8 1783 62394,5 63940,4985 66178,32738 66749,20527 68693,04913
2 S 04 502 02 Boca saída p/dreno longitudinal prof. BSD 02 86 122,74 10.555,64 138,84 11.940,24 113,87 9792,82 119,2 10253,78 129,5 11137 10653,50158 11026,35938 11121,47669 11445,35192
2 S 04 210 02 CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00M - ALTURA 0 A 1,00M [M][DRENAG] 0,1 4.140,63 414,06 4472,9 447,29 3.806,18 380,618 3584 358,437 3807 380,699 417,9017876 432,5277713 436,2589103 448,9634691
2 S 04 100 01 CORPO BSTC D=0,60M [M][DRENAG] 301 366,1 110.196,10 429,65 129.324,65 331,15 99676,15 338,3 101825,29 354,5 106710,52 111217,7306 115110,1971 116103,1787 119484,2894
2 S 04 100 03 CORPO BSTC - 1,00M (CA-4) [M][DRENAG] 151 728,02 109.931,02 855,36 129.159,36 639,46 96558,46 648,6 97943,13 685,5 103516,54 110950,193 114833,2961 115823,8891 119196,8664
2 S 04 100 03 CORPO BSTC - 1,00M (CA-4) [M][DRENAG] 70 728,02 50.597,39 855,36 59.447,52 639,46 44442,47 648,6 45079,785 685,5 47645,03 51066,47956 52853,73561 53309,67081 54862,13388
2 S 04 101 01 BOCA BSTC D=0,60 M NORMAL [UND][DRENAG] 66 722,13 47.660,58 820,54 54.155,64 652,95 43094,7 658,2 43439,22 690,6 45576,3 48102,44233 49785,96118 50215,43266 51677,78656
2 S 04 101 04 BOCA BSTC D=1,20 M NORMAL [UND][DRENAG] 17 2.589,19 44.016,23 2929,6 49.803,54 2.374,22 40361,74 2423 41187,09 2581 43870,88 44424,30548 45979,09463 46375,72672 47726,26223
2 S 04 101 08 BOCA BSTC D=1,00 M - ESC = 15 [UND][DRENAG] 3 1.897,28 5.691,84 2149,4 6.448,17 1.732,48 5197,44 1761 5284,2 1869 5606,16 5744,609179 5945,662543 5996,951951 6171,592806
2 S 04 101 13 BOCA BSTC D=1,00 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 6 2.109,54 12.657,24 2389,8 14.338,50 1.926,54 11559,24 1959 11755,32 2078 12469,5 12774,58556 13221,67836 13335,73328 13724,09121
2 S 04 101 14 BOCA BSTC D=1,20 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 1 3.033,83 3.033,83 3432,4 3.432,41 2.782,51 2782,51 2840 2840,27 3026 3026,05 3061,956707 3169,120951 3196,45892 3289,544928
2 S 04 101 18 BOCA BSTC D=1,00 M - ESC = 45 [UND][DRENAG] 1 2.611,94 2.611,94 2958,5 2.958,51 2.386,28 2386,28 2428 2428,07 2576 2575,95 2636,155356 2728,417141 2751,953442 2832,094738
2 S 04 111 02 BOCA BDTC D= 1,20 [UN][DRENAG] 4 3.619,20 14.476,80 4092,7 16.370,60 3.325,48 13301,92 3399 13595,4 3628 14512,68 14611,01474 15122,38002 15252,83107 15697,01796
2 S 04 111 01 BOCA BDTC - D=1,00 M [M][DRENAG] 11 2.522,19 27.744,09 2855,7 31.412,59 2.307,95 25387,45 2351 25855,61 2498 27481,08 28001,30609 28981,31302 29231,31618 30082,57896
2 S 04 111 08 BOCA BDTC D=1,00 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 2 2.929,53 5.859,06 3317 6.633,90 2.680,22 5360,44 2730 5459,04 2901 5802,24 5913,379479 6120,33957 6173,135805 6352,907416
2 S 04 111 12 BOCA BDTC D=1,20 M - ESC = 45 [UND][DRENAG] 2 5.195,38 10.390,76 5874,4 11.748,82 4.774,40 9548,8 4882 9763,8 5212 10423,78 10487,09297 10854,1267 10947,75827 11266,57455
2 S 04 120 01 BOCA BTTC D=1,00M NORMAL [UND][DRENAG] 4 2.092,24 8.368,96 2458,9 9.835,68 1.818,77 7275,08 1843 7372,36 1953 7810,88 8446,54882 8742,166329 8817,579377 9074,361424
2 S 04 120 02 BOCA BTTC D=1,20M NORMAL [UND][DRENAG] 3 2.837,37 8.512,11 3344,2 10.032,54 2.439,55 7318,65 2462 7384,71 2605 7814,73 8591,025967 8891,699976 8968,402955 9229,577226
2 S 04 121 04 BOCA BTTC D=1,00 M - ESC = 15 [UND][DRENAG] 2 3.381,42 6.762,84 3826,9 7.653,74 3.099,19 6198,38 3162 6323,24 3362 6723,72 6825,538445 7064,422836 7125,36307 7332,865065
2 S 04 121 05 BOCA BTTC D=1,20 M - ESC = 15 [UND][DRENAG] 2 4.865,78 9.731,56 5499,9 10.999,84 4.477,94 8955,88 4585 9169,02 4895 9790,26 9821,781516 10165,53026 10253,22176 10551,81201
2 S 04 121 07 BOCA BTTC D=1,00 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 1 3.761,99 3.761,99 4257,6 4.257,61 3.447,76 3447,76 3518 3517,57 3739 3739,3 3796,867495 3929,752598 3963,652048 4079,079949
2 S 04 121 11 BOCA BTTC D=1,20 M - ESC = 45 [UND][DRENAG] 8 6.652,19 53.217,52 7519 60.152,16 6.121,22 48969,76 6268 50143,68 6692 53536,32 53710,90085 55590,70798 56070,25328 57703,10894
2 S 04 200 05 CORPO BSCC 1,50X1,50M ALT 1,00 A 2,50 [M][DRENAG] 20 1.421,45 28.997,58 1543 31.476,79 1.316,80 26862,72 1256 25615,464 1340 27326,412 29266,41723 30290,70129 30551,9997 31441,72291
2 S 04 200 06 CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT 1,00 A 2,50 [M][DRENAG] 1 2.064,95 2.684,44 2237,6 2.908,93 1.903,44 2474,472 1809 2351,297 1921 2497,534 2709,322458 2804,144992 2828,334548 2910,700184
2 S 04 200 09 CORPO BSCC 1,50X1,50M ALT 2,50 A 5,00 [M][DRENAG] 30 1.576,63 46.983,57 1704,1 50.783,07 1.452,90 43296,42 1367 40739,58 1461 43533,926 47419,15979 49078,7647 49502,13565 50943,7172
2 S 04 200 10 CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT 2,50 A 5,00 [M][DRENAG] 88 2.406,17 211.021,11 2610 228.892,62 2.231,59 195710,443 2128 186603,675 2270 199102,679 212977,4905 220431,4077 222332,9277 228807,619
2 S 04 201 01 BOCA BSCC 1,50X1,50 M NORMAL [UND][DRENAG] 4 8.939,31 35.757,24 9756,5 39.026,04 8.105,41 32421,64 7568 30270,84 8121 32484,8 36088,74619 37351,80232 37674,0123 38771,13994
2 S 04 201 02 BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M [UND][DRENAG] 4 14.017,46 56.069,84 15251 61.004,80 12.735,26 50941,04 11848 47393 12756 51023,56 56589,66477 58570,22465 59075,47233 60795,84478
2 S 04 201 10 BOCA BSCC 2,00X2,00 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 2 15.698,85 31.397,70 17063 34.125,92 14.255,33 28510,66 13208 26416,74 14207 28413,42 31688,7888 32797,85251 33080,7785 34044,1438
2 S 04 210 04 CORPO BDCC 3,00X3,00M ALT 0 A 1,00 [M][DRENAG] 18 7.057,07 125.968,70 7657,7 136.689,59 6.513,53 116266,5105 6250 111560,715 6604 117876,402 127136,5582 131586,1616 132721,2709 136586,327
2 S 04 210 05 CORPO BDCC 1,50X1,50M ALT 1,00A2,50 [M][DRENAG] 22 2.390,55 51.874,94 2603,3 56.491,61 2.226,30 48310,71 2149 46639,376 2287 49636,797 52355,86871 54188,25159 54655,6988 56247,36037
2 S 04 210 06 CORPO BDCC 2,00X2,00M ALT 1,00A2,50 [M][DRENAG] 1 3.569,48 3.569,48 3875,8 3.875,80 3.297,53 3297,53 3161 3160,65 3351 3350,53 3602,572731 3728,657786 3760,82252 3870,3437
2 S 04 210 10 CORPO BDCC 2,00X2,00M ALT 2,50A5,00 [M][DRENAG] 46 4.139,32 191.236,58 4471,7 206.593,00 3.806,62 175865,844 3587 165710,16 3811 176066,352 193009,5428 199764,6094 201487,8503 207355,4995
2 S 04 210 12 CORPO BDCC 3,00X3,00M ALT 2,50A5,00 [M][DRENAG] 1 7.210,78 7.210,78 7870,5 7.870,47 6.742,44 6742,44 6581 6581,03 6963 6963,41 7277,631307 7532,338322 7597,314962 7818,560952
2 S 04 210 16 CORPO BDCC 3,00X3,00M ALT 5,00A7,50 [M][DRENAG] 31 8.911,94 277.161,33 9643,1 299.900,41 8.247,88 256509,068 7827 243417,523 8315 258596,811 279730,9031 289521,0972 292018,6096 300522,6596
2 S 04 211 01 BOCA BDCC 1,50X1,50 M NORMAL [UND][DRENAG] 2 10.521,50 21.043,00 11448 22.895,16 9.524,75 19049,5 8825 17649,38 9478 18955,22 21238,09013 21981,39387 22171,01322 22816,66867
2 S 04 211 02 BOCA BDCC 2,00X2,00 M NORMAL [UND][DRENAG] 5 16.313,08 81.565,40 17708 88.539,20 14.817,54 74087,7 13733 68665,7 14815 74072,5 82321,59469 85202,73648 85937,72571 88440,37004
2 S 04 211 03 BOCA BDCC 2,50X2,50 M NORMAL [UND][DRENAG] 2 22.863,62 45.727,24 24799 49.597,16 20.813,65 41627,3 19305 38610,82 20863 41725,58 46151,17829 47766,4056 48178,45567 49581,48954
2 S 04 211 04 BOCA BDCC 3,00X3,00 M NORMAL [UND][DRENAG] 6 33.368,54 200.211,24 36114 216.685,56 30.452,17 182713,02 28174 169046,58 30502 183014,7 202067,403 209139,4822 210943,5941 217086,6097
2 S 04 220 01 CORPO BTCC 1,50X1,50M ALT 0 A 1,00 M [M][DRENAG] 4 3.868,88 16.249,30 4185,7 17.580,02 3.565,28 14974,176 3377 14181,972 3604 15136,044 16399,9436 16973,9189 17120,34199 17618,91379
2 S 04 220 02 CORPO BTCC 2,00X2,00M ALT 0 A 1,00 M [M][DRENAG] 5 5.711,56 26.844,33 6177,4 29.033,69 5.254,78 24697,466 4976 23386,871 5280 24814,825 27093,20642 28041,43111 28283,32651 29106,98232
2 S 04 220 05 CORPO BTCC 1,50X1,50M ALT 1,00A2,50M [M][DRENAG] 20 3.433,47 68.669,40 3739 74.779,60 3.195,36 63907,2 3085 61703,4 3282 65648,6 69306,03558 71731,65082 72350,43366 74457,39427
2 S 04 220 09 CORPO BTCC 1,50X1,50M ALT 2,50A5,00M [M][DRENAG] 27 3.783,69 102.538,00 4098,3 111.064,47 3.492,91 94657,861 3320 89961,973 3541 95959,474 103488,6311 107110,5899 108034,5641 111180,7038
2 S 04 221 01 BOCA BTCC 1,50X1,50 M NORMAL [UND][DRENAG] 4 13.097,00 52.388,00 14233 56.933,24 11.875,19 47500,76 11009 44035,4 11852 47407,68 52873,69035 54724,19627 55196,26673 56803,6705
2 S 04 221 03 BOCA BTCC 2,50X2,50 M NORMAL [UND][DRENAG] 2 28.447,46 56.894,92 30800 61.599,82 25.903,31 51806,62 23943 47885,1 25887 51774,38 57422,39411 59432,09836 59944,78086 61690,46898
2 S 04 931 03 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 [UND][DRENAG] 19 1.350,16 25.653,04 1535,1 29.165,95 1.314,81 24981,39 1355 25737,21 1441 27380,9 25890,86992 26797,01451 27028,17512 27815,27891
2 S 04 931 04 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 [UND][DRENAG] 8 1.316,01 10.528,08 1497,1 11.976,48 1.281,51 10252,08 1319 10554,8 1401 11209,92 10625,68607 10997,57036 11092,43933 11415,46895
2 S 04 931 11 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 [UND][DRENAG] 1 2.062,25 2.062,25 2344,5 2.344,54 2.008,49 2008,49 2069 2069,45 2202 2201,95 2081,369167 2154,214205 2172,797226 2236,072564
2 S 04 931 12 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 12 [UND][DRENAG] 1 2.028,10 2.028,10 2306,6 2.306,55 1.975,19 1975,19 2034 2034,21 2162 2162,09 2046,902562 2118,541316 2136,81661 2199,044135
2 S 04 931 19 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19 [UND][DRENAG] 1 2.762,10 2.762,10 3139,7 3.139,69 2.687,83 2687,83 2769 2769,13 2947 2947,49 2787,707492 2885,273393 2910,162792 2994,911397
2 S 04 931 20 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 20 [UND][DRENAG] 1 2.727,96 2.727,96 3101,7 3.101,71 2.654,54 2654,54 2734 2733,9 2908 2907,63 2753,25098 2849,61095 2874,192712 2957,893811
2 S 04 950 25 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 [UND][DRENAG] 20 2.409,91 48.198,20 2720,1 54.402,20 2.198,60 43972 2320 46408,8 2550 51004,6 48645,04662 50347,55587 50781,87186 52260,72138
2 S 04 950 26 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 [UND][DRENAG] 6 3.958,21 23.749,26 4466,7 26.800,26 3.605,18 21631,08 3807 22839,54 4188 25126,2 23969,43993 24808,33713 25022,3427 25751,03344
2 S 04 400 02 VALETA PROT. CORTES: VPC-02 [M][DRENAG] 504 65,5 33.001,72 76,44 38.513,76 48,87 24622,80741 52,5 26451,7575 51,74 26068,83682 33307,67617 34473,3987 34770,77855 35783,35936
2 S 04 950 28 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 [UND][DRENAG] 12 3.421,70 41.060,40 3861,3 46.335,24 3.115,74 37388,88 3290 39479,16 3619 43433,76 41441,07191 42891,45202 43261,449 44521,29175
2 S 04 950 29 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 [UND][DRENAG] 3 5.441,71 16.325,13 6140 18.419,91 4.949,41 14848,23 5228 15683,34 5755 17264,52 16476,48065 17053,13465 17200,24108 17701,13968
5 S 04 999 01 REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES [M][DRENAG] 1.431 75,3 107.755,05 87,02 124.526,49 54,76 78362,1076 61,56 88092,9756 58,16 83227,5416 108754,0526 112560,2938 113531,2791 116837,4919
Subtotal Drenagem 12.407.060,49 13.927.469,52 11.412.908,29 12.089.680,85 12.559.271,30 12.522.086,63 12.960.342,32 13.072.142,86 13.452.824,61
2 S 02 210 51 Sub-base estab.granul.c/mist.soloareia pista AC 74.057 26,92 1.993.614,22 28,85 2.136.544,22 28,54 2113586,552 31,61 2340941,517 28,36 2100256,293 2002470,168 2043686,79 2084957,466 2127074,998
2 S 02 210 52 Base estab.granul.c/mist.soloareia na pista AC 69.749 26,92 1.877.646,90 28,85 2.012.262,75 28,54 1990640,513 31,61 2204770,379 28,36 1978085,667 1885987,701 1924806,777 1963676,764 2003344,345
2 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO [M2][PAVIM ] 746.435 0,72 537.433,34 0,77 574.755,10 0,75 559826,4 0,82 612076,864 0,76 567290,752 539820,7061 550931,776 562057,4178 573411,3527
2 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ] 719.455 0,22 158.280,04 0,24 172.669,13 0,22 158280,0362 0,23 165474,5833 0,23 165474,5833 158983,1406 162255,473 165532,097 168875,9558
2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 449.034 0,15 67.355,04 0,17 76.335,71 0,15 67355,04 0,16 71845,376 0,16 71845,376 67654,24152 69046,76129 70441,10732 71864,06468
2 S 02 501 01 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/EMULSÃO [M2][PAVIM ] 243.000 2,21 537.028,90 2,42 588.058,79 2,26 549178,87 2,37 575908,815 2,38 578338,81 539414,4605 550517,1687 561634,4378 572979,8282
2 S 02 540 01 CBUQ [T][PAVIM ] 64.459 48,63 3.134.651,38 52,37 3.375.728,83 50,96 3284841,342 57,68 3718007,233 57,69 3718651,825 3148575,989 3213382,781 3278274,564 3344497,898
2 S 02 100 00 Reforço do subleito 150.711 12,43 1.873.342,48 13,35 2.011.996,95 13,03 1963769,307 11,69 1761816,056 10,67 1608090,446 1881664,156 1920394,241 1959175,12 1998751,764
2 S 02 200 00 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura 48.240 12,43 599.618,38 13,35 643.998,82 13,03 628562,1444 11,69 563921,0643 10,67 514716,66 602281,9748 614678,6781 627091,6394 639759,3089
2 S 02 230 00 BASE DE BRITA GRADUADA [M3][PAVIM ] 38.169 62,24 2.375.642,61 67,08 2.560.380,88 67,21 2565342,859 71,37 2724126,169 71,53 2730233,219 2386195,578 2435310,378 2484489,59 2534677,937
1 A 00 001 91 Transporte comercial c/ basc 10m3 rod não pav 4.000.000 0,47 1.880.000,00 0,47 1.880.000,00 0,48 1920000 0,62 2480000 0,5 2000000 1888351,251 1927218,976 1966137,675 2005854,968
1 A 00 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. 10.000.000 0,31 3.100.000,00 0,32 3.200.000,00 0,32 3200000 0,42 4200000 0,34 3400000 3113770,68 3177861,078 3242035,528 3307526,809
1 A 00 001 05 Transp local c/ basc 10m3 rodov não pav (const) 2.000.000 0,59 1.180.000,00 0,6 1.200.000,00 0,61 1220000 0,79 1580000 0,64 1280000 1185241,743 1209637,442 1234065,137 1258994,076
Subtotal Pavimentação 19.314.613,29 20.432.731,18 20.221.383,06 22.998.888,06 20.712.983,63 19.400.411,79 19.799.728,32 20.199.568,54 20.607.613,30
AQUISIÇÃO DE CM-30 [T][LIGANT] 863 2.667,60 2.303.063,52 2579,5 2.227.013,09 2.183,86 1885426,796 2136 1844355,7 1763 1522011,657 2305265,521 2317613,866 2325830,533 2324313,251
AQUISIÇÃO DE RR-2C PARA PINTURA LIGAÇÃO [T][LIGANT] 998 1.798,97 1.796.127,83 1469,9 1.467.606,04 1240,918 1238956,109 1331 1328875,721 1111 1108975,933 1804558,941 1803728,393 1809102,531 1791060,78
AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 [T][LIGANT] 3.868 1.446,56 5.594.661,49 1586,8 6.137.183,60 1316,6765 5092314,645 1609 6222216,11 1203 4652650,576 5581938,543 5691856,835 5733660,807 5721669,317
Subtotal Materiais Betuminosos 9.693.852,83 9.831.802,74 8.216.697,55 9.395.447,53 7.283.638,17 9.691.763,01 9.813.199,09 9.868.593,87 9.837.043,35
2 S 06 410 00 Cercas de arame farpado com suportes de madeira 242.569 14,8 3.590.027,12 16,39 3.975.712,47 13,46 3264984,124 22,82 5535433,708 15,54 3769528,476 3651006,654 3802902,136 3879578,459 4004728,531
4 S 06 010 01 DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES [M][CONSER] 5.944 202,64 1.204.492,16 235,41 1.399.277,04 233,88 1390182,72 221,2 1314634,48 189,2 1124604,8 1224951,44 1275913,985 1301639,704 1343628,88
2 S 05 100 00 ENLEIVAMENTO [M2][CONSER] 7.322 7,02 51.402,20 8,01 58.651,22 5,86 42908,385 6,11 44738,9475 6,07 44446,0575 52275,30314 54450,15055 55548,00613 57339,91137
2 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER] 1.541.779 1,09 1.680.539,11 1,31 2.019.730,49 1,24 1911805,96 1,17 1803881,43 1,06 1634285,74 1709084,435 1780188,717 1816081,916 1874666,318
Subtotal Conservação 6.526.460,59 7.453.371,22 6.609.881,19 8.698.688,57 6.572.865,07 6.637.317,83 6.913.454,99 7.052.848,08 7.280.363,64
4 S 06 110 01 PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL C/TERMOPLÁSTICO [M2][SIN-H ] 75.882 35,34 2.681.675,18 44,1 3.346.402,82 38,31 2907045,167 38,19 2897939,309 33,97 2577716,636 2675350,315 2738353,617 2818709,408 2880281,437
4 S 06 100 13 PINTURA FAIXA TINTA ACRILICA 1 ANO [M2][SIN-H ] 19.464 11,7 227.731,26 13,36 260.041,85 13,39 260625,7719 13,4 260820,414 12,91 251282,9511 227194,1413 232544,4617 239368,3774 244597,1521
4 S 06 121 01 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional 56.148 11,64 653.562,72 12,7 713.079,60 12,49 701288,52 12,01 674337,48 13,97 784387,56 652021,2593 667376,0681 686959,9275 701965,9144
4 S 06 120 11 Forn. e colocação de tachão reflet. monodirecional 3.376 27,34 92.299,84 32,37 109.281,12 29,55 99760,8 29,81 100638,56 29,21 98612,96 92082,14617 94250,63949 97016,38336 99135,61407
4 S 06 110 02 Pintura setas e zebrado term.-3 anos (p/ aspersão) 495 46,69 23.111,55 56,82 28.125,90 50,29 24893,55 50,54 25017,3 46,66 23096,7 23057,04024 23600,02322 24292,5556 24823,20339
Subtotal Sinalização Horizontal 3.678.380,55 4.456.931,28 3.993.613,81 3.958.753,06 3.735.096,81 3.669.704,90 3.756.124,81 3.866.346,65 3.950.803,32
Pavimentação
Materiais Betuminosos
Conservação
Sinalização Horizontal 
Sinalização Vertical 
4 S 06 230 01 Forn. e implantação de balizador de concreto 868 30,74 26.682,32 34,62 30.050,16 29,73 25805,64 30,4 26387,2 30,73 26673,64 26912,17407 27602,18391 27137,77573 27917,53384
4 S 06 200 01 Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva 976 264,55 258.248,95 290,69 283.766,35 347,07 338803,4867 426,3 416117,1011 251,3 245304,7748 260473,6262 267151,9927 262657,1466 270204,1557
Subtotal Sinalização Vertical 284.931,27 313.816,51 364.609,13 442.504,30 271.978,41 287.385,80 294.754,18 289.794,92 298.121,69
TOTAL  59.664.999,48 64.797.789,08 58.165.923,01 65.395.941,53 59.080.307,11 59.952.505,32 61.454.452,11 62.352.449,63 63.582.258,90
  
TERRAPLENAGEM Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor
2 S 01 010 00 DESMATAMENTO DEST.ÁRV.ENTRE 0,15 A 0,30M [UN][TERRAP]2845 29,03 82.590,35 32,16 91.495,20 31,86 90.641,70 32,09 91.296,05 32,4 92.178,00 81.993,84 83.833,38 84.750,02 86.369,47
2 S 01 012 00 DESM.DEST.LIMP AREA C/ARV. D> 0,30M [UND][TERRAP] 1004 72,58 72.870,32 80,41 80.731,64 79,66 79.978,64 80,24 80.560,96 80,99 81.313,96 72.344,02 73.967,06 74.775,82 76.204,67
2 S 01 100 33 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M | [M3][TERRAP]497191,77 11,91 5.921.553,98 13,3 6.612.650,54 10,84 5.389.558,79 11,41 5.672.958,10 12,93 6.428.689,59 5.878.785,81 6.010.676,76 6.076.398,08 6.192.508,74
2 S 01 100 01 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50M [M3][TERRAP] 15572,62 1,51 23.514,66 1,67 26.006,28 1,68 26.162,00 1,69 26.317,73 1,7 26.473,45 23.344,82 23.868,57 24.129,55 24.590,63
2 S 01 100 22 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M [M3][TERRAP]98581,29 4,81 474.176,00 5,39 531.353,15 4,55 448.544,87 4,78 471.218,57 5,25 517.551,77 470.751,29 481.312,63 486.575,34 495.873,05
2 S 01 100 23 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M [M3][TERRAP]209066,18 5,21 1.089.234,80 5,83 1.218.855,83 4,9 1.024.424,28 5,15 1.076.690,83 5,68 1.187.495,90 1.081.367,85 1.105.628,40 1.117.717,45 1.139.075,32
2 S 01 100 24 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M [M3][TERRAP]298188,79 5,64 1.681.784,78 6,32 1.884.553,15 5,3 1.580.400,59 5,57 1.660.911,56 6,16 1.836.842,95 1.669.638,16 1.707.096,60 1.725.762,16 1.758.738,83
2 S 01 100 25 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M [M3][TERRAP]238874,48 6,03 1.440.413,11 6,74 1.610.014,00 5,63 1.344.863,32 5,92 1.414.136,92 6,57 1.569.405,33 1.430.009,79 1.462.092,16 1.478.078,81 1.506.322,64
2 S 01 100 26 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M [M3][TERRAP]51923,79 6,37 330.754,54 7,12 369.697,38 5,92 307.388,84 6,23 323.485,21 6,93 359.831,86 328.365,68 335.732,59 339.403,52 345.889,00
2 S 01 100 28 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1200-1400M [M3][TERRAP]138201,9 7,06 975.705,41 7,9 1.091.795,01 6,55 905.222,45 6,89 952.211,09 7,69 1.062.772,61 968.658,42 990.390,34 1.001.219,36 1.020.351,13
2 S 01 100 29 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M [M3][TERRAP]22304,46 7,33 163.491,69 8,2 182.896,57 6,78 151.224,24 7,13 159.030,80 7,98 177.989,59 162.310,88 165.952,34 167.766,87 170.972,64
2 S 01 100 30 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M [M3][TERRAP]120564,67 7,45 898.206,79 8,33 1.004.303,70 6,89 830.690,58 7,25 874.093,86 8,1 976.573,83 891.719,53 911.725,32 921.694,21 939.306,38
2 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M [M3][TERRAP]30614,39 8,01 245.221,26 8,96 274.304,93 7,4 226.546,49 7,78 238.179,95 8,72 266.957,48 243.450,16 248.911,98 251.633,61 256.441,94
2 S 01 100 32 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M [M3][TERRAP]207649,76 8,98 1.864.694,84 10,05 2.086.880,09 8,27 1.717.263,52 8,7 1.806.552,91 9,77 2.028.738,16 1.851.227,17 1.892.759,57 1.913.455,19 1.950.018,38
2 S 01 101 32 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 2000-3000M [M3][TERRAP]1928,6 11,55 22.275,33 12,93 24.936,80 10,7 20.636,02 11,25 21.696,75 12,58 24.261,79 22.114,45 22.610,59 22.857,81 23.294,59
2 S 01 101 33 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 3000-5000M [M3][TERRAP]10285,4 15,12 155.515,25 16,91 173.926,11 13,88 142.761,35 14,59 150.063,99 16,44 169.091,98 154.392,05 157.855,84 159.581,85 162.631,22
2 S 01 102 03 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 200-400M [M3][TERRAP]2166,2 23,68 51.295,62 25,71 55.693,00 24,16 52.335,39 24,37 52.790,29 25,29 54.783,20 50.925,14 52.067,64 52.636,96 53.642,77
2 S 01 102 04 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 400-600M [M3][TERRAP]8500,6 24,85 211.239,91 27,04 229.856,22 25,33 215.320,20 25,6 217.615,36 26,63 226.370,98 209.714,24 214.419,19 216.763,67 220.905,69
2 S 01 102 05 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 600-800M [M3][TERRAP]2945,6 25,64 75.525,18 27,91 82.211,70 25,99 76.556,14 26,3 77.469,28 27,45 80.856,72 74.979,71 76.661,88 77.500,11 78.981,02
2 S 01 100 27 ESCARTRAN MAT. 1ª CAT. DMT 1001 A 1200M [M3][TERRAP]67959,49 6,73 457.367,37 7,53 511.734,96 6,27 426.106,00 6,59 447.853,04 7,34 498.822,66 454.064,05 464.251,01 469.327,17 478.295,30
3 S 01 930 00 Regularização mecânica da faixa de domínio 292464 0,22 64.342,08 0,25 73.116,00 0,23 67.266,72 0,24 70.191,36 0,24 70.191,36 63.877,37 65.310,47 66.024,58 67.286,20
2 S 01 000 00 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA ÁREAS C/ ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15M [M2][TERRAP]1945913,3 0,3 583.773,98 0,33 642.151,38 0,33 642.151,38 0,33 642.151,38 0,34 661.610,51 579.557,70 592.560,11 599.039,22 610.485,95
2 S 01 510 00 Compactação de aterros a 95% proctor normal 416403,3 2,24 932.743,39 2,53 1.053.500,35 2,46 1.024.352,12 2,74 1.140.945,04 2,55 1.061.828,42 926.006,69 946.781,71 957.133,92 975.423,28
2 S 01 510 00 Compactação de aterros a 95% proctor normal 957,97 2,24 2.145,85 2,53 2.423,66 2,46 2.356,61 2,74 2.624,84 2,55 2.442,82 2.130,35 2.178,15 2.201,97 2.244,04
2 S 01 300 02 Esc carga transp solos moles DMT 200 a 400m 261434,97 15,41 4.028.712,89 17,24 4.507.138,88 16,66 4.355.506,60 16,84 4.402.564,89 17,13 4.478.381,04 3.999.615,68 4.089.347,32 4.134.060,64 4.213.056,21
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]1783199,1 2,24 3.994.366,05 2,53 4.511.493,80 2,46 4.386.669,86 2,74 4.885.965,62 2,55 4.547.157,78 3.965.516,91 4.054.483,55 4.098.815,66 4.177.137,75
2 S 01 511 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]153596,73 2,64 405.495,37 2,99 459.254,22 2,89 443.894,55 3,19 489.973,57 3 460.790,19 402.566,69 411.598,30 416.098,76 424.049,77
2 S 05 302 03 MURO GABIÃO CX1ALT.8X10ZN/AL+PVC D=2,4MM [M3][TERRAP]430 294,81 126.768,30 321,41 138.206,30 313,9 134.977,00 334,53 143.847,90 310,78 133.635,40 125.852,72 128.676,24 130.083,19 132.568,88
2 S 01 100 33 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M | [M3][TERRAP]4.184 11,91 49.831,44 13,3 55.647,20 10,84 45.354,56 11,41 47.739,44 12,93 54.099,12 49.471,53 50.581,43 51.134,49 52.111,60
2 S 01 100 23 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M [M3][TERRAP]37234,88 5,21 193.993,72 5,83 217.079,35 4,9 182.450,91 5,15 191.759,63 5,68 211.494,12 192.592,61 196.913,44 199.066,51 202.870,37
2 S 05 302 03 MURO GABIÃO CX1ALT.8X10ZN/AL+PVC D=2,4MM [M3][TERRAP]3110 294,81 916.859,10 321,41 999.585,10 313,9 976.229,00 334,53 1.040.388,30 310,78 966.525,80 910.237,12 930.658,35 940.834,26 958.812,16
2 S 01 100 27 ESCARTRAN MAT. 1ª CAT. DMT 1001 A 1200M [M3][TERRAP]1.317 6,73 8.863,41 7,53 9.917,01 6,27 8.257,59 6,59 8.679,03 7,34 9.666,78 8.799,39 8.996,81 9.095,18 9.268,98
Subtotal Terraplenagem 27.545.326,79 30.813.409,53 27.326.092,29 28.881.964,24 30.324.825,14 27.346.381,83 27.959.899,72 28.265.615,98 28.805.728,61
1 A 01 890 01 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÃO DE BUEIROS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA [M3][DRENAG]36.156 37,06 1.339.941,36 40,65 1.469.741,40 31,47 1.137.829,32 33,32 1.204.717,92 33,63 1.215.926,28 1.352.363,99 1.399.694,85 1.411.769,12 1.452.882,10
1 A 01 890 01 Escavação manual em material de 1a categoria 61821,08 37,06 2.291.089,22 40,65 2.513.026,90 31,47 1.945.509,39 33,32 2.059.878,39 33,63 2.079.042,92 2.312.329,97 2.393.258,31 2.413.903,41 2.484.200,15
2 S 01 510 00 Compactação de aterros a 95% proctor normal 17537,33 2,24 39.283,62 2,53 44.369,44 2,46 43.141,83 2,74 48.052,28 2,55 44.720,19 39.647,82 41.035,44 41.389,42 42.594,75
2 S 01 510 00 Compactação de aterros a 95% proctor normal 69430,99 2,24 155.525,42 2,53 175.660,40 2,46 170.800,24 2,74 190.240,91 2,55 177.049,02 156.967,30 162.460,94 163.862,38 168.634,32
2 S 01 512 02 Compactação de camada final de aterro de rocha 3681,22 54,23 199.632,56 59,68 219.695,21 61,31 225.695,60 63,4 233.389,35 63,75 234.677,78 201.483,36 208.535,00 210.333,89 216.459,15
2 S 03 010 01 Escavação em cavas de fundação com esgotamento 7609,92 69,71 530.487,52 81,67 621.502,17 63,88 486.121,69 67,61 514.506,69 68,26 519.453,14 535.405,69 554.144,14 558.924,39 575.201,16
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG] 37876,9 28,58 1.082.521,80 33,19 1.257.134,31 28,52 1.080.249,19 29,99 1.135.928,23 28,47 1.078.355,34 1.092.557,89 1.130.795,90 1.140.550,55 1.173.765,21
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG] 1.317 28,58 37.639,86 33,19 43.711,23 28,52 37.560,84 29,99 39.496,83 28,47 37.494,99 37.988,82 39.318,38 39.657,55 40.812,44
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG] 14893,95 28,58 425.669,09 33,19 494.330,20 28,52 424.775,45 29,99 446.669,56 28,47 424.030,76 429.615,48 444.651,43 448.487,15 461.547,81
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG] 220 28,58 6.287,60 33,19 7.301,80 28,52 6.274,40 29,99 6.597,80 28,47 6.263,40 6.345,89 6.567,99 6.624,65 6.817,57
2 S 04 020 00 Escavação em vala material de 3a categoria 1.790 61,67 110.389,30 68,89 123.313,10 71,59 128.146,10 73,24 131.099,60 72,74 130.204,60 111.412,72 115.312,01 116.306,74 119.693,77
2 S 04 020 00 Escavação em vala material de 3a categoria 1116,8 61,67 68.873,06 68,89 76.936,35 71,59 79.951,71 73,24 81.794,43 72,74 81.236,03 69.511,58 71.944,39 72.565,01 74.678,22
2 S 04 100 01 CORPO BSTC D=0,60M [M][DRENAG] 565,75 371,18 209.995,09 421,14 238.259,96 341,21 193.039,56 340,24 192.490,78 347,02 196.326,57 211.941,95 219.359,63 221.251,90 227.695,11
2 S 04 100 02 CORPO BSTC D=0,80M [M][DRENAG] 2405,2 516,19 1.241.540,19 583,32 1.403.001,26 480,77 1.156.348,00 476,49 1.146.053,75 486,86 1.170.995,67 1.253.050,54 1.296.905,57 1.308.093,14 1.346.186,91
2 S 04 100 02 CORPO BSTC D=0,80M CA-1 [M][DRENAG] 257,8 516,19 133.073,78 583,32 150.379,90 480,77 123.942,51 476,49 122.839,12 486,86 125.512,51 134.307,51 139.008,09 140.207,22 144.290,28
2 S 04 100 03 Corpo BSTC D=1,00m 1112,9 721,19 802.612,35 812,72 904.476,09 675,61 751.886,37 665,54 740.679,47 680,64 757.484,26 810.053,39 838.404,14 845.636,51 870.262,80
2 S 04 100 03 CORPO BSTC - 1,00M (CA-3) [M][DRENAG] 198,3 721,19 143.011,98 812,72 161.162,38 675,61 133.973,46 665,54 131.976,58 680,64 134.970,91 144.337,84 149.389,47 150.678,16 155.066,15
2 S 04 100 03 CORPO BSTC D=1,00M (CA-4) [M][DRENAG] 74 721,19 53.368,06 812,72 60.141,28 675,61 49.995,14 665,54 49.249,96 680,64 50.367,36 53.862,84 55.747,96 56.228,86 57.866,34
2 S 04 100 03 CORPO BSTC D=1,00M [M][DRENAG] 197,6 721,19 142.507,14 812,72 160.593,47 675,61 133.500,54 665,54 131.510,70 680,64 134.494,46 143.828,33 148.862,12 150.146,26 154.518,76
Orçamento 2 - Rio de Janeiro
Qtd
Sicro 2 
Drenagem 
Índices de Reajustamento
jul/09 jan/10 jul/10 jan/11 jul/11 jan/10 jul/10 jan/11 jul/11
2 S 04 101 01 BOCA BSTC D=0,60 M NORMAL [UND][DRENAG] 56 727,73 40.752,88 832,56 46.623,36 709,26 39.718,56 708,29 39.664,24 719,24 40.277,44 41.130,70 42.570,22 42.937,44 44.187,85
2 S 04 101 02 BOCA BSTC D=0,80 M NORMAL [UND][DRENAG] 107 1186,5 126.951,22 1355,7 145.060,97 1159,5 124.070,78 1161,83 124.315,81 1181,53 126.423,71 128.128,19 132.612,50 133.756,46 137.651,66
2 S 04 101 02 BOCA BSTC D=0,80 M NORMAL [UND][DRENAG] 12 1186,5 14.237,52 1355,7 16.268,52 1159,5 13.914,48 1161,83 13.941,96 1181,53 14.178,36 14.369,52 14.872,43 15.000,72 15.437,57
2 S 04 101 03 BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL [UND][DRENAG] 38 1801,7 68.464,60 2056,5 78.145,48 1764,9 67.065,82 1773,31 67.385,78 1805,86 68.622,68 69.099,34 71.517,72 72.134,66 74.235,33
2 S 04 101 08 BOCA BSTC D=1,00 M - ESC = 15 [UND][DRENAG] 8 1888,3 15.106,32 2155,3 17.242,16 1849,8 14.798,16 1858,5 14.868,00 1892,84 15.142,72 15.246,37 15.779,97 15.916,10 16.379,60
2 S 04 101 12 BOCA BSTC D=0,80 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 1 1388,1 1.388,05 1586 1.586,04 1356,7 1.356,66 1359,44 1.359,44 1382,56 1.382,56 1.400,92 1.449,95 1.462,46 1.505,05
2 S 04 101 13 BOCA BSTC D=1,00 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 11 2099,3 23.092,30 2396,1 26.356,55 2056,9 22.625,35 2067,07 22.737,77 2105 23.155,00 23.306,39 24.122,08 24.330,17 25.038,70
2 S 04 101 18 BOCA BSTC D=1,00 M - ESC = 45 [UND][DRENAG] 2 2598 5.195,92 2964,9 5.929,88 2546,4 5.092,76 2560,24 5.120,48 2607,11 5.214,22 5.244,09 5.427,63 5.474,45 5.633,87
2 S 04 110 01 CORPO BDTC - 1,00M (CA-3) [M][DRENAG] 53 1445,1 76.588,71 1625,9 86.173,76 1363,8 72.280,34 1343,96 71.229,88 1376,14 72.935,42 77.298,77 80.004,12 80.694,26 83.044,21
2 S 04 110 01 CORPO BDTC D=1,00M (CA-1) [M][DRENAG] 108,2 1445,1 156.356,57 1625,9 175.924,54 1363,8 147.561,00 1343,96 145.416,47 1376,14 148.898,35 157.806,16 163.329,16 164.738,09 169.535,53
2 S 04 110 01 Corpo BDTC D=1,00m 17,9 1445,1 25.866,75 1625,9 29.103,97 1363,8 24.411,66 1343,96 24.056,88 1376,14 24.632,91 26.106,56 27.020,26 27.253,34 28.047,01
2 S 04 110 01 Corpo BDTC D=1,00m 33 1445,1 47.687,31 1625,9 53.655,36 1363,8 45.004,74 1343,96 44.350,68 1376,14 45.412,62 48.129,42 49.813,88 50.243,60 51.706,77
2 S 04 111 01 BOCA BDTC - D=1,00 M [M][DRENAG] 116,6 2504,4 292.014,21 2857,2 333.149,52 2455,6 286.317,13 2470,15 288.019,49 2516,8 293.458,88 294.721,48 305.036,32 307.667,67 316.627,45
2 S 04 111 01 BOCA BDTC D=1,00 M NORMAL [UND][DRENAG] 8 2504,4 20.035,28 2857,2 22.857,60 2455,6 19.644,40 2470,15 19.761,20 2516,8 20.134,40 20.221,03 20.928,74 21.109,27 21.724,01
2 S 04 111 01 BOCA BDTC D=1,00 M NORMAL [UND][DRENAG] 2 2504,4 5.008,82 2857,2 5.714,40 2455,6 4.911,10 2470,15 4.940,30 2516,8 5.033,60 5.055,26 5.232,18 5.277,32 5.431,00
2 S 04 111 08 BOCA BDTC D=1,00 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 2 2909 5.817,96 3318,8 6.637,64 2852,4 5.704,74 2869,33 5.738,66 2923,63 5.847,26 5.871,90 6.077,41 6.129,83 6.308,34
2 S 04 200 01 CORPO BSCC 1,5 X 1,50M-ALT 0 A 1,00M [M][DRENAG] 270,3 1651,7 446.459,92 1858,4 502.317,41 1607,2 434.412,65 1491,09 403.041,63 1539,37 416.091,71 450.599,06 466.369,40 470.392,47 484.091,05
2 S 04 200 02 CORPO BSCC 2,00X2,00 ALT. 0 A 1,00M [M][DRENAG] 108,9 2411,2 262.578,59 2719,3 296.133,95 2342,9 255.143,99 2183,81 237.816,91 2241,61 244.111,33 265.012,96 274.288,05 276.654,16 284.710,77
2 S 04 200 02 CORPO BSCC 2,00X2,00 ALT. 0 A 1,00M [M][DRENAG] 31 2411,2 74.746,89 2719,3 84.298,92 2342,9 72.630,52 2183,81 67.698,11 2241,61 69.489,91 75.439,87 78.080,16 78.753,71 81.047,14
2 S 04 200 05 CORPO BSCC 1,50X1,50M ALT 1,00 A 2,50 [M][DRENAG] 406,7 1432,9 582.756,36 1616,9 657.572,90 1397 568.151,77 1322,34 537.795,68 1356,77 551.798,36 588.159,11 608.743,86 613.995,11 631.875,63
2 S 04 200 06 CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT 1,00 A 2,50 [M][DRENAG] 84,4 2087,1 176.152,93 2355,1 198.772,13 2036,6 171.884,82 1924,25 162.406,70 1970,61 166.319,48 177.786,05 184.008,31 185.595,63 191.000,47
2 S 04 200 09 CORPO BSCC 1,50X1,50M ALT 2,50 A 5,00 [M][DRENAG] 548,7 1594,4 874.847,28 1797,6 986.315,69 1551,9 851.538,50 1451,5 796.438,05 1492,13 818.731,73 882.958,01 913.860,32 921.743,60 948.586,25
2 S 04 200 10 CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT 2,50 A 5,00 [M][DRENAG]180,95 2428 439.348,41 2739,9 495.792,14 2364,3 427.827,32 2237,45 404.866,58 2295,43 415.358,06 443.421,62 458.940,76 462.899,75 476.380,13
2 S 04 200 11 CORPO BSCC 2,50X2,50M ALT 2,50 A 5,00 [M][DRENAG] 52,5 3695,2 193.996,95 4166,7 218.752,28 3592,1 188.585,25 3353,23 176.044,58 3442,05 180.707,63 195.795,50 202.648,07 204.396,19 210.348,53
2 S 04 200 12 CORPO BSCC 3,00X3,00M ALT 2,50 A 5,00 [M][DRENAG] 54,1 5173,8 279.903,12 5840,8 315.986,74 5028,1 272.020,75 4767,64 257.929,32 4888,54 264.470,01 282.498,11 292.385,15 294.907,37 303.495,55
2 S 04 200 13 CORPO BSCC 1,50X1,50M ALT 5,00 A 7,50 [M][DRENAG] 122,3 1872,1 228.962,72 2109,8 258.030,99 1814,4 221.901,12 1676,23 205.002,93 1726,29 211.125,27 231.085,44 239.173,11 241.236,30 248.261,49
2 S 04 200 14 CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT 5,00 A 7,50 [M][DRENAG] 18,3 2800,3 51.245,86 3156,3 57.759,38 2722,2 49.815,89 2534,91 46.388,85 2607,3 47.713,59 51.720,96 53.531,12 53.992,90 55.565,26
2 S 04 200 15 CORPO BSCC 2,50X2,50M ALT 5,00 A 7.50 [M][DRENAG] 82,6 4071,5 336.304,25 4590,6 379.186,04 3957 326.848,20 3700,43 305.655,52 3802,68 314.101,37 339.422,13 351.301,44 354.331,89 364.650,60
2 S 04 200 20 CORPO BSCC 3,00X3,00M ALT 7,50 A10,00 [M][DRENAG] 82 6273 514.389,28 7069,9 579.732,62 6099,1 500.126,20 5698,62 467.286,84 5862,97 480.763,54 519.158,19 537.328,01 541.963,20 557.746,03
2 S 04 201 01 BOCA BSCC 1,50X1,50 M NORMAL [UND][DRENAG] 34 9084,5 308.871,98 10278 349.442,14 8792,5 298.943,98 8165,92 277.641,28 8417,75 286.203,50 311.735,54 322.645,85 325.429,11 334.906,13
2 S 04 201 02 BOCA BSCC 2,00X2,00M NORMAL [UND][DRENAG] 10 14230 142.301,80 16082 160.823,30 13772 137.717,70 12739,72 127.397,20 13152,88 131.528,80 143.621,08 148.647,62 149.929,91 154.296,11
2 S 04 201 03 BOCA BSCC 2,50X2,50 M NORMAL [UND][DRENAG] 4 19157 76.629,56 21638 86.552,80 18557 74.229,68 17139,97 68.559,88 17708,54 70.834,16 77.339,99 80.046,79 80.737,30 83.088,50
2 S 04 201 04 BOCA BSCC 3,00X3,00 M NORMAL [UND][DRENAG] 2 27477 54.954,00 31020 62.039,88 26591 53.181,44 24518,08 49.036,16 25354,68 50.709,36 55.463,48 57.404,62 57.899,82 59.585,95
2 S 04 201 05 BOCA BSCC 1,50X1,50 M - ESC = 15 [UND][DRENAG] 8 9500,2 76.001,92 10747 85.974,00 9176,1 73.408,80 8463,75 67.710,00 8727,19 69.817,52 76.706,54 79.391,16 80.076,01 82.407,96
2 S 04 201 06 BOCA BSCC 2,00X2,00 M - ESC = 15 [UND][DRENAG] 3 14767 44.301,99 16684 50.051,97 14266 42.798,99 13107,32 39.321,96 13539,93 40.619,79 44.712,71 46.277,60 46.676,80 48.036,11
2 S 04 201 09 BOCA BSCC 1,50X1,50 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 8 10268 82.147,76 11619 92.951,12 9914 79.311,68 9183,82 73.470,56 9468,25 75.746,00 82.909,35 85.811,07 86.551,30 89.071,82
2 S 04 201 10 BOCA BSCC 2,00X2,00 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 3 15981 47.942,97 18062 54.185,88 15436 46.309,47 14230,59 42.691,77 14694,53 44.083,59 48.387,45 50.080,94 50.512,96 51.983,98
2 S 04 201 11 BOCA BSCC 2,50X2,50 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 2 22924 45.848,24 25885 51.770,04 22153 44.306,28 20329,51 40.659,02 21016,84 42.033,68 46.273,30 47.892,80 48.305,94 49.712,69
2 S 04 201 12 BOCA BSCC 3,00X3,00 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 2 32147 64.293,26 36282 72.563,26 31070 62.140,10 28523,6 57.047,20 29510,63 59.021,26 64.889,32 67.160,36 67.739,71 69.712,40
2 S 04 201 13 BOCA BSCC 1,50X1,50 M - ESC = 45 [UND][DRENAG] 1 12795 12.794,64 14467 14.467,02 12362 12.361,80 11388,7 11.388,70 11750,07 11.750,07 12.913,26 13.365,21 13.480,50 13.873,07
2 S 04 201 14 BOCA BSCC 2,00X2,00 M - ESC = 45 [UND][DRENAG] 1 20453 20.453,40 23103 23.103,30 19767 19.766,83 18167,03 18.167,03 18771,85 18.771,85 20.643,02 21.365,50 21.549,81 22.177,37
2 S 04 210 08 CORPO BDCC 3,00X3,00M ALT 1,00A2,50 [M][DRENAG] 42,6 6647,4 283.178,39 7514,8 320.130,91 6497,6 276.798,19 6267,71 267.004,45 6382,12 271.878,31 285.803,74 295.806,48 298.358,21 307.046,88
2 S 04 210 09 CORPO BDCC 1,50X1,50M ALT 2,50A5,00 [M][DRENAG] 22,6 2600,3 58.765,65 2933,6 66.299,13 2536,8 57.331,23 2401,36 54.270,74 2462,37 55.649,56 59.310,47 61.386,25 61.915,79 63.718,88
2 S 04 210 10 CORPO BDCC 2,00X2,00M ALT 2,50A5,00 [M][DRENAG] 23,7 4198,2 99.498,05 4735,7 112.235,85 4086,9 96.860,48 3832,72 90.835,46 3928,14 93.096,92 100.420,50 103.935,08 104.831,66 107.884,53
2 S 04 210 15 CORPO BDCC 2,50X2,50M ALT 5,00A7,50 [M][DRENAG] 48 6662,6 319.803,36 7518,6 360.890,40 6467,9 310.457,28 6069,76 291.348,48 6221,67 298.640,16 322.768,26 334.064,71 336.946,47 346.758,89
2 S 04 211 04 BOCA BDCC 3,00X3,00 M NORMAL [UND][DRENAG] 2 33821 67.642,52 38156 76.312,20 32709 65.418,84 30060,46 60.120,92 31119,83 62.239,66 68.269,64 70.658,98 71.268,51 73.343,96
2 S 04 211 06 BOCA BDCC 2,00X2,00 M ESC = 15 [UND][DRENAG] 1 18308 18.308,42 20678 20.678,23 17702 17.701,97 16301,49 16.301,49 16847,01 16.847,01 18.478,16 19.124,87 19.289,85 19.851,60
2 S 04 211 07 BOCA BDCC 2,50X2,50 M ESC = 15 [UND][DRENAG] 3 25223 75.669,48 28472 85.415,10 24396 73.189,35 22414,01 67.242,03 23181,49 69.544,47 76.371,01 79.043,89 79.725,75 82.047,50
2 S 04 211 09 BOCA BDCC 1,50X1,50 M ESC = 30 [UND][DRENAG] 1 11774 11.774,37 13283 13.283,21 11503 11.502,53 10563,36 10.563,36 10911,94 10.911,94 11.883,53 12.299,44 12.405,54 12.766,81
2 S 04 220 14 CORPO BTCC 2,00X2,00M ALT 5,00A7,50M [M][DRENAG] 47 6583,7 309.433,43 7426,6 349.048,79 6415,3 301.518,63 6051,36 284.413,92 6206,7 291.714,90 312.302,19 323.232,34 326.020,66 335.514,90
2 S 04 221 02 BOCA BTCC 2,00X2,00 M NORMAL [UND][DRENAG] 1 20226 20.225,68 22836 22.835,54 19575 19.575,05 18044,22 18.044,22 18656,94 18.656,94 20.413,19 21.127,63 21.309,88 21.930,46
2 S 04 400 04 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE TIPO VPC-04 [M][DRENAG]21786,4 79,49 1.731.800,94 91,71 1.998.030,74 75,47 1.644.219,61 79,56 1.733.325,98 80,43 1.752.280,15 1.747.856,50 1.809.029,06 1.824.634,39 1.877.770,67
2 S 04 400 04 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE TIPO VPC-04 [M][DRENAG]500 79,49 39.745,00 91,71 45.855,00 75,47 37.735,00 79,56 39.780,00 80,43 40.215,00 40.113,48 41.517,39 41.875,54 43.095,02
2 S 04 401 04 VALETA PROT. ATERROS: VPA-04 [M][DRENAG] 7195,95 78,54 565.169,91 90,71 652.744,62 74,83 538.472,94 78,93 567.976,33 79,73 573.733,09 570.409,62 590.373,16 595.465,93 612.806,85
2 S 04 500 07 DRENO LONG PROF CORT EM SOLO DPS 07 [M][DRENAG]18421,6 87,23 1.606.916,17 97,87 1.802.921,99 89,44 1.647.627,90 93,07 1.714.498,31 94,28 1.736.788,45 1.621.813,92 1.678.575,17 1.693.055,15 1.742.359,63
2 S 04 501 02 DRENO LONG PROF CORTE ROCHA DPR 02 [M][DRENAG] 4627 58,31 269.800,37 66,05 305.613,35 57,05 263.970,35 59,46 275.121,42 60,6 280.396,20 272.301,70 281.831,88 284.263,06 292.541,26
2 S 04 502 02 BOCA SAÍDA DRENO LONGO PROF BSD-02 [UND][DRENAG]129 120,53 15.548,37 137,37 17.720,73 116,71 15.055,59 120,32 15.521,28 123,56 15.939,24 15.692,52 16.241,74 16.381,84 16.858,91
2 S 04 510 02 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 02 [M][DRENAG] 32.968 22,82 752.329,76 25,01 824.529,68 24,72 814.968,96 25,16 829.474,88 25,63 844.969,84 759.304,63 785.879,24 792.658,51 815.742,00
2 S 04 511 01 BOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL BSD-03 [UND][DRENAG]268 45,99 12.325,32 52,34 14.027,12 44,78 12.001,04 45,6 12.220,80 46,84 12.553,12 12.439,59 12.874,96 12.986,02 13.364,19
2 S 04 900 01 SARJETA DE CORTE TIPO STC 01 [M][DRENAG] 28144,2 51,39 1.446.330,44 58,51 1.646.717,14 49,99 1.406.928,56 51,67 1.454.210,81 53,25 1.498.678,65 1.459.739,40 1.510.828,26 1.523.861,20 1.568.238,48
2 S 04 900 01 SARJETA DE CORTE TIPO STC 01 [M][DRENAG] 230 51,39 11.819,70 58,51 13.457,30 49,99 11.497,70 51,67 11.884,10 53,25 12.247,50 11.929,28 12.346,79 12.453,30 12.815,96
2 S 04 900 21 SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCR-SCC 04 [M][DRENAG]36223 28,53 1.033.442,19 32,28 1.169.278,44 28,01 1.014.606,23 29,26 1.059.884,98 30 1.086.690,00 1.043.023,26 1.079.527,63 1.088.840,02 1.120.548,78
2 S 04 910 03 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 [M][DRENAG] 29031,4 24,51 711.559,61 27,87 809.105,12 24,07 698.785,80 24,82 720.559,35 25,42 737.978,19 718.156,50 743.290,98 749.702,88 771.535,43
2 S 04 910 03 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 [M][DRENAG] 1440 24,51 35.294,40 27,87 40.132,80 24,07 34.660,80 24,82 35.740,80 25,42 36.604,80 35.621,62 36.868,32 37.186,36 38.269,29
2 S 04 910 05 MEIO-FIO TIPO MFC 05 [M][DRENAG] 2150,8 25,14 54.071,11 28,67 61.663,44 24,32 52.307,46 25,07 53.920,56 25,67 55.211,04 54.572,41 56.482,37 56.969,60 58.628,65
2 S 04 910 05 MEIO-FIO TIPO MFC 05 [M][DRENAG] 7644 25,14 192.170,16 28,67 219.153,48 24,32 185.902,08 25,07 191.635,08 25,67 196.221,48 193.951,77 200.739,82 202.471,47 208.367,76
2 S 04 930 03 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 [UND][DRENAG] 99 1349,7 133.616,34 1546 153.056,97 1279,7 126.694,26 1300,15 128.714,85 1327,96 131.468,04 134.855,10 139.574,84 140.778,86 144.878,57
2 S 04 930 03 CAIXA COL SARJETA CCS-03 C/GRELHA TCC-01 [UND][DRENAG]115 1349,7 155.210,90 1546 177.793,45 1279,7 147.170,10 1300,15 149.517,25 1327,96 152.715,40 156.649,86 162.132,39 163.531,00 168.293,29
2 S 04 931 03 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 [UND][DRENAG] 67 1367,8 91.641,93 1566,3 104.942,10 1298,5 86.998,83 1319,52 88.407,84 1348,15 90.326,05 92.491,54 95.728,62 96.554,41 99.366,23
2 S 04 931 04 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 [UND][DRENAG] 1 1336,5 1.336,46 1531,1 1.531,12 1266,7 1.266,71 1286,64 1.286,64 1313,96 1.313,96 1.348,85 1.396,06 1.408,10 1.449,11
2 S 04 931 11 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 [UND][DRENAG] 9 2088,8 18.799,02 2391,8 21.526,56 1983,1 17.848,17 2015,38 18.138,42 2059,21 18.532,89 18.973,31 19.637,35 19.806,74 20.383,55
2 S 04 931 12 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 12 [UND][DRENAG] 2 2057,5 4.114,90 2356,7 4.713,32 1951,3 3.902,68 1982,51 3.965,02 2025,01 4.050,02 4.153,05 4.298,40 4.335,48 4.461,74
2 S 04 200 03 CORPO BSCC 2,5X2,5M ALT 0,0 A 1,0M [M][DRENAG] 61,7 3321,9 204.963,70 3747,1 231.194,84 3239,4 199.870,36 3051,57 188.281,87 3127,62 192.974,15 206.863,92 214.103,87 215.950,81 222.239,64
2 S 04 931 16 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 16 [UND][DRENAG] 5 2403,7 12.018,65 2752,8 13.763,85 2282,1 11.410,55 2318,21 11.591,05 2368,21 11.841,05 12.130,08 12.554,61 12.662,91 13.031,68
2 S 04 940 02 DESCIDA DÁGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-DAR 02 [M][DRENAG]4499,7 71,65 322.403,51 81,92 368.615,42 68,91 310.074,33 71,41 321.323,58 73,03 328.613,09 325.392,52 336.780,80 339.685,99 349.578,19
2 S 04 940 02 DESCIDA DÁGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-DAR 02 [M][DRENAG]880 71,65 63.052,00 81,92 72.089,60 68,91 60.640,80 71,41 62.840,80 73,03 64.266,40 63.636,56 65.863,75 66.431,91 68.366,52
2 S 04 941 02 DESCIDA DÁGUA ATERROS DEGRAUS-ARM-DAD02 [M][DRENAG]1596,2 163,03 260.228,49 185,03 295.344,89 155,75 248.608,15 148,6 237.195,32 153,14 244.442,07 262.641,07 271.833,14 274.178,07 282.162,58
2 S 04 941 06 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS DEGRAUS-ARM-DAD06 [M][DRENAG]354,7 500,61 177.566,37 568,34 201.590,20 476,98 169.184,81 457,52 162.282,34 472,31 167.528,36 179.212,59 185.484,78 187.084,84 192.533,05
2 S 04 941 08 DESCIDA D'AGUA ATERROS DEGRAUS-ARM-DAD08 [M][DRENAG]72 581,68 41.880,96 660,69 47.569,68 553,81 39.874,32 532,77 38.359,44 549,82 39.587,04 42.269,24 43.748,60 44.126,00 45.411,01
2 S 04 941 14 DESCIDA D'AGUA ATERRO DEGRAUS-ARM-DAD14 [M][DRENAG]60 815,77 48.946,20 926,99 55.619,40 775,93 46.555,80 748,04 44.882,40 771,95 46.317,00 49.399,98 51.128,91 51.569,97 53.071,77
2 S 04 941 18 DESCIDA D'AGUA ATERRO DEGRAUS-ARM-DAD18 [M][DRENAG]80,7 1188,8 95.939,39 1352 109.102,37 1129,3 91.135,32 1091,9 88.116,33 1126,37 90.898,06 96.828,84 100.217,72 101.082,23 104.025,91
2 S 04 941 34 DESCIDA D'ÁGUA CORTES DEGRAUS-ARM-DCD 04 [M][DRENAG]579,8 259,56 150.492,89 294,59 170.803,28 247,78 143.662,84 236,51 137.128,50 243,9 141.413,22 151.888,11 157.203,98 158.560,08 163.177,61
2 S 04 942 01 ENTRADA DÁGUA - EDA 01 [UND][DRENAG] 865 34,18 29.565,70 38,5 33.302,50 34,36 29.721,40 35,44 30.655,60 36,78 31.814,70 29.839,80 30.884,16 31.150,57 32.057,73
2 S 04 942 02 ENTRADA DÁGUA - EDA 02 [UND][DRENAG] 45 40,52 1.823,40 45,53 2.048,85 41,07 1.848,15 42,43 1.909,35 44,12 1.985,40 1.840,30 1.904,71 1.921,14 1.977,09
2 S 04 942 02 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA, TIPO EDA-02 [UND][DRENAG]110 40,52 4.457,20 45,53 5.008,30 41,07 4.517,70 42,43 4.667,30 44,12 4.853,20 4.498,52 4.655,96 4.696,13 4.832,89
2 S 04 950 03 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 [UND][DRENAG] 514 274,08 140.877,12 312 160.368,00 262,33 134.837,62 272,81 140.224,34 281,64 144.762,96 142.183,20 147.159,41 148.428,86 152.751,35
2 S 04 950 23 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 [UND][DRENAG] 57 1174,7 66.960,18 1337,6 76.242,06 1132,7 64.566,18 1175,42 66.998,94 1211,23 69.040,11 67.580,97 69.946,21 70.549,59 72.604,11
2 S 04 950 24 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 [UND][DRENAG] 11 1723,3 18.956,63 1961,9 21.581,34 1662 18.282,11 1724,85 18.973,35 1777,84 19.556,24 19.132,38 19.801,98 19.972,80 20.554,44
2 S 04 950 27 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 [UND][DRENAG] 6 2439,2 14.635,20 2776,4 16.658,58 2352,8 14.117,04 2442,63 14.655,78 2518,67 15.112,02 14.770,88 15.287,84 15.419,72 15.868,77
2 S 04 950 29 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 [UND][DRENAG] 15 5268 79.019,25 5995 89.925,60 5083 76.244,85 5278,74 79.181,10 5444,98 81.674,70 79.751,84 82.543,04 83.255,09 85.679,61
2 S 04 990 03 TRANSPOSIÇÃO SEGMENTO SARJETAS - TSS 03 [M][DRENAG]85,4 294,71 25.168,23 331,36 28.298,14 287,05 24.514,07 262,78 22.441,41 273,35 23.344,09 25.401,57 26.290,59 26.517,38 27.289,61
3 S 02 900 00 REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO [M3][PAVIM ]6490,8 9,69 62.895,85 10,99 71.333,89 10,29 66.790,33 11,08 71.918,06 11,22 72.826,78 63.478,96 65.700,64 66.267,39 68.197,21
3 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG] 31216,52 28,58 892.168,14 33,19 1.036.076,30 28,52 890.295,15 29,99 936.183,43 28,47 888.734,32 900.439,45 931.953,59 939.992,95 967.367,05
3 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO EM MAT.1A CAT P/DRENO PROFUNDO [M3][DRENAG]19.643 45,07 885.310,01 52,84 1.037.936,12 40,83 802.023,69 43,24 849.363,32 43,64 857.220,52 893.517,74 924.789,62 932.767,19 959.930,86
5 S 04 999 01 REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES [M][DRENAG] 1266,5 78,45 99.356,93 91,23 115.542,80 73,98 93.695,67 81,53 103.257,75 78,98 100.028,17 100.278,07 103.787,66 104.682,97 107.731,50
5 S 04 999 07 DEMOLIÇÃO DE DISPOSIT. CONCRETO [M3][DRENAG] 1300,31 152,9 198.817,40 178,51 232.118,34 140,01 182.056,40 151,45 196.931,95 149,54 194.448,36 200.660,64 207.683,48 209.475,04 215.575,28
Subtotal Drenagem 29421093,23 33313520,66 28206084,69 28536834,94 28892632,87 29693856,86 30733100,72 30998215,42 31900933,15
2 S 02 100 00 REFORÇO DO SUBLEITO [M3][PAVIM ] 274.450 11,11 3.049.139,50 12,42 3.408.669,00 12,15 3.334.567,50 11,34 3.112.263,00 10,91 2.994.249,50 3.062.684,25 3.125.723,14 3.188.844,71 3.253.261,50
2 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO [M2][PAVIM ] 740580,1 0,69 511.000,27 0,77 570.246,68 0,76 562.840,88 0,81 599.869,88 0,78 577.652,48 513.270,21 523.834,80 534.413,23 545.208,74
2 S 02 200 00 SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA [M3][PAVIM ]10.162 11,11 112.899,82 12,42 126.212,04 12,15 123.468,30 11,34 115.237,08 10,91 110.867,42 113.401,34 115.735,47 118.072,65 120.457,80
2 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ] 55563,39 0,21 11.668,31 0,24 13.335,21 0,23 12.779,58 0,24 13.335,21 0,24 13.335,21 11.720,14 11.961,38 12.202,93 12.449,44
2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 566909,35 0,15 85.036,40 0,17 96.374,59 0,16 90.705,50 0,16 90.705,50 0,17 96.374,59 85.414,15 87.172,22 88.932,59 90.729,09
3 S 02 900 00 REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO [M3][PAVIM ]29757,6 9,69 288.351,14 10,99 327.036,02 10,29 306.205,70 11,08 329.714,21 11,22 333.880,27 289.632,04 295.593,51 301.562,79 307.654,56
1 A 01 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ] 44.281 8,15 360.890,15 8,49 375.945,69 7,43 329.007,83 6,05 267.900,05 6,36 281.627,16 362.493,28 369.954,44 377.425,38 385.049,63
2 S 02 540 02 CONCRETO BETUMI. USIN. A QUENTE BINDER" [T][PAVIM ]"4.334 44,17 191.432,78 51,98 225.281,32 50,97 220.903,98 55,22 239.323,48 55,98 242.617,32 192.283,15 196.240,90 200.203,83 204.248,08
2 S 02 540 01 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO [T][PAVIM ] 6.939 45,06 312.671,34 52,91 367.142,49 52,01 360.897,39 59,46 412.592,94 60,35 418.768,65 314.060,27 320.524,54 326.997,29 333.602,85
2 S 02 603 00 SUB-BASE DE CONCRETO ROLADO [M3][PAVIM ] 54.045 100,04 5.406.661,80 108,54 5.866.044,30 110,75 5.985.483,75 115,73 6.254.627,85 116,62 6.302.727,90 5.430.679,03 5.542.458,09 5.654.383,76 5.768.606,08
2 S 02 230 00 BASE BRITA GRADUADA [M3][PAVIM ] 7.255 58,67 425.650,85 64,6 468.673,00 66,98 485.939,90 70,77 513.436,35 69,69 505.600,95 427.541,66 436.341,70 445.153,28 454.145,68
2 S 02 231 00 BASE DE MACADAME HIDRAÚLICO [M3][PAVIM ] 5642,4 51,2 288.890,88 56,24 317.328,58 58,64 330.870,34 62,18 350.844,43 61,09 344.694,22 290.174,18 296.146,80 302.127,26 308.230,43
1 A 00 001 91 Transporte comercial c/ basc 10m3 rod não pav 7.000.000 0,44 3.080.000,00 0,45 3.150.000,00 0,47 3.290.000,00 0,6 4.200.000,00 0,5 3.500.000,00 3.093.681,84 3.157.358,75 3.221.119,17 3.286.187,93
1 A 00 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. 3.000.000 0,29 870.000,00 0,3 900.000,00 0,32 960.000,00 0,4 1.200.000,00 0,34 1.020.000,00 873.864,67 891.851,33 909.861,58 928.241,39
Pavimentação - Implantação 
1 A 00 001 05 Transp local c/ basc 10m3 rodov não pav (const) 2.000.000 0,55 1.100.000,00 0,57 1.140.000,00 0,6 1.200.000,00 0,76 1.520.000,00 0,64 1.280.000,00 1.104.886,37 1.127.628,12 1.150.399,70 1.173.638,55
Subtotal Pavimentação - Implantação 16094293,25 17352288,92 17593670,64 19219849,98 18022395,67 16165786,59 16498525,19 16831700,16 17171711,74
5 S 04 999 07 Demolição de dispositivos de concreto simples 1562 152,9 238.829,80 178,51 278.832,62 140,01 218.695,62 151,45 236.564,90 149,54 233.581,48 239.890,72 244.828,36 249.772,48 254.818,05
1 A 01 395 01 Usinagem de brita graduada 1.788 42,28 75.596,64 43,57 77.903,16 45,36 81.103,68 47,07 84.161,16 47,1 84.214,80 75.932,45 77.495,36 79.060,32 80.657,39
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPactação 1.788 28,58 51.101,04 33,19 59.343,72 28,52 50.993,76 29,99 53.622,12 28,47 50.904,36 51.328,04 52.384,52 53.442,38 54.521,95
5 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ] 10852 0,21 2.278,92 0,24 2.604,48 0,23 2.495,96 0,24 2.604,48 0,24 2.604,48 2.289,04 2.336,16 2.383,34 2.431,48
5 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 140004 0,15 21.000,60 0,17 23.800,68 0,16 22.400,64 0,17 23.800,68 0,17 23.800,68 21.093,89 21.528,06 21.962,80 22.406,47
5 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 1176 0,15 176,40 0,17 199,92 0,16 188,16 0,17 199,92 0,17 199,92 177,18 180,83 184,48 188,21
5 S 02 905 00 REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO [M3][PAVIM ]527,55 8,95 4.721,57 10,16 5.359,91 9,66 5.096,13 10,84 5.718,64 10,53 5.555,10 4.742,55 4.840,16 4.937,91 5.037,65
5 S 02 230 00 BASE BRITA GRADUADA [M3][PAVIM ] 1673,6 59,36 99.344,90 65,34 109.353,02 67,74 113.369,66 71,68 119.963,65 70,48 117.955,33 99.786,20 101.840,09 103.896,67 105.995,45
5 S 02 540 01 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO [T][PAVIM ] 1921,92 45,8 88.023,94 53,7 103.207,10 52,8 101.477,38 59,46 114.277,36 60,35 115.987,87 88.414,95 90.234,79 92.057,01 93.916,62
Subtotal Pavimentação - Restauração 581073,8045 660604,616 595820,993 640912,9132 634804,0215 583655,0243 595668,3311 607697,3931 619973,2859
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 10 1342,2 13.422,22 1264,4 12.643,68 1229,8 12.297,74 1301,958 13.019,58 1184,176 11.841,76 13.391,70 13.655,40 13.755,69 13.726,93
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 676 1342,2 907.342,07 1264,4 854.712,77 1229,8 831.327,22 1301,958 880.123,61 1184,176 800.502,98 905.278,66 923.105,21 929.884,98 927.940,20
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][LIGANT] 115 134,22 15.435,55 1264,4 145.402,32 1229,8 141.424,01 1301,958 149.725,17 1184,176 136.180,24 15.400,45 15.703,71 15.819,05 15.785,96
AQUISIÇÃO DE RR-2C [T][LIGANT] 0,941 1103,1 1.038,02 1081,4 1.017,64 1076,4 1.012,90 1052,828 990,71 1015,028 955,14 1.042,89 1.042,41 1.045,52 1.035,09
AQUISIÇÃO DE RR-2C [T][LIGANT] 9 1103,1 9.927,92 1081,4 9.733,00 1076,4 9.687,64 1052,828 9.475,45 1015,028 9.135,25 9.974,52 9.969,93 9.999,63 9.899,91
AQUISIÇÃO DE RR-2C [T][LIGANT] 340 1103,1 375.054,68 1081,4 367.690,96 1076,4 365.977,36 1052,828 357.961,52 1015,028 345.109,52 376.815,21 376.641,78 377.763,97 373.996,62
AQUISIÇÃO DE CM-30 [T][LIGANT] 61,12 2218,2 135.577,36 1980,7 121.063,32 1964,1 120.043,35 1964,578 120.075,01 1871,184 114.366,77 135.706,99 136.433,92 136.917,62 136.828,30
AQUISIÇÃO DE CM-30 [T][LIGANT] 9 2218,2 19.963,94 1980,7 17.826,73 1964,1 17.676,54 1964,578 17.681,20 1871,184 16.840,66 19.983,03 20.090,07 20.161,30 20.148,15
Subtotal Materiais Betuminosos 1477761,768 1530090,413 1499446,753 1549052,251 1434932,311 1477593,451 1496642,432 1505347,755 1499361,149
4 S 06 120 01 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL BRANCA [UND][SIN-H ]27932 11,06 308.927,92 12,15 339.373,80 12,14 339.094,48 12,32 344.122,24 12,37 345.518,84 308.199,30 315.457,25 324.714,21 331.807,28
4 S 06 121 01 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL AMARELA [UND][SIN-H ] 93 11,66 1.084,38 12,79 1.189,47 12,52 1.164,36 12,7 1.181,10 12,76 1.186,68 1.081,82 1.107,30 1.139,79 1.164,69
4 S 06 121 11 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - AMARELO [UN][SIN-H ]442 30,72 13.578,24 33,58 14.842,36 30,39 13.432,38 30,81 13.618,02 30,94 13.675,48 13.546,22 13.865,22 14.272,09 14.583,85
4 S 06 100 22 PINTURA SETAS E ZEBRADO - 2 ANOS [M2][SIN-H ] 2.752 20,84 57.351,68 22,91 63.048,32 22,28 61.314,56 22,76 62.635,52 23,24 63.956,48 57.216,41 58.563,83 60.282,36 61.599,18
4 S 06 110 01 PINTURA FAIXA TERMOPL. 3 ANOS(ASPERSÃO) [M2][SIN-H ]26.881 35,25 947.555,25 37,91 1.019.058,71 37,55 1.009.381,55 36,86 990.833,66 37,32 1.003.198,92 945.320,39 967.582,27 995.975,54 1.017.731,68
4 S 06 120 11 TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL (FORNEC/COLOCAÇÃO) NA COR BRANCA [UND][SIN-H ]1382 29,76 41.128,32 32,55 44.984,10 29,63 40.948,66 30,05 41.529,10 29,66 40.990,12 41.031,32 41.997,59 43.229,99 44.174,30
Subtotal Sinalização Horizontal 1369625,79 1482496,76 1465335,99 1453919,64 1468526,52 1366395,458 1398573,46 1439613,987 1471060,987
2 S 06 210 01 Pórtico metálico 26 68619 1.784.090,36 64166 1.668.310,80 73895 1.921.270,52 74065,24 1.925.696,24 42917,39 1.115.852,14 1.799.459,35 1.845.596,27 1.814.544,02 1.866.681,87
4 S 06 200 02 SINALIZAÇÃO VERTICAL [M2][SIN-V] 514,73 335,15 172.511,76 367,7 189.266,22 413,58 212.882,03 499,43 257.071,60 343,76 176.943,58 173.997,86 178.459,04 175.456,46 180.497,91
4 S 06 000 01 Defensa maleável simples (forn./ impl.) 32096 317,61 10.194.010,56 340,35 10.923.873,60 338,7 10.870.915,20 320,53 10.287.730,88 273,9 8.791.094,40 10.281.826,57 10.545.445,61 10.368.017,94 10.665.925,41
Subtotal Sinalização Vertical 12150612,68 12781450,62 13005067,75 12470498,72 10083890,12 12255283,78 12569500,92 12358018,41 12713105,18
3 S 08 302 02 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS [M3][CONSER] 3271 48,77 159.526,67 57,18 187.035,78 43,85 143.433,35 46,42 151.839,82 46,85 153.246,35 162.236,36 168.986,00 172.393,19 177.954,37
2 S 04 999 06 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO [M3][CONSER]30,52 23,97 731,56 28,1 857,61 21,82 665,95 23,1 705,01 23,31 711,42 743,99 774,94 790,57 816,07
2 S 05 100 00 Enleivamento 370554 7,17 2.656.872,18 8,3 3.075.598,20 6,85 2.538.294,90 7,19 2.664.283,26 7,27 2.693.927,58 2.702.001,32 2.814.414,64 2.871.160,50 2.963.780,35
2 S 06 400 01 Cêrcas arame farp. c/ mourão conc. seção quadr. 53250,7 28,55 1.520.307,49 32,53 1.732.245,27 27,18 1.447.354,03 26,24 1.397.298,37 26,82 1.428.183,77 1.546.131,15 1.610.455,96 1.642.926,91 1.695.925,56
2 S 05 302 07 GABIÃO COLCHÃO ESP. 0,30M 6X8 ZN/AL + PVC D=2,00MM [M2][CONSER]640 120,08 76.851,20 130,67 83.628,80 129,95 83.168,00 136,49 87.353,60 129,39 82.809,60 78.156,58 81.408,19 83.049,58 85.728,65
2 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER] 15450 1,05 16.222,50 1,28 19.776,00 1,21 18.694,50 1,16 17.922,00 1,06 16.377,00 16.498,05 17.184,43 17.530,92 18.096,44
3 S 05 000 00 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA [M3][CONSER] 559 149,37 83.497,83 173,97 97.249,23 139,77 78.131,43 147,87 82.659,33 148,22 82.854,98 84.916,11 88.448,94 90.232,29 93.143,07
4 S 06 030 11 Barreira de segurança dupla DNER PRO 176/86 27772,8 278,26 7.728.059,33 315,06 8.750.098,37 278,1 7.723.615,68 274,88 7.634.187,26 282,61 7.848.871,01 7.859.326,71 8.186.303,99 8.351.361,01 8.620.764,87
1 A 00 901 01 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA [M3][CONSER] 441,6 165,09 72.903,74 174,56 77.085,70 151,79 67.030,46 157,26 69.446,02 163,12 72.033,79 74.142,07 77.226,66 78.783,75 81.325,21
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação 3085 4,35 13.419,75 4,66 14.376,10 4,99 15.394,15 5 15.425,00 5,09 15.702,65 13.647,70 14.215,49 14.502,11 14.969,93
2 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER] 479079,44 1,05 503.033,41 1,28 613.221,68 1,21 579.686,12 1,16 555.732,15 1,06 507.824,21 511.577,84 532.861,39 543.605,25 561.141,24
Subtotal Conservação 12831425,66 14651172,74 12695468,57 12676851,82 12902542,36 13049377,88 13592280,62 13866336,08 14313645,76
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]10469 9,74 101.968,06 10,85 113.588,65 9,5 99.455,50 7,73 80.925,37 8,14 85.217,66 103.212,41 106.808,14 107.497,20 110.386,15
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]133872 9,74 1.303.913,28 10,85 1.452.511,20 9,5 1.271.784,00 7,73 1.034.830,56 8,14 1.089.718,08 1.319.825,33 1.365.805,70 1.374.616,94 1.411.559,32
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]26335 9,74 256.502,90 10,85 285.734,75 9,5 250.182,50 7,73 203.569,55 8,14 214.366,90 259.633,08 268.678,24 270.411,56 277.678,79
2 S 03 010 01 ESCAVAÇÃO CAVAS FUNDACAO C/ESGOTAMENTO [M3][OAE   ]5.502 69,71 383.544,42 81,67 449.348,34 63,88 351.467,76 67,61 371.990,22 68,26 375.566,52 388.224,93 401.750,00 404.341,81 415.208,36
2 S 03 119 01 Escoramento com madeira de OAE 812,58 49,03 39.840,80 54,86 44.578,14 43,99 35.745,39 62,82 51.046,28 58,46 47.503,43 40.326,99 41.731,91 42.001,13 43.129,90
2 S 03 119 01 Escoramento com madeira de OAE 798,64 49,03 39.157,32 54,86 43.813,39 43,99 35.132,17 62,82 50.170,56 58,46 46.688,49 39.635,17 41.015,99 41.280,59 42.390,00
Obras de Arte Especiais 
Conservação 
Sinalização Vertical
Sinalização Horizontal
Materiais Betuminosos
Pavimentação - Restauração 
2 S 03 324 01 Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç 5,44 241,91 1.315,99 269,33 1.465,16 249,95 1.359,73 258,66 1.407,11 269,13 1.464,07 1.332,05 1.378,46 1.387,35 1.424,63
2 S 03 324 01 Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç 10,47 241,91 2.532,80 269,33 2.819,89 249,95 2.616,98 258,66 2.708,17 269,13 2.817,79 2.563,71 2.653,02 2.670,14 2.741,90
2 S 03 327 00 CONC.ESTR.FCK=25MPA-CONTR.RAZ.C/ADIT.CONF. E LANÇ [M3][OAE   ]91,8 295,19 27.098,44 328,41 30.148,04 307,05 28.187,19 317,38 29.135,48 331,51 30.432,62 27.429,13 28.384,71 28.567,83 29.335,58
2 S 03 327 00 Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç 202 295,19 59.628,38 328,41 66.338,82 307,05 62.024,10 317,38 64.110,76 331,51 66.965,02 60.356,04 62.458,74 62.861,68 64.551,07
2 S 03 990 04 Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC33494,89 13,74 460.219,79 14,32 479.646,82 13,84 463.569,28 12,87 431.079,23 12,58 421.365,72 465.835,99 482.064,89 485.174,84 498.213,76
2 S 03 329 03 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]416 289,64 120.490,24 320,13 133.174,08 300,72 125.099,52 310,09 128.997,44 325,94 135.591,04 121.960,62 126.209,51 127.023,73 130.437,45
2 S 03 329 04 Conc.estr.fck=35 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç 455 313,9 142.824,50 346,03 157.443,65 326,64 148.621,20 336,32 153.025,60 354,71 161.393,05 144.567,43 149.603,90 150.569,04 154.615,54
2 S 03 371 02 Forma de placa compensada plastificada 154,08 50,24 7.740,98 57,2 8.813,38 48,86 7.528,35 47,32 7.291,07 47,39 7.301,85 7.835,44 8.108,42 8.160,73 8.380,04
2 S 03 371 02 Forma de placa compensada plastificada 484 50,24 24.316,16 57,2 27.684,80 48,86 23.648,24 47,32 22.902,88 47,39 22.936,76 24.612,90 25.470,37 25.634,68 26.323,61
2 S 03 371 02 Forma de placa compensada plastificada 5.477 50,24 275.164,48 57,2 313.284,40 48,86 267.606,22 47,32 259.171,64 47,39 259.555,03 278.522,40 288.225,62 290.085,05 297.881,00
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm 92,75 214,19 19.866,12 245,95 22.811,86 214,31 19.877,25 206,69 19.170,50 212,78 19.735,35 20.108,55 20.809,10 20.943,35 21.506,19
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm 92,75 214,19 19.866,12 245,95 22.811,86 214,31 19.877,25 206,69 19.170,50 212,78 19.735,35 20.108,55 20.809,10 20.943,35 21.506,19
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm 87,25 214,19 18.688,08 245,95 21.459,14 214,31 18.698,55 206,69 18.033,70 212,78 18.565,06 18.916,13 19.575,14 19.701,42 20.230,89
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm 87,25 214,19 18.688,08 245,95 21.459,14 214,31 18.698,55 206,69 18.033,70 212,78 18.565,06 18.916,13 19.575,14 19.701,42 20.230,89
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE [KG][OAE   ] 987,42 45,12 44.552,39 48,29 47.682,51 46,76 46.171,76 41,78 41.254,41 42,01 41.481,51 45.096,08 46.667,14 46.968,21 48.230,46
2 S 03 700 01 Fabricação guarda-corpo tipo GM, moldado no local 210 302,59 63.543,90 340,07 71.414,70 285,86 60.030,60 271,51 57.017,10 277,68 58.312,80 64.319,35 66.560,12 66.989,52 68.789,84
2 S 03 700 01 Fabricação guarda-corpo tipo GM, moldado no local 105 302,59 31.771,95 340,07 35.707,35 285,86 30.015,30 271,51 28.508,55 277,68 29.156,40 32.159,67 33.280,06 33.494,76 34.394,92
2 S 03 991 01 Dreno de PVC D=75 mm 54 15,25 823,50 17,59 949,86 14,65 791,10 15,1 815,40 15,31 826,74 833,55 862,59 868,15 891,48
2 S 03 999 02 Protensão e injeção cabo 6 cord. D=12,7 mm - MAC 36 935,64 33.683,04 1013,9 36.501,48 973,35 35.040,60 826,26 29.745,36 832,31 29.963,16 34.094,08 35.281,86 35.509,48 36.463,78
2 S 03 999 04 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7 mm - MAC 126 1738,8 219.091,32 1876,2 236.401,20 1826 230.077,26 1525,36 192.195,36 1534,36 193.329,36 221.764,96 229.490,86 230.971,37 237.178,65
3 S 05 000 00 Enrocamento de pedra arrumada 128,3 149,37 19.164,17 173,97 22.320,35 139,77 17.932,49 147,87 18.971,72 148,22 19.016,63 19.398,04 20.073,83 20.203,33 20.746,29
Subtotal Obras de arte especiais 3735997,206 4149912,951 3671238,839 3335278,224 3417571,425 3781588,709 3913332,56 3938578,669 4044426,694
2 S 02 606 00 PLACA CONCRETO CIMENTO PORTLAND [M3][PCP] 109.975 201,3 22.137.967,50 215,64 23.715.009,00 211,89 23.302.602,75 218,67 24.048.233,25 223,6 24.590.410,00 22.181.201,08 23.108.228,76 23.384.614,85 24.031.455,70
Subtotal Cimento Portland 22.137.967,50 23.715.009,00 23.302.602,75 24.048.233,25 24.590.410,00 22.181.201,08 23.108.228,76 23.384.614,85 24.031.455,70
TOTAL  127.345.177,68 140.449.956,20 129.360.829,27 132.813.395,99 131.772.530,44 127.901.120,66 131.865.752,72 133.195.738,72 136.571.402,24
Pavimento de concreto cimento portland 
Sinalização Vertical Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor
4 S 06 200 02 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA [M2][SIN-V]797 358,11 285.386,81 379,07 302.090,36 163,49 130.289,27 413,29 329.361,13 415,44 331.074,52 290438,5754 293167,3992 307916,8064 319407,677
4 S 06 200 91 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO [M2]700 23,20 16.240,00 22,99 16.093,00 18,99 13.293,00 19,35 13.545,00 20,02 14.014,00 16527,47174 16682,75606 17522,07436 18175,9649
2 S 06 210 51 PÓRTICO MÉTALICO AC/BC [UND][SIN-V]1 41350,57 41.350,57 41102,6 41.102,56 46014 46.014,04 47652,4 47.652,42 44564,4 44.564,39 42082,53553 42477,92317 44615,00999 46279,95745
4 S 06 200 02 FORN. E IMPLAN. PLACA SINALZ. TOT. REFLETIVA (DEFINITIVA) [M2][SIN-V]3181 358,11 1.139.147,91 379,07 1.205.821,67 163,49 520.061,69 413,29 1.314.675,49 415,44 1.321.514,64 1159312,493 1170204,846 1229078,472 1274945,347
4 S 06 200 02 FORN. E IMPLAN. PLACA SINALZ. TOT. REFLETIVA (DEFINITIVA) [M2][SIN-V]10 358,11 3.581,10 379,07 3.790,70 163,49 1.634,90 413,29 4.132,90 415,44 4.154,40 3644,490704 3678,732619 3863,811606 4008,001719
Subtotal Sinalização Vertical 1.485.706,39 1.568.898,29 711.292,90 1.709.366,94 1.715.321,95 1.512.005,57 1.526.211,66 1.602.996,17 1.662.816,95
4 S 06 110 01 PINTURA FAIXA C/TERMOPLASTICO 3 ANOS (ASPERSÃO) [M2][SIN-H ]52690 38,59 2.033.307,10 38,25 2.015.392,50 41,64 2.194.011,60 41,46 2.184.527,40 43,04 2.267.777,60 2067759,619 2096201,155 2120853,56 2220136,187
4 S 06 121 11 FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL [UND][SIN-H ]4250 32,24 137.020,00 32,97 140.122,50 59,86 254.405,00 61,51 261.417,50 66,46 282.455,00 139341,6779 141258,2892 142919,5594 149609,9927
4 S 06 110 03 PINTURA SETAS E ZEBRADO - TERM.5 ANOS (P/EXTRUSÃO) [M2][SIN-H ]7840 61,31 480.670,40 60,77 476.436,80 63,26 495.958,40 63,39 496.977,60 65,76 515.558,40 488814,9179 495538,4496 501366,2368 524836,484
4 S 06 120 01 FORN.COLO.TACHA REFLET.MONODIRECIONAL [UND][SIN-H ]9415 12,95 121.924,25 12,83 120.794,45 20,04 188.676,60 20,58 193.760,70 20,98 197.526,70 123990,1443 125695,5989 127173,8439 133127,1796
4 S 06 120 11 FORN.COLO.TACHÃO REFLET.MONODIRECIONAL [UND][SIN-H ]6090 30,96 188.546,40 28,92 176.122,80 56,83 346.094,70 58,39 355.595,10 63,38 385.984,20 191741,1454 194378,4987 196664,4899 205870,8621
4 S 06 121 01 FORN.COLO.TACHA REFLET.BIDIRECIONAL [UND][SIN-H ]71580 13,33 954.161,40 13,21 945.571,80 20,87 1.493.874,60 21,43 1.533.959,40 23,05 1.649.919,00 970328,7875 983675,4267 995243,9561 1041833,894
4 S 06 121 01 FORN.COLO.TACHA REFLET.BIDIRECIONAL [UND][SIN-H ]14723 13,33 196.257,59 13,21 194.490,83 20,87 307.269,01 21,43 315.513,89 23,05 339.365,15 199582,9944 202328,2105 204707,6944 214290,5897
Subtotal Sinalização Horizontal 4.111.887,14 4.068.931,68 5.280.289,91 5.341.751,59 5.638.586,05 4.181.559,29 4.239.075,63 4.288.929,34 4.489.705,19
5 S 01 511 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]105.721 3,64 384.824,91 3,62 382.710,48 3,03 320.335,02 3,13 330.907,13 3,23 341.479,24 396599,1514 406292,6901 425086,5834 441502,2653
5 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]458549,59 3,03 1.389.405,26 3,01 1.380.234,27 2,56 1.173.886,95 2,64 1.210.570,92 2,73 1.251.840,38 1431916,016 1466914,41 1534769,514 1594038,118
5 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]7270 3,03 22.028,10 3,01 21.882,70 2,56 18.611,20 2,64 19.192,80 2,73 19.847,10 22702,07991 23256,95626 24332,754 25272,41844
5 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]7775 3,03 23.558,25 3,01 23.402,75 2,56 19.904,00 2,64 20.526,00 2,73 21.225,75 24279,04695 24872,46698 26022,99344 27027,93032
2 S 01 512 52 COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA BC [M3][TERRAP]30.855 68,34 2.108.618,81 67,66 2.087.637,53 107,67 3.322.139,12 110,82 3.419.331,82 114,63 3.536.888,70 2173134,892 2226249,9 2329229,609 2419178,09
5 S 01 513 01 COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA-FORA" [M3][TERRAP]"47 2,31 108,57 2,29 107,63 1,98 93,06 2,05 96,35 2,13 100,11 111,891848 114,6266696 119,928959 124,5602876
5 S 01 513 01 COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA-FORA" [M3][TERRAP]"218 2,31 503,58 2,29 499,22 1,98 431,64 2,05 446,90 2,13 464,34 518,9877204 531,6726379 556,2662353 577,7477168
5 S 01 513 01 COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA-FORA" [M3][TERRAP]"4.893 2,31 11.302,66 2,29 11.204,80 1,98 9.687,99 2,05 10.030,50 2,13 10.421,93 11648,47703 11933,18505 12485,17876 12967,32223
2 S 01 512 01 CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO EM ROCHA [M3][TERRAP]310.982 8,32 2.587.374,18 8,25 2.565.605,40 7,77 2.416.333,82 7,98 2.481.640,13 8,18 2.543.836,63 2666538,435 2731713,041 2858073,974 2968444,978
5 S 01 000 00 DESM.DEST.E LIMP.AR.C/ARV.DIAM ATE 15CM [M2][TERRAP]941860 0,39 367.325,40 0,38 357.906,80 0,37 348.488,20 0,38 357.906,80 0,39 367.325,40 378564,2241 387816,9593 405756,2202 421425,4163
2 S 01 012 00 DESMATAMENTO DE ÁRVORES D > 0,30 M [M2][TERRAP]2281 84,18 192.014,58 83,43 190.303,83 79,84 182.115,04 82,12 187.315,72 84,16 191.968,96 197889,5293 202726,2764 212103,7919 220294,6606
2 S 01 010 00 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M [UND][TERRAP]4843 33,67 163.063,81 33,37 161.610,91 31,94 154.685,42 32,85 159.092,55 33,66 163.015,38 168052,9708 172160,4631 180124,0949 187079,9951
2 S 01 100 04 ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 400 A 600 C/M [M3][TERRAP]64893,79 6,89 447.118,21 7,08 459.448,03 6,97 452.309,72 7,21 467.884,23 8,21 532.778,02 460798,4077 472061,0823 493897,2261 512970,187
2 S 01 100 05 ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 600 A 800 C/M [M3][TERRAP]12.869 7,81 100.505,43 8,04 103.465,26 7,92 101.921,00 8,19 105.395,58 9,36 120.452,09 103580,5309 106112,2103 111020,646 115307,9599
2 S 01 100 06 ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 800 A 1000 C/M [M3][TERRAP]19.065 8,95 170.636,17 9,22 175.783,85 9,1 173.496,00 9,42 179.596,95 10,79 205.716,68 175857,0189 180155,255 188488,7021 195767,6206
5 S 01 100 23 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 200 A 400M C/E [M3][TERRAP]36 6,82 245,52 6,76 243,36 6,34 228,24 6,58 236,88 6,7 241,20 253,0320209 259,2165417 271,2071291 281,6804071
5 S 01 100 23 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 200 A 400M C/E [M3][TERRAP]69.275 6,82 472.454,03 6,76 468.297,54 6,34 439.202,13 6,58 455.828,08 6,7 464.141,05 486909,4054 498810,2759 521883,758 542037,4822
5 S 01 100 32 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 2000 A 3000M C/E [M3][TERRAP]62.738 12,08 757.880,98 11,97 750.979,75 11,42 716.473,58 11,91 747.215,44 12,29 771.056,07 781069,3909 800160,0175 837173,0438 869502,3784
5 S 01 100 33 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 3000 A 5000M C/E [M3][TERRAP]120.622 15,83 1.909.452,15 15,69 1.892.565,02 15,11 1.822.604,04 15,78 1.903.421,03 16,34 1.970.969,56 1967874,455 2015972,558 2109225,462 2190677,984
5 S 01 100 22 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 A 200M C/E [M3][TERRAP]86.384 6,32 545.947,78 6,26 540.764,74 5,83 503.619,55 6,04 521.760,22 6,14 530.398,64 562651,8046 576403,9445 603066,6792 626355,466
5 S 01 100 22 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 A 200M C/E [M3][TERRAP]4800 6,32 30.336,00 6,26 30.048,00 5,83 27.984,00 6,04 28.992,00 6,14 29.472,00 31264,1715 32028,31952 33509,85447 34803,91345
5 S 01 100 22 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 A 200M C/E [M3][TERRAP]4875 6,32 30.810,00 6,26 30.517,50 5,83 28.421,25 6,04 29.445,00 6,14 29.932,50 31752,67418 32528,76201 34033,44595 35347,7246
2 S 04 001 00 ESC. MEC. VALAS - MAT. 1ª CAT. [M3][TERRAP]292 6,32 1.845,44 6,26 1.827,92 6,03 1.760,76 6,13 1.789,96 6,32 1.845,44 1901,903766 1948,389437 2038,516147 2117,238068
5 S 01 100 27 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E [M3][TERRAP]24.667 8,87 218.798,92 8,8 217.072,20 8,3 204.738,56 8,64 213.125,44 8,85 218.305,57 225493,3683 231004,7988 241690,3948 251023,8172
5 S 01 100 27 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E [M3][TERRAP]68 8,87 1.490,16 8,8 1.478,40 8,3 1.394,40 8,64 1.451,52 8,85 1.486,80 1535,753488 1573,289841 1646,065557 1709,632109
5 S 01 100 28 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1200-1400M C/E [M3][TERRAP]21.2 7 9,23 196.108,55 9,15 194.408,80 8,66 183.997,83 9,02 191.646,70 9,25 196.533,48 202108,7553 207048,6272 216626,0819 224991,589
5 S 01 100 29 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/E [M3][TERRAP]34.25 9,57 327.773,99 9,49 325.033,98 9,01 308.593,91 9,38 321.266,46 9,63 329.829,00 337802,6875 346059,1434 362066,8118 376048,8423
5 S 01 100 30 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M C/E [M3][TERRAP]16.5 9 9,85 163.399,57 9,76 161.906,58 9,29 154.109,85 9,67 160.413,59 9,94 164.892,56 168399,0055 172514,9555 180494,985 187465,208
5 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/E [M3][TERRAP]17.317 10,31 178.536,98 10,22 176.978,46 9,69 167.800,52 10,1 174.900,44 10,39 179.922,33 183999,5649 188496,8183 197216,1214 204832,0689
5 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/E [M3][TERRAP]78,21 10,31 806,35 10,22 799,31 9,69 757,85 10,1 789,92 10,39 812,60 831,0163336 851,3277461 890,7076395 925,1043339
5 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/E [M3][TERRAP]4 0,84 10,31 4.132,66 10,22 4.096,58 9,69 3.884,14 10,1 4.048,48 10,39 4.164,73 4259,10481 4363,20437 4565,033247 4741,322353
5 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/E [M3][TERRAP]26,95 10,31 277,85 10,22 275,43 9,69 261,15 10,1 272,20 10,39 280,01 286,3558393 293,3548492 306,9245734 318,7771615
5 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/E [M3][TERRAP]26,51 10,31 273,32 10,22 270,93 9,69 256,88 10,1 267,75 10,39 275,44 281,6806419 288,5653823 301,91356 313,5726364
jul/13 jan/14 jul/12
Sinalização Horizontal
Terraplenagem
jan/13 jul/13 jan/14
Orçamento 3 - Santa Catarina Sicro 2 Índices de Reajustamento
jan/12 jul/12 jan/13Qtd
5 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/E [M3][TERRAP]7 3,12 10,31 7.249,17 10,22 7.185,89 9,69 6.813,23 10,1 7.101,51 10,39 7.305,42 7470,965407 7653,568148 8007,599482 8316,831086
5 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/E [M3][TERRAP]152,57 10,31 1.573,00 10,22 1.559,27 9,69 1.478,40 10,1 1.540,96 10,39 1.585,20 1621,12469 1660,747657 1737,568911 1804,669073
5 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/E [M3][TERRAP]699,38 10,31 7.210,61 10,22 7.147,66 9,69 6.776,99 10,1 7.063,74 10,39 7.266,56 7431,22623 7612,857679 7965,005868 8272,592623
5 S 01 100 09 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/C [M3][TERRAP]1 263 7,78 79.846,14 7,71 79.127,73 7,4 75.946,20 7,68 78.819,84 7,96 81.693,48 82289,1421 84300,42472 88199,91203 91605,95154
5 S 01 100 09 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/C [M3][TERRAP]3200 7,78 24.896,00 7,71 24.672,00 7,4 23.680,00 7,68 24.576,00 7,96 25.472,00 25657,72725 26284,8445 27500,70335 28562,70534
5 S 01 101 27 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 1000-1200M C/E [M3][TERRAP]12.615 11,84 149.357,55 11,74 148.096,08 11,04 139.265,82 11,47 144.690,13 11,72 147.843,79 153927,3497 157689,5885 164983,8406 171355,0656
5 S 01 101 28 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 1200-1400M C/E [M3][TERRAP]68 1,66 12,37 84.136,53 12,26 83.388,35 11,57 78.695,21 12,03 81.823,97 12,3 83.660,42 86710,80679 88830,1622 92939,18172 96528,23887
5 S 01 101 29 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 1400-1600M C/E [M3][TERRAP]9988,01 12,64 126.248,45 12,53 125.149,77 11,85 118.357,92 12,32 123.052,28 12,61 125.948,81 130111,1907 133291,3232 139456,984 144842,4315
5 S 01 101 30 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 1600-1800M C/E [M3][TERRAP]2823,78 12,83 36.229,10 12,72 35.918,48 12,04 33.998,31 12,52 35.353,73 12,82 36.200,86 37337,5763 38250,16836 40019,50756 41564,95155
5 S 01 101 31 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 1800-2000M C/E [M3][TERRAP]3752,77 13,88 52.088,45 13,75 51.600,59 13 48.786,01 13,53 50.774,98 13,88 52.088,45 53682,16505 54994,24588 57538,11638 59760,08116
5 S 01 101 32 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 2000-3000M C/E [M3][TERRAP]15217,26 15,68 238.606,64 15,54 236.476,22 14,74 224.302,41 15,36 233.737,11 15,79 240.280,54 245907,1339 251917,5106 263570,4666 273748,8376
5 S 01 101 23 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 200-400M C/E [M3][TERRAP]19206,81 9,45 181.504,35 9,36 179.775,74 8,7 167.099,25 9,02 173.245,43 9,15 175.742,31 187057,729 191629,729 200493,9512 208236,4796
5 S 01 101 33 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 3000-5000M C/E [M3][TERRAP]72652,55 19,79 1.437.793,96 19,61 1.424.716,51 18,82 1.367.320,99 19,63 1.426.169,56 20,27 1.472.667,19 1481785,242 1518002,522 1588220,81 1649553,557
5 S 01 101 24 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 400-600M C/E [M3][TERRAP]14414,22 10,00 144.142,20 9,91 142.844,92 9,26 133.475,68 9,61 138.520,65 9,77 140.826,93 148552,4282 152183,295 159222,8423 165371,5933
5 S 01 101 22 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 50-200M C/E [M3][TERRAP]17970,2 8,85 159.036,27 8,77 157.598,65 8,09 145.378,92 8,39 150.769,98 8,49 152.567,00 163902,2027 167908,2434 175675,1801 182459,2753
5 S 01 101 22 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 50-200M C/E [M3][TERRAP]9596 8,85 84.924,60 8,77 84.156,92 8,09 77.631,64 8,39 80.510,44 8,49 81.470,04 87522,98455 89662,19092 93809,69762 97432,37171
5 S 01 101 22 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 50-200M C/E [M3][TERRAP]3250 8,85 28.762,50 8,77 28.502,50 8,09 26.292,50 8,39 27.267,50 8,49 27.592,50 29642,52811 30367,04049 31771,7296 32998,66695
5 S 01 101 25 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 600A800M C/E [M3][TERRAP]3471,68 10,46 36.313,77 10,36 35.966,60 9,73 33.779,45 10,09 35.029,25 10,28 35.688,87 37424,84246 38339,56745 40113,04199 41662,09802
5 S 01 101 26 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 800-1000M C/E [M3][TERRAP]4494,56 11,42 51.327,88 11,32 50.878,42 10,61 47.687,28 11,02 49.530,05 11,25 50.563,80 52898,3219 54191,2443 56697,97034 58887,49097
5 S 01 101 01 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT ATE 50M [M3][TERRAP]4413,03 3,45 15.224,95 3,42 15.092,56 3,31 14.607,13 3,41 15.048,43 3,49 15.401,47 15690,78182 16074,29046 16817,8394 17467,29839
5 S 01 102 07 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]232.5 3 36,10 8.394.085,79 35,8 8.324.328,84 32,52 7.561.652,90 33,6 7.812.777,91 34,37 7.991.820,73 8650914,348 8862356,99 9272303,307 9630374,316
5 S 01 102 03 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 200-400M [M3][TERRAP]13.382 32,64 436.800,79 32,36 433.053,72 29 388.088,93 29,92 400.400,72 30,5 408.162,50 450165,304 461168,088 482500,3543 501133,1991
5 S 01 102 04 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 400-600M [M3][TERRAP]1801,85 33,07 59.587,18 32,79 59.082,66 29,44 53.046,46 30,38 54.740,20 30,99 55.839,33 61410,33094 62911,30091 65821,39086 68363,23306
5 S 01 102 02 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 50-200M [M3][TERRAP]8.495 30,06 255.359,91 29,81 253.236,16 26,76 227.326,39 27,54 233.952,49 28,03 238.115,05 263172,9969 269605,3799 282076,5241 292969,5484
5 S 01 102 05 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 600-800M [M3][TERRAP]2.326 34,37 79.942,59 34,08 79.268,07 30,76 71.545,95 31,76 73.871,89 32,44 75.453,53 82388,54536 84402,25755 88306,45535 91716,60928
5 S 01 102 06 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 800-1000M [M3][TERRAP]7.494 34,95 261.926,59 34,65 259.678,29 31,35 234.947,03 32,37 242.591,24 33,08 247.912,20 269940,5919 276538,386 289330,2306 300503,3732
5 S 01 102 01 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT ATE 50M [M3][TERRAP]15993,1 23,72 379.356,33 23,53 376.317,64 20,53 328.338,34 20,99 335.695,17 21,12 337.774,27 390963,259 400519,0471 419045,8688 435228,2749
2 S 04 020 00 ESCAVAÇÃO EM VALA MATERIAL DE 3A CATEGOR [M3][TERRAP]12 75,82 909,84 75,28 903,36 70,54 846,48 71,82 861,84 72,63 871,56 937,677802 960,596197 1005,030524 1043,842056
2 S 04 020 00 ESCAVAÇÃO EM VALA MATERIAL DE 3A CATEGOR [M3][TERRAP]44 75,82 3.336,08 75,28 3.312,32 70,54 3.103,76 71,82 3.160,08 72,63 3.195,72 3438,151941 3522,186056 3685,111923 3827,420873
2 S 04 020 00 ESCAVAÇÃO EM VALA MATERIAL DE 3A CATEGOR [M3][TERRAP]1248 75,82 94.623,36 75,28 93.949,44 70,54 88.033,92 71,82 89.631,36 72,63 90.642,24 97518,4914 99902,00448 104523,1745 108559,5738
2 S 04 020 00 ESCAVAÇÃO EM VALA MATERIAL DE 3A CATEGOR [M3][TERRAP]255 75,82 19.334,10 75,28 19.196,40 70,54 17.987,70 71,82 18.314,10 72,63 18.520,65 19925,65329 20412,66919 21356,89864 22181,64369
2 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]31,32 51,26 1.605,46 50,8 1.591,06 46,85 1.467,34 44,31 1.387,79 44,31 1.387,79 1654,584547 1695,025328 1773,432166 1841,917269
2 S 04 010 00 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 2A CAT [M3][TERRAP]59 55,30 3.262,70 54,8 3.233,20 49,02 2.892,18 46,36 2.735,24 46,49 2.742,91 3362,526779 3444,71249 3604,05466 3743,2334
2 S 04 010 00 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 2A CAT [M3][TERRAP]15 55,30 829,50 54,8 822,00 49,02 735,30 46,36 695,40 46,49 697,35 854,8796895 875,7743618 916,2850831 951,6695084
2 S 04 001 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT [M3][TERRAP]354 6,32 2.237,28 6,26 2.216,04 6,03 2.134,62 6,13 2.170,02 6,32 2.237,28 2305,732648 2362,088565 2471,351767 2566,788617
2 S 04 001 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT [M3][TERRAP]1095 6,32 6.920,40 6,26 6.854,70 6,03 6.602,85 6,13 6.712,35 6,32 6.920,40 7132,139124 7306,46039 7644,435551 7939,642756
2 S 04 001 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT [M3][TERRAP]14001 6,32 88.486,32 6,26 87.646,26 6,03 84.426,03 6,13 85.826,13 6,32 88.486,32 91193,68025 93422,6045 97744,05675 101518,665
2 S 04 001 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT [M3][TERRAP]26170,25 6,32 165.395,98 6,26 163.825,77 6,03 157.806,61 6,13 160.423,63 6,32 165.395,98 170456,4967 174622,7352 182700,2644 189755,6492
2 S 04 011 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT. 2 CATEGORIA [M3][TERRAP]73 7,58 553,34 7,52 548,96 7,24 528,52 7,36 537,28 7,59 554,07 570,2701958 584,2085418 611,232294 634,8364145
2 S 04 011 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT 2A CAT [M3][TERRAP]58,96 7,58 446,92 7,52 443,38 7,24 426,87 7,36 433,95 7,59 447,51 460,5908321 471,8484332 493,6747405 512,7391096
2 S 04 011 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT 2A CAT [M3][TERRAP]28,16 7,58 213,45 7,52 211,76 7,24 203,88 7,36 207,26 7,59 213,73 219,983681 225,3604457 235,7849507 244,890321
2 S 04 011 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT 2A CAT [M3][TERRAP]847,99 7,58 6.427,76 7,52 6.376,88 7,24 6.139,45 7,36 6.241,21 7,59 6.436,24 6624,430457 6786,342484 7100,258535 7374,451111
2 S 04 011 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT 2A CAT [M3][TERRAP]15,95 7,58 120,90 7,52 119,94 7,24 115,48 7,36 117,39 7,59 121,06 124,6001318 127,6455649 133,5500697 138,7074084
2 S 04 011 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT 2A CAT [M3][TERRAP]92,07 7,58 697,89 7,52 692,37 7,24 666,59 7,36 677,64 7,59 698,81 719,2435195 736,8230197 770,9062646 800,6765573
2 S 04 011 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT 2A CAT [M3][TERRAP]764,28 7,58 5.793,24 7,52 5.747,39 7,24 5.533,39 7,36 5.625,10 7,59 5.800,89 5970,494592 6116,423346 6399,350927 6646,476368
2 S 04 011 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT 2A CAT [M3][TERRAP]2538 7,58 19.238,04 7,52 19.085,76 7,24 18.375,12 7,36 18.679,68 7,59 19.263,42 19826,6542 20311,2504 21250,78852 22071,43589
2 S 04 011 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT 2A CAT [M3][TERRAP]9572 7,58 72.555,76 7,52 71.981,44 7,24 69.301,28 7,36 70.449,92 7,59 72.651,48 74775,70293 76603,34468 80146,78793 83241,8378
2 S 04 011 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT 2A CAT [M3][TERRAP]1381,6 7,58 10.472,53 7,52 10.389,63 7,24 10.002,78 7,36 10.168,58 7,59 10.486,34 10792,94935 11056,74687 11568,19914 12014,93137
5 S 01 100 01 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT DE 50M [M3][TERRAP]65.947 1,96 129.255,56 1,94 127.9 6,63 1,87 123.320,36 1,93 127.277,16 1,98 130.574,50 133210,3125 136466,1926 142778,7135 148292,4371
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação7700 4,46 34.342,00 4,42 34.034,00 3,89 29.953,00 4,04 31.108,00 5 38.500,00 35392,74056 36257,79763 37934,97568 39399,92075
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação129,25 4,46 576,46 4,42 571,29 3,89 502,78 4,04 522,17 5 646,25 594,0924309 608,6130317 636,7656632 661,3558125
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação2815 4,46 12.554,90 4,42 12.442,30 3,89 10.950,35 4,04 11.372,60 5 14.075,00 12939,03438 13255,28576 13868,43591 14403,997
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação375,43 4,46 1.674,42 4,42 1.659,40 3,89 1.460,42 4,04 1.516,74 5 1.877,15 1725,648908 1767,826619 1849,601028 1921,027564
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação33,77 4,46 150,61 4,42 149,26 3,89 131,37 4,04 136,43 5 168,85 155,2224479 159,016341 166,3719648 172,7967953
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação794 4,46 3.541,24 4,42 3.509,48 3,89 3.088,66 4,04 3.207,76 5 3.970,00 3649,589092 3738,79108 3911,736453 4062,797022
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação57,2 4,46 255,11 4,42 252,82 3,89 222,51 4,04 231,09 5 286,00 262,9175013 269,3436395 281,8026765 292,6851255
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação200,2 4,46 892,89 4,42 884,88 3,89 778,78 4,04 808,81 5 1.001,00 920,2112547 942,7027384 986,3093676 1024,397939
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação925,54 4,46 4.127,91 4,42 4.090,89 3,89 3.600,35 4,04 3.739,18 5 4.627,70 4254,207416 4358,187275 4559,784077 4735,870474
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]354 30,38 10.754,52 30,17 10.680,18 23,7 8.389,80 22,55 7.982,70 23,12 8.184,48 11083,56928 11354,47003 11879,6941 12338,45541
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]20102,17 30,38 610.703,92 30,17 606.482,47 23,7 476.421,43 22,55 453.303,93 23,12 464.762,17 629389,2483 644772,5616 674597,8256 700648,9496
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]398 30,38 12.091,24 30,17 12.007,66 23,7 9.432,60 22,55 8.974,90 23,12 9.201,76 12461,18806 12765,76009 13356,26624 13872,04874
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]270 30,38 8.202,60 30,17 8.145,90 23,7 6.399,00 22,55 6.088,50 23,12 6.242,40 8453,569791 8660,189006 9060,783632 9410,686329
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]120 30,38 3.645,60 30,17 3.620,40 23,7 2.844,00 22,55 2.706,00 23,12 2.774,40 3757,142129 3848,972892 4027,014948 4182,527257
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]27441 30,38 833.657,58 30,17 827.894,97 23,7 650.351,70 22,55 618.794,55 23,12 634.435,92 859164,4764 880163,876 920877,6432 956439,4206
2 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO [M2][TERRAP]660537 0,84 554.851,08 0,83 548.245,71 0,72 475.586,64 0,75 495.402,75 0,77 508.613,49 571827,5094 585803,9186 612901,4683 636570,0477
3 S 08 513 00 REMOÇÃO DE MATACÕES [M3][TERRAP]7 70,55 493,85 68,92 482,44 56,7 396,90 57,32 401,24 58,57 409,99 508,9600177 521,3998416 545,5182499 566,5846736
3 S 08 513 00 REMOÇÃO DE MATACÕES [M3][TERRAP]24 70,55 1.693,20 68,92 1.654,08 56,7 1.360,80 57,32 1.375,68 58,57 1.405,68 1745,005775 1787,6566 1870,348285 1942,576024
3 S 08 513 00 REMOÇÃO DE MATACÕES [M3][TERRAP]12 70,55 846,60 68,92 827,04 56,7 680,40 57,32 687,84 58,57 702,84 872,5028875 893,8282999 935,1741427 971,2880119
3 S 08 513 00 REMOÇÃO DE MATACÕES [M3][TERRAP]168 70,55 11.852,40 68,92 11.578,56 56,7 9.525,60 57,32 9.629,76 58,57 9.839,76 12215,04042 12513,5962 13092,438 13598,03217
3 S 08 513 00 REMOÇÃO DE MATACÕES [M3][TERRAP]7 70,55 493,85 68,92 482,44 56,7 396,90 57,32 401,24 58,57 409,99 508,9600177 521,3998416 545,5182499 566,5846736
3 S 08 513 00 REMOÇÃO DE MATACÕES [M3][TERRAP]2 70,55 141,10 68,92 137,84 56,7 113,40 57,32 114,64 58,57 117,14 145,4171479 148,9713833 155,8623571 161,8813353
3 S 08 513 00 REMOÇÃO DE MATACÕES [M3][TERRAP]7 70,55 493,85 68,92 482,44 56,7 396,90 57,32 401,24 58,57 409,99 508,9600177 521,3998416 545,5182499 566,5846736
Subtotal Terraplenagem 28.363.242,80 28.141.589,35 27.190.480,93 28.016.701,48 28.859.871,15 29.231.055,09 29.945.510,38 31.330.700,77 32.540.606,79
5 S 02 990 11 FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST.BETUMINOSO [M3][PAVIM ]8.149 134,93 1.099.484,39 133,8 1.090.276,53 113,43 924.290,48 114,72 934.802,11 118,83 968.292,67 1120811,202 1152176,637 1197437,026 1249474,07
5 S 02 905 00 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO [M3][PAVIM ]2373,28 11,43 27.126,59 11,36 26.960,46 10,66 25.299,16 10,91 25.892,48 11,19 26.557,00 27652,76764 28426,61884 29543,28773 30827,15097
5 S 02 909 00 ARRANCAMENTO REMOÇÃO DE MEIOS-FIOS [M3][PAVIM ]462 130,05 60.083,10 128,89 59.547,18 113,56 52.464,72 113,55 52.460,10 115,88 53.536,56 61248,53803 62962,55288 65435,87988 68279,52821
3 S 02 501 01 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC [M2][PAVIM ]94200 3,21 302.382,00 3,2 301.440,00 2,38 224.196,00 2,47 232.674,00 2,79 262.818,00 308247,3345 316873,5079 329321,0941 343632,4074
3 S 01 401 00 REVESTIMENTO PRIMÁRIO [M3][PAVIM ]8735 16,05 140.196,75 15,91 138.973,85 13,61 118.883,35 13,86 121.067,10 14,49 126.570,15 142916,1607 146915,61 152686,8236 159322,1379
5 S 02 230 50 BASE DE BRITA GRADUADA BC [M3][PAVIM ]125.528 76,71 9.629.273,82 75,83 9.518.808,94 117,69 14.773.422,45 121,26 15.221.558,38 125,35 15.734.969,02 9816053,83 10090752,01 10487142,06 10942882
5 S 09 002 07 TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA [TKM][PAVIM ]6.271.459 0,75 4.703.593,97 0,75 4.703.593,97 0,67 4.201.877,28 0,71 4.452.735,62 0,73 4.578.164,79 4794830,058 4929011,382 5122635,313 5345249,777
2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ]1.754.578 0,18 315.824,10 0,18 315.824,10 0,16 280.732,53 0,17 298.278,32 0,18 315.824,10 321950,1715 330959,8131 343960,7447 358908,2536
2 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2] 655.438 0,26 170.413,92 0,26 170.413,92 0,23 150.750,77 0,25 163.859,54 0,25 163.859,54 173719,4531 178580,9197 185596,0261 193661,4763
5 S 02 540 51 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC [T][PAVIM ]81.952 63,18 5.177.700,57 63,09 5.170.324,93 81,51 6.679.872,96 84,12 6.893.766,57 87,88 7.201.904,50 5278132,959 5425839,313 5638979,891 5884033,151
5 S 02 906 00 REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV. [M3][PAVIM ]6.419 7,25 46.538,50 7,2 46.217,55 6,73 43.200,57 6,9 44.291,82 7,08 45.447,26 47441,21612 48768,83881 50684,60112 52887,20283
5 S 02 908 00 ARRANCAMENTO REMOÇÃO DE PARALELEPIPEDOS [M2][PAVIM ]7848 23,45 184.035,60 23,24 182.387,52 20,37 159.863,76 20,49 160.805,52 20,96 164.494,08 187605,3573 192855,4152 200431,2596 209141,4048
5 S 02 990 12 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO [M3][PAVIM ]8.110 187,13 1.517.705,51 185,53 1.504.728,82 167,95 1.362.147,39 169,57 1.375.286,29 176,78 1.433.762,52 1547144,603 1590440,801 1652917,305 1724748,165
5 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.10.000.000 0,44 4.400.000,00 0,43 4.300.000,00 0,39 3.900.000,00 0,41 4.100.000,00 0,44 4.400.000,00 4485347,249 4610867,826 4791994,279 5000240,069
5 S 02 540 51 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC [T][PAVIM ]118231 63,18 7.469.834,58 63,09 7.459.193,79 81,51 9.637.008,81 84,12 9.945.591,72 87,88 10.390.140,28 7614727,724 7827822,711 8135319,221 8488855,95
Subtotal Pavimentação 35.244.193,41 34.988.691,55 42.534.010,24 44.023.069,58 45.866.340,47 35.927.828,62 36.933.253,96 38.384.084,81 40.052.142,75
2 S 04 111 51 BOCA BDTC D=1,00 NORMAL AC/BC/PC1 2792,24 2.792,24 2877,82 2.877,82 2724,33 2.724,33 2734,84 2.734,84 2840,09 2.840,09 2889,502587 2941,927634 3056,652737 3163,627833
2 S 04 111 59 BOCA BDTC D=1,20M - ESC.=30º AC/BC/PC [UN][DRENAG]2 4678,77 9.357,54 4836,25 9.672,50 4601,62 9.203,24 4620,36 9.240,72 4782,25 9.564,50 9683,492837 9859,183133 10243,65751 10602,15955
2 S 04 111 56 BOCA BDTC D=1,20M - ESC=15 AC/BC/PC [UND][DRENAG]1 4205,01 4.205,01 4346,6 4.346,60 4133,76 4.133,76 4150,55 4.150,55 4296,49 4.296,49 4351,483853 4430,434032 4603,205786 4764,306318
2 S 04 201 52 BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC [UN][DRENAG]7 14576,62 102.036,34 14747,1 103.229,49 12960,7 90.725,04 12859,1 90.013,77 13481,2 94.368,33 105590,5898 107506,3491 111698,7286 115607,9009
2 S 04 101 51 BOCA BSTC D=0,60M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]40 793,34 31.733,60 810,73 32.429,20 758,16 30.326,40 760,64 30.425,60 797,15 31.886,00 32838,98207 33434,78883 34738,63109 35954,3951
2 S 04 101 51 BOCA BSTC D=0,60M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]1 793,34 793,34 810,73 810,73 758,16 758,16 760,64 760,64 797,15 797,15 820,9745518 835,8697208 868,4657774 898,8598776
2 S 04 101 51 BOCA BSTC D=0,60M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]2 793,34 1.586,68 810,73 1.621,46 758,16 1.516,32 760,64 1.521,28 797,15 1.594,30 1641,949104 1671,739442 1736,931555 1797,719755
2 S 04 101 51 BOCA BSTC D=0,60M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]2 793,34 1.586,68 810,73 1.621,46 758,16 1.516,32 760,64 1.521,28 797,15 1.594,30 1641,949104 1671,739442 1736,931555 1797,719755
2 S 04 101 57 BOCA BSTC D=0,80 M - ESC. = 15 AC/BC/PC [UND][DRENAG]14 1374,34 19.240,76 1409,83 19.737,62 1326,79 18.575,06 1331,46 18.640,44 1389,33 19.450,62 19910,97678 20272,22715 21062,77459 21799,91829
2 S 04 101 67 BOCA BSTC D=0,80 M - ESC. = 45 AC/BC/PC [UND][DRENAG]2 2066,67 4.133,34 2114,36 4.228,72 1985,94 3.971,88 2001,13 4.002,26 2083,14 4.166,28 4277,317359 4354,921915 4524,748955 4683,103696
2 S 04 101 62 BOCA BSTC D=0,80 M ESC = 30 AC/BC/PC [UND][DRENAG]5 1529,01 7.645,05 1568,43 7.842,15 1476,51 7.382,55 1481,73 7.408,65 1546 7.730,00 7911,351371 8054,889214 8369,002308 8661,89617
2 S 04 101 52 BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]5 1306,61 6.533,05 1340,28 6.701,40 1261,04 6.305,20 1265,5 6.327,50 1320,62 6.603,10 6760,61688 6883,276627 7151,700843 7401,99224
2 S 04 101 52 BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]78 1306,61 101.915,58 1340,28 104.541,84 1261,04 98.361,12 1265,5 98.709,00 1320,62 103.008,36 105465,6233 107379,1154 111566,5332 115471,0789
Drenagem
Pavimentação
2 S 04 101 58 BOCA BSTC D=1,00 M - ESC.=15 AC/BC/PC [UND][DRENAG]4 2097,97 8.391,88 2159,36 8.637,44 2041,94 8.167,76 2049,6 8.198,40 2131,16 8.524,64 8684,195832 8841,755606 9186,553795 9508,059886
2 S 04 101 63 BOCA BSTC D=1,00M - ESC.=30º AC/BC/PC [UN][DRENAG]3 2333,08 6.999,24 2401,34 7.204,02 2271,69 6.815,07 2280,28 6.840,84 2370,69 7.112,07 7243,045758 7374,458346 7662,036967 7930,188834
2 S 04 101 53 BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]24 2001,60 48.038,40 2060,05 49.441,20 1947,31 46.735,44 1954,63 46.911,12 2032,59 48.782,16 49711,73004 50613,66374 52587,4233 54427,84978
2 S 04 101 54 BOCA BSTC D=1,20M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]12 2870,90 34.450,80 2963,22 35.558,64 2813,39 33.760,68 2824,57 33.894,84 2928,05 35.136,60 35650,83078 36297,65369 37713,13788 39033,00208
2 S 04 101 65 BOCA BSTC D=1,50M - ESC=30º AC/BC/PC [UN][DRENAG]2 6032,34 12.064,68 6249,93 12.499,86 5975,53 11.951,06 6001,04 12.002,08 6193,43 12.386,86 12484,93112 12711,44869 13207,15166 13669,36848
2 S 04 221 54 BOCA BTCC 3,00X3,00 M NORMAL AC/BC [UND][DRENAG]2 41784,94 83.569,88 42288,3 84.576,66 36823,9 73.647,86 36456,7 72.913,44 38110,8 76.221,68 86480,88433 88049,931 91483,57677 94685,27001
2 S 04 101 56 BOCA DE BSTC D=0,60M - ESC=15 AC/BC/PC [UND][DRENAG]1 833,30 833,30 851,6 851,60 796,72 796,72 799,33 799,33 837,63 837,63 862,3264855 877,9719141 912,209812 944,1348426
2 S 04 121 55 BOCA DE BTTC D=1,20M - ESC=15 AC/BC/PC [UND][DRENAG]2 5406,21 10.812,42 5591,94 11.183,88 5321,33 10.642,66 5343,84 10.687,68 5527,61 11.055,22 11189,05093 11392,05698 11836,30819 12250,54897
2 S 04 121 58 BOCA DE BTTC D=1,20M - ESC=30 AC/BC/PC [UND][DRENAG]3 6012,45 18.037,35 6218,59 18.655,77 5920,22 17.760,66 5945,31 17.835,93 6149,29 18.447,87 18665,64819 19004,30422 19745,407 20436,44618
2 S 04 502 51 BOCA DE SAÍDA P/ DRENO LONGIT. PROF. - BSD 01 AC/BC [M][DRENAG]26 123,77 3.218,02 128,44 3.339,44 163,73 4.256,98 163,4 4.248,40 172,78 4.492,28 3330,113857 3390,533036 3522,752213 3646,039609
2 S 04 101 51 BOCA PARA BSTC D=0,60M NORMAL - AC/BC/PC [UND][DRENAG]37 793,34 29.353,58 810,73 29.997,01 758,16 28.051,92 760,64 28.143,68 797,15 29.494,55 30376,05842 30927,17967 32133,23376 33257,81547
2 S 04 521 51 BOCA SAÍDA DRENO SUB-HORIZ.-BSD 04 AC/BC [UN][DRENAG]5 14,87 74,35 15,38 76,90 13,31 66,55 13,29 66,45 13,82 69,10 76,93984663 78,33578761 81,39061505 84,23908022
2 S 04 310 16 BUE.MET. S/ INTERRUP.DE TRÁ.D=1,60M GALV [M][DRENAG]40, 2 2609,36 104.426,59 2592,2 103.739,84 2334,54 93.428,29 2488,96 99.608,18 2492,04 99.731,44 108064,0969 110024,7338 114315,3216 118316,068
2 S 04 311 12 BUEIRO MET. S/ INTERRUPÇÃO TRAF D=1,20M EPOXY [M][DRENAG]149,96 2075,15 311.189,49 2061,84 309.193,53 1824,01 273.528,54 1945,36 291.726,19 1947,36 292.026,11 322029,2124 327871,8777 340657,7581 352579,9159
2 S 04 930 51 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 AC/BC [UN][DRENAG]87 1659,43 144.370,41 1708,58 148.646,46 1443,04 125.544,48 1437,52 125.064,24 1500,32 130.527,84 149399,2899 152109,8826 158041,6471 163572,7041
2 S 04 930 51 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 AC/BC [UN][DRENAG]3 1659,43 4.978,29 1708,58 5.125,74 1443,04 4.329,12 1437,52 4.312,56 1500,32 4.500,96 5151,699651 5245,168367 5449,711971 5640,438072
2 S 04 930 52 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC [UN][DRENAG]3 1627,56 4.882,68 1674 5.022,00 1408,27 4.224,81 1402,39 4.207,17 1464,81 4.394,43 5052,759251 5144,432864 5345,048128 5532,11126
2 S 04 930 52 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC [UN][DRENAG]28 1627,56 45.571,68 1674 46.872,00 1408,27 39.431,56 1402,39 39.266,92 1464,81 41.014,68 47159,08635 48014,70673 49887,11586 51633,03843
2 S 04 930 53 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 AC/BC [UND][DRENAG]7 1595,70 11.169,90 1639,42 11.475,94 1373,51 9.614,57 1367,26 9.570,82 1429,31 10.005,17 11558,98309 11768,70093 12227,63996 12655,57636
2 S 04 930 56 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 AC/BC [UND][DRENAG]8 2054,28 16.434,24 2112,88 16.903,04 1777,21 14.217,68 1769,76 14.158,08 1848,54 14.788,32 17006,69677 17315,25399 17990,4896 18620,11112
2 S 04 930 57 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 AC/BC [UND][DRENAG]1 2018,55 2.018,55 2074,46 2.074,46 1740,37 1.740,37 1732,67 1.732,67 1810,94 1.810,94 2088,862507 2126,761319 2209,697727 2287,031545
2 S 04 930 58 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08 AC/BC [UND][DRENAG]1 1986,68 1.986,68 2039,88 2.039,88 1705,61 1.705,61 1697,54 1.697,54 1775,44 1.775,44 2055,882374 2093,182818 2174,80978 2250,922608
2 S 04 930 59 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 09 AC/BC [UND][DRENAG]1 2516,74 2.516,74 2590,18 2.590,18 2182,99 2.182,99 2174,23 2.174,23 2269,85 2.269,85 2604,406047 2651,658508 2755,064109 2851,484368
2 S 04 930 60 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10 AC/BC [UND][DRENAG]3 2481,00 7.443,00 2551,76 7.655,28 2146,15 6.438,45 2137,13 6.411,39 2232,26 6.696,78 7702,263328 7842,007628 8147,81907 8432,972079
2 S 04 930 62 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 12 AC/BC [UND][DRENAG]1 2409,53 2.409,53 2474,92 2.474,92 2072,48 2.072,48 2062,95 2.062,95 2157,07 2.157,07 2493,461582 2538,701147 2637,701798 2730,014673
2 S 04 930 63 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 13 AC/BC [UND][DRENAG]1 2924,09 2.924,09 3009,87 3.009,87 2541,57 2.541,57 2531,8 2.531,80 2643,11 2.643,11 3025,945341 3080,845907 3200,988347 3313,014823
2 S 04 930 67 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 17 AC/BC [UND][DRENAG]1 3350,81 3.350,81 3448,75 3.448,75 2910,51 2.910,51 2899,17 2.899,17 3026,83 3.026,83 3467,529354 3530,441701 3668,116837 3796,491626
2 S 04 931 53 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 AC/BC [UND][DRENAG]5 1618,00 8.090,00 1663,63 8.318,15 1397,84 6.989,20 1391,85 6.959,25 1454,16 7.270,80 8371,800393 8523,69229 8856,087099 9166,027693
2 S 04 931 54 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 AC/BC [UND][DRENAG]3 1579,08 4.737,24 1621,75 4.865,25 1357,53 4.072,59 1351,24 4.053,72 1413,02 4.239,06 4902,253114 4991,196052 5185,835605 5367,326703
2 S 04 931 55 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 05 AC/BC [UND][DRENAG]1 2109,14 2.109,14 2172,05 2.172,05 1834,91 1.834,91 1827,93 1.827,93 1907,43 1.907,43 2182,608045 2222,207708 2308,866198 2389,670661
2 S 04 931 57 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07 AC/BC [UND][DRENAG]2 2044,72 4.089,44 2102,51 4.205,02 1766,78 3.533,56 1759,22 3.518,44 1837,89 3.675,78 4231,888183 4308,668504 4476,69182 4633,364683
2 S 04 931 60 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 10 AC/BC [UND][DRENAG]2 2504,00 5.008,00 2576,35 5.152,70 2169,08 4.338,16 2160,17 4.320,34 2255,65 4.511,30 5182,444545 5276,471074 5482,235376 5674,099714
2 S 04 931 61 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 AC/BC [UND][DRENAG]2471,44 2.471,44 2541,39 2.541,39 2135,72 2.135,72 2126,6 2.126,60 2221,61 2.221,61 2557,528104 2603,930046 2705,4744 2800,159145
2 S 04 931 69 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19 AC/BC [UND][DRENAG]1 3305,52 3.305,52 3399,95 3.399,95 2863,24 2.863,24 2851,54 2.851,54 2978,59 2.978,59 3420,66176 3482,723775 3618,538075 3745,177733
2 S 04 931 51 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE CCT 01 AC/BC [UND][DRENAG]8 1686,29 30.353,22 1737,01 31.266,18 1468,04 26.424,72 1462,52 26.325,36 1525,8 27.464,40 31410,51905 31980,40881 33227,53523 34390,41472
2 S 04 931 51 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE CCT 01 AC/BC [UND][DRENAG]1 1686,29 1.686,29 1737,01 1.737,01 1468,04 1.468,04 1462,52 1.462,52 1525,8 1.525,80 1745,028836 1776,689378 1845,97418 1910,578596
2 S 04 931 52 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE CCT 02 AC/BC [UND][DRENAG]16 1650,56 26.408,96 1698,59 27.177,44 1431,2 22.899,20 1425,43 22.806,88 1488,21 23.811,36 27328,86795 27824,70318 28909,77132 29921,54001
2 S 04 931 52 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE CCT 02 AC/BC [UND][DRENAG]1 1650,56 1.650,56 1698,59 1.698,59 1431,2 1.431,20 1425,43 1.425,43 1488,21 1.488,21 1708,054247 1739,043949 1806,860707 1870,096251
2 S 04 931 56 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE CCT 06 AC/BC [UND][DRENAG]3 2077,28 6.231,84 2137,47 6.412,41 1800,14 5.400,42 1792,8 5.378,40 1871,93 5.615,79 6448,914779 6565,919229 6821,967593 7060,719162
2 S 04 962 52 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 AC/BC [UND][DRENAG]13 1047,56 13.618,28 1077,15 14.002,95 908,37 11.808,81 904,13 11.753,69 943,5 12.265,50 14092,64794 14348,33476 14907,87068 15429,60836
2 S 04 962 16 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 16 [UND][DRENAG]3 2357,84 7.073,52 2426,43 7.279,29 1886,74 5.660,22 1857,56 5.572,68 1935,11 5.805,33 7319,913166 7452,720381 7743,350953 8014,348604
2 S 04 962 55 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP 05 AC/BC [UN][DRENAG]2 2207,34 4.414,68 2268,72 4.537,44 1914,02 3.828,04 1904,68 3.809,36 1987,58 3.975,16 4568,457325 4651,344113 4832,730605 5001,863923
2 S 04 962 57 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP 07 AC/BC [UN][DRENAG]2 1285,90 2.571,80 1323,01 2.646,02 1114,73 2.229,46 1109,58 2.219,16 1157,42 2.314,84 2661,383962 2709,670189 2815,338047 2913,86774
2 S 04 962 58 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP 08 AC/BC [UN][DRENAG]4 1247,33 4.989,32 1282,68 5.130,72 1081,69 4.326,76 1076,76 4.307,04 1123,78 4.495,12 5163,113861 5256,789668 5461,786463 5652,935141
2 S 04 962 64 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP 14 AC/BC [UN][DRENAG]2 1463,63 2.927,26 1505,5 3.011,00 1269,17 2.538,34 1263,46 2.526,92 1318,49 2.636,98 3029,225762 3084,185846 3204,458532 3316,606455
2 S 04 962 65 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP 15 AC/BC [UN][DRENAG]3 1978,40 5.935,20 2036,98 6.110,94 1714,12 5.142,36 1706,06 5.118,18 1778,25 5.334,75 6141,941866 6253,376821 6497,237101 6724,623926
2 S 04 962 65 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP 15 AC/BC [UN][DRENAG]10 1978,40 19.784,00 2036,98 20.369,80 1714,12 17.141,20 1706,06 17.060,60 1778,25 17.782,50 20473,13955 20844,5894 21657,457 22415,41309
2 S 04 962 53 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM-CLP-03 AC/BC [UN][DRENAG]2 1473,88 2.947,76 1516,82 3.033,64 1277,12 2.554,24 1270,95 2.541,90 1324,91 2.649,82 3050,439843 3105,784819 3226,899791 3339,833102
2 S 04 110 51 CORPO BDTC D=1,00M AC/BC/PC [M][DRENAG]33 1514,35 49.973,55 1568,23 51.751,59 1429,63 47.177,79 1412,41 46.609,53 1436,72 47.411,76 51714,28746 52652,55412 54705,82341 56620,38853
2 S 04 110 52 CORPO BDTC D=1,20 M AC/BC/PC [M][DRENAG]87 1927,17 167.663,79 1991,65 173.273,55 1821,72 158.489,64 1797,37 156.371,19 1829,37 159.155,19 173504,0523 176651,9844 183540,8069 189964,2697
2 S 04 200 52 CORPO BSCC 2,00X2,00 ALT 0 A 1,00M AC/BC [M][DRENAG]70 2482,42 173.769,40 2500,79 175.055,30 2088,56 146.199,20 2062 144.340,00 2140,34 149.823,80 179822,3401 183084,9067 190224,591 196881,9694
2 S 04 200 56 CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT. 1,00 A 2,50M AC/BC [M][DRENAG]6 2180,73 13.084,38 2205,24 13.231,44 1854,2 11.125,20 1834,57 11.007,42 1899,79 11.398,74 13540,15051 13785,81322 14323,41272 14824,69585
2 S 04 100 51 CORPO BSTC D=0,60M AC/BC/PC [M][DRENAG]2725 403,47 1.099.455,75 412,76 1.124.771,00 344,98 940.070,50 338,31 921.894,75 346,48 944.158,00 1137753,286 1158395,859 1203569,33 1245691,205
2 S 04 100 51 CORPO BSTC D=0,60M AC/BC/PC [M][DRENAG]62 403,47 25.015,14 412,76 25.591,12 344,98 21.388,76 338,31 20.975,22 346,48 21.481,76 25886,49677 26356,16266 27383,96275 28342,33201
2 S 04 100 51 CORPO BSTC D=0,60M AC/BC/PC [M][DRENAG]15 403,47 6.052,05 412,76 6.191,40 344,98 5.174,70 338,31 5.074,65 346,48 5.197,20 6262,862122 6376,490967 6625,152278 6857,015809
2 S 04 100 51 CORPO BSTC D=0,60M AC/BC/PC [M][DRENAG]19 403,47 7.665,93 412,76 7.842,44 344,98 6.554,62 338,31 6.427,89 346,48 6.583,12 7932,958688 8076,888558 8391,859552 8685,553359
2 S 04 100 52 CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC [M][DRENAG]474 159,88 75.783,12 158,45 75.105,30 130,51 61.861,74 125,08 59.287,92 496,49 235.336,26 78422,88675 79845,73494 82959,44516 85862,8154
2 S 04 100 52 CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC [M][DRENAG]1270 159,88 203.047,60 158,45 201.231,50 130,51 165.747,70 125,08 158.851,60 496,49 630.542,30 210120,3928 213932,6653 222275,3066 230054,3788
2 S 04 100 52 CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC [M][DRENAG]41 159,88 6.555,08 158,45 6.496,45 130,51 5.350,91 125,08 5.128,28 496,49 20.356,09 6783,414255 6906,487621 7175,816986 7426,952387
2 S 04 100 53 CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC [M][DRENAG]407 757,20 308.180,40 781,27 317.976,89 696,9 283.638,30 687,12 279.657,84 700,76 285.209,32 318915,3021 324701,4709 337363,7163 349170,591
2 S 04 100 54 CORPO BSTC D=1,20M AC/BC/PC [M][DRENAG]117 999,47 116.937,99 1031,36 120.669,12 932,8 109.137,60 919,82 107.618,94 937,41 109.676,97 121011,3116 123206,8534 128011,4987 132491,5766
2 S 04 100 55 CORPO BSTC D=1,5M AC/BC/PC [M][DRENAG]17 1460,97 24.836,49 1504,98 25.584,66 1376,93 23.407,81 1356,64 23.062,88 1382,44 23.501,48 25701,62382 26167,93552 27188,39538 28139,92029
2 S 04 120 52 CORPO BTTC D=1,20 AC/BC/PC [M][DRENAG]143 2858,58 408.776,94 2955,63 422.655,09 2712,37 387.868,91 2676,53 382.743,79 2723,1 389.403,30 423015,9391 430690,8346 447486,3022 463147,1882
5 S 04 999 07 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES [M3][DRENAG]666 159,88 106.480,08 158,45 105.527,70 130,51 86.919,66 125,08 83.303,28 126,79 84.442,14 110189,1194 112188,3111 116563,271 120642,69
5 S 04 999 07 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES [M3][DRENAG]1712 159,88 273.714,56 158,45 271.266,40 130,51 223.433,12 125,08 214.136,96 126,79 217.064,48 283248,9074 288387,9709 299634,1142 310120,5484
5 S 04 999 07 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES [M3][DRENAG]92 159,88 14.708,96 158,45 14.577,40 130,51 12.006,92 125,08 11.507,36 126,79 11.664,68 15221,31979 15497,48442 16101,83324 16665,35658
2 S 04 941 82 DESCIDA CORTE EM DEGRAUS -ARM- DCD 02 AC/BC [M][DRENAG]11 175,40 1.929,40 178,29 1.961,19 151,39 1.665,29 148,95 1.638,45 154,19 1.696,09 1996,60713 2032,832127 2112,105618 2186,023959
2 S 04 941 52 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 02 AC/BC [M][DRENAG]273 173,87 47.466,51 176,71 48.241,83 150,04 40.960,92 147,6 40.294,80 152,79 41.711,67 49119,91929 50011,11561 51961,37785 53779,89433
2 S 04 941 56 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 06 AC/BC [UND][DRENAG]86 539,25 46.375,50 549,31 47.240,66 465,88 40.065,68 458,32 39.415,52 473,43 40.714,98 47990,90595 48861,61827 50767,05405 52543,77222
2 S 04 941 58 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 08 AC/BC [M][DRENAG]23 628,04 14.444,92 639,95 14.718,85 542,58 12.479,34 533,67 12.274,41 551,01 12.673,23 14948,08244 15219,28965 15812,78982 16366,19737
2 S 04 941 60 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 10 AC/BC [M][DRENAG]21 717,05 15.058,05 730,46 15.339,66 619,6 13.011,60 609,21 12.793,41 628,83 13.205,43 15582,5697 15865,28859 16483,98051 17060,87803
2 S 04 941 54 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS ARM. - DAD 04 AC/BC [M][DRENAG]75 395,53 29.664,75 404,48 30.336,00 340,92 25.569,00 336,98 25.273,50 349,11 26.183,25 30698,06745 31255,03101 32473,87018 33610,3733
2 S 04 941 54 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS ARM. - DAD 04 AC/BC [M][DRENAG]5 395,53 1.977,65 404,48 2.022,40 340,92 1.704,60 336,98 1.684,90 349,11 1.745,55 2046,53783 2083,668734 2164,924679 2240,691553
2 S 04 941 54 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS ARM. - DAD 04 AC/BC [M][DRENAG]5 395,53 1.977,65 404,48 2.022,40 340,92 1.704,60 336,98 1.684,90 349,11 1.745,55 2046,53783 2083,668734 2164,924679 2240,691553
2 S 04 941 82 DESCIDA DÁGUA CORTES EM DEGRAUS ARM - DCD 02 AC/BC [M][DRENAG]53 175,40 9.296,20 178,29 9.449,37 151,39 8.023,67 148,95 7.894,35 154,19 8.172,07 9620,01617 9794,554792 10176,50889 10532,66089
2 S 04 941 84 DESCIDA DÁGUA CORTES EM DEGRAUS ARM - DCD 04 AC/BC [M][DRENAG]5 276,88 1.384,40 281,5 1.407,50 239,16 1.195,80 235,24 1.176,20 243,38 1.216,90 1432,623049 1458,615526 1515,496536 1568,535073
2 S 04 940 53 DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP - CANAL RETANG. DAR 03 AC/BC [M][DRENAG]13 126,00 1.638,00 128,53 1.670,89 112,41 1.461,33 110,9 1.441,70 114,58 1.489,54 1695,056742 1725,810627 1793,111331 1855,865681
2 S 04 940 52 DESCIDA DÁGUA TIPO RAP. CANAL RETANGULAR - DAR 02 AC/BC [M][DRENAG]59 84,64 4.993,76 87,98 5.190,82 76,7 4.525,30 75,96 4.481,64 77,75 4.587,25 5167,70852 5261,46769 5466,646911 5657,965692
2 S 04 941 56 DESCISA D'AGUA ATER DEGR ARM DAD6 AC/BC [M][DRENAG]15 539,25 8.088,75 549,31 8.239,65 465,88 6.988,20 458,32 6.874,80 473,43 7.101,45 8370,506852 8522,375279 8854,718729 9164,611434
2 S 04 950 71 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 AC/PC [UND][DRENAG]16 265,43 4.246,88 277,15 4.434,40 250,95 4.015,20 249,33 3.989,28 252,57 4.041,12 4394,812318 4474,548617 4649,040689 4811,745326
2 S 04 950 73 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 AC/PC [UND][DRENAG]13 1376,97 17.900,61 1445,79 18.795,27 1355,46 17.620,98 1347,52 17.517,76 1349,6 17.544,80 18524,1451 18860,2338 19595,71833 20281,51879
2 S 04 950 73 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 AC/PC [UND][DRENAG]1 1376,97 1.376,97 1445,79 1.445,79 1355,46 1.355,46 1347,52 1.347,52 1349,6 1.349,60 1424,934238 1450,787215 1507,362948 1560,11683
2 S 04 950 73 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 AC/PC [UND][DRENAG]1 1376,97 1.376,97 1445,79 1.445,79 1355,46 1.355,46 1347,52 1.347,52 1349,6 1.349,60 1424,934238 1450,787215 1507,362948 1560,11683
2 S 04 950 74 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/PC [UND][DRENAG]3 2019,87 6.059,61 2121,6 6.364,80 1993,02 5.979,06 1981,53 5.944,59 1983,41 5.950,23 6270,685461 6384,456247 6633,428176 6865,581343
2 S 04 950 74 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/PC [UND][DRENAG]35 2019,87 70.695,45 2121,6 74.256,00 1993,02 69.755,70 1981,53 69.353,55 1983,41 69.419,35 73157,99705 74485,32288 77389,99539 80098,44901
2 S 04 950 75 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/PC [UND][DRENAG]10 2739,00 27.390,00 2877,61 28.776,10 2706,6 27.066,00 2691,17 26.911,70 2692,75 26.927,50 28344,08069 28858,33521 29983,71145 31033,06533
2 S 04 950 76 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 AC/PC [UND][DRENAG]3 4492,64 13.477,92 4722,7 14.168,10 4456,51 13.369,53 4431,46 13.294,38 4429,51 13.288,53 13947,39876 14200,45028 14754,21921 15270,57948
2 S 04 950 62 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 AC/PC [UN][DRENAG]10 266,00 2.660,00 279,79 2.797,90 272,36 2.723,60 270,62 2.706,20 266,61 2.666,10 2752,656248 2802,598454 2911,890196 3013,798969
2 S 04 950 72 DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 02 BC/PC [UND][DRENAG]35 861,49 30.152,15 903,99 31.639,65 844,94 29.572,90 839,84 29.394,40 841,86 29.465,10 31202,44514 31768,55976 33007,4248 34162,60098
2 S 04 501 54 DRENO LONGIT. PROF. P/ CORTE EM ROCHA - DPR 04 BC [M][DRENAG]5116 17,22 88.097,52 17,05 87.227,80 18,68 95.566,88 18,75 95.925,00 19,49 99.710,84 91166,23641 92820,29073 96439,96419 99815,11842
2 S 04 500 58 DRENO LONGIT. PROF. P/ CORTE EM SOLO - DPS 08 AC/BC [M][DRENAG]5294 106,94 566.140,36 107,14 567.199,16 124,86 661.008,84 126,39 669.108,66 128,61 680.861,34 585860,8267 596490,2622 619751,3397 641441,0652
2 S 04 520 01 DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 [M][DRENAG]200 69,78 13.956,00 70,73 14.146,00 54,56 10.912,00 52,34 10.468,00 52,99 10.598,00 14442,1318 14704,15941 15277,57127 15812,24753
2 S 05 300 02 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA  [M3][DRENAG]1603 60,19 96.484,57 59,83 95.907,49 52,68 84.446,04 52,21 83.692,63 52,93 84.846,79 99845,434 101656,9574 105621,2306 109317,7059
2 S 05 300 02 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA  [M3][DRENAG]239 60,19 14.385,41 59,83 14.299,37 52,68 12.590,52 52,21 12.478,19 52,93 12.650,27 14886,49952 15156,58941 15747,64449 16298,77212
2 S 05 300 02 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA  [M3][DRENAG]86 60,19 5.176,34 59,83 5.145,38 52,68 4.530,48 52,21 4.490,06 52,93 4.551,98 5356,648362 5453,835519 5666,516427 5864,830134
2 S 05 300 02 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA  [M3][DRENAG]165 60,19 9.931,35 59,83 9.871,95 52,68 8.692,20 52,21 8.614,65 52,93 8.733,45 10277,29046 10463,75419 10871,80477 11252,29037
2 S 04 942 51 ENTRADA D¿ÁGUA EDA 01 AC/BC [UND][DRENAG]61 42,17 2.572,37 45,09 2.750,49 42,66 2.602,26 42,91 2.617,51 43,64 2.662,04 2661,973817 2710,270746 2815,962023 2914,513555
2 S 04 942 52 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC [UN][DRENAG]7 50,21 351,47 53,96 377,72 51,87 363,09 52,24 365,68 52,98 370,86 363,7128163 370,3117588 384,7526493 398,2180165
2 S 04 020 00 ESCAV VALA MAT. DE 3A. CAT [M3][DRENAG]1023 75,82 77.563,86 75,28 77.011,44 70,54 72.162,42 71,82 73.471,86 72,63 74.300,49 80265,65558 81721,93763 84908,81333 87880,40652
3 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CAT [M3][DRENAG]480 43,49 20.875,20 43,11 20.692,80 37,84 18.163,20 35,79 17.179,20 35,96 17.260,80 21602,34951 21994,28693 22851,9888 23651,75047
3 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CAT [M3][DRENAG]355 43,49 15.438,95 43,11 15.304,05 37,84 13.433,20 35,79 12.705,45 35,96 12.765,80 15976,73766 16266,60804 16900,95005 17492,44045
3 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]17 43,49 739,33 43,11 732,87 37,84 643,28 35,79 608,43 35,96 611,32 765,0832119 778,9643289 809,34127 837,6661624
2 S 04 999 03 ESCORAMENTO DE BUEIROS CELULARES [M3][DRENAG]15 70,48 1.057,20 69,94 1.049,10 50,88 763,20 49,68 745,20 50,71 760,65 1094,025634 1113,874844 1157,312148 1197,815139
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][DRENAG]1300 56,49 73.437,00 55,73 72.449,00 50,61 65.793,00 50,72 65.936,00 55,34 71.942,00 75995,04394 77373,8431 80391,15801 83204,64471
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][DRENAG]120 56,49 6.778,80 55,73 6.687,60 50,61 6.073,20 50,72 6.086,40 55,34 6.640,80 7014,927133 7142,200902 7420,722277 7680,428742
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][DRENAG]4898,6 56,49 276.721,91 55,73 272.998,98 50,61 247.918,15 50,72 248.456,99 55,34 271.088,52 286361,0171 291556,5445 302926,2512 313527,902
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][DRENAG]378 56,49 21.353,22 55,73 21.065,94 50,61 19.130,58 50,72 19.172,16 55,34 20.918,52 22097,02047 22497,93284 23375,27517 24193,35054
2 S 03 991 02 Dreno de PVC D=100 mm 1200 15,08 18.096,00 14,71 17.652,00 15,62 18.744,00 15,15 18.180,00 15,15 18.180,00 18726,34115 19066,09835 19809,61089 20502,89705
2 S 04 999 57 LASTRO DE BRITA BC [M3][DRENAG] 3,3 56,50 186,45 55,97 184,70 85,66 282,68 87,56 288,95 90,64 299,11 192,9446456 196,4452939 204,1059876 211,2491796
2 S 04 999 57 LASTRO DE BRITA BC [M3][DRENAG] 4,6 56,50 259,90 55,97 257,46 85,66 394,04 87,56 402,78 90,64 416,94 268,9531424 273,8328339 284,5113766 294,4685534
2 S 04 999 57 LASTRO DE BRITA BC [M3][DRENAG] 33 56,50 1.864,50 55,97 1.847,01 85,66 2.826,78 87,56 2.889,48 90,64 2.991,12 1929,446456 1964,452939 2041,059876 2112,491796
2 S 04 999 57 LASTRO DE BRITA BC [M3][DRENAG] 77 56,50 4.350,50 55,97 4.309,69 85,66 6.595,82 87,56 6.742,12 90,64 6.979,28 4502,041732 4583,723524 4762,473044 4929,147525
2 S 04 999 57 LASTRO DE BRITA BC [M3][DRENAG]16,5 56,50 932,25 55,97 923,51 85,66 1.413,39 87,56 1.444,74 90,64 1.495,56 964,7232282 982,2264694 1020,529938 1056,245898
2 S 04 999 57 LASTRO DE BRITA BC [M3][DRENAG]82,5 56,50 4.661,25 55,97 4.617,53 85,66 7.066,95 87,56 7.223,70 90,64 7.477,80 4823,616141 4911,132347 5102,64969 5281,229491
2 S 04 999 57 LASTRO DE BRITA BC [M3][DRENAG] 225 56,50 12.712,50 55,97 12.593,25 85,66 19.273,50 87,56 19.701,00 90,64 20.394,00 13155,31675 13393,99731 13916,31734 14403,35316
2 S 04 999 57 LASTRO DE BRITA BC [M3][DRENAG] 29 56,50 1.638,50 55,97 1.623,13 85,66 2.484,14 87,56 2.539,24 90,64 2.628,56 1695,574159 1726,337431 1793,658679 1856,432185
2 S 04 999 57 LASTRO DE BRITA BC [M3][DRENAG] 639 56,50 36.103,50 55,97 35.764,83 85,66 54.736,74 87,56 55.950,84 90,64 57.918,96 37361,09957 38038,95236 39522,34123 40905,52297
2 S 04 999 57 LASTRO DE BRITA BC [M3][DRENAG] 9,9 56,50 559,35 55,97 554,10 85,66 848,03 87,56 866,84 90,64 897,34 578,8339369 589,3358816 612,3179627 633,7475389
2 S 04 910 51 MEIO FIO DE CONCRETO MFC 01 AC/BC [M][DRENAG]6565 60,07 394.359,55 62,97 413.398,05 60,46 396.919,90 60,57 397.642,05 61,97 406.833,05 408096,3456 415500,5508 431703,6493 446812,1825
2 S 04 910 55 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC/BC [M][DRENAG]42462 30,26 1.284.900,12 31,36 1.331.608,32 28,34 1.203.373,08 28,26 1.199.976,12 29,1 1.235.644,20 1329657,272 1353781,613 1406574,459 1455800,999
2 S 05 302 02 MURO GABIÃO CX 0,50 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM [M3][DRENAG]27,5 374,26 10.292,15 396,34 10.899,35 409,99 11.274,73 421,54 11.592,35 424,72 11.679,80 10650,65827 10843,89612 11266,77093 11661,07935
2 S 05 302 02 MURO GABIÃO CX 0,50 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM [M3][DRENAG]38,5 374,26 14.409,01 396,34 15.259,09 409,99 15.784,62 421,54 16.229,29 424,72 16.351,72 14910,92158 15181,45457 15773,4793 16325,51109
2 S 05 302 02 MURO GABIÃO CX 0,50 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM [M3][DRENAG]412,5 374,26 154.382,25 396,34 163.490,25 409,99 169.120,88 421,54 173.885,25 424,72 175.197,00 159759,8741 162658,4418 169001,564 174916,1902
2 S 05 302 02 MURO GABIÃO CX 0,50 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM [M3][DRENAG]1210 374,26 452.854,60 396,34 479.571,40 409,99 496.087,90 421,54 510.063,40 424,72 513.911,20 468628,9639 477131,4292 495737,921 513087,4913
2 S 05 302 02 MURO GABIÃO CX 0,50 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM [M3][DRENAG]231 374,26 86.454,06 396,34 91.554,54 409,99 94.707,69 421,54 97.375,74 424,72 98.110,32 89465,52948 91088,7274 94640,87582 97953,06652
2 S 05 302 02 MURO GABIÃO CX 0,50 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM [M3][DRENAG]1155 374,26 4 2.270,30 396,34 457.772,70 409,99 473.538,45 421,54 486.878,70 424,72 490.551,60 447327,6474 455443,637 473204,3791 489765,3326
2 S 05 302 02 MURO GABIÃO CX 0,50 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM [M3][DRENAG]82,5 374,26 0.876,45 396,34 32.698,05 409,99 33.824,18 421,54 34.777,05 424,72 35.039,40 31951,97481 32531,68836 33800,31279 34983,23804
2 S 04 012 01 PERF DRENO SUB-HORIZONTAL MAT 2A CAT [M][DRENAG]3600 312,95 1.126.620,00 310,11 1.116.396,00 282,08 1.015.488,00 282,39 1.016.604,00 278,39 1.002.204,00 1165863,753 1187016,342 1233305,914 1276468,494
2 S 04 012 01 PERF DRENO SUB-HORIZONTAL MAT 2A CAT [M][DRENAG]330 312,95 103.273,50 310,11 102.336,30 282,08 93.086,40 282,39 93.188,70 278,39 91.868,70 106870,844 108809,8314 113053,0421 117009,612
2 S 04 012 01 PERF DRENO SUB-HORIZONTAL MAT 2A CAT [M][DRENAG]543 312,95 169.931,85 310,11 168.389,73 282,08 153.169,44 282,39 153.337,77 278,39 151.165,77 175851,116 179041,6316 186023,6421 192533,9979
2 S 04 012 01 PERF DRENO SUB-HORIZONTAL MAT 2A CAT [M][DRENAG]200 312,95 62.590,00 310,11 62.022,00 282,08 56.416,00 282,39 56.478,00 278,39 55.678,00 64770,20848 65945,35234 68516,99524 70914,91635
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]36,6 30,38 1.111,91 30,17 1.104,22 23,7 867,42 22,55 825,33 23,12 846,19 1150,639287 1171,515655 1217,200753 1259,799693
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]21 30,38 629,93 30,17 625,57 23,7 491,42 22,55 467,57 23,12 479,39 651,8717381 663,6988279 689,5808092 713,7143892
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]1102 30,38 33.478,76 30,17 33.247,34 23,7 26.117,40 22,55 24.850,10 23,12 25.478,24 34644,93154 35273,50414 36649,05 37931,67383
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]1796 30,38 54.562,48 30,17 54.185,32 23,7 42.565,20 22,55 40.499,80 23,12 41.523,52 56463,06446 57487,4895 59729,30472 61819,67895
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]119,7 30,38 3.636,49 30,17 3.611,35 23,7 2.836,89 22,55 2.699,24 23,12 2.767,46 3763,156357 3831,432346 3980,845086 4120,164571
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]996,56 30,38 30.275,49 30,17 30.066,22 23,7 23.618,47 22,55 22.472,43 23,12 23.040,47 31330,08437 31898,51478 33142,44761 34302,34925
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]15215 30,38 462.231,70 30,17 459.036,55 23,7 360.595,50 22,55 343.098,25 23,12 351.770,80 478332,6981 487011,2209 506002,9907 523711,8124
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]76,65 30,38 2.328,63 30,17 2.312,53 23,7 1.816,61 22,55 1.728,46 23,12 1.772,15 2409,740474 2453,461064 2549,137643 2638,350997
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]910 30,38 27.645,80 30,17 27.454,70 23,7 21.567,00 22,55 20.520,50 23,12 21.039,20 28608,79101 29127,84825 30263,73457 31322,88855
5 S 04 999 01 REMOÇÃO DE BUEIRO EXISTENTE [M][DRENAG]2015 78,80 158.782,00 78,1 157.371,50 68,64 138.309,60 66,57 134.138,55 66,89 134.783,35 164312,8813 167294,0555 173817,9508 179901,1383
2 S 04 901 72 SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 04 AC/BC [M][DRENAG]4775 69,74 333.008,50 73,59 351.392,25 67,58 322.694,50 67,33 321.500,75 68,32 326.228,00 344608,2437 350860,5666 364542,9271 377301,0053
2 S 04 900 71 SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO SCC 01 AC/BC [M][DRENAG]875 34,07 29.811,25 35,99 31.491,25 32,83 28.726,25 32,82 28.717,50 33,4 29.225,00 30849,67052 31409,38464 32634,24308 33776,35885
2 S 04 900 72 SARJETA DE CANT. CENT. DE CONC.-SCC 02 AC/BC [M][DRENAG]3980 47,63 189.567,40 50,2 199.796,00 46,07 183.358,60 45,86 182.522,80 46,53 185.189,40 196170,6346 199729,8128 207518,5915 214781,2161
2 S 04 901 51 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SZC 01 AC/BC [M][DRENAG]13080 50,02 654.261,60 51,85 678.198,00 45,82 599.325,60 45,33 592.916,40 46,09 602.857,20 677051,6094 689335,5446 716217,2701 741283,0586
2 S 04 901 51 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SZC 01 AC/BC [M][DRENAG]60 50,02 3.001,20 51,85 3.111,00 45,82 2.749,20 45,33 2.719,80 46,09 2.765,40 3105,741328 3162,089654 3285,400321 3400,381003
2 S 04 901 51 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SZC 01 AC/BC [M][DRENAG]163 50,02 8.153,26 51,85 8.451,55 45,82 7.468,66 45,33 7.388,79 46,09 7.512,67 8437,26394 8590,34356 8925,33754 9237,701724
2 S 04 901 31 SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA-SZG 01 [M][DRENAG]685 30,48 20.878,80 30,21 20.693,85 23,79 16.296,15 22,57 15.460,45 22,95 15.720,75 21606,07491 21998,07992 22855,92971 23655,82929
2 S 04 900 51 SARJETA TRIANG. DE CONCRETO-STC 01 AC/BC [M][DRENAG]14750 60,88 897.980,00 63,91 942.672,50 57,73 851.517,50 57,36 846.060,00 58,26 859.335,00 929259,4953 946119,3081 983014,721 1017417,744
2 S 04 900 52 SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC [M][DRENAG]70 42,21 2.954,70 44,12 3.088,40 39,41 2.758,70 39,05 2.733,50 39,67 2.776,90 3057,621585 3113,096861 3234,496978 3347,696171
2 S 04 900 52 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 AC/BC [M][DRENAG]75 42,21 3.165,75 44,12 3.309,00 39,41 2.955,75 39,05 2.928,75 39,67 2.975,25 3276,023127 3335,460923 3465,532476 3586,817326
2 S 04 900 54 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 04 AC/BC [M][DRENAG]3210 29,30 94.053,00 30,66 98.418,60 27,42 88.018,20 27,21 87.344,10 27,65 88.756,50 97329,16469 99095,03473 102959,4017 106562,7197
2 S 04 900 31 SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA-STG 01 [M][DRENAG]2435 33,93 82.619,55 33,63 81.889,05 26,29 64.016,15 24,95 60.753,25 25,39 61.824,65 85497,45132 87048,65529 90443,25474 93608,53934
2 S 04 991 51 TAMPA CONC.CAIXA COLET 4NERV TCC01 AC/BC [UND][DRENAG]1 158,74 158,74 158,95 158,95 137,94 137,94 135,83 135,83 142,14 142,14 164,2694183 167,249804 173,7719736 179,853552
2 S 04 991 02 TAMPA FERRO CAIXA COLETORA - TCC 02 [UND][DRENAG]1 265,88 265,88 260,83 260,83 228,91 228,91 226,66 226,66 246,35 246,35 275,1414448 280,1334124 291,0576561 301,2439361
2 S 04 990 51 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETAS - TSS 01 AC/BC [M][DRENAG]421 160,64 67.629,44 170,35 71.717,35 156,84 66.029,64 156,44 65.861,24 158,62 66.779,02 69985,18818 71254,94886 74033,64785 76624,63781
2 S 04 990 52 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETAS TSS 02 AC/BC [M][DRENAG]107 192,32 20.578,24 204,45 21.876,15 189,53 20.279,71 189,2 20.244,40 191,76 20.518,32 21295,04545 21681,40737 22526,90801 23315,29267
2 S 04 964 51 TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA D=0,40M S/BERÇO AC/BC [M][DRENAG]3815 176,83 674.606,45 178,72 681.816,80 120,86 461.080,90 116,57 444.714,55 120,94 461.386,10 698105,1351 710771,0502 738488,6871 764333,9187
2 S 04 964 52 TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA D=0,60M S/BERÇO AC/BC [M][DRENAG]4143 321,76 1.333.051,68 326,19 1.351.405,17 256,49 1.062.638,07 249,07 1.031.897,01 256,52 1.062.762,36 1379486,104 1404514,503 1459285,758 1510357,06
2 S 04 964 53 TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA D=0,80M S/BERÇO AC/BC [M][DRENAG]61 421,21 25.693,81 429,48 26.198,28 352,37 21.494,57 343,7 20.965,70 353,13 21.540,93 26588,807 27071,2151 28126,89978 29111,26996
2 S 04 400 54 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO, TIPO VPC-04 AC/BC [M][DRENAG]3980 86,70 345.066,00 88,76 353.264,80 78,6 312.828,00 76,67 305.146,60 77,62 308.927,60 357085,7447 363564,4504 377742,2189 390962,2388
2 S 04 401 54 VALETA PROT ATERRO REV.CONC.VPA04 AC/BC [M][DRENAG]50 82,13 4.106,50 83,99 4.199,50 76,88 3.844,00 74,86 3.743,00 75,41 3.770,50 4249,542437 4326,643064 4495,367326 4652,693785
2 S 04 401 02 VALETA PROT. ATERRO C/ REV. VEG.- VPA 02 [M][DRENAG]2585 73,29 189.454,65 72,65 187.800,25 60,86 157.323,10 57,95 149.800,75 58,59 151.455,15 196053,9571 199611,0185 207395,1646 214653,4695
2 S 04 401 54 VALETA PROT.DE ATERRO C/REVEST.CONCR.VPA 04 AC/BC [M][DRENAG]10035 82,13 824.174,55 83,99 842.839,65 76,88 771.490,80 74,86 751.220,10 75,41 756.739,35 852883,1671 868357,263 902220,2224 933795,6426
2 S 04 220 62 CORPO DE BTTC 3,00X3,00M - ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC [M][DRENAG]28 11581,64 324.285,92 11740,8 328.742,96 9790,39 274.130,92 9689,22 271.298,16 10013 280.363,16 335581,8285 341670,3827 354994,3575 367418,26
2 S 04 200 58 CORPO DE BSCC 3,50X3,50M - ALT. 0,00 A 3,00 M AC/BC [M][DRENAG]43 4384,96 188.553,28 4448,42 191.282,06 3775,05 162.327,15 3739,94 160.817,42 3865,17 166.202,31 195121,1896 198661,3274 206408,4389 213632,2109
2 S 04 201 54 BOCA DE BSCC 3,50X3,50M - NORMAL - AC/BC [UND][DRENAG]3 28167,50 84.502,50 28519,4 85.558,23 24991,6 74.974,65 24777,7 74.333,07 25931 77.792,88 87445,99045 89032,54731 92504,51175 95741,93512
2 S 04 401 54 VALETA PROT.DE ATERRO C/REVEST.CONCR.VPA 04 AC/BC [M][DRENAG]78 82,13 6.406,14 83,99 6.551,22 76,88 5.996,64 74,86 5.839,08 75,41 5.881,98 6629,286201 6749,56318 7012,773029 7258,202305
Subtotal Drenagem 17.695.123,95 18.063.625,69 16.104.132,08 15.975.093,61 16.946.814,31 18.311.501,31 18.643.731,96 19.370.773,66 20.048.701,62
2 S 03 510 00 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO FOR.APLI [KG][OAE   ]130 42,65 5.544,50 42,27 5.495,10 57,43 7.465,90 58,68 7.628,40 62,35 8.105,50 5736,680001 5823,670712 6041,474713 6233,856082
2 S 03 510 00 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO FOR.APLI [KG][OAE   ]341 42,65 14.543,31 42,27 14.413,73 57,43 19.583,17 58,68 20.009,41 62,35 21.260,85 15047,3999 15275,57787 15846,88112 16351,50041
2 S 03 510 00 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO FOR.APLI [KG][OAE   ]194 42,65 8.274,10 42,27 8.200,38 57,43 11.141,42 58,68 11.383,92 62,35 12.095,90 8560,891694 8690,708602 9015,739188 9302,831383
2 S 03 510 00 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO FOR.APLI [KG][OAE   ]87 42,65 3.710,55 42,27 3.677,49 57,43 4.996,41 58,68 5.105,16 62,35 5.424,45 3839,16277 3897,379631 4043,14077 4171,888301
2 S 03 323 50 CONCR. ESTR. FCK=15MPA, CONT. RAZ. USO GERAL CONF. LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]113 323,93 36.604,09 351,06 39.669,78 352,38 39.818,94 356,3 40.261,90 360,1 40.691,30 37872,83814 38447,13985 39885,0544 41155,13194
2 S 03 323 50 CONCR. ESTR. FCK=15MPA, CONT. RAZ. USO GERAL CONF. LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]418,89 323,93 135.691,04 351,06 147.055,52 352,38 147.608,46 356,3 149.250,51 360,1 150.842,29 140394,2758 142523,2072 147853,5437 152561,7099
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]463 376,69 174 527,63 416,64 193.037,23 401,64 186.087,44 404,49 187.407,90 407,58 188.839,56 180577,0021 183315,2622 190171,2126 196226,9192
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]47 376,69 17 666,01 416,64 19.539,58 401,64 18.836,11 404,49 18.969,77 407,58 19.114,69 18278,33576 18555,50747 19249,47936 19862,4491
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]248 376,69 93 419,12 416,64 103.326,72 401,64 99.606,72 404,49 100.313,52 407,58 101.079,84 96657,15527 98122,85925 101792,6326 105034,0607
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]45 376,69 16 951,05 416,64 18.748,80 401,64 18.073,80 404,49 18.202,05 407,58 18.341,10 17538,59672 17804,55107 18470,43736 19058,59972
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]20 376,69 7 533,80 416,64 8.332,80 401,64 8.032,80 404,49 8.089,80 407,58 8.151,60 7794,931877 7913,133811 8209,083271 8470,488763
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]62 376,69 23 487,37 416,64 25.978,34 401,64 25.043,06 404,49 25.220,76 407,58 25.413,43 24301,47962 24669,98597 25592,63801 26407,59577
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]47 376,69 17 642,65 416,64 19.513,75 401,64 18.811,21 404,49 18.944,69 407,58 19.089,42 18254,17147 18530,97676 19224,0312 19836,19059
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]407 376,69 153 312,83 416,64 169.572,48 401,64 163.467,48 404,49 164.627,43 407,58 165.885,06 158626,8637 161032,273 167054,8446 172374,4463
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]56 376,69 21 094,64 416,64 23.331,84 401,64 22.491,84 404,49 22.651,44 407,58 22.824,48 21825,80925 22156,77467 22985,43316 23717,36854
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]34 376,69 12 807,46 416,64 14.165,76 401,64 13.655,76 404,49 13.752,66 407,58 13.857,72 13251,38419 13452,32748 13955,44156 14399,8309
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]35 376,69 13 184,15 416,64 14.582,40 401,64 14.057,40 404,49 14.157,15 407,58 14.265,30 13641,13078 13847,98417 14365,89572 14823,35534
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]45 376,69 16 951,05 416,64 18.748,80 401,64 18.073,80 404,49 18.202,05 407,58 18.341,10 17538,59672 17804,55107 18470,43736 19058,59972
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]325 376,69 122 424,25 416,64 135.408,00 401,64 130.533,00 404,49 131.459,25 407,58 132.463,50 126667,643 128588,4244 133397,6032 137645,4424
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]53 376,69 19 964,57 416,64 22.081,92 401,64 21.286,92 404,49 21.437,97 407,58 21.601,74 20656,56947 20969,8046 21754,07067 22446,79522
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]27 376,69 10 170,63 416,64 11.249,28 401,64 10.844,28 404,49 10.921,23 407,58 11.004,66 10523,15803 10682,73064 11082,26242 11435,15983
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]68 376,69 25 614,92 416,64 28.331,52 401,64 27.311,52 404,49 27.505,32 407,58 27.715,44 26502,76838 26904,65496 27910,88312 28799,66179
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]20 376,69 7 533,80 416,64 8.332,80 401,64 8.032,80 404,49 8.089,80 407,58 8.151,60 7794,931877 7913,133811 8209,083271 8470,488763
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]31 376,69 11 677,39 416,64 12.915,84 401,64 12.450,84 404,49 12.539,19 407,58 12.634,98 12082,14441 12265,35741 12724,07907 13129,25758
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]26 376,69 9 793,94 416,64 10.832,64 401,64 10.442,64 404,49 10.516,74 407,58 10.597,08 10133,41144 10287,07395 10671,80825 11011,63539
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]232 376,69 87 392,08 416,64 96.660,48 401,64 93.180,48 404,49 93.841,68 407,58 94.558,56 90421,20977 91792,3522 95225,36594 98257,66965
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]42 376,69 15 820,98 416,64 17.498,88 401,64 16.868,88 404,49 16.988,58 407,58 17.118,36 16369,35694 16617,581 17239,07487 17788,0264
2 S 03 329 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC36 339,02 12.204,72 374,42 13.479,12 378,1 13.611,60 382,99 13.787,64 386,98 13.931,28 12627,75239 12819,23896 13298,67567 13722,15132
2 S 03 329 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC28 339,02 9.358,31 374,42 10.335,49 378,1 10.437,07 382,99 10.572,06 387,57 10.698,48 9682,679918 9829,507563 10197,12898 10521,8407
2 S 03 329 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC470 339,02 159.339,40 374,42 175.977,40 378,1 177.707,00 382,99 180.005,30 387,57 182.157,90 164862,3229 167362,2864 173621,5991 179150,3089
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]4 283,99 1.267,73 303,73 1.355,85 305,64 1.364,38 308,01 1.374,96 311,56 1.390,80 1311,672674 1331,562809 1381,362964 1425,35032
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]5 283,99 1.419,95 303,73 1.518,65 305,64 1.528,20 308,01 1.540,05 311,56 1.557,80 1469,167421 1491,445798 1547,225542 1596,494534
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]3 283,99 851,97 303,73 911,19 305,64 916,92 308,01 924,03 311,56 934,68 881,5004528 894,8674789 928,3353254 957,8967203
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]4 283,99 1.135,96 303,73 1.214,92 305,64 1.222,56 308,01 1.232,04 311,56 1.246,24 1175,333937 1193,156639 1237,780434 1277,195627
5 S 04 999 08 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONCRETO ARMADO [M3][OAE   ]59 534,54 31.537,86 533,95 31.503,05 377,18 22.253,62 377,79 22.289,61 386,11 22.780,49 32631,00563 33125,82047 34364,71886 35459,00989
5 S 04 999 08 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONCRETO ARMADO [M3][OAE   ]76 534,54 40.625,04 533,95 40.580,20 377,18 28.665,68 377,79 28.712,04 386,11 29.344,36 42033,1598 42670,54841 44266,41751 45676,01275
5 S 04 999 08 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONCRETO ARMADO [M3][OAE   ]863 534,54 461.308,02 533,95 460.798,85 377,18 325.506,34 377,79 326.032,77 386,11 333.212,93 477297,5909 484535,3062 502656,8199 518663,1447
2 S 03 991 02 DRENO DE PVC 100MM [UN][OAE   ] 12 15,08 180,96 14,71 176,52 15,62 187,44 15,15 181,80 15,15 181,80 187,2323227 190,0715037 197,180136 203,4590308
Obras de Arte Especiais 
2 S 03 991 02 DRENO DE PVC 100MM [UN][OAE   ] 17 15,08 256,36 14,71 250,07 15,62 265,54 15,15 257,55 15,15 257,55 265,2457904 269,2679635 279,338526 288,233627
2 S 03 991 02 DRENO DE PVC 100MM [UN][OAE   ] 14 15,08 211,12 14,71 205,94 15,62 218,68 15,15 212,10 15,15 212,10 218,4377098 221,7500876 230,043492 237,3688693
2 S 03 991 02 DRENO DE PVC 100MM [UN][OAE   ] 17 15,08 256,36 14,71 250,07 15,62 265,54 15,15 257,55 15,15 257,55 265,2457904 269,2679635 279,338526 288,233627
2 S 03 010 01 ESC. EM CAVA DE FUNDAÇÃO COM ESGOTAMENTO [M3][OAE   ]224 64,95 14.548,80 64,37 14.418,88 59,52 13.332,48 56,36 12.624,64 56,37 12.626,88 15053,08143 15281,34556 15852,86452 16357,67434
2 S 03 010 01 ESC. EM CAVA DE FUNDAÇÃO COM ESGOTAMENTO [M3][OAE   ]624 64,95 40.528,80 64,37 40.166,88 59,52 37.140,48 56,36 35.168,64 56,37 35.174,88 41933,58399 42569,46263 44161,55115 45567,80708
2 S 03 010 01 ESC. EM CAVA DE FUNDAÇÃO COM ESGOTAMENTO [M3][OAE   ]216 64,95 14.029,20 64,37 13.903,92 59,52 12.856,32 56,36 12.173,76 56,37 12.175,92 14515,47138 14735,58322 15286,69078 15773,47168
2 S 03 010 01 ESC. EM CAVA DE FUNDAÇÃO COM ESGOTAMENTO [M3][OAE   ]330 64,95 21.433,50 64,37 21.242,10 59,52 19.641,60 56,36 18.598,80 56,37 18.602,10 22176,41461 22512,69658 23354,66647 24098,35951
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]3426 60,05 205.731,30 59,55 204.018,30 43,61 149.407,86 44,65 152.970,90 31,35 107.405,10 212862,23 216090,0616 224171,7823 231310,1841
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]5926 60,05 355.856,30 59,55 352.893,30 43,61 258.432,86 44,65 264.595,90 31,35 185.780,10 368190,7691 373773,9944 387753,0594 400100,4527
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]4329 60,05 259.956,45 59,55 257.791,95 43,61 188.787,69 44,65 193.289,85 31,35 135.714,15 268966,8983 273045,4981 283257,3396 292277,2291
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]3276 60,05 196.723,80 59,55 195.085,80 43,61 142.866,36 44,65 146.273,40 31,35 102.702,60 203542,5177 206629,0256 214356,9056 221182,768
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]3.605 46,93 169.205,13 46,82 168.808,53 35,84 129.220,37 35,7 128.715,60 37,28 134.412,26 175070,0121 177724,7645 184371,6315 190242,6595
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]191 46,93 8.960,67 46,82 8.939,67 35,84 6.843,18 35,7 6.816,45 37,28 7.118,13 9271,262683 9411,851619 9763,852795 10074,7675
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1038 46,93 48.713,34 46,82 48.599,16 35,84 37.201,92 35,7 37.056,60 37,28 38.696,64 50401,81141 51166,10181 53079,70273 54769,94333
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]139 46,93 6.523,27 46,82 6.507,98 35,84 4.981,76 35,7 4.962,30 37,28 5.181,92 6749,375516 6851,722689 7107,975607 7334,318038
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm298,8 226,93 67.806,68 226,78 67.761,86 194,6 58.146,48 193,52 57.823,78 200,5 59.909,40 70156,95699 71220,81337 73884,45609 76237,19171
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm108 226,93 24.508,44 226,78 24.492,24 194,6 21.016,80 193,52 20.900,16 200,5 21.654,00 25357,93626 25742,46266 26705,22509 27555,61146
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm48 226,93 10.892,64 226,78 10.885,44 194,6 9.340,80 193,52 9.288,96 200,5 9.624,00 11270,19389 11441,09452 11868,98893 12246,93843
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm164,5 226,93 37.329,99 226,78 37.305,31 194,6 32.011,70 193,52 31.834,04 200,5 32.982,25 38623,89366 39209,58433 40676,01414 41971,27857
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]103,08 46,93 4.837,54 46,82 4.826,21 35,84 3.694,39 35,7 3.679,96 37,28 3.842,82 5005,220347 5081,119243 5271,151983 5439,003621
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]119 46,93 5.595,75 46,82 5.582,63 35,84 4.273,42 35,7 4.256,73 37,28 4.445,12 5789,70172 5877,49645 6097,313521 6291,47299
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1656 46,93 77.716,08 46,82 77.533,92 35,84 59.351,04 35,7 59.119,20 37,28 61.735,68 80409,82629 81629,15664 84682,0691 87378,63792
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]188 46,93 8.822,84 46,82 8.802,16 35,84 6.737,92 35,7 6.711,60 37,28 7.008,64 9128,651777 9267,078169 9613,66485 9919,797058
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]80 46,93 3.754,40 46,82 3.745,60 35,84 2.867,20 35,7 2.856,00 37,28 2.982,40 3884,532671 3943,437519 4090,921213 4221,190238
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]172 46,93 8.071,96 46,82 8.053,04 35,84 6.164,48 35,7 6.140,40 37,28 6.412,16 8351,745243 8478,390665 8795,480607 9075,559011
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1338 46,93 62.792,34 46,82 62.645,16 35,84 47.953,92 35,7 47.766,60 37,28 49.880,64 64968,80892 65953,9925 68420,65728 70599,40672
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]157 46,93 7.368,01 46,82 7.350,74 35,84 5.626,88 35,7 5.604,90 37,28 5.852,96 7623,395367 7738,996131 8028,43288 8284,085841
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]75 46,93 3.519,75 46,82 3.511,50 35,84 2.688,00 35,7 2.677,50 37,28 2.796,00 3641,749379 3696,972674 3835,238637 3957,365848
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]74 46,93 3.472,82 46,82 3.464,68 35,84 2.652,16 35,7 2.641,80 37,28 2.758,72 3593,192721 3647,679705 3784,102122 3904,60097
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]101 46,93 4.739,93 46,82 4.728,82 35,84 3.619,84 35,7 3.605,70 37,28 3.765,28 4904,222497 4978,589867 5164,788031 5329,252675
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1037 46,93 48.666,41 46,82 48.552,34 35,84 37.166,08 35,7 37.020,90 37,28 38.659,36 50353,25475 51116,80884 53028,56622 54717,17846
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]178 46,93 8.353,54 46,82 8.333,96 35,84 6.379,52 35,7 6.354,60 37,28 6.635,84 8643,085193 8774,148479 9102,299698 9392,148279
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]5.592 8,30 46.410,39 8,14 45.515,73 7,25 40.539,19 7,1 39.700,45 7,48 41.825,27 48019,03582 48747,19393 50570,32824 52180,66171
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]16.917 8,30 140.413,97 8,14 137.707,20 7,25 122.650,76 7,1 120.113,16 7,48 126.541,75 145280,9133 147483,9454 152999,8124 157871,8536
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]6.309 8,30 52.361,44 8,14 51.352,06 7,25 45.737,40 7,1 44.791,11 7,48 47.188,38 54176,35761 54997,88503 57054,7938 58871,61499
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]28.517 8,30 236.693,25 8,14 232.130,49 7,25 206.750,13 7,1 202.472,54 7,48 213.309,10 244897,3635 248610,9741 257908,9698 266121,6799
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]5497 8,30 45.625,10 8,14 44.745,58 7,25 39.853,25 7,1 39.028,70 7,48 41.117,56 47206,52876 47922,36606 49714,65199 51297,73778
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]3564 8,30 29.581,20 8,14 29.010,96 7,25 25.839,00 7,1 25.304,40 7,48 26.658,72 30606,5251 31070,64083 32232,67595 33259,07539
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]590 8,30 48.970,00 8,14 48.026,00 7,25 42.775,00 7,1 41.890,00 7,48 44.132,00 50667,3676 51435,68487 53359,36815 55058,51426
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]56305 8,30 467.331,50 8,14 458.322,70 7,25 408.211,25 7,1 399.765,50 7,48 421.161,40 483529,853 490862,074 509220,2074 525435,5331
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]6134 8,30 50.912,20 8,14 49.930,76 7,25 44.471,50 7,1 43.551,40 7,48 45.882,32 52676,88692 53475,67644 55475,65496 57242,19093
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]1614 8,30 13.396,20 8,14 13.137,96 7,25 11.701,50 7,1 11.459,40 7,48 12.072,72 13860,53073 14070,71108 14596,95258 15061,76983
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]56 6 8,30 46.944,80 8,14 46.039,84 7,25 41.006,00 7,1 40.157,60 7,48 42.306,88 48571,97138 49308,51418 51152,64174 52781,51808
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]451 8 8,30 374.811,40 8,14 367.586,12 7,25 327.395,50 7,1 320.621,80 7,48 337.781,84 387802,879 393683,5013 408407,1774 421412,269
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]5843 8,30 48.496,90 8,14 47.562,02 7,25 42.361,75 7,1 41.485,30 7,48 43.705,64 50177,8693 50938,76385 52843,86239 54526,59302
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]8197 8,30 68.035,10 8,14 66.723,58 7,25 59.428,25 7,1 58.198,70 7,48 61.313,56 70393,2902 71460,73032 74133,34589 76494,00701
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]1288 8,30 10.690,40 8,14 10.484,32 7,25 9.338,00 7,1 9.144,80 7,48 9.634,24 11060,94398 11228,67155 11648,62139 12019,55362
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]298 8,30 24.734,00 8,14 24.257,20 7,25 21.605,00 7,1 21.158,00 7,48 22.290,40 25591,31448 25979,37982 26951,0029 27809,21568
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]3648 8,30 302.784,00 8,14 296.947,20 7,25 264.480,00 7,1 259.008,00 7,48 272.870,40 313278,9102 318029,455 329923,6865 340429,5933
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]4364 8,30 36.221,20 8,14 35.522,96 7,25 31.639,00 7,1 30.984,40 7,48 32.642,72 37476,67664 38044,97098 39467,84451 40724,63665
2 S 03 580 01 FORNECIMENTO/COLOCAÇÃO CA 50120 8,14 976,80 8,11 973,20 7,39 886,80 7,16 859,20 7,38 885,60 1010,657232 1025,982785 1064,354315 1098,247023
2 S 03 580 01 FORNECIMENTO/COLOCAÇÃO CA 50677 8,14 5.509,71 8,11 5.489,41 7,39 5.002,06 7,16 4.846,38 7,38 4.995,29 5700,687918 5787,132848 6003,570341 6194,744703
2 S 03 580 01 FORNECIMENTO/COLOCAÇÃO CA 501300 8,14 10.582,00 8,11 10.543,00 7,39 9.607,00 7,16 9.308,00 7,38 9.594,00 10948,78668 11114,8135 11530,50508 11897,67609
Subtotal Obras de Arte Especiais 5.595.232,92 5.671.219,54 4.863.635,50 4.850.236,28 4.762.079,20 5.789.171,39 5.876.958,08 6.096.755,02 6.290.896,70
4 S 06 010 02 ANCORAGEM DEFENSA SEMI-MALE.SIMP.FOR/IMP [M][CONSER]1120 229,47 257.006,40 227,4 254.688,00 198,13 221.905,60 203,33 227.729,60 220,27 246.702,40 266233,4985 270131,7462 279446,4326 288186,5421
5 S 06 400 51 CERCA DE ARAME FARPADO C/ MOURÃO CONC. SEÇÃO QUADR. AC/BC [M][CONSER]1531 28,60 43.786,60 28,64 43.847,84 24,62 37.693,22 24,03 36.789,93 24,55 37.586,05 45358,63584 46022,78666 47609,74499 49098,81172
4 S 06 010 01 DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES (FORN/IMP) [M][CONSER]2252 203,69 458.709,88 201,87 454.611,24 179,6 404.459,20 184,82 416.214,64 201,26 453.237,52 475178,5798 482136,2459 498761,2743 514360,7869
5 S 05 100 00 ENLEIVAMENTO [M2][CONSER] 306970 7,74 2.375.947,80 7,68 2.357.529,60 6,44 1.976.886,80 6,35 1.949.259,50 6,5 1.995.305,00 2461249,584 2497287,725 2583399,234 2664198,949
5 S 05 100 00 ENLEIVAMENTO [M2][CONSER] 560 7,74 4.334,40 7,68 4.300,80 6,44 3.606,40 6,35 3.556,00 6,5 3.640,00 4490,014552 4555,758302 4712,85002 4860,251527
5 S 05 100 00 ENLEIVAMENTO [M2][CONSER] 134722 7,74 1.042.748,28 7,68 1.034.664,96 6,44 867.609,68 6,35 855.484,70 6,5 875.693,00 1080185,251 1096001,554 1133793,894 1169255,011
5 S 05 100 00 ENLEIVAMENTO [M2][CONSER] 120 7,74 928,80 7,68 921,60 6,44 772,80 6,35 762,00 6,5 780,00 962,1459754 976,2339219 1009,896433 1041,48247
5 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER]156891 1,14 178.855,74 1,13 177.286,83 0,88 138.064,08 0,89 139.632,99 0,91 142.770,81 185277,0569 187989,923 194472,1941 200554,6058
5 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER]208550 1,14 237.747,00 1,13 235.661,50 0,88 183.524,00 0,89 185.609,50 0,91 189.780,50 246282,6434 249888,7664 258505,4342 266590,5823
5 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER]200290 1,14 228.330,60 1,13 226.327,70 0,88 176.255,20 0,89 178.258,10 0,91 182.263,90 236528,1738 239991,4698 248266,8588 256031,78
5 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER]7740 1,14 8.823,60 1,13 8.746,20 0,88 6.811,20 0,89 6.888,60 0,91 7.043,40 9140,386766 9274,222258 9594,016113 9894,083466
3 S 08 400 00 LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO [M2][CONSER]956 6,45 6.164,17 6,39 6.106,83 5,3 5.065,14 5,32 5.084,25 5,45 5.208,49 6385,482213 6478,979805 6702,388072 6912,015388
3 S 08 400 01 RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO [M2][CONSER]700 29,00 20.300,00 28,75 20.125,00 21,96 15.372,00 21,89 15.323,00 22,51 15.757,00 21028,81492 21336,72332 22072,45649 22762,80593
Subtotal Conservação 4.863.683,27 4.824.818,10 4.038.025,32 4.020.592,81 4.155.768,07 5.038.300,27 5.112.072,13 5.288.346,67 5.453.747,71
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT]4.747 1205,16 5.720.877,56 1227,92 5.828.906,25 1271,38 6.035.213,08 1303,66 6.188.454,20 1279,49 6.073.710,95 5794754,239 5895084,106 5934490,829 6062387,925
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT]7685 1205,16 9.261.675,91 1227,92 9.436.566,34 1271,38 9.770.561,78 1303,66 10.018.647,77 1279,49 9.832.886,98 9381276,777 9543703,38 9607499,938 9814555,84
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 [T][LIGANT]787 2002,49 1.574.965,11 2046,63 1.609.675,39 2189,26 1.721.853,55 2146,75 1.688.422,12 2146,70 1.688.380,18 1575154,163 1598837,77 1601657,747 1607239,937
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-2C [T][LIGANT]283 1065,91 301.652,26 1157,34 327.528,42 1184,63 335.250,64 1159,39 328.107,56 1174,57 332.402,25 308220,6789 315270,3612 318275,3704 328651,287
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C [T][EMUL]728 998,52 726.938,08 1072,00 780.428,95 1210,82 881.497,65 1180,60 859.493,97 1123,97 818.270,05 742767,0207 759755,7302 766997,3653 792001,8157
Subtotal Materiais Betuminosos 17.586.108,92 17.983.105,35 18.744.376,70 19.083.125,61 18.745.650,42 17.802.172,88 18.112.651,35 18.228.921,25 18.604.836,80
TOTAL 114.945.178,80 115.310.879,55 119.466.243,57 123.019.937,90 126.690.431,61 117.834.685,42 120.430.740,15 124.632.963,70 129.185.094,51
Conservação
Materiais Betuminosos
Terraplenagem Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor
2 S 01 511 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]190.785 3,17 604.787,16 3,2 610.510,70 2,96 564.722,40 3,08 587.616,55 3,25 620.049,93 623126,557 647804,4164 670259,1472 687040,0916
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]602.931 2,69 1.621.883,89 2,71 1.633.942,50 2,54 1.531.444,27 2,63 1.585.708,04 2,77 1.670.118,35 1671065,442 1737245,125 1797462,948 1842465,132
2 S 01 513 01 COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA-FORA" [M3][TERRAP]"228.943 2,12 485.358,55 2,14 489.937,40 2 457.885,42 2,07 473.911,41 2,19 501.384,54 500076,4268 519881,0966 537901,6438 551368,8194
2 S 01 000 00 DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M [M2][TERRAP]501561,27 0,32 160.499,61 0,32 160.499,61 0,35 175.546,44 0,36 180.562,06 0,38 190.593,28 165366,5517 171915,6106 177874,6912 182328,0513
2 S 01 012 00 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIAM > 0,30 M [UND][TERRAP]799 77,21 61.690,79 77,86 62.210,14 84,32 67.371,68 86,45 69.073,55 90,64 72.421,36 63561,48431 66078,72797 68369,20332 70080,92901
2 S 01 010 00 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M [UND][TERRAP]5149 30,88 159.001,12 31,15 160.391,35 33,73 173.675,77 34,58 178.052,42 36,25 186.651,25 163822,6256 170310,54 176213,9843 180625,7661
2 S 01 100 28 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1200-1400M [M3][TERRAP]98415,4 7,77 764.687,66 7,85 772.560,89 7,71 758.782,73 7,9 777.481,66 8,27 813.895,36 787875,8333 819078,3055 847469,873 868687,5541
2 S 01 100 29 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M [M3][TERRAP]35013,23 8,06 282.206,63 7,74 271.002,40 8,01 280.455,97 8,2 287.108,49 8,58 300.413,51 290764,1891 302279,4065 312757,2645 320587,6123
2 S 01 100 30 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M [M3][TERRAP]66.491 8,18 543.899,14 8,27 549.883,37 8,14 541.239,49 8,33 553.872,85 8,73 580.469,38 560392,1908 582585,5632 602779,6243 617871,1175
2 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M [M3][TERRAP]49.117 8,81 432.721,06 8,9 437.141,59 8,73 428.791,70 8,94 439.106,28 9,37 460.226,60 445842,7735 463499,6125 479565,8182 491572,4687
2 S 01 100 32 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M [M3][TERRAP]5779 ,6 9,88 571.000,77 9,99 577.358,06 9,78 565.221,41 10,01 578.513,94 10,51 607.410,74 588315,6361 611614,8686 632815,1675 648658,6456
2 S 01 100 23 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M [M3][TERRAP]20 .970 5,73 1.168.748,09 5,79 1.180.986,29 5,72 1.166.708,39 5,86 1.195.264,19 6,11 1.246.256,69 1204188,88 1251878,717 1295272,369 1327701,458
2 S 01 100 33 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M C/E [M3][TERRAP]38.706 13,05 505.115,28 13,2 510.921,21 12,95 501.244,67 13,24 512.469,45 13,92 538.789,64 520432,2586 541043,0863 559797,1679 573812,5307
2 S 01 100 24 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M [M3][TERRAP]86894,67 6,22 540.484,85 6,29 546.567,47 6,17 536.140,11 6,33 550.043,26 6,61 574.373,77 556874,3592 578928,4139 598995,7079 613992,465
2 S 01 100 22 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M [M3][TERRAP]306.193 5,31 1.625.884,46 5,36 1.641.194,11 5,28 1.616.698,68 5,42 1.659.565,69 5,64 1.726.928,13 1675187,331 1741530,254 1801896,612 1847009,8
2 S 01 100 01 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50M [M3][TERRAP]28.610 1,61 46.062,59 1,63 46.634,80 1,78 50.926,34 1,82 52.070,75 1,9 54.359,58 47459,37856 49338,92591 51049,15244 52327,24464
2 S 01 100 25 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M [M3][TERRAP]39.554 6,63 262.241,70 6,7 265.010,47 6,59 260.659,55 6,76 267.383,69 7,06 279.249,84 270193,8448 280894,409 290631,0026 297907,3863
2 S 01 100 26 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M [M3][TERRAP]165664,84 7 1.159.653,88 7,07 1.171.250,42 6,97 1.154.683,93 7,14 1.182.846,96 7,46 1.235.859,71 1194818,901 1242137,656 1285193,655 1317370,409
2 S 01 101 32 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 2000-3000M [M3][TERRAP]941 12,71 11.960,11 12,85 12.091,85 12,65 11.903,65 12,94 12.176,54 13,55 12.750,55 12322,78504 12810,80782 13254,86661 13586,7221
2 S 01 101 23 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 200-400M [M3][TERRAP]4889 8,01 39.160,89 8,08 39.503,12 7,96 38.916,44 8,17 39.943,13 8,51 41.605,39 40348,39391 41946,3229 43400,30093 44486,89265
2 S 01 101 22 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 50-200M [M3][TERRAP]5728 7,46 42.730,88 7,53 43.131,84 7,4 42.387,20 7,6 43.532,80 7,9 45.251,20 44026,63929 45770,23889 47356,76465 48542,41237
2 S 01 101 26 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 800-1000M [M3][TERRAP]22191 9,58 212.589,78 9,67 214.586,97 9,5 210.814,50 9,74 216.140,34 10,17 225.682,47 219036,2932 227710,8502 235603,9515 241502,6502
2 S 01 102 04 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 400-600M [M3][TERRAP]28217 26,69 753.111,73 26,85 757.626,45 24,43 689.341,31 25,97 732.795,49 26,97 761.012,49 775948,8801 806679,0057 834640,7785 855537,2639
2 S 01 102 02 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 50-200M [M3][TERRAP]25747 24,47 630.029,09 24,61 633.633,67 22,43 577.505,21 23,89 615.095,83 24,76 637.495,72 649133,9164 674841,7528 698233,674 715715,0027
2 S 01 300 01 ESCARTRAN SOLOS MOLES DMT 0 A 200M [M3][TERRAP]584 ,96 16,17 94.496,83 16,3 95.256,55 16,47 96.250,02 16,85 98.470,73 16,82 98.295,41 97362,32882 101218,197 104726,7056 107348,696
2 S 01 300 03 ESCARTRAN SOLOS MOLES DMT 400 A 600M [M3][TERRAP]3812,4 17,92 68.318,21 18,07 68.890,07 18,36 69.995,66 18,76 71.520,62 18,77 71.558,75 70389,87029 73177,54047 75714,08071 77609,69644
2 S 01 300 05 ESCARTRAN SOLOS MOLES DMT 800 A 1000M [M3][TERRAP]55.692 19,94 1.110.506,95 20,11 1.119.974,67 20,24 1.127.214,68 20,7 1.152.833,20 20,79 1.157.845,52 1144181,658 1189495,011 1230726,268 1261539,349
2 S 04 020 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT 3A CAT [M3][TERRAP]504 71,93 36.252,72 72,23 36.403,92 69,38 34.967,52 74,61 37.603,44 81,43 41.040,72 37352,03737 38831,3008 40177,30336 41183,2025
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP] 2.806 29,73 83.412,42 29,72 83.384,36 27,03 75.837,12 29,09 81.616,79 32,85 92.166,10 85941,79543 89345,37296 92442,33594 94756,76865
Subtotal Terraplenagem 14.078.496,85 14.192.486,24 13.807.332,28 14.232.380,13 14.844.155,95 14.505.409,26 15.079.871,14 15.602.582,06 15.993.216,14
2 S 05 300 01 ALVENARIA DE PEDRA ARRUMADA [M3][DRENAG]2550 105,08 267.954,00 105,27 268.438,50 91,63 233.656,50 98 249.900,00 113,85 290.317,50 275513,827 284589,1576 293769,453 301981,4773
2 S 04 211 11 BOCA BDCC 2,50X2,50 M ESC = 30 [UND][DRENAG]2 26363,5 52.726,96 27564 55.128,92 24401 48.801,00 26864 53.727,50 29436 58.872,48 54214,55376 56000,36248 57806,82579 59422,75642
2 S 04 211 54 BOCA BDCC 3.00 X 3.00M NORMAL AC/BC [UND][DRENAG]2 35174,1 70.348,26 36516 73.032,04 33973 67.945,14 36968 73.935,14 40233 80.466,08 72333,00618 74715,63049 77125,81212 79281,78522
2 S 04 111 51 BOCA BDTC D=1,00 NORMAL AC/BC/PC [UN][DRENAG]6 2954,66 17.727,96 2968,4 17.810,64 2977,7 17.866,02 3192,5 19.154,88 3534,4 21.206,22 18228,12164 18828,54968 19435,92226 19979,23356
2 S 04 201 52 BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC [UN][DRENAG]4 14809,1 59.236,32 15327 61.306,20 14288 57.153,40 15599 62.396,68 17059 68.236,00 60907,56332 62913,83748 64943,31611 66758,74001
2 S 04 201 54 BOCA BSCC 3,00 X 3,00M NORMAL AC/BC [UND][DRENAG]1 28628,6 28.628,61 29678 29.677,85 27663 27.663,35 30132 30.131,91 32851 32.850,53 29436,31334 30405,93536 31386,77198 32264,15706
2 S 04 221 52 BOCA BTCC 2,00 X 2,00 NORMAL AC/BC [UN][DRENAG]1 20976,3 20.976,34 21754 21.754,26 20233 20.233,42 22055 22.054,75 24062 24.062,13 21568,14868 22278,59606 22997,26045 23640,12532
2 S 04 121 01 BOCA BTTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]4 3337,43 13.349,72 3369,4 13.477,56 3104,9 12.419,76 3421,8 13.687,00 3811 15.243,92 13726,35768 14178,49918 14635,87012 15045,00088
2 S 04 101 52 BOCA DE BSTC D=0,80 NORMAL AC/BC [UND][DRENAG]9 1374,15 12.367,35 1380,6 12.425,67 1371,3 12.341,25 1480,6 13.325,76 1647,6 14.828,49 12716,27193 13135,14155 13558,85579 13937,87972
2 S 04 101 53 BOCA DE BSTC D=1,00 NORMAL AC/BC [UND][DRENAG]45 2114,86 95.168,70 2124,8 95.616,00 2125,7 95.655,60 2283,4 102.754,80 2531,7 113.926,50 97853,70903 101076,9765 104337,5241 107254,1728
2 S 04 502 52 BOCA DE SAÍDA P/ DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 AC/BC [M][DRENAG]20 146,38 2.927,60 225,65 4.513,00 215,8 4.316,00 238,55 4.771,00 267,83 5.356,60 3010,196825 3109,351671 3209,653338 3299,375911
2 S 04 930 52 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC [UN][DRENAG]4 1699,08 6.796,32 1704,3 6.817,04 1647,9 6.591,52 1784,5 7.138,08 1941 7.763,80 6988,065612 7218,250086 7451,096863 7659,384647
2 S 04 930 53 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 AC/BC [UND][DRENAG]1 1664,18 1.664,18 1669,2 1.669,22 1609,8 1.609,80 1745,1 1.745,07 1899,5 1.899,45 1711,131764 1767,495855 1824,51185 1875,514211
2 S 04 930 57 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 AC/BC [UND][DRENAG]7 2105,7 14.739,90 2112,1 14.784,63 2038,4 14.268,94 2209,2 15.464,19 2404,3 16.829,75 15155,75904 15654,98453 16159,98403 16611,71984
2 S 04 931 53 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 AC/BC [UND][DRENAG]7 1688,61 11.820,27 1693,8 11.856,25 1636,5 11.455,22 1772,7 12.408,83 1928,5 13.499,50 12153,75708 12554,09765 12959,06854 13321,32603
2 S 04 931 57 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07 AC/BC [UND][DRENAG]1 2134,08 2.134,08 2140,6 2.140,57 2068,4 2.068,42 2240,5 2.240,45 2437,2 2.437,22 2194,289124 2266,568252 2339,683357 2405,08681
mai/13 nov/13 mai/14
Drenagem
Orçamento 4 - Minas Gerais 
Qtd
Sicro 2 Índices de Reajustamento
mai/12 nov/12 mai/13 nov/13 mai/14 nov/12
2 S 04 931 61 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 AC/BC [UND][DRENAG]3 2579,55 7.738,65 2587,4 7.762,17 2500,4 7.501,14 2708,2 8.124,66 2945,9 8.837,82 7956,981711 8219,081948 8484,213624 8721,381129
2 S 04 931 65 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 15 [UND][DRENAG]3 3005,26 9.015,78 3014,5 9.043,38 2915,6 8.746,92 3157,6 9.472,92 3435,1 10.305,21 9270,143575 9575,498911 9884,385973 10160,69386
2 S 04 931 69 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19 AC/BC [UND][DRENAG]2 3450,73 6.901,46 3461,3 6.922,56 3347,6 6.695,20 3625,4 7.250,82 3943,8 7.887,58 7096,171942 7329,917402 7566,366351 7777,876375
2 S 04 931 52 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE CCT 02 AC/BC [UND][DRENAG]1 1723,97 1.723,97 1729,2 1.729,23 1674,1 1.674,07 1811,9 1.811,86 1969,8 1.969,76 1772,608628 1830,997746 1890,062189 1942,896943
2 S 04 962 60 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP 10 AC/BC [UN][DRENAG]1 2228,35 2.228,35 2241 2.240,96 2165,5 2.165,47 2340,9 2.340,92 2540,2 2.540,20 2291,218778 2366,690735 2443,035598 2511,328157
2 S 04 210 57 CORPO BDCC 2,50 X 2,50 - ALT. 1,00 A 2,50M - AC [M][DRENAG]27,5 5195,47 142.875,43 5377,3 147.876,03 4848,4 133.331,00 5236,9 144.013,38 5686,1 156.366,65 146906,3911 151745,4371 156640,4512 161019,1746
2 S 04 210 62 CORPO BDCC 3,00 X 3,00M ALT 2,50 A 5,00 AC/BC [M][DRENAG]27,5 7962,94 218.980,85 8198,5 225.459,58 7485,5 205.850,70 8058,1 221.597,48 8718,4 239.755,45 225158,9901 232575,6497 240078,09 246789,2272
2 S 04 110 51 CORPO BDTC D=1,00M AC/BC [M][DRENAG] 150 1564,09 234.613,50 1618,9 242.841,00 1563,9 234.577,50 1642,7 246.408,00 1767,8 265.167,00 241232,6864 249178,808 257216,8341 264407,0673
2 S 04 200 56 CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT. 1,00 A 2,50M AC/BC [M][DRENAG]63 2200,58 138.636,54 2280 143.636,85 2061,8 129.890,88 2227,3 140.321,16 2416 152.208,00 142547,9138 147243,393 151993,1799 156241,9936
2 S 04 200 58 CORPO BSCC 3,00M X 3,00M ALT. 1.00 A 2,50M AC/BC [M][DRENAG]28,75 4440,14 127.654,03 4591,2 131.995,56 4194,5 120.592,16 4518,2 129.897,39 4892,1 140.647,59 131255,5475 135579,06 139952,578 143864,8091
2 S 04 220 56 CORPO BTCC 2,00M X 2,00M ALTURA 1,00M A 2,50M AC [M][DRENAG]1 5455,46 5.455,46 5640,9 5.640,92 5105,5 5.105,51 5509,9 5.509,89 5976,4 5.976,42 5609,375724 5794,146628 5981,054584 6148,248841
2 S 04 120 51 CORPO BTTC D=1,00M AC/BC/PC [M][DRENAG] 6 2200,13 13.200,78 2281,6 13.689,84 2191,8 13.150,80 2305,3 13.831,80 2481,3 14.887,74 13573,21562 14020,31266 14472,58082 14877,14699
2 S 04 100 52 CORPO DE BSTC D=0,80 AC/BC [M][DRENAG] 134 566,82 75.953,88 584,57 78.332,38 554,1 74.249,40 585,91 78.511,94 631,5 84.621,00 78096,77839 80669,25937 83271,49354 85599,26288
2 S 04 100 53 CORPO DE BSTC D=1,00 AC/BC [M][DRENAG]810,5 778,27 630.787,84 805,51 652.865,86 769,05 623.315,03 811,19 657.469,50 873,67 708.109,54 648584,3483 669948,4933 691559,7351 710891,5794
5 S 04 999 08 DEMOLIÇÃO DE DISPOS.DE CONCRETO ARMADO [M3][DRENAG]140 517,75 72.447,20 521,14 72.921,56 483,97 67.720,47 514,29 71.963,06 556,93 77.929,54 74491,16826 76944,88169 79426,97464 81647,2744
5 S 04 999 07 DEMOLIÇÃO DISPOSITIVO CONCRETO SIMPLES [M3][DRENAG]442 155,08 68.570,48 155,26 68.650,07 134,89 59.643,23 143,65 63.516,57 167,29 73.969,28 70505,07244 72827,48525 75176,75896 77278,24829
2 S 04 940 53 DESCIDA ÁGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-DAR 03 [M][DRENAG]17 128,71 2.188,07 132,63 2.254,71 125,1 2.126,70 134,32 2.283,44 145,93 2.480,81 2249,802352 2323,910067 2398,874908 2465,933
2 S 04 941 52 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 02 AC/BC [M][DRENAG]190 177,22 33.671,80 182,19 34.616,10 169,96 32.292,40 182,94 34.758,60 199,01 37.811,90 34621,78762 35762,21738 36915,8373 37947,78173
2 S 04 941 58 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 08 AC/BC [M][DRENAG]15 642,02 9.630,30 658,52 9.877,80 616,71 9.250,65 661,78 9.926,70 719,03 10.785,45 9902,001121 10228,16963 10558,11058 10853,25175
2 S 04 941 64 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 14 AC/BC [M][DRENAG]1 900,81 900,81 923,47 923,47 864,76 864,76 927,5 927,50 1008,4 1.008,43 926,2246898 956,734212 987,596606 1015,203858
2 S 04 941 82 DESCIDA DÁGUA CORTES EM DEGRAUS ARM - DCD 02 AC/BC [M][DRENAG]22 178,81 3.933,82 183,8 4.043,60 171,51 3.773,22 184,62 4.061,64 200,83 4.418,26 4044,805463 4178,039962 4312,815444 4433,375784
2 S 04 940 02 DESCIDA DÁGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-DAR 02 [M][DRENAG]227,9 78,04 17.785,32 78,7 17.935,73 71,54 16.303,97 76,8 17.502,72 83,99 19.141,32 18287,09583 18889,46647 19498,8041 20043,8732
2 S 04 950 73 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 AC/BC/PC [UN][DRENAG]7 1471,98 10.303,86 1474,6 10.322,41 1511,6 10.581,06 1551,1 10.857,56 1698,8 11.891,60 10594,56437 10943,54567 11296,56328 11612,34714
2 S 04 950 74 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/BC [UND][DRENAG]19 2160,51 41.049,69 2164,4 41.123,22 2221,1 42.201,28 2277,1 43.265,47 2494,4 47.393,98 42207,83116 43598,14258 45004,53427 46262,58995
2 S 04 950 77 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 AC/BC/PC [UN][DRENAG]1 3059,47 3.059,47 3064,8 3.064,84 3150,8 3.150,81 3225,2 3.225,17 3534,3 3.534,34 3145,787293 3249,408443 3354,22807 3447,992082
2 S 04 950 01 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 [UND][DRENAG]44 199,23 8.766,12 201,39 8.861,16 182,33 8.022,52 194,89 8.575,16 213,34 9.386,96 9013,439879 9310,339484 9610,673016 9879,32954
2 S 04 950 64 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 AC/BC [UND][DRENAG]23 418,61 9.628,03 419,02 9.637,46 437,4 10.060,20 437,74 10.068,02 486,44 11.188,12 9899,667077 10225,7587 10555,62188 10850,69349
2 S 04 950 71 DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC [UND][DRENAG]21 281,34 5.908,14 281,94 5.920,74 283,86 5.961,06 295,97 6.215,37 322,76 6.777,96 6074,827254 6274,929971 6477,347067 6658,414672
2 S 04 500 57 DRENO LONG PROF CORT EM SOLO DPS 07 AC/BC [M][DRENAG]8370 116,12 971.924,40 120,19 1.005.990,30 118,43 991.259,10 122,46 1.024.990,20 127,21 1.064.747,70 999345,4512 1032263,546 1065562,37 1095349,075
2 S 04 501 52 DRENO LONG.PROF.P/CORTE EM ROCHA-DPR 02 AC/BC [M][DRENAG]3485 70,96 247.295,60 72,08 251.198,80 66,86 233.007,10 70,1 244.298,50 74,79 260.643,15 254272,5884 262648,2399 271120,7638 278699,6671
2 S 05 300 02 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA [M3][DRENAG]24.602 57,48 1.414.126,75 57,65 1.418.309,10 51,74 1.272.910,89 54,75 1.346.963,11 61,55 1.514.257,16 1454023,727 1501918,768 1550367,761 1593706,704
2 S 04 942 51 ENTRADA D¿ÁGUA EDA 01 AC/BC [UND][DRENAG]57 45,61 2.599,77 45,77 2.608,89 48,11 2.742,27 50,31 2.867,67 53,22 3.033,54 2673,117707 2761,169284 2850,239261 2929,914781
2 S 04 942 52 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC [UN][DRENAG]24 54,56 1.309,44 54,75 1.314,00 58,17 1.396,08 60,59 1.454,16 63,88 1.533,12 1346,38343 1390,732837 1435,595186 1475,72578
2 S 04 001 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT. 1ª CAT [M3][DRENAG]1.750 6 70.497,44 6,05 71.084,92 6,04 70.967,42 6,15 72.259,87 6,44 75.667,25 72486,39296 74874,06978 77289,36235 79449,90734
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação35060 5,05 177.053,00 5,06 177.403,60 3,52 123.411,20 3,57 125.164,20 3,57 125.164,20 182048,2233 188044,829 194110,7913 199536,9597
2 S 04 910 51 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 AC/BC [M][DRENAG]2833 66,68 188.904,44 67,56 191.397,48 70,09 198.564,97 73,56 208.395,48 77,95 220.832,35 194234,0297 200632,0318 207104,0328 212893,414
2 S 04 910 55 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC [M][DRENAG]3600 32,95 118.620,00 33,29 119.844,00 33,47 120.492,00 35,48 127.728,00 37,92 136.512,00 121966,6441 125984,1834 130048,1893 133683,5533
5 S 04 999 01 REMOÇÃO DE BUEIRO EXISTENTE [M][DRENAG]345,5 74,63 25.784,67 74,81 25.846,86 64,28 22.208,74 68,67 23.725,49 81,03 27.995,87 26512,13168 27385,43217 28268,83321 29059,05949
2 S 04 900 54 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 04 AC/BC [M][DRENAG]7637 30,79 235.143,23 30,87 235.754,19 30,85 235.601,45 32,39 247.362,43 34,9 266.531,30 241777,3618 249741,4248 257797,5998 265004,0677
2 S 04 900 53 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO-STC 03 AC/BC [M][DRENAG]20.121 38,35 771.628,15 38,45 773.640,22 38,3 770.622,12 40,23 809.455,04 43,42 873.640,01 793398,2174 819532,4814 845969,0131 869617,2106
2 S 04 401 53 VALETA PROT.ATER.C/REVE CONC VPA03 AC/BC [M][DRENAG]5839,5 108,94 636.155,13 109,12 637.206,24 102,49 598.490,36 108,39 632.943,41 123,24 719.659,98 654103,0716 675649,0015 697444,1306 716940,4671
2 S 04 201 54 BOCA BSCC 3,00 X 3,00M NORMAL AC/BC [UND][DRENAG]8 28628,6 229.028,88 29678 237.422,80 27664 221.309,20 30132 241.055,28 32851 262.804,24 235490,5067 243247,4829 251094,1759 258113,2565
2 S 04 990 05 TRANSPOSIÇÃO SEGMENTO SARJETAS - TSS 05 [M][DRENAG]128,5 219,01 28.142,79 229,11 29.440,64 204,46 26.273,11 222,73 28.620,81 241,6 31.045,60 28936,78168 29889,9493 30854,14122 31716,63714
2 S 04 400 53 VALETA PROT.CORTE REV.CONCR.VPC 03 AC/BC [M][DRENAG]16100 111,39 1.793.379,00 111,57 1.796.277,00 106,1 1.708.210,00 111,85 1.800.785,00 125,72 2.024.092,00 1843975,875 1904715,805 1966158,25 2021120,191
Subtotal Drenagem 9.493.768,87 9.625.376,56 9.070.309,46 9.576.613,36 10.492.953,55 9.761.618,02 10.083.162,36 10.408.425,66 10.699.382,54
5 S 02 993 01 Reciclagem simples c/ incorp. rev. asfáltico 7413 41,27 305.934,51 41,49 307.565,37 45,62 338.181,06 42,75 316.905,75 45,62 338.181,06 316645,548 331240,8657 336558,6606 350101,6065
5 S 02 990 11 FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO [M3][PAVIM ]1706 132,11 225.379,66 132,46 225.976,76 115,82 197.588,92 119,78 204.344,68 125,94 214.853,64 233270,4014 244022,6625 247940,2422 257917,2289
2 S 02 540 02 Concreto betuminoso usinado a quente - "binder"40.320 54,91 2.213.989,05 55,19 2.225.278,74 53,31 2.149.476,53 56,91 2.294.629,70 61,55 2.481.716,00 2291502,762 2397126,261 2435610,117 2533617,805
2 S 02 540 01 Conc. betuminoso usinado a quente - capa rolamento21.101 59,13 1.247.695,98 59,41 1.253.604,23 62,26 1.313.741,78 65,98 1.392.237,12 70,8 1.493.943,44 1291378,921 1350903,161 1372590,781 1427823,122
Pavimentação 
2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 670913 0,17 114.055,21 0,17 114.055,21 0,18 120.764,34 0,18 120.764,34 0,21 140.891,73 118048,3839 123489,6531 125472,1761 130521,1114
2 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ] 377485 0,25 94.371,25 0,25 94.371,25 0,26 98.146,10 0,26 98.146,10 0,3 113.245,50 97675,27099 102177,4711 103817,8449 107995,4211
2 S 02 210 00 Sub-base estab. granul. c/ mistura solo na pista44243 12 530.916,00 12,11 535.782,73 11,61 513.661,23 11,99 530.473,57 12,38 547.728,34 549503,8391 574832,4223 584060,8758 607563,1824
2 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO [M2][PAVIM ]299454 0,81 242.557,74 0,82 245.552,28 0,77 230.579,58 0,8 239.563,20 0,83 248.546,82 251049,9012 262621,6826 266837,8539 277575,2707
2 S 02 501 01 Tratamento superficial duplo c/ emulsão 110256 2,49 274.537,44 2,51 276.742,56 2,43 267.922,08 2,8 308.716,80 3,02 332.973,12 284149,2388 297246,6862 302018,733 314171,8101
3 S 02 900 00 Remoção mecanizada de revestimento betuminoso46 11,75 540,50 11,84 544,64 12,45 572,70 11,9 547,40 12,45 572,70 559,4233834 585,2091937 594,6042375 618,5308035
2 S 02 241 01 Base de solo cimento c/ mistura em usina 7413 100,9 747.971,70 104,14 771.989,82 108,39 803.495,07 112,97 837.446,61 111,33 825.289,29 774158,8512 809842,5817 822843,9267 855954,7394
2 S 02 230 50 Base de brita graduada BC 37731 122,24 4.612.237,44 133,54 5.038.597,74 156,72 5.913.202,32 159,59 6.021.490,29 155,79 5.878.112,49 4773715,955 4993753,475 5073924,008 5278096,077
1 A 00 001 91 Transporte comercial c/ basc 10m3 rod não pav2000000 0,51 1.020.000,00 0,52 1.040.000,00 0,49 980.000,00 0,5 1.000.000,00 0,53 1.060.000,00 1055711,103 1104372,576 1122102,354 1167255,17
1 A 00 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.3500000 0,34 1.190.000,00 0,34 1.190.000,00 0,33 1.155.000,00 0,33 1.155.000,00 0,35 1.225.000,00 1231662,953 1288434,672 1309119,413 1361797,699
1 A 00 001 05 Transp local c/ basc 10m3 rodov não pav (const)2000000 0,65 1.300.000,00 0,65 1.300.000,00 0,62 1.240.000,00 0,63 1.260.000,00 0,66 1.320.000,00 1345514,151 1407533,676 1430130,451 1487678,158
3 S 02 902 00 Remoção mecanizada da camada granular do pavimento349 7,45 2.600,05 7,51 2.620,99 7,19 2.509,31 7,45 2.600,05 7,8 2.722,20 2691,080052 2815,121487 2860,315907 2975,413535
Subtotal Pavimentação 14.122.786,53 14.622.682,32 15.324.841,02 15.782.865,60 16.223.776,33 14.617.237,78 15.290.998,18 15.536.482,36 16.161.662,35
4 S 06 120 01 FORNEC.COL.DE TACHA REFLETIVA MONODIRECI [UN][SIN-V]1 12,68 12,68 12,7 12,70 20,87 20,87 21,36 21,36 21,85 21,85 12,90233325 13,43887717 13,93521838 14,49531541
4 S 06 200 02 FORNEC.E IMPLANT.PLACA SINAL.TOTAL REFLE [M2][SIN-V]277,72 362,51 100.676,28 362,6 100.701,27 407,69 113.223,67 422,83 117.428,35 438,52 121.785,77 102441,5519 106701,587 110642,4218 115089,4632
Subtotal Sinalização Vertical 100.688,96 100.713,97 113.244,54 117.449,71 121.807,62 102.454,45 106.715,03 110.656,36 115.103,96
4 S 06 121 01 FORN.COLO.TACHA REFLET.BIDIRECIONAL [UND][SIN-H ]11984 13,06 156.511,04 13,08 156.750,72 21,72 260.292,48 23,15 277.429,60 24,08 288.574,72 156998,343 158715,7044 163286,7733 168724,8529
4 S 06 120 11 FORN.COLO.TACHÃO REFLET.MONODIRECIONAL [UND][SIN-H ]570 30,34 17.293,80 30,39 17.322,30 58,96 33.607,20 63,14 35.989,80 64,93 37.010,10 17347,6449 17537,40598 18042,48953 18643,37404
4 S 06 110 01 PINTURA DE FAIXAS COM TERMOPLÁSTICO – 03 ANOS (P/ASPERSÃO) [M2][SIN-H ]15000 38,08 571.200,00 38,1 571.500,00 30,01 450.150,00 30,03 450.450,00 33,23 498.450,00 572978,4527 579246,1052 595928,5998 615775,3214
4 S 06 110 02 PINTURA SETAS E ZEBRADO TERMOSPLASTICO-3ANOS(P/ASPERSÃO) [M2][SIN-H ]100,05 52,2 5.222,61 52,27 5.229,61 42,79 4.281,14 43,38 4.340,17 47,63 4.765,38 5238,870793 5296,177348 5448,709146 5630,172184
Subtotal Sinalização Horizontal 750.227,45 750.802,63 748.330,82 768.209,57 828.800,20 752.563,31 760.795,39 782.706,57 808.773,72
4 S 06 010 01 FORN. IMPL. DEFENSA SEMI MALEÁVEL SIMPLES [M][CONSER]4204 201,56 847.358,24 202,87 852.865,48 217,23 913.234,92 218,65 919.204,60 219,61 923.240,44 872964,7099 892093,8035 924480,6847 944405,2456
5 S 05 100 00 ENLEIVAMENTO [M2][CONSER] 32007 7,45 238.452,15 7,48 239.412,36 6,65 212.846,55 7,07 226.289,49 8,13 260.216,91 245657,9781 251041,0301 260154,9103 265761,812
5 S 06 400 51 CERCA ARAME FARP C/ MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADR. BC [M][OAE   ]43484,33 28,02 1.218.430,93 29,29 1.273.656,03 25,76 1.120.156,34 27,53 1.197.123,60 30,77 1.338.012,83 1255250,908 1282756,96 1329326,611 1357976,478
4 S 06 010 02 FORN. IMPL. ANCORAGEM DEFENSA SEMI MALEÁVEL SIMPLES [M][CONSER]960 226,25 217.200,00 227,67 218.563,20 238,42 228.883,20 241,54 231.878,40 245,14 235.334,40 223763,6056 228666,8908 236968,4925 242075,6767
5 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER] 299058,53 1,11 331.954,97 1,12 334.945,55 0,96 287.096,19 1,01 302.049,12 1,01 302.049,12 341986,3747 349480,2508 362167,9024 369973,4051
Subtotal Conservação 2.853.396,28 2.919.442,62 2.762.217,20 2.876.545,21 3.058.853,70 2.939.623,58 3.004.038,93 3.113.098,60 3.180.192,62
AQUISIÇÃO CAP 50/70 [T][LIGANT] 3234,3 1243,65 4.022.330,73 1274,9 4.123.396,13 1300,9 4.207.345,62 1281,6 4.145.085,35 1312,2 4.244.067,87 4041884,587 4106280,349 4180020,702 4231764,859
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-2C [T][LIGANT]330,8 1060,99 350.975,49 1109,8 367.124,49 1070,7 354.184,91 1141,5 377.614,15 1108,4 366.642,84 352647,2725 361357,8527 367497,775 377323,7503
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C [T][LIGANT]268,1 967,876 259.487,56 1019,6 273.363,88 973,83 261.082,75 1065,1 285.554,92 1040,2 278.888,88 260723,5571 267163,5713 271703,0149 278967,6768
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 [T][LIGANT]453 1958,94 887.398,01 2045,7 926.693,04 2050,6 928.919,08 2079,2 941.882,13 2093,1 948.186,08 897912,3987 900740,6929 903492,0669 915370,3108
Subtotal Materiais Betuminosos 5.520.191,78 5.690.577,53 5.751.532,37 5.750.136,55 5.837.785,67 5.553.167,82 5.635.542,47 5.722.713,56 5.803.426,60
TOTAL 46.919.556,72 47.902.081,88 47.577.807,68 49.104.200,14 51.408.133,02 48.273.288,22 50.002.518,49 51.318.244,17 52.803.517,92
Sinalização Horizontal 
Conservação 
Materiais Betuminosos
Sinalização Vertical 
Terraplenagem Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor
2 S 01 511 00 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]30240,27 3,14 94.954,45 2,88 87.091,98 2,96 89.511,20 3,05 92.232,82 3,05 92.232,82 98471,34343 102083,6184 105056,4183 106752,4361
5 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]27267,26 2,93 79.893,07 2,71 73.894,27 2,54 69.258,84 2,89 78.802,38 2,89 78.802,38 82852,1285 85891,43575 88392,69953 89819,70025
5 S 01 100 24 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 400 A 600M C/E [M3][TERRAP]1722 6,86 11.812,92 6,67 11.485,74 6,92 11.916,24 7,09 12.208,98 7,29 12.553,38 12250,44355 12699,83287 13069,66755 13280,66264
5 S 01 100 23 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 200 M A 400 M C/E [M3][TERRAP]8 12 6,36 50.956,32 6,22 49.834,64 6,44 51.597,28 6,61 52.959,32 6,8 54.481,60 52843,62558 54782,11548 56377,43776 57287,58809
5 S 01 100 22 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 A 200 M C/E [M3][TERRAP]17412 5,88 102.382,56 5,74 99.944,88 5,93 103.253,16 6,08 105.864,96 6,27 109.173,24 106174,5759 110069,4325 113274,7892 115103,4832
2 S 01 000 00 DESMATAMENTO DEST. ÁRVORES ATE 0,15 M [M2][TERRAP]2669 ,5 0,32 8.542,56 0,31 8.275,61 0,32 8.542,56 0,33 8.809,52 0,36 9.610,38 8858,956889 9183,934562 9451,381982 9603,963914
2 S 01 100 01 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. ATÉ DMT=50 M [M3][TERRAP]1572 1,61 2.530,92 1,54 2.420,88 1,6 2.515,20 1,64 2.578,08 1,84 2.892,48 2624,65949 2720,941224 2800,178364 2845,384094
2 S 01 513 01 COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA [M3][TERRAP]28884 2,11 60.945,24 1,95 56.323,80 2,02 58.345,68 2,08 60.078,72 2,09 60.367,56 63202,51234 65521,00261 67429,05443 68517,62068
5 S 01 100 27 ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1000 A 1200M C/E [M3][TERRAP]14 1 8,31 11.642,31 8,09 11.334,09 8,4 11.768,40 8,61 12.062,61 8,83 12.370,83 12073,51454 12516,41349 12880,90677 13088,85453
5 S 01 100 28 ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1200 A 1400M C/E [M3][TERRAP]1890 8,65 16.348,50 8,44 15.951,60 8,76 16.556,40 8,98 16.972,20 9,21 17.406,90 16954,01106 17575,94377 18087,77677 18379,78358
2 S 01 100 29 ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1400 A 1600M C/E [M3][TERRAP]138 8,08 33.435,04 7,90 32.690,20 8,2 33.931,60 8,41 34.800,58 8,62 35.669,56 34673,39743 35945,33951 36992,11181 37589,30785
2 S 01 100 25 ESC. CARGA, TRANSP. MAT 1ª CAT. DMT 600 A 800M C/E [M3][TERRAP]14727 6,64 97.787,28 6,48 95.430,96 6,72 98.965,44 6,89 101.469,03 7,08 104.267,16 101409,0973 105129,1393 108190,6286 109937,2446
Subtotal Terraplenagem 571.231,17 544.678,65 556.162,00 578.839,20 589.828,29 592.388,27 614.119,15 632.003,05 642.206,03
2 S 02 200 00 SUB-BASE DE SOLO ESTAB.GRANUL.S/MISTURA [M3][PAVIM ]31449,08 11,24 353.487,66 10,24 322.038,58 10,61 333.674,74 11,2 352.229,70 12,79 402.233,73 367707,5986 374558,3886 389618,4781 395694,6411
2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 2880 0,17 489,60 0,17 489,60 0,18 518,40 0,2 576,00 0,19 547,20 509,2954043 518,7841281 539,6431867 548,0590092
2 S 02 540 51 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC [T][PAVIM ]345,6 88,13 30.457,73 89,03 30.768,77 104,66 36.170,50 106,58 36.834,05 111,61 38.572,42 31682,96751 32273,25544 33570,88521 34094,42857
2 S 02 540 52 CBUQ - BINDER AC/BC [T][PAVIM ] 19796 84,41 1.670.980,36 84,10 1.664.843,60 95,01 1.880.817,96 100,42 1.987.914,32 107,46 2.127.278,16 1738199,792 1770584,332 1841775,258 1870498,04
2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 123112 0,17 20.929,04 0,17 20.929,04 0,18 22.160,16 0,2 24.622,40 0,19 23.391,28 21770,96382 22176,58041 23068,24722 23428,00026
2 S 02 540 51 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC [T][PAVIM ]14774 88,13 1.302.032,62 89,03 1.315.329,22 104,66 1.546.246,84 106,58 1.574.612,92 111,61 1.648.926,14 1354410,191 1379644,317 1435116,488 1457497,36
2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 2002,58 0,17 340,44 0,17 340,44 0,18 360,46 0,2 400,52 0,19 380,49 354,1336079 360,7314998 375,2356434 381,0875037
2 S 02 540 51 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC [T][PAVIM ]240,31 88,13 21.178,52 89,03 21.394,80 104,66 25.150,84 106,58 25.612,24 111,61 26.821,00 22030,4801 22440,93176 23343,2275 23707,2689
2 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ] 168733 0,25 42.183,25 0,25 42.183,25 0,26 43.870,58 0,28 47.245,24 0,28 47.245,24 43880,17844 44697,71359 46494,90085 47219,99632
2 S 02 200 01 BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA [M3][PAVIM ]32573 11,24 366.120,52 10,24 333.547,52 10,61 345.599,53 11,2 364.817,60 12,79 416.608,67 380848,6484 387944,2703 403542,5738 409835,8853
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc 10m3 rod não pav2000000 0,52 1.040.000,00 0,49 980.000,00 0,51 1.020.000,00 0,52 1.040.000,00 0,52 1.040.000,00 1081836,643 1101992,429 1146300,887 1164177,634
1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.450000 0,34 153.000,00 0,32 144.000,00 0,34 153.000,00 0,35 157.500,00 0,35 157.500,00 159154,8138 162120,04 168638,4959 171268,4404
1 A 00 001 05  Transp local c/ basc 10m3 rodov não pav (const)450000 0,65 292.500,00 0,61 274.500,00 0,64 288.000,00 0,66 297.000,00 0,66 297.000,00 304266,5559 309935,3707 322397,1244 327424,9595
2 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO [M2][PAVIM ]162226 0,82 133.025,32 0,75 121.669,50 0,78 126.536,28 0,8 129.780,80 0,81 131.403,06 138376,6016 140954,7072 146622,156 148908,7522
Subtotal Pavimentação 5.426.725,06 5.272.034,32 5.822.106,29 6.039.145,78 6.357.907,39 5.645.028,86 5.750.201,85 5.981.403,60 6.074.684,55
2 S 04 101 58 BOCA BSTC D=1,00 M - ESC.=15 AC/BC/PC [UND][DRENAG]1 2.028,31 2.028,31 2.300,20 2.300,20 2.494,27 2.494,27 2.395,69 2.395,69 2.726,57 2.726,57 2075,744044 2154,09896 2214,513854 2264,523187
2 S 04 101 53 BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]6 1.934,28 11.605,68 2.193,87 13.163,22 2.378,57 14.271,42 2.284,40 13.706,40 2.600,26 15.601,56 11877,09035 12325,42521 12671,11001 12957,25577
2 S 04 502 52 BOCA SAIDA P/DRENO LONGITUDINAL PROF. BSD 02 - AC/BC [UND][DRENAG]166,45 136,49 22.718,76 232,87 38.761,21 247,56 41.206,36 235,03 39.120,74 272,81 45.409,22 23250,06128 24127,70156 24804,39867 25364,54483
2 S 04 930 53 CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS-03 AC/BC [UN][DRENAG]1 1.488,05 1.488,05 1.619,17 1.619,17 1.670,82 1.670,82 1.661,30 1.661,30 1.821,91 1.821,91 1522,849527 1580,333853 1624,656655 1661,345518
2 S 04 100 53 CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC [M][DRENAG]121 720,77 87.213,17 748,49 90.567,29 801,9 97.029,90 815,28 98.648,88 859,75 104.029,75 89252,73661 92621,83728 95219,55381 97369,85258
2 S 04 941 82 DESCIDA ATERRO EM DEGRAUS-ARM-DCD 02 AC/BC [M][DRENAG]28 162,97 4.563,16 168,20 4.709,60 176,92 4.953,76 180,9 5.065,20 185,63 5.197,64 4669,874029 4846,151826 4982,069327 5094,577075
2 S 04 941 52 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 02 AC/BC [M][DRENAG]55 161,52 8.883,60 166,65 9.165,75 175,3 9.641,50 179,27 9.859,85 183,88 10.113,40 9091,35181 9434,530974 9699,13636 9918,167432
2 S 04 950 71 DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC [UND][DRENAG]13 258,61 3.361,93 274,34 3.566,42 293,73 3.818,49 295,84 3.845,92 312,92 4.067,96 3440,552072 3570,425584 3670,563454 3753,454077
2 S 04 942 52 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC [M][DRENAG]1 53,46 53,46 54,44 54,44 59,67 59,67 61,85 61,85 64,12 64,12 54,7102152 56,77540928 58,36775967 59,68585156
2 S 04 942 51 ENTRADA DÁGUA EDA 01 AC/BC [UND][DRENAG]12 44,24 530,88 45,34 544,08 49,35 592,20 50,96 611,52 53,1 637,20 543,2951561 563,8033909 579,6160916 592,7052914
2 S 04 001 00 ESCAV. MEC. VALA MAT. 1A CAT [M3][DRENAG]441 5,94 2.619,54 6,29 2.773,89 6,46 2.848,86 7 3.087,00 6,57 2.897,37 2680,800545 2781,995055 2860,020224 2924,606726
2 S 04 910 57 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 07 AC/BC [M][DRENAG]1210 30,11 36.433,10 31,07 37.594,70 33,55 40.595,50 34,12 41.285,20 35,87 43.402,70 37285,12423 38692,55824 39777,74831 40676,03065
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]237 28,16 6.673,92 25,59 6.064,83 26,47 6.273,39 26,63 6.311,31 26,86 6.365,82 6829,996248 7087,814057 7286,602294 7451,152234
2 S 04 900 51 SARJETA TRIANG. DE CONCRETO-STC 01 AC/BC [M][DRENAG]7615 60,85 463.372,75 62,06 472.586,90 66,06 503.046,90 68,38 520.713,70 70,53 537.085,95 474209,182 492109,5684 505911,5097 517336,2734
2 S 04 900 53 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO-STC 03 AC/BC [M][DRENAG]5377 36,1 194.109,70 36,77 197.712,29 38,9 209.165,30 40,26 216.478,02 41,7 224.220,90 198649,1481 206147,7303 211929,4486 216715,3524
2 S 04 991 51 TAMPA CONC.CAIXA COLET 4NERV TCC01 AC/BC [UND][DRENAG]1 144,76 144,76 149,95 149,95 161,66 161,66 164,77 164,77 167,3 167,30 148,1453564 153,737528 158,0493245 161,6184787
2 S 04 401 03 VALETA PROT ATERR REVEST CONC VPA 03 [M][DRENAG]2451 93,84 230.001,84 94,54 231.717,54 100,23 245.663,73 100,91 247.330,41 102,3 250.737,30 235380,6615 244265,78 251116,5754 256787,4239
2 S 04 401 03 VALETA PROT CORTE REVEST CONC VPC 03 [M][DRENAG]3011 93,84 282.552,24 94,54 284.659,94 100,23 301.792,53 100,91 303.840,01 102,3 308.025,30 289160,0048 300075,179 308491,2316 315457,7451
Subtotal Drenagem 1.358.354,85 1.397.711,42 1.485.286,26 1.514.187,77 1.562.571,97 1.390.121,33 1.442.595,45 1.483.055,17 1.516.546,31
Pavimentação 
set/13 mar/14 set/14
Sinalização Horizontal 
Drenagem
Orçamento 5 - Mato Grosso
Qtd
Sicro 2 Índices de Reajustamento
set/12 mar/13 set/13 mar/14 set/14 mar/13
4 S 06 110 01 PINTURA FAIXA C/TERMOPLASTICO 3 ANOS (ASPERSÃO) [M2][SIN-H ]5711 37,97 216.846,67 49,13 280.581,43 48,99 279.781,89 52,26 298.456,86 39,03 222.900,33 213782,4235 225745,973 233124,2167 241483,789
4 S 06 121 01 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL [UND][SIN-H ]3801 12,74 48.424,74 21,46 81.569,46 21,96 83.469,96 23,4 88.943,40 19,85 75.449,85 47740,45308 50412,07249 52059,73226 53926,53572
4 S 06 120 01 FORN.COLO.TACHA REFLET.MONODIRECIONAL [UND][SIN-H ]2036 12,36 25.164,96 20,62 41.982,32 20,91 42.572,76 21,22 43.203,92 19,1 38.887,60 24809,35555 26197,72017 27053,96209 28024,08675
4 S 06 110 02 PINTURA SETAS E ZEBRADO TERMOSPLASTICO-3ANOS(P/ASPERSÃO) [M2][SIN-H ]825 51,76 42.70 ,00 61,93 51.092,25 62,1 51.232,50 65,89 54.359,25 53,32 43.989,00 42098,58076 44454,47347 45907,41607 47553,60439
4 S 06 121 11 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL [KM][SIN-H ]802 30,89 24.773,78 61,36 49.210,72 62,5 50.125,00 66,44 53.284,88 49,77 39.915,54 24423,70329 25790,48629 26633,41825 27588,46268
Subtotal Sinalização Horizontal 357.912,15 504.436,18 507.182,11 538.248,31 421.142,32 352.854,52 372.600,73 384.778,75 398.576,48
2 S 06 210 51 PÓRTICO METÁLICO AB/BC [UN][SIN-V] 1 40.098,01 40.098,01 47.237,60 47.237,60 48.484,84 48.484,84 44.603,17 44.603,17 46.694,60 46.694,60 40946,86695 43192,0983 45010,53711 45227,40067
4 S 06 230 01 BALIZADORES DE CONCRETO AC/BC [UN][SIN-V]689 32,29 22.247,81 31,16 21.469,24 32,2 22.185,80 32,91 22.674,99 32,74 22.557,86 22718,78619 23964,52084 24973,45573 25093,77939
4 S 06 200 01 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS SEMI-REFLETIVA [M2][SIN-V]321 272,27 87.398,67 216,76 69.579,96 231,87 74.430,27 224,61 72.099,81 250,69 80.471,49 89248,86077 94142,62567 98106,1424 98578,82389
Subtotal Sinalização Vertical 149.744,49 138.286,80 145.100,91 139.377,97 149.723,95 152.914,51 161.299,24 168.090,14 168.900,00
4 S 06 010 01 DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES (FORN/IMP) [M][CONSER]300 200,7 60.210,00 183,98 55.194,00 185,9 55.770,00 209,12 62.736,00 255,28 76.584,00 61028,60845 63462,70548 64819,02477 66590,53849
5 S 06 400 51 CERCA ARAME FARP. C/ MOURÃO CONCR. SEÇÃO QUADR. AC/BC [M][CONSER]12003,7 26,03 312.456,31 26,35 316.297,50 27,79 333.582,82 28,11 337.424,01 29,66 356.029,74 316704,4322 329336,0379 336374,5783 345567,7463
5 S 05 100 00 ENLEIVAMENTO [M2][CONSER] 9200 6,91 63.572,00 6,87 63.204,00 7,08 65.136,00 7,31 67.252,00 7,27 66.884,00 64436,31783 67006,32973 68438,38303 70308,81436
5 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER] 153733,4 1,09 167.569,41 0,96 147.584,06 0,98 150.658,73 0,98 150.658,73 0,97 149.121,40 169847,661 176621,9542 180396,7028 185326,9719
Subtotal Conservação 603.807,72 582.279,56 605.147,56 618.070,74 648.619,14 612.017,02 636.427,03 650.028,69 667.794,07
2 S 03 119 01 Escoramento com madeira de OAE 3,77 54,43 205,20 54,45 205,28 57,54 216,93 36,03 135,83 58,83 221,79 209,075467 217,24525 222,4676893 227,8939486
2 S 03 119 01 Escoramento com madeira de OAE 4518,19 54,43 245.925,08 54,45 246.015,45 57,54 259.976,65 36,03 162.790,39 58,83 265.805,12 250568,3512 260359,5003 266618,3791 273121,5277
2 S 03 119 01 Escoramento com madeira de OAE 403,2 54,43 21.946,18 54,45 21.954,24 57,54 23.200,13 36,03 14.527,30 58,83 23.720,26 22360,53801 23234,29305 23792,83086 24373,16712
2 S 03 119 01 Escoramento com madeira de OAE 806,4 54,43 43.892,35 54,45 43.908,48 57,54 46.400,26 36,03 29.054,59 58,83 47.440,51 44721,07601 46468,58611 47585,66172 48746,33425
4 S 06 030 61 Barreira de segurança dupla DNER PRO 176/86 AC/BC480 295,09 141.643,20 324,77 155.889,60 354,78 170.294,40 345,9 166.032,00 386,71 185.620,80 144317,5411 149956,8589 153561,7276 157307,286
4 S 06 030 61 Barreira de segurança dupla DNER PRO 176/86 AC/BC333,76 295,09 98.489,24 324,77 108.395,24 354,78 118.411,37 345,9 115.447,58 386,71 129.068,33 100348,7969 104270,0026 106776,5879 109380,9996
2 S 03 510 50 Fabric.guarda-corpo tipo GM 497,8 274,83 136.810,37 277,46 138.119,59 305,01 151.833,98 309,91 154.273,20 328,22 163.387,92 139393,4673 144840,3732 148322,2448 151940,0059
2 S 03 510 50 Fabric.guarda-corpo tipo GM 353,04 274,83 97.025,98 277,46 97.954,48 305,01 107.680,73 309,91 109.410,63 328,22 115.874,79 98857,91424 102720,8625 105190,2075 107755,9254
2 S 03 991 01 Dreno de PVC D=75 mm 168 13,06 2.194,08 16,09 2.703,12 16,72 2.808,96 16,87 2.834,16 14,86 2.496,48 2235,50605 2322,860151 2378,70025 2436,71966
2 S 03 991 01 Dreno de PVC D=75 mm 240 13,06 3.134,40 16,09 3.861,60 16,72 4.012,80 16,87 4.048,80 14,86 3.566,40 3193,580072 3318,371645 3398,143214 3481,028086
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS80 1.452,44 116.195,20 1.491,88 119.350,40 1.532,38 122.590,40 1.584,72 126.777,60 1.567,84 125.427,20 118389,0618 123015,2045 125972,4127 129045,034
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS160 1.452,44 232.390,40 1.491,88 238.700,80 1.532,38 245.180,80 1.584,72 253.555,20 1.567,84 250.854,40 236778,1235 246030,409 251944,8254 258090,0681
2 S 03 999 06 Protensão e injeção cabo 6 cord. D=12,7mm - FREYSS8 777,09 6.216,72 824,19 6.593,52 847,12 6.776,96 875,19 7.001,52 866,77 6.934,16 6334,09683 6581,606487 6739,82417 6904,216731
2 S 03 999 07 Protensão e injeção cabo 7 cord. D=12,7mm - FREYSS168 803,40 134.971,20 919,98 154.556,64 945,53 158.849,04 1.035,93 174.036,24 997,27 167.541,36 137519,5682 142893,25 146328,314 149897,4407
2 S 03 999 07 Protensão e injeção cabo 7 cord. D=12,7mm - FREYSS336 803,40 269.942,40 919,98 309.113,28 945,53 317.698,08 1.035,93 348.072,48 997,27 335.082,72 275039,1364 285786,5001 292656,628 299794,8813
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS88 1.452,44 127.814,72 1.491,88 131.285,44 1.532,38 134.849,44 1.584,72 139.455,36 1.567,84 137.969,92 130227,9679 135316,7249 138569,654 141949,5374
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS168 1.452,44 244.009,92 1.491,88 250.635,84 1.532,38 257.439,84 1.584,72 266.232,96 1.567,84 263.397,12 248617,0297 258331,9294 264542,0667 270994,5715
2 S 03 990 08 Confecção e colocação cabo 12cord. D=12,7mm FREYSS28232,1 11,07 312.529,35 13,59 383.674,24 14,45 407.953,85 15,45 436.185,95 14,31 404.001,35 318430,1603 330873,0613 338827,0417 347091,448
2 S 03 990 08 Confecção e colocação cabo 12cord. D=12,7mm FREYSS56464,2 11,07 625.058,69 13,59 767.348,48 14,45 815.907,69 15,45 872.371,89 14,31 808.002,70 636860,3206 661746,1225 677654,0835 694182,896
2 S 03 990 07 Confecção e colocação cabo 7 cord. D=12,7mm FREYSS6598,99 12,78 84.335,09 15,97 105.385,87 17,11 112.908,72 18,5 122.081,32 16,48 108.751,36 85927,40869 89285,08761 91431,44501 93661,56986
2 S 03 990 07 Confecção e colocação cabo 7 cord. D=12,7mm FREYSS13197,99 12,78 168.670,31 15,97 210.771,90 17,11 225.817,61 18,5 244.162,82 16,48 217.502,88 171854,9476 178570,3105 182863,0286 187323,2817
2 S 03 990 06 Confecção e colocação cabo 6 cord. D=12,7mm FREYSS275,28 13,57 3.735,55 17,33 4.770,60 18,61 5.122,96 18,67 5.139,48 16,64 4.580,66 3806,079875 3954,805344 4049,876379 4148,657821
4 S 06 030 11 BARREIRA DE SEGURANÇA DNER PRO 176/86 AC/BC DUPLA [M][OAE   ]4700 260,48 1.224.256,00 286,28 1.345.516,00 307,21 1.443.887,00 294,41 1.383.727,00 332,67 1.563.549,00 1247370,969 1296112,939 1327270,68 1359644,436
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]4359,91 7,36 32.088,94 7,56 32.960,92 8,39 36.579,64 8,54 37.233,63 8,46 36.884,84 32694,80336 33972,37769 34789,0523 35637,59987
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]615,47 7,36 4.529,86 7,56 4.652,95 8,39 5.163,79 8,54 5.256,11 8,46 5.206,88 4615,386699 4795,736448 4911,022939 5030,808799
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]712,15 7,36 5.241,42 7,56 5.383,85 8,39 5.974,94 8,54 6.081,76 8,46 6.024,79 5340,386433 5549,066099 5682,462161 5821,064368
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]24751,31 7,36 182.169,64 7,56 187.119,90 8,39 207.663,49 8,54 211.376,19 8,46 209.396,08 185609,1555 192861,9746 197498,2553 202315,4795
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]11557,75 7,36 85.065,04 7,56 87.376,59 8,39 96.969,52 8,54 98.703,19 8,46 97.778,57 86671,13851 90057,87924 92222,81406 94472,24138
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]444844,44 7,36 3.274.055,08 7,56 3.363.023,97 8,39 3.732.244,85 8,54 3.798.971,52 8,46 3.763.383,96 3335871,954 3466223,691 3549549,53 3636127,387
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]230206,47 7,36 1.694.319,62 7,56 1.740.360,91 8,39 1.931.432,28 8,54 1.965.963,25 8,46 1.947.546,74 1726309,779 1793766,648 1836887,671 1881691,61
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]3456 7,36 25.436,16 7,56 26.127,36 8,39 28.995,84 8,54 29.514,24 8,46 29.237,76 25916,4158 26929,11948 27576,47859 28249,10265
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]4359,91 7,36 32.088,94 7,56 32.960,92 8,39 36.579,64 8,54 37.233,63 8,46 36.884,84 32694,80336 33972,37769 34789,0523 35637,59987
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]3456 7,36 25.436,16 7,56 26.127,36 8,39 28.995,84 8,54 29.514,24 8,46 29.237,76 25916,4158 26929,11948 27576,47859 28249,10265
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]712,15 7,36 5.241,42 7,56 5.383,85 8,39 5.974,94 8,54 6.081,76 8,46 6.024,79 5340,386433 5549,066099 5682,462161 5821,064368
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]73008,94 7,36 537.345,80 7,56 551.947,59 8,39 612.545,01 8,54 623.496,35 8,46 617.655,63 547491,3328 568884,9735 582560,6107 596769,9771
Obras de Arte Especiais 
Conservação 
Sinalização Vertical 
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]14700 7,36 108.192,00 7,56 111.132,00 8,39 123.333,00 8,54 125.538,00 8,46 124.362,00 110234,7547 114542,2617 117295,7857 120156,7734
2 S 03 990 08 Confecção e colocação cabo 12cord. D=12,7mm FREYSS32669, 4 11,07 361.654,02 13,59 443.981,77 14,45 472.077,74 15,45 504.747,48 14,31 467.503,98 368482,3497 382881,0781 392085,2986 401648,7389
2 S 03 990 08 Confecção e colocação cabo 12cord. D=12,7mm FREYSS76433,98 11,07 846.124,16 13,59 1.038.737,79 14,45 1.104.471,01 15,45 1.180.904,99 14,31 1.093.770,25 862099,6845 895786,8861 917321,0399 939695,6229
Subtotal Obras de Arte Especiais 11.560.379,90 12.503.987,81 13.568.820,14 13.797.970,62 13.801.696,08 11.778.649,46 12.238.909,16 12.533.124,84 12.838.823,10
2 S 03 000 03  ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 2A CAT  [M3][OAE-SA]15,9 67,41 1.071,82 70,28 1.117,45 74,74 1.188,37 74,58 1.185,82 74,58 1.185,82 1092,703374 1132,199779 1161,046982 1194,8192
2 S 03 000 03  ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 2A CAT  [M3][OAE-SA]37,78 67,41 2.546,75 70,28 2.655,18 74,74 2.823,68 74,58 2.817,63 74,58 2.817,63 2596,373174 2690,220606 2758,764464 2839,010654
2 S 03 329 52 CONC. ESTR. FCK=30MPA CONT. RAZ C/ADIT. CONF. E LANÇ AC/BC [M3][OAE-SA]49,01 391,19 19.172,22 396,24 19.419,72 440,73 21.600,18 454,64 22.281,91 470,5 23.059,21 19545,7923 20252,28643 20768,29239 21372,39482
2 S 03 329 52 CONC. ESTR. FCK=30MPA CONT. RAZ C/ADIT. CONF. E LANÇ AC/BC [M3][OAE-SA]36,33 391,19 14.211,93 396,24 14.395,40 440,73 16.011,72 454,64 16.517,07 470,5 17.093,27 14488,85195 15012,56001 15395,06351 15842,87092
2 S 03 329 52 CONC. ESTR. FCK=30MPA CONT. RAZ C/ADIT. CONF. E LANÇ AC/BC [M3][OAE-SA]122,53 391,19 47.932,51 396,24 48.551,29 440,73 54.002,65 454,64 55.707,04 470,5 57.650,37 48866,47481 50632,78222 51922,84975 53433,16746
2 S 03 329 52 CONC. ESTR. FCK=30MPA CONT. RAZ C/ADIT. CONF. E LANÇ AC/BC [M3][OAE-SA]28,8 391,19 11.266,27 396,24 11.411,71 440,73 12.693,02 454,64 13.093,63 470,5 13.550,40 11485,79511 11900,95591 12204,17916 12559,171
2 S 03 329 52 CONC. ESTR. FCK=30MPA CONT. RAZ C/ADIT. CONF. E LANÇ AC/BC [M3][OAE-SA]98 391,19 38. 36,62 396,24 38.831,52 440,73 43.191,54 454,64 44.554,72 470,5 46.109,00 39083,60835 40496,30831 41528,10965 42736,06799
2 S 03 329 52 CONC. ESTR. FCK=30MPA CONT. RAZ C/ADIT. CONF. E LANÇ AC/BC [M3][OAE-SA]36,33 391,19 14.211,93 396,24 14.395,40 440,73 16.011,72 454,64 16.517,07 470,5 17.093,27 14488,85195 15012,56001 15395,06351 15842,87092
2 S 03 329 52 CONC. ESTR. FCK=30MPA CONT. RAZ C/ADIT. CONF. E LANÇ AC/BC [M3][OAE-SA]28,8 391,19 11.266,27 396,24 11.411,71 440,73 12.693,02 454,64 13.093,63 470,5 13.550,40 11485,79511 11900,95591 12204,17916 12559,171
2 S 03 329 53 CONC. ESTRU. FCK=35 MPA CONT. RAZ C/ADIT. CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE-SA]0,003 390,17 1,17 400,71 1,20 445,25 1,34 459,62 1,38 476,66 1,43 1,193317366 1,236450523 1,26795392 1,304835819
2 S 03 329 53 CONC. ESTRU. FCK=35 MPA CONT. RAZ C/ADIT. CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE-SA]7,2 390,17 2.809,22 400,71 2.885,11 445,25 3.205,80 459,62 3.309,26 476,66 3.431,95 2863,961679 2967,481255 3043,089409 3131,605965
2 S 03 329 53 CONC. ESTRU. FCK=35 MPA CONT. RAZ C/ADIT. CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE-SA]19,2 390,17 7.491,26 400,71 7.693,63 445,25 8.548,80 459,62 8.824,70 476,66 9.151,87 7637,231144 7913,283346 8114,905091 8350,94924
2 S 03 329 53 CONC. ESTRU. FCK=35 MPA CONT. RAZ C/ADIT. CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE-SA]471,2 390,17 183.848,10 400,71 188.814,55 445,25 209.801,80 459,62 216.572,94 476,66 224.602,19 187430,381 194205,1621 199153,2958 204946,2126
2 S 03 329 50 CONCR. ESTR. FCK=25MPA-C RAZ. C/ADIT. CONF. LANÇ. AC/BC [M3][OAE-SA]14,25 364,44 5.193,27 376,64 5.367,12 419,43 5.976,88 435,11 6.200,32 451,67 6.436,30 5294,460773 5485,832164 5625,605126 5789,241196
2 S 03 329 50 CONCR. ESTR. FCK=25MPA-C RAZ. C/ADIT. CONF. LANÇ. AC/BC [M3][OAE-SA]14,25 364,44 5.193,27 376,64 5.367,12 419,43 5.976,88 435,11 6.200,32 451,67 6.436,30 5294,460773 5485,832164 5625,605126 5789,241196
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇ. DE CONCR. MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE-SA]2,41 315,74 760,93 316,11 761,83 354,14 853,48 365,43 880,69 377,27 909,22 775,7601736 803,8004804 824,2804314 848,256876
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇ. DE CONCR. MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE-SA]15,25 315,74 4.815,04 316,11 4.820,68 354,14 5.400,64 365,43 5.572,81 377,27 5.753,37 4908,85587 5086,289347 5215,882398 5367,600564
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇ. DE CONCR. MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE-SA]2,41 315,74 760,93 316,11 761,83 354,14 853,48 365,43 880,69 377,27 909,22 775,7601736 803,8004804 824,2804314 848,256876
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇ. DE CONCR. MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE-SA]15,25 315,74 4.815,04 316,11 4.820,68 354,14 5.400,64 365,43 5.572,81 377,27 5.753,37 4908,85587 5086,289347 5215,882398 5367,600564
2 S 03 000 02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1ª CAT. [M3][OAE-SA]124,1 50,55 6.273,26 52,71 6.541,31 56,06 6.957,05 55,93 6.940,91 55,93 6.940,91 6395,489261 6626,657974 6795,497921 6993,163513
2 S 03 000 02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1ª CAT. [M3][OAE-SA]102,22 50,55 5.167,22 52,71 5.388,02 56,06 5.730,45 55,93 5.717,16 55,93 5.717,16 5267,904208 5458,315697 5597,38757 5760,202855
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE-SA]481,65 54,43 26.216,21 54,45 26.225,84 57,54 27.714,14 36,03 17.353,85 58,83 28.335,47 26727,03187 27693,09612 28398,68571 29224,73895
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE-SA]6,3 54,43 342,91 54,45 343,04 57,54 362,50 36,03 226,99 58,83 370,63 349,5905757 362,2267322 371,4558704 382,2606776
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE-SA]4277,92 54,43 232.847,19 54,45 232.932,74 57,54 246.151,52 36,03 154.133,46 58,83 251.670,03 237384,2088 245964,6004 252231,5075 259568,3489
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE-SA]5429 54,43 295.500,47 54,45 295.609,05 57,54 312.384,66 36,03 195.606,87 58,83 319.388,07 301258,2913 312147,4491 320100,6223 329411,622
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE-SA]481,65 54,43 26.216,21 54,45 26.225,84 57,54 27.714,14 36,03 17.353,85 58,83 28.335,47 26727,03187 27693,09612 28398,68571 29224,73895
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE-SA]756 54,43 41.149,08 54,45 41.164,20 57,54 43.500,24 36,03 27.238,68 58,83 44.475,48 41950,86908 43467,20787 44574,70445 45871,28131
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE-SA]9061,22 54,43 493.202,20 54,45 493.383,43 57,54 521.382,60 36,03 326.475,76 58,83 533.071,57 502812,2407 520986,6842 534260,8512 549801,2853
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE-SA]31,92 48,03 1.533,12 61,67 1.968,51 65,47 2.089,80 57,86 1.846,89 73,93 2.359,85 1562,990369 1619,485573 1660,748282 1709,055675
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE-SA]31,92 48,03 1.533,12 61,67 1.968,51 65,47 2.089,80 57,86 1.846,89 73,93 2.359,85 1562,990369 1619,485573 1660,748282 1709,055675
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE-SA]19,2 48,03 922,18 61,67 1.184,06 65,47 1.257,02 57,86 1.110,91 73,93 1.419,46 940,1445828 974,1266605 998,946335 1028,003414
2 S 03 371 02 FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE-SA]95,94 43,74 4.196,42 43,49 4.172,43 46,32 4.443,94 42,75 4.101,44 56,04 5.376,48 4278,182682 4432,820106 4545,763481 4677,989411
2 S 03 371 02 FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE-SA]258,06 43,74 11.287,54 43,49 11.223,03 46,32 11.953,34 42,75 11.032,07 56,04 14.461,68 11507,482 11923,42669 12227,22247 12582,88459
2 S 03 371 02 FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE-SA]191,71 43,74 8.385,40 43,49 8.337,47 46,32 8.880,01 42,75 8.195,60 56,04 10.743,43 8548,784679 8857,785518 9083,472138 9347,689701
2 S 03 371 02 FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE-SA]2899,36 43,74 126.818,01 43,49 126.093,17 46,32 134.298,36 42,75 123.947,64 56,04 162.480,13 129289,053 133962,2817 137375,4931 141371,434
2 S 03 371 02 FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE-SA]258,06 43,74 11.287,54 43,49 11.223,03 46,32 11.953,34 42,75 11.032,07 56,04 14.461,68 11507,482 11923,42669 12227,22247 12582,88459
2 S 03 371 02 FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE-SA]174,49 43,74 7.632,19 43,49 7.588,57 46,32 8.082,38 42,75 7.459,45 56,04 9.778,42 7780,905736 8062,15114 8267,565872 8508,050576
2 S 03 371 02 FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE-SA]6220,25 43,74 272.073,74 43,49 270.518,67 46,32 288.121,98 42,75 265.915,69 56,04 348.582,81 277375,0868 287400,9721 294723,6324 303296,4731
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE-SA]2952,88 41,47 122.455,93 40,13 118.499,07 42,77 126.294,68 42,24 124.729,65 51,41 151.807,56 124841,9853 129354,4721 132650,2816 136508,7768
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE-SA]5793,53 41,47 240.257,69 40,13 232.494,36 42,77 247.789,28 42,24 244.718,71 51,41 297.845,38 244939,1059 253792,5736 260258,9289 267829,2697
Subtotal OAE - sem aço 2.311.002,18 2.306.567,47 2.465.386,83 1.996.768,96 2.695.476,09 2.356.032,02 2.441.192,18 2.503.391,07 2.576.209,02
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 1803 1595,16 2.876.073,48 1.877,39 3.384.926,96 1975,302 3.561.469,51 1761,648 3.176.251,34 1879,696 3.389.091,89 2982596,665 3092008,793 3182051,875 3233422,524
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 19,01 1595,16 30.323,99 1.877,39 35.689,11 1975,302 37.550,49 1761,648 33.488,93 1879,696 35.733,02 31447,12291 32600,7139 33550,08661 34091,71502
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 13,22 1595,16 21.088,02 1.877,39 24.819,04 1975,302 26.113,49 1761,648 23.288,99 1879,696 24.849,58 21869,06706 22671,3013 23331,51736 23708,17846
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 [T][ASFDIL]203 2493,288 506.137,46 2.573,59 522.439,18 2792,23 566.822,69 2473,198 502.059,19 2610,72 529.976,16 524883,6384 544138,2149 559984,186 569024,5008
AQUISIÇÃO DE RR-2C [T][EMUL] 1,15 1351,966 1.554,76 1.588,52 1.826,80 1583,414 1.820,93 1525,076 1.753,84 1636,46 1.881,93 1612,345689 1671,492195 1720,168094 1747,938274
AQUISIÇÃO DE RR-2C [T][EMUL] 0,8 1351,966 1.081,57 1.588,52 1.270,82 1583,414 1.266,73 1525,076 1.220,06 1636,46 1.309,17 1121,631783 1162,777179 1196,638674 1215,95706
Materiais betuminosos
Obras de Arte Especiais - sem aço 
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C [T][EMUL]50 1096,368 54.818,40 925,78 46.288,90 1078,84 53.942,00 1378,426 68.921,30 1705,368 85.268,40 56848,74819 58934,16007 60650,39497 61629,52738
Subtotal Materiais betuminosos 3.491.077,68 4.017.260,81 4.248.985,84 3.806.983,65 4.068.110,15 3.620.379,22 3.753.187,45 3.862.484,87 3.924.840,34
TOTAL 51.311.928,52 54.203.958,90 58.474.276,60 57.708.308,04 60.233.296,96 52.639.319,34 54.446.354,10 56.011.097,95 57.225.312,00
PAVIMENTAÇÃO Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor
5 S 02 540 01 CBUQ 3.656 65,08 237.905,15 58,86 215167,4388 59,95 219152,021 62,68 229131,7544 66,39 242693,9562 242519,8168 249306,633 259100,0229 270359,7377
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 1,92 65,08 124,95 58,86 113,0112 59,95 115,104 62,68 120,3456 66,39 127,4688 127,3773377 130,9419395 136,0856674 141,9995449
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 108,72 65,08 7.075,50 58,86 6399,2592 59,95 6517,764 62,68 6814,5696 66,39 7217,9208 7212,74175 7414,587326 7705,850914 8040,72423
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 694,11 65,08 45.172,68 58,86 40855,3146 59,95 41611,8945 62,68 43506,8148 66,39 46081,9629 46048,89786 47337,55711 49197,09509 51335,05422
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 2788,46 65,08 181.472,98 58,86 164128,7556 59,95 167168,177 62,68 174780,6728 66,39 185125,8594 184993,0267 190169,9795 197640,3333 206229,1932
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 1707,32 65,08 111.112,39 58,86 100492,8552 59,95 102353,834 62,68 107014,8176 66,39 113348,9748 113267,6439 116437,3918 121011,3446 126270,137
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 1395,02 65,08 90.787,90 58,86 82110,8772 59,95 83631,449 62,68 87439,8536 66,39 92615,3778 92548,9238 95138,86692 98876,16025 103173,0235
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 934,65 65,08 60.827,02 58,86 55013,499 59,95 56032,2675 62,68 58583,862 66,39 62051,4135 62006,88996 63742,12697 66246,0776 69124,93471
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 114 65,08 7.407,02 58,86 6699,09204 59,95 6823,1493 62,68 7133,86152 66,39 7556,11146 7550,689749 7761,992659 8066,9032 8417,466772
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 133 65,08 8.660,00 58,86 7832,32362 59,95 7977,36665 62,68 8340,63956 66,39 8834,31813 8827,979272 9075,026598 9431,516405 9841,382
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 577 65,08 37.540,88 58,86 33952,92012 59,95 34581,6779 62,68 36156,45656 66,39 38296,54038 38269,06159 39340,00536 40885,37944 42662,13619
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 92 65,08 5.995,69 58,86 5422,65408 59,95 5523,0736 62,68 5774,58304 66,39 6116,37792 6111,989256 6283,030732 6529,843939 6813,611496
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 177 65,08 11.528,47 58,86 10426,63698 59,95 10619,72285 62,68 11103,32324 66,39 11760,52377 11752,08528 12080,9625 12555,53301 13101,15905
5 S 02 540 01 CBUQ (E=4CM) 815 65,08 53.027,18 58,86 47959,128 59,95 48847,26 62,68 51071,664 66,39 54094,572 54055,7577 55568,48559 57751,35508 60261,05687
5 S 02 540 01 CBUQ (E=4CM) 788 65,08 51.259,55 58,86 46360,43154 59,95 47218,95805 62,68 49369,21252 66,39 52291,35321 52253,83277 53716,13454 55826,23904 58252,28101
3 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ] 24542,5 0,25 6.135,63 0,25 6135,625 0,23 5644,775 0,25 6135,625 0,27 6626,475 6254,638345 6429,671796 6682,245432 6972,635904
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 26,4 0,18 4,75 0,18 4,752 0,16 4,224 0,17 4,488 0,19 5,016 4,844175029 4,979737252 5,175353822 5,400259275
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 1494,4 0,18 268,99 0,18 268,992 0,16 239,104 0,17 254,048 0,19 283,936 274,2096653 281,8833087 292,9563921 305,6874038
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 9.541 0,18 1.717,39 0,18 1717,39206 0,16 1526,57072 0,17 1621,98139 0,19 1812,80273 1750,704489 1799,697226 1870,393847 1951,675589
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 38.329 0,18 6.899,28 0,18 6899,27994 0,16 6132,69328 0,17 6515,98661 0,19 7282,57327 7033,105978 7229,924522 7513,934092 7840,467274
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 23.468 0,18 4.224,31 0,18 4224,30606 0,16 3754,93872 0,17 3989,62239 0,19 4458,98973 4306,245356 4426,75384 4600,647835 4800,578279
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 19.176 0,18 3.451,60 0,18 3451,59594 0,16 3068,08528 0,17 3259,84061 0,19 3643,35127 3518,546899 3617,01197 3759,097272 3922,456437
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 12.847 0,18 2.312,53 0,18 2312,52606 0,16 2055,57872 0,17 2184,05239 0,19 2440,99973 2357,382364 2423,352729 2518,548102 2627,996697
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 1.564 0,18 281,60 0,18 281,60406 0,16 250,31472 0,17 265,95939 0,19 297,24873 287,0663627 295,0997954 306,6920556 320,0199783
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 1829,1 0,18 329,24 0,18 329,238 0,16 292,656 0,17 310,947 0,19 347,529 335,6242631 345,0165684 358,5696847 374,1520545
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 7929,1 0,18 1.427,24 0,18 1427,238 0,16 1268,656 0,17 1347,947 0,19 1506,529 1454,922281 1495,637676 1554,390075 1621,939236
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 9.666 0,18 1.739,95 0,18 1739,94606 0,16 1546,61872 0,17 1643,28239 0,19 1836,60973 1773,695971 1823,332115 1894,957174 1977,306365
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 10.555 0,18 1.899,89 0,18 1899,89406 0,16 1688,79472 0,17 1794,34439 0,19 2005,44373 1936,746499 1990,945544 2069,154879 2159,074183
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 36.850 0,18 6.633,00 0,18 6633 0,16 5896 0,17 6264,5 0,19 7001,5 6761,660978 6950,883247 7223,931376 7537,861905
3 S 02 501 01 Tratamento superficial duplo com emulsão376300 3,02 1.136.426,00 3,02 1136426 2,32 873016 2,42 910646 2,83 1064929 1158469,371 1190888,654 1237669,748 1291455,187
3 S 02 501 01 Tratamento superficial duplo com emulsão8.400 3,02 25.368,00 3,02 25368 2,32 19488 2,42 20328 2,83 23772 25860,06569 26583,74886 27628,0252 28828,65684
3 S 02 501 01 Tratamento superficial duplo com emulsão8.120 3,02 24.522,40 3,02 24522,4 2,32 18838,4 2,42 19650,4 2,83 22979,6 24998,0635 25697,6239 26707,09103 27867,70161
3 S 02 501 01 Tratamento superficial duplo com emulsão24542,5 3,02 74.118,35 3,02 74118,35 2,32 56938,6 2,42 59392,85 2,83 69455,275 75556,03121 77670,4353 80721,52481 84229,44172
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua0,791 223,41 176,72 221,17 174,94547 179,93 142,32463 185,82 146,98362 198,48 156,99768 180,1451137 185,1863998 192,460986 200,8247669
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua45 223,41 10.015,92 221,17 9915,49344 179,93 8066,62176 185,82 8330,68224 198,48 8898,25536 10210,19689 10495,925 10908,23126 11382,27048
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua286 223,41 63.947,09 221,17 63305,93144 179,93 51501,72376 185,82 53187,63024 198,48 56811,32736 65187,47938 67011,72386 69644,11246 72670,63803
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua1149,88 223,41 256.894,69 221,17 254318,9596 179,93 206897,9084 185,82 213670,7016 198,48 228228,1824 261877,7034 269206,2419 279781,3383 291939,8015
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua704 223,41 157.292,03 221,17 155714,9597 179,93 126679,8964 185,82 130826,7568 198,48 139740,0425 160343,0436 164830,1769 171305,1197 178749,5297
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua575 223,41 128.520,18 221,17 127231,5812 179,93 103507,6114 185,82 106895,9281 198,48 114178,7957 131013,0961 134679,443 139969,9894 146052,668
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua385 223,41 86.106,91 221,17 85243,56257 179,93 69348,80053 185,82 71618,93022 198,48 76498,36008 87777,13005 90233,53651 93778,13616 97853,45447
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua47 223,41 10.485,52 221,17 10380,39278 179,93 8444,83462 185,82 8721,27588 198,48 9315,46032 10688,91374 10988,03854 11419,67626 11915,94135
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua55 223,41 12.259,18 221,17 12136,26141 179,93 9873,29889 185,82 10196,50086 198,48 10891,19304 12496,96944 12846,69193 13351,34221 13931,55175
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua238 223,41 53.143,21 221,17 52610,37141 179,93 42800,48889 185,82 44201,56086 198,48 47213,03304 54174,03114 55690,06886 57877,71445 60392,90743
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua38 223,41 8.487,57 221,17 8402,46947 179,93 6835,72063 185,82 7059,48762 198,48 7540,45368 8652,203559 8894,331875 9243,72354 9645,428217
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua73 223,41 16.319,88 221,17 16156,24733 179,93 13143,70657 185,82 13573,96518 198,48 14498,76552 16636,43541 17101,99913 17773,80856 18546,20531
3 S 02 501 01 Tratamento superficial duplo com emulsão376300 3,02 1.136.426,00 3,02 1136426 2,32 873016 2,42 910646 2,83 1064929 1158469,371 1190888,654 1237669,748 1291455,187
3 S 02 501 01 Tratamento superficial duplo com emulsão8.400 3,02 25.368,00 3,02 25368 2,32 19488 2,42 20328 2,83 23772 25860,06569 26583,74886 27628,0252 28828,65684
3 S 02 501 01 Tratamento superficial duplo com emulsão8.120 3,02 24.522,40 3,02 24522,4 2,32 18838,4 2,42 19650,4 2,83 22979,6 24998,0635 25697,6239 26707,09103 27867,70161
3 S 02 501 01 Tratamento superficial duplo com emulsão24542,5 3,02 74.118,35 3,02 74118,35 2,32 56938,6 2,42 59392,85 2,83 69455,275 75556,03121 77670,4353 80721,52481 84229,44172
1 A 00 001 91 Transporte comercial c/ basc 10m3 rod não pav250.000 0,52 130.000,00 0,52 130000 0,48 120000 0,49 122500 0,51 127500 132521,6233 136230,1858 141581,6492 147734,3657
jan/13 jul/13 jan/14
Orçamento 6 - Goiás 
Qtd
Sicro 2 Índices de Reajustamento
jan/12 jul/12 jan/13 jul/13 jan/14 jul/12
1 A 00 002 91 Transporte comercial c/ basc 10m3 rod pav250.000 0,34 85.000,00 0,34 85000 0,32 80000 0,33 82500 0,34 85000 86648,75368 89073,58299 92572,61676 96595,5468
1 A 00 001 05 Transp local c/ basc 10m3 rodov não pav (const)200.000 0,65 130.000,00 0,65 130000 0,6 120000 0,62 124000 0,64 128000 132521,6233 136230,1858 141581,6492 147734,3657
5 S 02 511 04 MICROREVESTIMENTO a frio Microflex 2,5 cm 660.364 6,05 3.995.204,62 5,99 3955582,756 2,69 1776380,236 2,79 1842416,676 2,89 1908453,116 4072700,012 4186672,827 4351135,837 4540223,233
Subtotal Pavimentação 8.611.945,74 8.477.303,02 5.551.727,90 5.771.816,63 6.292.957,47 8.778.992,53 9.024.668,98 9.379.180,62 9.786.771,86
3 S 05 001 00 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 1.638 78,09 127.905,95 77,48 126906,8164 79,32 129920,6076 80,44 131755,0892 74,42 121894,7506 131819,4117 135041,2959 141287,9053 146744,058
Subtotal Terraplenagem 127.905,95 126.906,82 129.920,61 131.755,09 121.894,75 131.819,41 135.041,30 141.287,91 146.744,06
2 S 04 900 51 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 AC/BC2378 59,49 141.467,22 58,43 138946,54 55,41 131764,98 59,91 142465,98 58,55 139231,9 146394,9726 149051,0572 154863,5379 160283,3691
2 S 04 910 55 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC [M][DRENAG]1953 29,96 58.511,88 30,22 59019,66 28,04 54762,12 30,94 60425,82 29,84 58277,52 60550,03461 61648,61068 64052,69537 66294,37731
2 S 04 500 01 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO TIPO DPS-01221 29,96 6.621,16 30,22 6678,62 28,04 6196,84 30,94 6837,74 29,84 6594,64 6851,796031 6976,110067 7248,154469 7501,821498
Subtotal Drenagem 206.600,26 204.644,82 192.723,94 209.729,54 204.104,06 213.796,80 217.675,78 226.164,39 234.079,57
4 S 06 200 02 FORN.IMPL.PLACA SINAL.TOT-REFLET. M2 SIN312 344,29 107.418,48 351,42 109643,04 414,48 129317,76 279,91 87331,92 273,75 85410 109319,9441 110347,0627 115898,6819 120223,8006
Subtotal Sinalização Vertical 107.418,48 109.643,04 129.317,76 87.331,92 273,75 85.410,00 109.319,94 110.347,06 115.898,68 120.223,80
4 S 06 100 14 Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-1a.30.423 20,98 638.282,93 21,35 649539,59 19,3 587171,62 20,08 610901,872 20,56 625505,104 649098,0494 658026,2369 665764,9642 696931,14
Subtotal Sinalização Horizontal 638.282,93 649.539,59 587.171,62 610.901,87 625.505,10 649.098,05 658.026,24 665.764,96 696.931,14
3 S 08 501 00 RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO 1.254 22,22 27.863,88 22,17 27801,18 21,51 26973,54 22,9 28716,6 24,06 30171,24 28864,25495 29286,89153 30296,76251 31244,33955
Subtotal Conservação 27.863,88 27.801,18 26.973,54 28.716,60 30.171,24 28.864,25 29.286,89 30.296,76 31.244,34
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 6 1566,474 9.804,56 1577,38 9872,82142 1579,578 9886,578702 1597,176 9996,724584 1655,878 10364,1404 9931,172186 10103,11963 10170,6557 10389,84845
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 201 1566,474 314.949,00 1577,38 317141,7133 1579,578 317583,6344 1597,176 321121,8179 1655,878 332924,2072 319016,0976 324539,5143 326708,9556 333750,0191
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 6 1566,474 9.365,95 1577,38 9431,15502 1579,578 9444,296862 1597,176 9549,515304 1655,878 9900,494562 9486,895431 9651,150705 9715,665514 9925,052545
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 38 1566,474 59.801,71 1577,38 60218,05888 1579,578 60301,96973 1597,176 60973,79098 1655,878 63214,79853 60573,9622 61622,73446 62034,66243 63371,6016
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 153 1566,474 240.242,29 1577,38 241914,8837 1579,578 242251,98 1597,176 244950,8972 1655,878 253953,7295 243344,6593 247557,9073 249212,7516 254583,6567
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 94 1566,474 147.095,04 1577,38 148119,1368 1579,578 148325,5334 1597,176 149978,0208 1655,878 155490,256 148994,5567 151574,2354 152587,46 155875,9465
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 0,105 1566,474 164,48 1577,38 165,6249 1579,578 165,85569 1597,176 167,70348 1655,878 173,86719 166,6037833 169,4883466 170,6213211 174,2984642
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 53 1566,474 83.121,81 1577,38 83700,51494 1579,578 83817,14741 1597,176 84750,95009 1655,878 87865,85431 84195,20526 85652,95365 86225,51583 88083,80384
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 50 1566,474 78.137,29 1577,38 78681,29178 1579,578 78790,93022 1597,176 79668,73606 1655,878 82596,85052 79146,31727 80516,64966 81054,87732 82801,73039
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 51 1566,474 80.524,60 1577,38 81085,2189 1579,578 81198,20709 1597,176 82102,83228 1655,878 85120,40859 81564,45219 82976,65195 83531,32392 85331,54809
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 7 1566,474 11.463,46 1577,38 11543,26684 1579,578 11559,3518 1597,176 11688,13397 1655,878 12117,7152 11611,49034 11812,53067 11891,4936 12147,77296
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 32 1566,474 49.697,95 1577,38 50043,95788 1579,578 50113,69163 1597,176 50672,00578 1655,878 52534,38543 50339,72979 51211,30746 51553,63842 52664,69594
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 77 1566,474 120.189,28 1577,38 121026,0579 1579,578 121194,7016 1597,176 122544,9258 1655,878 127048,8954 121741,3512 123849,1703 124677,0618 127364,0377
AQUISIÇÃO DE CM-30 [T][ASFDIL] 29,45 2493,092 73.421,56 2406,096 70859,5272 2360,932 69529,4474 2329,292 68597,6494 2483,404 73136,2478 73430,37245 74534,45237 74665,91377 74926,1437
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 7,67 1152,116 8.836,73 1010,464 7750,25888 1114,442 8547,77014 1128,736 8657,40512 1236,872 9486,80824 9029,147823 9235,66422 9323,694238 9627,650758
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 14,74 1152,116 16.982,19 1010,464 14894,23936 1114,442 16426,87508 1128,736 16637,56864 1236,872 18231,49328 17351,97378 17748,85145 17918,02517 18502,16065
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 4 1152,116 4.863,08 1010,464 4265,168544 1114,442 4704,059682 1128,736 4764,394656 1236,872 5220,836712 4968,974311 5082,625642 5131,070845 5298,346004
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 0,597 1152,116 687,81 1010,464 603,247008 1114,442 665,321874 1128,736 673,855392 1236,872 738,412584 702,7902543 718,8646075 725,7164876 749,3751633
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 4 1152,116 4.396,47 1010,464 3855,930624 1114,442 4252,710672 1128,736 4307,256576 1236,872 4719,903552 4492,207053 4594,953672 4638,750614 4789,975918
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 15 1152,116 17.663,09 1010,464 15491,42358 1114,442 17085,5103 1128,736 17304,65162 1236,872 18962,48463 18047,70082 18460,49129 18636,44803 19244,0044
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 9 1152,116 10.814,91 1010,464 9485,225568 1114,442 10461,26705 1128,736 10595,44483 1236,872 11610,51746 11050,40556 11303,15255 11410,88889 11782,88887
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 0,625 1152,116 720,07 1010,464 631,54 1114,442 696,52625 1128,736 705,46 1236,872 773,045 735,7519413 752,5802005 759,7534418 784,5217371
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 1.915 1152,116 2.206.366,66 1010,464 1935095,146 1114,442 2134218,839 1128,736 2161592,649 1236,872 2368679,145 2254409,871 2305973,166 2327952,62 2403844,896
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 0,01 1152,116 11,52 1010,464 10,10464 1114,442 11,14442 1128,736 11,28736 1236,872 12,36872 11,77203106 12,04128321 12,15605507 12,55234779
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 4 1152,116 4.454,08 1010,464 3906,453824 1114,442 4308,432772 1128,736 4363,693376 1236,872 4781,747152 4551,067208 4655,160088 4699,53089 4852,737657
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 5 1152,116 5.919,57 1010,464 5191,764032 1114,442 5726,002996 1128,736 5799,445568 1236,872 6355,048336 6048,469559 6186,811312 6245,781094 6449,396297
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 0,731 1152,116 842,20 1010,464 738,649184 1114,442 814,657102 1128,736 825,106016 1236,872 904,153432 860,5354705 880,2178025 888,6076255 917,5766237
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 3 1152,116 3.653,36 1010,464 3204,181344 1114,442 3533,895582 1128,736 3579,221856 1236,872 3922,121112 3732,911049 3818,290905 3854,685062 3980,349485
AQUISIÇÃO DE RR-2C 25 1324,652 33.381,23 1323,434 33350,5368 1300,908 32782,8816 1398,292 35236,9584 1405,11 35408,772 34108,10032 34888,22732 35220,76553 36368,97793
AQUISIÇÃO DE RR-2C 24 1324,652 32.267,20 1323,434 32237,52881 1300,908 31688,81797 1398,292 34060,99483 1405,11 34227,07449 32969,81015 33723,90196 34045,34236 35155,23545
AQUISIÇÃO DE RR-2C [T][EMUL] 74 1324,652 97.530,15 1323,434 97440,47512 1300,908 95781,95332 1398,292 102952,0451 1405,11 103454,034 99653,85327 101933,1553 102904,7343 106259,4737
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
CONSERVAÇÃO 
MATERIAIS BETUMINOSOS
TERRAPLENAGEM
DRENAGEM 
SINALIZAÇÃO VERTICAL 
AQUISIÇÃO DE RR-2C [T][EMUL] 1128,9 1324,652 1.495.399,64 1323,434 1494024,643 1300,908 1468595,041 1398,292 1578531,839 1405,11 1586228,679 1527961,685 1562909,517 1577806,437 1629243,618
Subtotal materiais betuminosos 5.222.768,95 4.945.979,75 5.124.465,03 5.287.362,98 5.560.158,50 5.324.229,89 5.438.649,54 5.486.375,60 5.649.253,89
TOTAL 14.942.786,20 14.541.818,21 11.742.300,40 12.127.614,64 12.920.201,12 15.236.120,89 15.613.695,79 16.044.968,92 16.665.248,65
TERRAPLENAGEM Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor
2 S 01 511 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]372.665 2,86 1.065.821,16 3,05 1.136.627,46 3,05 1.136.627,46 2,92 1.088.181,04 2,91 1.084.454,40 1085136,059 1118041,423 1162319,537 1202608,815
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]1.401.929 2,44 3.420.707,41 2,58 3.616.977,50 2,58 3.616.977,50 2,49 3.490.803,87 2,48 3.476.784,58 3482697,752 3588306,108 3730414,822 3859721,536
2 S 01 000 00 DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M [M2][TERRAP]2190804 0,33 722.965,32 0,33 722.965,32 0,33 722.965,32 0,29 635.333,16 0,33 722.965,32 736066,958 758387,2472 788421,8744 815750,8035
2 S 01 012 00 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIAM > 0,30 M [UND][TERRAP]2955 78,55 232.115,25 79,28 234.272,40 79,28 234.272,40 70,65 208.770,75 79,57 235.129,35 236321,662 243487,8141 253130,7318 261904,9579
2 S 01 010 00 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M [UND][TERRAP]5910 31,42 185.692,20 31,71 187.406,10 31,71 187.406,10 28,26 167.016,60 31,83 188.115,30 189057,3296 194790,2513 202504,5854 209523,9663
2 S 01 100 27 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E [M3][TERRAP]522,9 7,21 3.770,11 7,32 3.827,63 7,32 3.827,63 6,6 3.451,14 6,6 3.451,14 3838,431231 3954,826749 4111,450885 4253,965385
2 S 01 100 28 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1200-1400M C/E [M3][TERRAP]7429, 4 7,56 56.163,54 7,67 56.980,74 7,67 56.980,74 6,93 51.483,25 6,92 51.408,96 57181,34281 58915,29391 61248,53316 63371,58031
2 S 01 100 30 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M C/E [M3][TERRAP]23315,2 7,98 186.055,30 8,08 188.386,82 8,08 188.386,82 7,3 170.200,96 7,29 169.967,81 189427,0056 195171,1373 202900,5558 209933,6621
2 S 01 100 32 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/E [M3][TERRAP]77629,42 9,64 748.347,61 9,76 757.663,14 9,76 757.663,14 8,78 681.586,31 8,76 680.033,72 761909,2267 785013,1497 816102,2502 844390,6592
2 S 01 100 23 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E [M3][TERRAP]9707, 9 5,56 53.971,42 5,64 54.747,99 5,64 54.747,99 5,13 49.797,37 5,14 49.894,44 54949,49499 56615,76816 58857,93863 60898,12103
2 S 01 100 33 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M C/E [M3][TERRAP]408182 12,78 5.216.566,19 12,91 5.269.629,85 12,91 5.269.629,85 11,62 4.743.075,05 11,57 4.722.665,95 5311101,239 5472153,592 5688868,857 5886061,119
2 S 01 100 24 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E [M3][TERRAP]10035,84 6,03 60.516,12 6,13 61.519,70 6,13 61.519,70 5,55 55.698,91 5,55 55.698,91 61612,7933 63481,12246 65995,18353 68282,76299
2 S 01 100 22 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E [M3][TERRAP]15.155 5,13 77.743,98 5,22 79.107,91 5,22 79.107,91 4,74 71.833,62 4,76 72.136,71 79152,86327 81553,07263 84782,84231 87721,65509
2 S 01 100 01 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50M [M3][TERRAP]13803 1,66 22.912,98 1,67 23.051,01 1,67 23.051,01 1,48 20.428,44 1,68 23.189,04 23328,21094 24035,6091 24987,49821 25853,63548
2 S 01 100 25 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E [M3][TERRAP]23.863 6,44 153.678,72 6,54 156.065,03 6,54 156.065,03 5,92 141.269,88 5,92 141.269,88 156463,6968 161208,2583 167592,6351 173401,8692
2 S 01 100 26 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E [M3][TERRAP]15.162 6,81 103.249,86 6,9 104.614,39 6,9 104.614,39 6,25 94.759,41 6,25 94.759,41 105120,9584 108308,617 112597,9942 116500,9587
2 S 04 001 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MAT.1° CAT [M3][TERRAP]112077,6 5,58 625.393,18 5,83 653.412,58 5,83 653.412,58 6,06 679.190,44 6,09 682.552,77 636726,6028 656034,5228 682015,6458 705656,2344
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação565359,7 5,08 2.872.027,17 4,42 2.498.889,79 4,42 2.498.889,79 4,92 2.781.569,63 4,97 2.809.837,61 2924074,291 3012743,104 3132057,632 3240623,596
Subtotal Terraplenagem 15.807.697,50 15.806.145,36 15.806.145,36 15.134.449,82 15.264.315,29 16.094.165,92 16.582.200,92 17.238.910,57 17.836.459,90
2 S 04 211 51 Boca BDCC 1,50 x 1,50 m normal AC/BC2 9477,43 18.954,86 9847,39 19.694,78 9846,75 19.693,50 10783,2 21.566,36 11948,14 23.896,28 19332,49194 19877,92248 20532,6944 21195,03938
2 S 04 211 51 Boca BDCC 1,50 x 1,50 m normal AC/BC11 9477,43 104.251,73 9847,39 108.321,29 9846,75 108.314,25 10783,2 118.614,98 11948,14 131.429,54 106328,7057 109328,5736 112929,8192 116572,7166
2 S 04 201 51 BOCA BSCC 1,50X 1,50M NORMAL AC/BC [UN][DRENAG]15 8117,7 121.765,50 8445,22 126.678,30 8444,63 126.669,45 9283,13 139.246,95 10306,91 154.603,65 124191,3972 127695,228 131901,4649 136156,3508
2 S 04 201 51 BOCA BSCC 1,50X 1,50M NORMAL AC/BC [UN][DRENAG]2 8117,7 16.235,40 8445,22 16.890,44 8444,63 16.889,26 9283,13 18.566,26 10306,91 20.613,82 16558,85296 17026,0304 17586,86198 18154,18011
2 S 04 201 03 BOCA BSCC 2,50X2,50 M NORMAL [UND][DRENAG]2 16284,3 32.568,50 16934,24 33.868,48 16932,47 33.864,94 17717,5 35.434,90 19709,79 39.419,58 33217,35237 34154,51859 35279,55667 36417,60689
2 S 04 101 01 BOCA BSTC D=0,60 M NORMAL [UND][DRENAG]12 633,49 7.601,88 671,71 8.060,52 671,59 8.059,08 729,67 8.756,04 850,63 10.207,56 7753,329955 7972,075834 8234,673267 8500,307888
2 S 04 101 53 BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]15 1779,1 26.686,50 1887,1 28.306,50 1886,89 28.303,35 2205,47 33.082,05 2466,91 37.003,65 27218,16706 27986,07736 28907,92911 29840,44295
2 S 04 101 52 BOCA DE BSTC D=0,80 NORMAL AC/BC [UND][DRENAG]222 1148,65 255.000,30 1219,04 270.626,88 1218,9 270.595,80 1424,03 316.134,66 1601,74 355.586,28 260080,5938 267418,2872 276226,9535 285137,5004
2 S 04 502 52 BOCA SAIDA P/DRENO LONGITUDINAL PROF. BSD 02 - AC/BC [UND][DRENAG]19 126,32 2.400,08 133,95 2.545,05 195,76 3.719,44 223,24 4.241,56 257,13 4.885,47 2447,896068 2516,958932 2599,866693 2683,73336
2 S 04 930 02 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 [UND][DRENAG]103 1309,83 134.912,49 1405,52 144.768,56 1405,3 144.745,90 1418,48 146.103,44 1613,66 166.206,98 137600,3107 141482,4492 146142,8324 150857,1173
2 S 04 930 53 caixa coletora de sarjeta - CCS 03 AC/BC [UN][DRENAG]110 1390,39 152.942,90 1485,84 163.442,40 1485,71 163.428,10 1605,69 176.625,90 1801,95 198.214,50 155989,9351 160390,9029 165674,124 171018,4506
2 S 04 930 19 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 19 [UND][DRENAG]15 2638,25 39.573,75 2831,04 42.465,60 2830,61 42.459,15 2859,51 42.892,65 3254,28 48.814,20 40362,16585 41500,90978 42867,93546 44250,77208
2 S 04 930 01 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS-01 [UN][DRENAG]36 1337,13 48.136,68 1433,87 51.619,32 1433,64 51.611,04 1447 52.092,00 1645,64 59.243,04 49095,69251 50480,83676 52143,65814 53825,71163
2 S 03 324 00 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15 MPA [M3][DRENAG]238 277,65 66.202,03 288,25 68.729,47 288,18 68.712,77 290,05 69.158,65 324,64 77.406,19 67520,95612 69425,93514 71712,80154 74026,11772
2 S 04 210 51 Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC24 2575,64 61.815,36 2679,11 64.298,64 2678,9 64.293,60 2817,94 67.630,56 3012,68 72.304,32 63046,88871 64825,64019 66960,97445 69121,00588
2 S 04 200 51 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC192,8 1478,82 285.116,50 1531,87 295.344,54 1531,78 295.327,18 1605,8 309.598,24 1735,37 334.579,34 290796,7857 299001,0797 308850,0723 318812,9778
2 S 04 200 01 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m257,7 1433,7 369.464,49 1487,42 383.308,13 1487,31 383.279,79 1507,74 388.544,60 1628,45 419.651,57 376825,2192 387456,6466 400219,335 413129,6362
2 S 04 200 01 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m43,5 1433,7 62.365,95 1487,42 64.702,77 1487,31 64.697,99 1507,74 65.586,69 1628,45 70.837,58 63608,44795 65403,04278 67557,39649 69736,66734
2 S 04 200 03 CORPO BSCC 2,50 X 2,50M ALT. 0 A 1,00M [M][DRENAG]40,6 2907,1 118.028,26 3031,73 123.088,24 3031,38 123.074,03 3046,87 123.702,92 3264,86 132.553,32 120379,7013 123775,9922 127853,1307 131977,4253
2 S 04 100 01 CORPO BSTC D=0,60M [M][DRENAG]965 330,69 319.115,85 352,74 340.394,10 352,7 340.355,50 353,01 340.654,65 378,44 365.194,60 325473,4985 334656,1319 345679,5896 356830,5441
2 S 04 100 52 CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC [M][DRENAG]3803,9 489,85 1.863.340,42 518,25 1.971.371,18 518,23 1.971.295,10 560,18 2.130.868,70 593,9 2.259.136,21 1900463,182 1954081,24 2018448,003 2083559,228
2 S 04 100 53 CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC [M][DRENAG]575,5 679,97 391.322,74 715,76 411.919,88 715,73 411.902,62 783,52 450.915,76 830,1 477.722,55 399118,9394 410379,3429 423897,0971 437571,197
5 S 04 999 07 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES [M3][DRENAG]135,81 118,01 16.026,94 131,72 17.888,89 131,72 17.888,89 133,33 18.107,55 135,41 18.390,03 16346,23794 16807,41684 17361,04736 17921,08115
2 S 04 940 52 DESC D.ÁG-TIPO RAP CANAL RET.CONC-DAR 02 AC/BC [M][DRENAG]1615,81 75,77 122.429,92 80,98 130.848,29 80,97 130.832,14 87,49 141.367,22 95,12 153.695,85 124869,058 128392,0078 132621,1963 136899,2994
2 S 04 940 52 DESC.D'AGUA ATER-DEGRAU ARM-DAD 02 AC/BC [M][DRENAG]324,05 75,77 24.553,27 80,98 26.241,57 80,97 26.238,33 87,49 28.351,13 95,12 30.823,64 25042,43584 25748,9619 26597,12383 27455,09557
2 S 04 941 34 DESCIDA D¿AGUA CORTES EM DEGRAUS-ARM DCD 04 [M][DRENAG]62,82 227,1 14.266,42 240,04 15.079,31 240,01 15.077,43 241,32 15.159,72 261,7 16.439,99 14550,64761 14961,16725 15453,98294 15952,49852
2 S 04 941 58 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 08 AC/BC [M][DRENAG]5,6 548,67 3.072,55 579,41 3.244,70 579,38 3.244,53 614,32 3.440,19 660,97 3.701,43 3133,765524 3222,178928 3328,316392 3435,681437
2 S 04 950 63 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 AC/BC [UND][DRENAG]464 285,8 132.611,20 311,3 144.443,20 311,29 144.438,56 373,44 173.276,16 378,93 175.823,52 135253,1728 139069,0912 143649,9791 148283,8494
2 S 04 950 71 DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC [UND][DRENAG]197 239,21 47.124,37 256,61 50.552,17 256,59 50.548,23 288,12 56.759,64 307,83 60.642,51 48063,21456 49419,22936 51047,08175 52693,76181
nov/12 mai/13 nov/13
DRENAGEM 
Orçamento 7 - Maranhão
Qtd
Sicro 2 Índices de Reajustamento
nov/11 mai/12 nov/12 mai/13 nov/13 mai/12
2 S 04 500 57 DRENO LONG PROF CORT EM SOLO DPS 07 AC/BC [M][DRENAG]2203,5 108,2 238.418,70 112,78 248.510,73 112,77 248.488,70 127,62 281.210,67 128,15 282.378,53 243168,6436 250029,1976 258265,0733 266596,2047
2 S 04 510 02 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 02 [M][DRENAG]18895 25,71 485.790,45 26,24 495.804,80 26,23 495.615,85 24,21 457.447,95 24,76 467.840,20 495468,7061 509447,4402 526228,4635 543203,5752
2 S 04 942 51 ENTRADA D¿ÁGUA EDA 01 AC/BC [UND][DRENAG]277 41,43 11.476,11 43,27 11.985,79 43,26 11.983,02 48,96 13.561,92 53,67 14.866,59 11704,74507 12034,97282 12431,40068 12832,41361
2 S 04 942 52 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC [UN][DRENAG]201 50,07 10.064,07 52,14 10.480,14 52,14 10.480,14 59,37 11.933,37 64,94 13.052,94 10264,57342 10554,1694 10901,8201 11253,49172
2 S 03 010 01 ESCAVAÇÃO CAVAS FUNDAÇÃO C/ESGOTAMENTO [M3][DRENAG]2.853 45,65 1 0.246,02 51,65 147.364,89 51,65 147.364,89 55,52 158.406,55 55,45 158.206,83 132840,8757 136588,7356 141087,9215 145639,1448
2 S 04 910 53 MEIO FIO DE CONCRETO MFC 03 AC/BC [M][DRENAG]13520,44 28,81 389.523,88 30,44 411.562,19 30,44 411.562,19 34,61 467.942,43 37,26 503.771,59 397284,2427 408492,8836 421948,4985 435559,7404
2 S 04 910 55 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC/BC [M][DRENAG]2819 28,6 80.623,40 30,39 85.669,41 30,39 85.669,41 33,85 95.423,15 36,62 103.231,78 82229,6356 84549,59284 87334,62731 90151,87335
3 S 03 940 01 REATERRO COMPACTAÇÃO MANUAL DE BUEIROS [M3][DRENAG]34668,81 24,34 843.838,84 27,28 945.765,14 27,26 945.071,76 25,88 897.228,80 27 936.057,87 860650,3812 884932,0415 914081,3982 943567,8949
2 S 04 901 72 SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 04 AC/BC [M][DRENAG]343 0 62,29 2.139.038,60 69,02 2.370.146,80 69,01 2.369.803,40 76,31 2.620.485,40 82,54 2.834.423,60 2181654,019 2243205,356 2317095,768 2391840,793
2 S 04 900 51 SARJETA TRIANG. DE CONCRETO-STC 01 AC/BC [M][DRENAG]10949 56,06 613.800,94 59,5 651.465,50 59,5 651.465,50 65,16 713.436,84 70,33 770.043,17 626029,5104 643691,7764 664894,7618 686342,9799
2 S 04 900 03 SARJETA TRIANGULAR CONCRETO-STC 03 [M][DRENAG]18300 29,63 542.229,00 31,75 581.025,00 31,75 581.025,00 31,2 570.960,00 34 622.200,00 553031,6643 568634,4309 587365,0532 606312,313
2 S 04 990 02 TRANSPOSIÇÃO SEGMENTO SARJETAS - TSS 02 [M][DRENAG]105 160,33 16.834,65 169,47 17.794,35 169,43 17.790,15 168,55 17.697,75 186,07 19.537,35 17170,04164 17654,46264 18235,99456 18824,25245
2 S 04 400 04 VAL. DE PRT DE COR.C/REV.CONC.VPC 04 [M][DRENAG]2731 67,34 183.905,54 73,55 200.865,05 73,54 200.837,74 73,92 201.875,52 78,14 213.400,34 187569,4344 192861,3595 199214,1462 205640,409
2 S 04 400 53 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE C/ REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 03 AC/PC [M][DRENAG]2220 91,77 203.729,40 99,69 221.311,80 99,68 221.289,60 107,02 237.584,40 112,54 249.838,80 207788,2392 213650,6004 220688,1776 227807,1511
2 S 04 401 03 VALETA PROT ATERRO REVEST VEG VPA 03 [M][DRENAG]925,6 82,93 76.760,01 90,56 83.822,34 90,55 83.813,08 93,55 86.589,88 97,82 90.542,19 78289,27441 80498,06164 83149,64006 85831,88652
2 S 04 400 02 VALETA PROT CORTE REVEST TIPO VPC 02 [M][DRENAG]3810 51,58 196.519,80 57,91 220.637,10 57,9 220.599,00 58,89 224.370,90 59,74 227.609,40 200435,0045 206089,9078 212878,4384 219745,4848
2 S 04 400 01 VALETA PROT CORTE REVEST VEG VPC 01 [M][DRENAG]1940 69,14 134.131,60 77,72 150.776,80 77,72 150.776,80 79,02 153.298,80 80,2 155.588,00 136803,8633 140663,5315 145296,9398 149983,9379
2 S 04 401 54 VALETA PROT.DE ATERRO C/REVEST.CONCR.VPA 04 AC/BC [M][DRENAG]4610 67,16 309.607,60 72,96 336.345,60 72,96 336.345,60 79,84 368.062,40 83,35 384.243,50 315775,8185 324684,8498 335379,8569 346198,562
Subtotal Drenagem 11.464.425,44 12.320.076,62 12.319.541,76 13.073.996,87 13.965.859,87 11.692.827,72 12.022.719,25 12.418.743,48 12.819.348,10
2 S 02 230 50 BASE DE BRITA GRADUADA BC [M3][PAVIM ]76881,74 126,27 9.707.857,31 129,33 9.943.115,43 129,36 9.945.421,89 175,75 13.511.965,81 170,77 13.129.094,74 9754517,936 10096032,24 10561394,22 10730948,57
2 S 02 230 50 BASE DE BRITA GRADUADA BC [M3][PAVIM ]16.512 126,27 2.084.981,48 129,33 2.135.508,47 129,36 2.136.003,83 175,75 2.901.999,64 170,77 2.819.769,44 2095002,901 2168350,807 2268297,795 2304713,418
2 S 02 230 50 BASE DE BRITA GRADUADA BC [M3][PAVIM ]2.301 126,27 290.502,19 129,33 297.542,16 129,36 297.611,18 175,75 404.338,01 170,77 392.880,81 291898,4847 302118,109 316043,8055 321117,6243
2 S 02 230 50 BASE DE BRITA GRADUADA BC [M3][PAVIM ]2.940 126,27 371.215,49 129,33 380.211,45 129,36 380.299,64 175,75 516.679,52 170,77 502.039,04 372999,7308 386058,7816 403853,6017 410337,1333
2 S 02 230 50 BASE DE BRITA GRADUADA BC [M3][PAVIM ]15835,14 126,27 1.999.503,13 129,33 2.047.958,66 129,36 2.048.433,71 175,75 2.783.025,86 170,77 2.704.166,86 2009113,7 2079454,549 2175303,994 2210226,679
2 S 02 230 50 BASE DE BRITA GRADUADA BC [M3][PAVIM ]1050 126,27 132.583,50 129,33 135.796,50 129,36 135.828,00 175,75 184.537,50 170,77 179.308,50 133220,76 137884,9367 144240,5431 146556,2043
2 S 02 230 50 BASE DE BRITA GRADUADA BC [M3][PAVIM ]900 126,27 113.643,00 129,33 116.397,00 129,36 116.424,00 175,75 158.175,00 170,77 153.693,00 114189,2229 118187,0886 123634,7512 125619,6037
2 S 02 540 51 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC [T][PAVIM ]102.207 80,4 8.217.433,47 82,36 8.417.758,97 82,37 8.418.781,04 102,66 10.492.558,71 104,48 10.678.575,24 8256930,407 8546012,848 8939928,928 9083452,005
2 S 02 540 51 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC [T][PAVIM ]24.466 80,4 1.967.049,84 82,36 2.015.002,79 82,37 2.015.247,45 102,66 2.511.658,41 104,48 2.556.186,16 1976504,424 2045703,593 2139997,336 2174353,203
2 S 02 540 51 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC [T][PAVIM ]3.531 80,4 283.888,46 82,36 290.809,12 82,37 290.844,43 102,66 362.487,43 104,48 368.913,76 285252,9647 295239,9235 308848,58 313806,8855
2 S 02 540 51 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC [T][PAVIM ]4.783 80,4 384.585,12 82,36 393.960,58 82,37 394.008,41 102,66 491.063,54 104,48 499.769,32 386433,6196 399963,0027 418398,7178 425115,759
2 S 02 540 51 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC [T][PAVIM ]22.586 80,4 1.815.887,79 82,36 1.860.155,70 82,37 1.860.381,56 102,66 2.318.644,78 104,48 2.359.750,70 1824615,817 1888497,231 1975544,775 2007260,493
2 S 02 540 51 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC [T][PAVIM ]1848 80,4 148.579,20 82,36 152.201,28 82,37 152.219,76 102,66 189.715,68 104,48 193.079,04 149293,343 154520,2351 161642,6214 164237,6585
2 S 02 540 51 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC [T][PAVIM ]1584 80,4 127.353,60 82,36 130.458,24 82,37 130.474,08 102,66 162.613,44 104,48 165.496,32 127965,7226 132445,9158 138550,8184 140775,1358
5 S 02 990 11 FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO [M3][PAVIM ]6405 130,09 833.226,45 130,39 835.147,95 130,39 835.147,95 115,51 739.841,55 118,37 758.159,85 837231,3366 866543,5467 906485,6159 921038,4839
5 S 02 990 11 FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO [M3][PAVIM ]8698 130,09 1.131.522,82 130,39 1.134.132,22 130,39 1.134.132,22 115,51 1.004.705,98 118,37 1.029.582,26 1136961,462 1176767,489 1231008,882 1250771,699
2 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ] 472176 0,23 108.600,48 0,24 113.322,24 0,24 113.322,24 0,24 113.322,24 0,25 118.044,00 109122,4661 112942,9402 118148,8814 120045,6628
5 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ]104562,5 0,23 24.049,38 0,24 25.095,01 0,24 25.095,01 0,24 25.095,01 0,25 26.140,63 24164,97478 25011,01194 26163,85829 26583,89714
2 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ] 162976 0,23 37.484,48 0,24 39.114,24 0,24 39.114,24 0,24 39.114,24 0,25 40.744,00 37664,64842 38983,3211 40780,2008 41434,89279
2 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ]14752,8 0,23 3.393,14 0,24 3.540,67 0,24 3.540,67 0,24 3.540,67 0,25 3.688,20 3409,45308 3528,82105 3691,476943 3750,740516
2 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ]18916,29 0,23 4.350,75 0,24 4.539,91 0,24 4.539,91 0,24 4.539,91 0,25 4.729,07 4371,658479 4524,714111 4733,274252 4809,263009
2 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ]99343,44 0,23 22.848,99 0,24 23.842,43 0,24 23.842,43 0,24 23.842,43 0,25 24.835,86 22958,81443 23762,62284 24857,92651 25256,99972
2 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ] 7000 0,23 1.610,00 0,24 1.680,00 0,24 1.680,00 0,24 1.680,00 0,25 1.750,00 1617,738433 1674,376888 1751,554864 1779,674612
2 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ] 6000 0,23 1.380,00 0,24 1.440,00 0,24 1.440,00 0,24 1.440,00 0,25 1.500,00 1386,632943 1435,18019 1501,332741 1525,435382
2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ]743296,8 0,16 118.927,48 0,17 126.360,45 0,17 126.360,45 0,17 126.360,45 0,17 126.360,45 119499,1058 123682,8753 129383,8582 131461,0078
2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ]174693,3 0,16 27.950,93 0,17 29.697,86 0,17 29.697,86 0,17 29.697,86 0,17 29.697,86 28085,27198 29068,56221 30408,43547 30896,61745
2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ]28371,6 0,16 4.539,46 0,17 4.823,17 0,17 4.823,17 0,17 4.823,17 0,17 4.823,17 4561,274806 4720,969074 4938,575303 5017,859997
2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ]37832,58 0,16 6.053,21 0,17 6.431,54 0,17 6.431,54 0,17 6.431,54 0,17 6.431,54 6082,307449 6295,254416 6585,425047 6691,148535
2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ]167341,9 0,16 26.774,70 0,17 28.448,12 0,17 28.448,12 0,17 28.448,12 0,17 28.448,12 26903,39127 27845,30281 29128,79169 29596,43007
2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ]14000 0,16 2.240,00 0,17 2.380,00 0,17 2.380,00 0,17 2.380,00 0,17 2.380,00 2250,766516 2329,567844 2436,945898 2476,069025
2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ]12000 0,16 1.920,00 0,17 2.040,00 0,17 2.040,00 0,17 2.040,00 0,17 2.040,00 1929,228442 1996,772438 2088,81077 2122,344879
2 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO [M2][PAVIM ]255654 0,74 189.183,96 0,79 201.966,66 0,8 204.523,20 0,75 191.740,50 0,76 194.297,04 190093,269 196748,6026 205817,4443 209121,6712
PAVIMENTAÇÃO 
5 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO [M2][PAVIM ]113030, 0,74 83.642,32 0,79 89.293,83 0,8 90.424,13 0,75 84.772,62 0,76 85.902,92 84044,34357 86986,81042 90996,3414 92457,21152
2 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO [M2][PAVIM ]17667 0,74 13.073,58 0,79 13.956,93 0,8 14.133,60 0,75 13.250,25 0,76 13.426,92 13136,41791 13596,33552 14223,03891 14451,3779
2 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO [M2][PAVIM ]174088 0,74 128.825,12 0,79 137.529,52 0,8 139.270,40 0,75 130.566,00 0,76 132.306,88 129444,3154 133976,2755 140151,7178 142401,7363
2 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO [M2][PAVIM ]21770,88 0,74 16.110,45 0,79 17.199,00 0,8 17.416,70 0,75 16.328,16 0,76 16.545,87 16187,88577 16754,63798 17526,91874 17808,29875
2 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO [M2][PAVIM ]59674,93 0,74 44.159,45 0,79 47.143,19 0,8 47.739,94 0,75 44.756,20 0,76 45.352,95 44371,69972 45925,1922 48042,04739 48813,32226
2 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO [M2][PAVIM ]7000 0,74 5.180,00 0,79 5.530,00 0,8 5.600,00 0,75 5.250,00 0,76 5.320,00 5204,897569 5387,125639 5635,43739 5725,909621
2 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO [M2][PAVIM ]6000 0,74 4.440,00 0,79 4.740,00 0,8 4.800,00 0,75 4.500,00 0,76 4.560,00 4461,340773 4617,536262 4830,374905 4907,922532
2 S 02 200 00 SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA [M3][PAVIM ]50011,2 10,51 525.617,71 10,9 545.122,08 10,92 546.122,30 10,14 507.113,57 10,47 523.617,26 528144,0832 546634,8751 571831,2175 581011,4892
2 S 02 200 00 SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA [M3][PAVIM ]21.832 10,51 229.453,85 10,9 237.968,31 10,92 238.404,95 10,14 221.376,02 10,47 228.580,57 230556,7125 238628,707 249627,9515 253635,5194
2 S 02 200 00 SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA [M3][PAVIM ]3271,86 10,51 34.387,25 10,9 35.663,27 10,92 35.728,71 10,14 33.176,66 10,47 34.256,37 34552,53024 35762,2449 37410,65376 38011,2505
2 S 02 200 00 SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA [M3][PAVIM ]33706,4 10,51 354.254,26 10,9 367.399,76 10,92 368.073,89 10,14 341.782,90 10,47 352.906,01 355956,9802 368419,3491 385401,1052 391588,3974
2 S 02 200 00 SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA [M3][PAVIM ]4.103 10,51 43.126,64 10,9 44.726,96 10,92 44.809,03 10,14 41.608,38 10,47 42.962,50 43333,92676 44851,08589 46918,4317 47671,66786
2 S 02 200 00 SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA [M3][PAVIM ]21.227 10,51 223.097,57 10,9 231.376,16 10,92 231.800,71 10,14 215.243,51 10,47 222.248,48 224169,8813 232018,2673 242712,8131 246609,3642
2 S 02 200 00 SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA [M3][PAVIM ]1400 10,51 14.714,00 10,9 15.260,00 10,92 15.288,00 10,14 14.196,00 10,47 14.658,00 14784,72255 15302,34878 16007,68837 16264,67841
2 S 02 200 00 SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA [M3][PAVIM ]1200 10,51 12.612,00 10,9 13.080,00 10,92 13.104,00 10,14 12.168,00 10,47 12.564,00 12672,61933 13116,29895 13720,87575 13941,15292
2 S 02 500 51 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/ EMULSÃO BC [M2][PAVIM ]314230,7 1,04 326.799,91 1,09 342.511,44 1,09 342.511,44 1,32 414.784,50 1,38 433.638,34 328370,6646 339867,2122 355532,8988 361240,682
2 S 02 500 51 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/ EMULSÃO BC [M2][PAVIM ]31311,81 1,04 32.564,28 1,09 34.129,87 1,09 34.129,87 1,32 41.331,59 1,38 43.210,30 32720,80199 33866,38622 35427,40823 35996,16562
2 S 02 500 51 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/ EMULSÃO BC [M2][PAVIM ]29437,46 1,04 30.614,96 1,09 32.086,83 1,09 32.086,83 1,32 38.857,45 1,38 40.623,69 30762,1086 31839,11725 33306,69522 33841,40634
1 A 00 001 91 Transporte comercial c/ basc 10m3 rod não pav8000000 0,47 3.760.000,00 0,48 3.840.000,00 0,48 3.840.000,00 0,49 3.920.000,00 0,49 3.920.000,00 3778072,366 3910346,024 4090587,758 4156258,721
1 A 00 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.8000000 0,32 2.560.000,00 0,32 2.560.000,00 0,32 2.560.000,00 0,33 2.640.000,00 0,33 2.640.000,00 2572304,59 2662363,25 2785081,027 2829793,172
1 A 00 001 05 Transp local c/ basc 10m3 rodov não pav (const)8000000 0,6 4.800.000,00 0,61 4.880.000,00 0,61 4.880.000,00 0,62 4.960.000,00 0,62 4.960.000,00 4823071,106 4991931,094 5222026,925 5305862,197
Subtotal Pavimentação 43.433.793,15 44.395.595,97 44.409.982,49 53.039.568,79 52.879.056,03 43.642.556,83 45.170.521,37 47.252.591,10 48.011.191,91
4 S 06 200 02 FORN. E IMPLANT.PLACA DE SINAL.TOT.REFLE [M2][SIN-V]602 336,6 202.668,54 350,59 211.091,99 350,58 211.085,97 411,82 247.958,88 431,58 259.856,48 203078,2799 206639,0885 215232,1814 223181,402
2 S 06 210 51 PÓRTICO METÁLICO AB/BC [UN][SIN-V]4 42547,2 170.188,96 40240,21 160.960,84 40240,03 160.960,12 42281,9 169.127,44 47511,8 190.047,20 170533,0326 173523,1874 180739,1545 187414,4361
2 S 06 210 51 PÓRTICO METÁLICO AB/BC [UN][SIN-V]13 42547,2 553.114,12 40240,21 523.122,73 40240,03 523.120,39 42281,9 549.664,18 47511,8 617.653,40 554232,356 563950,359 587402,2521 609096,9173
Subtotal Sinalização Vertical 925.971,62 895.175,56 895.166,48 966.750,50 1.067.557,08 927.843,67 944.112,63 983.373,59 1.019.692,76
4 S 06 121 01 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL [UND][SIN-H ]16 12,48 199,68 12,73 203,68 12,73 203,68 21,6 345,60 23,08 369,28 200,639758 207,6643335 217,2363201 220,7238674
4 S 06 121 11 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVA BIDIRECIONAL [UND][SIN-H ]62 3031 187.922,00 30,86 1.913,32 30,86 1.913,32 61,77 3.829,74 66,06 4.095,72 188825,2434 195436,1823 204444,53 207726,7158
4 S 06 100 13 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água - 1 ano6312 1 ,64 73.471,68 13,09 82.624,08 13,09 82.624,08 12,58 79.404,96 12,79 80.730,48 73824,82019 76409,49249 79931,47733 81214,71031
4 S 06 110 01 PINTURA FAIXA TERMOPL. 3 ANOS(ASPERSÃO) [M2][SIN-H ]20721,45 38,65 800.884,04 39,86 825.957,00 39,86 825.957,00 48,34 1.001.674,89 48,18 998.359,46 804733,476 832907,9072 871299,5903 885287,5761
4 S 06 110 02 PINTURA SETA ZEBRA TERM.3 ANOS(ASPERSAO) [M2][SIN-H ]1934,75 51,25 99.155,94 53,57 103.644,56 53,57 103.644,56 61,07 118.155,18 61,46 118.909,74 99632,52857 103120,7516 107873,9532 109605,7793
4 S 06 120 01 FORN.COLO.TACHA REFLET.MONODIRECIONAL [UND][SIN-H ]16229 12,1 196.370,90 12,35 200.428,15 12,35 200.428,15 20,76 336.914,04 21,28 345.353,12 197314,7529 204222,917 213636,2765 217066,0281
4 S 06 120 11 FORN.COLO.TACHÃO REFLET.MONODIRECIONAL [UND][SIN-H ]1017 29,03 29.523,51 29,59 30.093,03 29,59 30.093,03 58,66 59.657,22 62,92 63.989,64 29665,41417 30704,02658 32119,28419 32634,93242
Subtotal Sinalização Horizontal 1.387.527,75 1.244.863,81 1.244.863,81 1.599.981,64 1.611.807,44 1.394.196,87 1.443.008,94 1.509.522,35 1.533.756,47
2 S 03 510 00 APARELHO NEOPRENE FRETADO FORNE./APLIC. [KG][OAE-SA]692 40,79 28.209,71 40,79 28.209,71 40,79 28.209,71 57,97 40.091,12 58,45 40.423,08 28727,64882 29443,92005 30253,35403 31276,16506
2 S 03 510 00 APARELHO NEOPRENE FRETADO FORNE./APLIC. [KG][OAE-SA]579,2 40,79 23.625,57 40,79 23.625,57 40,79 23.625,57 57,97 33.576,22 58,45 33.854,24 24059,33943 24659,21492 25337,11401 26193,71588
2 S 03 510 00 APARELHO NEOPRENE FRETADO FORNE./APLIC. [KG][OAE-SA]516 40,79 21.051,56 40,79 21.051,56 40,79 21.051,56 57,97 29.918,09 58,45 30.165,81 21438,06775 21972,58664 22576,62844 23339,9033
2 S 03 510 00 APARELHO NEOPRENE FRETADO FORNE./APLIC. [KG][OAE-SA]651,6 40,79 26.578,76 40,79 26.578,76 40,79 26.578,76 57,97 37.773,25 58,45 38.086,02 27066,75686 27741,61678 28504,25326 29467,93036
4 S 06 030 11 BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176 AC/BC [M][OAE-SA]1187 253,0 300.322,87 264,04 313.415,48 263,99 313.356,13 282,7 335.564,90 327,79 389.086,73 305836,8741 313462,3556 322079,6553 332968,5842
2 S 03 329 53 CONC. ESTR. FCK=30MPA CONT. RAZ C/ADIT. CONF. E LANÇ AC/BC [M3][OAE-SA]289 394,45 113.947,53 401,87 116.091,00 401,84 116.082,33 449,79 129.933,99 508,83 146.989,28 116039,6383 118932,8738 122202,4218 126333,864
2 S 03 329 53 CONC. ESTRU. FCK=35 MPA CONT. RAZ C/ADIT. CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE-SA]0 394,45 0,00 401,87 0,00 401,84 0,00 449,79 0,00 508,83 0,00 0 0 0 0
2 S 03 329 53 CONC. ESTRU. FCK=35 MPA CONT. RAZ C/ADIT. CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE-SA]445,38 394,45 175.680,14 401,87 178.984,86 401,84 178.971,50 449,79 200.327,47 508,83 226.622,71 178905,673 183366,3578 188407,2274 194776,934
2 S 03 328 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC31,42 373,36 11.730,97 383,98 12.064,65 383,94 12.063,39 439,71 13.815,69 486,29 15.279,23 11946,35481 12244,21525 12580,81731 13006,15192
2 S 03 328 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC578 373,36 215.792,00 383,98 221.930,07 383,94 221.906,95 439,71 254.140,51 486,29 281.062,49 219753,9952 225233,1579 231424,9752 239249,0338
2 S 03 328 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC57 373,36 21.253,89 383,98 21.858,45 383,94 21.856,17 439,71 25.030,93 486,29 27.682,54 21644,1182 22183,77458 22793,62209 23564,23311
2 S 03 329 53 Concr.estr.fck=35MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC220 394,45 86.706,42 401,87 88.337,46 401,84 88.330,86 449,79 98.871,04 508,83 111.848,98 88298,37311 90499,93106 92987,83756 96131,58769
2 S 03 329 53 Concr.estr.fck=35MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC253 394,45 99.986,76 401,87 101.867,62 401,84 101.860,01 449,79 114.014,57 508,83 128.980,26 101822,5462 104361,3046 107230,2699 110855,5309
2 S 03 329 53 Concr.estr.fck=35MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC146 394,45 57.575,50 401,87 58.658,55 401,84 58.654,17 449,79 65.653,15 508,83 74.270,86 58632,6006 60094,49693 61746,53675 63834,07516
2 S 03 329 53 Concr.estr.fck=35MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC223 394,45 88.058,60 401,87 89.715,07 401,84 89.708,37 449,79 100.412,92 508,83 113.593,24 89675,37398 91911,26492 94437,96998 97630,74645
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
OAE - SEM AÇO
SINALIZAÇÃO VERTICAL 
2 S 03 329 53 Concr.estr.fck=35MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC219 394,45 86.365,62 401,87 87.990,24 401,84 87.983,67 449,79 98.482,42 508,83 111.409,35 87951,31105 90144,21564 92622,34328 95753,7367
2 S 03 329 53 Concr.estr.fck=35MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC266 394,45 105.114,61 401,87 107.091,93 401,84 107.083,93 449,79 119.861,84 508,83 135.595,05 107044,5448 109713,5042 112729,6052 116540,7887
2 S 03 329 53 Concr.estr.fck=35MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC615 394,45 242.616,73 401,87 247.180,59 401,84 247.162,14 449,79 276.655,03 508,83 312.969,12 247071,2329 253231,5009 260193,0122 268989,666
2 S 03 329 53 Concr.estr.fck=35MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC521 394,45 205.509,63 401,87 209.375,48 401,84 209.359,85 449,79 234.341,94 508,83 265.101,96 209282,8424 214500,9261 220397,7069 227848,9536
2 S 03 329 53 Concr.estr.fck=35MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC238 394,45 94.040,04 401,87 95.809,02 401,84 95.801,87 449,79 107.233,53 508,83 121.309,14 95766,63453 98154,39988 100852,7331 104262,3811
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇ. DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA - AC [M3][OAE-SA]36 290,5 10.372,01 302 10.782,61 301,97 10.781,54 350,48 12.513,54 377,02 13.461,12 10562,44477 10825,79996 11123,40878 11499,47106
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇ. DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA - AC [M3][OAE-SA]36 290,5 10.531,21 302 10.948,10 301,97 10.947,02 350,48 12.705,60 377,02 13.667,73 10724,56162 10991,95889 11294,13554 11675,96977
5 S 04 999 08 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONCRETO ARMADO [M3][OAE-SA]171 459,44 78. 91,49 495,1 84.475,94 495,1 84.475,94 455,45 77.710,70 465,25 79.382,82 79830,77823 81821,21224 84070,53468 86912,80697
5 S 04 999 08 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONCRETO ARMADO [M3][OAE-SA]85,87 459,44 39.452,11 495,1 42.514,24 495,1 42.514,24 455,45 39.109,49 465,25 39.951,02 40176,46361 41178,19003 42310,20731 43740,63868
5 S 04 999 08 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONCRETO ARMADO [M3][OAE-SA]246 459,44 112.897,27 495,1 121.659,93 495,1 121.659,93 455,45 111.916,82 465,25 114.324,95 114970,0949 117836,6633 121076,0757 125169,4382
2 S 03 991 02 DRENO DE PVC D=100 MM [M][OAE-SA]32 11,32 362,24 12,48 399,36 12,48 399,36 15,15 484,80 15,18 485,76 368,8908184 378,0884342 388,4823501 401,6162337
2 S 03 991 02 DRENO DE PVC D=100 MM [M][OAE-SA]48 11,32 543,36 12,48 599,04 12,48 599,04 15,15 727,20 15,18 728,64 553,3362276 567,1326513 582,7235252 602,4243506
2 S 03 412 01 ESC. P/ALARG. BASE TUB. AR PROF < 12M LF [M3][OAE-SA]137 048,34 280.053,14 2205,84 301.586,86 2205,84 301.586,86 2049,38 280.195,33 2026,91 277.123,19 285194,9883 292305,8021 300341,4934 310495,4945
2 S 03 412 01 ESC. P/ALARG. BASE TUB. AR PROF < 12M LF [M3][OAE-SA]93,62 048,34 191.765,59 2205,84 206.510,74 2205,84 206.510,74 2049,38 191.862,96 2026,91 189.759,31 195286,4557 200155,5653 205657,982 212610,9053
2 S 03 010 01 ESCAVAÇÃO CAVAS DE FUNDAÇÃO COM ESGOTAMENTO [M3][OAE-SA]2333,12 45,65 106.506,93 51,65 120.505,65 51,65 120.505,65 55,52 129.534,82 55,45 129.371,50 108462,4222 111166,7338 114222,7851 118084,4503
2 S 03 010 01 ESCAVAÇÃO CAVAS DE FUNDAÇÃO COM ESGOTAMENTO [M3][OAE-SA]226,8 45,65 10.353,42 51,65 11.714,22 51,65 11.714,22 55,52 12.591,94 55,45 12.576,06 10543,51142 10806,39454 11103,46989 11478,85807
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE-SA]51,92 51,58 2.678,03 53,16 2.760,07 53,15 2.759,55 47,9 2.486,97 39,8 2.066,42 2727,202977 2795,20078 2872,042808 2969,141366
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE-SA]1184,88 51,58 61.116,11 53,16 62.988,22 53,15 62.976,37 47,9 56.755,75 39,8 47.158,22 62238,2177 63790,01349 65543,64564 67759,55742
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE-SA]53 51,58 2.713,31 53,16 2.796,43 53,15 2.795,90 47,9 2.519,73 39,8 2.093,64 2763,13146 2832,025074 2909,879427 3008,257172
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE-SA]934 51,58 48.180,67 53,16 49.656,54 53,15 49.647,20 47,9 44.743,20 39,8 37.177,02 49065,28105 50288,63382 51671,10359 53418,00988
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE-SA]1.061 51,58 54.748,25 53,16 56.425,30 53,15 56.414,69 47,9 50.842,21 39,8 42.244,68 55753,44169 57143,55148 58714,46774 60699,4974
2 S 03 510 50 FABRICAÇÃO GUARDA-CORPO TIPO GM, MOLDADO NO LOCAL - AC/BC [M][OAE-SA]65,54 261,03 17.107,91 269,45 17.659,75 269,43 17.658,44 291,42 19.099,67 313,77 20.564,49 17422,0117 17856,3976 18347,28248 18967,57082
2 S 03 510 50 FABRICAÇÃO GUARDA-CORPO TIPO GM, MOLDADO NO LOCAL - AC/BC [M][OAE-SA]24 261,03 6.264,72 269,45 6.466,80 269,43 6.466,32 291,42 6.994,08 313,77 7.530,48 6379,74185 6538,809009 6718,565449 6945,707961
2 S 03 510 50 FABRICAÇÃO GUARDA-CORPO TIPO GM, MOLDADO NO LOCAL - AC/BC [M][OAE-SA]16 261,03 4.176,48 269,45 4.311,20 269,43 4.310,88 291,42 4.662,72 313,77 5.020,32 4253,161233 4359,206006 4479,043633 4630,471974
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE-SA]489,65 38,26 18.734,01 41,29 20.217,65 41,29 20.217,65 41,2 20.173,58 44,61 21.843,29 19077,97016 19553,64435 20091,18773 20770,43435
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE-SA]170,18 38,26 6.511,09 41,29 7.026,73 41,29 7.026,73 41,2 7.011,42 44,61 7.591,73 6630,632007 6795,954652 6982,780206 7218,855339
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE-SA]836,06 38,26 31.987,66 41,29 34.520,92 41,29 34.520,92 41,2 34.445,67 44,61 37.296,64 32574,95708 33387,15388 34304,99012 35464,77962
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE-SA]256,78 38,26 9.824,40 41,29 10.602,45 41,29 10.602,45 41,2 10.579,34 44,61 11.454,96 10004,78133 10254,2322 10536,12822 10892,33561
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE-SA]195,44 38,26 7.477,53 41,29 8.069,72 41,29 8.069,72 41,2 8.052,13 44,61 8.718,58 7614,82383 7804,685493 8019,241764 8290,357783
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE-SA]852,6 38,26 32.620,48 41,29 35.203,85 41,29 35.203,85 41,2 35.127,12 44,61 38.034,49 33219,39622 34047,66093 34983,65498 36166,3889
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE-SA]425,8 38,26 16.291,11 41,29 17.581,28 41,29 17.581,28 41,2 17.542,96 44,61 18.994,94 16590,21688 17003,8635 17471,31162 18061,98498
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE-SA]2857,98 38,26 109.346,31 41,29 118.005,99 41,29 118.005,99 41,2 117.748,78 44,61 127.494,49 111353,9409 114130,3471 117267,8703 121232,4843
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE-SA]3.262 38,26 124.786,44 41,29 134.668,90 41,29 134.668,90 41,2 134.375,37 44,61 145.497,21 127077,5547 130246,0004 133826,5542 138350,9872
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE-SA]1106,04 38,26 42.317,09 41,29 45.668,39 41,29 45.668,39 41,2 45.568,85 44,61 49.340,44 43094,04292 44168,51383 45382,73721 46917,04524
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE-SA]2286,83 38,26 87.494,12 41,29 94.423,21 41,29 94.423,21 41,2 94.217,40 44,61 102.015,49 89100,52998 91322,08824 93832,59642 97004,90631
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE-SA]1374,56 38,26 52.590,67 41,29 56.755,58 41,29 56.755,58 41,2 56.631,87 44,61 61.319,12 53556,24357 54891,57026 56400,57798 58307,37922
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE-SA]631,64 38,26 24.166,55 41,29 26.080,42 41,29 26.080,42 41,2 26.023,57 44,61 28.177,46 24610,25033 25223,86177 25917,2834 26793,49975
2 S 03 412 11 Forn.lanç.conc. base tub.ar comp.até 12m LF129 372,59 48.131,92 392,78 50.740,11 392,72 50.732,36 379,73 49.054,28 402,3 51.969,92 49015,63568 50237,75064 51618,82159 53363,96032
2 S 03 412 11 Forn.lanç.conc. base tub.ar comp.até 12m LF93,62 372,59 34.881,88 392,78 36.772,06 392,72 36.766,45 379,73 35.550,32 402,3 37.663,33 35522,3159 36407,99968 37408,88109 38673,60751
2 S 03 700 01 Fabricação guarda-corpo tipo GM, moldado no local48 245,19 11.769,12 256,67 12.320,16 256,64 12.318,72 268,32 12.879,36 286,31 13.742,88 11985,20403 12284,03311 12621,72978 13048,44757
2 S 03 700 01 Fabricação guarda-corpo tipo GM, moldado no local131 08 245,19 32.139,51 256,67 33.644,30 256,64 33.640,37 268,32 35.171,39 286,31 37.529,51 32729,59468 33545,64708 34467,84041 35633,13558
2 S 03 700 01 Fabricação guarda-corpo tipo GM, moldado no local1811 43 245,19 444.144,52 256,67 464.939,74 256,64 464.885,40 268,32 486.042,90 286,31 518.630,52 452299,1279 463576,3769 476320,4162 492423,9456
2 S 03 700 01 Fabricação guarda-corpo tipo GM, moldado no local28 245,19 6.865,32 256,67 7.186,76 256,64 7.185,92 268,32 7.512,96 286,31 8.016,68 6991,369018 7165,685979 7362,675706 7611,594418
2 S 03 411 31 TUB. AR COMP. D=1,6M PROF. ATÉ 12M LÂMINA DÁGUA LF - TRECHO 1 [M][OAE-SA]104 5774,46 600.543,84 6142,74 638.844,96 6142,55 638.825,20 5924,76 616.175,04 6062,13 630.461,52 611569,9774 626818,3529 644050,0285 665824,1917
2 S 03 411 31 TUB. AR COMP. D=1,6M PROF. ATÉ 12M LÂMINA DÁGUA LF - TRECHO 1 [M][OAE-SA]43,1 5774,46 248.879,23 6142,74 264.752,09 6142,55 264.743,91 5924,76 255.357,16 6062,13 261.277,80 253448,7118 259767,9905 266909,1945 275932,9102
2 S 03 411 31 TUB. AR COMP. D=1,6M PROF. ATÉ 12M LÂMINA DÁGUA LF - TRECHO 2 [M][OAE-SA]32 5774,46 184.782,72 6142,74 196.567,68 6142,55 196.561,60 5924,76 189.592,32 6062,13 193.988,16 188175,3777 192867,1855 198169,2395 204868,9821
2 S 03 411 31 TUB. AR COMP. D=1,6M PROF. ATÉ 12M LÂMINA DÁGUA LF - TRECHO 2 [M][OAE-SA]13,2 5774,46 76.222,87 6142,74 81.084,17 6142,55 81.081,66 5924,76 78.206,83 6062,13 80.020,12 77622,34328 79557,71402 81744,8113 84508,45511
Subtotal OAE sem aço 5.294.889,54 5.560.274,19 5.559.937,50 5.746.196,72 6.130.096,74 5.392.105,06 5.526.547,31 5.678.475,97 5.870.454,94
3 S 08 301 03 LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA [M][DRENAG]170 0,7 119,00 0,79 134,30 0,79 134,30 0,83 141,10 0,84 142,80 121,2157051 124,8787441 127,615186 132,2481718
2 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER]1338623 1,05 1.405.554,15 1,07 1.432.326,61 1,07 1.432.326,61 0,9 1.204.760,70 0,94 1.258.305,62 1431724,684 1474990,227 1507311,381 1562033,333
2 S 06 400 51 CERCA ARAME FARP. C/ MOURÃO CONCR. SEÇÃO QUADR. AC/BC [M][CONSER]3026,6 23,57 71.336,96 24,98 75.604,47 25,39 76.845,37 26,04 78.812,66 27,24 82.444,58 72665,21134 74861,09433 76501,50988 79278,84709
CONSERVAÇÃO 
3 S 09 002 90 TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV [TKM][CONSER]1770480 0,39 690.487,20 0,39 690.487,20 0,39 690.487,20 0,4 708.192,00 0,4 708.192,00 703343,6371 724598,104 740476,0711 767358,5699
4 S 06 000 02 ANCORAGEM DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES (FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO) [M][CONSER]504 301,12 151.764,48 322,97 162.776,88 322,97 162.776,88 362,81 182.856,24 366,42 184.675,68 154590,2391 159261,8291 162751,7004 168660,2943
Subtotal Conservação 2.319.261,79 2.361.329,46 2.362.570,36 2.174.762,70 2.233.760,68 2.362.444,99 2.433.836,13 2.487.168,28 2.577.463,29
4 S 06 000 01 DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES (FORN / IMPL) [M][OAE   ]2784 272,84 759.586,56 292,25 813.624,00 292,25 813.624,00 333,6 928.742,40 335,41 933.781,44 774501,6859 794785,8426 817384,8323 845729,445
2 S 05 303 09 ESCAMAS CONCRETO ARMADO P/TERRA ARMADA [M3][OAE   ]249 695,28 173.459,15 705,57 176.026,31 705,5 176.008,85 793 197.838,43 861,16 214.843,06 176865,1671 181497,2561 186657,9603 193130,7347
2 S 05 303 09 ESCAMAS CONCRETO ARMADO P/TERRA ARMADA [M3][OAE   ]1647,41 695,28 1.145.411,22 705,57 1.162.363,07 705,5 1.162.247,76 793 1.306.396,13 861,16 1.418.683,60 1167902,345 1198489,643 1232567,572 1275309,557
2 S 03 010 01 ESCAVAÇÃO CAVAS DE FUNDAÇÃO COM ESGOTAMENTO [M3][OAE-SA]360 45,65 16.455,18 51,65 18.617,97 51,65 18.617,97 55,52 20.012,96 55,45 19.987,73 16778,29304 17217,71561 17707,2852 18321,32417
2 S 03 990 04 FOR.CORTE COLOC.CB.AÇO CP-190RB12D15,2MM [KG][OAE   ]15387,96 12,3 189.271,91 12,34 189.887,43 12,34 189.887,43 14,1 216.970,24 14,82 228.049,57 192988,4223 198042,7785 203673,9391 210736,7799
2 S 03 990 04 FOR.CORTE COLOC.CB.AÇO CP-190RB12D15,2MM [KG][OAE   ]14621,84 12,3 179.848,63 12,34 180.433,51 12,34 180.433,51 14,1 206.167,94 14,82 216.695,67 183380,1123 188182,8274 193533,6295 200244,8328
1 A 01 580 02 FORN. PREPARO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 [KG][OAE   ]25.991 5,65 146.847,97 5,69 147.887,61 5,69 147.887,61 6,12 159.063,65 6,49 168.680,24 149731,4593 153652,918 158021,8945 163501,6505
1 A 01 580 02 FORN. PREPARO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 [KG][OAE   ]23.569 5,65 133.164,21 5,69 134.106,96 5,69 134.106,96 6,12 144.241,58 6,49 152.962,07 135778,998 139335,0425 143296,9037 148266,0382
1 A 01 580 02 FORN. PREPARO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 [KG][OAE   ]97438,17 5,65 550.525,66 5,69 554.423,19 5,69 554.423,19 6,12 596.321,60 6,49 632.373,72 561335,6985 576037,0496 592416,1226 612959,4517
1 A 01 580 02 FORN. PREPARO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 [KG][OAE   ]26.500 5,65 149.725,59 5,69 150.785,59 5,69 150.785,59 6,12 162.180,64 6,49 171.985,67 152665,5764 156663,8795 161118,4699 166705,6064
1 A 01 580 02 FORN. PREPARO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 [KG][OAE   ]73714 5,65 416.484,10 5,69 419.432,66 5,69 419.432,66 6,12 451.129,68 6,49 478.403,86 424662,1183 435783,9959 448175,1049 463716,5602
1 A 01 580 02 FORN. PREPARO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 [KG][OAE   ]18.231 5,65 103.005,36 5,69 103.734,61 5,69 103.734,61 6,12 111.573,95 6,49 118.319,44 105027,9623 107778,6389 110843,2234 114686,9554
1 A 01 580 02 FORN. PREPARO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 [KG][OAE   ]15.043 5,65 84.995,00 5,69 85.596,73 5,69 85.596,73 6,12 92.065,38 6,49 97.631,42 86663,94407 88933,66801 91462,41342 94634,07331
1 A 01 580 02 FORN. PREPARO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 [KG][OAE   ]20.082 5,65 113.463,76 5,69 114.267,05 5,69 114.267,05 6,12 122.902,34 6,49 130.332,71 115691,7205 118721,6803 122097,4199 126331,4158
1 A 01 580 02 FORN. PREPARO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 [KG][OAE   ]25.936 5,65 146.537,51 5,69 147.574,94 5,69 147.574,94 6,12 158.727,35 6,49 168.323,61 149414,8955 153328,0634 157687,803 163155,9736
1 A 01 580 02 FORN. PREPARO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 [KG][OAE   ]43.156 5,65 243.833,25 5,69 245.559,51 5,69 245.559,51 6,12 264.116,73 6,49 280.084,57 248621,1258 255132,4994 262386,9527 271485,796
1 A 01 580 02 FORN. PREPARO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 [KG][OAE   ]66272 5,65 374.436,80 5,69 377.087,68 5,69 377.087,68 6,12 405.584,64 6,49 430.105,28 381789,1839 391788,2217 402928,3522 416900,777
1 A 01 580 02 FORN. PREPARO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 [KG][OAE   ]44.643 5,65 252.232,09 5,69 254.017,81 5,69 254.017,81 6,12 273.214,23 6,49 289.732,08 257184,8821 263920,5401 271424,873 280837,1261
2 S 03 999 04 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7 mm – MAC96 1497,64 143.773,44 1510,75 145.032,00 1510,75 145.032,00 713,02 68.449,92 728,69 69.954,24 146596,5534 150435,909 154713,413 160078,4401
2 S 03 999 04 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7 mm – MAC160 1497,64 239.622,40 1510,75 241.720,00 1510,75 241.720,00 713,02 114.083,20 728,69 116.590,40 244327,5889 250726,5151 257855,6883 266797,4001
2 S 05 303 11 MONTAGEM DE MACICO TERRA ARMADA [M2][OAE   ]1781,95 108,0 192.486,24 119,18 212.372,80 119,18 212.372,80 111,53 198.740,88 113,42 202.108,77 196265,8695 201406,0618 207132,8542 214315,6405
2 S 05 303 11 MONTAGEM DE MACICO TERRA ARMADA [M2][OAE   ]11.767 108,0 1.271.052,87 119,18 1.402.370,68 119,18 1.402.370,68 111,53 1.312.354,44 113,42 1.334.593,75 1296011,069 1329953,528 1367769,509 1415199,918
Subtotal OAE 7.026.218,91 7.276.922,08 7.276.789,30 7.510.878,31 7.874.222,90 7.164.184,67 7.351.814,27 7.560.856,22 7.823.045,50
M202 Cimento portland CP-32 275.700 0,41 113.037,16 0,41 113.037,16 0,41 113.037,16 0,42 115.794,16 0,52 143.364,20 115256,7378 118275,3055 121638,3528 125856,4296
M202 Cimento portland CP-32 261.824 0,41 107.347,73 0,41 107.347,73 0,41 107.347,73 0,42 109.965,97 0,52 136.148,34 109455,5921 112322,2281 115516,0052 119521,7762
M202 Cimento portland CP-32 2858789 0,41 1.172.103,29 0,41 1.172.103,29 0,41 1.172.103,29 0,42 1.200.691,18 0,52 1.486.570,03 1195118,535 1226418,624 1261290,687 1305028,709
Subtotal Cimento Portland 1.392.488,18 1.392.488,18 1.392.488,18 1.426.451,31 1.766.082,57 1.419.830,86 1.457.016,16 1.498.445,04 1.550.406,91
AQUISIÇÃO DE CAP COM POLÍMERO [T][CAPT]4.028 1169,77 4.711.577,38 1203,944 4.849.222,77 1226,428 4.939.783,40 1222,09 4.922.302,83 1278,858 5.150.959,95 4813343,153 4836742,383 4913801,909 5002043,69
AQUISIÇÃO DE CAP COM POLÍMERO [T][CAPT]374 1169,77 437.705,71 1203,944 450.492,97 1226,428 458.906,06 1222,09 457.282,11 1278,858 478.524,37 447159,7523 449333,5416 456492,3744 464690,039
AQUISIÇÃO DE CAP COM POLÍMERO [T][CAPT]87,12 1169,77 101.910,36 1203,944 104.887,60 1226,428 106.846,41 1222,09 106.468,31 1278,858 111.414,11 104111,5332 104617,6533 106284,4336 108193,0835
AQUISIÇÃO DE CAP COM POLÍMERO [T][CAPT]444 1169,77 518.899,44 1203,944 534.058,72 1226,428 544.032,42 1222,09 542.107,24 1278,858 567.289,90 530107,1986 532684,2225 541171,0077 550889,3265
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT]707 1169,77 826.844,91 1203,944 851.000,59 1226,428 866.893,27 1222,09 863.825,57 1278,858 903.953,10 844704,0015 848810,3829 862333,7259 877819,4668
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT]687 1169,77 803.544,26 1203,944 827.019,23 1226,428 842.464,05 1222,09 839.482,80 1278,858 878.479,53 820900,0801 824890,7429 838032,9955 853082,3452
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT]168 1169,77 196.411,40 1203,944 202.149,42 1226,428 205.924,62 1222,09 205.195,91 1278,858 214.727,93 200653,7087 201629,1518 204841,5302 208520,063
AQUISIÇÃO DE CAP COM POLÍMERO [T][CAPT]101,64 1169,77 118.895,42 1203,944 122.368,87 1226,428 124.654,14 1222,09 124.213,02 1278,858 129.983,13 121463,4555 122053,9289 123998,5059 126225,2641
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT]227 1169,77 265.762,39 1203,944 273.526,45 1226,428 278.634,63 1222,09 277.648,62 1278,858 290.546,31 271502,6109 272822,4736 277169,1121 282146,4995
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT]1.041 1169,77 1.218.095,54 1203,944 1.253.681,33 1226,428 1.277.094,19 1222,09 1.272.574,90 1278,858 1.331.690,18 1244405,291 1250454,75 1270377,137 1293190,498
AQUISIÇÃO DE RR-2C [T][EMUL] 614 932,302 572.576,07 998,382 613.159,30 1085,056 666.390,40 1052,39 646.330,93 1157,688 710.997,56 590243,7711 593055,2439 607704,0322 618029,6845
AQUISIÇÃO DE RR-2C [T][EMUL] 61 932,302 56.518,94 998,382 60.524,91 1085,056 65.779,35 1052,39 63.799,28 1157,688 70.182,52 58262,92168 58540,44196 59986,42283 61005,66726
AQUISIÇÃO DE RR-2C [T][EMUL] 79 932,302 73.582,87 998,382 78.798,30 1085,056 85.639,13 1052,39 83.061,25 1157,688 91.371,68 75853,37836 76214,68621 78097,23057 79424,20029
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C [T][EMUL]297 976,01 290.166,80 949,998 282.433,46 1053,164 313.104,60 977,984 290.753,67 1231,384 366.089,23 299120,3325 300545,1145 307968,7429 313201,5174
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C [T][EMUL]4,8 976,01 4.684,85 949,998 4.559,99 1053,164 5.055,19 977,984 4.694,32 1231,384 5.910,64 4829,406073 4852,409694 4972,266862 5056,751901
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C [T][EMUL]87 976,01 84.527,35 949,998 82.274,58 1053,164 91.209,27 977,984 84.698,30 1231,384 106.644,01 87135,5652 87550,61281 89713,16074 91237,49966
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C [T][EMUL]67 976,01 65.299,95 949,998 63.559,62 1053,164 70.461,94 977,984 65.432,02 1231,384 82.385,75 67314,87778 67635,5147 69306,14883 70483,74707
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C [T][EMUL]5,6 976,01 5.465,66 949,998 5.319,99 1053,164 5.897,72 977,984 5.476,71 1231,384 6.895,75 5634,307085 5661,144642 5800,978005 5899,543885
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C [T][EMUL]18 976,01 17.232,43 949,998 16.773,16 1053,164 18.594,66 977,984 17.267,29 1231,384 21.741,32 17764,16534 17848,78032 18289,65494 18600,41908
OAE
CIMENTO PORTLAND
MATERIAIS BETUMINOSOS
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C [T][EMUL]13 976,01 12.924,32 949,998 12.579,87 1053,164 13.946,00 977,984 12.950,46 1231,384 16.305,99 13323,124 13386,58524 13717,2412 13950,31431
AQUISIÇÃO DE CM-30 [T][ASFDIL]85 1871,86 159.397,90 1940,904 165.277,68 2038,232 173.565,65 1946,2 165.728,32 2080,974 177.205,34 163267,9677 165202,4584 165722,8223 166229,034
AQUISIÇÃO DE CM-30 [T][ASFDIL]81,48 1871,86 152.518,83 1940,904 158.144,86 2038,232 166.075,14 1946,2 158.576,05 2080,974 169.557,76 156221,8779 158072,8825 158570,7893 159055,1546
AQUISIÇÃO DE CM-30 [T][ASFDIL]23 1871,86 42.483,64 1940,904 44.050,76 2038,232 46.259,71 1946,2 44.170,86 2080,974 47.229,79 43515,11709 44030,70867 44169,39903 44304,31748
AQUISIÇÃO DE CM-30 [T][ASFDIL]18 1871,86 33.137,47 1940,904 34.359,82 2038,232 36.082,82 1946,2 34.453,51 2080,974 36.839,48 33942,0214 34344,18556 34452,36478 34557,60189
AQUISIÇÃO DE CM-30 [T][ASFDIL]148 1871,86 277.867,66 1940,904 288.117,49 2038,232 302.565,35 1946,2 288.903,07 2080,974 308.910,19 284614,0975 287986,3654 288893,4808 289775,9257
AQUISIÇÃO DE CM-30 [T][ASFDIL]7,2 1871,86 13.477,36 1940,904 13.974,51 2038,232 14.675,27 1946,2 14.012,61 2080,974 14.983,01 13804,5842 13968,14868 14012,14633 14054,94739
AQUISIÇÃO DE CM-30 [T][ASFDIL]8,4 1871,86 15.723,59 1940,904 16.303,59 2038,232 17.121,15 1946,2 16.348,05 2080,974 17.480,18 16105,34823 16296,17346 16347,50405 16397,43862
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 [M2][ASFDIL]196 1871,86 366.080,75 1940,904 379.584,54 2038,232 398.619,07 1946,2 380.619,50 2080,974 406.978,17 374968,9357 379411,7785 380606,8707 381769,4604
Subtotal Materiais Betuminosos 11.443.313,24 11.788.204,38 12.136.275,61 11.988.377,50 12.715.276,87 11.704.272,58 11.768.642,47 11.952.833,99 12.149.833,50
TOTAL 100.495.587,13 103.041.075,61 103.403.760,86 112.661.414,16 115.508.035,46 101.835.459,17 104.741.633,45 108.622.315,57 111.233.232,28
TERRAPLENAGEM Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor
3 S 01 401 00 RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO [M3][TERRAP]504515,6 14,51 7320521,356 14,61 7370972,916 15,38 7759449,928 14,86 7497101,816 16,52 8334597,712 7574271,303 7763904,561 7981696,743 8389633,583
3 S 01 930 00 REGULARIZAÇÃO MECÂNICA FAIXA DE DOMÍNIO [M2][TERRAP]292798,28 0,25 73199,57 0,25 73199,57 0,26 76127,5528 0,25 73199,57 0,27 79055,5356 75736,87385 77633,06023 79810,81415 83889,86806
3 S 05 001 00 ENROCAMENTO DE PEDRA J0GADA [M3][TERRAP]175 81,12 14218,14576 81,24 14239,17852 88,29 15474,85317 87,91 15408,24943 101,88 17856,81324 14710,98685 15079,2985 15502,3013 16294,609
1 A 01 111 01 ESCAVAÇÃO CARGA MATERIAL DE JAZIDA [M3][TERRAP]6462,5 7,21 46594,625 7,28 47047 7,62 49244,25 7,28 47047 7,99 51635,375 48209,72631 49416,72921 50802,96177 53399,45226
2 S 01 300 01 ESCARTRAN SOLOS MOLES DMT 0 A 200M [M3][TERRAP]174 16,04 2786,03572 15,94 2768,66642 16,09 2794,72037 16,59 2881,56687 19,02 3303,64086 2882,607587 2954,777997 3037,665099 3192,917239
5 S 01 511 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]6592 3,23 21292,16 3,23 21292,16 3,45 22742,4 3,44 22676,48 3,85 25379,2 22030,2064 22581,76571 23215,22688 24401,73478
Subtotal Terraplenagem 7478611,892 7529519,491 7925833,704 7658314,682 8511828,277 7737841,704 7931570,192 8154065,712 8570812,164
2 S 04 111 51 BOCA BDTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC [UN][DRENAG]16 2790,61 44649,76 3352,55 53640,8 3.593,55 57496,8 3.705,49 59287,84 3.678,02 58848,32 46090,07484 47378,47569 48507,3761 50015,5989
2 S 04 110 51 Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC 122 1515,41 184880,02 1581,7 192967,4 1.688,36 205979,92 1.728,38 210862,36 1.781,25 217312,5 190843,8916 196178,7372 200853,1438 207098,2
5 S 04 999 07 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES [M3][DRENAG]63 127,51 8033,13 127,43 8028,09 141,73 8928,99 141,93 8941,59 171,15 10782,45 8292,263226 8524,064954 8727,170274 8998,521112
Subtotal Drenagem 237562,91 254636,29 272405,71 279091,79 286943,27 245226,2297 252081,2778 258087,6901 266112,32
3 S 08 501 00 RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO [M3][CONSER]13.252 21,37 283189,2137 21,61 286369,626 22,92 303729,3766 22,06 292332,8991 24,65 326654,8487 293470,2126 299795,1312 307929,7462 314527,6223
3 S 08 500 00 RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO [M3][CONSER]1.021 78,61 80294,21925 78,99 80682,36075 86,24 88087,692 86,07 87914,04975 104,32 106555,056 83209,24829 85002,5878 87309,0406 89179,77327
3 S 08 001 00 RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA [HA][CONSER]4.109 201,83 829247,2149 201,12 826330,079 206,52 848516,7458 200,02 821810,5728 231,81 952424,302 859352,4919 877873,3992 901693,5394 921013,733
3 S 09 001 06 TRANS LOCAL CAM BASCUL 10 M3 ROD Ñ PAV. [TKM][CONSER]102 18 5,2 0,93 9487706,717 0,93 9487706,717 0,99 10099816,83 1 10201835,18 1,08 11017981,99 9832151,696 10044055,86 10316590,39 10537639,47
3 S 08 501 00 RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO [M3][CONSER]6653,63 21,37 142188,0731 21,61 143784,9443 22,92 152501,1996 22,06 146779,0778 24,65 164011,9795 147350,118 150525,8321 154610,1869 157922,9519
3 S 09 001 91 TRANSP. COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV. [TKM][CONSER]124.744 0,63 78588,80316 0,63 78588,80316 0,67 83578,56844 0,68 84826,00976 0,74 92310,65768 81441,91819 83197,1679 85454,6326 87285,63168
3 S 09 002 91 TRANSPORTE COMERCIAL BASC. 10M3 RODOVIA PAV. [TKM][CONSER]24.320 0,42 10214,60958 0,42 10214,60958 0,45 10944,22455 0,45 10944,22455 0,49 11917,04451 10585,44429 10813,58354 11106,99837 11344,98317
3 S 09 001 41 TRANSP.LOCAL C/CARROC. 4T ROD. NÃO PAV. [TKM][CONSER]9.569 1,23 11770,17012 1,23 11770,17012 1,32 12631,40208 1,28 12248,63232 1,53 14640,94332 12197,47844 12460,36051 12798,45885 13072,68584
3 S 09 001 90 TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC ROD.N/PAV [TKM][CONSER]24.980 0,61 15237,81891 0,61 15237,81891 0,65 16237,02015 0,66 16486,82046 0,72 17985,62232 15791,01795 16131,34858 16569,05519 16924,07309
3 S 09 002 41 TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV. [TKM][CONSER]580 0,96 557,19744 0,96 557,19744 1,03 597,82642 1 580,414 1,2 696,4968 577,4261281 589,8709117 605,8764176 618,8582669
3 S 09 002 90 TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV [TKM][CONSER]90.051 0,41 36920,84071 0,4 36020,3324 0,43 38721,85733 0,44 39622,36564 0,48 43224,39888 38261,22765 39085,83997 40146,39174 41006,59094
T501 ENCARREGADO DE TURMA [H][CONSER]640 16,299 10431,36 16,299 10431,36 19,9123 12743,872 19,9123 12743,872 25,6057 16387,648 10810,06369 11043,04398 11342,68497 11585,71972
T607 PINTOR [H][CONSER] 120 9,807 1176,84 9,807 1176,84 11,7999 1415,988 11,7999 1415,988 14,1273 1695,276 1219,564405 1245,84866 1279,653408 1307,071983
T702 AJUDANTE [H][CONSER] 3360 7,1135 23901,36 7,1135 23901,36 7,7437 26018,832 7,7437 26018,832 9,9533 33443,088 24769,08322 25302,91061 25989,47758 26546,34276
T605 ARMADOR [H][CONSER] 480 9,807 4707,36 9,807 4707,36 11,7999 5663,952 11,7999 5663,952 12,843 6164,64 4878,257622 4983,394638 5118,613634 5228,287932
T603 CARPINTEIRO [H][CONSER] 1280 9,807 12552,96 9,807 12552,96 11,7999 15103,872 11,7999 15103,872 12,843 16439,04 13008,68699 13289,05237 13649,63636 13942,10115
Subtotal Conservação 11028684,76 11030032,54 11716309,26 11776326,76 12822533,04 11429073,94 11675395,23 11992194,39 12249145,9
E903 BATE-ESTACA: MAGAM - IM1450 PM/E - DE GRAVIDADE 3500-4000KG [H][OAE   ]132 124,422 16423,730 121,8695 16086,774 134,7348 17784,9936 140,0099 18481,3068 150,6488 19885,6416 16993,25929 17407,70194 17821,45038 18312,18657
2 S 03 329 00 CONC.ESTR.FCK=25MPA-CONTR.RAZ.C/ADIT.CONF. E LANÇ [M3][OAE   ]80,88 297,45 24057,756 322,25 26063,58 329,34 26637,0192 327,63 26498,7144 331,7 26827,896 24892,01148 25499,09403 26105,15969 26823,9983
E905 MÁQUINA MANUAL: TIRFOR TU-L 30 TALHA GUINCHO 3T [H][OAE   ]132 0,3303 43,5996 0,3288 43,4016 0,3373 44,5236 0,3158 41,6856 0,3653 48,2196 45,1115118 46,21172066 47,31008662 48,61282974
1 A 00 302 00 AÇO CA-50 [KG][OAE   ] 4.281 3,16 13528,88904 3,55 15198,5937 3,59 15369,84546 3,41 14599,21254 3,33 14256,70902 13998,03295 14339,42608 14680,24735 15084,48654
1 A 00 303 00 AÇO CA-60 [KG][OAE   ] 5,26 3,27 17,2002 3,48 18,3048 3,46 18,1996 3,45 18,147 3,64 19,1464 17,79665468 18,23069106 18,6640004 19,17793728
3 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]191 46,52 8878,43504 70,52 13458,88304 75,52 14413,14304 76,78 14653,61656 82,29 15705,21108 9186,314258 9410,356058 9634,022579 9899,307585
Subtotal OAE 62949,61028 70869,53714 74267,7245 74292,6829 76742,8237 65132,52615 66721,02051 68306,85408 70187,76977
TOTAL 18.807.809,17 18.885.057,86 19.988.816,40 19.788.025,92 21.698.047,41 19.518.853,39 19.967.466,72 20.514.598,64 21.198.322,15
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Sicro 2 Índices de Reajustamento
mai/13 nov/13 mai/14 nov/14 mai/15 nov/13
TERRAPLENAGEM Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor
2 S 01 511 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]71971,27 2,87 206557,5449 2,97 213754,6719 3,14 225989,7878 3,1 223110,937 3,46 249020,5942 214134,8016 220370,6692 223928,3058 237335,8304
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]62800,03 2,46 154488,0738 2,55 160140,0765 2,7 169560,081 2,66 167048,0798 2,99 187772,0897 160155,2393 164819,156 167479,9759 177507,7028
2 S 01 000 00 DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M [M2][TERRAP]898600 0,35 314510 0,36 323496 0,38 341468 0,37 332482 0,4 359440 326047,3321 335542,2297 340959,1816 361373,8344
2 S 01 100 27 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E [M3][TERRAP]8503,04 7,61 64708,1344 7,97 67769,2288 7,65 65048,256 7,89 67088,9856 8,91 75762,0864 67081,85618 69035,36197 70149,86025 74350,0259
2 S 01 100 28 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1200-1400M C/E [M3][TERRAP]17777,11 8 142216,88 8,38 148972,1818 8,03 142750,1933 8,28 147194,4708 9,36 166393,7496 147433,895 151727,3505 154176,8179 163408,0291
2 S 01 100 29 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/E [M3][TERRAP]15851,42 8,31 131725, 002 8,71 138065,8682 8,34 132200,8428 8,61 136480,7262 9,73 154234,3166 136557,4472 140534,1672 142802,9333 151353,1424
2 S 01 100 30 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M C/E [M3][TERRAP]4044,56 8,45 34176,532 8,86 35834,8016 8,48 34297,8688 8,75 35389,9 9,9 40041,144 35430,2473 36462,01949 37050,65778 39269,03569
2 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/E [M3][TERRAP]8112,91 9, 7 73584,0937 9,51 77153,7741 9,09 73746,3519 9,39 76180,2249 10,63 86240,2333 76283,41686 78504,88337 79772,25641 84548,55519
2 S 01 100 32 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/E [M3][TERRAP]2704,52 10,17 27504,9684 10,67 28857,2284 10,18 27532,0136 10,53 28478,5956 11,93 32264,9236 28513,94731 29344,30837 29818,03922 31603,36999
2 S 01 100 23 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E [M3][TERRAP]27978,34 5,91 165351,9894 6,18 172906,1412 5,95 166471,123 6,12 171227,4408 6,89 192770,7626 171417,6815 176409,5743 179257,5084 189990,4055
2 S 01 100 24 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E [M3][TERRAP]25741,96 ,38 164233,7048 6,67 171698,8732 6,42 165263,3832 6,61 170154,3556 7,44 191520,1824 170258,3743 175216,5066 178045,18 188705,49
2 S 01 100 22 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E [M3][TERRAP]20078,63 5,45 109428,5335 5,69 114247,4047 5,5 110432,465 5,64 113243,4732 6,34 127298,5142 113442,7567 116746,3487 118631,0872 125734,0267
2 S 01 100 01 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50M [M3][TERRAP]3654,04 1,76 6431,1104 1,84 6723,4336 1,93 7052,2972 1,86 6796,5144 2,04 7454,2416 6667,026131 6861,178096 6971,944099 7389,383564
2 S 01 100 25 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E [M3][TERRAP]27301,3 6,83 186467,879 7,15 195204,295 6,86 187286,918 7,07 193020,191 7,97 217591,361 193308,1761 198937,5469 202149,1699 214252,6865
2 S 01 100 26 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E [M3][TERRAP]13036,66 7,23 94255,0518 7,57 98687,5162 7,26 94646,1516 7,48 97514,2168 8,45 110159,777 97712,65835 100558,1706 102181,5692 108299,6073
Subtotal Terraplenagem 1875639,796 1953511,495 1943745,733 1965410,112 2197963,976 1944444,856 2001069,471 2033374,487 2155121,126
2 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO [M2][PAVIM ]127976,52 0,76 97.262,16 0,79 101101,4508 0,82 104940,7464 0,82 104940,7464 0,91 116458,6332 99074,25428 103057,7911 104664,994 110948,2212
2 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ]115227,45 0,25 28.806,86 0,26 29959,137 0,29 33415,9605 0,28 32263,686 0,3 34568,235 29343,56548 30523,39948 30999,41682 32860,3674
2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ]88824,46 0,18 15.988,40 0,18 15988,4028 0,2 17764,892 0,19 16876,6474 0,21 18653,1366 16286,28403 16941,11623 17205,31566 18238,18162
2 S 02 540 51 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC [T][PAVIM ]10658,9 111,32 1.186.548,75 112,02 1194009,978 116,67 1243573,863 122,78 1308699,742 130,31 1388961,259 1208655,434 1257252,554 1276859,61 1353511,782
2 S 02 200 00 SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/MISTURA (DMT=10,90 KM) [M3][PAVIM ]19985,86 10,79 215.647,43 11,22 224241,3492 11,49 229637,5314 11,5 229837,39 12,84 256618,4424 219665,1741 228497,381 232060,8344 245991,8625
2 S 02 200 01 BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/MISTURA (DMT=14,08 KM) [M3][PAVIM ]17795,39 10,79 192.012,26 11,22 199664,2758 11,49 204469,0311 11,5 204646,985 12,84 228492,8076 195589,654 203453,8423 206626,7377 219030,9113
1 A 00 001 91 Transporte comercial c/ basc 10m3 rod não pav150000 0,46 69.000,00 0,49 73500 0,53 79500 0,52 78000 0,6 90000 70285,54458 73111,55681 74251,74332 78709,20862
1 A 00 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.1000000 0,31 310.000,00 0,33 330000 0,36 360000 0,35 350000 0,4 400000 315775,6351 328472,2118 333594,7888 353621,0822
1 A 00 001 05 Transp local c/ basc 10m3 rodov não pav (const)450000 0,59 265.500,00 0,62 279000 0,67 301500 0,66 297000 0,76 342000 270446,552 281320,5556 285707,795 302859,3462
2 S 02 500 01 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSÃO (RR-2C) [M2][PAVIM ]37161,01 0,8 29.728,81 0,82 30472,0282 0,98 36417,7898 0,96 35674,5696 1,05 39019,0605 30282,68783 31500,28167 31991,53364 33912,04277
Subtotal Pavimentação 2410494,664 2477936,622 2611219,814 2657939,766 2914771,574 2455404,785 2554130,69 2593962,769 2749683,006
DRENAGEM
2 S 04 111 02 BOCA BDTC D=1,20M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]6 3.795,38 22772,28 4.068,68 24412,08 4.369,63 26217,78 4.667,34 28004,04 4.989,21 29935,26 23631,88506 24294,67626 24843,3116 25646,69776
2 S 04 201 52 BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC [UN][DRENAG]2 14.400,92 28801,84 15.148,61 30297,22 16.188,05 32376,1 16.974,44 33948,88 18.175,32 36350,64 29889,0481 30727,3307 31421,23168 32437,33545
2 S 04 101 51 BOCA BSTC D=0,60M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]1 846,53 846,53 927,43 927,43 973,93 973,93 1.072,35 1072,35 1.133,15 1133,15 878,4847041 903,1231081 923,5179159 953,3827554
2 S 04 101 52 BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]3 1.417,46 4252,38 1.536,70 4610,1 1.613,27 4839,81 1.766,25 5298,75 1.867,94 5603,82 4412,898286 4536,664551 4639,11393 4789,134185
2 S 04 101 53 BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]10 2.200,27 22002,7 2.364,64 23646,4 2.482,28 24822,8 2.704,43 27044,3 2.862,21 28622,1 22833,25505 23473,64749 24003,74192 24779,97797
2 S 04 101 05 BOCA BSTC D=1,50 M [UND][DRENAG]4 4.842,46 19369,84 5.154,76 20619,04 5.542,84 22171,36 5.889,68 23558,72 6.304,05 25216,2 20101,0102 20664,77278 21131,43571 21814,78675
2 S 03 324 51 CONC.EST.FCK=15MPA-C RAZ USO GER AC/BC [M3][DRENAG]2,88 378,61 1090,3968 373,69 1076,2272 401,83 1157,2704 408,15 1175,472 434,54 1251,4752 1131,556956 1163,293146 1189,563253 1228,0315
2 S 04 110 52 CORPO BDTC D=1,20 M AC/BC/PC [M][DRENAG]57 2.062,73 117575,61 2.060,92 117472,44 2.191,87 124936,59 2.234,68 127376,76 2.380,21 135671,97 122013,8388 125435,8975 128268,5579 132416,5228
2 S 04 200 56 CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT. 1,00 A 2,50M AC/BC [M][DRENAG]14 2.093, 2 29305,08 2.133,10 29863,4 2.288,30 32036,2 2.364,50 33103 2.547,48 35664,72 30411,28434 31264,21383 31970,23898 33004,09663
2 S 04 100 51 CORPO BSTC D=0,60M AC/BC/PC [M][DRENAG]11 406,18 4467,98 404,56 4450,16 430,75 4738,25 438,35 4821,85 468,84 5157,24 4636,636727 4766,678067 4874,321734 5031,948169
2 S 04 100 52 CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC [M][DRENAG]15 572,68 8590,2 571,32 8569,8 608,05 9120,75 620,01 9300,15 662,05 9930,75 8914,46175 9164,481026 9371,438226 9674,492984
2 S 04 100 53 CORPO BSTC D=1,00M AC/BC/PC [M][DRENAG]63 799,43 50364,09 798,58 50310,54 849,65 53527,95 866,89 54614,07 924,43 58239,09 52265,22711 53731,08277 54944,46674 56721,26788
5 S 04 999 07 DEMOLIÇÃO DISPOSITIVO CONCRETO SIMPLES [M3][DRENAG]39,81 137,1 5457,951 134,48 5353,6488 146,57 5834,9517 146,24 5821,8144 160,1 6373,581 5663,977023 5822,831643 5954,325934 6146,877681
2 S 04 940 52 DESCIDA DÁGUA TIPO RAP. CANAL RETANGULAR - DAR 02 AC/BC [M][DRENAG]284,01 88,5 25134,885 88,27 25069,5627 94,86 26941,1886 96,92 27526,2492 103,9 29508,639 26083,67336 26815,22859 27420,78439 28307,5212
2 S 04 950 72 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 AC/BC/PC [UND][DRENAG]1 999,77 999,77 987,56 987,56 1.033,05 1033,05 1.076,21 1076,21 1.151,03 1151,03 1037,509188 1066,607669 1090,694372 1125,965385
2 S 04 950 71 DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC [UND][DRENAG]89 999,77 88979,53 294,43 26204,27 310,69 27651,41 322,84 28732,76 345,26 30728,14 92338,31771 94928,08251 97071,79911 100210,9193
mar/14 set/14 mar/15
PAVIMENTAÇÃO 
Orçamento 9 - Roraima 
Qtd
Sicro 2 Índices de Reajustamento
mar/13 set/13 mar/14 set/14 mar/15 set/13
2 S 04 942 51 ENTRADA D¿ÁGUA EDA 01 AC/BC [UND][DRENAG]35 49,2 1722 48,83 1709,05 52,47 1836,45 53,46 1871,1 57,11 1998,85 1787,001832 1837,120943 1878,607788 1939,358445
2 S 04 942 52 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC [UN][DRENAG]27 59,65 1610,55 58,9 1590,3 63,34 1710,18 64,28 1735,56 68,69 1854,63 1671,344832 1718,220171 1757,021936 1813,840734
2 S 04 001 00 ESCAV. MEC. VALA MAT. 1A CAT [M3][DRENAG]1581,76 6,65 10518,704 6,88 10882,5088 7,12 11262,1312 6,66 10534,5216 6,97 11024,8672 10915,76267 11221,91139 11475,33058 11846,42128
2 S 04 910 55 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC [M][DRENAG]2803,9 34,54 96846,706 34,8 97575,72 36,98 103688,222 38,19 107080,941 40,69 114090,691 100502,4628 103321,2032 105654,4577 109071,125
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]784,11 26,04 20418,2244 25,46 19963,4406 27,33 21429,7263 27,47 21539,5017 29,81 23374,3191 21188,96887 21783,24487 22275,16573 22995,50286
5 S 04 999 01 REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES [M][DRENAG]103,8 69,16 7178,808 68,4 7099,92 75,01 7786,038 74,69 7752,822 82,22 8534,436 7449,792709 7658,733173 7831,686772 8084,948852
2 S 04 401 01 VALETA PROT ATERR REVEST VEG  VPA 01 [M][DRENAG]3320 83,86 278415,2 81,96 272107,2 89,33 296575,6 89,29 296442,8 97,47 323600,4 288924,7807 297028,1039 303735,751 313557,9962
2 S 04 400 01 VALETA PROT CORTE REVEST VEG VPC 01 [M][DRENAG]360 83,86 30189,6 79,48 28612,8 86,64 31190,4 86,61 31179,6 94,45 34002 31329,19309 32207,86668 32935,20191 34000,26465
Subtotal Drenagem 876910,8552 813410,8181 873858,1382 890612,2219 959017,9985 910012,3719 935535,0159 956661,7668 987598,4164
4 S 06 100 13 PINTURA FAIXA TINTA DURABILIDADE 1 ANO [M2][SIN-H ]7527,76 16,18 121799,1568 16,35 123078,876 15,76 118637,4976 12,47 93871,1672 12,85 96731,716 128615,2 132818,8378 137581,5719 142430,9113
4 S 06 121 01 FORN.COLO.TACHA REFLET.BIDIRECIONAL [UND][SIN-H ]10301 21,53 221780,53 21,95 226106,95 23,56 242691,56 19,97 205710,97 21,02 216527,02 234191,6642 241845,9455 250518,2691 259348,2896
4 S 06 121 11 FORN.COLO.TACHÃO REFLET.BIDIRECIONAL [UND][SIN-H ]510 61,53 31380,3 62,49 31869,9 66,8 34068 50,04 25520,4 52,41 26729,1 33136,38343 34219,40746 35446,47693 36695,85933
Subtotal Sinalização Horizontal 374959,9868 381055,726 395397,0576 325102,5372 339987,836 395943,2476 408884,1907 423546,318 438475,0601
4 S 06 200 02 FORN.IMPL.PLACA SINAL.TOT-REFLET. [M2][SIN-H ]121,48 416,8 50632,864 432,98 52598,4104 430,68 52319,0064 349,78 42491,2744 368,53 44769,0244 53409,20569 55657,79689 55925,95962 57714,2308
Subtotal Sinalização Vertical 
4 S 06 010 01 DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES [M][CONSER]96 184,19 17682,24 185,94 17850,24 209,56 20117,76 255,62 24539,52 262,4 25190,4 18387,48773 18780,46348 19293,73638 19754,14225
4 S 06 010 02 ANCORAGEM DEFENSA SEMI-MALE.SIMP.FOR/IMP [M][CONSER]96 205,65 19742,4 207,51 19920,96 232,76 22344,96 279,45 26827,2 289,06 27749,76 20529,81624 20968,57764 21541,65203 22055,69984
3 S 08 900 00 ROÇADA MANUAL [HA][CONSER]1,35 1.208,61 1631,6235 1.174,54 1585,629 1.281,85 1730,4975 1.281,85 1730,4975 1.395,17 1883,4795 1696,700027 1732,961749 1780,323855 1822,807671
5 S 06 410 00 CERCA ARAME FARPADO C/ SUPORTE MADEIRA [M][CONSER]25015 13,78 344706,7 18,15 454022,25 16,39 409995,85 15,37 384480,55 16,2 405243 358455,1628 366116,0346 376122,041 385097,4303
2 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER]46440 0,96 44582,4 0,97 45046,8 0,99 45975,6 0,98 45511,2 1,09 50619,6 46360,54782 47351,36132 48645,48116 49806,30686
Subtotal Conservação 428345,3635 538425,879 500164,6675 483088,9675 510686,2395 445429,7146 454949,3988 467383,2345 478536,3869
AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 [T][LIGANT]639,53 1.502 960791,5002 1497,104 957442,9211 1481,06 947182,3018 1539,188 984356,9016 1925,378 1231336,992 976122,4388 1008167,261 984377,0069 1221449,784
AQUISIÇÃO DE RR-2C [T][LIGANT]87,55 1.415 123863,1135 1339,562 117278,6531 1401,218 122676,6359 1503,922 131668,3711 1898,386 166203,6943 126730,1922 132691,1681 130299,7211 158252,478
AQUISIÇÃO DE CM-30 [T][LIGANT]138,27 2.305 318673,9109 2188,018 302537,2489 2307,606 319072,6816 2337,398 323192,0215 2973,852 411194,516 319796,8735 323168,9067 312916,4998 423418,7398
Subtotal Materiais Betuminosos 1.403.328,52 1.377.258,82 1.388.931,62 1.439.217,29 1.808.735,20 1.422.649,50 1.464.027,34 1.427.593,23 1.803.121,00
TOTAL 7.420.312,05 7.594.197,77 7.765.636,04 7.803.862,17 8.775.931,85 7.668.811,69 7.915.952,90 8.000.330,76 8.712.313,23
MATERIAIS BETUMINOSOS
CONSERVAÇÃO 
SINALIZAÇÃO VERTICAL
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
TERRAPLENAGEM Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor
2 S 06 400 01 CERCAS ARAME FARPADO COM SUPORTE DE CONCRETO [M][TERRAP]11069 26,84 297091,96 28,68 317458,92 28,25 312699,25 28,77 318455,13 30,54 338047,26 312276,0442 325194,9481 328765,2244 332902,9855
2 S 01 511 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]195177,3 3,06 597242,4462 3,29 642133,2183 3,37 657747,3999 3,53 688975,7631 3,47 677265,1269 627766,9329 653737,7392 660915,0474 669233,1673
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]2,39 2,63 6,2857 2,82 6,7398 2,89 6,9071 3,04 7,2656 2,98 7,1222 6,606956078 6,88028678 6,955824623 7,043368981
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]3,38 2,63 8,8894 2,82 9,5316 2,89 9,7682 3,04 10,2752 2,98 10,0724 9,34372868 9,730280049 9,837107627 9,960915128
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]2,61 2,63 6,8643 2,82 7,3602 2,89 7,5429 3,04 7,9344 2,98 7,7778 7,215127767 7,513618618 7,596109735 7,69171257
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]1,67 2,63 4,3921 2,82 4,7094 2,89 4,8263 3,04 5,0768 2,98 4,9766 4,616576004 4,807564403 4,860346076 4,921517238
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]179,85 2,63 473,0055 2,82 507,177 2,89 519,7665 3,04 546,744 2,98 535,953 497,1803559 517,7487772 523,4330789 530,0208834
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]2,33 2,63 6,1279 2,82 6,5706 2,89 6,7337 3,04 7,0832 2,98 6,9434 6,441091072 6,707559916 6,781201411 6,866548003
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]2,47 2,63 6,4961 2,82 6,9654 2,89 7,1383 3,04 7,5088 2,98 7,3606 6,82810942 7,110589267 7,188655573 7,279130286
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]2,37 2,63 6,2331 2,82 6,6834 2,89 6,8493 3,04 7,2048 2,98 7,0626 6,551667743 6,822711159 6,897616886 6,984428655
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]764804,1 2,63 2011434,888 2,82 2156747,675 2,89 2210283,965 3,04 2325004,586 2,98 2279116,337 2114237,39 2201703,688 2225875,929 2253890,275
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]3,74 2,63 9,8362 2,82 10,5468 2,89 10,8086 3,04 11,3696 2,98 11,1452 10,33891872 10,76664124 10,8848469 11,021841
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]2,55 2,63 6,7065 2,82 7,191 2,89 7,3695 3,04 7,752 2,98 7,599 7,049262761 7,340891753 7,421486523 7,514891591
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]1,67 2,63 4,3921 2,82 4,7094 2,89 4,8263 3,04 5,0768 2,98 4,9766 4,616576004 4,807564403 4,860346076 4,921517238
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]2,62 2,63 6,8906 2,82 7,3884 2,89 7,5718 3,04 7,9648 2,98 7,8076 7,242771935 7,542406429 7,625213604 7,721182733
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]2,62 2,63 6,8906 2,82 7,3884 2,89 7,5718 3,04 7,9648 2,98 7,8076 7,242771935 7,542406429 7,625213604 7,721182733
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]2,66 2,63 6,9958 2,82 7,5012 2,89 7,6874 3,04 8,0864 2,98 7,9268 7,353348606 7,657557672 7,741629079 7,839063385
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]631,37 2,63 1660,5031 2,82 1780,4634 2,89 1824,6593 3,04 1919,3648 2,98 1881,4826 1745,369816 1817,57601 1837,530959 1860,657688
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]631,37 2,63 1660,5031 2,82 1780,4634 2,89 1824,6593 3,04 1919,3648 2,98 1881,4826 1745,369816 1817,57601 1837,530959 1860,657688
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]533,87 2,63 1404,0781 2,82 1505,5134 2,89 1542,8843 3,04 1622,9648 2,98 1590,9326 1475,839181 1536,894855 1553,768239 1573,323598
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]614,08 2,63 1615,0304 2,82 1731,7056 2,89 1774,6912 3,04 1866,8032 2,98 1829,9584 1697,57305 1767,801885 1787,21037 1809,703776
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]336 2,63 883,68 2,82 947,52 2,89 971,04 3,04 1021,44 2,98 1001,28 928,8440344 967,2704428 977,8899889 990,1974802
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]486,85 2,63 1280,4155 2,82 1372,917 2,89 1406,9965 3,04 1480,024 2,98 1450,813 1345,856304 1401,534569 1416,921849 1434,754891
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]1,67 2,63 4,3921 2,82 4,7094 2,89 4,8263 3,04 5,0768 2,98 4,9766 4,616576004 4,807564403 4,860346076 4,921517238
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]614,08 2,63 1615,0304 2,82 1731,7056 2,89 1774,6912 3,04 1866,8032 2,98 1829,9584 1697,57305 1767,801885 1787,21037 1809,703776
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]533,88 2,63 1404,1044 2,82 1505,5416 2,89 1542,9132 3,04 1622,9952 2,98 1590,9624 1475,866825 1536,923643 1553,797343 1573,353068
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]525,25 2,63 1381,4075 2,82 1481,205 2,89 1517,9725 3,04 1596,76 2,98 1565,245 1452,009908 1512,079762 1528,680704 1547,920317
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]436,41 2,63 1147,7583 2,82 1230,6762 2,89 1261,2249 3,04 1326,6864 2,98 1300,5018 1206,419122 1256,328851 1270,121935 1286,107388
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]623,81 2,63 1640,6203 2,82 1759,1442 2,89 1802,8109 3,04 1896,3824 2,98 1858,9538 1724,470825 1795,812425 1815,528434 1838,378244
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]249,61 2,63 656,4743 2,82 703,9002 2,89 721,3729 3,04 758,8144 2,98 743,8378 690,0260697 718,5725453 726,4616671 735,6047412
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]614,08 2,63 1615,0304 2,82 1731,7056 2,89 1774,6912 3,04 1866,8032 2,98 1829,9584 1697,57305 1767,801885 1787,21037 1809,703776
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]525,25 2,63 1381,4075 2,82 1481,205 2,89 1517,9725 3,04 1596,76 2,98 1565,245 1452,009908 1512,079762 1528,680704 1547,920317
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]614,08 2,63 1615,0304 2,82 1731,7056 2,89 1774,6912 3,04 1866,8032 2,98 1829,9584 1697,57305 1767,801885 1787,21037 1809,703776
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]436,41 2,63 1147,7583 2,82 1230,6762 2,89 1261,2249 3,04 1326,6864 2,98 1300,5018 1206,419122 1256,328851 1270,121935 1286,107388
2 S 01 513 01 COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA-FORA" [M3][TERRAP]"34132,6 2,1 71678,46 2,24 76457,024 2,3 78504,98 2,43 82942,218 2,38 81235,588 75341,87711 78458,78117 79320,17071 80318,47556
2 S 01 000 00 DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M [M2][TERRAP]366415 0,36 131909,4 0,37 135573,55 0,38 139237,7 0,39 142901,85 0,39 142901,85 138651,1625 144387,1806 145972,3901 147809,564
2 S 01 012 00 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIAM > 0,30 M [UND][TERRAP]49,63 86,77 4306,3951 89,72 4452,8036 91,07 4519,8041 93,69 4649,8347 93,6 4645,368 4526,490809 4713,752371 4765,504093 4825,481596
2 S 01 010 00 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M [UND][TERRAP]12 34,71 10829,52 35,89 11197,68 36,43 11366,16 37,48 11693,76 37,44 11681,28 11383,00635 11853,92292 11984,06572 12134,89432
2 S 01 100 27 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E [M3][TERRAP]3128,03 7,96 104499,1188 8,26 108437,5278 8,47 111194,4141 8,82 115789,2246 8,6 112901,058 109839,9682 114384,0631 115639,872 117095,288
2 S 01 100 28 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1200-1400M C/E [M3][TERRAP]5 99,18 8,36 42629,1448 8,67 44209,8906 8,89 45331,7102 9,26 47218,4068 9,02 45994,6036 44807,87937 46661,58764 47173,87961 47767,59887
2 S 01 100 29 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/E [M3][TERRAP]7580,51 8,68 152598,8268 9 158224,59 9,22 162092,3022 9,61 168948,7011 9,36 164553,5736 160398,006 167033,6941 168867,5369 170992,8637
2 S 01 100 30 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M C/E [M3][TERRAP]479,78 8,83 4236,4574 9,15 4389,987 9,38 4500,3364 9,77 4687,4506 9,51 4562,7078 4452,978661 4637,199014 4688,110266 4747,113709
2 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/E [M3][TERRAP]4494,24 9,48 42605,3952 9,83 44178,3792 10,08 45301,9392 10,5 47189,52 10,22 45931,1328 44782,91595 46635,59148 47147,59804 47740,98652
2 S 01 100 32 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/E [M3][TERRAP]22354,58 10,64 237852,7312 11,02 246347,4716 11,31 252830,2998 11,79 263560,4982 11,46 256183,4868 250009,1554 260352,0693 263210,4435 266523,1476
2 S 01 100 23 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E [M3][TERRAP]24826,65 6,16 152932,164 6,4 158890,56 6,55 162614,5575 6,81 169069,4865 6,66 165345,489 160748,3797 167398,5628 169236,4115 171366,3809
2 S 01 100 33 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M C/E [M3][TERRAP]9572 14,12 135156,64 14,61 139846,92 14,99 143484,28 15,65 149801,8 15,18 145302,96 142064,3658 147941,5886 149565,8216 151448,2215
2 S 01 100 24 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E [M3][TERRAP]19439,57 6,66 129467,5362 6,93 134716,2201 7,09 137826,5513 7,38 143464,0266 7,21 140159,2997 136084,4974 141714,3322 143270,1968 145073,3615
2 S 01 100 22 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E [M3][TERRAP]28941,95 5,68 164390,276 5,91 171046,9245 6,05 175098,7975 6,29 182044,8655 6,15 177992,9925 172792,1048 179940,5385 181916,0841 184205,6367
2 S 01 100 01 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50M [M3][TERRAP]50360,92 1,83 92160,4836 1,89 95182,1388 1,92 96692,9664 1,97 99211,0124 1,97 99211,0124 96870,71723 100878,2724 101985,8029 103269,372
2 S 01 100 25 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E [M3][TERRAP]2 784,29 7,13 148191,9877 7,4 153803,746 7,58 157544,9182 7,89 163988,0481 7,7 160039,033 155765,9376 162209,9963 163990,8804 166054,8307
2 S 01 100 26 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E [M3][TERRAP]25739,83 7,54 194078,3182 7,82 201285,4706 8,01 206176,0383 8,34 214670,1822 8,13 209264,8179 203997,4743 212436,8785 214769,1975 217472,2316
2 S 01 102 07 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]72,21 31,99 2309,9979 29,31 2116,4751 30,13 2175,6873 33,09 2389,4289 32,15 2321,5515 2428,05967 2528,50884 2556,269035 2588,44163
2 S 01 102 07 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]28,62 31,99 915,5538 29,31 838,8522 30,13 862,3206 33,09 947,0358 32,15 920,133 962,3468737 1002,159299 1013,161886 1025,913301
2 S 01 102 07 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]234,51 31,99 7501,9749 29,31 6873,4881 30,13 7065,7863 33,09 7759,9359 32,15 7539,4965 7885,393618 8211,613461 8301,76778 8406,251859
2 S 01 102 07 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]144,41 31,99 4619,6759 29,31 4232,6571 30,13 4351,0733 33,09 4778,5269 32,15 4642,7815 4855,78309 5056,667519 5112,184065 5176,5248
nov/15 mai/16 nov/16 mai/15 nov/15 mai/16 nov/16
Orçamento 10 - Paraíba
Qtd
Sicro 2 Índices de Reajustamento
nov/14 mai/15
2 S 01 102 07 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]119,61 31,99 3826,3239 29,31 3505,7691 30,13 3603,8493 33,09 3957,8949 32,15 3845,4615 4021,883632 4188,269524 4234,252033 4287,543324
2 S 01 102 07 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]229,37 31,99 7337,5463 29,31 6722,8347 30,13 6910,9181 33,09 7589,8533 32,15 7374,2455 7712,56123 8031,630973 8119,809286 8222,003279
2 S 01 102 07 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]43,44 31,99 1389,6456 29,31 1273,2264 30,13 1308,8472 33,09 1437,4296 32,15 1396,596 1460,669049 1521,097133 1537,797076 1557,151425
2 S 01 102 07 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]65,91 31,99 2108,4609 29,31 1931,8221 30,13 1985,8683 33,09 2180,9619 32,15 2119,0065 2216,222308 2307,907736 2333,245978 2362,611658
2 S 01 102 07 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]105,3 31,99 3368,547 29,31 3086,343 30,13 3172,689 33,09 3484,377 32,15 3385,395 3540,710196 3687,189874 3727,67109 3774,586673
2 S 01 102 07 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]16,08 31,99 514,3992 29,31 471,3048 30,13 484,4904 33,09 532,0872 32,15 516,972 540,6896481 563,0580549 569,2398017 576,4041188
2 S 01 102 07 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]528,43 31,99 16904,4757 29,31 15488,2833 30,13 15921,5959 33,09 17485,7487 32,15 16989,0245 17768,44719 18503,53034 18706,67838 18942,1162
2 S 01 102 07 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]1396,2 31,99 44664,438 29,31 40922,622 30,13 42067,506 33,09 46200,258 32,15 44887,83 46947,19444 48889,40648 49426,15741 50048,2233
2 S 03 000 02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]788,32 55,28 43578,3296 60,17 47433,2144 60,17 47433,2144 62,44 49222,7008 65,41 51564,0112 45805,57609 47700,55922 48224,25793 48831,197
2 S 03 000 02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]788,32 55,28 43578,3296 60,17 47433,2144 60,17 47433,2144 62,44 49222,7008 65,41 51564,0112 45805,57609 47700,55922 48224,25793 48831,197
2 S 03 000 02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]788,32 55,28 43578,3296 60,17 47433,2144 60,17 47433,2144 62,44 49222,7008 65,41 51564,0112 45805,57609 47700,55922 48224,25793 48831,197
2 S 03 000 02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]649,09 55,28 35881,6952 60,17 39055,7453 60,17 39055,7453 62,44 40529,1796 65,41 42456,9769 37715,57411 39275,87272 39707,07781 40206,82167
2 S 03 000 02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]788,32 55,28 43578,3296 60,17 47433,2144 60,17 47433,2144 62,44 49222,7008 65,41 51564,0112 45805,57609 47700,55922 48224,25793 48831,197
2 S 03 000 02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]649,09 55,28 35881,6952 60,17 39055,7453 60,17 39055,7453 62,44 40529,1796 65,41 42456,9769 37715,57411 39275,87272 39707,07781 40206,82167
2 S 03 000 02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]788,32 55,28 43578,3296 60,17 47433,2144 60,17 47433,2144 62,44 49222,7008 65,41 51564,0112 45805,57609 47700,55922 48224,25793 48831,197
2 S 03 000 02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]649,09 55,28 35881,6952 60,17 39055,7453 60,17 39055,7453 62,44 40529,1796 65,41 42456,9769 37715,57411 39275,87272 39707,07781 40206,82167
2 S 03 000 02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]788,32 55,28 43578,3296 60,17 47433,2144 60,17 47433,2144 62,44 49222,7008 65,41 51564,0112 45805,57609 47700,55922 48224,25793 48831,197
2 S 03 000 02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]649,09 55,28 35881,6952 60,17 39055,7453 60,17 39055,7453 62,44 40529,1796 65,41 42456,9769 37715,57411 39275,87272 39707,07781 40206,82167
2 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]48,27 49,14 2371,9878 53,49 2581,9623 53,49 2581,9623 55,5 2678,985 58,14 2806,4178 2493,217814 2596,362586 2624,867739 2657,903701
2 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]38,93 49,14 1913,0202 53,49 2082,3657 53,49 2082,3657 55,5 2160,615 58,14 2263,3902 2010,792821 2093,979603 2116,969154 2143,612826
2 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]37,04 49,14 1820,1456 53,49 1981,2696 53,49 1981,2696 55,5 2055,72 58,14 2153,5056 1913,17149 1992,319664 2014,193102 2039,543259
2 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]43,86 49,14 2155,2804 53,49 2346,0714 53,49 2346,0714 55,5 2434,23 58,14 2550,0204 2265,434707 2359,15606 2385,056951 2415,074712
2 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]62,54 49,14 3073,2156 53,49 3345,2646 53,49 3345,2646 55,5 3470,97 58,14 3636,0756 3230,284692 3363,922024 3400,85412 3443,656463
2 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]44,21 49,14 2172,4794 53,49 2364,7929 53,49 2364,7929 55,5 2453,655 58,14 2570,3694 2283,512732 2377,981974 2404,089553 2434,346854
2 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]49,18 49,14 2416,7052 53,49 2630,6382 53,49 2630,6382 55,5 2729,49 58,14 2859,3252 2540,220677 2645,309964 2674,352505 2708,01127
2 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]43,05 49,14 2115,477 53,49 2302,7445 53,49 2302,7445 55,5 2389,275 58,14 2502,927 2223,596994 2315,587514 2341,010072 2370,473469
2 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]68,48 49,14 3365,1072 53,49 3662,9952 53,49 3662,9952 55,5 3800,64 58,14 3981,4272 3537,094591 3683,424691 3723,864569 3770,732245
2 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]48,48 49,14 2382,3072 53,49 2593,1952 53,49 2593,1952 55,5 2690,64 58,14 2818,6272 2504,064628 2607,658134 2636,2873 2669,466986
2 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]48,48 49,14 2382,3072 53,49 2593,1952 53,49 2593,1952 55,5 2690,64 58,14 2818,6272 2504,064628 2607,658134 2636,2873 2669,466986
2 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]47,09 49,14 2314,0026 53,49 2518,8441 53,49 2518,8441 55,5 2613,495 58,14 2737,8126 2432,269046 2532,892359 2560,70068 2592,929051
2 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]56,23 49,14 2763,1422 53,49 3007,7427 53,49 3007,7427 55,5 3120,765 58,14 3269,2122 2904,363739 3024,517675 3057,723492 3096,207274
2 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]45,57 49,14 2239,3098 53,49 2437,5393 53,49 2437,5393 55,5 2529,135 58,14 2649,4398 2353,758769 2451,1341 2478,044807 2509,232891
2 S 04 001 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT [M3][TERRAP]199,65 6,58 1313,697 6,84 1365,606 7,05 1407,5325 7,47 1491,3855 7,37 1471,4205 1380,838789 1437,964284 1453,751522 1472,048093
2 S 04 001 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT [M3][TERRAP]15519 6,58 102115,02 6,84 106149,96 7,05 109408,95 7,47 115926,93 7,37 114375,03 107334,0204 111774,4439 113001,6021 114423,8135
2 S 04 001 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT [M3][TERRAP]1300 6,58 8554 6,84 8892 7,05 9165 7,47 9711 7,37 9581 8991,186708 9363,153367 9465,950305 9585,086509
2 S 04 001 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT [M3][TERRAP]277,09 6,58 1823,2522 6,84 1895,2956 7,05 1953,4845 7,47 2069,8623 7,37 2042,1533 1916,436865 1995,720128 2017,6309 2043,024324
2 S 04 001 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT [M3][TERRAP]692,48 6,58 4556,5184 6,84 4736,5632 7,05 4881,984 7,47 5172,8256 7,37 5103,5776 4789,397671 4987,535726 5042,293282 5105,754389
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]6,94 25,85 179,399 31,28 217,0832 31,36 217,6384 31,87 221,1778 32,58 226,1052 188,5679103 196,3689912 198,5249028 201,0234901
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]185,7 25,85 4800,345 31,28 5808,696 31,36 5823,552 31,87 5918,259 32,58 6050,106 5045,686014 5254,426754 5312,114474 5378,971487
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]22,67 25,85 586,0195 31,28 709,1176 31,36 710,9312 31,87 722,4929 32,58 738,5886 615,9703927 641,4531745 648,4956119 656,6574238
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]6,25 25,85 161,5625 31,28 195,5 31,36 196 31,87 199,1875 32,58 203,625 169,8198039 176,8452731 178,7868361 181,0370048
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]11,5 25,85 297,275 31,28 359,72 31,36 360,64 31,87 366,505 32,58 374,67 312,4684392 325,3953025 328,9677784 333,1080888
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]28,79 25,85 744,2215 31,28 900,5512 31,36 902,8544 31,87 917,5373 32,58 937,9782 782,2579447 814,6200659 823,5636819 833,9288589
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]11,84 25,85 306,064 31,28 370,3552 31,36 371,3024 31,87 377,3408 32,58 385,7472 321,7066365 335,0156853 338,6937823 342,9565019
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]13,75 25,85 355,4375 31,28 430,1 31,36 431,2 31,87 438,2125 32,58 447,975 373,6035686 389,0596008 393,3310394 398,2814106
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]8,27 25,85 213,7795 31,28 258,6856 31,36 259,3472 31,87 263,5649 32,58 269,4366 224,7055645 234,0016653 236,5707415 239,5481647
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]8,27 25,85 213,7795 31,28 258,6856 31,36 259,3472 31,87 263,5649 32,58 269,4366 224,7055645 234,0016653 236,5707415 239,5481647
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]12,21 25,85 315,6285 31,28 381,9288 31,36 382,9056 31,87 389,1327 32,58 397,8018 331,7599689 345,4849255 349,277963 353,6738926
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]8,27 25,85 213,7795 31,28 258,6856 31,36 259,3472 31,87 263,5649 32,58 269,4366 224,7055645 234,0016653 236,5707415 239,5481647
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]12,93 25,85 334,2405 31,28 404,4504 31,36 405,4848 31,87 412,0791 32,58 421,2594 351,3232103 365,8575009 369,8742065 374,5293555
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]16,75 25,85 432,9875 31,28 523,94 31,36 525,28 31,87 533,8225 32,58 545,715 455,1170745 473,9453318 479,1487208 485,1791729
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]49,38 25,85 1276,473 31,28 1544,6064 31,36 1548,5568 31,87 1573,7406 32,58 1608,8004 1341,712307 1397,219134 1412,559035 1430,337168
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]1,9 25,85 49,115 31,28 59,432 31,36 59,584 31,87 60,553 32,58 61,902 51,62522039 53,76096301 54,35119818 55,03524946
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]46,27 25,85 1196,0795 31,28 1447,3256 31,36 1451,0272 31,87 1474,6249 32,58 1507,4766 1257,209972 1309,220926 1323,594705 1340,253154
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]13,18 25,85 340,703 31,28 412,2704 31,36 413,3248 31,87 420,0466 32,58 429,4044 358,1160025 372,9313119 377,02568 381,7708357
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]11,53 25,85 298,0505 31,28 360,6584 31,36 361,5808 31,87 367,4611 32,58 375,6474 313,2835742 326,2441598 329,8259553 333,9770665
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]12,32 25,85 318,472 31,28 385,3696 31,36 386,3552 31,87 392,6384 32,58 401,3856 334,7487974 348,5974023 352,4246113 356,8601439
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]12,62 25,85 326,227 31,28 394,7536 31,36 395,7632 31,87 402,1994 32,58 411,1596 342,900148 357,0859754 361,0063795 365,5499201
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]12,99 25,85 335,7915 31,28 406,3272 31,36 407,3664 31,87 413,9913 32,58 423,2142 352,9534804 367,5552156 371,5905602 376,2673108
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]12,99 25,85 335,7915 31,28 406,3272 31,36 407,3664 31,87 413,9913 32,58 423,2142 352,9534804 367,5552156 371,5905602 376,2673108
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]1074 25,85 27762,9 31,28 33594,72 31,36 33680,64 31,87 34228,38 32,58 34990,92 29181,8351 30389,09173 30722,72992 31109,3989
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]18,56 25,85 479,776 31,28 580,5568 31,36 582,0416 31,87 591,5072 32,58 604,6848 504,2968897 525,1597229 530,9253885 537,6074894
Subtotal Terraplenagem 5442144,05 5767335,755 5884760,968 6150486,499 6088142,075 5720286,795 5956935,865 6022336,349 6098132,045
2 S 04 211 52 BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC [UN][DRENAG]2 18.611,29 37222,58 19.808,89 39617,78 19.500,78 39001,56 19.671,50 39343 20.447,82 40895,64 38379,9286 39301,15025 39446,68851 40271,07398
2 S 04 201 52 BOCA BSCC 2,00X 2,00M NORMAL AC/BC [UN][DRENAG]2 16.170,91 32341,82 17.224,27 34448,54 16.972,28 33944,56 17.151,32 34302,64 17.794,00 35588 33347,41284 34147,84056 34274,29531 34990,58436
2 S 04 101 51 BOCA BSTC D=0,60M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]47 1.032,82 48542,54 1.079,13 50719,11 1.078,69 50698,43 1.120,50 52663,5 1.126,26 52934,22 50051,85614 51253,23549 51443,03417 52518,12796
2 S 04 101 57 BOCA BSTC D=0,80 M - ESC. = 15 AC/BC/PC [UND][DRENAG]1 1.771,67 1771,67 1.842,72 1842,72 1.840,49 1840,49 1.906,46 1906,46 1.913,08 1913,08 1826,755913 1870,602974 1877,530107 1916,768092
2 S 04 101 52 BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/P [UND][DRENAG]13 1.684,30 21895,9 1.752,17 22778,21 1.750,11 22751,43 1.812,97 23568,61 1.819,29 23650,77 22576,70152 23118,60316 23204,21494 23689,15343
2 S 04 961 51 BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLDG 01 AC/BC [UND][DRENAG]88 1.271,13 111859,44 1.262,37 111088,56 1.269,68 111731,84 1.285,20 113097,6 1.317,04 115899,52 115337,4463 118105,8556 118543,2199 121020,622
2 S 04 961 52 BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLDG 02 AC/BC [UND][DRENAG]1 1.563,70 1563,7 1.527,13 1527,13 1.541,05 1541,05 1.558,56 1558,56 1.598,59 1598,59 1612,319575 1651,019587 1657,133568 1691,765546
2 S 04 960 52 BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR.BLS 02 AC/BC [UND][DRENAG]9 843,6 7592,4 814,81 7333,29 824,99 7424,91 834,67 7512,03 853,39 7680,51 7828,467825 8016,372137 8046,058006 8214,210354
2 S 04 961 51 BOCA LOBO SIMP.GRELHA CONC.BLS 01 AC/BC [UN][DRENAG]16 1.271,13 20338,08 1.262,37 20197,92 1.269,68 20314,88 1.285,20 20563,2 1.317,04 21072,64 20970,44477 21473,79193 21553,31271 22003,74945
2 S 04 930 51 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 AC/BC [UN][DRENAG]27 1.814,86 49001,22 1.976,36 53361,72 1.971,39 53227,53 2.016,44 54443,88 2.010,69 54288,63 50524,79771 51737,52893 51929,12103 53014,37341
2 S 04 930 52 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC [UN][DRENAG]15 1.778,71 26680,65 1.939,56 29093,4 1.935,00 29025 1.980,11 29701,65 1.975,27 29629,05 27510,22207 28170,5415 28274,86138 28865,76991
2 S 04 930 56 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 AC/BC [UND][DRENAG]2 2.244,59 4489,18 2.447,69 4895,38 2.441,94 4883,88 2.498,83 4997,66 2.492,70 4985,4 4628,760496 4739,863214 4757,415663 4856,839581
2 S 04 930 59 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 09 AC/BC [UND][DRENAG]1 2.749,32 2749,32 2.996,09 2996,09 2.988,73 2988,73 3.057,35 3057,35 3.049,05 3049,05 2834,80364 2902,846563 2913,596254 2974,486699
2 S 04 930 60 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10 AC/BC [UND][DRENAG]9 2.710,48 24394,32 2.955,83 26602,47 2.948,87 26539,83 3.017,55 27157,95 3.010,14 27091,26 25152,80402 25756,53906 25851,91952 26392,19166
2 S 04 930 63 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 13 AC/BC [UND][DRENAG]3 3.201,71 9605,13 3.486,87 10460,61 3.478,31 10434,93 3.558,66 10675,98 3.549,07 10647,21 9903,778931 10141,4963 10179,05183 10391,78103
2 S 04 930 68 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 AC/BC [UND][DRENAG]1 3.628,74 3628,74 3.954,74 3954,74 3.945,39 3945,39 4.037,57 4037,57 4.027,60 4027,6 3741,567137 3831,374826 3845,563001 3925,930362
2 S 04 930 55 CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS-05 AC/BC [UN][DRENAG]3 2.283,44 6850,32 2.487,96 7463,88 2.481,80 7445,4 2.538,64 7615,92 2.531,61 7594,83 7063,314592 7232,853166 7259,637543 7411,354707
2 S 04 963 81 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 AC/BC [UND][DRENAG]83 1.127,11 93550,13 1.100,49 91340,67 1.092,02 90637,66 1.108,99 92046,17 1.071,85 88963,55 96458,85131 98774,12353 99139,89943 101211,7969
2 S 04 963 82 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-02 AC/BC [UN][DRENAG]9 1.312,25 11810,25 1.274,42 11469,78 1.267,16 11404,44 1.285,09 11565,81 1.254,70 11292,3 12177,46195 12469,75384 12515,93127 12777,49827
2 S 04 963 83 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-03 AC/BC [UN][DRENAG]1 1.491,03 1491,03 1.441,25 1441,25 1.435,24 1435,24 1.454,16 1454,16 1.430,61 1430,61 1537,390072 1574,291574 1580,12142 1613,143942
2 S 04 963 84 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-04 AC/BC [UN][DRENAG]4 1.677,30 6709,2 1.616,49 6465,96 1.611,61 6446,44 1.631,49 6525,96 1.614,77 6459,08 6917,806798 7083,852792 7110,085398 7258,677113
2 S 04 963 85 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-05 AC/BC [UN][DRENAG]1 1.126,08 1126,08 1.161,73 1161,73 1.137,76 1137,76 1.152,60 1152,6 1.116,61 1116,61 1161,09281 1188,962164 1193,365076 1218,304883
2 S 04 210 68 CORPO BDCC 2,00X2,00M ALT 7,50A10,00 AC/BC [M][DRENAG]60 5.812,28 348736,8 6.093,97 365638,2 5.966,49 357989,4 5.986,93 359215,8 6.276,56 376593,6 359579,9508 368210,838 369574,3799 377298,0129
2 S 04 200 52 CORPO BSCC 2,00X2,00 ALT 0 A 1,00M AC/BC [M][DRENAG]32 2.504,54 80145,28 2.604,38 83340,16 2.551,31 81641,92 2.573,79 82361,28 2.696,31 86281,92 82637,20902 84620,7246 84934,08827 86709,10237
2 S 04 100 52 CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC [M][DRENAG]1530 563,25 861772,5 600,86 919315,8 581,74 890062,2 583,76 893152,8 601,74 920662,2 888567,2895 909895,2976 913264,781 932350,8499
2 S 04 940 52 DESC D.ÁG-TIPO RAP CANAL RET.CONC-DAR 02 AC/BC [M][DRENAG]22 86,16 1895,52 93,39 2054,58 92,9 2043,8 93,95 2066,9 93,53 2057,66 1954,456737 2001,368963 2008,780342 2050,761289
2 S 04 941 56 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 06 AC/BC [M][DRENAG]14 533,74 7472,36 575,96 8063,44 567,37 7943,18 567,6 7946,4 584,91 8188,74 7704,695463 7889,628905 7918,845425 8084,339192
2 S 04 950 73 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 AC/BC/PC [UN][DRENAG]53 1.505,90 79812,7 1.532,63 81229,39 1.518,99 80506,47 1.530,79 81131,87 1.524,63 80805,39 82294,28823 84269,57279 84581,63609 86349,28438
2 S 04 950 74 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/BC/PC [UND][DRENAG]2 2.212,07 4424,14 2.247,72 4495,44 2.227,47 4454,94 2.244,36 4488,72 2.235,24 4470,48 4561,69823 4671,191274 4688,489419 4786,472867
2 S 04 950 82 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 12 AC/BC/PC [UN][DRENAG]1 8.631,96 8631,96 8.713,44 8713,44 8.630,63 8630,63 8.688,86 8688,86 8.653,36 8653,36 8900,350498 9113,982882 9147,733374 9338,909332
2 S 04 950 61 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 AC/PC [UND][DRENAG]15 255,13 3826,95 248,71 3730,65 245,93 3688,95 247,5 3712,5 247,44 3711,6 3945,940011 4040,653199 4055,616365 4140,373573
2 S 04 500 57 DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 07 AC/BC [M][DRENAG]1390 125,57 174542,3 112,04 155735,6 109,75 152552,5 113,52 157792,8 115,97 161198,3 179969,2824 184289,0299 184971,4807 188837,1487
2 S 04 942 52 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC [UN][DRENAG]16 54,94 879,04 56,92 910,72 56,35 901,6 56,33 901,28 55,09 881,44 906,3716818 928,1270432 931,5640416 951,0325417
3 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]4521,25 40,38 182568,075 44,64 201828,6 44,64 201828,6 46,17 208746,1125 48,15 217698,1875 188244,6 192762,9774 193476,8086 197520,2271
2 S 04 999 03 ESCORAMENTO DE BUEIROS CELULARES [M2][DRENAG]4756 70,53 335440,68 61,56 292779,36 60,57 288070,92 64,39 306238,84 65,56 311803,36 345870,4192 354172,2408 355483,7955 362912,9533
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][DRENAG]2195,42 82,69 181539,2798 88,55 194404,441 89,05 195502,151 94,58 207642,8236 96,30 211418,946 187183,8168 191676,7326 192386,5412 196407,1745
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][DRENAG]20213 55,41 1120002,33 58,95 1191556,35 59,31 1198833,03 66,92 1352653,96 67,87 1371856,31 1154826,169 1182545,107 1186924,255 1211729,458
2 S 03 580 02 FORN.PREP.E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 [KG][DRENAG]451820 8,66 3912761,2 8,89 4016679,8 8,53 3854024,6 8,32 3759142,4 9,35 4224517 4034419,309 4131256,238 4146554,921 4233212,629
2 S 04 910 51 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 AC/BC [M][DRENAG]56864 69,89 3974224,96 70,6 4014598,4 69,89 3974224,96 70,47 4007206,08 69,76 3966832,64 4097794,14 4196152,236 4211691,238 4299710,212
2 S 04 910 55 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC/BC [M][DRENAG]36995 33,74 1248211,3 35,28 1305183,6 35,01 1295194,95 35,45 1311472,75 35,23 1303333,85 1287021,495 1317913,477 1322793,915 1350438,621
2 S 04 963 65 POÇO DE VISITA - PVI 15 AC/BC [UND][DRENAG]1 2.355,71 2355,71 2.560,02 2560,02 2.546,67 2546,67 2.592,56 2592,56 2.601,00 2601 2428,955263 2487,256731 2496,467429 2548,640413
2 S 04 963 52 POÇO DE VISITA-PVI-02 AC/BC [UN][DRENAG]73 1.519,12 110895,76 1.646,56 120198,88 1.636,57 119469,61 1.666,36 121644,28 1.679,41 122596,93 114343,8029 117088,3621 117521,9585 119978,0175
2 S 04 963 53 POÇO DE VISITA-PVI-03 AC/BC [UN][DRENAG]13 1.790,31 23274,03 1.943,23 25261,99 1.931,70 25112,1 1.964,91 25543,83 1.975,89 25686,57 23997,68123 24573,69022 24664,6904 25180,15097
2 S 04 963 59 POÇO DE VISITA-PVI-09 AC/BC [UN][DRENAG]2 2.062,54 4125,08 2.240,10 4480,2 2.227,74 4455,48 2.267,29 4534,58 2.277,18 4554,36 4253,339663 4355,43127 4371,560107 4462,920137
2 S 03 940 01 REATERRO COMPACTAÇÃO MANUAL DE BUEIROS [M3][DRENAG]17196 25,85 444516,6 31,28 537890,88 31,36 539266,56 31,87 548036,52 32,58 560245,68 458337,7984 469339,14 471077,1756 480922,0877
5 S 04 999 01 REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES [M][DRENAG]4097 74,35 304611,95 79,95 327555,15 80,55 330013,35 84,47 346073,59 86,92 356111,24 314083,1423 321621,9836 322812,9997 329559,3796
2 S 04 900 52 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 AC/BC [M][DRENAG]5383 42,57 229154,31 45,64 245680,12 45,3 243849,9 45,68 245895,44 45,42 244495,86 236279,3244 241950,6646 242846,6454 247921,8305
2 S 04 900 54 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 04 AC/BC [M][DRENAG]5493 29,62 162702,66 31,74 174347,82 31,5 173029,5 31,74 174347,82 31,52 173139,36 167761,5166 171788,2449 172424,4034 176027,8534
2 S 04 991 51 TAMPA CONC-CX.COLET(4 NERV)-TCC 01 AC/BC [UN][DRENAG]50 164,13 8206,5 172,57 8628,5 167,9 8395 166,09 8304,5 178,05 8902,5 8461,66182 8664,764493 8696,85146 8878,604561
2 S 04 964 51 TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA D=0,40M S/BERÇO AC/BC [M][DRENAG]1510 143,25 216307,5 168,7 254737 166,68 251686,8 167,98 253649,8 168,43 254329,3 223033,0731 228386,4675 229232,218 234022,879
2 S 04 964 52 TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA D=0,60M S/BERÇO AC/BC [M][DRENAG]2373,2 297,82 706786,424 332,82 789848,424 321,59 763197,388 322,38 765072,216 335,81 796944,292 728762,2859 746254,5435 749018,0398 764671,5613
2 S 04 400 54 VALETA PROT CORTE REVEST CONC VPC4 AC/BC [M][DRENAG]609 84,55 51490,95 91,94 55991,46 91,6 55784,4 93,3 56819,7 94,37 57471,33 53091,94001 54366,28956 54567,61636 55708,00994
DRENAGEM
2 S 04 401 54 VALETA PROT.DE ATERRO C/REVEST.CONCR.VPA 04 AC/BC [M][DRENAG]220 81,83 18002,6 87,67 19287,4 87,36 19219,2 89,35 19657 90,91 20000,2 18562,34851 19007,89487 19078,28406 19476,99585
Subtotal Drenagem 15334531,15 15956986,76 15672922,14 15875682,27 16439851,76 15811322,34 16190836,66 16250793,84 16590414,7
2 S 02 241 01 Base de solo cimento c/ mistura em usina125780,2 120,25 15.125.069,05 122,91 15459644,38 125,84 15828180,37 124,38 15644541,28 113,24 14243349,85 15894320,02 16337328,61 16602606,51 16682958,8
5 S 02 540 51 CBUQ - capa rolamento AC/BC 21285,55 108,72 2.314.165,00 91,85 1955077,768 89,28 1900373,904 91,82 1954439,201 91,59 1949543,525 2431861,891 2499643,068 2540231,102 2552525,159
2 S 02 540 51 CBUQ - capa rolamento AC/BC 81942,95 107,86 8.838.366,59 90,97 7454350,162 88,38 7242117,921 91,82 7524001,669 90,66 7428947,847 9287880,044 9546753,066 9701768,773 9748722,807
2 S 02 540 52 CONCRETO BETUM.USI.QUENTE BINDER AC/BC [T][PAVIM ]3259,85 96,68 315.162,30 85,76 279564,736 83,2 271219,52 85,98 280281,903 87,81 286247,4285 331191,2433 340422,2494 345949,8666 347624,1738
2 S 02 540 52 CBUQ - "binder" AC/BC 39769,91 96,68 3.844.954,90 85,76 3410667,482 83,2 3308856,512 85,98 3419416,862 87,81 3492195,797 4040506,752 4153124,291 4220560,78 4240987,194
2 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ] 856110,2 0,27 231.149,76 0,3 256833,069 0,31 265394,1713 0,32 273955,2736 0,32 273955,2736 242905,8855 249676,1905 253730,3156 254958,3043
2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 1126854 0,19 214.102,28 0,21 236639,3568 0,22 247907,8976 0,22 247907,8976 0,22 247907,8976 224991,3748 231262,3642 235017,4942 236154,9176
5 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 221724,4 0,19 42.127,64 0,21 46562,1324 0,22 48779,3768 0,22 48779,3768 0,22 48779,3768 44270,22759 45504,13323 46243,00804 46466,81215
5 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO [M2][PAVIM ]870573,9 0,89 774.810,78 0,95 827045,2145 0,98 853162,4318 1,02 887985,3882 1,01 879279,6491 814217,1418 836911,1097 850500,4806 854616,6813
5 S 02 906 00 REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV. [M3][PAVIM ]116895,8 6,9 806.580,95 7,49 875549,4671 7,88 921138,8252 8,29 969066,0991 8,18 956207,5622 847603,1227 871227,6291 885374,2155 889659,1961
5 S 02 905 00 REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO [M3][PAVIM ]30357,69 10,89 330.595,24 11,72 355792,1268 12,45 377953,2405 13,12 398292,8928 12,94 392828,5086 347409,0987 357092,1311 362890,426 364646,7211
2 S 02 200 00 SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA [M3][PAVIM ]129047 11,36 1.465.974,26 12,36 1595021,291 12,65 1632444,93 13,19 1702130,326 13,05 1684063,742 1540532,738 1583470,671 1609182,326 1616970,35
1 A 00 001 91 Transporte comercial c/ basc 10m3 rod não pav7000000 0,54 3.780.000,00 0,55 3850000 0,57 3990000 0,62 4340000 0,6 4200000 3972248,291 4082963,321 4149260,568 4169341,908
1 A 00 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.8000000 0,36 2.880.000,00 0,37 2960000 0,38 3040000 0,41 3280000 0,4 3200000 3026474,888 3110829,197 3161341,385 3176641,454
1 A 00 001 05 Transp local c/ basc 10m3 rodov não pav (const)2000000 0,68 1.360.000,00 0,7 1400000 0,72 1440000 0,78 1560000 0,76 1520000 1429168,697 1469002,676 1492855,654 1500080,686
2 S 02 501 01 Tratamento superficial duplo c/ emulsão760635,6 2,91 2213449,567 3,12 2373183,041 3,18 2418821,176 3,33 2532916,515 3,27 2487278,379 2326024,142 2390855,395 2429676,986 2441435,99
Subtotal Pavimentação 44.536.508,31 43.335.930,23 43.786.350,27 45.063.714,68 43.290.584,83 46.801.605,56 48.106.066,10 48.887.189,89 49.123.791,15
5 S 05 100 00 REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM LEIVAS [M2][CONSER]341214 7,2 2456740,8 7,89 2692178,46 8,01 2733124,14 8,25 2815015,5 8,35 2849136,9 2509380,312 2565761,287 2575824,864 2648572,344
5 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER] 3421 0,93 3181,53 1,03 3523,63 1,06 3626,26 1,3 4447,3 1,34 4584,14 3249,699253 3322,713779 3335,746319 3429,955805
Subtotal Conservação 2459922,33 2695702,09 2736750,4 2819462,8 2853721,04 2512630,011 2569084,001 2579160,611 2652002,3
4 S 06 100 32 PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. ÁGUA-2A [M2][SIN-H ]4048,83 24,86 100653,9138 26,47 107172,5301 27,27 110411,5941 33,38 135149,9454 33,65 136243,1295 104191,9776 107589,5377 109985,6614 113095,846
4 S 06 100 31 PINTURA FAIXA TINTA B. ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 2 ANOS [M2][SIN-H ]24375,9 16,26 396352,134 17,02 414877,818 17,41 424384,419 22,94 559183,146 23,34 568933,506 410284,2214 423663,0376 433098,4259 445345,6225
4 S 06 100 31 PINTURA PAVIMENTO CICLOVIA - TINTA B. ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 2 ANOS [M2][SIN-H ]30080 16,26 489100,8 17,02 511961,6 17,41 523692,8 22,94 690035,2 23,34 702067,2 506293,0755 522802,6113 534445,9343 549559,045
4 S 06 120 01 FORN.COLOC.DE TACHA REFLETIVA MONODIREC. [UND][SIN-H ]28383 15,67 444761,61 16,83 477685,89 17,21 488471,43 17,41 494148,03 17,66 501243,78 460395,3283 475408,2003 485996,0037 499739,0428
Subtotal Sinalização Horizontal 1430868,458 1511697,838 1546960,243 1878516,321 1908487,616 1481164,603 1529463,387 1563526,025 1607739,556
2 S 03 990 04 Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC4412 17,1 75445,2 21,67 95608,04 19,68 86828,16 19,32 85239,84 20,39 89960,68 77228,79323 79253,96062 79406,19349 80903,24802
2 S 03 990 04 Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC21759 17,1 372078,9 21,67 471517,53 19,68 428217,12 19,32 420383,88 20,39 443666,01 380875,184 390862,8579 391613,6365 398996,7755
2 S 03 990 04 Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC4412 17,1 75445,2 21,67 95608,04 19,68 86828,16 19,32 85239,84 20,39 89960,68 77228,79323 79253,96062 79406,19349 80903,24802
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]1057,31 36,94 39057,0314 38,08 40262,3648 37,79 39955,7449 51,5 54451,465 54,9 58046,319 39980,37519 41028,77888 41107,58793 41882,59423
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]845,72 36,94 31240,8968 38,08 32205,0176 37,79 31959,7588 51,5 43554,58 54,9 46430,028 31979,46005 32818,05608 32881,09378 33501,00499
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]845,72 36,94 31240,8968 38,08 32205,0176 37,79 31959,7588 51,5 43554,58 54,9 46430,028 31979,46005 32818,05608 32881,09378 33501,00499
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]563,81 36,94 20827,1414 38,08 21469,8848 37,79 21306,3799 51,5 29036,215 54,9 30953,169 21319,51399 21878,57471 21920,59959 22333,87129
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]563,81 36,94 20827,1414 38,08 21469,8848 37,79 21306,3799 51,5 29036,215 54,9 30953,169 21319,51399 21878,57471 21920,59959 22333,87129
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]845,72 36,94 31240,8968 38,08 32205,0176 37,79 31959,7588 51,5 43554,58 54,9 46430,028 31979,46005 32818,05608 32881,09378 33501,00499
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]845,72 36,94 31240,8968 38,08 32205,0176 37,79 31959,7588 51,5 43554,58 54,9 46430,028 31979,46005 32818,05608 32881,09378 33501,00499
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]563,81 36,94 20827,1414 38,08 21469,8848 37,79 21306,3799 51,5 29036,215 54,9 30953,169 21319,51399 21878,57471 21920,59959 22333,87129
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]1200 36,94 44328 38,08 45696 37,79 45348 51,5 61800 54,9 65880 45375,95428 46565,84602 46655,2908 47534,88861
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]563,81 36,94 20827,1414 38,08 21469,8848 37,79 21306,3799 51,5 29036,215 54,9 30953,169 21319,51399 21878,57471 21920,59959 22333,87129
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]845,72 36,94 31240,8968 38,08 32205,0176 37,79 31959,7588 51,5 43554,58 54,9 46430,028 31979,46005 32818,05608 32881,09378 33501,00499
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]845,72 36,94 31240,8968 38,08 32205,0176 37,79 31959,7588 51,5 43554,58 54,9 46430,028 31979,46005 32818,05608 32881,09378 33501,00499
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]493,5 36,94 18229,89 38,08 18792,48 37,79 18649,365 51,5 25415,25 54,9 27093,15 18660,8612 19150,20418 19186,98834 19548,72294
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]493,5 36,94 18229,89 38,08 18792,48 37,79 18649,365 51,5 25415,25 54,9 27093,15 18660,8612 19150,20418 19186,98834 19548,72294
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]20 36,94 738,8 38,08 761,6 37,79 755,8 51,5 1030 54,9 1098 756,2659047 776,0974337 777,5881799 792,2481435
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]20 36,94 738,8 38,08 761,6 37,79 755,8 51,5 1030 54,9 1098 756,2659047 776,0974337 777,5881799 792,2481435
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]61,88 36,94 2285,8472 38,08 2356,3904 37,79 2338,4452 51,5 3186,82 54,9 3397,212 2339,886709 2401,24546 2405,857829 2451,215756
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]49,07 36,94 1812,6458 38,08 1868,5856 37,79 1854,3553 51,5 2527,105 54,9 2693,943 1855,498397 1904,155054 1907,812599 1943,78082
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]95,38 36,94 3523,3372 38,08 3632,0704 37,79 3604,4102 51,5 4912,07 54,9 5236,362 3606,6321 3701,208662 3708,31803 3778,231396
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]73,49 36,94 2714,7206 38,08 2798,4992 37,79 2777,1871 51,5 3784,735 54,9 4034,601 2778,899067 2851,77002 2857,247767 2911,115803
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]78,17 36,94 2887,5998 38,08 2976,7136 37,79 2954,0443 51,5 4025,755 54,9 4291,533 2955,865289 3033,37682 3039,203401 3096,501869
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]73,08 36,94 2699,5752 38,08 2782,8864 37,79 2761,6932 51,5 3763,62 54,9 4012,092 2763,395616 2835,860023 2841,307209 2894,874716
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]74,86 36,94 2765,3284 38,08 2850,6688 37,79 2828,9594 51,5 3855,29 54,9 4109,814 2830,703281 2904,932694 2910,512557 2965,384801
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]77,07 36,94 2846,9658 38,08 2934,8256 37,79 2912,4753 51,5 3969,105 54,9 4231,143 2914,270664 2990,691461 2996,436051 3052,928221
CONSERVAÇÃO 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 
PAVIMENTAÇÃO 
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]77,07 36,94 2846,9658 38,08 2934,8256 37,79 2912,4753 51,5 3969,105 54,9 4231,143 2914,270664 2990,691461 2996,436051 3052,928221
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]72,44 36,94 2675,9336 38,08 2758,5152 37,79 2737,5076 51,5 3730,66 54,9 3976,956 2739,195107 2811,024905 2816,424388 2869,522776
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]69,71 36,94 2575,0874 38,08 2654,5568 37,79 2634,3409 51,5 3590,065 54,9 3827,079 2635,964811 2705,087605 2710,283601 2761,380904
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]76,73 36,94 2834,4062 38,08 2921,8784 37,79 2899,6267 51,5 3951,595 54,9 4212,477 2901,414144 2977,497805 2983,217052 3039,460002
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]99,41 36,94 3672,2054 38,08 3785,5328 37,79 3756,7039 51,5 5119,615 54,9 5457,609 3759,019679 3857,592294 3865,002048 3937,869397
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]70,28 36,94 2596,1432 38,08 2676,2624 37,79 2655,8812 51,5 3619,42 54,9 3858,372 2657,518389 2727,206382 2732,444864 2783,959976
4 S 06 030 11 BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]11139 346,2 3856321,8 361,65 4028419,35 364,23 4057157,97 376,61 4195058,79 375,25 4179909,75 3947488,759 4051003,59 4058784,853 4135305,613
4 S 06 030 11 BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]288 346,2 99705,6 361,65 104155,2 364,23 104898,24 376,61 108463,68 375,25 108072 102062,7312 104739,1179 104940,3032 106918,7554
4 S 06 030 11 BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]205 346,2 70971 361,65 74138,25 364,23 74667,15 376,61 77205,05 375,25 76926,25 72648,81906 74553,88599 74697,09085 76105,36409
4 S 06 030 11 BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]205 346,2 70971 361,65 74138,25 364,23 74667,15 376,61 77205,05 375,25 76926,25 72648,81906 74553,88599 74697,09085 76105,36409
4 S 06 030 11 BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]168,4 346,2 58300,08 361,65 60901,86 364,23 61336,332 376,61 63421,124 375,25 63192,1 59678,34698 61243,28976 61360,92731 62517,77226
4 S 06 030 11 BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]168,4 346,2 58300,08 361,65 60901,86 364,23 61336,332 376,61 63421,124 375,25 63192,1 59678,34698 61243,28976 61360,92731 62517,77226
4 S 06 030 11 BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]252,5 346,2 87415,5 361,65 91316,625 364,23 91968,075 376,61 95094,025 375,25 94750,625 89482,08202 91828,56689 92004,95336 93739,53382
4 S 06 030 11 BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]252,5 346,2 87415,5 361,65 91316,625 364,23 91968,075 376,61 95094,025 375,25 94750,625 89482,08202 91828,56689 92004,95336 93739,53382
4 S 06 030 11 BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]168,4 346,2 58300,08 361,65 60901,86 364,23 61336,332 376,61 63421,124 375,25 63192,1 59678,34698 61243,28976 61360,92731 62517,77226
4 S 06 030 11 BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]168,5 346,2 58334,7 361,65 60938,025 364,23 61372,755 376,61 63458,785 375,25 63229,625 59713,78543 61279,65751 61397,36492 62554,89683
4 S 06 030 11 BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]252,5 346,2 87415,5 361,65 91316,625 364,23 91968,075 376,61 95094,025 375,25 94750,625 89482,08202 91828,56689 92004,95336 93739,53382
4 S 06 030 11 BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]252,5 346,2 87415,5 361,65 91316,625 364,23 91968,075 376,61 95094,025 375,25 94750,625 89482,08202 91828,56689 92004,95336 93739,53382
4 S 06 030 11 BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]122 346,2 42236,4 361,65 44121,3 364,23 44436,06 376,61 45946,42 375,25 45780,5 43234,90696 44368,6541 44453,87846 45291,97278
4 S 06 030 11 BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]120 346,2 41544 361,65 43398 364,23 43707,6 376,61 45193,2 375,25 45030 42526,13799 43641,29912 43725,12635 44549,48142
4 S 06 030 11 BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]58 346,2 20079,6 361,65 20975,7 364,23 21125,34 376,61 21843,38 375,25 21764,5 20554,30003 21093,29457 21133,81107 21532,24935
4 S 06 030 11 BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]88 346,2 30465,6 361,65 31825,2 364,23 32052,24 376,61 33141,68 375,25 33022 31185,83453 32003,61935 32065,09266 32669,61971
4 S 06 030 11 BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]58 346,2 20079,6 361,65 20975,7 364,23 21125,34 376,61 21843,38 375,25 21764,5 20554,30003 21093,29457 21133,81107 21532,24935
4 S 06 030 11 BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]25100 346,2 8689620 361,65 9077415 364,23 9142173 376,61 9452911 375,25 9418775 8895050,529 9128305,065 9145838,928 9318266,53
2 S 03 329 03 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]1396,54 339,01 473441,0254 343,5 479711,49 348,23 486317,1242 348,94 487308,6676 329,39 460006,3106 484633,6023 497342,1289 498297,4354 507691,8969
2 S 03 329 03 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]930,15 339,01 315330,1515 343,5 319506,525 348,23 323906,1345 348,94 324566,541 329,39 306382,1085 322784,8434 331249,2168 331885,4881 338142,5651
2 S 03 329 03 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]930,15 339,01 315330,1515 343,5 319506,525 348,23 323906,1345 348,94 324566,541 329,39 306382,1085 322784,8434 331249,2168 331885,4881 338142,5651
2 S 03 329 03 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]917,46 339,01 311028,1146 343,5 315147,51 348,23 319487,0958 348,94 320138,4924 329,39 302202,1494 318381,1024 326729,9967 327357,5874 333529,2994
2 S 03 329 03 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]917,46 339,01 311028,1146 343,5 315147,51 348,23 319487,0958 348,94 320138,4924 329,39 302202,1494 318381,1024 326729,9967 327357,5874 333529,2994
2 S 03 329 03 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]1317,15 339,01 446527,0215 343,5 452441,025 348,23 458671,1445 348,94 459606,321 329,39 433856,0385 457083,3269 469069,4037 469970,4033 478830,8118
2 S 03 329 03 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]1317,15 339,01 446527,0215 343,5 452441,025 348,23 458671,1445 348,94 459606,321 329,39 433856,0385 457083,3269 469069,4037 469970,4033 478830,8118
2 S 03 329 03 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]917,46 339,01 311028,1146 343,5 315147,51 348,23 319487,0958 348,94 320138,4924 329,39 302202,1494 318381,1024 326729,9967 327357,5874 333529,2994
2 S 03 329 03 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]798 339,01 270529,98 343,5 274113 348,23 277887,54 348,94 278454,12 329,39 262853,22 276925,5551 284187,3622 284733,236 290101,346
2 S 03 329 03 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]917,66 339,01 311095,9166 343,5 315216,21 348,23 319556,7418 348,94 320208,2804 329,39 302268,0274 318450,5073 326801,2216 327428,9491 333602,0065
2 S 03 329 03 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]1317,15 339,01 446527,0215 343,5 452441,025 348,23 458671,1445 348,94 459606,321 329,39 433856,0385 457083,3269 469069,4037 469970,4033 478830,8118
2 S 03 329 03 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]1317,15 339,01 446527,0215 343,5 452441,025 348,23 458671,1445 348,94 459606,321 329,39 433856,0385 457083,3269 469069,4037 469970,4033 478830,8118
2 S 03 329 03 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]719,02 339,01 243754,9702 343,5 246983,37 348,23 250384,3346 348,94 250894,8388 329,39 236837,9978 249517,5597 256060,6481 256552,4954 261389,3105
2 S 03 329 03 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]716,4 339,01 242866,764 343,5 246083,4 348,23 249471,972 348,94 249980,616 329,39 235974,996 248608,3555 255127,6019 255617,657 260436,8474
2 S 03 329 03 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]137,4 339,01 46579,974 343,5 47196,9 348,23 47846,802 348,94 47944,356 329,39 45258,186 47681,167 48931,50824 49025,49703 49949,78062
2 S 03 329 03 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]274,8 339,01 93159,948 343,5 94393,8 348,23 95693,604 348,94 95888,712 329,39 90516,372 95362,334 97863,01647 98050,99406 99899,56125
2 S 03 329 03 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]343,38 339,01 116409,2538 343,5 117951,03 348,23 119575,2174 348,94 119819,0172 329,39 113105,9382 119161,2746 122286,0356 122520,9255 124830,8273
2 S 03 329 03 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]686,76 339,01 232818,5076 343,5 235902,06 348,23 239150,4348 348,94 239638,0344 329,39 226211,8764 238322,5491 244572,0713 245041,8511 249661,6546
2 S 03 329 03 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]99 339,01 33561,99 343,5 34006,5 348,23 34474,77 348,94 34545,06 329,39 32609,61 34355,426 35256,3269 35324,04808 35990,01661
2 S 03 329 03 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]198 339,01 67123,98 343,5 68013 348,23 68949,54 348,94 69090,12 329,39 65219,22 68710,85201 70512,65379 70648,09615 71980,03321
2 S 03 326 51 CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]18,82 69,91 6961,7062 364,88 6867,0416 360,9 6792,138 360,15 6778,023 350,05 6587,941 7126,287274 7313,159605 7327,206894 7465,347607
2 S 03 326 51 CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]17,9 69,91 6621,389 364,88 6531,352 360,9 6460,11 360,15 6446,685 350,05 6265,895 6777,924665 6955,661899 6969,022497 7100,410317
2 S 03 326 51 CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]20,82 69,91 7701,5262 364,88 7596,8016 360,9 7513,938 360,15 7498,323 350,05 7288,041 7883,597292 8090,328532 8105,868626 8258,689542
2 S 03 326 51 CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]22,36 69,91 8271,1876 364,88 8158,7168 360,9 8069,724 360,15 8052,954 350,05 7827,118 8466,726006 8688,748606 8705,438159 8869,562832
2 S 03 326 51 CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]23,79 69,91 8800,1589 364,88 8680,4952 360,9 8585,811 360,15 8567,9685 350,05 8327,6895 9008,20267 9244,424389 9262,181297 9436,802316
2 S 03 326 51 CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]33,12 69,91 12251,4192 364,88 12084,8256 360,9 11953,008 360,15 11928,168 350,05 11593,656 12541,05391 12869,91743 12894,63827 13137,74244
2 S 03 326 51 CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]22,78 69,91 8426,5498 364,88 8311,9664 360,9 8221,302 360,15 8204,217 350,05 7974,139 8625,76111 8851,954081 8868,957123 9036,164639
2 S 03 326 51 CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]23,45 69,91 8674,3895 364,88 8556,436 360,9 8463,105 360,15 8445,5175 350,05 8208,6725 8879,459966 9112,305672 9129,808803 9301,934187
2 S 03 326 51 CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]23,45 69,91 8674,3895 364,88 8556,436 360,9 8463,105 360,15 8445,5175 350,05 8208,6725 8879,459966 9112,305672 9129,808803 9301,934187
2 S 03 326 51 CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]22,04 69,91 8152,8164 364,88 8041,9552 360,9 7954,236 360,15 7937,706 350,05 7715,102 8345,556403 8564,401578 8580,852282 8742,628123
2 S 03 326 51 CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]21,21 69,91 7845,7911 364,88 7739,1048 360,9 7654,689 360,15 7638,7815 350,05 7424,5605 8031,272746 8241,876473 8257,707663 8413,39122
2 S 03 326 51 CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]23,34 69,91 8633,6994 364,88 8516,2992 360,9 8423,406 360,15 8405,901 350,05 8170,167 8837,807915 9069,561381 9086,982407 9258,30038
2 S 03 326 51 CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]30,25 69,91 11189,7775 364,88 11037,62 360,9 10917,225 360,15 10894,5375 350,05 10589,0125 11454,31403 11754,68002 11777,25869 11999,29677
2 S 03 326 51 CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]21,38 69,91 7908,6758 364,88 7801,1344 360,9 7716,042 360,15 7700,007 350,05 7484,069 8095,644097 8307,935832 8323,89391 8480,825284
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]74,44 414,95 30888,878 411,07 30600,0508 408,09 30378,2196 406,93 30291,8692 392,94 29250,4536 31619,1192 32448,26604 32510,59343 33123,51956
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]66,85 414,95 27739,4075 411,07 27480,0295 408,09 27280,8165 406,93 27203,2705 392,94 26268,039 28395,19235 29139,79829 29195,7707 29746,20207
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]59,04 414,95 24498,648 411,07 24269,5728 408,09 24093,6336 406,93 24025,1472 392,94 23199,1776 25077,81835 25735,43292 25784,86615 26270,99133
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]48,84 414,95 20266,158 411,07 20076,6588 408,09 19931,1156 406,93 19874,4612 392,94 19191,1896 20745,26843 21289,27073 21330,16366 21732,3038
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]56,48 414,95 23436,376 411,07 23217,2336 408,09 23048,9232 406,93 22983,4064 392,94 22193,2512 23990,43327 24619,53339 24666,82317 25131,86976
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]55,17 414,95 22892,7915 411,07 22678,7319 408,09 22514,3253 406,93 22450,3281 392,94 21678,4998 23433,99794 24048,50668 24094,69962 24548,95989
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]47,58 414,95 19743,321 411,07 19558,7106 408,09 19416,9222 406,93 19361,7294 392,94 18696,0852 20210,07109 20740,03893 20779,87688 21171,6424
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]60,91 414,95 25274,6045 411,07 25038,2737 408,09 24856,7619 406,93 24786,1063 392,94 23933,9754 25872,11916 26550,56266 26601,5616 27103,08404
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]70,02 414,95 29054,799 411,07 28783,1214 408,09 28574,4618 406,93 28493,2386 392,94 27513,6588 29741,68091 30521,59575 30580,22235 31156,75496
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]20,16 414,95 8365,392 411,07 8287,1712 408,09 8227,0944 406,93 8203,7088 392,94 7921,6704 8563,157484 8787,708803 8804,58844 8970,582406
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]12,99 414,95 5390,2005 411,07 5339,7993 408,09 5301,0891 406,93 5286,0207 392,94 5104,2906 5517,629748 5662,318321 5673,194635 5780,152056
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]41,31 414,95 17141,5845 411,07 16981,3017 408,09 16858,1979 406,93 16810,2783 392,94 16232,3514 17546,82717 18006,95688 18041,54506 18381,68448
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]200,52 414,95 83205,774 411,07 82427,7564 408,09 81830,2068 406,93 81597,6036 392,94 78792,3288 85172,83426 87406,31791 87574,21002 89225,25714
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]17 414,95 7054,15 411,07 6988,19 408,09 6937,53 406,93 6917,81 392,94 6679,98 7220,916529 7410,27032 7424,504141 7564,479211
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]26,27 414,95 10900,7365 411,07 10798,8089 408,09 10720,5243 406,93 10690,0511 392,94 10322,5338 11158,43984 11451,04714 11473,04258 11689,34523
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]98,63 414,95 40926,5185 411,07 40543,8341 408,09 40249,9167 406,93 40135,5059 392,94 38755,6722 41894,05866 42992,6448 43075,22608 43887,32851
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]10,19 414,95 4228,3405 411,07 4188,8033 408,09 4158,4371 406,93 4146,6167 392,94 4004,0586 4328,30232 4441,803209 4450,335129 4534,237833
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]48,2 414,95 20000,59 411,07 19813,574 408,09 19669,938 406,93 19614,026 392,94 18939,708 20473,42216 21010,29585 21050,65292 21447,52341
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]20,17 414,95 8369,5415 411,07 8291,2819 408,09 8231,1753 406,93 8207,7781 392,94 7925,5998 8567,405082 8792,067785 8808,955796 8975,032099
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]32,32 414,95 13411,184 411,07 13285,7824 408,09 13189,4688 406,93 13151,9776 392,94 12699,8208 13728,2366 14088,23157 14115,29258 14381,40989
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]57,05 414,95 23672,8975 411,07 23451,5435 408,09 23281,5345 406,93 23215,3565 392,94 22417,227 24232,54635 24867,9954 24915,76243 25385,50229
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]7,2 414,95 2987,64 411,07 2959,704 408,09 2938,248 406,93 2929,896 392,94 2829,168 3058,27053 3138,46743 3144,495872 3203,779431
2 S 03 329 51 CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]18,27 414,95 7581,1365 411,07 7510,2489 408,09 7455,8043 406,93 7434,6111 392,94 7179,0138 7760,36147 7963,861102 7979,158274 8129,590305
2 S 03 328 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC174,24 409,79 71401,8096 394,37 68715,0288 390,93 68115,6432 390,55 68049,432 379,64 66148,4736 73089,8134 75006,4445 75150,51864 76567,34041
2 S 03 328 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC3352,98 409,79 1374017,674 394,37 1322314,723 390,93 1310780,471 390,55 1309506,339 379,64 1272925,327 1406500,703 1443383,312 1446155,797 1473420,346
2 S 03 328 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC174,24 409,79 71401,8096 394,37 68715,0288 390,93 68115,6432 390,55 68049,432 379,64 66148,4736 73089,8134 75006,4445 75150,51864 76567,34041
2 S 03 328 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC181,15 409,79 74233,4585 394,37 71440,1255 390,93 70816,9695 390,55 70748,1325 379,64 68771,786 75988,40505 77981,0458 78130,83363 79603,84364
2 S 03 328 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC123,84 409,79 50748,3936 394,37 48838,7808 390,93 48412,7712 390,55 48365,712 379,64 47014,6176 51948,13184 53310,36551 53412,76531 54419,76261
2 S 03 328 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC127,3 409,79 52166,267 394,37 50203,301 390,93 49765,389 390,55 49717,015 379,64 48328,172 53399,52505 54799,81855 54905,07933 55940,2114
2 S 03 328 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC174,24 409,79 71401,8096 394,37 68715,0288 390,93 68115,6432 390,55 68049,432 379,64 66148,4736 73089,8134 75006,4445 75150,51864 76567,34041
2 S 03 328 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC174,24 409,79 71401,8096 394,37 68715,0288 390,93 68115,6432 390,55 68049,432 379,64 66148,4736 73089,8134 75006,4445 75150,51864 76567,34041
2 S 03 328 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC127,3 409,79 52166,267 394,37 50203,301 390,93 49765,389 390,55 49717,015 379,64 48328,172 53399,52505 54799,81855 54905,07933 55940,2114
2 S 03 328 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC123,84 409,79 50748,3936 394,37 48838,7808 390,93 48412,7712 390,55 48365,712 379,64 47014,6176 51948,13184 53310,36551 53412,76531 54419,76261
2 S 03 328 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC181,15 409,79 74233,4585 394,37 71440,1255 390,93 70816,9695 390,55 70748,1325 379,64 68771,786 75988,40505 77981,0458 78130,83363 79603,84364
2 S 03 328 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC174,24 409,79 71401,8096 394,37 68715,0288 390,93 68115,6432 390,55 68049,432 379,64 66148,4736 73089,8134 75006,4445 75150,51864 76567,34041
2 S 03 328 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC73,44 409,79 30094,9776 394,37 28962,5328 390,93 28709,8992 390,55 28681,992 379,64 27880,7616 30806,45027 31614,28652 31675,01199 32272,1848
2 S 03 328 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC73,44 409,79 30094,9776 394,37 28962,5328 390,93 28709,8992 390,55 28681,992 379,64 27880,7616 30806,45027 31614,28652 31675,01199 32272,1848
2 S 03 328 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC288 409,79 118019,52 394,37 113578,56 390,93 112587,84 390,55 112478,4 379,64 109336,32 120809,6089 123977,5942 124215,7333 126557,5875
2 S 03 328 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC45,8 409,79 18768,382 394,37 18062,146 390,93 17904,594 390,55 17887,19 379,64 17387,512 19212,08364 19715,8813 19753,75203 20126,17189
2 S 03 328 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC114,46 409,79 46904,5634 394,37 45139,5902 390,93 44745,8478 390,55 44702,353 379,64 43453,5944 48013,42999 49272,48414 49367,12789 50297,85229
2 S 03 328 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC33 409,79 13523,07 394,37 13014,21 390,93 12900,69 390,55 12888,15 379,64 12528,12 13842,76769 14205,766 14233,05277 14501,39023
2 S 03 326 50 CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]143 387,12 55358,16 381,43 54544,49 377,72 54013,96 377,37 53963,91 367,16 52503,88 56666,87731 58152,85045 58264,55181 59363,02042
2 S 03 326 50 CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]19,82 387,12 7672,7184 381,43 7559,9426 377,72 7486,4104 377,37 7479,4734 367,16 7277,1112 7854,10845 8060,066405 8075,54837 8227,797655
2 S 03 326 50 CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]18,86 387,12 7301,0832 381,43 7193,7698 377,72 7123,7992 377,37 7117,1982 367,16 6924,6376 7473,687455 7669,669647 7684,401729 7829,276679
2 S 03 326 50 CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]30,59 387,12 11842,0008 381,43 11667,9437 377,72 11554,4548 377,37 11543,7483 367,16 11231,4244 12121,95648 12439,83004 12463,72475 12698,70486
2 S 03 326 50 CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]2,54 387,12 983,2848 381,43 968,8322 377,72 959,4088 377,37 958,5198 367,16 932,5864 1006,530548 1032,924756 1034,908822 1054,420083
2 S 03 326 50 CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]25,04 387,12 9693,4848 381,43 9551,0072 377,72 9458,1088 377,37 9449,3448 367,16 9193,6864 9922,647607 10182,84878 10202,40823 10394,75546
2 S 03 326 50 CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]23,41 387,12 9062,4792 381,43 8929,2763 377,72 8842,4252 377,37 8834,2317 367,16 8595,2156 9276,72446 9519,987616 9538,273832 9718,100056
2 S 03 326 50 CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]23,98 387,12 9283,1376 381,43 9146,6914 377,72 9057,7256 377,37 9049,3326 367,16 8804,4968 9502,599426 9751,785691 9770,51715 9954,721886
2 S 03 326 50 CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]24,69 387,12 9557,9928 381,43 9417,5067 377,72 9325,9068 377,37 9317,2653 367,16 9065,1804 9783,952453 10040,51663 10059,80269 10249,46136
2 S 03 326 50 CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]24,69 387,12 9557,9928 381,43 9417,5067 377,72 9325,9068 377,37 9317,2653 367,16 9065,1804 9783,952453 10040,51663 10059,80269 10249,46136
2 S 03 326 50 CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]23,21 387,12 8985,0552 381,43 8852,9903 377,72 8766,8812 377,37 8758,7577 367,16 8521,7836 9197,470087 9438,654958 9456,784948 9635,074853
2 S 03 326 50 CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]22,33 387,12 8644,3896 381,43 8517,3319 377,72 8434,4876 377,37 8426,6721 367,16 8198,6828 8848,750842 9080,791263 9098,23386 9269,763958
2 S 03 326 50 CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]24,58 387,12 9515,4096 381,43 9375,5494 377,72 9284,3576 377,37 9275,7546 367,16 9024,7928 9740,362547 9995,783665 10014,9838 10203,7975
2 S 03 326 50 CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]31,85 387,12 12329,772 381,43 12148,5455 377,72 12030,382 377,37 12019,2345 367,16 11694,046 12621,25904 12952,22578 12977,10472 13221,76364
2 S 03 326 50 CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]22,51 387,12 8714,0712 381,43 8585,9893 377,72 8502,4772 377,37 8494,5987 367,16 8264,7716 8920,079778 9153,990655 9171,573855 9344,486641
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]11,07 346,41 3834,7587 373,22 4131,5454 369,35 4088,7045 369,21 4087,1547 367,16 4064,4612 3925,415888 4028,351903 4036,089656 4112,18254
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]11,07 346,41 3834,7587 373,22 4131,5454 369,35 4088,7045 369,21 4087,1547 367,16 4064,4612 3925,415888 4028,351903 4036,089656 4112,18254
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]11,07 346,41 3834,7587 373,22 4131,5454 369,35 4088,7045 369,21 4087,1547 367,16 4064,4612 3925,415888 4028,351903 4036,089656 4112,18254
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]7,54 346,41 2611,9314 373,22 2814,0788 369,35 2784,899 369,21 2783,8434 367,16 2768,3864 2673,679837 2743,791631 2749,06197 2800,890366
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]7,54 346,41 2611,9314 373,22 2814,0788 369,35 2784,899 369,21 2783,8434 367,16 2768,3864 2673,679837 2743,791631 2749,06197 2800,890366
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]11,07 346,41 3834,7587 373,22 4131,5454 369,35 4088,7045 369,21 4087,1547 367,16 4064,4612 3925,415888 4028,351903 4036,089656 4112,18254
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]11,07 346,41 3834,7587 373,22 4131,5454 369,35 4088,7045 369,21 4087,1547 367,16 4064,4612 3925,415888 4028,351903 4036,089656 4112,18254
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]7,54 346,41 2611,9314 373,22 2814,0788 369,35 2784,899 369,21 2783,8434 367,16 2768,3864 2673,679837 2743,791631 2749,06197 2800,890366
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]7,54 346,41 2611,9314 373,22 2814,0788 369,35 2784,899 369,21 2783,8434 367,16 2768,3864 2673,679837 2743,791631 2749,06197 2800,890366
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]35,8 346,41 12401,478 373,22 13361,276 369,35 13222,73 369,21 13217,718 367,16 13144,328 12694,66023 13027,55177 13052,5754 13298,65718
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]11,07 346,41 3834,7587 373,22 4131,5454 369,35 4088,7045 369,21 4087,1547 367,16 4064,4612 3925,415888 4028,351903 4036,089656 4112,18254
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]11,07 346,41 3834,7587 373,22 4131,5454 369,35 4088,7045 369,21 4087,1547 367,16 4064,4612 3925,415888 4028,351903 4036,089656 4112,18254
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]4 346,41 1385,64 373,22 1492,88 369,35 1477,4 369,21 1476,84 367,16 1468,64 1418,397791 1455,592377 1458,388313 1485,883483
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]4 346,41 1385,64 373,22 1492,88 369,35 1477,4 369,21 1476,84 367,16 1468,64 1418,397791 1455,592377 1458,388313 1485,883483
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]36,64 346,41 12692,4624 373,22 13674,7808 369,35 13532,984 369,21 13527,8544 367,16 13452,7424 12992,52377 13333,22617 13358,83695 13610,69271
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]91,57 346,41 31720,7637 373,22 34175,7554 369,35 33821,3795 369,21 33808,5597 367,16 33620,8412 32470,67144 33322,14849 33386,15446 34015,58764
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]26,4 346,41 9145,224 373,22 9853,008 369,35 9750,84 369,21 9747,144 367,16 9693,024 9361,425423 9606,909688 9625,362866 9806,83099
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]8,8 346,41 3048,408 373,22 3284,336 369,35 3250,28 369,21 3249,048 367,16 3231,008 3120,475141 3202,303229 3208,454289 3268,943663
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]31,6 346,41 10946,556 373,22 11793,752 369,35 11671,46 369,21 11667,036 367,16 11602,256 11205,34255 11499,17978 11521,26767 11738,47952
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]1,21 346,41 419,1561 373,22 451,5962 369,35 446,9135 369,21 446,7441 367,16 444,2636 429,0653319 440,316694 441,1624647 449,4797537
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]4 346,41 1385,64 373,22 1492,88 369,35 1477,4 369,21 1476,84 367,16 1468,64 1418,397791 1455,592377 1458,388313 1485,883483
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]13,21 346,41 4576,0761 373,22 4930,2362 369,35 4879,1135 369,21 4877,2641 367,16 4850,1836 4684,258706 4807,093825 4816,327404 4907,130204
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]1,61 346,41 557,7201 373,22 600,8842 369,35 594,6535 369,21 594,4281 367,16 591,1276 570,905111 585,8759317 587,001296 598,0681021
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]7,36 346,41 2549,5776 373,22 2746,8992 369,35 2718,416 369,21 2717,3856 367,16 2702,2976 2609,851936 2678,289974 2683,434496 2734,025609
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]4 346,41 1385,64 373,22 1492,88 369,35 1477,4 369,21 1476,84 367,16 1468,64 1418,397791 1455,592377 1458,388313 1485,883483
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]6,6 346,41 2286,306 373,22 2463,252 369,35 2437,71 369,21 2436,786 367,16 2423,256 2340,356356 2401,727422 2406,340716 2451,707748
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]5,08 346,41 1759,7628 373,22 1895,9576 369,35 1876,298 369,21 1875,5868 367,16 1865,1728 1801,365195 1848,602319 1852,153158 1887,072024
2 S 03 322 50 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]2,49 346,41 862,5609 373,22 929,3178 369,35 919,6815 369,21 919,3329 367,16 914,2284 882,9526251 906,1062546 907,8467248 924,9624684
2 S 03 325 51 CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]0,87 363,59 316,3233 357,65 311,1555 353,51 307,5537 352,94 307,0578 343,72 299,0364 323,8014708 332,2925032 332,9307784 339,2075625
2 S 03 325 51 CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]0,82 363,59 298,1438 357,65 293,273 353,51 289,8782 352,94 289,4108 343,72 281,8504 305,1921909 313,1952329 313,7968257 319,712875
2 S 03 325 51 CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]0,96 363,59 349,0464 357,65 343,344 353,51 339,3696 352,94 338,8224 343,72 329,9712 357,2981747 366,6675897 367,3718935 374,298
2 S 03 325 51 CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]1,03 363,59 374,4977 357,65 368,3795 353,51 364,1153 352,94 363,5282 343,72 354,0316 383,3511666 393,4037682 394,1594274 401,5905625
2 S 03 325 51 CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]1,1 363,59 399,949 357,65 393,415 353,51 388,861 352,94 388,234 343,72 378,092 409,4041585 420,1399466 420,9469613 428,883125
2 S 03 325 51 CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]1,03 363,59 374,4977 357,65 368,3795 353,51 364,1153 352,94 363,5282 343,72 354,0316 383,3511666 393,4037682 394,1594274 401,5905625
2 S 03 325 51 CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]1,05 363,59 381,7695 357,65 375,5325 353,51 371,1855 352,94 370,587 343,72 360,906 390,7948786 401,0426763 401,8130085 409,3884375
2 S 03 325 51 CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]1,08 363,59 392,6772 357,65 386,262 353,51 381,7908 352,94 381,1752 343,72 371,2176 401,9604466 412,5010385 413,2933801 421,08525
2 S 03 325 51 CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]1,08 363,59 392,6772 357,65 386,262 353,51 381,7908 352,94 381,1752 343,72 371,2176 401,9604466 412,5010385 413,2933801 421,08525
2 S 03 325 51 CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]1,02 363,59 370,8618 357,65 364,803 353,51 360,5802 352,94 359,9988 343,72 350,5944 379,6293107 389,5843141 390,3326368 397,691625
2 S 03 325 51 CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]0,98 363,59 356,3182 357,65 350,497 353,51 346,4398 352,94 345,8812 343,72 336,8456 364,7418867 374,3064979 375,0254746 382,095875
2 S 03 325 51 CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]1,08 363,59 392,6772 357,65 386,262 353,51 381,7908 352,94 381,1752 343,72 371,2176 401,9604466 412,5010385 413,2933801 421,08525
2 S 03 325 51 CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]1,4 363,59 509,026 357,65 500,71 353,51 494,914 352,94 494,116 343,72 481,208 521,0598381 534,7235684 535,750678 545,85125
2 S 03 325 51 CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]0,99 363,59 359,9541 357,65 354,0735 353,51 349,9749 352,94 349,4106 343,72 340,2828 368,4637427 378,1259519 378,8522651 385,9948125
2 S 03 329 02 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. [M3][OAE   ]39,46 355,39 14023,6894 359,44 14183,5024 364,43 14380,4078 365,49 14422,2354 345,76 13643,6896 14355,22219 14731,65857 14759,95549 15038,22671
2 S 03 329 02 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. [M3][OAE   ]1006,85 355,39 357824,4215 359,44 361902,164 364,43 366926,3455 365,49 367993,6065 345,76 348128,456 366283,7167 375888,7591 376610,7751 383711,0634
2 S 03 990 04 CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 12 CORD DE 12,7 MM -MAC [KG][OAE   ]11880 17,1 203148 21,67 257439,6 19,68 233798,4 19,32 229521,6 20,39 242233,2 207950,6037 213403,6836 213813,5944 217844,6479
2 S 03 990 04 CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 12 CORD DE 12,7 MM -MAC [KG][OAE   ]21384 17,1 365666,4 21,67 463391,28 19,68 420837,12 19,32 413138,88 20,39 436019,76 374311,0867 384126,6305 384864,47 392120,3662
2 S 03 990 04 CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 12 CORD DE 12,7 MM -MAC [KG][OAE   ]11880 17,1 203148 21,67 257439,6 19,68 233798,4 19,32 229521,6 20,39 242233,2 207950,6037 213403,6836 213813,5944 217844,6479
2 S 03 990 04 CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 12 CORD DE 12,7 MM -MAC [KG][OAE   ]11880 17,1 203148 21,67 257439,6 19,68 233798,4 19,32 229521,6 20,39 242233,2 207950,6037 213403,6836 213813,5944 217844,6479
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]766,96 327,78 251394,1488 328,43 251892,6728 322,59 247413,6264 324,05 248533,388 322,25 247152,86 257337,3354 264085,4815 264592,7431 269581,1419
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]309,14 327,78 101329,9092 328,43 101530,8502 322,59 99725,4726 324,05 100176,817 322,25 99620,365 103725,4405 106445,4284 106649,8913 108660,5745
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,56 327,78 511,3368 328,43 512,3508 322,59 503,2404 324,05 505,518 322,25 502,71 523,4252676 537,1510263 538,1827987 548,3292237
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,48 327,78 485,1144 328,43 486,0764 322,59 477,4332 324,05 479,594 322,25 476,93 496,5829462 509,6048199 510,5836808 520,2097764
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,73 327,78 567,0594 328,43 568,1839 322,59 558,0807 324,05 560,6065 322,25 557,4925 580,4652006 595,6867151 596,8309241 608,0830494
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,86 327,78 609,6708 328,43 610,8798 322,59 600,0174 324,05 602,733 322,25 599,385 624,0839729 640,4493006 641,6794907 653,7771514
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,98 327,78 649,0044 328,43 650,2914 322,59 638,7282 324,05 641,619 322,25 638,055 664,347455 681,7686103 683,0781675 695,9563224
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]2,76 327,78 904,6728 328,43 906,4668 322,59 890,3484 324,05 894,378 322,25 889,41 926,0600888 950,3441235 952,1695668 970,1209343
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,89 327,78 619,5042 328,43 620,7327 322,59 609,6951 324,05 612,4545 322,25 609,0525 634,1498434 650,7791281 652,0291599 664,3219441
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,95 327,78 639,171 328,43 640,4385 322,59 629,0505 324,05 631,8975 322,25 628,3875 654,2815845 671,4387829 672,7284983 685,4115297
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,95 327,78 639,171 328,43 640,4385 322,59 629,0505 324,05 631,8975 322,25 628,3875 654,2815845 671,4387829 672,7284983 685,4115297
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,83 327,78 599,8374 328,43 601,0269 322,59 590,3397 324,05 593,0115 322,25 589,7175 614,0181023 630,1194732 631,3298215 643,2323586
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,76 327,78 576,8928 328,43 578,0368 322,59 567,7584 324,05 570,328 322,25 567,16 590,5310711 606,0165425 607,1805934 618,6278422
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,94 327,78 635,8932 328,43 637,1542 322,59 625,8246 324,05 628,657 322,25 625,165 650,9262943 667,9955071 669,2786086 681,8965987
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]2,51 327,78 822,7278 328,43 824,3593 322,59 809,7009 324,05 813,3655 322,25 808,8475 842,1778344 864,2622283 865,9223235 882,2476613
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,74 327,78 570,3372 328,43 571,4682 322,59 561,3066 324,05 563,847 322,25 560,715 583,8204907 599,1299909 600,2808139 611,5979803
5 S 04 999 07 DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES [M3][OAE   ]1456,8 143,33 208803,144 160,59 233947,512 161,19 234821,592 166,93 243183,624 171,56 249928,608 213739,4405 219344,3208 219765,6425 223908,9106
5 S 04 999 08 DEMOLIÇÃO DE DISPOS.DE CONCRETO ARMADO [M3][OAE   ]128,93 447,68 57719,3824 522,74 67396,8682 536,45 69164,4985 556,39 71735,3627 547,81 70629,1433 59083,92116 60633,27634 60749,74216 61895,06436
5 S 04 999 08 DEMOLIÇÃO DE DISPOS.DE CONCRETO ARMADO [M3][OAE   ]21 447,68 9401,28 522,74 10977,54 536,45 11265,45 556,39 11684,19 547,81 11504,01 9623,53482 9875,892369 9894,862215 10081,41124
5 S 04 999 08 DEMOLIÇÃO DE DISPOS.DE CONCRETO ARMADO [M3][OAE   ]34 447,68 15221,12 522,74 17773,16 536,45 18239,3 556,39 18917,26 547,81 18625,54 15580,96114 15989,54003 16020,25311 16322,28487
5 S 04 999 08 DEMOLIÇÃO DE DISPOS.DE CONCRETO ARMADO [M3][OAE   ]34 447,68 15221,12 522,74 17773,16 536,45 18239,3 556,39 18917,26 547,81 18625,54 15580,96114 15989,54003 16020,25311 16322,28487
5 S 04 999 08 DEMOLIÇÃO DE DISPOS.DE CONCRETO ARMADO [M3][OAE   ]34 447,68 15221,12 522,74 17773,16 536,45 18239,3 556,39 18917,26 547,81 18625,54 15580,96114 15989,54003 16020,25311 16322,28487
2 S 03 991 02 DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 36 15,99 575,64 17,06 614,16 17,73 638,28 18,62 670,32 18,91 680,76 589,2486538 604,7004964 605,8620194 617,2844089
2 S 03 991 02 DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 26 15,99 415,74 17,06 443,56 17,73 460,98 18,62 484,12 18,91 491,66 425,5684722 436,7281363 437,567014 445,8165176
2 S 03 991 02 DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 26 15,99 415,74 17,06 443,56 17,73 460,98 18,62 484,12 18,91 491,66 425,5684722 436,7281363 437,567014 445,8165176
2 S 03 991 02 DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 22 15,99 351,78 17,06 375,32 17,73 390,06 18,62 409,64 18,91 416,02 360,0963995 369,5391923 370,2490118 377,229361
2 S 03 991 02 DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 22 15,99 351,78 17,06 375,32 17,73 390,06 18,62 409,64 18,91 416,02 360,0963995 369,5391923 370,2490118 377,229361
2 S 03 991 02 DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 32 15,99 511,68 17,06 545,92 17,73 567,36 18,62 595,84 18,91 605,12 523,7765811 537,5115524 538,5440172 548,6972524
2 S 03 991 02 DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 32 15,99 511,68 17,06 545,92 17,73 567,36 18,62 595,84 18,91 605,12 523,7765811 537,5115524 538,5440172 548,6972524
2 S 03 991 02 DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 22 15,99 351,78 17,06 375,32 17,73 390,06 18,62 409,64 18,91 416,02 360,0963995 369,5391923 370,2490118 377,229361
2 S 03 991 02 DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 22 15,99 351,78 17,06 375,32 17,73 390,06 18,62 409,64 18,91 416,02 360,0963995 369,5391923 370,2490118 377,229361
2 S 03 991 02 DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 180 15,99 2878,2 17,06 3070,8 17,73 3191,4 18,62 3351,6 18,91 3403,8 2946,243269 3023,502482 3029,310097 3086,422045
2 S 03 991 02 DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 32 15,99 511,68 17,06 545,92 17,73 567,36 18,62 595,84 18,91 605,12 523,7765811 537,5115524 538,5440172 548,6972524
2 S 03 991 02 DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 32 15,99 511,68 17,06 545,92 17,73 567,36 18,62 595,84 18,91 605,12 523,7765811 537,5115524 538,5440172 548,6972524
2 S 03 991 02 DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 16 15,99 255,84 17,06 272,96 17,73 283,68 18,62 297,92 18,91 302,56 261,8882906 268,7557762 269,2720086 274,3486262
2 S 03 991 02 DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 16 15,99 255,84 17,06 272,96 17,73 283,68 18,62 297,92 18,91 302,56 261,8882906 268,7557762 269,2720086 274,3486262
2 S 03 991 02 DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 25 15,99 399,75 17,06 426,5 17,73 443,25 18,62 465,5 18,91 472,75 409,200454 419,9309003 420,7375134 428,6697284
2 S 03 991 02 DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 2,5 15,99 39,975 17,06 42,65 17,73 44,325 18,62 46,55 18,91 47,275 40,9200454 41,99309003 42,07375134 42,86697284
2 S 03 991 02 DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 10 15,99 159,9 17,06 170,6 17,73 177,3 18,62 186,2 18,91 189,1 163,6801816 167,9723601 168,2950054 171,4678914
2 S 03 991 02 DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 1 15,99 15,99 17,06 17,06 17,73 17,73 18,62 18,62 18,91 18,91 16,36801816 16,79723601 16,82950054 17,14678914
2 S 03 991 02 DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 5,5 15,99 87,945 17,06 93,83 17,73 97,515 18,62 102,41 18,91 104,005 90,02409988 92,38479806 92,56225296 94,30734025
2 S 03 991 02 DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 2 15,99 31,98 17,06 34,12 17,73 35,46 18,62 37,24 18,91 37,82 32,73603632 33,59447202 33,65900108 34,29357827
2 S 03 991 02 DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 11 15,99 175,89 17,06 187,66 17,73 195,03 18,62 204,82 18,91 208,01 180,0481998 184,7695961 185,1245059 188,6146805
2 S 03 991 02 DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 0,5 15,99 7,995 17,06 8,53 17,73 8,865 18,62 9,31 18,91 9,455 8,18400908 8,398618006 8,414750269 8,573394568
2 S 05 303 59 ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]915,8 842,42 771488,236 838,44 767843,352 817 748208,6 805,98 738116,484 846,39 775123,962 789726,9204 810435,8962 811992,6005 827301,1948
2 S 05 303 59 ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]1074,47 842,42 905155,0174 838,44 900878,6268 817 877841,99 805,98 866001,3306 846,39 909420,6633 926553,7062 950850,6851 952677,1014 970638,0375
2 S 05 303 59 ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]957,41 842,42 806541,3322 838,44 802730,8404 817 782203,97 805,98 771653,3118 846,39 810342,2499 825608,7037 847258,606 848886,0403 864890,1909
2 S 05 303 59 ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]1057,41 842,42 890783,3322 838,44 886574,8404 817 863903,97 805,98 852251,3118 846,39 894981,2499 911842,2613 935753,4626 937550,8798 955226,6394
2 S 05 303 59 ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]974,55 842,42 820980,411 838,44 817101,702 817 796207,35 805,98 785467,809 846,39 824849,3745 840389,1355 862426,6244 864083,1938 880373,8582
2 S 05 303 59 ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]849,07 842,42 715273,5494 838,44 711894,2508 817 693690,19 805,98 684333,4386 846,39 718644,3573 732183,2674 751383,2784 752826,5531 767019,6827
2 S 05 303 59 ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]894,91 842,42 753890,0822 838,44 750328,3404 817 731141,47 805,98 721279,5618 846,39 757442,8749 771712,7302 791949,3207 793470,5156 808429,9107
2 S 05 303 59 ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]850,22 842,42 716242,3324 838,44 712858,4568 817 694629,74 805,98 685260,3156 846,39 719617,7058 733174,9533 752400,9693 753846,1988 768058,5519
2 S 05 303 59 ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]802,67 842,42 676185,2614 838,44 672990,6348 817 655781,39 805,98 646935,9666 846,39 679371,8613 692170,8967 710321,665 711686,0676 725103,5706
2 S 05 303 59 ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]896,99 842,42 755642,3158 838,44 752072,2956 817 732840,83 805,98 722956,0002 846,39 759203,3661 773506,3882 793790,0137 795314,7442 810308,9088
2 S 05 303 59 ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]738,77 842,42 622 54,6234 838,44 619414,3188 817 603575,09 805,98 595433,8446 846,39 625287,5403 637067,6534 653773,4517 655029,2351 667378,5801
2 S 05 303 59 ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]586,35 842,42 49 952,967 838,44 491619,294 817 479047,95 805,98 472586,373 846,39 496280,7765 505630,4649 518889,5913 519886,2867 529687,7654
2 S 05 303 59 ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]228,3 842,42 192324,486 838,44 191415,852 817 186521,1 805,98 184005,234 846,39 193230,837 196871,212 202033,7575 202421,8287 206238,1118
2 S 05 303 59 ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]313,13 842,42 263786,9746 838,44 262540,7172 817 255827,21 805,98 252376,5174 846,39 265030,1007 270023,1389 277103,9443 277636,2121 282870,521
2 S 05 303 59 ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]40 842,42 33696,8 838,44 33537,6 817 32680 805,98 32239,2 846,39 33855,6 34493,42304 35397,94262 35465,93582 36134,57937
2 S 03 000 02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]649,09 55,28 35881,6952 60,17 39055,7453 60,17 39055,7453 62,44 40529,1796 65,41 42456,9769 36729,97115 37693,13964 37765,5415 38477,5398
2 S 03 000 02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]509,85 55,28 28184,508 60,17 30677,6745 60,17 30677,6745 62,44 31835,034 65,41 33349,2885 28850,81543 29607,36915 29664,23968 30223,50316
2 S 03 000 02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]509,85 55,28 28184,508 60,17 30677,6745 60,17 30677,6745 62,44 31835,034 65,41 33349,2885 28850,81543 29607,36915 29664,23968 30223,50316
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE (SUSPENSO) [M3][OAE   ]350 63,45 22207,5 69,46 24311 65,71 22998,5 73,13 25595,5 75,62 26467 22732,50552 23328,61906 23373,42922 23814,09129
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE (SUSPENSO) [M3][OAE   ]1600 63,45 101520 69,46 111136 65,71 105136 73,13 117008 75,62 120992 103920,0252 106645,1157 106849,9621 108864,4173
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE (SUSPENSO) [M3][OAE   ]750 63,45 47587,5 69,46 52095 65,71 49282,5 73,13 54847,5 75,62 56715 48712,51183 49989,89798 50085,91975 51030,19562
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]307,6 63,45 19517,22 69,46 21365,896 65,71 20212,396 73,13 22494,788 75,62 23260,712 19978,62485 20502,52349 20541,90522 20929,18423
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]601 63,45 38133,45 69,46 41745,46 65,71 39491,71 73,13 43951,13 75,62 45447,62 39034,95948 40058,57158 40135,51703 40892,19676
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]404,01 63,45 25634,4345 69,46 28062,5346 65,71 26547,4971 73,13 29545,2513 75,62 30551,2362 26240,45587 26928,55824 26980,28325 27488,94578
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]900 63,45 57105 69,46 62514 65,71 59139 73,13 65817 75,62 68058 58455,0142 59987,87758 60103,1037 61236,23475
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]355,71 63,45 22569,7995 69,46 24707,6166 65,71 23373,7041 73,13 26013,0723 75,62 26898,7902 23103,37011 23709,20881 23754,75002 24202,60118
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]900 63,45 57105 69,46 62514 65,71 59139 73,13 65817 75,62 68058 58455,0142 59987,87758 60103,1037 61236,23475
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]369,38 63,45 23437,161 69,46 25657,1348 65,71 24271,9598 73,13 27012,7594 75,62 27932,5156 23991,23683 24620,35802 24667,64938 25132,71155
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]752 63,45 47714,4 69,46 52233,92 65,71 49413,92 73,13 54993,76 75,62 56866,24 48842,41186 50123,20438 50219,4822 51166,27615
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]376,08 63,45 23862,276 69,46 26122,5168 65,71 24712,2168 73,13 27502,7304 75,62 28439,1696 24426,40193 25066,93444 25115,0836 25588,58129
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]629 63,45 39910,05 69,46 43690,34 65,71 41331,59 73,13 45998,77 75,62 47564,98 40853,55992 41924,86111 42005,39137 42797,32406
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]305,6 63,45 19390,32 69,46 21226,976 65,71 20080,976 73,13 22348,528 75,62 23109,472 19848,72482 20369,2171 20408,34277 20793,10371
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]705 63,45 44732,25 69,46 48969,3 65,71 46325,55 73,13 51556,65 75,62 53312,1 45789,76112 46990,5041 47080,76457 47968,38389
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]298,7 63,45 18952,515 69,46 20747,702 65,71 19627,577 73,13 21843,931 75,62 22587,694 19400,56971 19909,31004 19947,55231 20323,62591
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]690,5 63,45 43812,225 69,46 47962,13 65,71 45372,755 73,13 50496,265 75,62 52215,61 44847,98589 46024,03274 46112,43678 46981,80011
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]364,93 63,45 23154,8085 69,46 25348,0378 65,71 23979,5503 73,13 26687,3309 75,62 27596,0066 23702,20926 24323,75129 24370,47293 24829,93239
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]612 63,45 38831,4 69,46 42509,52 65,71 40214,52 73,13 44755,56 75,62 46279,44 39749,40966 40791,75675 40870,11052 41640,63963
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]272 63,45 17258,4 69,46 18893,12 65,71 17873,12 73,13 19891,36 75,62 20568,64 17666,40429 18129,66967 18164,49356 18506,95095
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]519 63,45 32930,55 69,46 36049,74 65,71 34103,49 73,13 37954,47 75,62 39246,78 33709,05819 34593,0094 34659,45647 35312,89537
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]328,76 63,45 20859,822 69,46 22835,6696 65,71 21602,8196 73,13 24042,2188 75,62 24860,8312 21352,96719 21912,90515 21954,99597 22368,91615
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]75 ,5 63,45 47809,575 69,46 52338,11 65,71 49512,485 73,13 55103,455 75,62 56979,67 48939,83689 50223,18417 50319,65404 51268,33654
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]429,86 63,45 27274,617 69,46 29858,0756 65,71 28246,1006 73,13 31435,6618 75,62 32506,0132 27919,41378 28651,54339 28706,57795 29247,78652
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]1178 63,45 74744,1 69,46 81823,88 65,71 77406,38 73,13 86147,14 75,62 89080,36 76511,11858 78517,46643 78668,28462 80151,42726
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]151,2 63,45 9593,64 69,46 10502,352 65,71 9935,352 73,13 11057,256 75,62 11433,744 9820,442385 10077,96343 10097,32142 10287,68744
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]300 63,45 19035 69,46 20838 65,71 19713 73,13 21939 75,62 22686 19485,00473 19995,95919 20034,3679 20412,07825
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]194,88 63,45 12365,136 69,46 13536,3648 65,71 12805,5648 73,13 14251,5744 75,62 14736,8256 12657,45907 12989,37509 13014,32539 13259,68603
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]356,4 63,45 22613,58 69,46 24755,544 65,71 23419,044 73,13 26063,532 75,62 26950,968 23148,18562 23755,19952 23800,82907 24249,54896
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]80 63,45 5076 69,46 5556,8 65,71 5256,8 73,13 5850,4 75,62 6049,6 5196,001262 5332,255785 5342,498107 5443,220867
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]150 63,45 9517,5 69,46 10419 65,71 9856,5 73,13 10969,5 75,62 11343 9742,502366 9997,979596 10017,18395 10206,03912
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]107,73 63,45 6835,4685 69,46 7482,9258 65,71 7078,9383 73,13 7878,2949 75,62 8146,5426 6997,0652 7180,548946 7194,341513 7329,9773
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]85,43 63,45 5420,5335 69,46 5933,9678 65,71 5613,6053 73,13 6247,4959 75,62 6460,2166 5548,679848 5694,182646 5705,120166 5812,679483
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]165 63,45 10469,25 69,46 11460,9 65,71 10842,15 73,13 12066,45 75,62 12477,3 10716,7526 10997,77756 11018,90235 11226,64304
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]127,49 63,45 8089,2405 69,46 8855,4554 65,71 8377,3679 73,13 9323,3437 75,62 9640,7938 8280,477511 8497,616125 8513,938546 8674,452854
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]136,1 63,45 8635,545 69,46 9453,506 65,71 8943,131 73,13 9952,993 75,62 10291,882 8839,697147 9071,500154 9088,924904 9260,279499
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]127,23 63,45 8072,7435 69,46 8837,3958 65,71 8360,2833 73,13 9304,3299 75,62 9621,1326 8263,590507 8480,286293 8496,575427 8656,762386
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]130,33 63,45 8269,4385 69,46 9052,7218 65,71 8563,9843 73,13 9531,0329 75,62 9855,5546 8464,935556 8686,911205 8703,597228 8867,687194
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]134,18 63,45 8513,721 69,46 9320,1428 65,71 8816,9678 73,13 9812,5834 75,62 10146,6916 8714,993117 8943,526015 8960,70495 9129,642199
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]134,18 63,45 8513,721 69,46 9320,1428 65,71 8816,9678 73,13 9812,5834 75,62 10146,6916 8714,993117 8943,526015 8960,70495 9129,642199
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]126,11 63,45 8001,6795 69,46 8759,6006 65,71 8286,6881 73,13 9222,4243 75,62 9536,4382 8190,84649 8405,634712 8421,780453 8580,557294
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]121,37 63,45 7700,9265 69,46 8430,3602 65,71 7975,2227 73,13 8875,7881 75,62 9177,9994 7882,983415 8089,698557 8105,23744 8258,046457
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]133,58 63,45 8475,651 69,46 9278,4668 65,71 8777,5418 73,13 9768,7054 75,62 10101,3196 8676,023107 8903,534096 8920,636214 9088,818042
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]173,07 63,45 10981,2915 69,46 12021,4422 65,71 11372,4297 73,13 12656,6091 75,62 13087,5534 11240,89923 11535,66886 11557,82684 11775,72794
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]122,35 63,45 7763,1075 69,46 8498,431 65,71 8039,6185 73,13 8947,4555 75,62 9252,107 7946,63443 8155,018691 8170,683042 8324,725913
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm760 238,29 181100,4 253,79 192880,4 260,61 198063,6 273,1 207556 285,95 217322 185381,7784 190243,0369 190608,4602 194202,0245
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm900 238,29 214461 253,79 228411 260,61 234549 273,1 245790 285,95 257355 219531,0533 225287,8069 225720,545 229976,0816
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm680 238,29 162037,2 253,79 172577,2 260,61 177214,8 273,1 185708 285,95 194446 165867,907 170217,4541 170544,4118 173759,7061
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm660 238,29 157271,4 253,79 167501,4 260,61 172002,6 273,1 180246 285,95 188727 160989,4391 165211,0584 165528,3997 168649,1265
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm480 238,29 114379,2 253,79 121819,2 260,61 125092,8 273,1 131088 285,95 137256 117083,2284 120153,497 120384,2907 122653,9102
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm680 238,29 162037,2 253,79 172577,2 260,61 177214,8 273,1 185708 285,95 194446 165867,907 170217,4541 170544,4118 173759,7061
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm680 238,29 162037,2 253,79 172577,2 260,61 177214,8 273,1 185708 285,95 194446 165867,907 170217,4541 170544,4118 173759,7061
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm480 238,29 114379,2 253,79 121819,2 260,61 125092,8 273,1 131088 285,95 137256 117083,2284 120153,497 120384,2907 122653,9102
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm480 238,29 114379,2 253,79 121819,2 260,61 125092,8 273,1 131088 285,95 137256 117083,2284 120153,497 120384,2907 122653,9102
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm680 238,29 162037,2 253,79 172577,2 260,61 177214,8 273,1 185708 285,95 194446 165867,907 170217,4541 170544,4118 173759,7061
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm680 238,29 162037,2 253,79 172577,2 260,61 177214,8 273,1 185708 285,95 194446 165867,907 170217,4541 170544,4118 173759,7061
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm280 238,29 66721,2 253,79 71061,2 260,61 72970,8 273,1 76468 285,95 80066 68298,54992 70089,53992 70224,16956 71548,11428
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm280 238,29 66721,2 253,79 71061,2 260,61 72970,8 273,1 76468 285,95 80066 68298,54992 70089,53992 70224,16956 71548,11428
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm297,7 238,29 70938,933 253,79 75553,283 260,61 77583,597 273,1 81301,87 285,95 85127,315 72615,99397 74520,20013 74663,34028 76070,97722
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm74 ,99 238,29 177285,3771 253,79 188817,2221 260,61 193891,2339 273,1 203183,669 285,95 212743,9405 181476,5648 186235,4172 186593,1425 190111,0055
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm214,5 238,29 51113,205 253,79 54437,955 260,61 55900,845 273,1 58579,95 285,95 61336,275 52321,56771 53693,59398 53796,7299 54810,96612
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm648 238,29 154411,92 253,79 164455,92 260,61 168875,28 273,1 176968,8 285,95 185295,6 158062,3584 162207,221 162518,7924 165582,7788
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm600 238,29 142974 253,79 152274 260,61 156366 273,1 163860 285,95 171570 146354,0355 150191,8713 150480,3633 153317,3877
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm648 238,29 154411,92 253,79 164455,92 260,61 168875,28 273,1 176968,8 285,95 185295,6 158062,3584 162207,221 162518,7924 165582,7788
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm696 238,29 165849,84 253,79 176637,84 260,61 181384,56 273,1 190077,6 285,95 199021,2 169770,6812 174222,5707 174557,2215 177848,1698
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm648 238,29 154411,92 253,79 164455,92 260,61 168875,28 273,1 176968,8 285,95 185295,6 158062,3584 162207,221 162518,7924 165582,7788
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm480 238,29 114379,2 253,79 121819,2 260,61 125092,8 273,1 131088 285,95 137256 117083,2284 120153,497 120384,2907 122653,9102
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm432 238,29 102941,28 253,79 109637,28 260,61 112583,52 273,1 117979,2 285,95 123530,4 105374,9056 108138,1473 108345,8616 110388,5192
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm336 238,29 80065,44 253,79 85273,44 260,61 87564,96 273,1 91761,6 285,95 96079,2 81958,25991 84107,44791 84269,00347 85857,73714
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm312 238,29 74346,48 253,79 79182,48 260,61 81310,32 273,1 85207,2 285,95 89216,4 76104,09849 78099,77306 78249,78894 79725,04163
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm312 238,29 74346,48 253,79 79182,48 260,61 81310,32 273,1 85207,2 285,95 89216,4 76104,09849 78099,77306 78249,78894 79725,04163
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm312 238,29 74346,48 253,79 79182,48 260,61 81310,32 273,1 85207,2 285,95 89216,4 76104,09849 78099,77306 78249,78894 79725,04163
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm384 238,29 91503,36 253,79 97455,36 260,61 100074,24 273,1 104870,4 285,95 109804,8 93666,58275 96122,79761 96307,43254 98123,12816
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm312 238,29 74346,48 253,79 79182,48 260,61 81310,32 273,1 85207,2 285,95 89216,4 76104,09849 78099,77306 78249,78894 79725,04163
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm336 238,29 80065,44 253,79 85273,44 260,61 87564,96 273,1 91761,6 285,95 96079,2 81958,25991 84107,44791 84269,00347 85857,73714
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]347,04 82,69 28696,7376 88,55 30730,392 89,05 30903,912 94,58 32823,0432 96,3 33419,952 29375,15461 30145,45805 30203,36216 30772,78978
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]298,01 82,69 24642,4469 88,55 26388,7855 89,05 26537,7905 94,58 28185,7858 96,3 28698,363 25225,01678 25886,49134 25936,21472 26425,1933
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]6601,85 82,69 545906,9765 88,55 584593,8175 89,05 587894,7425 94,58 624402,973 96,3 635758,155 558812,7145 573466,4368 574567,9646 585400,3636
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]347,04 82,69 28696,7376 88,55 30730,392 89,05 30903,912 94,58 32823,0432 96,3 33419,952 29375,15461 30145,45805 30203,36216 30772,78978
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]402,89 82,69 33314,9741 88,55 35675,9095 89,05 35877,3545 94,58 38105,3362 96,3 38798,307 34102,57042 34996,84069 35064,06345 35725,13046
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]4356,35 82,69 360226,5815 88,55 385754,7925 89,05 387932,9675 94,58 412023,583 96,3 419516,505 368742,6659 378412,1893 379139,0523 386287,0065
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]347,04 82,69 28696,7376 88,55 30730,392 89,05 30903,912 94,58 32823,0432 96,3 33419,952 29375,15461 30145,45805 30203,36216 30772,78978
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]356,26 82,69 29459,1394 88,55 31546,823 89,05 31724,953 94,58 33695,0708 96,3 34307,838 30155,58028 30946,34879 31005,79127 31590,34718
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]4356,35 82,69 360226,5815 88,55 385754,7925 89,05 387932,9675 94,58 412023,583 96,3 419516,505 368742,6659 378412,1893 379139,0523 386287,0065
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]295,44 82,69 24429,9336 88,55 26161,212 89,05 26308,932 94,58 27942,7152 96,3 28450,872 25007,47948 25663,24956 25712,54413 26197,30582
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]353,36 82,69 29219,3384 88,55 31290,028 89,05 31466,708 94,58 33420,7888 96,3 34028,568 29910,11017 30694,44173 30753,40033 31333,19789
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]4004,34 82,69 331118,8746 88,55 354584,307 89,05 356586,477 94,58 378730,4772 96,3 385617,942 338946,8263 347835,0147 348503,1443 355073,5161
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]295,44 82,69 24429,9336 88,55 26161,212 89,05 26308,932 94,58 27942,7152 96,3 28450,872 25007,47948 25663,24956 25712,54413 26197,30582
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]291,32 82,69 24089,2508 88,55 25796,386 89,05 25942,046 94,58 27553,0456 96,3 28054,116 24658,74262 25305,36779 25353,97494 25831,97648
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]4004,34 82,69 331118,8746 88,55 354584,307 89,05 356586,477 94,58 378730,4772 96,3 385617,942 338946,8263 347835,0147 348503,1443 355073,5161
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]347,04 82,69 28696,7376 88,55 30730,392 89,05 30903,912 94,58 32823,0432 96,3 33419,952 29375,15461 30145,45805 30203,36216 30772,78978
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]305,94 82,69 25298,1786 88,55 27090,987 89,05 27243,957 94,58 28935,8052 96,3 29462,022 25896,25058 26575,32687 26626,37338 27128,3636
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]5735,78 82,69 474291,6482 88,55 507903,319 89,05 510771,209 94,58 542490,0724 96,3 552355,614 485504,3346 498235,6944 499192,7172 508604,0576
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]347,04 82,69 28696,7376 88,55 30730,392 89,05 30903,912 94,58 32823,0432 96,3 33419,952 29375,15461 30145,45805 30203,36216 30772,78978
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]299,24 82,69 24744,1556 88,55 26497,702 89,05 26647,322 94,58 28302,1192 96,3 28816,812 25329,12997 25993,33468 26043,26329 26534,26006
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]5735,78 82,69 474291,6482 88,55 507903,319 89,05 510771,209 94,58 542490,0724 96,3 552355,614 485504,3346 498235,6944 499192,7172 508604,0576
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]295,44 82,69 24429,9336 88,55 26161,212 89,05 26308,932 94,58 27942,7152 96,3 28450,872 25007,47948 25663,24956 25712,54413 26197,30582
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]283,04 82,69 23404,5776 88,55 25063,192 89,05 25204,712 94,58 26769,9232 96,3 27256,752 23957,88313 24586,12969 24633,3553 25097,77092
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]4004,34 82,69 331118,8746 88,55 354584,307 89,05 356586,477 94,58 378730,4772 96,3 385617,942 338946,8263 347835,0147 348503,1443 355073,5161
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]1260 82,69 104189,4 88,55 111573 89,05 112203 94,58 119170,8 96,3 121338 106652,5323 109449,2772 109659,5099 111726,9338
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]4170 82,69 344817,3 88,55 369253,5 89,05 371338,5 94,58 394398,6 96,3 401571 352969,095 362224,9887 362920,759 369762,9477
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]295,44 82,69 24429,9336 88,55 26161,212 89,05 26308,932 94,58 27942,7152 96,3 28450,872 25007,47948 25663,24956 25712,54413 26197,30582
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]237,12 82,69 19607,4528 88,55 20996,976 89,05 21115,536 94,58 22426,8096 96,3 22834,656 20070,99084 20597,31159 20636,87539 21025,94488
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]4005,33 82,69 331200,7377 88,55 354671,9715 89,05 356674,6365 94,58 378824,1114 96,3 385713,279 339030,6247 347921,0105 348589,3054 355161,3015
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]8058,95 82,69 666394,5755 88,55 713620,0225 89,05 717649,4975 94,58 762215,491 96,3 776076,885 682148,7501 700036,708 701381,355 714604,5821
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]347,04 82,69 28696,7376 88,55 30730,392 89,05 30903,912 94,58 32823,0432 96,3 33419,952 29375,15461 30145,45805 30203,36216 30772,78978
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]329,64 82,69 27257,9316 88,55 29189,622 89,05 29354,442 94,58 31177,3512 96,3 31744,332 27902,33392 28634,01565 28689,01654 29229,89402
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]5735,78 82,69 474291,6482 88,55 507903,319 89,05 510771,209 94,58 542490,0724 96,3 552355,614 485504,3346 498235,6944 499192,7172 508604,0576
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]347,04 82,69 28696,7376 88,55 30730,392 89,05 30903,912 94,58 32823,0432 96,3 33419,952 29375,15461 30145,45805 30203,36216 30772,78978
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]416,96 82,69 34478,4224 88,55 36921,808 89,05 37130,288 94,58 39436,0768 96,3 40153,248 35293,5237 36219,02429 36288,59464 36972,74788
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]5735,78 82,69 474291,6482 88,55 507903,319 89,05 510771,209 94,58 542490,0724 96,3 552355,614 485504,3346 498235,6944 499192,7172 508604,0576
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]243,84 82,69 20163,1296 88,55 21592,032 89,05 21713,952 94,58 23062,3872 96,3 23481,792 20639,80434 21181,04106 21221,72611 21621,82186
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]151,2 82,69 12502,728 88,55 13388,76 89,05 13464,36 94,58 14300,496 96,3 14560,56 12798,30387 13133,91326 13159,14119 13407,23206
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]3121,01 82,69 258076,3169 88,55 276365,4355 89,05 277925,9405 94,58 295185,1258 96,3 300553,263 264177,476 271104,9909 271625,7357 276746,7284
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]243,84 82,69 20163,1296 88,55 21592,032 89,05 21713,952 94,58 23062,3872 96,3 23481,792 20639,80434 21181,04106 21221,72611 21621,82186
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]97,44 82,69 8057,3136 88,55 8628,312 89,05 8677,032 94,58 9215,8752 96,3 9383,472 8247,79583 8464,077433 8480,335432 8640,216217
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]3107,8 82,69 256983,982 88,55 275195,69 89,05 276749,59 94,58 293935,724 96,3 299281,14 263059,3173 269957,5108 270476,0515 275575,369
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]80,15 82,69 6627,6035 88,55 7097,2825 89,05 7137,3575 94,58 7580,587 96,3 7718,445 6784,286082 6962,19013 6975,563269 7107,074402
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]91,6 82,69 7574,404 88,55 8111,18 89,05 8156,98 94,58 8663,528 96,3 8821,08 7753,469808 7956,78872 7972,072307 8122,370746
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]1259,5 82,69 104148,055 88,55 111528,725 89,05 112158,475 94,58 119123,51 96,3 121289,85 106610,2099 109405,8449 109615,9942 111682,5978
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]200,31 82,69 16563,6339 88,55 17737,4505 89,05 17837,6055 94,58 18945,3198 96,3 19289,853 16955,21329 17399,82913 17433,25113 17761,92232
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]228,92 82,69 18929,3948 88,55 20270,866 89,05 20385,326 94,58 21651,2536 96,3 22044,996 19376,90293 19885,02264 19923,21826 20298,83309
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]3147,65 82,69 260279,1785 88,55 278724,4075 89,05 280298,2325 94,58 297704,737 96,3 303118,695 266432,4153 273419,0613 273944,2511 279108,955
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]57,75 82,69 4775,3475 88,55 5113,7625 89,05 5142,6375 94,58 5461,995 96,3 5561,325 4888,241063 5016,425203 5026,06087 5120,817801
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ] 66 82,69 5457,54 88,55 5844,3 89,05 5877,3 94,58 6242,28 96,3 6355,8 5586,561215 5733,057375 5744,069566 5852,363201
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]907,5 82,69 75041,175 88,55 80359,125 89,05 80812,875 94,58 85831,35 96,3 87392,25 76815,21671 78829,5389 78980,95654 80469,99401
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]60,59 82,69 5010,1871 88,55 5365,2445 89,05 5395,5395 94,58 5730,6022 96,3 5834,817 5128,632485 5263,120399 5273,229924 5372,646763
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]57,65 82,69 4767,0785 88,55 5104,9075 89,05 5133,7325 94,58 5452,537 96,3 5551,695 4879,776577 5007,738752 5017,357735 5111,950584
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ] 67 82,69 5540,23 88,55 5932,85 89,05 5966,35 94,58 6336,86 96,3 6452,1 5671,206082 5819,921881 5831,100923 5941,035371
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]71,96 82,69 5950,3724 88,55 6372,058 89,05 6408,038 94,58 6805,9768 96,3 6929,748 6091,044622 6250,769829 6262,776454 6380,849333
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]76,55 82,69 6329,9195 88,55 6778,5025 89,05 6816,7775 94,58 7240,099 96,3 7371,765 6479,564561 6649,47791 6662,250383 6787,854592
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]71,56 82,69 5917,2964 88,55 6336,638 89,05 6372,418 94,58 6768,1448 96,3 6891,228 6057,186675 6216,024026 6227,963911 6345,380465
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]73,3 82,69 6061,177 88,55 6490,715 89,05 6527,365 94,58 6932,714 96,3 7058,79 6204,468743 6367,168266 6379,398473 6499,67004
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]75,47 82,69 6240,6143 88,55 6682,8685 89,05 6720,6035 94,58 7137,9526 96,3 7267,761 6388,148105 6555,664244 6568,256518 6692,088648
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]75,47 82,69 6240,6143 88,55 6682,8685 89,05 6720,6035 94,58 7137,9526 96,3 7267,761 6388,148105 6555,664244 6568,256518 6692,088648
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]70,93 82,69 5865,2017 88,55 6280,8515 89,05 6316,3165 94,58 6708,5594 96,3 6830,559 6003,860409 6161,299388 6173,134157 6289,516998
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]68,26 82,69 5644,4194 88,55 6044,423 89,05 6078,553 94,58 6456,0308 96,3 6573,438 5777,858614 5929,371158 5940,760433 6052,762305
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]75,13 82,69 6212,4997 88,55 6652,7615 89,05 6690,3265 94,58 7105,7954 96,3 7235,019 6359,36885 6526,130312 6538,665856 6661,940111
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]97,34 82,69 8049,0446 88,55 8619,457 89,05 8668,127 94,58 9206,4172 96,3 9373,842 8239,331344 8455,390983 8471,632297 8631,349
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]68,82 82,69 5690,7258 88,55 6094,011 89,05 6128,421 94,58 6508,9956 96,3 6627,366 5825,25974 5978,015281 5989,497993 6102,41872
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]239 82,69 19762,91 88,55 21163,45 89,05 21282,95 94,58 22604,62 96,3 23015,7 20230,12319 20760,61686 20800,49434 21192,64856
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]1289 82,69 106587,41 88,55 114140,95 89,05 114785,45 94,58 121913,62 96,3 124130,7 109107,2334 111968,3478 112183,4193 114298,4268
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ] 99 82,69 8186,31 88,55 8766,45 89,05 8815,95 94,58 9363,42 96,3 9533,7 8379,841823 8599,586062 8616,104349 8778,544802
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]131,94 82,69 10910,1186 88,55 11683,287 89,05 11749,257 94,58 12478,8852 96,3 12705,822 11168,04374 11460,90288 11482,91725 11699,40607
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]527,06 82,69 43582,5914 88,55 46671,163 89,05 46934,693 94,58 49849,3348 96,3 50755,878 44612,92355 45782,80636 45870,74705 46735,55377
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]51,84 82,69 4286,6496 88,55 4590,432 89,05 4616,352 94,58 4903,0272 96,3 4992,192 4387,9899 4503,055974 4511,70555 4596,765278
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]303,8 82,69 25121,222 88,55 26901,49 89,05 27053,39 94,58 28733,404 96,3 29255,94 25715,11056 26389,43683 26440,12628 26938,60516
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]81,72 82,69 6757,4268 88,55 7236,306 89,05 7277,166 94,58 7729,0776 96,3 7869,636 6917,178523 7098,567404 7112,202499 7246,289709
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]203,87 82,69 16858,0103 88,55 18052,6885 89,05 18154,6235 94,58 19282,0246 96,3 19632,681 17256,54901 17709,06677 17743,08276 18077,59524
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]325,86 82,69 26945,3634 88,55 28854,903 89,05 29017,833 94,58 30819,8388 96,3 31380,318 27582,37633 28305,66782 28360,03801 28894,71322
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ] 36 82,69 2976,84 88,55 3187,8 89,05 3205,8 94,58 3404,88 96,3 3466,8 3047,215208 3127,122204 3133,128854 3192,19811
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]88,93 82,69 7353,6217 88,55 7874,7515 89,05 7919,2165 94,58 8410,9994 96,3 8563,959 7527,468013 7724,86049 7739,698584 7885,616053
2 S 03 371 02 FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]160 59,35 9496 63,02 10083,2 61,63 9860,8 66,91 10705,6 72,06 11529,6 9720,494087 9975,394194 9994,555166 10182,98372
2 S 03 371 02 FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]127,05 59,35 7540,4175 63,02 8006,691 61,63 7830,0915 66,91 8500,9155 72,06 9155,223 7718,679836 7921,086452 7936,301462 8085,925508
2 S 03 371 02 FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]246 59,35 14600,1 63,02 15502,92 61,63 15160,98 66,91 16459,86 72,06 17726,76 14945,25966 15337,16857 15366,62857 15656,33747
2 S 03 371 02 FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]190,28 59,35 11293,118 63,02 11991,4456 61,63 11726,9564 66,91 12731,6348 72,06 13711,5768 11560,09759 11863,23755 11886,02473 12110,11339
2 S 03 371 02 FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]202,4 59,35 12012,44 63,02 12755,248 61,63 12473,912 66,91 13542,584 72,06 14584,944 12296,42502 12618,87366 12643,11229 12881,4744
2 S 03 371 02 FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]189,22 59,35 11230,207 63,02 11924,6444 61,63 11661,6286 66,91 12660,7102 72,06 13635,1932 11495,69932 11797,15056 11819,8108 12042,65112
2 S 03 371 02 FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]193,82 59,35 11503,217 63,02 12214,5364 61,63 11945,1266 66,91 12968,4962 72,06 13966,6692 11775,16352 12083,94314 12107,15426 12335,4119
2 S 03 371 02 FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]199,55 59,35 11843,2925 63,02 12575,641 61,63 12298,2665 66,91 13351,8905 72,06 14379,573 12123,27872 12441,18695 12465,08427 12700,09001
2 S 03 371 02 FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]199,55 59,35 11843,2925 63,02 12575,641 61,63 12298,2665 66,91 13351,8905 72,06 14379,573 12123,27872 12441,18695 12465,08427 12700,09001
2 S 03 371 02 FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]187,55 59,35 11131,0925 63,02 11819,401 61,63 11558,7065 66,91 12548,9705 72,06 13514,853 11394,24166 11693,03238 11715,49263 11936,36623
2 S 03 371 02 FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]180,5 59,35 10712,675 63,02 11375,11 61,63 11124,215 66,91 12077,255 72,06 13006,83 10965,93239 11253,49158 11275,10755 11487,67851
2 S 03 371 02 FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]198,66 59,35 11790,471 63,02 12519,5532 61,63 12243,4158 66,91 13292,3406 72,06 14315,4396 12069,20847 12385,69882 12409,48956 12643,44716
2 S 03 371 02 FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]257,38 59,35 15275,503 63,02 16220,0876 61,63 15862,3294 66,91 17221,2958 72,06 18546,8028 15636,6298 16046,66849 16077,4913 16380,60218
2 S 03 371 02 FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]181,96 59,35 10799,326 63,02 11467,1192 61,63 11214,1948 66,91 12174,9436 72,06 13112,0376 11054,6319 11344,51705 11366,30786 11580,59823
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]0,94 55,41 52,0854 58,95 55,413 59,31 55,7514 66,92 62,9048 67,87 63,7978 53,31674628 54,71486908 54,81996669 55,85349411
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]0,75 55,41 41,5575 58,95 44,2125 59,31 44,4825 66,92 50,19 67,87 50,9025 42,53995714 43,65548065 43,73933512 44,56395807
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,46 55,41 80,8986 58,95 86,067 59,31 86,5926 66,92 97,7032 67,87 99,0902 82,81111657 84,98266899 85,1459057 86,75117171
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,12 55,41 62,0592 58,95 66,024 59,31 66,4272 66,92 74,9504 67,87 76,0144 63,526336 65,19218443 65,31740711 66,54884405
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,19 55,41 65,9379 58,95 70,1505 59,31 70,5789 66,92 79,6348 67,87 80,7653 67,496732 69,26669596 69,39974506 70,70814681
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,12 55,41 62,0592 58,95 66,024 59,31 66,4272 66,92 74,9504 67,87 76,0144 63,526336 65,19218443 65,31740711 66,54884405
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,14 55,41 63,1674 58,95 67,203 59,31 67,6134 66,92 76,2888 67,87 77,3718 64,66073485 66,35633058 66,48378938 67,73721627
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,18 55,41 65,3838 58,95 69,561 59,31 69,9858 66,92 78,9656 67,87 80,0866 66,92953257 68,68462289 68,81655392 70,1139607
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,18 55,41 65,3838 58,95 69,561 59,31 69,9858 66,92 78,9656 67,87 80,0866 66,92953257 68,68462289 68,81655392 70,1139607
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,11 55,41 61,5051 58,95 65,4345 59,31 65,8341 66,92 74,2812 67,87 75,3357 62,95913657 64,61011136 64,73421598 65,95465794
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,07 55,41 59,2887 58,95 63,0765 59,31 63,4617 66,92 71,6044 67,87 72,6209 60,69033885 62,28181906 62,40145144 63,57791351
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,17 55,41 64,8297 58,95 68,9715 59,31 69,3927 66,92 78,2964 67,87 79,4079 66,36233314 68,10254981 68,23336279 69,51977459
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,52 55,41 84,2232 58,95 89,604 59,31 90,1512 66,92 101,7184 67,87 103,1624 86,21431314 88,47510745 88,64505251 90,31628836
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,07 55,41 59,2887 58,95 63,0765 59,31 63,4617 66,92 71,6044 67,87 72,6209 60,69033885 62,28181906 62,40145144 63,57791351
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS12 1.556,74 18680,88 1.798,14 21577,68 1.787,04 21444,48 1.771,98 21263,76 1.797,01 21564,12 19122,51301 19623,96187 19661,65604 20032,3396
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS24 1.556,74 37361,76 1.798,14 43155,36 1.787,04 42888,96 1.771,98 42527,52 1.797,01 43128,24 38245,02603 39247,92374 39323,31207 40064,67921
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS12 1.556,74 18680,88 1.798,14 21577,68 1.787,04 21444,48 1.771,98 21263,76 1.797,01 21564,12 19122,51301 19623,96187 19661,65604 20032,3396
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS80 1.556,74 124539,2 1.798,14 143851,2 1.787,04 142963,2 1.771,98 141758,4 1.797,01 143760,8 127483,4201 130826,4125 131077,7069 133548,9307
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.444,41 65,08 28922,2028 69,13 30722,0633 70,46 31313,1286 72,84 32370,8244 74,46 33090,7686 29605,95001 30382,30559 30440,66464 31014,56615
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.422 65,08 27463,76 69,13 29172,86 70,46 29734,12 72,84 30738,48 74,46 31422,12 28113,02829 28850,23505 28905,65126 29450,61298
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.491 65,08 31954,28 69,13 33942,83 70,46 34595,86 72,84 35764,44 74,46 36559,86 32709,70828 33567,45358 33631,93073 34265,99757
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.527,78 65,08 34347,9224 69,13 36485,4314 70,46 37187,3788 72,84 38443,4952 74,46 39298,4988 35159,93856 36081,93615 36151,24318 36832,80692
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.561,41 65,08 36536,5628 69,13 38810,2733 70,46 39556,9486 72,84 40893,1044 74,46 41802,5886 37400,32041 38381,06744 38454,7907 39179,7835
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.524 65,08 34101,92 69,13 36224,12 70,46 36921,04 72,84 38168,16 74,46 39017,04 34908,12044 35823,51462 35892,32526 36569,00759
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.537,61 65,08 34987,6588 69,13 37164,9793 70,46 37880,0006 72,84 39159,5124 74,46 40030,4406 35814,79891 36753,96888 36824,56677 37518,82475
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.553,48 65,08 36020,4784 69,13 38262,0724 70,46 38998,2008 72,84 40315,4832 74,46 41212,1208 36872,03531 37838,92914 37911,61104 38626,36321
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.553,48 65,08 36020,4784 69,13 38262,0724 70,46 38998,2008 72,84 40315,4832 74,46 41212,1208 36872,03531 37838,92914 37911,61104 38626,36321
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.520,22 65,08 33855,9176 69,13 35962,8086 70,46 36654,7012 72,84 37892,8248 74,46 38735,5812 34656,30232 35565,09308 35633,40735 36305,20826
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.500,64 65,08 32581,6512 69,13 34609,2432 70,46 35275,0944 72,84 36466,6176 74,46 37277,6544 33351,9111 34226,49686 34292,23992 34938,75565
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.551,02 65,08 35860,3816 69,13 38092,0126 70,46 38824,8692 72,84 40136,2968 74,46 41028,9492 36708,15367 37670,75004 37743,10891 38454,68428
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.713,9 65,08 46460,612 69,13 49351,907 70,46 50301,394 72,84 52000,476 74,46 53156,994 47558,98317 48806,12039 48899,86833 49821,78343
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.504,72 65,08 32847,1776 69,13 34891,2936 70,46 35562,5712 72,84 36763,8048 74,46 37581,4512 33623,71479 34505,42805 34571,70688 35223,49143
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]120884,3 8,66 1046857,605 8,89 1074660,983 8,53 1031142,653 8,32 1005756,96 9,35 1130267,738 1071606,272 1099706,958 1101819,301 1122592,033
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]626 8,66 5421,16 8,89 5565,14 8,53 5339,78 8,32 5208,32 9,35 5853,1 5549,321159 5694,840774 5705,779558 5813,351307
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]1790 8,66 15501,4 8,89 15913,1 8,53 15268,7 8,32 14892,8 9,35 16736,5 15867,86721 16283,96963 16315,24826 16622,8416
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]34,86 8,66 301,8876 8,89 309,9054 8,53 297,3558 8,32 290,0352 9,35 325,941 309,0244978 317,1280342 317,7371811 323,7275185
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]59 8,66 5152,7 8,89 5289,55 8,53 5075,35 8,32 4950,4 9,35 5563,25 5274,51452 5412,827892 5423,224979 5525,469693
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]1703 8,66 14747,98 8,89 15139,67 8,53 14526,59 8,32 14168,96 9,35 15923,05 15096,63568 15492,51412 15522,2725 15814,91578
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]33,17 8,66 287,2522 8,89 294,8813 8,53 282,9401 8,32 275,9744 9,35 310,1395 294,0431036 301,7537835 302,3333993 308,0333272
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]692 8,66 5992,72 8,89 6151,88 8,53 5902,76 8,32 5757,44 9,35 6470,2 6134,393358 6295,255297 6307,347371 6426,26055
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2761 8,66 23910,26 8,89 24545,29 8,53 23551,33 8,32 22971,52 9,35 25815,35 24475,52032 25117,34086 25165,58684 25640,03667
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]53,9 8,66 466,774 8,89 479,171 8,53 459,767 8,32 448,448 9,35 503,965 477,8089624 490,3385267 491,2803805 500,5425486
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]742,44 8,66 6429,5304 8,89 6600,2916 8,53 6333,0132 8,32 6177,1008 9,35 6941,814 6581,530353 6754,117547 6767,091015 6894,671796
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2126,99 8,66 18419,7334 8,89 18908,9411 8,53 18143,2247 8,32 17696,5568 9,35 19887,3565 18855,19267 19349,63159 19386,79882 19752,30047
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]41,41 8,66 358,6106 8,89 368,1349 8,53 353,2273 8,32 344,5312 9,35 387,1835 367,0884811 376,7146269 377,4382292 384,5541176
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]790,82 8,66 6848,5012 8,89 7030,3898 8,53 6745,6946 8,32 6579,6224 9,35 7394,167 7010,406004 7194,239586 7208,058451 7343,952844
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2262,54 8,66 19593,5964 8,89 20113,9806 8,53 19299,4662 8,32 18824,3328 9,35 21154,749 20056,80686 20582,75566 20622,2915 21011,08605
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]44,06 8,66 381,5596 8,89 391,6934 8,53 375,8318 8,32 366,5792 9,35 411,961 390,5800164 400,8221797 401,5920884 409,1633524
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]739,31 8,66 6402,4246 8,89 6572,4659 8,53 6306,3143 8,32 6151,0592 9,35 6912,5485 6553,783747 6725,643343 6738,562117 6865,605039
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2114 8,66 18307,24 8,89 18793,46 8,53 18032,42 8,32 17588,48 9,35 19765,9 18740,03982 19231,4591 19268,39934 19631,66879
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]41,18 8,66 356,6188 8,89 366,0902 8,53 351,2654 8,32 342,6176 9,35 385,033 365,0495932 374,6222733 375,3418566 382,4182217
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]757,29 8,66 6558,1314 8,89 6732,3081 8,53 6459,6837 8,32 6300,6528 9,35 7080,6615 6713,171598 6889,210814 6902,443772 7032,576376
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2166,59 8,66 18762,6694 8,89 19260,9851 8,53 18481,0127 8,32 18026,0288 9,35 20257,6165 19206,23599 19709,88031 19747,73951 20120,04602
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]42,18 8,66 365,2788 8,89 374,9802 8,53 359,7954 8,32 350,9376 9,35 394,383 373,9143234 383,719463 384,4565204 391,7047254
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]779,6 8,66 6751,769 8,89 6931,0885 8,53 6650,4145 8,32 6486,688 9,35 7289,7275 6911,386967 7092,623977 7106,247656 7240,222598
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2230,58 8,66 19316,8228 8,89 19829,8562 8,53 19026,8474 8,32 18558,4256 9,35 20855,923 19773,49008 20292,00948 20330,98685 20714,28939
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]43,43 8,66 376,1038 8,89 386,0927 8,53 370,4579 8,32 361,3376 9,35 406,0705 384,9952363 395,0909502 395,8498502 403,312855
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]779,6 8,66 6751,769 8,89 6931,0885 8,53 6650,4145 8,32 6486,688 9,35 7289,7275 6911,386967 7092,623977 7106,247656 7240,222598
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2230,58 8,66 19316,8228 8,89 19829,8562 8,53 19026,8474 8,32 18558,4256 9,35 20855,923 19773,49008 20292,00948 20330,98685 20714,28939
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]43,43 8,66 376,1038 8,89 386,0927 8,53 370,4579 8,32 361,3376 9,35 406,0705 384,9952363 395,0909502 395,8498502 403,312855
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]732,8 8,66 6346,048 8,89 6514,592 8,53 6250,784 8,32 6096,896 9,35 6851,68 6496,074353 6666,420638 6679,225655 6805,1499
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2096,53 8,66 18155,9498 8,89 18638,1517 8,53 17883,4009 8,32 17443,1296 9,35 19602,5555 18585,17299 19072,5312 19109,16616 19469,43357
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]40,82 8,66 353,5012 8,89 362,8898 8,53 348,1946 8,32 339,6224 9,35 381,667 361,8582903 371,347285 372,0605776 379,0750804
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]705,22 8,66 6107,2052 8,89 6269,4058 8,53 6015,5266 8,32 5867,4304 9,35 6593,807 6251,585092 6415,520145 6427,843227 6549,028129
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2017,63 8,66 17472,6758 8,89 17936,7307 8,53 17210,3839 8,32 16786,6816 9,35 18864,8405 17885,74577 18354,76292 18390,01919 18736,72843
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]39,29 8,66 340,2514 8,89 349,2881 8,53 335,1437 8,32 326,8928 9,35 367,3615 348,2952529 357,4285847 358,1151419 364,8667298
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]776,18 8,66 6721,7188 8,89 6900,2402 8,53 6620,8154 8,32 6457,8176 9,35 7257,283 6880,626353 7061,056728 7074,619772 7207,99843
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2220,64 8,66 19230,7424 8,89 19741,4896 8,53 18942,0592 8,32 18475,7248 9,35 20762,984 19685,37466 20201,58341 20240,38709 20621,98154
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]43,23 8,66 374,3718 8,89 384,3147 8,53 368,7519 8,32 359,6736 9,35 404,2005 383,2222902 393,2715122 394,0269174 401,4555543
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]1005,62 8,66 8708,6692 8,89 8939,9618 8,53 8577,9386 8,32 8366,7584 9,35 9402,547 8914,55007 9148,315941 9165,888242 9338,693836
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2877,09 8,66 24915,5994 8,89 25577,3301 8,53 24541,5777 8,32 23937,3888 9,35 26900,7915 25504,62686 26173,43361 26223,70816 26718,10689
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]56,01 8,66 485,0466 8,89 497,9289 8,53 477,7653 8,32 466,0032 9,35 523,6935 496,5135433 509,5335971 510,5123212 520,1370714
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]710,96 8,66 6156,9136 8,89 6320,4344 8,53 6064,4888 8,32 5915,1872 9,35 6647,476 6302,468644 6467,738014 6480,161397 6602,33266
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2034,04 8,66 17614,7864 8,89 18082,6156 8,53 17350,3612 8,32 16923,2128 9,35 19018,274 18031,21599 18504,04781 18539,59082 18889,11996
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]39,6 8,66 342,936 8,89 352,044 8,53 337,788 8,32 329,472 9,35 370,26 351,0433193 360,2487135 360,9406877 367,7455459
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2889 8,66 25018,74 8,89 25683,21 8,53 24643,17 8,32 24036,48 9,35 27012,15 25610,2058 26281,78114 26332,26381 26828,70915
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]17076,4 8,66 147881,624 8,89 151809,196 8,53 145661,692 8,32 142075,648 9,35 159664,34 151377,6802 155347,2508 155645,6454 158580,0515
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]554,48 8,66 4801,7968 8,89 4929,3272 8,53 4729,7144 8,32 4613,2736 9,35 5184,388 4915,315649 5044,209764 5053,898801 5149,180563
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2530,6 8,66 21914,996 8,89 22497,034 8,53 21586,018 8,32 21054,592 9,35 23661,11 22433,08646 23021,34834 23065,56829 23500,42623
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]7037,28 8,66 60942,8448 8,89 62561,4192 8,53 60027,9984 8,32 58550,1696 9,35 65798,568 62383,58914 64019,47138 64142,44148 65351,72665
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2025,48 8,66 17540,6568 8,89 18006,5172 8,53 17277,3444 8,32 16851,9936 9,35 18938,238 17955,3339 18426,17586 18461,5693 18809,62748
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]5458,8 8,66 47273,208 8,89 48528,732 8,53 46563,564 8,32 45417,216 9,35 51039,78 48390,78968 49659,73933 49755,12692 50693,16632
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2072,6 8,66 17948,716 8,89 18425,414 8,53 17679,278 8,32 17244,032 9,35 19378,81 18373,03999 18854,83544 18891,05226 19247,20754
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]3308,64 8,66 28652,8224 8,89 29413,8096 8,53 28222,6992 8,32 27527,8848 9,35 30935,784 29330,20121 30099,32584 30157,14134 30725,69755
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]6321,88 8,66 54747,4808 8,89 56201,5132 8,53 53925,6364 8,32 52598,0416 9,35 59109,578 56041,7611 57511,34184 57621,81098 58708,16192
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]319 8,66 2762,54 8,89 2835,91 8,53 2721,07 8,32 2654,08 9,35 2982,65 2827,848961 2902,003525 2907,577762 2962,394676
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]1322,4 8,66 11451,984 8,89 11756,136 8,53 11280,072 8,32 11002,368 9,35 12364,44 11722,71933 12030,12371 12053,23145 12280,47247
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS144 1.556,74 224170,56 1.798,14 258932,16 1.787,04 257333,76 1.771,98 255165,12 1.797,01 258769,44 229470,1562 235487,5424 235939,8724 240388,0752
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS80 1.556,74 124539,2 1.798,14 143851,2 1.787,04 142963,2 1.771,98 141758,4 1.797,01 143760,8 127483,4201 130826,4125 131077,7069 133548,9307
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS80 1.556,74 124539,2 1.798,14 143851,2 1.787,04 142963,2 1.771,98 141758,4 1.797,01 143760,8 127483,4201 130826,4125 131077,7069 133548,9307
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS120 1.556,74 186808,8 1.798,14 215776,8 1.787,04 214444,8 1.771,98 212637,6 1.797,01 215641,2 191225,1301 196239,6187 196616,5604 200323,396
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS120 1.556,74 186808,8 1.798,14 215776,8 1.787,04 214444,8 1.771,98 212637,6 1.797,01 215641,2 191225,1301 196239,6187 196616,5604 200323,396
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS120 1.556,74 186808,8 1.798,14 215776,8 1.787,04 214444,8 1.771,98 212637,6 1.797,01 215641,2 191225,1301 196239,6187 196616,5604 200323,396
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS120 1.556,74 186808,8 1.798,14 215776,8 1.787,04 214444,8 1.771,98 212637,6 1.797,01 215641,2 191225,1301 196239,6187 196616,5604 200323,396
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS120 1.556,74 186808,8 1.798,14 215776,8 1.787,04 214444,8 1.771,98 212637,6 1.797,01 215641,2 191225,1301 196239,6187 196616,5604 200323,396
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS120 1.556,74 186808,8 1.798,14 215776,8 1.787,04 214444,8 1.771,98 212637,6 1.797,01 215641,2 191225,1301 196239,6187 196616,5604 200323,396
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS120 1.556,74 186808,8 1.798,14 215776,8 1.787,04 214444,8 1.771,98 212637,6 1.797,01 215641,2 191225,1301 196239,6187 196616,5604 200323,396
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS120 1.556,74 186808,8 1.798,14 215776,8 1.787,04 214444,8 1.771,98 212637,6 1.797,01 215641,2 191225,1301 196239,6187 196616,5604 200323,396
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS120 1.556,74 186808,8 1.798,14 215776,8 1.787,04 214444,8 1.771,98 212637,6 1.797,01 215641,2 191225,1301 196239,6187 196616,5604 200323,396
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS120 1.556,74 186808,8 1.798,14 215776,8 1.787,04 214444,8 1.771,98 212637,6 1.797,01 215641,2 191225,1301 196239,6187 196616,5604 200323,396
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS120 1.556,74 186808,8 1.798,14 215776,8 1.787,04 214444,8 1.771,98 212637,6 1.797,01 215641,2 191225,1301 196239,6187 196616,5604 200323,396
2 S 03 990 04 Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC9510 17,1 162621 21,67 206081,7 19,68 187156,8 19,32 183733,2 20,39 193908,9 166465,5085 170830,7265 171158,8622 174385,7408
2 S 03 990 04 Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC9510 17,1 162621 21,67 206081,7 19,68 187156,8 19,32 183733,2 20,39 193908,9 166465,5085 170830,7265 171158,8622 174385,7408
2 S 03 990 04 Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC9510 17,1 162621 21,67 206081,7 19,68 187156,8 19,32 183733,2 20,39 193908,9 166465,5085 170830,7265 171158,8622 174385,7408
2 S 03 990 04 Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC9510 17,1 162621 21,67 206081,7 19,68 187156,8 19,32 183733,2 20,39 193908,9 166465,5085 170830,7265 171158,8622 174385,7408
2 S 03 990 04 Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC9510 17,1 162621 21,67 206081,7 19,68 187156,8 19,32 183733,2 20,39 193908,9 166465,5085 170830,7265 171158,8622 174385,7408
2 S 03 990 04 Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC9510 17,1 162621 21,67 206081,7 19,68 187156,8 19,32 183733,2 20,39 193908,9 166465,5085 170830,7265 171158,8622 174385,7408
2 S 03 990 04 Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC9510 17,1 162621 21,67 206081,7 19,68 187156,8 19,32 183733,2 20,39 193908,9 166465,5085 170830,7265 171158,8622 174385,7408
2 S 03 990 04 Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC9510 17,1 162621 21,67 206081,7 19,68 187156,8 19,32 183733,2 20,39 193908,9 166465,5085 170830,7265 171158,8622 174385,7408
2 S 03 990 04 Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC9510 17,1 162621 21,67 206081,7 19,68 187156,8 19,32 183733,2 20,39 193908,9 166465,5085 170830,7265 171158,8622 174385,7408
2 S 03 990 04 Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC9510 17,1 162621 21,67 206081,7 19,68 187156,8 19,32 183733,2 20,39 193908,9 166465,5085 170830,7265 171158,8622 174385,7408
2 S 03 990 04 Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC9510 17,1 162621 21,67 206081,7 19,68 187156,8 19,32 183733,2 20,39 193908,9 166465,5085 170830,7265 171158,8622 174385,7408
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - CORTINA [KG][OAE   ]9611 6,84 65739,24 7,02 67469,22 6,73 64682,03 6,56 63048,16 7,38 70929,18 67293,37549 69058,00685 69190,65509 70495,11484
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - CORTINA [KG][OAE   ]784,13 6,84 5363,4492 7,02 5504,5926 6,73 5277,1949 6,56 5143,8928 7,38 5786,8794 5490,246023 5634,216513 5645,038849 5751,465446
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - CORTINA [KG][OAE   ]1584,99 6,84 10841,3316 7,02 11126,6298 6,73 10666,9827 6,56 10397,5344 7,38 11697,2262 11097,63055 11388,64325 11410,51882 11625,64271
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - CORTINA [KG][OAE   ]515,33 6,84 3524,8572 7,02 3617,6166 6,73 3468,1709 6,56 3380,5648 7,38 3803,1354 3608,188034 3702,805397 3709,917833 3779,86136
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - LAJE DE TRANSIÇÃO (30X10,9) [KG][OAE   ]2293 6,84 15684,12 7,02 16096,86 6,73 15431,89 6,56 15042,08 7,38 16922,34 16054,90688 16475,91403 16507,56135 16818,78039
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - LAJE DE TRANSIÇÃO (30X12,8) [KG][OAE   ]3620 6,84 24760,8 7,02 25412,4 6,73 24362,6 6,56 23747,2 7,38 26715,6 25346,16786 26010,81935 26060,78155 26552,1086
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - LONGARINAS (30M) [KG][OAE   ]41424 6,84 283340,16 7,02 290796,48 6,73 278783,52 6,56 271741,44 7,38 305709,12 290038,5794 297644,2489 298215,9709 303838,2725
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - PRÉ LAJE (30X10,9) [KG][OAE   ]4412 6,84 30178,08 7,02 30972,24 6,73 29692,76 6,56 28942,72 7,38 32560,56 30891,51729 31701,58425 31762,4774 32361,29921
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - PRÉ LAJE (30X12,8) [KG][OAE   ]5134 6,84 35116,56 7,02 36040,68 6,73 34551,82 6,56 33679,04 7,38 37888,92 35946,74745 36889,3775 36960,23548 37657,05125
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - TABULEIRO (30X10,9) [KG][OAE   ]6526 6,84 44637,84 7,02 45812,52 6,73 43919,98 6,56 42810,56 7,38 48161,88 45693,11918 46891,32793 46981,39789 47867,14384
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - TABULEIRO (30X12,8) [KG][OAE   ]6703 6,84 4584 ,52 7,02 47055,06 6,73 45111,19 6,56 43971,68 7,38 49468,14 46932,42076 48163,12766 48255,64052 49165,40992
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - TRANSVERSINA (30X10,9) [KG][OAE   ]971 6,84 6641,64 7,02 6816,42 6,73 6534,83 6,56 6369,76 7,38 7165,98 6798,654417 6976,935246 6990,336707 7122,126367
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - TRANSVERSINA (30X12,8) [KG][OAE   ]2142 6,84 14651,28 7,02 15036,84 6,73 14415,66 6,56 14051,52 7,38 15807,96 14997,6496 15390,93233 15420,4956 15711,22006
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - ALA [KG][OAE   ]302,54 6,84 2069,3736 7,02 2123,8308 6,73 2036,0942 6,56 1984,6624 7,38 2232,7452 2118,295476 2173,843449 2178,019019 2219,081474
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - ALA [KG][OAE   ]305,37 6,84 2088,7308 7,02 2143,6974 6,73 2055,1401 6,56 2003,2272 7,38 2253,6306 2138,110298 2194,177874 2198,392503 2239,839061
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - ALA [KG][OAE   ]964,27 6,84 6595,6068 7,02 6769,1754 6,73 6489,5371 6,56 6325,6112 7,38 7116,3126 6751,532951 6928,578115 6941,886691 7072,762916
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - ALARGAMENTO TABULEIRO [KG][OAE   ]10136 6,84 69330,24 7,02 71154,72 6,73 68215,28 6,56 66492,16 7,38 74803,68 70969,27 72830,29419 72970,18833 74345,90407
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - ALARGAMENTO TABULEIRO [KG][OAE   ]9272 6,84 63420,48 7,02 65089,44 6,73 62400,56 6,56 60824,32 7,38 68427,36 64919,7979 66622,18703 66750,15649 68008,60522
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]6039 6,84 41306,76 7,02 42393,78 6,73 40642,47 6,56 39615,84 7,38 44567,82 42283,28942 43392,08234 43475,43087 44295,0784
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]6039 6,84 41306,76 7,02 42393,78 6,73 40642,47 6,56 39615,84 7,38 44567,82 42283,28942 43392,08234 43475,43087 44295,0784
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]6039 6,84 41306,76 7,02 42393,78 6,73 40642,47 6,56 39615,84 7,38 44567,82 42283,28942 43392,08234 43475,43087 44295,0784
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]4074 6,84 27866,16 7,02 28599,48 6,73 27418,02 6,56 26725,44 7,38 30066,12 28524,9414 29272,94973 29329,1779 29882,12443
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]4074 6,84 27866,16 7,02 28599,48 6,73 27418,02 6,56 26725,44 7,38 30066,12 28524,9414 29272,94973 29329,1779 29882,12443
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]6039 6,84 41306,76 7,02 42393,78 6,73 40642,47 6,56 39615,84 7,38 44567,82 42283,28942 43392,08234 43475,43087 44295,0784
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]6039 6,84 41306,76 7,02 42393,78 6,73 40642,47 6,56 39615,84 7,38 44567,82 42283,28942 43392,08234 43475,43087 44295,0784
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]4074 6,84 27866,16 7,02 28599,48 6,73 27418,02 6,56 26725,44 7,38 30066,12 28524,9414 29272,94973 29329,1779 29882,12443
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]10440 6,84 71409,6 7,02 73288,8 6,73 70261,2 6,56 68486,4 7,38 77047,2 73097,78797 75014,62819 75158,71805 76575,6944
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]4074 6,84 27866,16 7,02 28599,48 6,73 27418,02 6,56 26725,44 7,38 30066,12 28524,9414 29272,94973 29329,1779 29882,12443
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]6039 6,84 41306,76 7,02 42393,78 6,73 40642,47 6,56 39615,84 7,38 44567,82 42283,28942 43392,08234 43475,43087 44295,0784
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]6039 6,84 41306,76 7,02 42393,78 6,73 40642,47 6,56 39615,84 7,38 44567,82 42283,28942 43392,08234 43475,43087 44295,0784
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]2085 6,84 14261,4 7,02 14636,7 6,73 14032,05 6,56 13677,6 7,38 15387,3 14598,55248 14981,36971 15010,14628 15293,13437
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]2109 6,84 14425,56 7,02 14805,18 6,73 14193,57 6,56 13835,04 7,38 15564,42 14766,59337 15153,81713 15182,92494 15469,17045
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]1086 6,84 7428,24 7,02 7623,72 6,73 7308,78 6,56 7124,16 7,38 8014,68 7603,850358 7803,245806 7818,234464 7965,632579
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]2171 6,84 14849,64 7,02 15240,42 6,73 14610,83 6,56 14241,76 7,38 16021,98 15200,69901 15599,3063 15629,26982 15923,93032
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]1085 6,84 7421,4 7,02 7616,7 6,73 7302,05 6,56 7117,6 7,38 8007,3 7596,848654 7796,060496 7811,035353 7958,297742
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - DENTE DE APOIO [KG][OAE   ]503,77 6,84 3445,7868 7,02 3536,4654 6,73 3390,3721 6,56 3304,7312 7,38 3717,8226 3527,248338 3619,743222 3626,69611 3695,070648
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - DENTE DE APOIO [KG][OAE   ]683,64 6,84 4676,0976 7,02 4799,1528 6,73 4600,8972 6,56 4484,6784 7,38 5045,2632 4786,644805 4912,164791 4921,600192 5014,387713
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - DENTE DE APOIO [KG][OAE   ]580,36 6,84 3969,6624 7,02 4074,1272 6,73 3905,8228 6,56 3807,1616 7,38 4283,0568 4063,508834 4170,066055 4178,076016 4256,845786
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 6,84 24760,8 7,02 25412,4 6,73 24362,6 6,56 23747,2 7,38 26715,6 25346,16786 26010,81935 26060,78155 26552,1086
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 6,84 24760,8 7,02 25412,4 6,73 24362,6 6,56 23747,2 7,38 26715,6 25346,16786 26010,81935 26060,78155 26552,1086
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 6,84 24760,8 7,02 25412,4 6,73 24362,6 6,56 23747,2 7,38 26715,6 25346,16786 26010,81935 26060,78155 26552,1086
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 6,84 24760,8 7,02 25412,4 6,73 24362,6 6,56 23747,2 7,38 26715,6 25346,16786 26010,81935 26060,78155 26552,1086
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 6,84 24760,8 7,02 25412,4 6,73 24362,6 6,56 23747,2 7,38 26715,6 25346,16786 26010,81935 26060,78155 26552,1086
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 6,84 24760,8 7,02 25412,4 6,73 24362,6 6,56 23747,2 7,38 26715,6 25346,16786 26010,81935 26060,78155 26552,1086
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 6,84 24760,8 7,02 25412,4 6,73 24362,6 6,56 23747,2 7,38 26715,6 25346,16786 26010,81935 26060,78155 26552,1086
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 6,84 24760,8 7,02 25412,4 6,73 24362,6 6,56 23747,2 7,38 26715,6 25346,16786 26010,81935 26060,78155 26552,1086
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 6,84 24760,8 7,02 25412,4 6,73 24362,6 6,56 23747,2 7,38 26715,6 25346,16786 26010,81935 26060,78155 26552,1086
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 6,84 24760,8 7,02 25412,4 6,73 24362,6 6,56 23747,2 7,38 26715,6 25346,16786 26010,81935 26060,78155 26552,1086
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 6,84 24760,8 7,02 25412,4 6,73 24362,6 6,56 23747,2 7,38 26715,6 25346,16786 26010,81935 26060,78155 26552,1086
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 6,84 24760,8 7,02 25412,4 6,73 24362,6 6,56 23747,2 7,38 26715,6 25346,16786 26010,81935 26060,78155 26552,1086
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 6,84 24760,8 7,02 25412,4 6,73 24362,6 6,56 23747,2 7,38 26715,6 25346,16786 26010,81935 26060,78155 26552,1086
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]2874,11 6,84 19658,9124 7,02 20176,2522 6,73 19342,7603 6,56 18854,1616 7,38 21210,9318 20123,66699 20651,36906 20691,0367 21081,1273
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]4760 6,84 32558,4 7,02 33415,2 6,73 32034,8 6,56 31225,6 7,38 35128,8 33328,11022 34202,07186 34267,768 34913,82235
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3140 6,84 21477,6 7,02 22042,8 6,73 21132,2 6,56 20598,4 7,38 23173,2 21985,35002 22561,87093 22605,2083 23031,38701
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]16494 6,84 112818,96 7,02 115787,88 6,73 111004,62 6,56 108200,64 7,38 121725,72 115486,1029 118514,4902 118742,1356 120980,7954
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]5258 6,84 35964,72 7,02 36911,16 6,73 35386,34 6,56 34492,48 7,38 38804,04 36814,95873 37780,35584 37852,92524 38566,57099
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]11093 6,84 75876,12 7,02 77872,86 6,73 74655,89 6,56 72770,08 7,38 81866,34 77669,90057 79706,6351 79859,73748 81365,34272
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]9343 6,84 63906,12 7,02 65587,86 6,73 62878,39 6,56 61290,08 7,38 68951,34 65416,91887 67132,34398 67261,29336 68529,37862
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]9343 6,84 63906,12 7,02 65587,86 6,73 62878,39 6,56 61290,08 7,38 68951,34 65416,91887 67132,34398 67261,29336 68529,37862
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]14015 6,84 95862,6 7,02 98385,3 6,73 94320,95 6,56 91938,4 7,38 103430,7 98128,87915 100702,1086 100895,5396 102797,7354
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]14015 6,84 95862,6 7,02 98385,3 6,73 94320,95 6,56 91938,4 7,38 103430,7 98128,87915 100702,1086 100895,5396 102797,7354
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]9344 6,84 63912,96 7,02 65594,88 6,73 62885,12 6,56 61296,64 7,38 68958,72 65423,92057 67139,52929 67268,49248 68536,71346
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]9344 6,84 63912,96 7,02 65594,88 6,73 62885,12 6,56 61296,64 7,38 68958,72 65423,92057 67139,52929 67268,49248 68536,71346
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]14016 6,84 95869,44 7,02 98392,32 6,73 94327,68 6,56 91944,96 7,38 103438,08 98135,88086 100709,2939 100902,7387 102805,0702
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]14016 6,84 95869,44 7,02 98392,32 6,73 94327,68 6,56 91944,96 7,38 103438,08 98135,88086 100709,2939 100902,7387 102805,0702
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]7804 6,84 53379,36 7,02 54784,08 6,73 52520,92 6,56 51194,24 7,38 57593,52 54641,29668 56074,1531 56181,86165 57241,06505
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]6098 6,84 41710,32 7,02 42807,96 6,73 41039,54 6,56 40002,88 7,38 45003,24 42696,38995 43816,01558 43900,17842 44727,83376
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]6512 6,84 44542,08 7,02 45714,24 6,73 43825,76 6,56 42718,72 7,38 48058,56 45595,09533 46790,7336 46880,61034 47764,45613
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]6512 6,84 44542,08 7,02 45714,24 6,73 43825,76 6,56 42718,72 7,38 48058,56 45595,09533 46790,7336 46880,61034 47764,45613
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]6512 6,84 44542,08 7,02 45714,24 6,73 43825,76 6,56 42718,72 7,38 48058,56 45595,09533 46790,7336 46880,61034 47764,45613
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]3256 6,84 22271,04 7,02 22857,12 6,73 21912,88 6,56 21359,36 7,38 24029,28 22797,54767 23395,3668 23440,30517 23882,22806
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]3256 6,84 22271,04 7,02 22857,12 6,73 21912,88 6,56 21359,36 7,38 24029,28 22797,54767 23395,3668 23440,30517 23882,22806
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]6512 6,84 44542,08 7,02 45714,24 6,73 43825,76 6,56 42718,72 7,38 48058,56 45595,09533 46790,7336 46880,61034 47764,45613
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]6512 6,84 44542,08 7,02 45714,24 6,73 43825,76 6,56 42718,72 7,38 48058,56 45595,09533 46790,7336 46880,61034 47764,45613
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]3256 6,84 22271,04 7,02 22857,12 6,73 21912,88 6,56 21359,36 7,38 24029,28 22797,54767 23395,3668 23440,30517 23882,22806
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]3256 6,84 22271,04 7,02 22857,12 6,73 21912,88 6,56 21359,36 7,38 24029,28 22797,54767 23395,3668 23440,30517 23882,22806
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]6512 6,84 44542,08 7,02 45714,24 6,73 43825,76 6,56 42718,72 7,38 48058,56 45595,09533 46790,7336 46880,61034 47764,45613
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]6512 6,84 44542,08 7,02 45714,24 6,73 43825,76 6,56 42718,72 7,38 48058,56 45595,09533 46790,7336 46880,61034 47764,45613
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]6512 6,84 44542,08 7,02 45714,24 6,73 43825,76 6,56 42718,72 7,38 48058,56 45595,09533 46790,7336 46880,61034 47764,45613
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE PISTA DIREITA [KG][OAE   ]10073 6,84 68899,32 7,02 70712,46 6,73 67791,29 6,56 66078,88 7,38 74338,74 70528,16266 72377,61971 72516,64434 73883,80936
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE PISTA ESQUERDA [KG][OAE   ]8226 6,84 56265,84 7,02 57746,52 6,73 55360,98 6,56 53962,56 7,38 60707,88 57596,01569 59106,35359 59219,88646 60336,36611
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS [KG][OAE   ]3677 6,84 25150,68 7,02 25812,54 6,73 24746,21 6,56 24121,12 7,38 27136,26 25745,26498 26420,38198 26471,13087 26970,19428
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 15 M [KG][OAE   ]22060 6,84 150890,4 7,02 154861,2 6,73 148463,8 6,56 144713,6 7,38 162802,8 154457,5865 158507,9212 158812,387 161806,496
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 15 M [KG][OAE   ]22060 6,84 150890,4 7,02 154861,2 6,73 148463,8 6,56 144713,6 7,38 162802,8 154457,5865 158507,9212 158812,387 161806,496
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 21M [KG][OAE   ]30460 6,84 208346,4 7,02 213829,2 6,73 204995,8 6,56 199817,6 7,38 224794,8 213271,8986 218864,5186 219284,9187 223419,1237
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 21M [KG][OAE   ]15230 6,84 104173,2 7,02 106914,6 6,73 102497,9 6,56 99908,8 7,38 112397,4 106635,9493 109432,2593 109642,4594 111709,5619
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 21M [KG][OAE   ]15210 6,84 104036,4 7,02 106774,2 6,73 102363,3 6,56 99777,6 7,38 112249,8 106495,9152 109288,5531 109498,4772 111562,8651
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 21M [KG][OAE   ]30460 6,84 208346,4 7,02 213829,2 6,73 204995,8 6,56 199817,6 7,38 224794,8 213271,8986 218864,5186 219284,9187 223419,1237
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 21M [KG][OAE   ]30460 6,84 208346,4 7,02 213829,2 6,73 204995,8 6,56 199817,6 7,38 224794,8 213271,8986 218864,5186 219284,9187 223419,1237
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 21M [KG][OAE   ]45690 6,84 312519,6 7,02 320743,8 6,73 307493,7 6,56 299726,4 7,38 337192,2 319907,8479 328296,778 328927,3781 335128,6856
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 21M [KG][OAE   ]45690 6,84 312519,6 7,02 320743,8 6,73 307493,7 6,56 299726,4 7,38 337192,2 319907,8479 328296,778 328927,3781 335128,6856
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 21M [KG][OAE   ]30460 6,84 208346,4 7,02 213829,2 6,73 204995,8 6,56 199817,6 7,38 224794,8 213271,8986 218864,5186 219284,9187 223419,1237
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 21M [KG][OAE   ]30460 6,84 208346,4 7,02 213829,2 6,73 204995,8 6,56 199817,6 7,38 224794,8 213271,8986 218864,5186 219284,9187 223419,1237
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 21M [KG][OAE   ]45870 6,84 313750,8 7,02 322007,4 6,73 308705,1 6,56 300907,2 7,38 338520,6 321168,1546 329590,1336 330223,2181 336448,9562
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 21M [KG][OAE   ]45690 6,84 312519,6 7,02 320743,8 6,73 307493,7 6,56 299726,4 7,38 337192,2 319907,8479 328296,778 328927,3781 335128,6856
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 30M [KG][OAE   ]23016 6,84 157429,44 7,02 161572,32 6,73 154897,68 6,56 150984,96 7,38 169858,08 161151,2153 165377,0769 165694,737 168818,5998
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 30M [KG][OAE   ]23016 6,84 157429,44 7,02 161572,32 6,73 154897,68 6,56 150984,96 7,38 169858,08 161151,2153 165377,0769 165694,737 168818,5998
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 30M [KG][OAE   ]23016 6,84 157429,44 7,02 161572,32 6,73 154897,68 6,56 150984,96 7,38 169858,08 161151,2153 165377,0769 165694,737 168818,5998
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS PISTA DIREITA [KG][OAE   ]6859 6,84 46915,56 7,02 48150,18 6,73 46161,07 6,56 44995,04 7,38 50619,42 48024,68656 49284,03589 49378,70183 50309,64444
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS PISTA ESQUERDA [KG][OAE   ]5502 6,84 37633,68 7,02 38624,04 6,73 37028,46 6,56 36093,12 7,38 40604,76 38523,37446 39533,57129 39609,5083 40356,27113
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]18283 6,84 125055,72 7,02 128346,66 6,73 123044,59 6,56 119936,48 7,38 134928,54 128012,1511 131369,0083 131621,345 134102,8181
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]18283 6,84 125055,72 7,02 128346,66 6,73 123044,59 6,56 119936,48 7,38 134928,54 128012,1511 131369,0083 131621,345 134102,8181
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]18283 6,84 125055,72 7,02 128346,66 6,73 123044,59 6,56 119936,48 7,38 134928,54 128012,1511 131369,0083 131621,345 134102,8181
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]12963 6,84 88666,92 7,02 91000,26 6,73 87240,99 6,56 85037,28 7,38 95666,94 90763,08673 93143,16333 93322,07491 95081,48722
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]12963 6,84 88666,92 7,02 91000,26 6,73 87240,99 6,56 85037,28 7,38 95666,94 90763,08673 93143,16333 93322,07491 95081,48722
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]18283 6,84 125055,72 7,02 128346,66 6,73 123044,59 6,56 119936,48 7,38 134928,54 128012,1511 131369,0083 131621,345 134102,8181
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]18283 6,84 125055,72 7,02 128346,66 6,73 123044,59 6,56 119936,48 7,38 134928,54 128012,1511 131369,0083 131621,345 134102,8181
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]12963 6,84 88666,92 7,02 91000,26 6,73 87240,99 6,56 85037,28 7,38 95666,94 90763,08673 93143,16333 93322,07491 95081,48722
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]12963 6,84 88666,92 7,02 91000,26 6,73 87240,99 6,56 85037,28 7,38 95666,94 90763,08673 93143,16333 93322,07491 95081,48722
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]18283 6,84 125055,72 7,02 128346,66 6,73 123044,59 6,56 119936,48 7,38 134928,54 128012,1511 131369,0083 131621,345 134102,8181
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]18283 6,84 125055,72 7,02 128346,66 6,73 123044,59 6,56 119936,48 7,38 134928,54 128012,1511 131369,0083 131621,345 134102,8181
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]7643 6,84 52278,12 7,02 53653,86 6,73 51437,39 6,56 50138,08 7,38 56405,34 53514,02236 54917,31832 55022,80479 56060,15635
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]7643 6,84 52278,12 7,02 53653,86 6,73 51437,39 6,56 50138,08 7,38 56405,34 53514,02236 54917,31832 55022,80479 56060,15635
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]968,27 6,84 6622,9668 7,02 6797,2554 6,73 6516,4571 6,56 6351,8512 7,38 7145,8326 6779,539766 6957,319352 6970,683135 7102,102263
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]4651,67 6,84 31817,4228 7,02 32654,7234 6,73 31305,7391 6,56 30514,9552 7,38 34329,3246 32569,61565 33423,68731 33487,88831 34119,2395
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]968,27 6,84 6622,9668 7,02 6797,2554 6,73 6516,4571 6,56 6351,8512 7,38 7145,8326 6779,539766 6957,319352 6970,683135 7102,102263
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - TRANSVERSINAS [KG][OAE   ]1342 6,84 9179,28 7,02 9420,84 6,73 9031,66 6,56 8803,52 7,38 9903,96 9396,286538 9642,684964 9661,20686 9843,350756
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - TRANSVERSINAS 1 (VÃO 15M) [KG][OAE   ]6844 6,84 46812,96 7,02 48044,88 6,73 46060,12 6,56 44896,64 7,38 50508,72 47919,661 49176,25626 49270,71516 50199,62189
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - TRANSVERSINAS 1 (VÃO 15M) [KG][OAE   ]3749 6,84 25643,16 7,02 26317,98 6,73 25230,77 6,56 24593,44 7,38 27667,62 26249,38765 26937,72424 26989,46685 27498,30252
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - TRANSVERSINAS 1 (VÃO 30M) [KG][OAE   ]2192 6,84 14993,28 7,02 15387,84 6,73 14752,16 6,56 14379,52 7,38 16176,96 15347,73479 15750,1978 15780,45115 16077,96189
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - TRANSVERSINAS 1 (VÃO 30M) [KG][OAE   ]2748 6,84 18796,32 7,02 19290,96 6,73 18494,04 6,56 18026,88 7,38 20280,24 19240,68212 19745,22972 19783,15682 20156,13106
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA PRÉ MOLDADA [KG][OAE   ]3049 6,84 20855,16 7,02 21403,98 6,73 20519,77 6,56 20001,44 7,38 22501,62 21348,19497 21908,00779 21950,08921 22363,91688
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]8518 6,84 58263,12 7,02 59796,36 6,73 57326,14 6,56 55878,08 7,38 62862,84 59640,51321 61204,46388 61322,02685 62478,1384
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]9120 6,84 62380,8 7,02 64022,4 6,73 61377,6 6,56 59827,2 7,38 67305,6 63855,53891 65530,02003 65655,89163 66893,71005
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]9120 6,84 62380,8 7,02 64022,4 6,73 61377,6 6,56 59827,2 7,38 67305,6 63855,53891 65530,02003 65655,89163 66893,71005
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]3805 6,84 26026,2 7,02 26711,1 6,73 25607,65 6,56 24960,8 7,38 28080,9 26641,48307 27340,10156 27392,61707 27909,05337
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]3805 6,84 26026,2 7,02 26711,1 6,73 25607,65 6,56 24960,8 7,38 28080,9 26641,48307 27340,10156 27392,61707 27909,05337
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]7610 6,84 52052,4 7,02 53422,2 6,73 51215,3 6,56 49921,6 7,38 56161,8 53282,96613 54680,20311 54785,23413 55818,10675
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]7610 6,84 52052,4 7,02 53422,2 6,73 51215,3 6,56 49921,6 7,38 56161,8 53282,96613 54680,20311 54785,23413 55818,10675
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]3805 6,84 26026,2 7,02 26711,1 6,73 25607,65 6,56 24960,8 7,38 28080,9 26641,48307 27340,10156 27392,61707 27909,05337
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]3805 6,84 26026,2 7,02 26711,1 6,73 25607,65 6,56 24960,8 7,38 28080,9 26641,48307 27340,10156 27392,61707 27909,05337
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]7610 6,84 52052,4 7,02 53422,2 6,73 51215,3 6,56 49921,6 7,38 56161,8 53282,96613 54680,20311 54785,23413 55818,10675
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]7610 6,84 52052,4 7,02 53422,2 6,73 51215,3 6,56 49921,6 7,38 56161,8 53282,96613 54680,20311 54785,23413 55818,10675
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]8518 6,84 58263,12 7,02 59796,36 6,73 57326,14 6,56 55878,08 7,38 62862,84 59640,51321 61204,46388 61322,02685 62478,1384
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 6,84 7558,2 7,02 7757,1 6,73 7436,65 6,56 7248,8 7,38 8154,9 7736,88273 7939,766681 7955,017571 8104,994475
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 6,84 7558,2 7,02 7757,1 6,73 7436,65 6,56 7248,8 7,38 8154,9 7736,88273 7939,766681 7955,017571 8104,994475
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 6,84 7558,2 7,02 7757,1 6,73 7436,65 6,56 7248,8 7,38 8154,9 7736,88273 7939,766681 7955,017571 8104,994475
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 6,84 7558,2 7,02 7757,1 6,73 7436,65 6,56 7248,8 7,38 8154,9 7736,88273 7939,766681 7955,017571 8104,994475
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 6,84 7558,2 7,02 7757,1 6,73 7436,65 6,56 7248,8 7,38 8154,9 7736,88273 7939,766681 7955,017571 8104,994475
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 6,84 7558,2 7,02 7757,1 6,73 7436,65 6,56 7248,8 7,38 8154,9 7736,88273 7939,766681 7955,017571 8104,994475
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 6,84 7558,2 7,02 7757,1 6,73 7436,65 6,56 7248,8 7,38 8154,9 7736,88273 7939,766681 7955,017571 8104,994475
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 6,84 7558,2 7,02 7757,1 6,73 7436,65 6,56 7248,8 7,38 8154,9 7736,88273 7939,766681 7955,017571 8104,994475
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 6,84 7558,2 7,02 7757,1 6,73 7436,65 6,56 7248,8 7,38 8154,9 7736,88273 7939,766681 7955,017571 8104,994475
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 6,84 7558,2 7,02 7757,1 6,73 7436,65 6,56 7248,8 7,38 8154,9 7736,88273 7939,766681 7955,017571 8104,994475
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 6,84 7558,2 7,02 7757,1 6,73 7436,65 6,56 7248,8 7,38 8154,9 7736,88273 7939,766681 7955,017571 8104,994475
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 6,84 7558,2 7,02 7757,1 6,73 7436,65 6,56 7248,8 7,38 8154,9 7736,88273 7939,766681 7955,017571 8104,994475
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 6,84 7558,2 7,02 7757,1 6,73 7436,65 6,56 7248,8 7,38 8154,9 7736,88273 7939,766681 7955,017571 8104,994475
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]11471 6,84 78461,64 7,02 80526,42 6,73 77199,83 6,56 75249,76 7,38 84655,98 80316,54462 82422,68199 82581,00141 84137,91097
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]11073 6,84 75739,32 7,02 77732,46 6,73 74521,29 6,56 72638,88 7,38 81718,74 77529,86649 79562,92892 79715,75526 81218,64599
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]11025 6,84 75411 7,02 77395,5 6,73 74198,25 6,56 72324 7,38 81364,5 77193,78471 79218,03408 79370,19794 80866,57383
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]12375 6,84 84645 7,02 86872,5 6,73 83283,75 6,56 81180 7,38 91327,5 86646,08488 88918,20151 89088,99769 90768,60328
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]11468 6,84 78441,12 7,02 80505,36 6,73 77179,64 6,56 75230,08 7,38 84633,84 80295,5395 82401,12606 82559,40408 84115,90646
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]11468 6,84 78441,12 7,02 80505,36 6,73 77179,64 6,56 75230,08 7,38 84633,84 80295,5395 82401,12606 82559,40408 84115,90646
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]11468 6,84 78441,12 7,02 80505,36 6,73 77179,64 6,56 75230,08 7,38 84633,84 80295,5395 82401,12606 82559,40408 84115,90646
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]11468 6,84 78441,12 7,02 80505,36 6,73 77179,64 6,56 75230,08 7,38 84633,84 80295,5395 82401,12606 82559,40408 84115,90646
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]11468 6,84 78441,12 7,02 80505,36 6,73 77179,64 6,56 75230,08 7,38 84633,84 80295,5395 82401,12606 82559,40408 84115,90646
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]11468 6,84 78441,12 7,02 80505,36 6,73 77179,64 6,56 75230,08 7,38 84633,84 80295,5395 82401,12606 82559,40408 84115,90646
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]11468 6,84 78441,12 7,02 80505,36 6,73 77179,64 6,56 75230,08 7,38 84633,84 80295,5395 82401,12606 82559,40408 84115,90646
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]11701 6,84 80034,84 7,02 82141,02 6,73 78747,73 6,56 76758,56 7,38 86353,38 81926,9365 84075,3031 84236,79692 85824,92339
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]12194 6,84 83406,96 7,02 85601,88 6,73 82065,62 6,56 79992,64 7,38 89991,72 85378,77648 87617,66055 87785,95861 89440,99785
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]9234 6,84 63160,56 7,02 64822,68 6,73 62144,82 6,56 60575,04 7,38 68146,92 64653,73315 66349,14528 66476,59027 67729,88143
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]9234 6,84 63160,56 7,02 64822,68 6,73 62144,82 6,56 60575,04 7,38 68146,92 64653,73315 66349,14528 66476,59027 67729,88143
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]7060 6,84 48290,4 7,02 49561,2 6,73 47513,8 6,56 46313,6 7,38 52102,8 49432,02903 50728,28305 50825,72312 51783,9466
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]7060 6,84 48290,4 7,02 49561,2 6,73 47513,8 6,56 46313,6 7,38 52102,8 49432,02903 50728,28305 50825,72312 51783,9466
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]10590 6,84 72435,6 7,02 74341,8 6,73 71270,7 6,56 69470,4 7,38 78154,2 74148,04354 76092,42457 76238,58469 77675,9199
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]10590 6,84 72435,6 7,02 74341,8 6,73 71270,7 6,56 69470,4 7,38 78154,2 74148,04354 76092,42457 76238,58469 77675,9199
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]7060 6,84 48290,4 7,02 49561,2 6,73 47513,8 6,56 46313,6 7,38 52102,8 49432,02903 50728,28305 50825,72312 51783,9466
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]7060 6,84 48290,4 7,02 49561,2 6,73 47513,8 6,56 46313,6 7,38 52102,8 49432,02903 50728,28305 50825,72312 51783,9466
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]10590 6,84 72435,6 7,02 74341,8 6,73 71270,7 6,56 69470,4 7,38 78154,2 74148,04354 76092,42457 76238,58469 77675,9199
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]10590 6,84 72435,6 7,02 74341,8 6,73 71270,7 6,56 69470,4 7,38 78154,2 74148,04354 76092,42457 76238,58469 77675,9199
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]5134 6,84 35116,56 7,02 36040,68 6,73 34551,82 6,56 33679,04 7,38 37888,92 35946,74745 36889,3775 36960,23548 37657,05125
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]5134 6,84 35116,56 7,02 36040,68 6,73 34551,82 6,56 33679,04 7,38 37888,92 35946,74745 36889,3775 36960,23548 37657,05125
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 21M) [KG][OAE   ]3590 6,84 24555,6 7,0 25201,8 6,73 24160,7 6,56 23550,4 7,38 26494,2 25136,11674 25795,26008 25844,80822 26332,0635
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 21M) [KG][OAE   ]4672 6,84 31956,48 7,0 32797,44 6,73 31442,56 6,56 30648,32 7,38 34479,36 32711,96029 33569,76464 33634,24624 34268,35673
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 21M) [KG][OAE   ]1930 6,84 13201,2 7,0 13548,6 6,73 12988,9 6,56 12660,8 7,38 14243,4 13513,28839 13867,64678 13894,28408 14156,23469
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 21M) [KG][OAE   ]3860 6,84 26402,4 7,0 27097,2 6,73 25977,8 6,56 25321,6 7,38 28486,8 27026,57678 27735,29356 27788,56817 28312,46939
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 21M) [KG][OAE   ]3620 6,84 24760,8 7,0 25412,4 6,73 24362,6 6,56 23747,2 7,38 26715,6 25346,16786 26010,81935 26060,78155 26552,1086
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 21M) [KG][OAE   ]5790 6,84 39603,6 7,0 40645,8 6,73 38966,7 6,56 37982,4 7,38 42730,2 40539,86517 41602,94034 41682,85225 42468,70408
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 21M) [KG][OAE   ]5790 6,84 39603,6 7,0 40645,8 6,73 38966,7 6,56 37982,4 7,38 42730,2 40539,86517 41602,94034 41682,85225 42468,70408
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 21M) [KG][OAE   ]3860 6,84 26402,4 7,0 27097,2 6,73 25977,8 6,56 25321,6 7,38 28486,8 27026,57678 27735,29356 27788,56817 28312,46939
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 21M) [KG][OAE   ]3860 6,84 26402,4 7,0 27097,2 6,73 25977,8 6,56 25321,6 7,38 28486,8 27026,57678 27735,29356 27788,56817 28312,46939
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 21M) [KG][OAE   ]5790 6,84 39603,6 7,0 40645,8 6,73 38966,7 6,56 37982,4 7,38 42730,2 40539,86517 41602,94034 41682,85225 42468,70408
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 21M) [KG][OAE   ]5790 6,84 39603,6 7,0 40645,8 6,73 38966,7 6,56 37982,4 7,38 42730,2 40539,86517 41602,94034 41682,85225 42468,70408
1 A 01 580 02 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 30M) [KG][OAE   ]1071 6,84 7325,64 7,02 7518,42 6,73 7207,83 6,56 7025,76 7,38 7903,98 7498,8248 7695,466167 7710,2478 7855,610029
2 S 05 303 11 Montagem de maciço terra armada 5723,72 118,71 679462,8012 133,9 766406,108 135,85 777567,362 139,66 799374,7352 140,93 806643,8596 695525,9205 713764,6675 715135,6834 728618,2225
2 S 05 303 11 Montagem de maciço terra armada 6715,42 118,71 797187,5082 133,9 899194,738 135,85 912289,807 139,66 937875,5572 140,93 946404,1406 816033,7468 837432,5654 839041,1256 854859,6689
2 S 05 303 11 Montagem de maciço terra armada 5983,84 118,71 710341,6464 133,9 801236,176 135,85 812904,664 139,66 835703,0944 140,93 843302,5712 727134,7697 746202,3942 747635,7173 761730,9835
2 S 05 303 11 Montagem de maciço terra armada 6608,83 118,71 784534,2093 133,9 884922,337 135,85 897809,5555 139,66 922989,1978 140,93 931382,4119 803081,3124 824140,4799 825723,5083 841290,9729
2 S 05 303 11 Montagem de maciço terra armada 6090,95 118,71 723056,6745 133,9 815578,205 135,85 827455,5575 139,66 850662,077 140,93 858397,5835 740150,3927 759559,3253 761018,3047 775365,8744
2 S 05 303 11 Montagem de maciço terra armada 5306,66 118,71 629953,6086 133,9 710561,774 135,85 720909,761 139,66 741128,1356 140,93 747867,5938 644846,2855 661756,0625 663027,1791 675527,3104
2 S 05 303 11 Montagem de maciço terra armada 5593,21 118,71 663969,9591 133,9 748930,819 135,85 759837,5785 139,66 781147,7086 140,93 788251,0853 679666,8135 697489,6878 698829,4424 712004,558
2 S 05 303 11 Montagem de maciço terra armada 5313,84 118,71 630805,9464 133,9 711523,176 135,85 721885,164 139,66 742130,8944 140,93 748879,4712 645718,7734 662651,4296 663924,266 676441,3101
2 S 05 303 11 Montagem de maciço terra armada 5016,7 118,71 595532,457 133,9 671736,13 135,85 681518,695 139,66 700632,322 140,93 707003,531 609611,3866 625597,2003 626798,8621 638615,9765
2 S 05 303 11 Montagem de maciço terra armada 5606,16 118,71 665507,2536 133,9 750664,824 135,85 761596,836 139,66 782956,3056 140,93 790076,1288 681240,4511 699104,5908 700447,4473 713653,0673
2 S 05 303 11 Montagem de maciço terra armada 4617,3 118,71 548119,683 133,9 618256,47 135,85 627260,205 139,66 644852,118 140,93 650716,089 561077,7314 575790,8492 576896,8418 587773,1473
2 S 05 303 11 Montagem de maciço terra armada 3664,69 118,71 435035,3499 133,9 490701,991 135,85 497848,1365 139,66 511810,6054 140,93 516464,7617 445319,9817 456997,5889 457875,4006 466507,7806
2 S 05 303 11 Montagem de maciço terra armada 1426,9 118,71 169387,299 133,9 191061,91 135,85 193844,365 139,66 199280,854 140,93 201093,017 173391,769 177938,6141 178280,4027 181641,5446
2 S 05 303 11 Montagem de maciço terra armada 1957,05 118,71 232321,4055 133,9 262048,995 135,85 265865,2425 139,66 273321,603 140,93 275807,0565 237813,6951 244049,8736 244518,6503 249128,5899
2 S 05 303 11 Montagem de maciço terra armada 408,3 118,71 48469,293 133,9 54671,37 135,85 55467,555 139,66 57023,178 140,93 57541,719 49615,15122 50916,20724 51014,00829 51975,78153
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.428,53 65,08 27888,7324 69,13 29624,2789 70,46 30194,2238 72,84 31214,1252 74,46 31908,3438 28548,04743 29296,66168 29352,93539 29906,32982
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.502 65,08 32670,16 69,13 34703,26 70,46 35370,92 72,84 36565,68 74,46 37378,92 33442,51233 34319,47393 34385,39558 35033,66758
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.584 65,08 38006,72 69,13 40371,92 70,46 41148,64 72,84 42538,56 74,46 43484,64 38905,23347 39925,44377 40002,1335 40756,29854
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.627,67 65,08 40848,7636 69,13 43390,8271 70,46 44225,6282 72,84 45719,4828 74,46 46736,3082 41814,46557 42910,96454 42993,38893 43803,94846
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.667,67 65,08 43451,9636 69,13 46156,0271 70,46 47044,0282 72,84 48633,0828 74,46 49714,7082 44479,20759 45645,58398 45733,26109 46595,47576
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.623 65,08 40544,84 69,13 43067,99 70,46 43896,58 72,84 45379,32 74,46 46388,58 41503,35694 42591,69772 42673,50885 43478,03765
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.639,36 65,08 41609,5488 69,13 44198,9568 70,46 45049,3056 72,84 46570,9824 74,46 47606,7456 42593,23642 43710,15707 43794,11657 44619,77232
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.658,24 65,08 42838,2592 69,13 45504,1312 70,46 46379,5904 72,84 47946,2016 74,46 49012,5504 43850,99466 45000,89744 45087,33622 45937,3732
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.658,24 65,08 42838,2592 69,13 45504,1312 70,46 46379,5904 72,84 47946,2016 74,46 49012,5504 43850,99466 45000,89744 45087,33622 45937,3732
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.618,68 65,08 40263,6944 69,13 42769,3484 70,46 43592,1928 72,84 45064,6512 74,46 46066,9128 41215,5648 42296,35882 42377,60266 43176,5527
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.595,4 65,08 38748,632 69,13 41160,002 70,46 41951,884 72,84 43368,936 74,46 44333,484 39664,68494 40704,81031 40782,99707 41551,88382
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.655,31 65,08 42647,5748 69,13 45301,5803 70,46 46173,1426 72,84 47732,7804 74,46 48794,3826 43655,8023 44800,58657 44886,64059 45732,89383
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.849,03 65,08 55254,8724 69,13 58693,4439 70,46 59822,6538 72,84 61843,3452 74,46 63218,7738 56561,1479 58044,3485 58155,84145 59252,26053
2 S 02 700 01 Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.600,24 65,08 39063,6192 69,13 41494,5912 70,46 42292,9104 72,84 43721,4816 74,46 44693,8704 39987,11873 41035,69926 41114,5216 41889,65862
2 S 03 999 04 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12 18 1.400,69 25212,42 1.711,57 30808,26 1.710,72 30792,96 1.637,50 29475 1.820,17 32763,06 25808,46457 26485,23885 26536,11232 27036,40084
2 S 03 999 04 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12 16 1.400,69 22411,04 1.711,57 27385,12 1.710,72 27371,52 1.637,50 26200 1.820,17 29122,72 22940,85739 23542,43453 23587,65539 24032,3563
2 S 03 999 04 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12 16 1.400,69 22411,04 1.711,57 27385,12 1.710,72 27371,52 1.637,50 26200 1.820,17 29122,72 22940,85739 23542,43453 23587,65539 24032,3563
2 S 03 999 04 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12 16 1.400,69 22411,04 1.711,57 27385,12 1.710,72 27371,52 1.637,50 26200 1.820,17 29122,72 22940,85739 23542,43453 23587,65539 24032,3563
Subtotal OAE 73989652,34 78287485,2 77499773 78789630,17 81117748,3 75738835,09 77724931,38 77874227,26 79342399,43
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 1170,71 1310,414 1534114,774 1707,72 1999244,881 2124,15 2486763,647 2416,54 2829067,543 2182,796 2555421,105 1867531,42 1888128,991 2218537,127 2267536,795
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 162,99 1310,414 213584,3779 1707,72 278341,2828 2124,15 346215,2085 2416,54 393871,8546 2182,796 355773,92 260003,7124 262871,3723 308871,8524 315693,7433
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 6495,36 1310,414 8511610,679 1707,72 11092256,18 2124,15 13797118,94 2416,54 15696297,25 2182,796 14178045,83 10361480,54 10475760,46 12308938,43 12580799,51
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C [T][EMUL]88,69 1174,88 104200,1072 1441,678 127862,4218 1804,88 160074,8072 1951,25 173056,3625 1522,178 135001,9668 124977,7157 125066,2008 145243,7129 145871,4836
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C [T][EMUL]450,73 1174,88 529553,6624 1441,678 649807,5249 1804,88 813513,5624 1951,25 879486,9125 1522,178 686091,2899 635147,2071 635596,8957 738140,7005 741331,0838
AQUISIÇÃO DE RR-2C [T][EMUL] 2281,91 1273,02 2904917,068 1502,704 3429035,285 1754,06 4002607,055 1950,466 4450787,87 1701,042 3881624,75 3484160,518 3486627,328 4049141,139 4066642,29
AQUISIÇÃO DE CM-30 [T][ASFDIL] 1027,33 2211,202 2271634,151 2725,618 2800109,14 3411,94 3505188,32 3710,392 3811797,013 3323,81 3414649,727 2924533,274 3006572,039 3516748,784 3664434,595
Subtotal Materiais Betuminosos 16069614,82 20376656,71 25111481,54 28234364,81 25206608,59 19657834,39 19880623,28 23285621,75 23782309,5
TOTAL 159.263.241,46 167.931.794,58 172.238.998,57 178.811.857,55 176.905.144,20 167.765.803,79 172.000.249,68 176.505.346,71 179.239.463,69
MATERIAIS BETUMINOSOS
Terraplenagem Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor
2 S 01 010 00 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M [UND][TERRAP] 1.336 33,69 45.009,84 35,8 47.828,80 36,26 48443,36 37,27 49792,72 38,85 51903,6 46460,93878 48595,14587 50894,51417 50963,74563
2 S 01 012 00 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIAM > 0,30 M [UND][TERRAP] 540 84,23 45.484,20 89,5 48.330,00 90,66 48956,4 93,16 50306,4 97,11 52439,4 46950,59196 49107,29151 51430,89292 51500,85402
2 S 01 100 33 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e 53.364 13,29 709.203,69 14,29 762.567,40 14,85 792451,0787 15,6 832473,8604 15,95 851151,1586 732068,1288 765696,0543 801926,3651 803017,2201
2 S 01 100 07 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/M [M3][TERRAP] 20.895 12,51 261.396,58 14,9 311.335,65 15,58 325544,2558 18,06 377363,8806 17,34 362319,4734 269823,8935 282218,3926 295572,0726 295974,1373
2 S 01 100 01 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 0-50M [M3][TERRAP] 5.008 1,77 8.863,75 1,88 9.414,61 1,9 9514,7611 1,96 9815,22724 2,04 10215,84876 9149,514832 9569,802494 10022,61522 10036,24892
2 S 01 100 22 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e 54.526 5,36 292.258,50 5,76 314.068,83 6 327155,034 6,25 340786,4938 6,42 350055,8864 301680,7911 315538,6532 330468,9423 330918,477
2 S 01 100 23 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e 161.063 5,82 937.387,49 6,25 1.006.644,64 6,49 1045299,798 6,78 1092008,11 6,96 1120999,475 967608,4806 1012056,073 1059943,359 1061385,193
2 S 01 100 24 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e 52.771 6,28 331.402,73 6,75 356.205,16 7,03 370981,0791 7,34 387340,1309 7,53 397366,6466 342087,0158 357800,9586 374730,9661 375240,7101
2 S 01 100 25 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e 43.300 6,72 290.977,22 7,22 312.627,31 7,51 325184,3593 7,85 339906,4209 8,05 348566,4571 300358,2025 314155,3107 329020,1445 329467,7083
2 S 01 100 26 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e 131.929 7,11 938.017,55 7,64 1.007.940,10 7,94 1047518,896 8,31 1096332,749 8,51 1122718,615 968258,8517 1012736,319 1060655,793 1062098,595
2 S 01 100 28 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/e 17.556 7,88 138.340,10 8,46 148.522,49 8,81 154667,0385 9,22 161864,937 9,44 165727,224 142800,126 149359,7232 156426,9519 156639,7385
2 S 01 100 29 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400 a 1600m c/e 6.110 8,18 49.981,53 8,79 53.708,76 9,14 55847,33768 9,57 58474,72884 9,8 59880,0776 51592,91833 53962,86552 56516,21731 56593,09594
2 S 01 100 30 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1600 a 1800m c/e 32.799 8,32 272.890,74 8,94 293.226,35 9,29 304706,1287 9,73 319137,8506 9,97 327009,699 281688,6274 294628,1391 308569,009 308988,7533
2 S 01 100 31 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1800 a 2000m c/e 29.178 8,93 260.563,08 9,59 279.820,82 9,99 291492,176 10,46 305206,0222 10,71 312500,6212 268963,523 281318,5006 294629,6005 295030,3832
2 S 01 100 32 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e 43.932 10,01 439.756,96 10,76 472.705,78 11,2 492035,7568 11,74 515758,9094 12,01 527620,4856 453934,5416 474786,2579 497251,6391 497928,0471
2 S 01 102 01 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT ATE 50M [M3][TERRAP] 283 21,21 5.998,19 21,28 6.017,98 22,11 6252,708 22,49 6360,172 23,8 6730,64 6191,567121 6475,979937 6782,402785 6791,628842
2 S 01 102 02 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 50-200M [M3][TERRAP] 1.620 25,38 41.115,60 25,77 41.747,40 27,07 43853,4 27,74 44938,8 29,1 47142 42441,15008 44390,70611 46491,13365 46554,37522
2 S 01 102 04 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 400-600M [M3][TERRAP] 28.479 27,43 781.169,37 27,98 796.832,63 29,45 838696,2425 30,23 860909,5895 31,62 900494,913 806353,9496 843394,2324 883300,9748 884502,5231
2 S 01 102 05 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 600-800M [M3][TERRAP] 2.764 28,3 78.215,54 28,92 79.929,10 30,4 84019,52 31,24 86341,112 32,65 90238,07 80737,17694 84445,88062 88441,59209 88561,89858
2 S 01 513 01 Compactação de material de "bota-fora" 72.705 2 145.409,02 2,14 155.587,65 2,31 167947,4135 2,39 173763,7741 2,48 180307,1798 150096,943 156991,7232 164420,074 164643,7336
2 S 01 510 00 COMPAC.ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP] 241.282 2,52 608.029,55 2,69 649.047,42 2,91 702129,3629 3,01 726257,5197 3,11 750385,6765 627632,1748 656462,781 687524,5195 688459,7544
2 S 01 000 00 DESMAT, LIMP E DESTOCAMENTO C/ARVORE15CM [M2][TERRAP] 958.983 0,35 335.643,91 0,37 354.823,56 0,38 364413,388 0,39 374003,214 0,4 383593,04 346464,932 362379,9766 379526,6487 380042,9162
2 S 04 001 01 Escavação mecânica reat. e comp. vala mat.1a cat. 37.161 9,75 362.315,36 10,09 374.949,95 10,61 394273,4355 11,14 413968,527 11,27 418799,3985 373996,2612 391175,9715 409685,1789 410242,4708
2 S 04 001 01 Escavação mecânica reat. e comp. vala mat.1a cat. 38.661 9,75 376.946,39 10,09 390.091,19 10,61 410194,9925 11,14 430685,4115 11,27 435711,3634 389098,985 406972,4467 426229,0932 426808,8897
1 A 01 891 01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MAT 1A CAT [M3][TERRAP 5.983 35,86 214.564,01 39,03 233.531,32 39,78 238018,8564 39,97 239155,6986 43,68 261354,0384 221481,4624 231655,3271 242616,5231 242946,5527
1 A 01 891 01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MAT 1A CAT [M3][TERRAP] 5.983 35,86 214.564,01 39,03 233.531,32 39,78 238018,8564 39,97 239155,6986 43,68 261354,0384 221481,4624 231655,3271 242616,5231 242946,5527
2 S 01 511 00 Compactação de aterros a 100% proctor normal 57.475 2,93 168.401,98 3,13 179.897,00 3,4 195415,2686 3,51 201737,5273 3,62 208059,786 173831,1923 181816,2174 190419,1846 190678,2105
Subtotal Terraplenagem 8.353.906,87 8.920.933,21 9.323.030,90 9.733.845,48 10.004.644,81 8.623.233,40 9.019.346,06 9.446.112,93 9.458.962,41
2 S 04 901 51 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 AC/BC 2.898 56,17 162.769,43 62,64 181.518,19 64,75 187632,55 65,97 191167,866 67,34 195137,852 166271,7538 170865,0946 175088,6752 177021,2546
2 S 04 940 52 Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC 788 97,92 77.160,96 109,17 86.025,96 113,01 89051,88 115,34 90887,92 117,89 92897,32 78821,24095 80998,71734 83000,90866 83917,0493
2 S 04 940 53 Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 03 AC/BC 1.334 138,79 185.187,50 151,52 202.173,14 153,18 204388,074 154,89 206669,727 159,28 212527,304 189172,197 194398,1739 199203,4641 201402,2158
2 S 04 941 52 Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 02 AC/BC 2.634 185,84 489.539,73 202,63 533.767,95 207,96 547808,232 210,11 553471,762 216,13 569329,646 500073,2087 513887,9824 526590,6781 532403,0376
2 S 04 401 53 Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 03 AC/BC 897 117,57 105.472,16 130,2 116.802,55 130,46 117035,7965 132,53 118892,7955 139,34 125002,0533 107741,6209 110718,0373 113454,8546 114707,1373
2 S 04 900 52 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC 41.838 49,19 2.058.011,22 55,12 2.306.110,56 56,52 2364683,76 57,64 2411542,32 58,63 2452961,94 2102293,676 2160370,595 2213772,37 2238207,366
2 S 04 400 53 Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 03 AC/BC 5.837 118,49 691.637,98 131,42 767.111,68 134,01 782229,771 136,07 794254,197 141,73 827292,183 706520,0303 726038,0011 743984,7913 752196,6858
2 S 04 020 00 Escavação em vala material de 3a categoria 197 86,56 17.086,94 87 17.173,80 92,26 18212,124 94,47 18648,378 102,35 20203,89 17454,60567 17936,79792 18380,1741 18583,04928
2 S 04 500 52 Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 02 AC/BC 27.379 99,78 2.731.876,62 104,82 2.869.866,78 105,7 2893960,3 108,56 2972264,24 112,3 3074661,7 2790658,713 2867752,062 2938639,46 2971075,334
2 S 04 501 51 Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 01 AC/BC 987 59,13 58.361,31 64,38 63.543,06 65,85 64993,95 66,33 65467,71 68,23 67343,01 59617,07679 61264,02849 62778,40194 63471,33225
2 S 04 502 52 Boca de saída p/dreno longit. prof. - BSD 02 AC/BC 502 279,05 140.083,10 302,37 151.789,74 310,46 155850,92 320,18 160730,36 343,89 172632,78 143097,2836 147050,418 150685,3283 152348,5505
2 S 04 910 51 Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC 20.478 80,59 1.650.322,02 89,35 1.829.709,30 90,75 1858378,5 92,59 1896058,02 93,94 1923703,32 1685832,182 1732404,143 1775227,1 1794821,556
2 S 04 942 51 Entrada d'água - EDA 01 AC/BC 459 55,46 25.456,14 62,63 28.747,17 62,77 28811,43 64,39 29555,01 64,83 29756,97 26003,88259 26722,25292 27382,79502 27685,03859
2 S 04 942 52 Entrada d'água - EDA 02 AC/BC 151 67,11 10.133,61 76,01 11.477,51 75,67 11426,17 77,65 11725,15 77,92 11765,92 10351,65601 10637,62571 10900,57508 11020,89256
2 S 04 950 62 Dissipador de energia - DES 02 AC/PC 597 339,95 202.950,15 380,93 227.415,21 379,51 226567,47 388,58 231982,26 396,37 236632,89 207317,0509 213044,2886 218310,4884 220720,1381
2 S 04 950 71 Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC 226 321,23 72.597,98 358,51 81.023,26 366,45 82817,7 374,8 84704,8 383,21 86605,46 74160,0788 76208,78824 78092,57826 78954,54213
2 S 04 950 72 Dissipador de energia - DEB 02 AC/BC/PC 200 1.067,34 213.468,00 1.195,08 239.016,00 1.206,65 241330 1.234,47 246894 1.258,86 251772 218061,2147 224085,2653 229624,3848 232158,9141
2 S 04 990 52 Transposição de segmentos de sarjetas-TSS 02 AC/BC 202 239,74 48.427,48 271,08 54.758,16 269,84 54507,68 276,05 55762,1 278,74 56305,48 49469,49947 50836,11925 52092,72726 52667,7121
2 S 04 110 01 Corpo BDTC D=1,00m 93 1.494,13 138.954,09 1.672,56 155.548,08 1.697,36 157854,48 1.697,18 157837,74 1.743,97 162189,21 141943,9806 145865,2544 149470,8689 151120,6862
2 S 04 100 03 CORPO BSTC D=1,00  (CA-1) [M][DRENAG] 258 741,41 191.187,40 826,85 213.219,81 844 217642,28 842,88 217353,4656 866,95 223560,3965 195301,1972 200696,4909 205657,4679 207927,457
2 S 04 020 00 ESCAVAÇÃO EM VALA EM MAT. DE 3ª CAT, [M3][DRENAG] 258 86,56 22.321,23 87 22.434,69 92,26 23791,0862 94,47 24360,9789 102,35 26392,9945 22801,51553 23431,41885 24010,61547 24275,63788
2 S 04 100 04 CORPO DE BSTC D=1,20M CA-04 [M][DRENAG] 97 986,96 95.735,12 1.099,18 106.620,46 1.114,13 108070,61 1.110,61 107729,17 1.143,96 110964,12 97795,06322 100496,701 102980,8591 104117,5328
2 S 04 100 04 CORPO DE BSTC D=1,20M CA-04 [M][DRENAG] 96 986,96 94.846,86 1.099,18 105.631,20 1.114,13 107067,893 1.110,61 106729,621 1.143,96 109934,556 96887,68634 99564,25736 102025,3666 103151,4939
2 S 04 100 04 CORPO DE BSTC D=1,20M CA-04 [M][DRENAG] 25 986,96 24.772,70 1.099,18 27.589,42 1.114,13 27964,663 1.110,61 27876,311 1.143,96 28713,396 25305,73285 26004,81644 26647,62437 26941,75334
2 S 04 100 04 CORPO DE BSTC D=1,20M CA-04 [M][DRENAG] 56 986,96 55.269,76 1.099,18 61.554,08 1.114,13 62391,28 1.110,61 62194,16 1.143,96 64061,76 56459,00557 58018,71396 59452,86712 60109,09111
2 S 04 110 01 CORPO DE BDTC D=1,00M CA-04 [M][DRENAG] 28 1.494,13 41.835,64 1.672,56 46.831,68 1.697,36 47526,08 1.697,18 47521,04 1.743,97 48831,16 42735,82212 43916,42067 45001,98202 45498,70122
Drenagem
Orçamento 1 - Pará 
Qtd
Sicro 2 Índices de Reajustamento
jan/15 jul/15 jan/16 jul/16jul/14 jan/15 jul/15 jan/16 jul/16
2 S 04 110 01 CORPO DE BDTC D=1,00M CA-04 [M][DRENAG] 56 1.494,13 83.671,28 1.672,56 93.663,36 1.697,36 95052,16 1.697,18 95042,08 1.743,97 97662,32 85471,64423 87832,84135 90003,96404 90997,40243
2 S 04 110 01 CORPO DE BDTC D=1,00M CA-04 [M][DRENAG] 49 1.494,13 72.764,13 1.672,56 81.453,67 1.697,36 82661,432 1.697,18 82652,666 1.743,97 84931,339 74329,80489 76383,2031 78271,30444 79135,24104
2 S 04 110 01 CORPO DE BDTC D=1,00M CA-04 [M][DRENAG] 109 1.494,13 162.561,34 1.672,56 181.974,53 1.697,36 184672,768 1.697,18 184653,184 1.743,97 189743,936 166059,1945 170646,6632 174864,8444 176794,9533
2 S 04 110 02 CORPO DE BDTC D=1,20M CA-04 [M][DRENAG] 46 1.912,67 88.365,35 2.132,41 98.517,34 2.148,18 99245,916 2.140,26 98880,012 2.204,19 101833,578 90266,72114 92760,38467 95053,31033 96102,48199
2 S 04 110 02 CORPO DE BDTC D=1,20M CA-04 [M][DRENAG] 47 1.912,67 88.939,16 2.132,41 99.157,07 2.148,18 99890,37 2.140,26 99522,09 2.204,19 102494,835 90852,86868 93362,72483 95670,53962 96726,52408
2 S 04 120 01 CORPO DE BTTC D=1,00M CA-04 [M][DRENAG] 71 2.112,98 150.655,47 2.360,76 168.322,19 2.385,34 170074,742 2.380,71 169744,623 2.448,39 174570,207 153897,1446 158148,6305 162057,8753 163846,6245
2 S 04 120 01 CORPO DE BTTC D=1,00M CA-04 [M][DRENAG] 50 2.112,98 106.282,89 2.360,76 118.746,23 2.385,34 119982,602 2.380,71 119749,713 2.448,39 123154,017 108569,7948 111569,09 114326,9443 115588,8529
2 S 04 120 02 CORPO DE BTTC D=1,20M CA-04 [M][DRENAG] 20 2.840,89 56.817,80 3.168,41 63.368,20 3.185,93 63718,6 3.173,59 63471,8 3.268,01 65360,2 58040,35492 59643,74888 61118,07096 61792,675
2 S 04 120 02 CORPO DE BTTC D=1,20M CA-04 [M][DRENAG] 80 2.840,89 226.703,02 3.168,41 252.839,12 3.185,93 254237,214 3.173,59 253252,482 3.268,01 260787,198 231581,0161 237978,558 243861,1031 246552,7732
2 S 04 120 02 CORPO DE BTTC D=1,20M CA-04 [M][DRENAG] 39 2.840,89 110.794,71 3.168,41 123.567,99 3.185,93 124251,27 3.173,59 123770,01 3.268,01 127452,39 113178,6921 116305,3103 119180,2384 120495,7162
2 S 04 200 11 CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50M ALT. 2,50 A 5,00M [M][DRENAG]1 1 3.663,66 3.663,66 3.967,08 3.967,08 3.995,16 3995,16 4.031,02 4031,02 4.182,98 4182,98 3742,491379 3845,879584 3940,945123 3984,444165
2 S 04 210 07 CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50M ALT. 1,00 A 2,50M [M][DRENAG] 2 4.974,92 9.949,84 5.403,40 10.806,80 5.383,42 10766,84 5.448,85 10897,7 5.670,22 11340,44 10163,93181 10444,71554 10702,8964 10821,03196
2 S 04 210 11 CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50M ALT. 2.50 A 5,00M [M][DRENAG] 28 5.749,59 160.988,52 6.262,56 175.351,68 6.299,55 176387,4 6.374,64 178489,92 6.611,82 185130,96 164452,5279 168995,6116 173172,9808 175084,4154
2 S 04 220 15 CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50M ALT. 5,00 A 7,50M [M][DRENAG] 30 9.234,69 280.734,58 10.016,85 304.512,24 10.020,07 304610,128 10.113,81 307459,824 10.492,73 318978,992 286775,1731 294697,4813 301982,0503 305315,243
3 S 03 940 01 Reaterro e compactação p/ bueiro 3.905 27,67 108.044,21 29,87 116.634,64 31,76 124014,6059 31,9 124561,2698 33,29 129988,8612 110369,0104 113418,0098 116221,5672 117504,3881
2 S 01 511 00 Compactação de aterros a 100% proctor normal 19.999 2,93 58.597,36 3,13 62.597,18 3,4 67996,9332 3,51 70196,83398 3,62 72396,73476 59858,20299 61511,81592 63032,31437 63728,04729
2 S 04 200 18 CORPO BSCC 2,0X2,0M ALT.7,5 A 10,0M [M][DRENAG] 0,2 3.101,26 620,25 3.375,54 675,11 3.433,50 686,7 3.467,73 693,546 3.586,76 717,352 633,5980312 651,1014952 667,1959447 674,5602655
2 S 05 300 02 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA [M3][DRENAG] 182 56,98 10.368,65 60,69 11.043,76 62,99 11462,2903 64,16 11675,1952 68,42 12450,3874 10591,75401 10884,35653 11153,4048 11276,51294
2 S 04 101 03 BOCA DE BSTC D=1,00M [UN][DRENAG] 35 2.252,12 78.824,20 2.494,11 87.293,85 2.630,15 92055,25 2.718,78 95157,3 2.893,94 101287,9 80520,26907 82744,68196 84790,03144 85725,91992
2 S 04 502 02 Boca saída p/dreno longitudinal prof. BSD 02 86 253,85 21.831,10 277,13 23.833,18 292,2 25129,2 301,91 25964,26 325,75 28014,5 22300,8422 22916,91418 23483,39286 23742,59593
2 S 04 210 02 CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00M - ALTURA 0 A 1,00M [M][DRENAG] 0,1 4.180,35 418,04 4.524,51 452,45 4.511,70 451,17 4.554,02 455,402 4.735,50 473,55 427,0299056 438,8268213 449,6740949 454,6374709
2 S 04 100 01 CORPO BSTC D=0,60M [M][DRENAG] 301 378,26 113.856,26 419,71 126.332,71 443,28 133427,28 443,1 133373,1 455,07 136976,07 116306,1178 119519,1327 122473,5026 123825,3306
2 S 04 100 03 CORPO BSTC - 1,00M (CA-4) [M][DRENAG] 151 741,41 111.952,91 826,85 124.854,35 844 127444 842,88 127274,88 866,95 130909,45 114361,8132 117521,1158 120426,0971 121755,3264
2 S 04 100 03 CORPO BSTC - 1,00M (CA-4) [M][DRENAG] 70 741,41 51.528,00 826,85 57.466,08 844 58658 842,88 58580,16 866,95 60253,025 52636,72859 54090,84467 55427,9056 56039,7032
2 S 04 101 01 BOCA BSTC D=0,60 M NORMAL [UND][DRENAG] 66 916,32 60.477,12 1.005,36 66.353,76 1.057,11 69769,26 1.093,48 72169,68 1.174,71 77530,86 61778,41291 63485,07261 65054,3476 65772,39916
2 S 04 101 04 BOCA BSTC D=1,20 M NORMAL [UND][DRENAG] 17 3.194,86 54.312,62 3.552,01 60.384,17 3.750,41 63756,97 3.875,71 65887,07 4.109,45 69860,65 55481,27068 57013,96866 58423,28571 59068,14548
2 S 04 101 08 BOCA BSTC D=1,00 M - ESC = 15 [UND][DRENAG] 3 2.360,10 7.080,30 2.613,88 7.841,64 2.756,64 8269,92 2.849,50 8548,5 3.032,86 9098,58 7232,647602 7432,453126 7616,17447 7700,239657
2 S 04 101 13 BOCA BSTC D=1,00 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 6 2.623,10 15.738,60 2.905,26 17.431,56 3.064,45 18386,7 3.167,65 19005,9 3.371,17 20227,02 16077,24921 16521,39129 16929,78031 17116,64645
2 S 04 101 14 BOCA BSTC D=1,20 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 1 3.740,10 3.740,10 4.159,26 4.159,26 4.392,91 4392,91 4.539,51 4539,51 4.811,78 4811,78 3820,576147 3926,121483 4023,170506 4067,577128
2 S 04 101 18 BOCA BSTC D=1,00 M - ESC = 45 [UND][DRENAG] 1 3.244,05 3.244,05 3.594,13 3.594,13 3.792,47 3792,47 3.920,04 3920,04 4.170,25 4170,25 3313,852584 3405,399427 3489,576824 3528,09379
2 S 04 111 02 BOCA BDTC D= 1,20 [UN][DRENAG] 4 4.449,85 17.799,40 4.956,89 19.827,56 5.235,48 20941,92 5.409,74 21638,96 5.725,50 22902 18182,39167 18684,68937 19146,55253 19357,88678
2 S 04 111 01 BOCA BDTC - D=1,00 M [M][DRENAG] 11 3.127,05 34.397,55 3.469,48 38.164,28 3.659,94 40259,34 3.782,85 41611,35 4.019,44 44213,84 35137,68591 36108,38213 37000,93811 37409,34404
2 S 04 111 08 BOCA BDTC D=1,00 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 2 3.631,04 7.262,08 4.028,48 8.056,96 4.250,64 8501,28 4.393,30 8786,6 4.667,98 9335,96 7418,338982 7623,274324 7811,712539 7897,936021
2 S 04 111 12 BOCA BDTC D=1,20 M - ESC = 45 [UND][DRENAG] 2 6.378,54 12.757,08 7.107,09 14.214,18 7.511,24 15022,48 7.760,81 15521,62 8.210,54 16421,08 13031,57551 13391,57933 13722,60314 13874,06937
2 S 04 120 01 BOCA BTTC D=1,00M NORMAL [UND][DRENAG] 4 2.112,98 8.451,92 2.360,76 9.443,04 2.385,34 9541,36 2.380,71 9522,84 2.448,39 9793,56 8633,780902 8872,293437 9091,60591 9191,956494
2 S 04 120 02 BOCA BTTC D=1,20M NORMAL [UND][DRENAG] 3 2.840,89 8.522,67 3.168,41 9.505,23 3.185,93 9557,79 3.173,59 9520,77 3.268,01 9804,03 8706,053238 8946,562333 9167,710643 9268,90125
2 S 04 121 04 BOCA BTTC D=1,00 M - ESC = 15 [UND][DRENAG] 2 4.182,74 8.365,48 4.645,77 9.291,54 4.901,67 9803,34 5.066,15 10132,3 5.377,32 10754,64 8545,480963 8781,554168 8998,623675 9097,947947
2 S 04 121 05 BOCA BTTC D=1,20 M - ESC = 15 [UND][DRENAG] 2 5.968,62 11.937,24 6.655,54 13.311,08 7.031,20 14062,4 7.265,06 14530,12 7.681,18 15362,36 12194,09492 12530,96292 12840,71332 12982,4455
2 S 04 121 07 BOCA BTTC D=1,00 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 1 4.652,78 4.652,78 5.167,28 5.167,28 5.452,84 5452,84 5.635,80 5635,8 5.982,21 5982,21 4752,894384 4884,19548 5004,926945 5060,169918
2 S 04 121 11 BOCA BTTC D=1,20 M - ESC = 45 [UND][DRENAG] 8 8.153,03 65.224,24 9.091,35 72.730,80 9.609,45 76875,6 9.928,66 79429,28 10.495,85 83966,8 66627,67722 68468,30028 70160,7547 70935,16934
2 S 04 200 05 CORPO BSCC 1,50X1,50M ALT 1,00 A 2,50 [M][DRENAG] 20 1.460,47 29.793,59 1.591,90 32.474,76 1.616,28 32972,112 1.637,36 33402,144 1.699,76 34675,104 30434,65994 31275,43272 32048,52397 32402,26655
2 S 04 200 06 CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT 1,00 A 2,50 [M][DRENAG] 1 2.108,03 2.740,44 2.289,01 2.975,71 2.301,16 2991,508 2.328,52 3027,076 2.421,84 3148,392 2799,405331 2876,740309 2947,849886 2980,387422
2 S 04 200 09 CORPO BSCC 1,50X1,50M ALT 2,50 A 5,00 [M][DRENAG] 30 1.599,71 47.671,36 1.736,86 51.758,43 1.758,60 52406,28 1.777,75 52976,95 1.845,83 55005,734 48697,10791 50042,38998 51279,37796 51845,38528
2 S 04 200 10 CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT 2,50 A 5,00 [M][DRENAG] 88 2.462,98 216.003,35 2.685,67 235.533,26 2.728,49 239288,573 2.761,52 242185,304 2.861,35 250940,395 220651,114 226746,7119 232351,6192 234916,2509
2 S 04 201 01 BOCA BSCC 1,50X1,50 M NORMAL [UND][DRENAG] 4 9.763,92 39.055,68 10.598,55 42.394,20 11.053,49 44213,96 11.249,88 44999,52 11.841,03 47364,12 39896,04541 40998,19371 42011,61998 42475,3324
2 S 04 201 02 BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M [UND][DRENAG] 4 15.091,66 60.366,64 16.394,17 65.576,68 17.083,24 68332,96 17.359,99 69439,96 18.209,23 72836,92 61665,5557 63369,09766 64935,5059 65652,24571
2 S 04 201 10 BOCA BSCC 2,00X2,00 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 2 16.832,22 33.664,44 18.246,79 36.493,58 18.832,40 37664,8 19.115,70 38231,4 20.072,61 40145,22 34388,8015 35338,80942 36212,34248 36612,04411
2 S 04 210 04 CORPO BDCC 3,00X3,00M ALT 0 A 1,00 [M][DRENAG] 18 7.210,21 128.702,25 7.837,35 139.896,70 7.785,92 138978,672 7.875,84 140583,744 8.186,64 146131,524 131471,5491 135103,5167 138443,1139 139971,21
2 S 04 210 05 CORPO BDCC 1,50X1,50M ALT 1,00A2,50 [M][DRENAG] 22 2.475,84 53.725,73 2.708,03 58.764,25 2.753,83 59758,111 2.792,77 60603,109 2.895,00 62821,5 54881,75046 56397,88639 57791,97463 58429,86616
2 S 04 210 06 CORPO BDCC 2,00X2,00M ALT 1,00A2,50 [M][DRENAG] 1 3.662,53 3.662,53 3.985,99 3.985,99 4.000,19 4000,19 4.051,06 4051,06 4.210,82 4210,82 3741,337065 3844,693381 3939,729599 3983,215224
2 S 04 210 10 CORPO BDCC 2,00X2,00M ALT 2,50A5,00 [M][DRENAG] 46 4.181,90 193.203,78 4.528,40 209.212,08 4.544,99 209978,538 4.589,33 212027,046 4.768,89 220322,718 197360,9672 202813,1631 207826,4617 210120,3916
2 S 04 210 12 CORPO BDCC 3,00X3,00M ALT 2,50A5,00 [M][DRENAG] 1 7.486,55 7.486,55 8.197,10 8.197,10 8.303,37 8303,37 8.418,42 8418,42 8.714,36 8714,36 7647,638928 7858,908796 8053,171614 8142,060253
2 S 04 210 16 CORPO BDCC 3,00X3,00M ALT 5,00A7,50 [M][DRENAG] 31 9.024,60 280.665,06 9.800,76 304.803,64 9.895,60 307753,16 9.990,32 310698,952 10.346,95 321790,145 286704,1613 294624,5078 301907,2729 305239,6403
2 S 04 211 01 BOCA BDCC 1,50X1,50 M NORMAL [UND][DRENAG] 2 11.362,23 22.724,46 12.306,45 24.612,90 12.781,44 25562,88 12.988,05 25976,1 13.663,47 27326,94 23213,42473 23854,70725 24444,36706 24714,17709
2 S 04 211 02 BOCA BDCC 2,00X2,00 M NORMAL [UND][DRENAG] 5 17.407,00 87.035,00 18.907,86 94.539,30 19.651,10 98255,5 19.949,66 99748,3 20.894,36 104471,8 88907,74177 91363,86281 93622,26812 94655,64433
2 S 04 211 03 BOCA BDCC 2,50X2,50 M NORMAL [UND][DRENAG] 2 24.271,06 48.542,12 26.400,94 52.801,88 27.476,51 54953,02 27.881,59 55763,18 29.136,86 58273,72 49586,60619 50956,4611 52216,04382 52792,3898
2 S 04 211 04 BOCA BDCC 3,00X3,00 M NORMAL [UND][DRENAG] 6 35.022,60 210.135,60 38.105,72 228.634,32 39.680,98 238085,88 40.209,09 241254,54 41.896,36 251378,16 214657,1111 220587,1216 226039,7712 228534,7345
2 S 04 220 01 CORPO BTCC 1,50X1,50M ALT 0 A 1,00 M [M][DRENAG] 4 3.932,85 16.517,97 4.278,76 17.970,79 4.283,64 17991,288 4.331,12 18190,704 4.495,89 18882,738 16873,389 17339,52485 17768,13714 17964,25683
2 S 04 220 02 CORPO BTCC 2,00X2,00M ALT 0 A 1,00 M [M][DRENAG] 5 5.787,19 27.199,79 6.273,87 29.487,19 6.244,89 29350,983 6.308,12 29648,164 6.558,54 30825,138 27785,05397 28552,63005 29258,41688 29581,36304
2 S 04 220 05 CORPO BTCC 1,50X1,50M ALT 1,00A2,50M [M][DRENAG] 20 3.552,42 71.048,40 3.884,93 77.698,60 3.913,20 78264 3.966,60 79332 4.113,95 82279 72577,15632 74582,13673 76425,71786 77269,2834
2 S 04 220 09 CORPO BTCC 1,50X1,50M ALT 2,50A5,00M [M][DRENAG] 27 3.858,42 104.563,18 4.201,71 113.866,34 4.211,16 114122,436 4.259,80 115440,58 4.421,16 119813,436 106813,0796 109763,8446 112477,0754 113718,5657
2 S 04 221 01 BOCA BTCC 1,50X1,50 M NORMAL [UND][DRENAG] 4 14.042,43 56.169,72 15.234,61 60.938,44 15.674,15 62696,6 15.914,24 63656,96 16.714,03 66856,12 57378,33011 58963,43531 60420,94084 61087,85016
2 S 04 221 03 BOCA BTCC 2,50X2,50 M NORMAL [UND][DRENAG] 2 29.915,36 59.830,72 32.509,38 65.018,76 33.446,36 66892,72 33.885,09 67770,18 35.392,44 70784,88 61118,10425 62806,52259 64359,02464 65069,40142
2 S 04 931 03 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 [UND][DRENAG] 19 1.643,14 31.219,66 1.833,31 34.832,89 2.020,05 38380,95 2.074,61 39417,59 2.162,24 41082,56 31891,41689 32772,43331 33582,52863 33953,20312
2 S 04 931 04 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 [UND][DRENAG] 8 1.604,64 12.837,12 1.787,88 14.303,04 1.971,17 15769,36 2.024,21 16193,68 2.111,63 16893,04 13113,33774 13475,60028 13808,70099 13961,11754
2 S 04 931 11 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 [UND][DRENAG] 1 2.509,14 2.509,14 2.799,92 2.799,92 3.085,21 3085,21 3.168,53 3168,53 3.301,94 3301,94 2563,129444 2633,937183 2699,044957 2728,836255
2 S 04 931 12 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 12 [UND][DRENAG] 1 2.470,64 2.470,64 2.754,50 2.754,50 3.036,33 3036,33 3.118,12 3118,12 3.251,34 3251,34 2523,801035 2593,522307 2657,631074 2686,965257
2 S 04 931 19 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19 [UND][DRENAG] 1 3.361,06 3.361,06 3.751,23 3.751,23 4.130,45 4130,45 4.242,51 4242,51 4.421,72 4421,72 3433,380302 3528,229157 3615,442759 3655,348997
2 S 04 931 20 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 20 [UND][DRENAG] 1 3.322,57 3.322,57 3.705,80 3.705,80 4.081,56 4081,56 4.192,11 4192,11 4.371,11 4371,11 3394,062108 3487,824779 3574,039632 3613,488874
2 S 04 950 25 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 [UND][DRENAG] 20 2.642,05 52.841,00 3.044,70 60.894,00 3.197,21 63944,2 3.275,73 65514,6 3.355,49 67109,8 53977,98567 55469,15464 56840,28574 57467,6728
2 S 04 950 26 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 [UND][DRENAG] 6 4.331,37 25.988,22 4.995,41 29.972,46 5.237,13 31422,78 5.365,79 32194,74 5.494,87 32969,22 26547,41142 27280,797 27955,14564 28263,70666
2 S 04 400 02 VALETA PROT. CORTES: VPC-02 [M][DRENAG] 504 63,48 31.983,95 69,02 34.775,24 72,66 36609,23238 73,16 36861,15388 78,66 39632,29038 32672,15592 33574,74065 34404,66804 34784,41707
2 S 04 950 28 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 [UND][DRENAG] 12 3.743,47 44.921,64 4.317,56 51.810,72 4.525,85 54310,2 4.637,01 55644,12 4.748,54 56982,48 45888,22392 47155,90916 48321,54679 48854,9064
2 S 04 950 29 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 [UND][DRENAG] 3 5.944,94 17.834,82 6.860,19 20.580,57 7.182,95 21548,85 7.359,26 22077,78 7.534,72 22604,16 18218,5738 18721,87106 19184,6533 19396,4081
5 S 04 999 01 REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES [M][DRENAG] 1.431 73,08 104.578,21 79,42 113.650,81 80,19 114752,6919 81,47 116584,3847 88,89 127202,4789 106828,4318 109779,6209 112493,2417 113734,9104
Subtotal Drenagem 14.222.737,46 15.585.832,78 15.875.142,65 16.138.865,22 16.635.327,18 14.528.769,68 14.930.134,25 15.299.189,29 15.468.057,43
2 S 02 210 51 Sub-base estab.granul.c/mist.soloareia pista AC 74.057 37,11 2.748.254,97 37,82 2.800.835,44 37,8 2799354,298 39,33 2912661,495 40,44 2994864,756 2831077,786 2946149,02 3053633,586 3078386,868
2 S 02 210 52 Base estab.granul.c/mist.soloareia na pista AC 69.749 37,11 2.588.390,66 37,82 2.637.912,55 37,8 2636517,568 39,33 2743233,755 40,44 2820655,302 2666395,72 2774773,331 2876005,586 2899318,984
2 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO [M2][PAVIM ] 746.435 0,78 582.219,46 0,83 619.541,22 0,88 656862,976 0,92 686720,384 0,95 709113,44 599765,5183 624143,4279 646914,0975 652158,095
2 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ] 719.455 0,27 194.252,77 0,27 194.252,77 0,31 223030,9601 0,32 230225,5072 0,33 237420,0543 200106,8723 208240,3629 215837,611 217587,228
2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 449.034 0,19 85.316,38 0,19 85.316,38 0,21 94297,056 0,22 98787,392 0,23 103277,728 87887,52204 91459,77486 94796,5084 95564,94529
2 S 02 501 01 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/EMULSÃO [M2][PAVIM ] 243.000 2,84 690.118,58 3 728.998,50 3,17 770308,415 3,29 799468,355 3,41 828628,295 710916,3454 739812,0618 766802,6785 773018,5136
2 S 02 540 01 CBUQ [T][PAVIM ] 64.459 73,02 4.706.811,51 73,08 4.710.679,07 70,59 4550175,634 71,67 4619791,581 74,38 4794476,04 4848658,386 5045735,663 5229819,6 5272213,422
2 S 02 100 00 Reforço do subleito 150.711 10,99 1.656.318,09 11,71 1.764.830,28 12,55 1891427,844 12,96 1953219,511 13,37 2015011,177 1706233,734 1775584,857 1840363,647 1855281,952
2 S 02 200 00 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura 48.240 10,99 530.153,34 11,71 564.885,86 12,55 605407,1306 12,96 625185,3715 13,37 644963,6124 546130,3071 568328,1741 589062,5318 593837,5745
2 S 02 230 00 BASE DE BRITA GRADUADA [M3][PAVIM ] 38.169 72,12 2.752.752,97 76,19 2.908.101,06 79,45 3032532,214 81,95 3127954,877 86,11 3286738,187 2835711,335 2950970,902 3058631,386 3083425,181
1 A 00 001 91 Transporte comercial c/ basc 10m3 rod não pav 4.000.000 0,5 2.000.000,00 0,54 2.160.000,00 0,56 2240000 0,59 2360000 0,63 2520000 2060273,02 2144014,328 2222234,557 2240248,375
1 A 00 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. 10.000.000 0,33 3.300.000,00 0,36 3.600.000,00 0,38 3800000 0,4 4000000 0,42 4200000 3399450,482 3537623,641 3666687,019 3696409,818
1 A 00 001 05 Transp local c/ basc 10m3 rodov não pav (const) 2.000.000 0,63 1.260.000,00 0,68 1.360.000,00 0,71 1420000 0,75 1500000 0,8 1600000 1297972,002 1350729,027 1400007,771 1411356,476
Subtotal Pavimentação 23.094.588,73 24.135.353,13 24.719.914,10 25.657.248,23 26.755.148,59 23.790.579,03 24.757.564,57 25.660.796,58 25.868.807,43
AQUISIÇÃO DE CM-30 [T][LIGANT] 863 2.646,42 2.284.776,12 3016,734 2.604.485,23 2.789,11 2407965,235 3802,204 3282617,615 4180,036 3608817,36 2334987,804 2943740,514 3549668,678 3956677,623
AQUISIÇÃO DE RR-2C PARA PINTURA LIGAÇÃO [T][LIGANT] 998 1.611,18 1.608.628,73 1676,486 1.673.835,48 1808,17 1805311,283 2308,572 2304922,148 2255,638 2252071,836 1534268,382 1863499,68 2137415,882 2349374,322
AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 [T][LIGANT] 3.868 1.608,52 6.221.019,27 1808,744 6.995.411,47 1858,766 7188874,161 2493,792 9644870,237 2516,038 9730907,799 6066011,223 7381308,262 8757145,972 9755535,203
Subtotal Materiais Betuminosos 10.114.424,12 11.273.732,18 11.402.150,68 15.232.410,00 15.591.797,00 9.935.267,41 12.188.548,46 14.444.230,53 16.061.587,15
2 S 06 410 00 Cercas de arame farpado com suportes de madeira 242.569 15,26 3.701.609,04 16,12 3.910.218,73 16,66 4041206,204 16,62 4031503,428 22,63 5489345,522 3775566,636 3859772,868 3936564,253 4001286,322
4 S 06 010 01 DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES [M][CONSER] 5.944 254,44 1.512.391,36 260,36 1.547.579,84 193,83 1152125,52 171,66 1020347,04 212,9 1265477,6 1542608,712 1577013,42 1608388,593 1634832,526
2 S 05 100 00 ENLEIVAMENTO [M2][CONSER] 7.322 7,03 51.475,42 7,63 55.868,77 8,12 59456,67 8,27 60555,0075 8,71 63776,7975 52503,8886 53674,87962 54742,75808 55642,79791
2 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER] 1.541.779 0,95 1.464.690,05 1,03 1.588.032,37 1,12 1726792,48 1,31 2019730,49 1,42 2189326,18 1493954,337 1527273,909 1557659,5 1583269,382
Subtotal Conservação 6.730.165,87 7.101.699,71 6.979.580,87 7.132.135,97 9.007.926,10 6.864.633,57 7.017.735,08 7.157.355,10 7.275.031,03
4 S 06 110 01 PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL C/TERMOPLÁSTICO [M2][SIN-H ] 75.882 40,26 3.055.015,36 40,39 3.064.880,04 40,77 3093715,256 42,24 3205262,016 50,9 3862401,435 3214165,526 3285423,634 3387046,491 3462503,582
4 S 06 100 13 PINTURA FAIXA TINTA ACRILICA 1 ANO [M2][SIN-H ] 19.464 12,21 237.658,00 12,49 243.107,98 15,2 295855,992 15,9 309480,939 17,39 338482,6119 250038,7311 255582,0942 263487,6144 269357,6279
4 S 06 121 01 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional 56.148 19,7 1.106.115,60 20,57 1.154.964,36 21,24 1192583,52 21,4 1201567,2 21,55 1209989,4 1163738,382 1189538,482 1226332,611 1253653,019
4 S 06 120 11 Forn. e colocação de tachão reflet. monodirecional 3.376 46,74 157.794,24 48,57 163.972,32 49,11 165795,36 53,39 180244,64 53,75 181460 166014,4866 169695,0308 174943,9411 178841,3664
4 S 06 110 02 Pintura setas e zebrado term.-3 anos (p/ aspersão) 495 53,78 26.621,10 54,97 27.210,15 57,15 28289,25 59,08 29244,6 68,18 33749,1 28007,91873 28628,85479 29514,38627 30171,91184
Subtotal Sinalização Horizontal 4.583.204,30 4.654.134,85 4.776.239,38 4.925.799,40 5.626.082,55 4.821.965,04 4.928.868,10 5.081.325,04 5.194.527,51
4 S 06 230 01 Forn. e implantação de balizador de concreto 868 32,31 28.045,08 35,33 30.666,44 36,46 31647,28 37,3 32376,4 38,71 33600,28 28868,70238 29429,78897 31117,37843 32730,5762
4 S 06 200 01 Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva 976 265,73 259.400,84 265,79 259.459,41 297,36 290277,4795 294,26 287251,3153 314,67 307175,1899 267018,8757 272208,6036 287817,8345 302738,985
Subtotal Sinalização Vertical 287.445,92 290.125,85 321.924,76 319.627,72 340.775,47 295.887,58 301.638,39 318.935,21 335.469,56
TOTAL  67.386.473,29 71.961.811,71 73.397.983,34 79.139.932,01 83.961.701,69 68.900.514,72 73.184.194,90 77.448.488,70 79.703.167,52
Sinalização Vertical 
Sinalização Horizontal 
Conservação
Materiais Betuminosos
Pavimentação
TERRAPLENAGEM Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor
2 S 01 010 00 DESMATAMENTO DEST.ÁRV.ENTRE 0,15 A 0,30M [UN][TERRAP]2845 33,99 96.701,55 36,42 103.614,90 36,45 103.700,25 37,15 105.691,75 39,66 112.832,70 99.819,17 104.404,41 109.344,50 109.493,24
2 S 01 012 00 DESM.DEST.LIMP AREA C/ARV. D> 0,30M [UND][TERRAP]1004 84,97 85.309,88 91,05 91.414,20 91,12 91.484,48 92,87 93.241,48 99,15 99.546,60 88.060,24 92.105,33 96.463,46 96.594,68
2 S 01 100 33 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M | [M3][TERRAP]497191,77 13,27 6.597.734,79 14,43 7.174.477,24 14,61 7.263.971,76 15,19 7.552.342,99 16,06 7.984.899,83 6.810.443,05 7.123.284,25 7.460.335,49 7.470.483,73
2 S 01 100 01 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50M [M3][TERRAP]15572,62 1,77 27.563,54 1,89 29.432,25 1,89 29.432,25 1,93 30.055,16 2,06 32.079,60 28.452,17 29.759,14 31.167,25 31.209,64
2 S 01 100 22 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M [M3][TERRAP]98581,29 5,45 537.268,03 5,91 582.615,42 5,98 589.516,11 6,18 609.232,37 6,53 643.735,82 554.589,33 580.064,68 607.511,50 608.337,89
2 S 01 100 23 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M [M3][TERRAP]209066,18 5,89 1.231.399,80 6,39 1.335.932,89 6,46 1.350.567,52 6,68 1.396.562,08 7,07 1.478.097,89 1.271.099,62 1.329.488,24 1.392.395,41 1.394.289,48
2 S 01 100 24 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M [M3][TERRAP]298188,79 6,36 1.896.480,70 6,9 2.057.502,65 6,99 2.084.339,64 7,23 2.155.904,95 7,65 2.281.144,24 1.957.622,46 2.047.546,86 2.144.430,29 2.147.347,34
2 S 01 100 25 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M [M3][TERRAP]238874,48 6,79 1.621.957,72 7,36 1.758.116,17 7,46 1.782.003,62 7,72 1.844.110,99 8,16 1.949.215,76 1.674.248,97 1.751.156,46 1.834.015,63 1.836.510,43
2 S 01 100 26 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M [M3][TERRAP]51923,79 7,17 372.293,57 7,78 403.967,09 7,87 408.640,23 8,15 423.178,89 8,63 448.102,31 384.296,17 401.949,01 420.967,96 421.540,60
2 S 01 100 28 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1200-1400M [M3][TERRAP]138201,9 7,93 1.095.941,07 8,61 1.189.918,36 8,72 1.205.120,57 9,04 1.249.345,18 9,56 1.321.210,16 1.131.273,76 1.183.239,40 1.239.226,54 1.240.912,25
2 S 01 100 29 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M [M3][TERRAP]22304,46 8,23 183.565,71 8,94 199.401,87 9,05 201.855,36 9,38 209.215,83 9,92 221.260,24 189.483,79 198.187,82 207.565,44 207.847,79
2 S 01 100 30 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M [M3][TERRAP]120564,67 8,36 1.007.920,64 9,08 1.094.727,20 9,19 1.107.989,32 9,53 1.148.981,31 10,08 1.215.291,87 1.040.415,59 1.088.207,61 1.139.698,15 1.141.248,47
2 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M [M3][TERRAP]0614,39 8,97 274.611,08 9,75 298.490,30 9,87 302.164,03 10,24 313.491,35 10,82 331.247,70 283.464,43 296.485,51 310.514,27 310.936,66
2 S 01 100 32 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M [M3][TERRAP]207649,76 10,05 2.086.880,09 10,92 2.267.535,38 11,06 2.296.606,35 11,48 2.383.819,24 12,13 2.518.791,59 2.154.160,25 2.253.112,70 2.359.722,86 2.362.932,77
2 S 01 101 32 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 2000-3000M [M3][TERRAP]1928,6 10,05 19.382,43 14,1 27.193,26 11,06 21.330,32 11,48 22.140,33 12,13 23.393,92 20.007,31 20.926,36 21.916,53 21.946,34
2 S 01 101 33 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 3000-5000M [M3][TERRAP]10285,4 16,92 174.028,97 18,39 189.148,51 18,62 191.514,15 19,33 198.816,78 20,44 210.233,58 179.639,59 187.891,43 196.781,85 197.049,54
2 S 01 102 03 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 200-400M [M3][TERRAP]2166,2 24,18 52.378,72 26,1 56.537,82 26,34 57.057,71 26,92 58.314,10 30,02 65.029,32 54.067,38 56.551,00 59.226,81 59.307,38
2 S 01 102 04 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 400-600M [M3][TERRAP]8500,6 25,45 216.340,27 27,49 233.681,49 27,79 236.231,67 28,41 241.502,05 31,56 268.278,94 223.314,99 233.573,08 244.625,02 244.957,78
2 S 01 102 05 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 600-800M [M3][TERRAP]2945,6 26,29 77.439,82 28,4 83.655,04 28,72 84.597,63 29,37 86.512,27 32,59 95.997,10 79.936,45 83.608,37 87.564,46 87.683,57
2 S 01 100 27 ESCARTRAN MAT. 1ª CAT. DMT 1001 A 1200M [M3][TERRAP]67959,49 7,56 513.773,74 8,21 557.947,41 8,32 565.422,96 8,62 585.810,80 9,11 619.110,95 530.337,60 554.698,93 580.945,52 581.735,78
3 S 01 930 00 Regularização mecânica da faixa de domínio 292464 0,26 76.040,64 0,27 78.965,28 0,28 81.889,92 0,29 84.814,56 0,3 87.739,20 78.492,16 82.097,74 85.982,34 86.099,30
2 S 01 000 00 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA ÁREAS C/ ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15M [M2][TERRAP]1945913,3 0,35 681.069,64 0,38 739.447,04 0,38 739.447,04 0,39 758.906,18 0,41 797.824,44 703.027,05 735.320,96 770.114,02 771.161,60
2 S 01 510 00 Compactação de aterros a 95% proctor normal 416403,3 2,66 1.107.632,78 2,88 1.199.241,50 2,94 1.224.225,70 3,02 1.257.537,97 3,2 1.332.490,56 1.143.342,40 1.195.862,43 1.252.446,85 1.254.150,54
2 S 01 510 00 Compactação de aterros a 95% proctor normal 957,97 2,66 2.548,20 2,88 2.758,95 2,94 2.816,43 3,02 2.893,07 3,2 3.065,50 2.630,35 2.751,18 2.881,36 2.885,28
2 S 01 300 02 Esc carga transp solos moles DMT 200 a 400m 261434,97 17,21 4.499.295,83 19,73 5.158.111,96 19,88 5.197.327,20 21,38 5.589.479,66 22,52 5.887.515,52 4.644.351,29 4.857.691,95 5.087.542,54 5.094.463,09
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]1783199,1 2,66 4.743.309,69 2,88 5.135.613,49 2,94 5.242.605,44 3,02 5.385.261,37 3,2 5.706.237,22 4.896.232,05 5.121.142,98 5.363.459,24 5.370.755,11
2 S 01 511 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]153596,7 3,13 480.757,76 3,38 519.156,95 3,46 531.444,69 3,54 543.732,42 3,75 575.987,74 496.257,20 519.053,03 543.612,97 544.352,44
2 S 05 302 03 MURO GABIÃO CX1ALT.8X10ZN/AL+PVC D=2,4MM [M3][TERRAP]4 0 410,91 176.691,30 422,25 181.567,50 388,59 167.093,70 402,32 172.997,60 450,21 193.590,30 182.387,76 190.765,83 199.792,26 200.064,04
2 S 01 100 33 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M | [M3][TERRAP]4.184 13,27 55.521,68 14,43 60.375,12 14,61 61.128,24 15,19 63.554,96 16,06 67.195,04 57.311,68 59.944,32 62.780,69 62.866,09
2 S 01 100 23 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M [M3][TERRAP]37234,88 5,89 219.313,44 6,39 237.930,88 6,46 240.537,32 6,68 248.729,00 7,07 263.250,60 226.384,02 236.783,08 247.986,91 248.324,24
2 S 05 302 03 MURO GABIÃO CX1ALT.8X10ZN/AL+PVC D=2,4MM [M3][TERRAP]3110 410,91 1.277.930,10 422,25 1.313.197,50 388,59 1.208.514,90 402,32 1.251.215,20 450,21 1.400.153,10 1.319.130,04 1.379.724,96 1.445.009,17 1.446.974,81
2 S 01 100 27 ESCARTRAN MAT. 1ª CAT. DMT 1001 A 1200M [M3][TERRAP]1.317 7,56 9.956,52 8,21 10.812,57 8,32 10.957,44 8,62 11.352,54 9,11 11.997,87 10.277,51 10.749,62 11.258,25 11.273,57
Subtotal Terraplenagem 31.499.039,71 34.372.488,22 34.681.533,96 36.078.744,43 38.246.547,22 32.514.555,83 34.008.128,65 35.617.285,53 35.665.735,48
1 A 01 890 01 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÃO DE BUEIROS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA [M3][DRENAG]36.156 44,44 1.606.772,64 48,37 1.748.865,72 48,37 1.748.865,72 48,57 1.756.096,92 52,98 1.915.544,88 1.641.345,75 1.686.688,75 1.728.381,67 1.747.459,06
1 A 01 890 01 Escavação manual em material de 1a categoria61821,08 44,44 2.747.328,80 48,37 2.990.285,64 48,37 2.990.285,64 48,57 3.002.649,86 52,98 3.275.280,82 2.806.443,37 2.883.972,78 2.955.261,14 2.987.880,48
2 S 01 510 00 Compactação de aterros a 95% proctor normal 17537,33 2,66 46.649,30 2,88 50.507,51 2,94 51.559,75 3,02 52.962,74 3,2 56.119,46 47.653,06 48.969,50 50.179,96 50.733,84
2 S 01 510 00 Compactação de aterros a 95% proctor normal 69430,99 2,66 184.686,43 2,88 199.961,25 2,94 204.127,11 3,02 209.681,59 3,2 222.179,17 188.660,35 193.872,19 198.664,48 200.857,28
2 S 01 512 02 Compactação de camada final de aterro de rocha3681,22 64,75 238.359,00 70,55 259.710,07 71,29 262.434,17 73,54 270.716,92 79,23 291.663,06 243.487,79 250.214,26 256.399,26 259.229,32
2 S 03 010 01 Escavação em cavas de fundação com esgotamento7609,92 88,14 670.738,35 95,88 729.639,13 95,98 730.400,12 96,42 733.748,49 105,69 804.292,44 685.170,70 704.098,89 721.503,37 729.467,12
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG] 37876,9 36,56 1.384.779,46 39,66 1.502.197,85 39,86 1.509.773,23 40,11 1.519.242,46 43,46 1.646.130,07 1.414.575,92 1.453.654,29 1.489.586,88 1.506.028,52
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG] 1.317 36,56 48.149,52 39,66 52.232,22 39,86 52.495,62 40,11 52.824,87 43,46 57.236,82 49.185,56 50.544,33 51.793,73 52.365,41
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG] 14893,95 36,56 544.522,81 39,66 590.694,06 39,86 593.672,85 40,11 597.396,33 43,46 647.291,07 556.239,37 571.605,76 585.735,17 592.200,35
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG] 220 36,56 8.043,20 39,66 8.725,20 39,86 8.769,20 40,11 8.824,20 43,46 9.561,20 8.216,27 8.443,24 8.651,95 8.747,45
2 S 04 020 00 Escavação em vala material de 3a categoria 1.790 76,66 137.221,40 82,62 147.889,80 82,38 147.460,20 84,26 150.825,40 94,64 169.405,60 140.174,01 144.046,39 147.607,04 149.236,28
2 S 04 020 00 Escavação em vala material de 3a categoria 1116,8 76,66 85.613,89 82,62 92.270,02 82,38 92.001,98 84,26 94.101,57 94,64 105.693,95 87.456,05 89.872,07 92.093,60 93.110,10
2 S 04 100 01 CORPO BSTC D=0,60M [M][DRENAG] 565,75 448,9 253.965,18 480,14 271.639,21 476,72 269.704,34 476,93 269.823,15 491,93 278.309,40 259.429,77 266.596,65 273.186,60 276.201,96
2 S 04 100 02 CORPO BSTC D=0,80M [M][DRENAG] 2405,2 616,96 1.483.912,19 658,33 1.583.415,32 652,42 1.569.200,58 652,84 1.570.210,77 674,42 1.622.114,98 1.515.841,70 1.557.717,58 1.596.222,50 1.613.841,15
2 S 04 100 02 CORPO BSTC D=0,80M CA-1 [M][DRENAG] 257,8 616,96 159.052,29 658,33 169.717,47 652,42 168.193,88 652,84 168.302,15 674,42 173.865,48 162.474,63 166.963,08 171.090,20 172.978,65
2 S 04 100 03 Corpo BSTC D=1,00m 1112,9 852,17 948.379,99 907,79 1.010.279,49 898,67 1.000.129,84 898,47 999.907,26 928,48 1.033.305,39 968.786,39 995.549,60 1.020.158,40 1.031.418,62
2 S 04 100 03 CORPO BSTC - 1,00M (CA-3) [M][DRENAG] 198,3 852,17 168.985,31 907,79 180.014,76 898,67 178.206,26 898,47 178.166,60 928,48 184.117,58 172.621,39 177.390,14 181.775,01 183.781,39
2 S 04 100 03 CORPO BSTC D=1,00M (CA-4) [M][DRENAG] 74 852,17 63.060,58 907,79 67.176,46 898,67 66.501,58 898,47 66.486,78 928,48 68.707,52 64.417,46 66.197,03 67.833,34 68.582,06
2 S 04 100 03 CORPO BSTC D=1,00M [M][DRENAG] 197,6 852,17 168.388,79 907,79 179.379,30 898,67 177.577,19 898,47 177.537,67 928,48 183.467,65 172.012,03 176.763,95 181.133,34 183.132,64
2 S 04 101 01 BOCA BSTC D=0,60 M NORMAL [UND][DRENAG] 56 1.015,27 56.855,12 1.090,43 61.064,08 1.129,75 63.266,00 1.145,53 64.149,68 1.251,95 70.109,20 58.078,48 59.682,93 61.158,22 61.833,26
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2 S 04 101 02 BOCA BSTC D=0,80 M NORMAL [UND][DRENAG] 107 1.642,46 175.743,22 1.763,11 188.652,77 1.824,12 195.180,84 1.851,53 198.113,71 2.018,38 215.966,66 179.524,71 184.484,17 189.044,39 191.131,01
2 S 04 101 02 BOCA BSTC D=0,80 M NORMAL [UND][DRENAG] 12 1.642,46 19.709,52 1.763,11 21.157,32 1.824,12 21.889,44 1.851,53 22.218,36 2.018,38 24.220,56 20.133,61 20.689,81 21.201,24 21.435,25
2 S 04 101 03 BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL [UND][DRENAG] 38 2.477,44 94.142,72 2.658,06 101.006,28 2.877,95 109.362,10 2.790,17 106.026,46 3.034,63 115.315,94 96.168,40 98.825,10 101.267,94 102.385,70
2 S 04 101 08 BOCA BSTC D=1,00 M - ESC = 15 [UND][DRENAG] 8 2.596,18 20.769,44 2.785,43 22.283,44 2.746,31 21.970,48 2.923,94 23.391,52 3.180,02 25.440,16 21.216,34 21.802,45 22.341,38 22.587,98
2 S 04 101 12 BOCA BSTC D=0,80 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 1 1.921,01 1.921,01 2.062,14 2.062,14 2.133,60 2.133,60 2.165,71 2.165,71 2.360,73 2.360,73 1.962,34 2.016,56 2.066,40 2.089,21
2 S 04 101 13 BOCA BSTC D=1,00 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 11 2.885,48 31.740,28 3.095,87 34.054,57 3.198,78 35.186,58 3.250,01 35.750,11 3.534,51 38.879,61 32.423,24 33.318,95 34.142,55 34.519,41
2 S 04 101 18 BOCA BSTC D=1,00 M - ESC = 45 [UND][DRENAG] 2 3.567,95 7.135,90 3.828,10 7.656,20 3.955,26 7.910,52 4.018,99 8.037,98 4.369,94 8.739,88 7.289,44 7.490,82 7.675,98 7.760,71
2 S 04 110 01 CORPO BDTC - 1,00M (CA-3) [M][DRENAG] 53 1.699,79 90.088,87 1.809,10 95.882,30 1.791,18 94.932,54 1.792,98 95.027,94 1.855,20 98.325,60 92.027,32 94.569,62 96.907,27 97.976,91
2 S 04 110 01 CORPO BDTC D=1,00M (CA-1) [M][DRENAG] 108,2 1.699,79 183.917,28 1.809,10 195.744,62 1.791,18 193.805,68 1.792,98 194.000,44 1.855,20 200.732,64 187.874,65 193.064,78 197.837,11 200.020,78
2 S 04 110 01 Corpo BDTC D=1,00m 17,9 1.699,79 30.426,24 1.809,10 32.382,89 1.791,18 32.062,12 1.792,98 32.094,34 1.855,20 33.208,08 31.080,93 31.939,55 32.729,06 33.090,31
2 S 04 110 01 Corpo BDTC D=1,00m 33 1.699,79 56.093,07 1.809,10 59.700,30 1.791,18 59.108,94 1.792,98 59.168,34 1.855,20 61.221,60 57.300,03 58.882,97 60.338,49 61.004,49
2 S 04 111 01 BOCA BDTC - D=1,00 M [M][DRENAG] 116,6 3.434,43 400.454,54 3.683,96 429.549,74 3.803,84 443.527,74 3.866,10 450.787,26 4.200,80 489.813,28 409.071,16 420.371,96 430.763,05 435.517,69
2 S 04 111 01 BOCA BDTC D=1,00 M NORMAL [UND][DRENAG] 8 3.434,43 27.475,44 3.683,96 29.471,68 3.803,84 30.430,72 3.866,10 30.928,80 4.200,80 33.606,40 28.066,63 28.841,99 29.554,93 29.881,15
2 S 04 111 01 BOCA BDTC D=1,00 M NORMAL [UND][DRENAG] 2 3.434,43 6.868,86 3.683,96 7.367,92 3.803,84 7.607,68 3.866,10 7.732,20 4.200,80 8.401,60 7.016,66 7.210,50 7.388,73 7.470,29
2 S 04 111 08 BOCA BDTC D=1,00 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 2 3.988,67 7.977,34 4.278,58 8.557,16 4.418,24 8.836,48 4.490,56 8.981,12 4.879,34 9.758,68 8.148,99 8.374,11 8.581,11 8.675,82
2 S 04 200 01 CORPO BSCC 1,5 X 1,50M-ALT 0 A 1,00M [M][DRENAG]270,3 1.954,05 528.179,72 2.054,54 555.342,16 1.973,75 533.504,63 1.964,50 531.004,35 2.047,41 553.414,92 539.544,62 554.449,81 568.155,14 574.426,28
2 S 04 200 02 CORPO BSCC 2,00X2,00 ALT. 0 A 1,00M [M][DRENAG]108,9 2.861,25 311.590,13 3.016,84 328.533,88 2.900,79 315.896,03 2.883,16 313.976,12 3.007,52 327.518,93 318.294,64 327.087,69 335.172,91 338.872,45
2 S 04 200 02 CORPO BSCC 2,00X2,00 ALT. 0 A 1,00M [M][DRENAG] 31 2.861,25 88.698,75 3.016,84 93.522,04 2.900,79 89.924,49 2.883,16 89.377,96 3.007,52 93.233,12 90.607,29 93.110,36 95.411,94 96.465,07
2 S 04 200 05 CORPO BSCC 1,50X1,50M ALT 1,00 A 2,50 [M][DRENAG]406,7 1.719,55 699.340,99 1.816,49 738.766,48 1.762,10 716.646,07 1.760,72 716.084,82 1.841,33 748.868,91 714.388,78 734.124,13 752.270,80 760.574,15
2 S 04 200 06 CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT 1,00 A 2,50 [M][DRENAG]84,4 2.499,16 210.929,10 2.639,35 222.761,14 2.542,93 214.623,29 2.537,12 214.132,93 2.654,37 224.028,83 215.467,69 221.420,09 226.893,33 229.397,72
2 S 04 200 09 CORPO BSCC 1,50X1,50M ALT 2,50 A 5,00 [M][DRENAG]548,7 1.896,69 1.040.713,80 2.000,27 1.097.548,15 1.940,44 1.064.719,43 1.933,13 1.060.708,43 2.017,73 1.107.128,45 1.063.106,96 1.092.475,82 1.119.480,52 1.131.837,03
2 S 04 200 10 CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT 2,50 A 5,00 [M][DRENAG]180,95 2.912,06 526.937,26 3.076,17 556.632,96 2.978,76 539.006,62 2.974,29 538.197,78 3.105,87 562.007,18 538.275,42 553.145,55 566.818,65 573.075,03
2 S 04 200 11 CORPO BSCC 2,50X2,50M ALT 2,50 A 5,00 [M][DRENAG]52,5 4.386,24 230.277,60 4.624,86 242.805,15 4.459,35 234.115,88 4.434,04 232.787,10 4.621,32 242.619,30 235.232,51 241.730,92 247.706,22 250.440,34
2 S 04 200 12 CORPO BSCC 3,00X3,00M ALT 2,50 A 5,00 [M][DRENAG]54,1 6.212,84 336.114,64 6.565,39 355.187,60 6.346,72 343.357,55 6.334,88 342.717,01 6.603,52 357.250,43 343.346,86 352.831,99 361.553,57 365.544,30
2 S 04 200 13 CORPO BSCC 1,50X1,50M ALT 5,00 A 7,50 [M][DRENAG]122,3 2.209,13 270.176,60 2.326,49 284.529,73 2.258,36 276.197,43 2.242,13 274.212,50 2.332,99 285.324,68 275.990,02 283.614,38 290.624,99 293.832,83
2 S 04 200 14 CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT 5,00 A 7,50 [M][DRENAG]18,3 3.319,19 60.741,18 3.498,23 64.017,61 3.388,13 62.002,78 3.369,84 61.668,07 3.510,69 64.245,63 62.048,15 63.762,26 65.338,39 66.059,58
2 S 04 200 15 CORPO BSCC 2,50X2,50M ALT 5,00 A 7.50 [M][DRENAG]82,6 4.839,19 399.717,09 5.103,24 421.527,62 4.936,62 407.764,81 4.912,94 405.808,84 5.116,88 422.654,29 408.317,85 419.597,84 429.969,79 434.715,68
2 S 04 200 20 CORPO BSCC 3,00X3,00M ALT 7,50 A10,00 [M][DRENAG]82 7.446,55 610.617,10 7.850,15 643.712,30 7.605,96 623.688,72 7.569,64 620.710,48 7.876,31 645.857,42 623.755,82 640.987,38 656.831,82 664.081,75
2 S 04 201 01 BOCA BSCC 1,50X1,50 M NORMAL [UND][DRENAG] 34 11.361,71 386.298,14 12.029,29 408.995,86 12.176,70 414.007,80 12.150,91 413.130,94 12.890,72 438.284,48 394.610,16 405.511,46 415.535,22 420.121,78
2 S 04 201 02 BOCA BSCC 2,00X2,00M NORMAL [UND][DRENAG] 10 17.615,66 176.156,60 18.626,87 186.268,70 18.798,36 187.983,60 18.738,99 187.389,90 19.810,09 198.100,90 179.946,98 184.918,11 189.489,06 191.580,59
2 S 04 201 03 BOCA BSCC 2,50X2,50 M NORMAL [UND][DRENAG] 4 23.620,26 94.481,04 24.960,98 99.843,92 25.169,01 100.676,04 25.083,17 100.332,68 26.490,60 105.962,40 96.514,00 99.180,25 101.631,86 102.753,65
2 S 04 201 04 BOCA BSCC 3,00X3,00 M NORMAL [UND][DRENAG] 2 33.659,89 67.319,78 35.546,69 71.093,38 35.764,97 71.529,94 35.620,22 71.240,44 37.509,08 75.018,16 68.768,31 70.668,07 72.414,90 73.214,19
2 S 04 201 05 BOCA BSCC 1,50X1,50 M - ESC = 15 [UND][DRENAG] 8 11.831,49 94.651,92 12.517,30 100.138,40 12.588,02 100.704,16 12.533,82 100.270,56 13.290,13 106.321,04 96.688,56 99.359,63 101.815,68 102.939,49
2 S 04 201 06 BOCA BSCC 2,00X2,00 M - ESC = 15 [UND][DRENAG] 3 18.173,21 54.519,63 19.198,49 57.595,47 19.243,41 57.730,23 19.140,37 57.421,11 20.209,85 60.629,55 55.692,73 57.231,27 58.645,96 59.293,28
2 S 04 201 09 BOCA BSCC 1,50X1,50 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 8 12.813,91 102.511,28 13.563,43 108.507,44 13.644,19 109.153,52 13.598,11 108.784,88 14.410,26 115.282,08 104.717,03 107.609,89 110.269,87 111.487,00
2 S 04 201 10 BOCA BSCC 2,00X2,00 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 3 19.735,97 59.207,91 20.861,42 62.584,26 20.927,60 62.782,80 20.832,46 62.497,38 22.007,80 66.023,40 60.481,89 62.152,74 63.689,08 64.392,06
2 S 04 201 11 BOCA BSCC 2,50X2,50 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 2 28.085,63 56.171,26 29.653,08 59.306,16 29.787,22 59.574,44 29.626,50 59.253,00 31.224,47 62.448,94 57.379,90 58.965,05 60.422,60 61.089,52
2 S 04 201 12 BOCA BSCC 3,00X3,00 M - ESC = 30 [UND][DRENAG] 2 39.213,56 78.427,12 41.383,99 82.767,98 41.519,35 83.038,70 41.296,93 82.593,86 43.431,93 86.863,86 80.114,65 82.327,85 84.362,90 85.294,07
2 S 04 201 13 BOCA BSCC 1,50X1,50 M - ESC = 45 [UND][DRENAG] 1 15.881,39 15.881,39 16.794,39 16.794,39 16.928,38 16.928,38 16.854,88 16.854,88 17.849,13 17.849,13 16.223,11 16.671,28 17.083,38 17.271,94
2 S 04 201 14 BOCA BSCC 2,00X2,00 M - ESC = 45 [UND][DRENAG] 1 25.148,28 25.148,28 26.563,84 26.563,84 26.708,78 26.708,78 26.575,60 26.575,60 28.043,66 28.043,66 25.689,40 26.399,08 27.051,63 27.350,22
2 S 04 210 08 CORPO BDCC 3,00X3,00M ALT 1,00A2,50 [M][DRENAG]42,6 8.070,60 343.807,56 8.547,76 364.134,58 8.156,82 347.480,53 8.163,17 347.751,04 8.553,85 364.394,01 351.205,31 360.907,53 369.828,73 373.910,80
2 S 04 210 09 CORPO BDCC 1,50X1,50M ALT 2,50A5,00 [M][DRENAG]22,6 3.117,34 70.451,88 3.292,47 74.409,82 3.184,97 71.980,32 3.180,79 71.885,85 3.324,72 75.138,67 71.967,81 73.955,95 75.784,05 76.620,54
2 S 04 210 10 CORPO BDCC 2,00X2,00M ALT 2,50A5,00 [M][DRENAG]23,7 4.999,42 118.486,25 5.274,63 125.008,73 5.073,10 120.232,47 5.048,96 119.660,35 5.270,29 124.905,87 121.035,74 124.379,41 127.453,92 128.860,72
2 S 04 210 15 CORPO BDCC 2,50X2,50M ALT 5,00A7,50 [M][DRENAG]48 7.941,59 381.196,32 8.381,38 402.306,24 8.063,49 387.047,52 8.022,22 385.066,56 8.358,13 401.190,24 389.398,56 400.155,89 410.047,27 414.573,26
2 S 04 211 04 BOCA BDCC 3,00X3,00 M NORMAL [UND][DRENAG] 2 41.122,83 82.245,66 43.386,26 86.772,52 43.546,90 87.093,80 43.329,00 86.658,00 45.497,16 90.994,32 84.015,35 86.336,32 88.470,45 89.446,96
2 S 04 211 06 BOCA BDCC 2,00X2,00 M ESC = 15 [UND][DRENAG] 1 22.508,89 22.508,89 23.777,14 23.777,14 23.913,44 23.913,44 23.807,17 23.807,17 25.110,48 25.110,48 22.993,22 23.628,42 24.212,48 24.479,73
2 S 04 211 07 BOCA BDCC 2,50X2,50 M ESC = 15 [UND][DRENAG] 3 30.855,51 92.566,53 32.571,37 97.714,11 32.719,60 98.158,80 32.556,34 97.669,02 34.288,21 102.864,63 94.558,29 97.170,51 99.572,45 100.671,51
2 S 04 211 09 BOCA BDCC 1,50X1,50 M ESC = 30 [UND][DRENAG] 1 14.561,91 14.561,91 15.374,36 15.374,36 15.523,39 15.523,39 15.469,26 15.469,26 16.450,20 16.450,20 14.875,24 15.286,18 15.664,03 15.836,93
2 S 04 220 14 CORPO BTCC 2,00X2,00M ALT 5,00A7,50M [M][DRENAG]47 7.868,87 369.836,89 8.306,58 390.409,26 7.987,07 375.392,29 7.962,14 374.220,58 8.309,02 390.523,94 377.794,71 388.231,48 397.828,10 402.219,21
2 S 04 221 02 BOCA BTCC 2,00X2,00 M NORMAL [UND][DRENAG] 1 24.789,55 24.789,55 26.179,21 26.179,21 26.184,21 26.184,21 26.066,00 26.066,00 27.469,13 27.469,13 25.322,95 26.022,51 26.665,75 26.960,08
2 S 04 400 04 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE TIPO VPC-04 [M][DRENAG]21786,4 101,39 2.208.923,10 109,45 2.384.521,48 110,2 2.400.861,28 111,74 2.434.412,34 119,69 2.607.614,22 2.256.452,74 2.318.788,38 2.376.106,05 2.402.332,84
2 S 04 400 04 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE TIPO VPC-04 [M][DRENAG]500 101,39 50.695,00 109,45 54.725,00 110,2 55.100,00 111,74 55.870,00 119,69 59.845,00 51.785,81 53.216,42 54.531,87 55.133,77
2 S 04 401 04 VALETA PROT. ATERROS: VPA-04 [M][DRENAG] 7195,95 98,92 711.823,37 106,84 768.815,30 107,55 773.924,42 109,02 784.502,47 117,91 848.474,46 727.139,76 747.227,36 765.697,92 774.149,48
2 S 04 500 07 DRENO LONG PROF CORT EM SOLO DPS 07 [M][DRENAG]18421,6 102,64 1.890.793,02 109,33 2.014.033,53 108,77 2.003.717,43 110,19 2.029.876,10 117,27 2.160.301,03 1.931.477,43 1.984.835,46 2.033.898,22 2.056.347,81
2 S 04 501 02 DRENO LONG PROF CORTE ROCHA DPR 02 [M][DRENAG]4627 70,55 326.434,85 75,25 348.181,75 74,46 344.526,42 75,23 348.089,21 79,29 366.874,83 333.458,78 342.670,75 351.141,16 355.016,96
2 S 04 502 02 BOCA SAÍDA DRENO LONGO PROF BSD-02 [UND][DRENAG]129 286,2 36.919,80 307,75 39.699,75 319,03 41.154,87 322,9 41.654,10 353,22 45.565,38 37.714,21 38.756,08 39.714,09 40.152,44
2 S 04 510 02 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 02 [M][DRENAG] 32.968 24,61 811.342,48 25,66 845.958,88 25,74 848.596,32 25,97 856.178,96 27,24 898.048,32 828.800,23 851.696,25 872.749,16 882.382,32
2 S 04 511 01 BOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL BSD-03 [UND][DRENAG]268 61,63 16.516,84 66 17.688,00 67,69 18.140,92 69,01 18.494,68 73,5 19.698,00 16.872,23 17.338,34 17.766,92 17.963,03
2 S 04 900 01 SARJETA DE CORTE TIPO STC 01 [M][DRENAG] 28144,2 65,23 1.835.846,17 69,88 1.966.716,70 70,74 1.990.920,71 72,28 2.034.262,78 76,15 2.143.180,83 1.875.348,27 1.927.155,71 1.974.792,69 1.996.589,90
2 S 04 900 01 SARJETA DE CORTE TIPO STC 01 [M][DRENAG] 230 65,23 15.002,90 69,88 16.072,40 70,74 16.270,20 72,28 16.624,40 76,15 17.514,50 15.325,72 15.749,10 16.138,40 16.316,53
2 S 04 900 21 SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCR-SCC 04 [M][DRENAG]36223 37,45 1.356.551,35 39,92 1.446.022,16 40,53 1.468.118,19 41,59 1.506.514,57 43,88 1.589.465,24 1.385.740,42 1.424.022,19 1.459.222,32 1.475.328,80
2 S 04 910 03 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 [M][DRENAG] 29031,4 31,96 927.843,54 34,29 995.486,71 35,09 1.018.711,83 35,82 1.039.904,75 37,97 1.102.322,26 947.808,06 973.991,73 998.067,64 1.009.084,03
2 S 04 910 03 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 [M][DRENAG] 1440 31,96 46.022,40 34,29 49.377,60 35,09 50.529,60 35,82 51.580,80 37,97 54.676,80 47.012,67 48.311,42 49.505,62 50.052,05
2 S 04 910 05 MEIO-FIO TIPO MFC 05 [M][DRENAG] 2150,8 33,01 70.997,91 35,45 76.245,86 36,38 78.246,10 37,08 79.751,66 39,2 84.311,36 72.525,58 74.529,13 76.371,40 77.214,37
2 S 04 910 05 MEIO-FIO TIPO MFC 05 [M][DRENAG] 7644 33,01 252.328,44 35,45 270.979,80 36,38 278.088,72 37,08 283.439,52 39,2 299.644,80 257.757,82 264.878,51 271.425,99 274.421,91
2 S 04 930 03 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 [UND][DRENAG]99 1.841,82 182.340,18 1.979,19 195.939,81 2.030,05 200.974,95 2.060,06 203.945,94 2.192,92 217.099,08 186.263,61 191.409,24 196.140,65 198.305,59
2 S 04 930 03 CAIXA COL SARJETA CCS-03 C/GRELHA TCC-01 [UND][DRENAG]115 1.841,82 211.809,30 1.979,19 227.606,85 2.030,05 233.455,75 2.060,06 239.838,25 2.192,92 252.185,80 216.366,82 222.344,07 227.840,15 230.354,98
2 S 04 931 03 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 [UND][DRENAG]67 1.864,61 124.928,87 2.003,35 134.224,45 2.054,69 137.664,23 2.085,55 136.765,76 2.219,81 148.727,27 127.616,98 131.142,46 134.384,15 135.867,44
2 S 04 931 04 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 [UND][DRENAG]1 1.824,93 1.824,93 1.961,17 1.961,17 2.011,76 2.011,76 2.041,28 3.184,21 2.173,33 2.173,33 1.864,20 1.915,70 1.963,05 1.984,72
2 S 04 931 11 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 [UND][DRENAG]9 2.846,95 25.622,55 3.058,72 27.528,48 3.137,01 28.233,09 3.184,21 28.657,89 3.388,98 30.500,82 26.173,87 26.896,94 27.561,80 27.866,02
2 S 04 931 12 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 12 [UND][DRENAG]2 2.807,27 5.614,54 3.016,55 6.033,10 3.094,08 6.188,16 3.139,95 6.279,90 3.342,50 6.685,00 5.735,35 5.893,79 6.039,48 6.106,14
2 S 04 200 03 CORPO BSCC 2,5X2,5M ALT 0,0 A 1,0M [M][DRENAG]61,7 3.966,55 244.736,14 4.186,72 258.320,62 4.032,41 248.799,70 4.019,17 247.982,79 4.198,04 259.019,07 250.002,15 256.908,58 263.259,06 266.164,84
2 S 04 931 16 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 16 [UND][DRENAG]5 3.279,06 16.395,30 3.523,15 17.615,75 3.614,15 18.070,75 3.668,16 18.340,80 3.905,95 19.529,75 16.748,08 17.210,75 17.636,18 17.830,85
2 S 04 940 02 DESCIDA DÁGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-DAR 02 [M][DRENAG]4499,7 93,25 419.597,03 100,11 450.464,97 101,59 457.124,52 103,45 465.493,97 109,42 492.357,17 428.625,54 440.466,54 451.354,34 456.336,26
2 S 04 940 02 DESCIDA DÁGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-DAR 02 [M][DRENAG]880 93,25 82.060,00 100,11 88.096,80 101,59 89.399,20 103,45 91.036,00 109,42 96.289,60 83.825,69 86.141,42 88.270,73 89.245,04
2 S 04 941 02 DESCIDA DÁGUA ATERROS DEGRAUS-ARM-DAD02 [M][DRENAG]1596,2 199,14 317.867,27 211,35 337.356,87 211,05 336.878,01 210,93 336.686,47 220,56 352.057,87 324.706,85 333.677,04 341.925,14 345.699,21
2 S 04 941 06 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS DEGRAUS-ARM-DAD06 [M][DRENAG]354,7 611,33 216.838,75 649,13 230.246,41 647,9 229.810,13 648,27 229.941,37 676,53 239.965,19 221.504,49 227.623,67 233.250,25 235.824,80
2 S 04 941 08 DESCIDA D'AGUA ATERROS DEGRAUS-ARM-DAD08 [M][DRENAG]72 711,68 51.240,96 756,09 54.438,48 754,91 54.353,52 755,71 54.411,12 789,01 56.808,72 52.343,52 53.789,53 55.119,15 55.727,54
2 S 04 941 14 DESCIDA D'AGUA ATERRO DEGRAUS-ARM-DAD14 [M][DRENAG]60 998,74 59.924,40 1.061,48 63.688,80 1.059,84 63.590,40 1.061,23 63.673,80 1.108,29 66.497,40 61.213,80 62.904,86 64.459,79 65.171,28
2 S 04 941 18 DESCIDA D'AGUA ATERRO DEGRAUS-ARM-DAD18 [M][DRENAG]80,7 1.457,13 117.590,39 1.549,68 125.059,18 1.547,38 124.873,57 1.549,81 125.069,67 1.619,93 130.728,35 120.120,60 123.438,99 126.490,25 127.886,42
2 S 04 941 34 DESCIDA D'ÁGUA CORTES DEGRAUS-ARM-DCD 04 [M][DRENAG]579,8 316,74 183.645,85 336,16 194.905,57 335,57 194.563,49 335,41 194.470,72 350,58 203.266,28 187.597,38 192.779,85 197.545,14 199.725,59
2 S 04 942 01 ENTRADA DÁGUA - EDA 01 [UND][DRENAG] 865 43,78 37.869,70 46,61 40.317,65 47,51 41.096,15 48,87 42.272,55 51,42 44.478,30 38.684,55 39.753,23 40.735,88 41.185,51
2 S 04 942 02 ENTRADA DÁGUA - EDA 02 [UND][DRENAG] 45 51,46 2.315,70 54,71 2.461,95 55,72 2.507,40 57,43 2.584,35 60,35 2.715,75 2.365,53 2.430,88 2.490,96 2.518,46
2 S 04 942 02 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA, TIPO EDA-02 [UND][DRENAG]110 51,46 5.660,60 54,71 6.018,10 55,72 6.129,20 57,43 6.317,30 60,35 6.638,50 5.782,40 5.942,14 6.089,02 6.156,23
2 S 04 950 03 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 [UND][DRENAG] 514 343,33 176.471,62 367,19 188.735,66 362,91 186.535,74 370,43 190.401,02 392,95 201.976,30 180.268,78 185.248,80 189.827,92 191.923,19
2 S 04 950 23 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 [UND][DRENAG] 57 1.494,78 85.202,46 1.599,98 91.198,86 1.602,44 91.339,08 1.635,90 93.246,30 1.732,48 98.751,36 87.035,77 89.440,18 91.651,03 92.662,65
2 S 04 950 24 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 [UND][DRENAG] 11 2.190,96 24.100,56 2.344,93 25.794,23 2.347,62 25.823,82 2.396,90 26.365,90 2.538,32 27.921,52 24.619,13 25.299,25 25.924,62 26.210,77
2 S 04 950 27 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 [UND][DRENAG] 6 3.095,97 18.575,82 3.313,09 19.878,54 3.314,45 19.886,70 3.384,58 20.307,48 3.584,10 21.504,60 18.975,52 19.499,73 19.981,74 20.202,29
2 S 04 950 29 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 [UND][DRENAG] 15 6.675,14 100.127,10 7.142,19 107.132,85 7.139,74 107.096,10 7.292,06 109.380,90 7.721,56 115.823,40 102.281,55 105.107,13 107.705,25 108.894,07
2 S 04 990 03 TRANSPOSIÇÃO SEGMENTO SARJETAS - TSS 03 [M][DRENAG]85,4 350,71 29.950,63 368,83 31.498,08 367,45 31.380,23 365,54 31.217,12 381,45 32.575,83 30.595,09 31.440,29 32.217,46 32.573,06
3 S 02 900 00 REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO [M3][PAVIM ]6490,8 11,88 77.110,70 12,97 84.185,68 13,14 85.289,11 13,79 89.508,13 14,51 94.181,51 78.769,90 80.945,96 82.946,85 83.862,39
3 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG] 31216,52 36,56 1.141.275,97 39,66 1.238.047,18 39,86 1.244.290,49 40,11 1.252.094,62 43,46 1.356.669,96 1.165.832,93 1.198.039,65 1.227.653,76 1.241.204,26
3 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO EM MAT.1A CAT P/DRENO PROFUNDO [M3][DRENAG]19.643 57,31 1.125.740,33 62,38 1.225.330,34 62,38 1.225.330,34 62,64 1.230.437,52 68,23 1.340.241,89 1.149.963,01 1.181.731,32 1.210.942,30 1.224.308,34
5 S 04 999 01 REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES [M][DRENAG]1266,5 97,25 123.167,13 105,92 134.147,68 106,25 134.565,63 107,39 136.009,44 117,66 149.016,39 125.817,33 129.293,09 132.489,06 133.951,44
5 S 04 999 07 DEMOLIÇÃO DE DISPOSIT. CONCRETO [M3][DRENAG]1300,31 195,42 254.106,58 212,76 276.653,96 213,1 277.096,06 214,59 279.033,52 231,25 300.696,69 259.574,22 266.745,09 273.338,71 276.355,74
Subtotal Drenagem 36226940,25 38802039,44 38705107,91 38990176,28 41459028,07 37006439,35 38028760,83 38968786,27 39398912,76
2 S 02 100 00 REFORÇO DO SUBLEITO [M3][PAVIM ] 274.450 11,55 3.169.897,50 12,48 3.425.136,00 12,69 3.482.770,50 13,01 3.570.594,50 13,72 3.765.454,00 3.265.427,15 3.398.152,83 3.522.127,88 3.550.678,86
2 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO [M2][PAVIM ] 740580,1 0,82 607.275,68 0,88 651.710,49 0,9 666.522,09 0,93 688.739,49 0,98 725.768,50 625.576,85 651.003,88 674.754,50 680.224,18
2 S 02 200 00 SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA [M3][PAVIM ]10.162 11,55 117.371,10 12,48 126.821,76 12,69 128.955,78 13,01 132.207,62 13,72 139.422,64 120.908,26 125.822,66 130.413,06 131.470,21
2 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ] 55563,39 0,29 16.113,38 0,3 16.669,02 0,32 17.780,28 0,33 18.335,92 0,35 19.447,19 16.598,98 17.273,66 17.903,86 18.048,99
2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 566909,35 0,2 113.381,87 0,21 119.050,96 0,22 124.720,06 0,23 130.389,15 0,24 136.058,24 116.798,80 121.546,18 125.980,55 127.001,77
3 S 02 900 00 REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO [M3][PAVIM ]29757,6 11,88 353.520,29 12,97 385.956,07 13,14 391.014,86 13,79 410.357,30 14,51 431.782,78 364.174,16 378.976,28 392.802,50 395.986,63
1 A 01 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]44.281 8,22 363.989,82 8,47 375.060,07 8,19 362.661,39 7,87 348.491,47 8,08 357.790,48 374.959,20 390.199,69 404.435,38 407.713,80
2 S 02 540 02 CONCRETO BETUMI. USIN. A QUENTE BINDER" [T][PAVIM ]"4.334 61,09 264.764,06 65,22 282.663,48 64,31 278.719,54 65,65 284.527,10 70,96 307.540,64 272.743,12 283.828,97 294.183,92 296.568,63
2 S 02 540 01 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO [T][PAVIM ] 6.939 72,01 499.677,39 73,94 513.069,66 71,55 496.485,45 73,61 510.779,79 79,12 549.013,68 514.735,92 535.657,74 555.200,18 559.700,73
2 S 02 603 00 SUB-BASE DE CONCRETO ROLADO [M3][PAVIM ] 54.045 117,77 6.364.879,65 123,74 6.687.528,30 124,73 6.741.032,85 127,32 6.881.009,40 134,44 7.265.809,80 6.556.694,91 6.823.196,58 7.072.127,75 7.129.455,65
2 S 02 230 00 BASE BRITA GRADUADA [M3][PAVIM ] 7.255 70,78 513.508,90 77,11 559.433,05 78,15 566.978,25 80,68 585.333,40 87,04 631.475,20 528.984,27 550.485,22 570.568,61 575.193,74
2 S 02 231 00 BASE DE MACADAME HIDRAÚLICO [M3][PAVIM ] 5642,4 61,74 348.361,78 67,32 379.846,37 68,24 385.037,38 70,53 397.958,47 76,18 429.838,03 358.860,18 373.446,32 387.070,79 390.208,45
1 A 00 001 91 Transporte comercial c/ basc 10m3 rod não pav7.000.000 0,5 3.500.000,00 0,54 3.780.000,00 0,55 3.850.000,00 0,58 4.060.000,00 0,63 4.410.000,00 3.605.477,78 3.752.025,07 3.888.910,47 3.920.434,66
1 A 00 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. 3.000.000 0,33 990.000,00 0,36 1.080.000,00 0,37 1.110.000,00 0,38 1.140.000,00 0,42 1.260.000,00 1.019.835,14 1.061.287,09 1.100.006,11 1.108.922,95
1 A 00 001 05 Transp local c/ basc 10m3 rodov não pav (const)2.000.000 0,63 1.260.000,00 0,68 1.360.000,00 0,7 1.400.000,00 0,73 1.460.000,00 0,8 1.600.000,00 1.297.972,00 1.350.729,03 1.400.007,77 1.411.356,48
Subtotal Pavimentação -Implantação 18482741,42 19742945,23 20002678,43 20618723,62 22029401,18 19039746,74 19813631,21 20536493,35 20702965,71
Pavimentação - Implantação 
Pavimentação - Restauração 
5 S 04 999 07 Demolição de dispositivos de concreto simples 1562 195,42 305.246,04 212,76 332.331,12 213,1 332.862,20 214,59 335.189,58 231,25 361.212,50 314.445,09 327.225,94 339.164,15 341.913,47
1 A 01 395 01 Usinagem de brita graduada 1.788 48,24 86.253,12 52,62 94.084,56 53,21 95.139,48 54,9 98.161,20 59,27 105.974,76 88.852,49 92.463,96 95.837,33 96.614,21
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPactação 1.788 36,56 65.369,28 39,66 70.912,08 39,86 71.269,68 40,11 71.716,68 43,46 77.706,48 67.339,28 70.076,34 72.632,94 73.221,71
5 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ] 10852 0,29 3.147,08 0,3 3.255,60 0,33 3.581,16 0,34 3.689,68 0,35 3.798,20 3.241,92 3.373,69 3.496,77 3.525,12
5 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 140004 0,2 28.000,80 0,21 29.400,84 0,23 32.200,92 0,23 32.200,92 0,24 33.600,96 28.844,65 30.017,06 31.112,17 31.364,37
5 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 1176 0,2 235,20 0,21 246,96 0,23 270,48 0,23 270,48 0,24 282,24 242,29 252,14 261,33 263,45
5 S 02 905 00 REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO [M3][PAVIM ]527,55 11,27 5.945,49 12,25 6.462,49 12,43 6.557,45 13,06 6.889,80 13,82 7.290,74 6.124,66 6.373,61 6.606,14 6.659,69
5 S 02 230 00 BASE BRITA GRADUADA [M3][PAVIM ] 1673,6 71,59 119.813,02 77,98 130.507,33 79,05 132.298,08 81,62 136.599,23 88,05 147.360,48 123.423,77 128.440,42 133.126,32 134.205,47
5 S 02 540 01 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO [T][PAVIM ] 1921,92 72,79 139.896,56 74,8 143.759,62 72,42 139.185,45 74,51 143.202,26 80,09 153.926,57 144.112,55 149.970,11 155.441,48 156.701,52
Subtotal Pavimentação - Restauração 753906,5893 810960,5915 813364,8929 827919,8342 891152,9338 776626,7026 808193,2648 837678,6378 844469,0056
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 10 1280,412 12.804,12 1564,976 15.649,76 1545,558 15.455,58 2101,092 21.010,92 2189,278 21.892,78 12.485,08 15.192,23 18.023,98 20.078,87
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 676 1280,412 865.558,51 1564,976 1.057.923,78 1545,558 1.044.797,21 2101,092 1.420.338,19 2189,278 1.479.951,93 843.991,54 1.026.994,76 1.218.421,28 1.357.331,68
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][LIGANT] 115 1280,412 147.247,38 1564,976 179.972,24 1545,558 177.739,17 2101,092 241.625,58 2189,278 251.766,97 143.578,44 174.710,65 207.275,81 230.907,02
AQUISIÇÃO DE RR-2C [T][LIGANT] 0,941 1145,368 1.077,79 1215,018 1.143,33 1244,614 1.171,18 1730,218 1.628,14 2014,04 1.895,21 1.027,97 1.248,56 1.432,08 1.574,10
AQUISIÇÃO DE RR-2C [T][LIGANT] 9 1145,368 10.308,31 1215,018 10.935,16 1244,614 11.201,53 1730,218 15.571,96 2014,04 18.126,36 9.831,80 11.941,56 13.696,85 15.055,11
AQUISIÇÃO DE RR-2C [T][LIGANT] 340 1145,368 389.425,12 1215,018 413.106,12 1244,614 423.168,76 1730,218 588.274,12 2014,04 684.773,60 371.423,58 451.125,59 517.436,63 568.748,62
AQUISIÇÃO DE CM-30 [T][LIGANT] 61,12 2015,762 123.203,37 2666,188 162.957,41 2562,924 156.645,91 3216,794 196.610,45 3666,152 224.075,21 125.910,97 158.737,11 191.410,94 213.358,34
AQUISIÇÃO DE CM-30 [T][LIGANT] 9 2015,762 18.141,86 2666,188 23.995,69 2562,924 23.066,32 3216,794 28.951,15 3666,152 32.995,37 18.540,55 23.374,25 28.185,51 31.417,29
Subtotal Materiais Betuminosos 1567766,467 1865683,492 1853245,657 2514010,504 2715477,428 1526789,945 1863324,703 2195883,093 2438471,026
4 S 06 120 01 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL BRANCA [UND][SIN-H ]27932 17,98 502.217,36 18,7 522.328,40 18,4 513.948,80 19,38 541.322,16 21,1 589.365,20 528.380,23 540.094,43 556.800,33 569.204,80
4 S 06 121 01 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL AMARELA [UND][SIN-H ]93 20,52 1.908,36 21,32 1.982,76 21,75 2.022,75 21,89 2.035,77 22,21 2.065,53 2.007,78 2.052,29 2.115,77 2.162,90
4 S 06 121 11 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - AMARELO [UN][SIN-H ]442 54,94 24.283,48 56,55 24.995,10 58,77 25.976,34 59,1 26.122,20 59,85 26.453,70 25.548,52 26.114,93 26.922,70 27.522,49
4 S 06 100 22 PINTURA SETAS E ZEBRADO - 2 ANOS [M2][SIN-H ] 2.752 32,29 88.862,08 25,3 69.625,60 24,77 68.167,04 26,39 72.625,28 31,23 85.944,96 93.491,33 95.564,03 98.519,96 100.714,80
4 S 06 110 01 PINTURA FAIXA TERMOPL. 3 ANOS(ASPERSÃO) [M2][SIN-H ]6.881 33,44 898.900,64 33,83 909.384,23 36,46 980.081,26 34,18 918.792,58 36,68 985.995,08 945.728,62 966.695,44 996.596,71 1.018.799,03
4 S 06 120 11 TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL (FORNEC/COLOCAÇÃO) NA COR BRANCA [UND][SIN-H ]1382 49,46 68.353,72 58,01 80.169,82 53,32 73.688,24 53,71 74.227,22 55,26 76.369,32 71.914,59 73.508,94 75.782,67 77.470,97
Subtotal Sinalização Horizontal 1584525,64 1608485,91 1663884,43 1635125,21 1766193,79 1667071,058 1704030,053 1756738,143 1795874,999
2 S 06 210 01 Pórtico metálico 26 46.670,15 1.213.423,90 47.083,39 1.224.168,14 48.052,81 1.249.373,06 51.537,25 1.339.968,50 43.889,81 1.141.135,06 1.249.059,49 1.273.335,98 1.346.352,75 1.416.150,83
4 S 06 200 02 SINALIZAÇÃO VERTICAL [M2][SIN-V] 514,73 356,81 183.660,81 369,98 190.439,81 387,16 199.282,87 405,77 208.861,99 428,56 220.592,69 189.054,53 192.728,95 203.780,59 214.345,05
4 S 06 000 01 Defensa maleável simples (forn./ impl.) 32096 316,19 10.148.434,24 317,34 10.185.344,64 317,53 10.191.442,88 317,7 10.196.899,20 343,79 11.034.283,84 10.446.471,46 10.649.507,08 11.260.180,71 11.843.934,84
Subtotal Sinalização Vertical 11545518,95 11599952,59 11640098,81 11745729,69 12396011,59 11884585,47 12115572,01 12810314,05 13474430,73
3 S 08 302 02 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS [M3][CONSER]3271 62,37 204.012,27 67,88 222.035,48 67,88 222.035,48 68,15 222.918,65 73,74 241.203,54 208.088,40 212.729,39 216.961,70 220.528,83
2 S 04 999 06 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO [M3][CONSER]30,52 30,38 927,20 33,07 1.009,30 33,07 1.009,30 33,21 1.013,57 36,31 1.108,18 945,72 966,82 986,05 1.002,26
2 S 05 100 00 Enleivamento 370554 9,01 3.338.691,54 9,79 3.627.723,66 9,89 3.664.779,06 10,02 3.712.951,08 10,71 3.968.633,34 3.405.398,09 3.481.348,48 3.550.610,99 3.608.987,51
2 S 06 400 01 Cêrcas arame farp. c/ mourão conc. seção quadr.53250,7 34,28 1.825.434,00 36,49 1.943.118,04 36,42 1.939.390,49 35,91 1.912.232,64 38,05 2.026.189,14 1.861.905,89 1.903.431,87 1.941.301,24 1.973.218,67
2 S 05 302 07 GABIÃO COLCHÃO ESP. 0,30M 6X8 ZN/AL + PVC D=2,00MM [M2][CONSER]640 156,99 100.473,60 160,61 102.790,40 153,15 98.016,00 154,51 98.886,40 170,94 109.401,60 102.481,05 104.766,68 106.851,04 108.607,81
2 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER] 15450 1,06 16.377,00 1,14 17.613,00 1,18 18.231,00 1,46 22.557,00 1,47 22.711,50 16.704,21 17.076,76 17.416,51 17.702,86
3 S 05 000 00 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA [M3][CONSER]559 184,97 103.398,23 201,09 112.409,31 200,77 112.230,43 202,33 113.102,47 222,39 124.316,01 105.464,11 107.816,27 109.961,31 111.769,21
4 S 06 030 11 Barreira de segurança dupla DNER PRO 176/86 27772,8 371,73 10.323.982,94 396,73 11.018.302,94 399,05 11.082.735,84 405,39 11.258.815,39 439,95 12.218.643,36 10.530.254,57 10.765.110,19 10.979.285,42 11.159.798,69
1 A 00 901 01 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA [M3][CONSER]441,6 192,44 84.981,50 204,88 90.475,01 201,86 89.141,38 207,02 91.420,03 221,04 97.611,26 86.679,42 88.612,63 90.375,60 91.861,49
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação 3085 4,61 14.221,85 4,62 14.252,70 4,63 14.283,55 4,64 14.314,40 4,73 14.592,05 14.506,00 14.829,53 15.124,56 15.373,23
2 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER] 479079,44 1,06 507.824,21 1,14 546.150,56 1,18 565.313,74 1,46 699.455,98 1,47 704.246,78 517.970,46 529.522,72 540.057,74 548.936,97
Subtotal Conservação 16520324,34 17695880,4 17807166,27 18147667,61 19528656,76 16850397,93 17226211,33 17568932,17 17857787,53
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]10469 10,41 108.982,29 10,73 112.332,37 10,37 108.563,53 9,97 104.375,93 10,24 107.202,56 111.101,94 113.944,64 116.345,76 117.461,32
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]133872 10,41 1.393.607,52 10,73 1.436.446,56 10,37 1.388.252,64 9,97 1.334.703,84 10,24 1.370.849,28 1.420.712,48 1.457.063,39 1.487.767,66 1.502.032,85
2 S 03 580 02 FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]26335 10,41 274.147,35 10,73 282.574,55 10,37 273.093,95 9,97 262.559,95 10,24 269.670,40 279.479,38 286.630,25 292.670,32 295.476,54
2 S 03 010 01 ESCAVAÇÃO CAVAS FUNDACAO C/ESGOTAMENTO [M3][OAE   ]5.502 88,14 484.946,28 95,88 527.531,76 95,98 528.081,96 96,42 530.502,84 105,69 581.506,38 494.378,24 507.027,60 517.712,04 522.676,03
2 S 03 119 01 Escoramento com madeira de OAE 812,58 68,85 55.946,13 72,18 58.652,02 73,12 59.415,85 75,16 61.073,51 81,81 66.477,17 57.034,26 58.493,56 59.726,18 60.298,85
2 S 03 119 01 Escoramento com madeira de OAE 798,64 68,85 54.986,36 72,18 57.645,84 73,12 58.396,56 75,16 60.025,78 81,81 65.336,74 56.055,82 57.490,09 58.701,56 59.264,41
2 S 03 324 01 Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç 5,44 304,9 1.658,66 321,68 1.749,94 332,97 1.811,36 344,83 1.875,88 362,88 1.974,07 1.690,92 1.734,18 1.770,72 1.787,70
2 S 03 324 01 Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç 10,47 304,9 3.192,30 321,68 3.367,99 332,97 3.486,20 344,83 3.610,37 362,88 3.799,35 3.254,39 3.337,66 3.407,99 3.440,67
2 S 03 327 00 CONC.ESTR.FCK=25MPA-CONTR.RAZ.C/ADIT.CONF. E LANÇ [M3][OAE   ]91,8 371,3 34.085,34 391,78 35.965,40 375,48 34.469,06 388,83 35.694,59 409,88 37.626,98 34.748,28 35.637,37 36.388,34 36.737,24
2 S 03 327 00 Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç 202 371,3 75.002,60 391,78 79.139,56 375,48 75.846,96 388,83 78.543,66 409,88 82.795,76 76.461,36 78.417,73 80.070,21 80.837,95
Sinalização Vertical
Conservação 
Obras de Arte Especiais 
Materiais Betuminosos
Sinalização Horizontal
2 S 03 990 04 Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC33494,89 16,85 564.388,90 17,22 576.782,01 19,87 665.543,46 19,11 640.087,35 18,79 629.368,98 575.365,97 590.087,51 602.522,26 608.299,43
2 S 03 329 03 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]416 66,63 152.518,08 383,63 159.590,08 372,9 155.126,40 386,92 160.958,72 405,94 168.871,04 155.484,48 159.462,77 162.823,08 164.384,28
2 S 03 329 04 Conc.estr.fck=35 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç 455 397,74 180.971,70 415,09 188.865,95 396,91 180.594,05 412,23 187.564,65 431,83 196.482,65 184.491,51 189.211,98 193.199,19 195.051,64
2 S 03 371 02 Forma de placa compensada plastificada 154,08 63,66 9.808,73 67,46 10.394,24 65,58 10.104,57 65,36 10.070,67 73,35 11.301,77 9.999,51 10.255,36 10.471,47 10.571,87
2 S 03 371 02 Forma de placa compensada plastificada 484 63,66 30.811,44 67,46 32.650,64 65,58 31.740,72 65,36 31.634,24 73,35 35.501,40 31.410,71 32.214,39 32.893,24 33.208,63
2 S 03 371 02 Forma de placa compensada plastificada 5.477 63,66 348.665,82 67,46 369.478,42 65,58 359.181,66 65,36 357.976,72 73,35 401.737,95 355.447,19 364.541,80 372.223,69 375.792,69
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm92,75 271,02 25.137,11 289,91 26.889,15 296 27.454,00 301,53 27.966,91 327,99 30.421,07 25.626,01 26.281,69 26.835,51 27.092,82
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm92,75 271,02 25.137,11 289,91 26.889,15 296 27.454,00 301,53 27.966,91 327,99 30.421,07 25.626,01 26.281,69 26.835,51 27.092,82
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm87,25 271,02 23.646,50 289,91 25.294,65 296 25.826,00 301,53 26.308,49 327,99 28.617,13 24.106,41 24.723,20 25.244,19 25.486,24
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm87,25 271,02 23.646,50 289,91 25.294,65 296 25.826,00 301,53 26.308,49 327,99 28.617,13 24.106,41 24.723,20 25.244,19 25.486,24
2 S 03 510 00 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE [KG][OAE   ] 987,42 37,04 36.574,04 37,48 37.008,50 37,48 37.008,50 37,15 36.682,65 38,03 37.551,58 37.285,38 38.239,38 39.045,19 39.419,57
2 S 03 700 01 Fabricação guarda-corpo tipo GM, moldado no local 210 348,53 73.191,30 370,05 77.710,50 367,54 77.183,40 366,28 76.918,80 384,16 80.673,60 74.614,83 76.523,96 78.136,53 78.885,72
2 S 03 700 01 Fabricação guarda-corpo tipo GM, moldado no local 105 348,53 36.595,65 370,05 38.855,25 367,54 38.591,70 366,28 38.459,40 384,16 40.336,80 37.307,42 38.261,98 39.068,26 39.442,86
2 S 03 991 01 Dreno de PVC D=75 mm 54 19,79 1.068,66 21,36 1.153,44 22,37 1.207,98 21,89 1.182,06 24,19 1.306,26 1.089,44 1.117,32 1.140,86 1.151,80
2 S 03 999 02 Protensão e injeção cabo 6 cord. D=12,7 mm - MAC 36 893,63 32.170,68 847,13 30.496,68 1.085,02 39.060,72 1.117,24 40.220,64 987,4 35.546,40 32.796,38 33.635,52 34.344,32 34.673,62
2 S 03 999 04 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7 mm - MAC 126 1.592,88 200.702,88 1.457,11 183.595,86 1.842,67 232.176,42 1.760,90 221.873,40 1.699,27 214.108,02 204.606,45 209.841,59 214.263,52 216.317,95
3 S 05 000 00 Enrocamento de pedra arrumada 128,3 184,97 23.731,65 201,09 25.799,85 200,77 25.758,79 202,33 25.958,94 222,39 28.532,64 24.193,22 24.812,24 25.335,10 25.578,02
Subtotal OAE 4275321,563 4432155,004 4491256,436 4411105,393 4586634,184 4358474,389 4469992,038 4564186,884 4607949,752
2 S 02 606 00 PLACA CONCRETO CIMENTO PORTLAND [M3][PCP]109.975 263,82 29.013.604,50 269,31 29.617.367,25 269,77 29.667.955,75 272,77 29.997.880,75 282,59 31.077.835,25 29.604.705,56 30.463.855,40 30.989.997,56 30.384.958,96
Subtotal Cimento Portland 29.013.604,50 29.617.367,25 29.667.955,75 29.997.880,75 31.077.835,25 29.604.705,56 30.463.855,40 30.989.997,56 30.384.958,96
TOTAL  151.469.689,43 160.547.958,13 161.326.292,54 164.967.083,32 174.696.938,40 155.229.392,98 160.501.699,49 165.846.295,70 167.171.555,95
Pavimento de concreto cimento portland 
Sinalização Vertical Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor
4 S 06 200 02 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA [M2][SIN-V]797 416,19 331.672,22 432,19 344.423,02 334,98 266.953,94 357,19 284.653,64 372,77 297.069,73 345003,0887 346728,3458 361412,3615 381755,4138
4 S 06 200 91 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO [M2]700 19,38 13.566,00 21,06 14.742,00 22,82 15.974,00 25,67 17.969,00 26,23 18.361,00 14111,25708 14181,82324 14782,42633 15614,49436
2 S 06 210 51 PÓRTICO MÉTALICO AC/BC [UND][SIN-V]1 46571,81 46.571,81 43.852,45 43.852,45 44.756,96 44.756,96 42.414,41 42.414,41 47.616,98 47.616,98 48443,66677 48685,91903 50747,77758 53604,25069
4 S 06 200 02 FORN. E IMPLAN. PLACA SINALZ. TOT. REFLETIVA (DEFINITIVA) [M2][SIN-V]3181 416,19 1.323.900,39 432,19 1.374.796,39 334,98 1.065.571,38 357,19 1.136.221,39 372,77 1.185.781,37 1377111,805 1383998,328 1442610,938 1523812,117
4 S 06 200 02 FORN. E IMPLAN. PLACA SINALZ. TOT. REFLETIVA (DEFINITIVA) [M2][SIN-V]10 416,19 4.161,90 432,19 4.321,90 334,98 3.349,80 357,19 3.571,90 372,77 3.727,70 4329,17889 4350,827817 4535,086257 4790,355602
Subtotal Sinalização Vertical 1.719.872,32 1.782.135,76 1.396.606,08 1.484.830,34 1.552.556,78 1.788.999,00 1.797.945,24 1.874.088,59 1.979.576,63
4 S 06 110 01 PINTURA FAIXA C/TERMOPLASTICO 3 ANOS (ASPERSÃO) [M2][SIN-H ]52690 41,44 2.183.473,60 40,47 2.132.364,30 31,41 1.654.992,90 36,65 1.931.088,50 38,87 2.048.060,30 2256191,696 2347344,58 2429855,577 2509089,897
4 S 06 121 11 FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL [UND][SIN-H ]4250 65,35 277.737,50 66,63 283.177,50 51,17 217.472,50 51,75 219.937,50 55,48 235.790,00 286987,2304 298581,863 309077,2489 319155,842
4 S 06 110 03 PINTURA SETAS E ZEBRADO - TERM.5 ANOS (P/EXTRUSÃO) [M2][SIN-H ]7840 55,11 432.062,40 63,74 499.721,60 50,18 393.411,20 58,12 455.660,80 63,64 498.937,60 446451,745 464488,9377 480816,087 496494,8525
4 S 06 120 01 FORN.COLO.TACHA REFLET.MONODIRECIONAL [UND][SIN-H ]9415 20,88 196.585,20 21,24 199.974,60 19,86 186.981,90 18,66 175.683,90 19,36 182.274,40 203132,2457 211339,0351 218767,7674 225901,4899
4 S 06 120 11 FORN.COLO.TACHÃO REFLET.MONODIRECIONAL [UND][SIN-H ]6090 62,21 378.858,90 63,58 387.202,20 49 298.410,00 49,58 301.942,20 54,49 331.844,10 391476,3632 407292,4837 421609,1329 435357,2393
4 S 06 121 01 FORN.COLO.TACHA REFLET.BIDIRECIONAL [UND][SIN-H ]71580 22,68 1.623.434,40 23,47 1.679.982,60 21,5 1.538.970,00 22,17 1.586.928,60 20,58 1.473.116,40 1677501,029 1745274,108 1806621,858 1865533,365
4 S 06 121 01 FORN.COLO.TACHA REFLET.BIDIRECIONAL [UND][SIN-H ]14723 22,68 333.917,64 23,47 345.548,81 21,5 316.544,50 22,17 326.408,91 20,58 302.999,34 345038,3858 358978,3556 371596,7255 383713,9946
Subtotal Sinalização Horizontal 5.426.069,64 5.527.971,61 4.606.783,00 4.997.650,41 5.073.022,14 5.606.778,69 5.833.299,36 6.038.344,40 6.235.246,68
5 S 01 511 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]105.721 3,12 329.849,92 3,39 358.394,62 3,45 364.737,89 3,77 398.568,65 3,87 409.140,77 338108,2075 347592,7811 365357,9137 380472,8219
5 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]458549,59 2,64 1.210.570,92 2,86 1.311.451,83 2,9 1.329.793,81 3,16 1.449.016,70 3,25 1.490.286,17 1240879,379 1275688,388 1340887,594 1396360,303
5 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]7270 2,64 19.192,80 2,86 20.792,20 2,9 21.083,00 3,16 22.973,20 3,25 23.627,50 19673,32057 20225,19436 21258,88458 22138,36763
5 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]7775 2,64 20.526,00 2,86 22.236,50 2,9 22.547,50 3,16 24.569,00 3,25 25.268,75 21039,89924 21630,10814 22735,60215 23676,17721
2 S 01 512 52 COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA BC [M3][TERRAP]30.855 111,52 3.440.930,20 118,01 3.641.178,02 124,71 3.847.905,35 110,77 3.417.789,08 116,77 3.602.918,03 3527079,051 3626020,278 3811342,685 3969018,468
5 S 01 513 01 COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA-FORA" [M3][TERRAP]"47 2,05 96,35 2,22 104,34 2,24 105,28 2,43 114,21 2,5 117,50 98,76226696 101,532735 106,7219754 111,1370785
5 S 01 513 01 COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA-FORA" [M3][TERRAP]"218 2,05 446,90 2,22 483,96 2,24 488,32 2,43 529,74 2,5 545,00 458,0888127 470,9390688 495,0083115 515,4868749
5 S 01 513 01 COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA-FORA" [M3][TERRAP]"4.893 2,05 10.030,50 2,22 10.862,29 2,24 10.960,15 2,43 11.889,81 2,5 12.232,31 10281,62479 10570,04378 11110,26854 11569,90192
2 S 01 512 01 CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO EM ROCHA [M3][TERRAP]310.982 7,98 2.481.640,13 8,41 2.615.362,60 8,34 2.593.593,82 8,95 2.783.293,13 9,17 2.851.709,28 2543771,722 2615129,322 2748786,065 2862503,732
5 S 01 000 00 DESM.DEST.E LIMP.AR.C/ARV.DIAM ATE 15CM [M2][TERRAP]941860 0,38 357.906,80 0,4 376.744,00 0,39 367.325,40 0,42 395.581,20 0,43 404.999,80 366867,5343 377158,8613 396435,0878 412835,6631
2 S 01 012 00 DESMATAMENTO DE ÁRVORES D > 0,30 M [M2][TERRAP]2281 82,12 187.315,72 85,99 196.143,19 85,23 194.409,63 90,73 206.955,13 93,03 212.201,43 192005,4504 197391,5658 207480,0588 216063,538
2 S 01 010 00 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M [UND][TERRAP]4843 32,85 159.092,55 34,39 166.550,77 34,09 165.097,87 36,29 175.752,47 37,21 180.208,03 163075,6709 167650,2514 176218,6944 183508,8866
2 S 01 100 04 ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 400 A 600 C/M [M3][TERRAP]64893,79 7,80 506.171,56 8,4 545.107,84 8,37 543.161,02 9,82 637.257,02 11,65 756.012,65 518844,3273 533398,8903 560660,3943 583854,9937
2 S 01 100 05 ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 600 A 800 C/M [M3][TERRAP]12.869 8,89 114.403,75 9,58 123.283,23 9,54 122.768,48 11,23 144.516,77 13,36 171.927,34 117268,0172 120557,6065 126719,1898 131961,5805
2 S 01 100 06 ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 800 A 1000 C/M [M3][TERRAP]19.065 10,25 195.421, 1 11,05 210.673,71 11,01 209.911,09 12,98 247.470,11 15,5 295.515,16 200313,9796 205933,1649 216458,2108 225413,1175
5 S 01 100 23 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 200 A 400M C/E [M3][TERRAP]36 6,42 231,12 6,8 244,80 6,66 239,76 7,14 257,04 7,35 264,60 236,9064363 243,5521092 255,9998231 266,5905718
5 S 01 100 23 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 200 A 400M C/E [M3][TERRAP]69.275 6,42 444.744,11 6,8 471.068,53 6,66 461.370,06 7,14 494.621,96 7,35 509.169,66 455878,9501 468667,2154 492620,3458 513000,1188
5 S 01 100 32 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 2000 A 3000M C/E [M3][TERRAP]62.738 11,74 736.549,90 12,41 778.584,69 11,89 745.960,67 12,67 794.896,69 13,07 819.992,09 754990,5289 776169,4388 815838,7119 849590,0742
5 S 01 100 33 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 3000 A 5000M C/E [M3][TERRAP]120.622 15,59 1.880.502,78 16,48 1.987.856,69 15,67 1.890.152,57 16,66 2.009.568,72 17,2 2.074.704,80 1927583,991 1981656,361 2082936,911 2169108,304
5 S 01 100 22 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 A 200M C/E [M3][TERRAP]86.384 5,88 507.938,76 6,24 539.037,05 6,14 530.398,64 6,59 569.271,50 6,78 585.684,49 520655,7706 535261,148 562617,8302 585893,409
5 S 01 100 22 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 A 200M C/E [M3][TERRAP]4800 5,88 28.224,00 6,24 29.952,00 6,14 29.472,00 6,59 31.632,00 6,78 32.544,00 28930,63023 29742,18903 31262,28369 32555,60877
5 S 01 100 22 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 A 200M C/E [M3][TERRAP]4875 5,88 28.665,00 6,24 30.420,00 6,14 29.932,50 6,59 32.126,25 6,78 33.052,50 29382,67133 30206,91074 31750,75688 33064,29015
2 S 04 001 00 ESC. MEC. VALAS - MAT. 1ª CAT. [M3][TERRAP]292 6,13 1.789,96 6,66 1.944,72 6,4 1.868,80 6,64 1.938,88 7,01 2.046,92 1834,774337 1886,243221 1982,647297 2064,669695
5 S 01 100 27 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E [M3][TERRAP]24.667 8,47 208.932,00 8,96 221.018,97 8,69 214.358,80 9,28 228.912,51 9,56 235.819,35 214162,9235 220170,5978 231423,3052 240997,3199
5 S 01 100 27 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E [M3][TERRAP]168 8,47 1.422,96 8,96 1.505,28 8,69 1.459,92 9,28 1.559,04 9,56 1.606,08 1458,585941 1499,50203 1576,140136 1641,345275
5 S 01 100 28 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1200-1400M C/E [M3][TERRAP]21.247 8,85 188.034,74 9,36 198.870,64 9,05 192.284,11 9,67 205.457,17 9,96 211.618,76 192742,4696 198149,2598 208276,4778 216892,905
5 S 01 100 29 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/E [M3][TERRAP]34.250 9,21 315.443,94 9,75 333.939,02 9,4 321.951,47 10,04 343.871,57 10,35 354.489,11 323341,5495 332411,8905 349401,1423 363855,9167
5 S 01 100 30 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M C/E [M3][TERRAP]16.589 9,50 157.593,50 10,06 166.883,22 9,69 160.745,37 10,34 171.528,08 10,66 176.836,49 161539,0853 166070,5617 174558,2683 181779,7684
5 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/E [M3][TERRAP]17.317 9,93 171.956,57 10,5 181.827,19 10,12 175.246,78 10,8 187.022,25 11,13 192.736,82 176261,7597 181206,2349 190467,5112 198347,1789
5 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/E [M3][TERRAP]78,21 9,93 776,63 10,5 821,21 10,12 791,49 10,8 844,67 11,13 870,48 796,0692808 818,4005272 860,2281906 895,8159519
5 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/E [M3][TERRAP]400,84 9,93 3.980,34 10,5 4.208,82 10,12 4.056,50 10,8 4.329,07 11,13 4.461,35 4079,99502 4194,446584 4408,820713 4591,214246
5 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/E [M3][TERRAP]26,95 9,93 267,61 10,5 282,98 10,12 272,73 10,8 291,06 11,13 299,95 274,3136059 282,0086205 296,4218097 308,6848217
5 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/E [M3][TERRAP]26,51 9,93 263,24 10,5 278,36 10,12 268,28 10,8 286,31 11,13 295,06 269,8350164 277,4043981 291,58227 303,6450695
nov/14 mai/15 nov/15
Sinalização Horizontal 
Terraplenagem
Orçamento 3 - Santa Catarina 
Qtd
Sicro 2 Índices de Reajustamento
nov/13 mai/14 nov/14 mai/15 nov/15 mai/14
5 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/E [M3][TERRAP]703,12 9,93 6.981,98 10,5 7.382,76 10,12 7.115,57 10,8 7.593,70 11,13 7.825,73 7156,785996 7357,547356 7733,584521 8053,524
5 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/E [M3][TERRAP]152,57 9,93 1.515,02 10,5 1.601,99 10,12 1.544,01 10,8 1.647,76 11,13 1.698,10 1552,950904 1596,514109 1678,110408 1747,534072
5 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/E [M3][TERRAP]699,38 9,93 6.944,84 10,5 7.343,49 10,12 7.077,73 10,8 7.553,30 11,13 7.784,10 7118,717985 7318,411466 7692,448433 8010,686107
5 S 01 100 09 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/C [M3][TERRAP]10263 7,67 78.717,21 7,95 81.590,85 7,6 77.998,80 8,24 84.567,12 8,48 87.030,24 80688,01358 82951,46471 87191,03425 90798,1396
5 S 01 100 09 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/C [M3][TERRAP]3200 7,67 24.544,00 7,95 25.440,00 7,6 24.320,00 8,24 26.368,00 8,48 27.136,00 25158,4959 25864,23922 27186,13559 28310,82985
5 S 01 101 27 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 1000-1200M C/E [M3][TERRAP]12.615 11,22 141.536,46 11,88 149.862,14 11,57 145.951,59 12,38 156.169,47 12,75 160.836,89 145080,0407 149149,8098 156772,713 163258,4222
5 S 01 101 28 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 1200-1400M C/E [M3][TERRAP]6801,66 11,77 80.055,54 12,47 84.816,70 12,11 82.368,10 12,95 88.081,50 13,34 90.734,14 82059,84883 84361,78254 88673,43206 92341,86442
5 S 01 101 29 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 1400-1600M C/E [M3][TERRAP]9988,01 12,06 120.455,40 12,77 127.546,89 12,38 123.651,56 13,25 132.341,13 13,65 136.336,34 123471,1825 126934,7823 133422,2968 138941,996
5 S 01 101 30 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 1600-1800M C/E [M3][TERRAP]2823,78 12,27 4.647,78 12,99 36.680,90 12,58 35.523,15 13,46 38.008,08 13,86 39.137,59 35515,23982 36511,50936 38377,57747 39965,26325
5 S 01 101 31 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 1800-2000M C/E [M3][TERRAP]3752,77 13,28 49.836,79 14,05 52.726,42 13,58 50.962,62 14,52 54.490,22 14,96 56.141,44 51084,52438 52517,54174 55201,66276 57485,36332
5 S 01 101 32 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 2000-3000M C/E [M3][TERRAP]15217,26 15,10 229.780,63 15,97 243.019,64 15,38 234.041,46 16,42 249.867,41 16,92 257.476,04 235533,5291 242140,6893 254516,2669 265045,6407
5 S 01 101 23 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 200-400M C/E [M3][TERRAP]19206,81 8,77 168.443,72 9,3 178.623,33 9,17 176.126,45 9,85 189.187,08 10,13 194.564,99 172660,9653 177504,4314 186576,5121 194295,2086
5 S 01 101 33 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 3000-5000M C/E [M3][TERRAP]72652,55 19,36 1.406.553,37 20,46 1.486.471,17 19,53 1.418.904,30 20,82 1.512.626,09 21,47 1.559.850,25 1441768,544 1482212,874 1557967,348 1622420,676
5 S 01 101 24 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 400-600M C/E [M3][TERRAP]14414,22 9,36 134.917,10 9,92 142.989,06 9,74 140.394,50 10,45 150.628,60 10,75 154.952,87 138294,9514 142174,3859 149440,782 155623,1681
5 S 01 101 22 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 50-200M C/E [M3][TERRAP]17970,2 8,14 146.277,43 8,64 155.262,53 8,56 153.824,91 9,2 165.325,84 9,45 169.818,39 149939,7031 154145,7949 162024,0381 168726,9954
5 S 01 101 22 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 50-200M C/E [M3][TERRAP]9596 8,14 78.111,44 8,64 82.909,44 8,56 82.141,76 9,2 88.283,20 9,45 90.682,20 80067,07722 82313,10991 86520,05375 90099,40054
5 S 01 101 22 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 50-200M C/E [M3][TERRAP]3250 8,14 26.455,00 8,64 28.080,00 8,56 27.820,00 9,2 29.900,00 9,45 30.712,50 27117,34066 27878,03327 29302,85272 30515,11586
5 S 01 101 25 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 600A800M C/E [M3][TERRAP]3471,68 9,84 34.161,33 10,43 36.209,62 10,21 35.445,85 10,94 37.980,18 11,26 39.091,12 35016,61143 35998,8935 37838,76231 39404,15722
5 S 01 101 26 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 800-1000M C/E [M3][TERRAP]4494,56 10,77 48.406,41 11,41 51.282,93 11,13 50.024,45 11,92 53.575,16 12,27 55.148,25 49618,33841 51010,22649 53617,31007 55835,46573
5 S 01 101 01 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT ATE 50M [M3][TERRAP]4413,03 3,41 15.048,43 3,55 15.666,26 3,43 15.136,69 3,63 16.019,30 3,73 16.460,60 15425,1924 15857,89818 16668,38009 17357,95332
5 S 01 102 07 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]232.523 34,23 7.959.267,49 34,98 8.133.659,86 33,88 7.877.884,39 36,66 8.524.298,75 36,64 8.519.648,29 8158539,709 8387402,152 8816074,205 9180796,435
5 S 01 102 03 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 200-400M [M3][TERRAP]13.382 30,56 408.965,44 31,1 416.191,92 30,29 405.352,20 32,89 440.146,38 32,73 438.005,20 419204,5052 430963,9831 452990,1375 471730,4032
5 S 01 102 04 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 400-600M [M3][TERRAP]1801,85 31,02 55.893,39 31,59 56.920,44 30,74 55.388,87 33,37 60.127,73 33,22 59.857,46 57292,76189 58899,93204 61910,25089 64471,48667
5 S 01 102 02 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 50-200M [M3][TERRAP]8.495 28,19 239.474,25 28,62 243.127,10 27,88 236.840,80 30,36 257.908,41 30,12 255.869,61 245469,8448 252355,7374 265253,3963 276226,9666
5 S 01 102 05 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 600-800M [M3][TERRAP]2.326 32,40 75.360,49 33,04 76.849,09 32,08 74.616,19 34,78 80.896,23 34,69 80.686,89 77247,25141 79414,18267 83472,96512 86926,25343
5 S 01 102 06 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 800-1000M [M3][TERRAP]7.494 33,01 247.387,60 33,69 252.483,74 32,68 244.914,48 35,4 265.299,03 35,34 264.849,37 253581,3224 260694,7573 274018,6155 285354,8041
5 S 01 102 01 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT ATE 50M [M3][TERRAP]15993,1 21,65 346.250,62 22 351.848,20 21,89 350.088,96 23,77 380.155,99 23,29 372.479,30 354919,5192 364875,6818 383524,1268 399390,5739
2 S 04 020 00 ESCAVAÇÃO EM VALA MATERIAL DE 3A CATEGOR [M3][TERRAP]12 74,44 893,28 75,13 901,56 77,15 925,80 82,72 992,64 82,79 993,48 915,6446064 941,3301665 989,4406455 1030,373944
2 S 04 020 00 ESCAVAÇÃO EM VALA MATERIAL DE 3A CATEGOR [M3][TERRAP]44 74,44 .275,36 75,13 3.305,72 77,15 3.394,60 82,72 3.639,68 82,79 3.642,76 3357,363557 3451,543944 3627,949033 3778,037795
2 S 04 020 00 ESCAVAÇÃO EM VALA MATERIAL DE 3A CATEGOR [M3][TERRAP]1248 74,44 92.901,12 75,13 93.762,24 77,15 96.283,20 82,72 103.234,56 82,79 103.321,92 95227,03907 97898,33732 102901,8271 107158,8902
2 S 04 020 00 ESCAVAÇÃO EM VALA MATERIAL DE 3A CATEGOR [M3][TERRAP]255 74,44 18.982,20 75,13 19.158,15 77,15 19.673,25 82,72 21.093,60 82,79 21.111,45 19457,44789 20003,26604 21025,61372 21895,44631
2 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]31,32 44,31 1.387,79 47,32 1.482,06 59,79 1.872,62 65,08 2.038,31 66,02 2.067,75 1422,534587 1462,439368 1537,183237 1600,776724
2 S 04 010 00 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 2A CAT [M3][TERRAP]59 46,36 2.735,24 50,2 2.961,80 62,68 3.698,12 69,17 4.081,03 70,1 4.135,90 2803,720841 2882,370505 3029,685688 3155,024211
2 S 04 010 00 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 2A CAT [M3][TERRAP]15 46,36 695,40 50,2 753,00 62,68 940,20 69,17 1.037,55 70,1 1.051,50 712,8103834 732,8060606 770,2590731 802,1247993
2 S 04 001 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT [M3][TERRAP]354 6,13 2.170,02 6,66 2.357,64 6,4 2.265,60 6,64 2.350,56 7,01 2.481,54 2224,34971 2286,746919 2403,620354 2503,058466
2 S 04 001 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT [M3][TERRAP]1095 6,13 6.712,35 6,66 7.292,70 6,4 7.008,00 6,64 7.270,80 7,01 7.675,95 6880,403763 7073,41208 7434,927365 7742,511356
2 S 04 001 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT [M3][TERRAP]14001 6,13 85.826,13 6,66 93.246,66 6,4 89.606,40 6,64 92.966,64 7,01 98.147,01 87974,91607 90442,77857 95065,22195 98998,08356
2 S 04 001 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT [M3][TERRAP]26170,25 6,13 160.423,63 6,66 174.293,87 6,4 167.489,60 6,64 173.770,46 7,01 183.453,45 164440,0791 169052,9338 177693,0666 185044,2537
2 S 04 011 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT. 2 CATEGORIA [M3][TERRAP]73 7,36 537,28 7,99 583,27 7,68 560,64 7,96 581,08 8,41 613,93 550,7316117 566,1806733 595,1176227 619,7377225
2 S 04 011 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT 2A CAT [M3][TERRAP]58,96 7,36 433,95 7,99 471,09 7,68 452,81 7,96 469,32 8,41 495,85 444,8100798 457,2878425 480,659384 500,5443304
2 S 04 011 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT 2A CAT [M3][TERRAP]28,16 7,36 207,26 7,99 225,00 7,68 216,27 7,96 224,15 8,41 236,83 212,4466053 218,4061337 229,568661 239,0659488
2 S 04 011 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT 2A CAT [M3][TERRAP]847,99 7,36 6.241,21 7,99 6.775,44 7,68 6.512,56 7,96 6.750,00 8,41 7.131,60 6397,464376 6576,925331 6913,065656 7199,060154
2 S 04 011 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT 2A CAT [M3][TERRAP]15,95 7,36 117,39 7,99 127,44 7,68 122,50 7,96 126,96 8,41 134,14 120,331085 123,7065992 130,0291244 135,4084476
2 S 04 011 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT 2A CAT [M3][TERRAP]92,07 7,36 677,64 7,99 735,64 7,68 707,10 7,96 732,88 8,41 774,31 694,600815 714,0856794 750,5819113 781,6335905
2 S 04 011 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT 2A CAT [M3][TERRAP]764,28 7,36 5.625,10 7,99 6.106,60 7,68 5.869,67 7,96 6.083,67 8,41 6.427,59 5765,933647 5927,678973 6230,636941 6488,399267
2 S 04 011 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT 2A CAT [M3][TERRAP]2538 7,36 18.679,68 7,99 20.278,62 7,68 19.491,84 7,96 20.202,48 8,41 21.344,58 19147,35384 19684,47327 20690,52776 21546,4978
2 S 04 011 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT 2A CAT [M3][TERRAP]9572 7,36 70.449,92 7,99 76.480,28 7,68 73.512,96 7,96 76.193,12 8,41 80.500,52 72213,73956 74239,4713 78033,77924 81262,04766
2 S 04 011 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT 2A CAT [M3][TERRAP]1381,6 7,36 10.168,58 7,99 11.038,98 7,68 10.610,69 7,96 10.997,54 8,41 11.619,26 10423,16157 10715,55094 11263,21243 11729,17311
5 S 01 100 01 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT DE 50M [M3][TERRAP]65.947 1,93 127.277,16 2,01 132.552,90 1,98 130.574,50 2,1 138.488,10 2,16 142.444,90 130463,7348 134123,4889 140978,4114 146810,7081
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação7700 4,04 31.108,00 4,99 38.423,00 5 38.500,00 5,01 38.577,00 5,43 41.811,00 31886,8355 32781,32144 34456,74324 35882,22355
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação129,25 4,04 522,17 4,99 644,96 5 646,25 5,01 647,54 5,43 701,83 535,2433102 550,2578957 578,3810472 602,3087525
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação2815 4,04 11.372,60 4,99 14.046,85 5 14.075,00 5,01 14.103,15 5,43 15.285,45 11657,33012 11984,34024 12596,84834 13117,98173
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação375,43 4,04 1.516,74 4,99 1.873,40 5 1.877,15 5,01 1.880,90 5,43 2.038,58 1554,710994 1598,323573 1680,012352 1749,5147
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação33,77 4,04 136,43 4,99 168,51 5 168,85 5,01 169,19 5,43 183,37 139,84655 143,7695098 151,1174311 157,3691804
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação794 4,04 3.207,76 4,99 3.962,06 5 3.970,00 5,01 3.977,94 5,43 4.311,42 3288,071089 3380,307692 3553,071965 3700,063052
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação57,2 4,04 231,09 4,99 285,43 5 286,00 5,01 286,57 5,43 310,60 236,8736351 243,5183879 255,9643783 266,5536607
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação200,2 4,04 808,81 4,99 999,00 5 1.001,00 5,01 1.003,00 5,43 1.087,09 829,057723 852,3143576 895,8753242 932,9378124
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação925,54 4,04 3.739,18 4,99 4.618,44 5 4.627,70 5,01 4.636,96 5,43 5.025,68 3832,797627 3940,314838 4141,700537 4313,043271
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]354 22,69 8.032,26 25,45 9.009,30 33 11.682,00 36,39 12.882,06 36,94 13.076,76 8233,359693 8464,320978 8896,924278 9264,991287
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]20102,17 22,69 456.118,24 25,45 511.600,23 33 663.371,61 36,39 731.517,97 36,94 742.574,16 467537,8424 480653,1617 505218,8822 526119,8585
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]398 22,69 9.030,62 25,45 10.129,10 33 13.134,00 36,39 14.483,22 36,94 14.702,12 9256,715135 9516,383473 10002,75667 10416,57212
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]270 22,69 6.126,30 25,45 6.871,50 33 8.910,00 36,39 9.825,30 36,94 9.973,80 6279,681122 6455,838034 6785,789704 7066,518778
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]120 22,69 2.722,80 25,45 3.054,00 33 3.960,00 36,39 4.366,80 36,94 4.432,80 2790,969387 2869,261349 3015,906535 3140,675012
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]27441 22,69 622.636,29 25,45 698.373,45 33 905.553,00 36,39 998.577,99 36,94 1.013.670,54 638224,9247 656128,3389 689662,4269 718193,8585
2 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO [M2][TERRAP]660537 0,75 495.402,75 0,79 521.824,23 0,81 535.034,97 0,87 574.667,19 0,91 601.088,67 507805,9019 522050,8163 548732,3311 571433,4648
3 S 08 513 00 REMOÇÃO DE MATACÕES [M3][TERRAP]7 59,95 419,65 63,63 445,41 69,01 483,07 74,42 520,94 76,24 533,68 430,156568 442,223272 464,8248778 484,0547484
3 S 08 513 00 REMOÇÃO DE MATACÕES [M3][TERRAP]24 59,95 1.438,80 63,63 1.527,12 69,01 1.656,24 74,42 1.786,08 76,24 1.829,76 1474,822519 1516,194075 1593,685295 1659,61628
3 S 08 513 00 REMOÇÃO DE MATACÕES [M3][TERRAP]12 59,95 719,40 63,63 763,56 69,01 828,12 74,42 893,04 76,24 914,88 737,4112595 758,0970376 796,8426477 829,8081401
3 S 08 513 00 REMOÇÃO DE MATACÕES [M3][TERRAP]168 59,95 10.071,60 63,63 10.689,84 69,01 11.593,68 74,42 12.502,56 76,24 12.808,32 10323,75763 10613,35853 11155,79707 11617,31396
3 S 08 513 00 REMOÇÃO DE MATACÕES [M3][TERRAP]7 59,95 419,65 63,63 445,41 69,01 483,07 74,42 520,94 76,24 533,68 430,156568 442,223272 464,8248778 484,0547484
3 S 08 513 00 REMOÇÃO DE MATACÕES [M3][TERRAP]2 59,95 119,90 63,63 127,26 69,01 138,02 74,42 148,84 76,24 152,48 122,9018766 126,3495063 132,807108 138,3013567
3 S 08 513 00 REMOÇÃO DE MATACÕES [M3][TERRAP]7 59,95 419,65 63,63 445,41 69,01 483,07 74,42 520,94 76,24 533,68 430,156568 442,223272 464,8248778 484,0547484
Subtotal Terraplenagem 28.159.640,07 29.569.917,83 29.554.430,17 31.195.557,88 32.035.402,68 28.864.658,95 29.674.367,14 31.190.995,49 32.481.371,36
5 S 02 990 11 FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST.BETUMINOSO [M3][PAVIM ]8.149 117,50 957.455,10 123,33 1.004.961,16 124,79 1.016.858,05 134,05 1.092.313,66 135,9 1.107.388,49 995982,5912 1019111,671 1070943,014 1100792,48
5 S 02 905 00 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO [M3][PAVIM ]2373,28 10,90 25.868,75 11,23 26.651,93 10,79 25.607,69 11,78 27.957,24 12,62 29.950,79 26909,69716 27534,6042 28934,99589 29741,47593
5 S 02 909 00 ARRANCAMENTO REMOÇÃO DE MEIOS-FIOS [M3][PAVIM ]462 114,18 52.751,16 121,62 56.188,44 136,72 63.164,64 150,24 69.410,88 153,8 71.055,60 54873,83931 56148,14011 59003,79724 60648,35889
3 S 02 501 01 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC [M2][PAVIM ]94200 2,71 255.282,00 2,93 276.006,00 3,04 286.368,00 3,31 311.802,00 3,38 318.396,00 265554,4152 271721,2191 285540,7799 293499,4103
3 S 01 401 00 REVESTIMENTO PRIMÁRIO [M3][PAVIM ]87 5 13,95 121.853,25 15,37 134.256,95 14,6 127.531,00 16,31 142.467,85 17,11 149.455,85 126756,5616 129700,1498 136296,6133 140095,4906
5 S 02 230 50 BASE DE BRITA GRADUADA BC [M3][PAVIM ]125.528 122,00 15.314.449,31 128,9 16.180.594,39 136,49 17.133.353,98 121,98 15.311.938,74 128,56 16.137.914,78 15930694,8 16300643,35 17129683,25 17607124,05
5 S 09 002 07 TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA [TKM][PAVIM ]6.271.459 0,71 4.452.735,62 0,75 4.703.593,97 0,74 4.640.879,38 0,78 4.891.737,72 0,8 5.017.166,90 4631911,392 4739475,369 4980521,94 5119339,707
2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ]1.754.578 0,17 298.278,32 0,19 333.369,88 0,19 333.369,88 0,21 368.461,45 0,22 386.007,23 310280,8806 317486,3392 333633,4836 342932,5602
2 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2] 655.438 0,24 157.305,15 0,28 183.522,68 0,28 183.522,68 0,3 196.631,44 0,32 209.740,21 163635,0319 167435,0257 175950,66 180854,7801
5 S 02 540 51 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC [T][PAVIM ]81.952 85,55 7.010.957,33 93,98 7.701.809,11 94,72 7.762.453,28 91,01 7.458.412,93 97,08 7.955.859,00 7293074,612 7462437,116 7841971,714 8060544,188
5 S 02 906 00 REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV. [M3][PAVIM ]6.419 6,90 44.291,82 7,15 45.896,59 6,83 43.842,48 7,53 48.335,85 7,99 51.288,64 46074,09736 47144,04727 49541,76221 50922,59677
5 S 02 908 00 ARRANCAMENTO REMOÇÃO DE PARALELEPIPEDOS [M2][PAVIM ]7848 20,62 161.825,76 21,96 172.342,08 24,36 191.177,28 26,79 210.247,92 27,46 215.506,08 168337,5446 172246,742 181007,0969 186052,1507
5 S 02 990 12 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO [M3][PAVIM ]8.110 174,47 1.415.027,42 182,25 1.478.126,60 184,98 1.500.268,08 201,29 1.632.549,26 204,06 1.655.015,16 1471967,389 1506149,966 1582751,753 1626866,42
5 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.10.000.00 0,43 4.300.000,00 0,45 4.500.000,00 0,44 4.400.000,00 0,47 4.700.000,00 0,48 4.800.000,00 4473029,769 4576904,138 4809682,444 4943738,55
5 S 02 540 51 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC [T][PAVIM ]118231 85,55 10.114.662,05 93,98 11.111.349,38 94,72 11.198.840,32 91,01 10.760.203,31 97,08 11.477.865,48 10521670,8 10766008,97 11313561,04 11628894,11
Subtotal Pavimentação 44.682.743,03 47.908.669,17 48.907.236,75 47.222.470,26 49.582.610,20 46.480.753,42 47.560.146,85 49.979.024,35 51.372.046,33
2 S 04 111 51 BOCA BDTC D=1,00 NORMAL AC/BC/PC1 2782,93 2.782,93 3.216,37 3.216,37 3.608,26 3.608,26 3.820,30 3.820,30 3.890,26 3.890,26 2860,723959 2928,887242 3019,954104 3092,441136
2 S 04 111 59 BOCA BDTC D=1,20M - ESC.=30º AC/BC/PC [UN][DRENAG]2 4686,95 9.373,90 5.409,30 10.818,60 6.061,07 12.122,14 6.391,25 12.782,50 6.511,85 13.023,70 9635,937777 9865,536007 10172,28165 10416,44381
2 S 04 111 56 BOCA BDTC D=1,20M - ESC=15 AC/BC/PC [UND][DRENAG]1 4210,92 4.210,92 4.860,34 4.860,34 5.445,70 5.445,70 5.744,38 5.744,38 5.852,61 5.852,61 4328,631957 4431,771502 4569,567016 4679,248931
2 S 04 201 52 BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC [UN][DRENAG]7 13288,72 93.021,04 15.228,25 106.597,75 16.937,49 118.562,43 18.283,15 127.982,05 18.492,19 129.445,33 95621,34793 97899,74498 100943,7073 103366,6282
2 S 04 101 51 BOCA BSTC D=0,60M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]40 780,60 31.224,00 905,48 36.219,20 1.019,67 40.786,80 1.090,20 43.608,00 1.108,60 44.344,00 32096,83495 32861,61536 33883,37002 34696,66216
2 S 04 101 51 BOCA BSTC D=0,60M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]1 780,60 780,60 905,48 905,48 1.019,67 1.019,67 1.090,20 1.090,20 1.108,60 1.108,60 802,4208737 821,5403841 847,0842505 867,416554
2 S 04 101 51 BOCA BSTC D=0,60M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]2 780,60 1.561,20 905,48 1.810,96 1.019,67 2.039,34 1.090,20 2.180,40 1.108,60 2.217,20 1604,841747 1643,080768 1694,168501 1734,833108
2 S 04 101 51 BOCA BSTC D=0,60M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]2 780,60 1.561,20 905,48 1.810,96 1.019,67 2.039,34 1.090,20 2.180,40 1.108,60 2.217,20 1604,841747 1643,080768 1694,168501 1734,833108
2 S 04 101 57 BOCA BSTC D=0,80 M - ESC. = 15 AC/BC/PC [UND][DRENAG]4 1360,85 19.051,90 1.575,82 22.061,48 1.771,74 24.804,36 1.884,88 26.388,32 1.917,99 26.851,86 19584,47636 20051,12125 20674,56371 21170,80892
2 S 04 101 67 BOCA BSTC D=0,80 M - ESC. = 45 AC/BC/PC [UND][DRENAG]2 2040,13 4.080,26 2.345,12 4.690,24 2.612,86 5.225,72 2.775,35 5.550,70 2.827,84 5.655,68 4194,319491 4294,258734 4427,778611 4534,057223
2 S 04 101 62 BOCA BSTC D=0,80 M ESC = 30 AC/BC/PC [UND][DRENAG]5 1514,29 7.571,45 1.753,37 8.766,85 1.971,41 9.857,05 2.096,80 10.484,00 2.133,67 10.668,35 7783,102132 7968,55232 8216,315717 8413,529423
2 S 04 101 52 BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]5 1293,55 6.467,75 1.497,89 7.489,45 1.684,05 8.420,25 1.791,91 8.959,55 1.823,36 9.116,80 6648,549329 6806,966205 7018,612813 7187,078423
2 S 04 101 52 BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]78 1293,55 100.896,90 1.497,89 116.835,42 1.684,05 131.355,90 1.791,91 139.768,98 1.823,36 142.222,08 103717,3695 106188,6728 109490,3599 112118,4234
Drenagem
Pavimentação 
2 S 04 101 58 BOCA BSTC D=1,00 M - ESC.=15 AC/BC/PC [UND][DRENAG]4 2088,02 8.352,08 2.414,41 9.657,64 2.710,65 10.842,60 2.872,80 11.491,20 2.924,86 11.699,44 8585,553845 8790,124278 9063,432523 9280,979314
2 S 04 101 63 BOCA BSTC D=1,00M - ESC.=30º AC/BC/PC [UN][DRENAG]3 2322,69 6.968,07 2.685,42 8.056,26 3.014,83 9.044,49 3.194,14 9.582,42 3.252,13 9.756,39 7162,855262 7333,526652 7561,545419 7743,042874
2 S 04 101 53 BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]24 1991,45 47.794,80 2.302,83 55.267,92 2.585,22 62.045,28 2.740,51 65.772,24 2.790,13 66.963,12 49130,8547 50301,50955 51865,5167 53110,42879
2 S 04 101 54 BOCA BSTC D=1,20M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]12 2869,39 34.432,68 3.313,69 39.764,28 3.715,27 44.583,24 3.924,48 47.093,76 3.997,54 47.970,48 35395,21031 36238,58206 37365,33555 38262,20424
2 S 04 101 65 BOCA BSTC D=1,50M - ESC=30º AC/BC/PC [UN][DRENAG]2 6070,89 12.141,78 6.997,37 13.994,74 7.833,08 15.666,16 8.227,80 16.455,60 8.387,27 16.774,54 12481,19103 12778,58392 13175,90393 13492,16112
2 S 04 221 54 BOCA BTCC 3,00X3,00 M NORMAL AC/BC [UND][DRENAG]2 37598,88 75.197,76 43.031,93 86.063,86 47.707,98 95.415,96 51.233,36 102.466,72 51.779,77 103.559,54 77299,83639 79141,68157 81602,40606 83561,08359
2 S 04 101 56 BOCA DE BSTC D=0,60M - ESC=15 AC/BC/PC [UND][DRENAG]820,24 820,24 951,41 951,41 1.071,49 1.071,49 1.145,30 1.145,30 1.164,65 1.164,65 843,1689694 863,2593962 890,1004172 911,4652245
2 S 04 121 55 BOCA DE BTTC D=1,20M - ESC=15 AC/BC/PC [UND][DRENAG]2 5417,84 10.835,68 6.250,46 12.500,92 6.998,75 13.997,50 7.377,98 14.755,96 7.518,04 15.036,08 11138,58034 11403,98246 11758,56248 12040,79965
2 S 04 121 58 BOCA DE BTTC D=1,20M - ESC=30 AC/BC/PC [UND][DRENAG]6027,09 18.081,27 6.952,80 20.858,40 7.785,70 23.357,10 8.204,97 24.614,91 8.360,93 25.082,79 18586,71339 19029,5843 19621,26447 20092,22766
2 S 04 502 51 BOCA DE SAÍDA P/ DRENO LONGIT. PROF. - BSD 01 AC/BC [M][DRENAG]26 169,41 4.404,66 197,01 5.122,26 223,25 5.804,50 245,82 6.391,32 249,52 6.487,52 4527,78776 4635,672647 4779,807987 4894,536252
2 S 04 101 51 BOCA PARA BSTC D=0,60M NORMAL - AC/BC/PC [UND][DRENAG]37 780,60 28.882,20 905,48 33.502,76 1.019,67 37.727,79 1.090,20 40.337,40 1.108,60 41.018,20 29689,57233 30396,99421 31342,11727 32094,4125
2 S 04 521 51 BOCA SAÍDA DRENO SUB-HORIZ.-BSD 04 AC/BC [UN][DRENAG]5 13,52 67,60 15,85 79,25 17,39 86,95 1.090,20 5.451,00 19,73 98,65 69,48968878 71,14543936 73,3575395 75,11831802
2 S 04 310 16 BUE.MET. S/ INTERRUP.DE TRÁ.D=1,60M GALV [M][DRENAG]40,02 2489,10 99.613,78 2.533,26 101.381,07 2.564,56 102.633,69 2.623,62 104.997,27 2.750,68 110.082,21 102398,3833 104838,2587 108097,9578 110692,5999
2 S 04 311 12 BUEIRO MET. S/ INTERRUPÇÃO TRAF D=1,20M EPOXY [M][DRENAG]149,96 1945 5 291.747,18 1.978,86 296.749,85 1.996,90 299.455,12 2.041,27 306.108,85 2.136,09 320.328,06 299902,6737 307048,54 316595,4923 324194,6368
2 S 04 930 51 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 AC/BC [UN][DRENAG]87 1465,76 127.521,12 1.733,99 150.857,13 1.904,93 165.728,91 2.149,31 186.989,97 2.182,93 189.914,91 131085,8423 134209,262 138382,1834 141703,7285
2 S 04 930 51 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 AC/BC [UN][DRENAG]3 1465,76 4.397,28 1.733,99 5.201,97 1.904,93 5.714,79 2.149,31 6.447,93 2.182,93 6.548,79 4520,20146 4627,905586 4771,799428 4886,335466
2 S 04 930 52 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC [UN][DRENAG]3 1430,60 4.291,80 1.694,77 5.084,31 1.861,44 5.584,32 2.104,20 6.312,60 2.136,63 6.409,89 4411,772875 4516,893442 4657,335622 4769,12422
2 S 04 930 52 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC [UN][DRENAG]28 1430,60 40.056,80 1.694,77 47.453,56 1.861,44 52.120,32 2.104,20 58.917,60 2.136,63 59.825,64 41176,54683 42157,67212 43468,4658 44511,82606
2 S 04 930 53 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 AC/BC [UND][DRENAG]7 1 95,43 9.768,01 1.655,54 11.588,78 1.817,95 12.725,65 2.059,09 14.413,63 2.090,34 14.632,38 10041,06472 10280,31602 10599,95828 10854,38582
2 S 04 930 56 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 AC/BC [UND][DRENAG]8 1805,34 14.442,72 2.138,80 17.110,40 2.349,07 18.792,56 2.655,60 21.244,80 2.696,53 21.572,24 14846,45145 15200,20207 15672,81661 16049,00642
2 S 04 930 57 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 AC/BC [UND][DRENAG]1 1 68,21 1.768,21 2.096,81 2.096,81 2.302,82 2.302,82 2.606,58 2.606,58 2.646,32 2.646,32 1817,6385 1860,94789 1918,809688 1964,866289
2 S 04 930 58 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08 AC/BC [UND][DRENAG]1 1733,04 1.733,04 2.057,59 2.057,59 2.259,33 2.259,33 2.561,46 2.561,46 2.600,02 2.600,02 1781,485359 1823,933317 1880,644235 1925,784761
2 S 04 930 59 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 09 AC/BC [UND][DRENAG]1 2217,20 2.217,20 2.624,83 2.624,83 2.882,95 2.882,95 3.256,04 3.256,04 3.306,63 3.306,63 2279,179556 2333,486215 2406,040482 2463,791934
2 S 04 930 60 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10 AC/BC [UND][DRENAG]3 2180,08 6.540,24 2.582,84 7.748,52 2.836,70 8.510,10 3.207,01 9.621,03 3.256,42 9.769,26 6723,065713 6883,258112 7097,276837 7267,630596
2 S 04 930 62 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 12 AC/BC [UND][DRENAG]1 2105,82 2.105,82 2.498,86 2.498,86 2.744,19 2.744,19 3.108,95 3.108,95 3.156,00 3.156,00 2164,686042 2216,264632 2285,174169 2340,024504
2 S 04 930 63 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 13 AC/BC [UND][DRENAG]1 2582,14 2.582,14 3.055,05 3.055,05 3.356,76 3.356,76 3.787,86 3.787,86 3.846,94 3.846,94 2654,32108 2717,566343 2802,062678 2869,319729
2 S 04 930 67 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 17 AC/BC [UND][DRENAG]1 2956,88 2.956,88 3.499,09 3.499,09 3.844,39 3.844,39 4.339,27 4.339,27 4.406,83 4.406,83 3039,536553 3111,960455 3208,719547 3285,737459
2 S 04 931 53 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 AC/BC [UND][DRENAG]5 1420,05 7.100,25 1.683,00 8.415,00 1.848,40 9.242,00 2.090,67 10.453,35 2.122,75 10.613,75 7298,730219 7472,63914 7704,983282 7889,923632
2 S 04 931 54 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 AC/BC [UND][DRENAG]3 1379,40 4.138,20 1.637,08 4.911,24 1.797,80 5.393,40 2.037,13 6.111,39 2.067,91 6.203,73 4253,879144 4355,237532 4490,653402 4598,441178
2 S 04 931 55 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 05 AC/BC [UND][DRENAG]1 1863,56 1.863,56 2.204,33 2.204,33 2.421,42 2.421,42 2.731,70 2.731,70 2.774,51 2.774,51 1915,653912 1961,298742 2022,280715 2070,820898
2 S 04 931 57 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07 AC/BC [UND][DRENAG]2 1794,79 3.589,58 2.127,03 4.254,06 2.336,02 4.672,04 2.642,07 5.284,14 2.682,64 5.365,28 3689,923034 3777,843879 3895,307051 3988,804911
2 S 04 931 60 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 10 AC/BC [UND][DRENAG]2 2203,13 4.406,26 2.609,14 5.218,28 2.865,55 5.731,10 3.237,99 6.475,98 3.288,11 6.576,22 4529,432487 4637,356563 4781,544261 4896,314201
2 S 04 931 61 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 AC/BC [UND][DRENAG]1 2169,53 2.169,53 2.571,07 2.571,07 2.823,65 2.823,65 3.193,48 3.193,48 3.242,53 3.242,53 2230,17699 2283,316051 2354,310395 2410,820185
2 S 04 931 69 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19 AC/BC [UND][DRENAG]1 2909,21 2.909,21 3.445,33 3.445,33 3.785,09 3.785,09 4.276,71 4.276,71 4.342,74 4.342,74 2990,533987 3061,790291 3156,98946 3232,76571
2 S 04 931 51 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE CCT 01 AC/BC [UND][DRENAG]18 1490,78 26.834,04 1.763,05 31.734,90 1.936,55 34.857,90 2.184,21 39.315,78 2.218,53 39.933,54 27584,15811 28241,41369 29119,51404 29818,46081
2 S 04 931 51 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE CCT 01 AC/BC [UND][DRENAG]1 1490,78 1.490,78 1.763,05 1.763,05 1.936,55 1.936,55 2.184,21 2.184,21 2.218,53 2.218,53 1532,453228 1568,967427 1617,75078 1656,581156
2 S 04 931 52 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE CCT 02 AC/BC [UND][DRENAG]16 1453,66 23.258,56 1.721,06 27.536,96 1.890,30 30.244,80 2.135,18 34.162,88 2.168,32 34.693,12 23908,72923 24478,40932 25239,5079 25845,32407
2 S 04 931 52 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE CCT 02 AC/BC [UND][DRENAG]1 1453,66 1.453,66 1.721,06 1.721,06 1.890,30 1.890,30 2.135,18 2.135,18 2.168,32 2.168,32 1494,295577 1529,900583 1577,469244 1615,332754
2 S 04 931 56 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE CCT 06 AC/BC [UND][DRENAG]3 1828,40 5.485,20 2.165,10 6.495,30 2.377,93 7.133,79 2.686,59 8.059,77 2.728,22 8.184,66 5638,53315 5772,884083 5952,378339 6095,25145
2 S 04 962 52 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 AC/BC [UND][DRENAG]13 92 ,26 11.989,38 1.089,46 14.162,98 1.196,48 15.554,24 1.347,14 17.512,82 1.367,60 17.778,80 12324,53084 12618,19094 13010,52392 13322,81153
2 S 04 962 16 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 16 [UND][DRENAG]3 1895,43 5.686,29 2.270,10 6.810,30 2.482,63 7.447,89 2.875,37 8.626,11 2.917,11 8.751,33 5845,244415 5984,520716 6170,595315 6318,706222
2 S 04 962 55 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP 05 AC/BC [UN][DRENAG]2 1943,30 3.886,60 2.293,84 4.587,68 2.519,43 5.038,86 2.833,43 5.666,86 2.876,10 5.752,20 3995,245924 4090,441784 4217,624453 4318,858799
2 S 04 962 57 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP 07 AC/BC [UN][DRENAG]2 1131,21 2.262,42 1.336,98 2.673,96 1.467,58 2.935,16 1.653,80 3.307,60 1.679,10 3.358,20 2325,663635 2381,077883 2455,111901 2514,041199
2 S 04 962 58 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP 08 AC/BC [UN][DRENAG]4 1 98,36 4.393,44 1.297,92 5.191,68 1.425,53 5.702,12 1.605,77 6.423,08 1.630,25 6.521,00 4516,254117 4623,864188 4767,632372 4882,06839
2 S 04 962 64 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP 14 AC/BC [UN][DRENAG]2 1288,54 2.577,08 1.523,13 3.046,26 1.672,60 3.345,20 1.884,99 3.769,98 1.913,83 3.827,66 2649,119633 2712,24096 2796,571715 2863,696968
2 S 04 962 65 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP 15 AC/BC [UN][DRENAG]3 1737,90 5.213,70 2.054,60 6.163,80 2.253,37 6.760,11 2.540,81 7.622,43 2.579,90 7.739,70 5359,443645 5487,144633 5657,754493 5793,555838
2 S 04 962 65 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP 15 AC/BC [UN][DRENAG]10 1737,90 17.379,00 2.054,60 20.546,00 2.253,37 22.533,70 2.540,81 25.408,10 2.579,90 25.799,00 17864,81215 18290,48211 18859,18164 19311,85279
2 S 04 962 53 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM-CLP-03 AC/BC [UN][DRENAG]2 1295,09 2.590,18 1.530,13 3.060,26 1.678,59 3.357,18 1.890,85 3.781,70 1.919,72 3.839,44 2662,58583 2726,02802 2810,787451 2878,25392
2 S 04 110 51 CORPO BDTC D=1,00M AC/BC/PC [M][DRENAG]33 1420,41 46.873,53 1.605,95 52.996,35 1.820,66 60.081,78 1.899,79 62.693,07 1.886,00 62.238,00 48183,83154 49331,9214 50865,78149 52086,69724
2 S 04 110 52 CORPO BDTC D=1,20 M AC/BC/PC [M][DRENAG]87 1810,96 157.553,52 2.038,65 177.362,55 2.321,85 202.000,95 2.413,25 209.952,75 2.389,79 207.911,73 161957,7673 165816,7811 170972,464 175076,2636
2 S 04 200 52 CORPO BSCC 2,00X2,00 ALT 0 A 1,00M AC/BC [M][DRENAG]70 2114,98 148.048,60 2.412,45 168.871,50 2.735,60 191.492,00 2.841,50 198.905,00 2.869,23 200.846,10 152187,147 155813,3535 160658,0033 164514,2281
2 S 04 200 56 CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT. 1,00 A 2,50M AC/BC [M][DRENAG]6 1877,27 11.263,62 2.138,87 12.833,22 2.434,50 14.607,00 2.522,57 15.135,42 2.550,64 15.303,84 11578,48296 11854,36677 12222,95043 12516,33416
2 S 04 100 51 CORPO BSTC D=0,60M AC/BC/PC [M][DRENAG]2725 340,52 927.917,00 395,79 1.078.527,75 443,21 1.207.747,25 485,35 1.322.578,75 482,48 1.314.758,00 953855,9696 976583,7671 1006948,343 1031117,815
2 S 04 100 51 CORPO BSTC D=0,60M AC/BC/PC [M][DRENAG]62 340,52 21.112,24 395,79 24.538,98 443,21 27.479,02 485,35 30.091,70 482,48 29.913,76 21702,41105 22219,52057 22910,38432 23460,29524
2 S 04 100 51 CORPO BSTC D=0,60M AC/BC/PC [M][DRENAG]15 340,52 5.107,80 395,79 5.936,85 443,21 6.648,15 485,35 7.280,25 482,48 7.237,20 5250,583319 5375,690461 5542,834915 5675,877882
2 S 04 100 51 CORPO BSTC D=0,60M AC/BC/PC [M][DRENAG]19 340,52 6.469,88 395,79 7.520,01 443,21 8.420,99 485,35 9.221,65 482,48 9.167,12 6650,738871 6809,207918 7020,924226 7189,445317
2 S 04 100 52 CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC [M][DRENAG]474 489,34 231.947,16 561,48 266.141,52 631,95 299.544,30 676,92 320.860,08 672,08 318.565,92 238431,0054 244112,1687 251702,2626 257743,7948
2 S 04 100 52 CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC [M][DRENAG]1270 489,34 621.461,80 561,48 713.079,60 631,95 802.576,50 676,92 859.688,40 672,08 853.541,60 638834,1283 654055,8108 674392,1382 690579,3659
2 S 04 100 52 CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC [M][DRENAG]41 489,34 20.062,94 561,48 23.020,68 631,95 25.909,95 676,92 27.753,72 672,08 27.555,28 20623,77895 21115,18759 21771,7147 22294,29449
2 S 04 100 53 CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC [M][DRENAG]407 692,11 281.688,77 786,98 320.300,86 890,49 362.429,43 939,76 382.482,32 931,71 379.205,97 289563,0911 296462,5933 305680,4005 313017,5534
2 S 04 100 54 CORPO BSTC D=1,20M AC/BC/PC [M][DRENAG]117 927,07 108.467,19 1.048,02 122.618,34 1.190,90 139.335,30 1.246,01 145.783,17 1.234,41 144.425,97 111499,2792 114156,0043 117705,4168 120530,6638
2 S 04 100 55 CORPO BSTC D=1,5M AC/BC/PC [M][DRENAG]17 1369,30 23.278,10 1.538,34 26.151,78 1.759,62 29.913,54 1.824,39 31.014,63 1.804,72 30.680,24 23928,81545 24498,97414 25260,71214 25867,03726
2 S 04 120 52 CORPO BTTC D=1,20 AC/BC/PC [M][DRENAG]143 2696,46 385.593,78 3.031,70 433.533,10 3.455,24 494.099,32 3.584,16 512.534,88 3.548,81 507.479,83 396372,6593 405817,1434 418435,0732 428478,6419
5 S 04 999 07 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES [M3][DRENAG]666 125,05 83.283,30 140,32 93.453,12 165 109.890,00 188,48 125.527,68 190,98 127.192,68 85611,39938 87651,28654 90376,59719 92545,87893
5 S 04 999 07 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES [M3][DRENAG]1712 125,05 214.085,60 140,32 240.227,84 165 282.480,00 188,48 322.677,76 190,98 326.957,76 220070,1437 225313,8177 232319,421 237895,7128
5 S 04 999 07 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES [M3][DRENAG]92 125,05 11.504,60 140,32 12.909,44 165 15.180,00 188,48 17.340,16 190,98 17.570,16 11826,19931 12107,98553 12484,45487 12784,11541
2 S 04 941 82 DESCIDA CORTE EM DEGRAUS -ARM- DCD 02 AC/BC [M][DRENAG]11 151,87 1.670,57 174,67 1.921,37 194,73 2.142,03 213,11 2.344,21 215,69 2.372,59 1717,269074 1758,186932 1812,853621 1856,36699
2 S 04 941 52 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 02 AC/BC [M][DRENAG]273 150,49 41. 83,77 173,06 47.245,38 192,96 52.678,08 211,15 57.643,95 213,7 58.340,10 42232,22472 43238,50395 44582,90356 45653,01332
2 S 04 941 56 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 06 AC/BC [UND][DRENAG]86 466,25 40. 97,50 536,75 46.160,50 596,61 51.308,46 654,71 56.305,06 662,81 57.001,66 41218,38456 42200,50673 43512,63225 44557,05262
2 S 04 941 58 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 08 AC/BC [M][DRENAG]23 542,62 12.4 0,26 624,78 14.369,94 694,78 15.979,94 763,25 17.554,75 772,79 17.774,17 12829,13289 13134,81629 13543,21251 13868,28609
2 S 04 941 60 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 10 AC/BC [M][DRENAG]21 619,32 13.0 5,72 712,72 14.967,12 793,31 16.659,51 871,52 18.301,92 882,42 18.530,82 13369,28159 13687,83526 14113,42631 14452,18655
2 S 04 941 54 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS ARM. - DAD 04 AC/BC [M][DRENAG]75 343,27 25.745,25 398,02 29.851,50 436,82 32.761,50 479,64 35.973,00 485,63 36.422,25 26464,9321 27095,51957 27937,99103 28608,57806
2 S 04 941 54 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS ARM. - DAD 04 AC/BC [M][DRENAG]5 343,27 1.716,35 398,02 1.990,10 436,82 2.184,10 479,64 2.398,20 485,63 2.428,15 1764,328807 1806,367971 1862,532736 1907,238538
2 S 04 941 54 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS ARM. - DAD 04 AC/BC [M][DRENAG]5 343,27 1.716,35 398,02 1.990,10 436,82 2.184,10 479,64 2.398,20 485,63 2.428,15 1764,328807 1806,367971 1862,532736 1907,238538
2 S 04 941 82 DESCIDA DÁGUA CORTES EM DEGRAUS ARM - DCD 02 AC/BC [M][DRENAG]53 151,87 8.049,11 174,67 9.257,51 194,73 10.320,69 213,11 11.294,83 215,69 11.431,57 8274,114629 8471,264311 8734,658355 8944,31368
2 S 04 941 84 DESCIDA DÁGUA CORTES EM DEGRAUS ARM - DCD 04 AC/BC [M][DRENAG]5 239,75 1.198,75 275,62 1.378,10 307,17 1.535,85 336,16 1.680,80 340,22 1.701,10 1232,259829 1261,621234 1300,84838 1332,072245
2 S 04 940 53 DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP - CANAL RETANG. DAR 03 AC/BC [M][DRENAG]13 113,12 1.470,56 128,77 1.674,01 144,1 1.873,30 155,19 2.017,47 157,21 2.043,73 1511,667999 1547,686942 1595,808629 1634,112334
2 S 04 940 52 DESCIDA DÁGUA TIPO RAP. CANAL RETANGULAR - DAR 02 AC/BC [M][DRENAG]59 76,40 4.507,60 88,17 5.202,03 98,63 5.819,17 109,22 6.443,98 111,2 6.560,80 4633,605343 4744,011575 4891,51546 5008,925005
2 S 04 941 56 DESCISA D'AGUA ATER DEGR ARM DAD6 AC/BC [M][DRENAG]15 466,25 6.993,75 536,75 8.051,25 596,61 8.949,15 654,71 9.820,65 662,81 9.942,15 7189,25312 7360,553499 7589,412602 7771,578945
2 S 04 950 71 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 AC/PC [UND][DRENAG]16 247,50 3.960,00 287,58 4.601,28 321,05 5.136,80 342,5 5.480,00 348,91 5.582,56 4070,697745 4167,691418 4297,275983 4400,42218
2 S 04 950 73 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 AC/PC [UND][DRENAG]13 1322,46 17.191,98 1.532,45 19.921,85 1.717,05 22.321,65 1.777,60 23.108,80 1.812,71 23.565,23 17672,5642 18093,65341 18656,23302 19104,03286
2 S 04 950 73 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 AC/PC [UND][DRENAG]1 1322,46 1.322,46 1.532,45 1.532,45 1.717,05 1.717,05 1.777,60 1.777,60 1.812,71 1.812,71 1359,428015 1391,819493 1435,094848 1469,540989
2 S 04 950 73 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 AC/PC [UND][DRENAG]1 1322,46 1.322,46 1.532,45 1.532,45 1.717,05 1.717,05 1.777,60 1.777,60 1.812,71 1.812,71 1359,428015 1391,819493 1435,094848 1469,540989
2 S 04 950 74 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/PC [UND][DRENAG]3 1943,47 5.830,41 2.251,93 6.755,79 2.523,33 7.569,99 2.607,83 7.823,49 2.659,51 7.978,53 5993,393142 6136,199425 6326,990117 6478,85492
2 S 04 950 74 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/PC [UND][DRENAG]35 1943,47 68.021,45 2.251,93 78.817,55 2.523,33 88.316,55 2.607,83 91.274,05 2.659,51 93.082,85 69922,91999 71588,99329 73814,8847 75586,64073
2 S 04 950 75 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/PC [UND][DRENAG]1 2638,49 26.384,90 3.057,19 30.571,90 3.425,71 34.257,10 3.536,60 35.366,00 3.606,82 36.068,20 27122,46286 27768,7175 28632,12047 29319,36848
2 S 04 950 76 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 AC/PC [UND][DRENAG]3 4340,25 13.020,75 5.027,75 15.083,25 5.635,15 16.905,45 5.801,51 17.404,53 5.917,31 17.751,93 13384,73173 13703,65354 14129,73643 14468,88816
2 S 04 950 62 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 AC/PC [UN][DRENAG]1 260,19 2.601,90 304,44 3.044,40 342,73 3.427,30 337,6 3.376,00 344,29 3.442,90 2674,63345 2738,362702 2823,505651 2891,277392
2 S 04 950 72 DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 02 BC/PC [UND][DRENAG]35 824,94 28.872,90 956,08 33.462,80 1.071,22 37.492,70 1.111,79 38.912,65 1.133,63 39.677,05 29680,01236 30387,20645 31332,02518 32084,07817
2 S 04 501 54 DRENO LONGIT. PROF. P/ CORTE EM ROCHA - DPR 04 BC [M][DRENAG]5116 18,84 96.385,44 21,4 109.482,40 22,68 116.030,88 23,28 119.100,48 24,06 123.090,96 99079,79629 101440,5988 104594,6557 107105,2091
2 S 04 500 58 DRENO LONGIT. PROF. P/ CORTE EM SOLO - DPS 08 AC/BC [M][DRENAG]5294 126,72 670.855,68 122,37 647.826,78 132,28 700.290,32 132,02 698.913,88 138,77 734.648,38 689608,7636 706040,2678 727992,9297 745466,7207
2 S 04 520 01 DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 [M][DRENAG]200 52,72 10.544,00 58,87 11.774,00 67,54 13.508,00 77,72 15.544,00 79,73 15.946,00 10838,74672 11097,00462 11442,03989 11716,67966
2 S 05 300 02 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA  [M3][DRENAG]1603 52,67 84.430,01 55,87 89.559,61 62,24 99.770,72 68,16 109.260,48 69,12 110.799,36 86790,16448 88858,13842 91620,97328 93820,1234
2 S 05 300 02 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA  [M3][DRENAG]239 52,67 12.588,13 55,87 13.352,93 62,24 14.875,36 68,16 16.290,24 69,12 16.519,68 12940,01829 13248,34378 13660,26988 13988,15315
2 S 05 300 02 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA  [M3][DRENAG]86 52,67 4.529,62 55,87 4.804,82 62,24 5.352,64 68,16 5.861,76 69,12 5.944,32 4656,240889 4767,186465 4915,410918 5033,394019
2 S 05 300 02 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA  [M3][DRENAG]165 52,67 8.690,55 55,87 9.218,55 62,24 10.269,60 68,16 11.246,40 69,12 11.404,80 8933,485427 9146,346125 9430,730251 9657,093176
2 S 04 942 51 ENTRADA D¿ÁGUA EDA 01 AC/BC [UND][DRENAG]61 43,05 2.626,05 48,92 2.984,12 53,89 3.287,29 57,51 3.508,11 58,84 3.589,24 2699,458539 2763,779305 2849,712524 2918,1133
2 S 04 942 52 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC [UN][DRENAG]7 52,32 366,24 59,14 413,98 65,21 456,47 69,05 483,35 70,71 494,97 376,4778642 385,4483094 397,4329182 406,9723786
2 S 04 020 00 ESCAV VALA MAT. DE 3A. CAT [M3][DRENAG]1023 74,44 76.152,12 75,13 76.857,99 77,15 78.924,45 82,72 84.622,56 82,79 84.694,17 78280,87454 80146,0952 82638,04957 84621,58533
3 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CAT [M3][DRENAG]480 35,79 17.179,20 39,09 18.763,20 48,45 23.256,00 53,92 25.881,60 54,62 26.217,60 17659,42695 18080,20313 18642,36454 19089,83149
3 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CAT [M3][DRENAG]355 35,79 12.705,45 39,09 13.876,95 48,45 17.199,75 53,92 19.141,60 54,62 19.390,10 13060,61785 13371,8169 13787,5821 14118,52121
3 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]17 5,79 608,43 39,09 664,53 48,45 823,65 53,92 916,64 54,62 928,54 625,4380377 640,3405277 660,2504107 676,0981987
2 S 04 999 03 ESCORAMENTO DE BUEIROS CELULARES [M3][DRENAG]15 50,27 754,05 58,18 872,70 78,4 1.176,00 65,13 976,95 66,97 1.004,55 775,1286957 793,5979076 818,2729684 837,9137235
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][DRENAG]1300 54,10 70.330,00 63,38 82.394,00 72,88 94.744,00 80,26 104.338,00 81,2 105.560,00 72296,00314 74018,62057 76320,05552 78151,94241
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][DRENAG]120 54,10 6.492,00 63,38 7.605,60 72,88 8.745,60 80,26 9.631,20 81,2 9.744,00 6673,477213 6832,488052 7044,928202 7214,025453
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][DRENAG]4898,6 54,10 265.014,26 63,38 310.473,27 72,88 357.009,97 80,26 393.161,64 81,2 397.766,32 272422,4623 278913,5498 287585,7108 294488,5424
2 S 03 370 00 FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][DRENAG]378 54,10 20.449,80 63,38 23.957,64 72,88 27.548,64 80,26 30.338,28 81,2 30.693,60 21021,45322 21522,33737 22191,52384 22724,18018
2 S 03 991 02 Dreno de PVC D=100 mm 1200 15,15 18.180,00 16,46 19.752,00 18,81 22.572,00 20,22 24.264,00 21,17 25.404,00 18688,20329 19133,49242 19728,40338 20201,93819
2 S 04 999 57 LASTRO DE BRITA BC [M3][DRENAG]3,3 88,19 291,03 94,06 310,40 102,24 337,39 91,71 302,64 96,45 318,29 299,1623618 306,2905885 315,8139741 323,3943601
2 S 04 999 57 LASTRO DE BRITA BC [M3][DRENAG]4,6 88,19 405,67 94,06 432,68 102,24 470,30 91,71 421,87 96,45 443,67 417,0142013 426,9505173 440,2255397 450,7921383
2 S 04 999 57 LASTRO DE BRITA BC [M3][DRENAG]33 88,19 2.910,27 94,06 3.103,98 102,24 3.373,92 91,71 3.026,43 96,45 3.182,85 2991,623618 3062,905885 3158,139741 3233,943601
2 S 04 999 57 LASTRO DE BRITA BC [M3][DRENAG]77 88,19 6.790,63 94,06 7.242,62 102,24 7.872,48 91,71 7.061,67 96,45 7.426,65 6980,455109 7146,780398 7368,992729 7545,868401
2 S 04 999 57 LASTRO DE BRITA BC [M3][DRENAG]16,5 88,19 1.455,14 94,06 1.551,99 102,24 1.686,96 91,71 1.513,22 96,45 1.591,43 1495,811809 1531,452942 1579,069871 1616,9718
2 S 04 999 57 LASTRO DE BRITA BC [M3][DRENAG]82,5 88,19 7.275,68 94,06 7.759,95 102,24 8.434,80 91,71 7.566,08 96,45 7.957,13 7479,059045 7657,264712 7895,349353 8084,859001
2 S 04 999 57 LASTRO DE BRITA BC [M3][DRENAG]225 88,19 19.842,75 94,06 21.163,50 102,24 23.004,00 91,71 20.634,75 96,45 21.701,25 20397,43376 20883,44921 21532,77096 22049,61546
2 S 04 999 57 LASTRO DE BRITA BC [M3][DRENAG]29 88,19 2.557,51 94,06 2.727,74 102,24 2.964,96 91,71 2.659,59 96,45 2.797,05 2629,002573 2691,644565 2775,334924 2841,950437
2 S 04 999 57 LASTRO DE BRITA BC [M3][DRENAG]639 88,19 56.353,41 94,06 60.104,34 102,24 65.331,36 91,71 58.602,69 96,45 61.631,55 57928,71188 59308,99577 61153,06953 62620,9079
2 S 04 999 57 LASTRO DE BRITA BC [M3][DRENAG]9,9 88,19 873,08 94,06 931,19 102,24 1.012,18 91,71 907,93 96,45 954,86 897,4870854 918,8717654 947,4419223 970,1830802
2 S 04 910 51 MEIO FIO DE CONCRETO MFC 01 AC/BC [M][DRENAG]6565 60,93 400.005,45 69,15 453.969,75 76,49 502.156,85 81,8 537.017,00 83,72 549.621,80 411187,1928 420984,667 434074,1953 444493,145
2 S 04 910 55 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC/BC [M][DRENAG]42462 28,51 1.210.591,62 32,94 1.398.698,28 36,31 1.541.795,22 40,12 1.703.575,44 40,93 1.737.969,66 1244432,469 1274083,916 1313698,559 1345230,863
2 S 05 302 02 MURO GABIÃO CX 0,50 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM [M3][DRENAG]27,5 416,33 11.449,08 429,66 11.815,65 445,53 12.252,08 484,03 13.310,83 518,3 14.253,25 11769,12217 12049,54839 12424,20076 12722,41504
2 S 05 302 02 MURO GABIÃO CX 0,50 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM [M3][DRENAG]38,5 416,33 16.028,71 429,66 16.541,91 445,53 17.152,91 484,03 18.635,16 518,3 19.954,55 16476,77104 16869,36775 17393,88107 17811,38106
2 S 05 302 02 MURO GABIÃO CX 0,50 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM [M3][DRENAG]412,5 416,33 171.736,13 429,66 177.234,75 445,53 183.781,13 484,03 199.662,38 518,3 213.798,75 176536,8325 180743,2259 186363,0114 190836,2257
2 S 05 302 02 MURO GABIÃO CX 0,50 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM [M3][DRENAG]1210 416,33 503.759,30 429,66 519.888,60 445,53 539.091,30 484,03 585.676,30 518,3 627.143,00 517841,3754 530180,1292 546664,8336 559786,2619
2 S 05 302 02 MURO GABIÃO CX 0,50 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM [M3][DRENAG]23 416,33 96.172,23 429,66 99.251,46 445,53 102.917,43 484,03 111.810,93 518,3 119.727,30 98860,62622 101216,2065 104363,2864 106868,2864
2 S 05 302 02 MURO GABIÃO CX 0,50 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM [M3][DRENAG]1155 416,33 480.861,15 429,66 496.257,30 445,53 514.587,15 484,03 559.054,65 518,3 598.636,50 494303,1311 506081,0324 521816,4321 534341,4318
2 S 05 302 02 MURO GABIÃO CX 0,50 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM [M3][DRENAG]82,5 416,33 34.347,23 429,66 35.446,95 445,53 36.756,23 484,03 39.932,48 518,3 42.759,75 35307,36651 36148,64517 37272,60229 38167,24513
2 S 04 012 01 PERF DRENO SUB-HORIZONTAL MAT 2A CAT [M][DRENAG]3600 85,18 1.026.648,00 311,94 1.122.984,00 332,06 1.195.416,00 366,29 1.318.644,00 367,38 1.322.568,00 1055346,894 1080492,944 1114088,332 1140829,452
2 S 04 012 01 PERF DRENO SUB-HORIZONTAL MAT 2A CAT [M][DRENAG]330 85,18 94.109,40 311,94 102.940,20 332,06 109.579,80 366,29 120.875,70 367,38 121.235,40 96740,13192 99045,18656 102124,7637 104576,0331
2 S 04 012 01 PERF DRENO SUB-HORIZONTAL MAT 2A CAT [M][DRENAG]543 85,18 154.852,74 311,94 169.383,42 332,06 180.308,58 366,29 198.895,47 367,38 199.487,34 159181,4898 162974,3524 168041,6567 172075,109
2 S 04 012 01 PERF DRENO SUB-HORIZONTAL MAT 2A CAT [M][DRENAG]200 85,18 57.036,00 311,94 62.388,00 332,06 66.412,00 366,29 73.258,00 367,38 73.476,00 58630,38298 60027,38579 61893,7962 63379,41401
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]36,6 22,69 830,45 25,45 931,47 33 1.207,80 36,39 1.331,87 36,94 1.352,00 853,6684913 874,0090932 901,1843508 922,8152023
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]21 22,69 470,48 25,45 527,71 33 684,26 36,39 754,55 36,94 765,95 483,628857 495,1524193 510,5480195 522,802547
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]1102 22,69 25.004,38 25,45 28.045,90 33 36.366,00 36,39 40.101,78 36,94 40.707,88 25703,35184 26315,79292 27134,02062 27785,31019
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]1796 22,69 40.751,24 25,45 45.708,20 33 59.268,00 36,39 65.356,44 36,94 66.344,24 41890,39919 42888,53364 44222,05175 45283,50009
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]119,7 22,69 2.715,99 25,45 3.046,37 33 3.950,10 36,39 4.355,88 36,94 4.421,72 2791,915803 2858,439575 2947,316032 3018,059555
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]996,56 22,69 22.611,95 25,45 25.362,45 33 32.886,48 36,39 36.264,82 36,94 36.812,93 23244,04021 23797,88257 24537,82176 25126,79557
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]15215 22,69 345.228,35 25,45 387.221,75 33 502.095,00 36,39 553.673,85 36,94 562.042,10 354878,855 363334,6545 374631,6912 383623,8607
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]76,65 22,69 1.739,19 25,45 1.950,74 33 2.529,45 36,39 2.789,29 36,94 2.831,45 1787,805734 1830,404289 1887,316407 1932,617084
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]910 22,69 20.647,90 25,45 23.159,50 33 30.030,00 36,39 33.114,90 36,94 33.615,40 21225,0909 21730,82718 22406,49615 22944,31241
5 S 04 999 01 REMOÇÃO DE BUEIRO EXISTENTE [M][DRENAG]2015 66,54 134.078,10 72,19 145.462,85 87,68 176.675,20 94,84 191.102,60 96,58 194.608,70 137826,116 141110,1381 145497,626 148989,9609
2 S 04 901 72 SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 04 AC/BC [M][DRENAG]4775 67,39 321.787,25 76,5 365.287,50 85,4 407.785,00 92,41 441.257,75 94,39 450.712,25 330782,4831 338664,1314 349194,0962 357575,695
2 S 04 900 71 SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO SCC 01 AC/BC [M][DRENAG]875 32,93 28.813,75 37,4 32.725,00 42,83 37.476,25 46 40.250,00 47,15 41.256,25 29619,20888 30324,95419 31267,83734 32018,34964
2 S 04 900 72 SARJETA DE CANT. CENT. DE CONC.-SCC 02 AC/BC [M][DRENAG]3980 45,91 182.721,80 52,08 207.278,40 58,29 231.994,20 63,08 251.058,40 64,43 256.431,40 187829,6008 192305,0702 198284,3441 203043,7024
2 S 04 901 51 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SZC 01 AC/BC [M][DRENAG]13080 45,37 593.439,60 51,44 672.835,20 57,43 751.184,40 63,55 831.234,00 64,75 846.930,00 610028,5964 624563,9213 643983,2678 659440,6006
2 S 04 901 51 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SZC 01 AC/BC [M][DRENAG]60 45,37 2.722,20 51,44 3.086,40 57,43 3.445,80 63,55 3.813,00 64,75 3.885,00 2798,296314 2864,972116 2954,051687 3024,956884
2 S 04 901 51 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SZC 01 AC/BC [M][DRENAG]163 45,37 7.395,31 51,44 8.384,72 57,43 9.361,09 63,55 10.358,65 64,75 10.554,25 7602,038319 7783,174248 8025,17375 8217,799534
2 S 04 901 31 SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA-SZG 01 [M][DRENAG]685 22,57 15.460,45 25,9 17.741,50 30,56 20.933,60 35,74 24.481,90 36,11 24.735,35 15892,63105 16271,30929 16777,22739 17179,92603
2 S 04 900 51 SARJETA TRIANG. DE CONCRETO-STC 01 AC/BC [M][DRENAG]14750 57,42 846.945,00 65,4 964.650,00 72,78 1.073.505,00 79,51 1.172.772,50 81,12 1.196.520,00 870620,4803 891365,0021 919079,9008 941140,2938
2 S 04 900 52 SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC [M][DRENAG]70 39,09 2.736,30 44,54 3.117,80 49,88 3.491,60 54,73 3.831,10 55,81 3.906,70 2812,790465 2879,811623 2969,352594 3040,625053
2 S 04 900 52 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 AC/BC [M][DRENAG]75 39, 9 2.931,75 44,54 3.340,50 49,88 3.741,00 54,73 4.104,75 55,81 4.185,75 3013,704069 3085,512453 3181,449208 3257,812557
2 S 04 900 54 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 04 AC/BC [M][DRENAG]3210 27,23 87.408,30 31,04 99.638,40 34,64 111.194,40 38 121.980,00 38,76 124.419,60 89851,70953 91992,63177 94852,92633 97129,65203
2 S 04 900 31 SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA-STG 01 [M][DRENAG]2435 24,95 60.753,25 28,73 69.957,55 33,76 82.205,60 39,62 96.474,70 40,03 97.473,05 62451,5449 63939,59562 65927,647 67510,08808
2 S 04 991 51 TAMPA CONC.CAIXA COLET 4NERV TCC01 AC/BC [UND][DRENAG]1 140,77 140,77 159,28 159,28 176,68 176,68 185,91 185,91 187,24 187,24 144,7050812 148,1530103 152,7594798 156,4261188
2 S 04 991 02 TAMPA FERRO CAIXA COLETORA - TCC 02 [UND][DRENAG]1 246,09 246,09 265,04 265,04 290,9 290,90 301,54 301,54 282,93 282,93 252,969194 258,9967629 267,0496582 273,4595693
2 S 04 990 51 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETAS - TSS 01 AC/BC [M][DRENAG]421 156,56 65.911,76 177,92 74.904,32 197,45 83.126,45 212,63 89.517,23 215,88 90.885,48 67754,25576 69368,65569 71525,51092 73242,31582
2 S 04 990 52 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETAS TSS 02 AC/BC [M][DRENAG]107 189,36 0.261,52 214,85 22.988,95 238,28 25.495,96 255,7 27.359,90 259,19 27.733,33 20827,91005 21324,18258 21987,2079 22514,9601
2 S 04 964 51 TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA D=0,40M S/BERÇO AC/BC [M][DRENAG]3815 116,61 444.867,15 147,2 561.568,00 157,24 599.870,60 196,13 748.235,95 195,63 746.328,45 457302,9557 468199,2433 482756,7978 494344,2611
2 S 04 964 52 TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA D=0,60M S/BERÇO AC/BC [M][DRENAG]4143 251,97 1.043.911,71 296,02 1.226.410,86 331,81 1.374.688,83 373,64 1.547.990,52 368 1.524.624,00 1073093,193 1098662,09 1132822,404 1160013,193
2 S 04 964 53 TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA D=0,80M S/BERÇO AC/BC [M][DRENAG]61 348,17 21.238,37 402,73 24.566,53 454,19 27.705,59 498,49 30.407,89 489,25 29.844,25 21832,06689 22352,26575 23047,2569 23600,45314
2 S 04 400 54 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO, TIPO VPC-04 AC/BC [M][DRENAG]3980 76,73 305.385,40 86,04 342. 39,20 100,4 399.592,00 110,26 438.834,80 112,22 446.635,60 313922,1362 321402,0482 331395,2891 339349,6686
2 S 04 401 54 VALETA PROT ATERRO REV.CONC.VPA04 AC/BC [M][DRENAG]50 74,93 3.746,50 82,61 4.130,50 100,4 5.020,00 106,41 5.320,50 112,22 5.611,00 3851,229571 3942,993914 4065,592038 4163,177196
2 S 04 401 02 VALETA PROT. ATERRO C/ REV. VEG.- VPA 02 [M][DRENAG]2585 57,97 149.852,45 64,45 166.603,25 78,24 202.250,40 88,18 227.945,30 89,36 230.995,60 154041,4218 157711,8106 162615,4885 166518,6982
2 S 04 401 54 VALETA PROT.DE ATERRO C/REVEST.CONCR.VPA 04 AC/BC [M][DRENAG]10035 74,93 751.922,55 82,61 828.991,35 99,1 994.468,50 106,41 1.067.824,35 108,44 1.088.195,40 772941,775 791358,8785 815964,322 835549,6633
2 S 04 220 62 CORPO DE BTTC 3,00X3,00M - ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC [M][DRENAG]28 9882,33 276.705,24 11.310,04 316.681,12 12.853,99 359.911,72 13.296,19 372.293,32 13.472,09 377.218,52 284440,2517 291217,6904 300272,4197 307479,7665
2 S 04 200 58 CORPO DE BSCC 3,50X3,50M - ALT. 0,00 A 3,00 M AC/BC [M][DRENAG]43 3820,05 164.262,15 4.345,53 186.857,79 4.943,84 212.585,12 5.096,13 219.133,59 5.161,54 221.946,22 168853,9302 172877,2608 178252,4727 182531,0122
2 S 04 201 54 BOCA DE BSCC 3,50X3,50M - NORMAL - AC/BC [UND][DRENAG]3 25570,73 76.712,19 29.278,81 87.836,43 32.506,01 97.518,03 35.046,84 105.140,52 35.442,14 106.326,42 78856,60073 80735,53938 83245,82113 85243,94504
2 S 04 401 54 VALETA PROT.DE ATERRO C/REVEST.CONCR.VPA 04 AC/BC [M][DRENAG]78 74,93 5.844,54 82,61 6.443,58 99,1 7.729,80 106,41 8.299,98 108,44 8.458,32 6007,918132 6151,070506 6342,323579 6494,556426
Subtotal Drenagem 16.730.400,78 18.773.900,06 20.944.462,58 22.805.094,21 23.131.519,85 17.198.082,01 17.607.865,60 18.155.340,77 18.591.117,85
2 S 03 510 00 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO FOR.APLI [KG][OAE   ]130 59,63 7.751,90 62,49 8.123,70 38,19 4.964,70 38,88 5.054,40 39,23 5.099,90 7940,958373 8129,700066 8353,561648 8540,118244
2 S 03 510 00 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO FOR.APLI [KG][OAE   ]341 59,63 20.333,35 62,49 21.308,59 38,19 13.022,48 38,88 13.257,77 39,23 13.377,12 20829,25598 21324,32835 21911,52072 22400,86154
2 S 03 510 00 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO FOR.APLI [KG][OAE   ]194 59,63 11.568,22 62,49 12.123,06 38,19 7.408,86 38,88 7.542,72 39,23 7.610,62 11850,35326 12132,01394 12466,08431 12744,48415
2 S 03 510 00 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO FOR.APLI [KG][OAE   ]87 59,63 5.187,81 62,49 5.436,63 38,19 3.322,53 38,88 3.382,56 39,23 3.413,01 5314,333681 5440,645429 5590,460487 5715,309902
2 S 03 323 50 CONCR. ESTR. FCK=15MPA, CONT. RAZ. USO GERAL CONF. LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]113 356,64 40.300,32 397,53 44.920,89 440,09 49.730,17 456,6 51.595,80 468,6 52.951,80 41283,19039 42264,41442 43428,21857 44398,0828
2 S 03 323 50 CONCR. ESTR. FCK=15MPA, CONT. RAZ. USO GERAL CONF. LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]418,89 356,64 149.392,93 397,53 166.521,34 440,09 184.349,30 456,6 191.265,17 468,6 196.291,85 153036,4214 156673,8102 160988,0219 164583,3
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]463 404,77 187.537,63 456,43 211.472,69 497,75 230.617,03 502,2 232.678,80 515,74 238.952,14 192111,4212 196677,5495 202093,3148 206606,5802
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]47 404,77 18.982,90 456,43 21.405,65 497,75 23.343,48 502,2 23.552,18 515,74 24.187,17 19445,87084 19908,06273 20456,25644 20913,09745
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]248 404,77 100.382,96 456,43 113.194,64 497,75 123.442,00 502,2 124.545,60 515,74 127.903,52 102831,1648 105275,2688 108174,1566 110589,9648
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]45 404,77 18.214,65 456,43 20.539,35 497,75 22.398,75 502,2 22.599,00 515,74 23.208,30 18658,88072 19102,36733 19628,37519 20066,72748
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]20 404,77 8.095,40 456,43 9.128,60 497,75 9.955,00 502,2 10.044,00 515,74 10.314,80 8292,835875 8489,941036 8723,722308 8918,545548
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]62 404,77 25.238,22 456,43 28.459,32 497,75 31.035,71 502,2 31.313,17 515,74 32.157,42 25853,74512 26468,24017 27197,07667 27804,4576
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]47 404,77 18.957,81 456,43 21.377,36 497,75 23.312,62 502,2 23.521,04 515,74 24.155,20 19420,16305 19881,74392 20429,2129 20885,44996
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]407 404,77 164.741,39 456,43 185.767,01 497,75 202.584,25 502,2 204.395,40 515,74 209.906,18 168759,21 172770,3001 177527,749 181492,4019
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]56 404,77 22.667,12 456,43 25.560,08 497,75 27.874,00 502,2 28.123,20 515,74 28.881,44 23219,94045 23771,8349 24426,42246 24971,92753
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]34 404,77 13.762,18 456,43 15.518,62 497,75 16.923,50 502,2 17.074,80 515,74 17.535,16 14097,82099 14432,89976 14830,32792 15161,52743
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]35 404,77 14.166,95 456,43 15.975,05 497,75 17.421,25 502,2 17.577,00 515,74 18.050,90 14512,46278 14857,39681 15266,51404 15607,45471
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]45 404,77 18.214,65 456,43 20.539,35 497,75 22.398,75 502,2 22.599,00 515,74 23.208,30 18658,88072 19102,36733 19628,37519 20066,72748
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]325 404,77 131.550,25 456,43 148.339,75 497,75 161.768,75 502,2 163.215,00 515,74 167.615,50 134758,583 137961,5418 141760,4875 144926,3651
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]53 404,77 21.452,81 456,43 24.190,79 497,75 26.380,75 502,2 26.616,60 515,74 27.334,22 21976,01507 22498,34374 23117,86412 23634,1457
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]27 404,77 10.928,79 456,43 12.323,61 497,75 13.439,25 502,2 13.559,40 515,74 13.924,98 11195,32843 11461,4204 11777,02512 12040,03649
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]68 404,77 27.524,36 456,43 31.037,24 497,75 33.847,00 502,2 34.149,60 515,74 35.070,32 28195,64197 28865,79952 29660,65585 30323,05486
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]20 404,77 8.095,40 456,43 9.128,60 497,75 9.955,00 502,2 10.044,00 515,74 10.314,80 8292,835875 8489,941036 8723,722308 8918,545548
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]31 404,77 12.547,87 456,43 14.149,33 497,75 15.430,25 502,2 15.568,20 515,74 15.987,94 12853,89561 13159,40861 13521,76958 13823,7456
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]26 404,77 10.524,02 456,43 11.867,18 497,75 12.941,50 502,2 13.057,20 515,74 13.409,24 10780,68664 11036,92335 11340,839 11594,10921
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]232 404,77 93.906,64 456,43 105.891,76 497,75 115.478,00 502,2 116.510,40 515,74 119.651,68 96196,89615 98483,31602 101195,1788 103455,1284
2 S 03 329 51 CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC [M3][OAE   ]42 404,77 17.000,34 456,43 19.170,06 497,75 20.905,50 502,2 21.092,40 515,74 21.661,08 17414,95534 17828,87618 18319,81685 18728,94565
2 S 03 329 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC36 383,45 13.804,20 430,03 15.481,08 462,92 16.665,12 456,56 16.436,16 468,34 16.860,24 14140,8658 14476,96767 14875,6093 15207,82005
2 S 03 329 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC28 383,45 10.584,75 430,03 11.870,55 462,92 12.778,44 456,56 12.602,88 468,34 12.928,06 10842,90165 11100,6171 11406,28664 11661,01846
2 S 03 329 50 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC470 383,45 180.221,50 430,03 202.114,10 462,92 217.572,40 456,56 214.583,20 468,34 220.119,80 184616,859 189004,8556 194209,3436 198546,5396
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]4 308,38 1.376,61 342,71 1.529,86 383,09 1.710,11 400,13 1.786,18 410,43 1.832,16 1410,181938 1443,699319 1483,453407 1516,582751
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]5 308,38 1.541,90 342,71 1.713,55 383,09 1.915,45 400,13 2.000,65 410,43 2.052,15 1579,504859 1617,046728 1661,574157 1698,681397
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]3 308,38 925,14 342,71 1.028,13 383,09 1.149,27 400,13 1.200,39 410,43 1.231,29 947,7029154 970,2280369 996,944494 1019,208838
4 S 03 300 51 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]4 308,38 1.233,52 342,71 1.370,84 383,09 1.532,36 400,13 1.600,52 410,43 1.641,72 1263,603887 1293,637383 1329,259325 1358,945117
5 S 04 999 08 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONCRETO ARMADO [M3][OAE   ]59 377,15 22.251,85 453,43 26.752,37 511,73 30.192,07 576,52 34.014,68 597,65 35.261,35 22794,54257 23336,32612 23978,92139 24514,43261
5 S 04 999 08 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONCRETO ARMADO [M3][OAE   ]76 377,15 28.66 ,40 453,43 34.460,68 511,73 38.891,48 576,52 43.815,52 597,65 45.421,40 29362,46162 30060,35228 30888,10213 31577,91319
5 S 04 999 08 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONCRETO ARMADO [M3][OAE   ]863 377,15 325.480,45 453,43 391.310,09 511,73 441.622,99 576,52 497.536,76 597,65 515.771,95 333418,4787 341343,2108 350742,5282 358575,5143
2 S 03 991 02 DRENO DE PVC 100MM [UN][OAE   ]12 15,15 181,80 16,46 197,52 18,81 225,72 20,22 242,64 21,17 254,04 186,2338565 190,6602861 195,9103584 200,2855425
Obras de Arte Especiais
2 S 03 991 02 DRENO DE PVC 100MM [UN][OAE   ]17 15,15 257,55 16,46 279,82 18,81 319,77 20,22 343,74 21,17 359,89 263,8312967 270,102072 277,5396745 283,7378518
2 S 03 991 02 DRENO DE PVC 100MM [UN][OAE   ]14 15,15 212,10 16,46 230,44 18,81 263,34 20,22 283,08 21,17 296,38 217,2728326 222,4370005 228,5620848 233,6664662
2 S 03 991 02 DRENO DE PVC 100MM [UN][OAE   ]17 15,15 257,55 16,46 279,82 18,81 319,77 20,22 343,74 21,17 359,89 263,8312967 270,102072 277,5396745 283,7378518
2 S 03 010 01 ESC. EM CAVA DE FUNDAÇÃO COM ESGOTAMENTO [M3][OAE   ]224 56,35 12.622,40 60,16 13.475,84 75,73 16.963,52 82,48 18.475,52 83,67 18.742,08 12930,24329 13237,57093 13602,0842 13905,85386
2 S 03 010 01 ESC. EM CAVA DE FUNDAÇÃO COM ESGOTAMENTO [M3][OAE   ]624 56,35 35.162,40 60,16 37.539,84 75,73 47.255,52 82,48 51.467,52 83,67 52.210,08 36019,96346 36876,09046 37891,52028 38737,73575
2 S 03 010 01 ESC. EM CAVA DE FUNDAÇÃO COM ESGOTAMENTO [M3][OAE   ]216 56,35 12.171,60 60,16 12.994,56 75,73 16.357,68 82,48 17.815,68 83,67 18.072,72 12468,44889 12764,80054 13116,29548 13409,21622
2 S 03 010 01 ESC. EM CAVA DE FUNDAÇÃO COM ESGOTAMENTO [M3][OAE   ]330 56,35 18.595,50 60,16 19.852,80 75,73 24.990,90 82,48 27.218,40 83,67 27.611,10 19049,01914 19501,77861 20038,78477 20486,30256
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]3426 31,74 108.741,24 36,08 123.610,08 58,91 201.825,66 61,3 210.013,80 64,51 221.011,26 111393,292 114040,9017 117181,1623 119798,1201
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]5926 31,74 188.091,24 36,08 213.810,08 58,91 349.100,66 61,3 363.263,80 64,51 382.286,26 192678,5314 197258,1388 202689,8913 207216,4799
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]4329 31,74 137.402,46 36,08 156.190,32 58,91 255.021,39 61,3 265.367,70 64,51 279.263,79 140753,5205 144098,9678 148066,9152 151373,6317
2 S 03 119 01 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]3276 31,74 103.980,24 36,08 118.198,08 58,91 192.989,16 61,3 200.818,80 64,51 211.334,76 106516,1776 109047,8675 112050,6386 114553,0186
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]3.605 36,82 132.753,74 42,16 152.006,99 55,24 199.166,66 56,68 204.358,55 55,94 201.690,50 135991,4212 139223,6823 143057,3826 146252,2232
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]191 36,82 7.030,30 42,16 8.049,90 55,24 10.547,36 56,68 10.822,31 55,94 10.681,02 7201,759872 7372,932202 7575,955223 7745,14586
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1038 36,82 38.219,16 42,16 43.762,08 55,24 57.339,12 56,68 58.833,84 55,94 58.065,72 39151,2737 40081,82608 41185,52989 42105,3091
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]139 36,82 5.117,98 42,16 5.860,24 55,24 7.678,36 56,68 7.878,52 55,94 7.775,66 5242,800621 5367,412163 5515,210651 5638,379542
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm298,8 196,73 58.782,92 222,98 66.626,42 250,38 74.813,54 273,49 81.718,81 284,79 85.095,25 60216,56014 61647,79488 63345,34494 64760,01002
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm108 196,73 21.246,84 222,98 24.081,84 250,38 27.041,04 273,49 29.536,92 284,79 30.757,32 21765,02174 22282,3355 22895,90781 23407,23254
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm48 196,73 9.443,04 222,98 10.703,04 250,38 12.018,24 273,49 13.127,52 284,79 13.669,92 9673,342994 9903,260222 10175,95903 10403,21446
2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm164,5 196,73 32.362,09 222,98 36.680,21 250,38 41.187,51 273,49 44.989,11 284,79 46.847,96 33151,35255 33939,29805 34873,85958 35652,68289
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]103,08 36,82 3.795,41 42,16 4.345,85 55,24 5.694,14 56,68 5.842,57 55,94 5.766,30 3887,970418 3980,380185 4089,984992 4181,324915
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]119 36,82 4.390,27 42,16 5.026,99 55,24 6.586,60 56,68 6.758,30 55,94 6.670,06 4497,342265 4604,235659 4731,019116 4836,674986
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1656 36,82 60.973,92 42,16 69.816,96 55,24 91.477,44 56,68 93.862,08 55,94 92.636,64 62460,99157 63945,57224 65706,39451 67173,78792
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]188 36,82 6.922,16 42,16 7.926,08 55,24 10.385,12 56,68 10.655,84 55,94 10.516,72 7090,982135 7259,521486 7459,421599 7626,00974
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]80 36,82 2.945,60 42,16 3.372,80 55,24 4.419,20 56,68 4.534,40 55,94 4.475,20 3017,439206 3089,158079 3174,221957 3245,110528
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]172 36,82 6.333,04 42,16 7.251,52 55,24 9.501,28 56,68 9.748,96 55,94 9.621,68 6487,494294 6641,68987 6824,577208 6976,987634
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1338 36,82 49.265,16 42,16 56.410,08 55,24 73.911,12 56,68 75.837,84 55,94 74.847,72 50466,67073 51666,16888 53088,86223 54274,47357
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]157 36,82 5.780,74 42,16 6.619,12 55,24 8.672,68 56,68 8.898,76 55,94 8.782,58 5921,724443 6062,472731 6229,410591 6368,52941
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]75 36,82 2.761,50 42,16 3.162,00 55,24 4.143,00 56,68 4.251,00 55,94 4.195,50 2828,849256 2896,085699 2975,833085 3042,29112
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]74 36,82 2.724,68 42,16 3.119,84 55,24 4.087,76 56,68 4.194,32 55,94 4.139,56 2791,131266 2857,471223 2936,15531 3001,727238
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]101 36,82 3.718,82 42,16 4.258,16 55,24 5.579,24 56,68 5.724,68 55,94 5.649,94 3809,516998 3900,062075 4007,455221 4096,952041
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1037 36,82 38.182,34 42,16 43.719,92 55,24 57.283,88 56,68 58.777,16 55,94 58.009,78 39113,55571 40043,2116 41145,85212 42064,74521
2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]178 36,82 6.553,96 42,16 7.504,48 55,24 9.832,72 56,68 10.089,04 55,94 9.957,32 6713,802234 6873,376726 7062,643855 7220,370924
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]5.592 7,46 41.713,43 8,22 45.963,06 9,22 51.554,67 9,25 51.722,42 9,26 51.778,34 42730,76728 43746,39751 44951,00994 45954,88203
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]16.917 7,46 126.203,40 8,22 139.060,58 9,22 155.977,93 9,25 156.485,45 9,26 156.654,62 129281,3317 132354,1066 135998,6444 139035,8452
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]6.309 7,46 47.062,21 8,22 51.856,75 9,22 58.165,36 9,25 58.354,61 9,26 58.417,70 48209,99193 49355,85305 50714,92894 51847,52422
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]28.517 7,46 212.738,75 8,22 234.411,87 9,22 262.929,13 9,25 263.784,65 9,26 264.069,82 217927,163 223106,8831 229250,4136 234370,1671
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]5497 7,46 41.007,62 8,22 45.185,34 9,22 50.682,34 9,25 50.847,25 9,26 50.902,22 42007,74048 43006,18571 44190,41547 45177,30153
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]3564 7,46 26.587,44 8,22 29.296,08 9,22 32.860,08 9,25 32.967,00 9,26 33.002,64 27235,87176 27883,21737 28651,01705 29290,86823
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]5900 7,46 44.014,00 8,22 48.498,00 9,22 54.398,00 9,25 54.575,00 9,26 54.634,00 45087,44203 46159,08599 47430,13485 48489,3722
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]56305 7,46 420.035,30 8,22 462.827,10 9,22 519.132,10 9,25 520.821,25 9,26 521.384,30 430279,3938 440506,3283 452636,2276 462744,763
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]6134 7,46 45.759,64 8,22 50.421,48 9,22 56.555,48 9,25 56.739,50 9,26 56.800,84 46875,65583 47989,80229 49311,26223 50412,51002
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]1614 7,46 12.040,44 8,22 13.267,08 9,22 14.881,08 9,25 14.929,50 9,26 14.945,64 12334,09007 12627,24827 12974,95553 13264,71979
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]5656 7,46 42.193,76 8,22 46.492,32 9,22 52.148,32 9,25 52.318,00 9,26 52.374,56 43222,80883 44250,13396 45468,61741 46484,04901
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]45158 7,46 336.878,68 8,22 371.198,76 9,22 416.356,76 9,25 417.711,50 9,26 418.163,08 345094,6961 353296,95 363025,4288 371132,7237
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]5843 7,46 43.588,78 8,22 48.029,46 9,22 53.872,46 9,25 54.047,75 9,26 54.106,18 44651,85149 45713,14228 46971,91152 48020,91556
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]8197 7,46 61.149,62 8,22 67.379,34 9,22 75.576,34 9,25 75.822,25 9,26 75.904,22 62640,97666 64129,83524 65895,73142 67367,35321
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]1288 7,46 9.608,48 8,22 10.587,36 9,22 11.875,36 9,25 11.914,00 9,26 11.926,88 9842,817853 10076,76318 10354,23961 10585,47651
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2980 7,46 22.230,80 8,22 24.495,60 9,22 27.475,60 9,25 27.565,00 9,26 27.594,80 22772,97919 23314,25021 23956,2376 24491,24223
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]36480 7,46 272.140,80 8,22 299.865,60 9,22 336.345,60 9,25 337.440,00 9,26 337.804,80 278777,9466 285403,9758 293262,9355 299812,2539
2 S 03 580 02 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]4364 7,46 32.555,44 8,22 35.872,08 9,22 40.236,08 9,25 40.367,00 9,26 40.410,64 33349,42322 34142,07649 35082,22178 35865,69835
2 S 03 580 01 FORNECIMENTO/COLOCAÇÃO CA 50120 7,38 885,60 8,03 963,60 9,63 1.155,60 9,65 1.158,00 9,32 1.118,40 907,1985882 928,7609978 954,3356074 975,6483851
2 S 03 580 01 FORNECIMENTO/COLOCAÇÃO CA 50677 7,38 4.995,29 8,03 5.435,26 9,63 6.518,25 9,65 6.531,79 9,32 6.308,42 5117,121676 5238,746065 5383,001569 5503,21789
2 S 03 580 01 FORNECIMENTO/COLOCAÇÃO CA 501300 7,38 9.594,00 8,03 10.439,00 9,63 12.519,00 9,65 12.545,00 9,32 12.116,00 9827,984705 10061,57748 10338,63575 10569,52417
Subtotal Obras de arte especiais 4.735.073,43 5.319.610,96 6.306.494,72 6.474.253,22 6.597.367,40 4.850.555,47 4.965.844,08 5.102.584,88 5.216.538,78
4 S 06 010 02 ANCORAGEM DEFENSA SEMI-MALE.SIMP.FOR/IMP [M][CONSER]1120 207,34 232.220,80 242,73 271.857,60 285,19 319.412,80 249,89 279.876,80 224,67 251.630,40 237225,6612 243662,5216 248883,372 254475,3052
5 S 06 400 51 CERCA DE ARAME FARPADO C/ MOURÃO CONC. SEÇÃO QUADR. AC/BC [M][CONSER]1531 24,40 37.356,40 26,84 41.092,04 30,62 46.879,22 32,99 50.507,69 33,46 51.227,26 38161,51132 39196,98244 40036,83906 40936,39025
4 S 06 010 01 DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES (FORN/IMP) [M][CONSER]2252 188,83 425.245,16 221,57 498.975,64 259,57 584.551,64 221,26 498.277,52 195,58 440.446,16 434410,1141 446197,3603 455757,8362 465997,8429
5 S 05 100 00 ENLEIVAMENTO [M2][CONSER]306970 6,38 1.958.468,60 7 2.148.790,00 8,02 2.461.899,40 8,94 2.744.311,80 9,12 2.799.566,40 2000677,84 2054964,058 2098994,875 2146155,274
5 S 05 100 00 ENLEIVAMENTO [M2][CONSER]560 6,38 3.572,80 7 3.920,00 8,02 4.491,20 8,94 5.006,40 9,12 5.107,20 3649,801577 3748,834975 3829,159625 3915,193516
5 S 05 100 00 ENLEIVAMENTO [M2][CONSER]134722 6,38 859.526,36 7 943.054,00 8,02 1.080.470,44 8,94 1.204.414,68 9,12 1.228.664,64 878051,0145 901875,9741 921200,0767 941897,6802
5 S 05 100 00 ENLEIVAMENTO [M2][CONSER]120 6,38 765,60 7 840,00 8,02 962,40 8,94 1.072,80 9,12 1.094,40 782,100338 803,3217804 820,5342053 838,9700392
5 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER]156891 0,89 139.632,99 0,89 139.632,99 0,96 150.615,36 1,08 169.442,28 1,12 175.717,92 142642,3833 146512,8293 149652,0957 153014,492
5 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER]208550 0,89 185.609,50 0,89 185.609,50 0,96 200.208,00 1,08 225.234,00 1,12 233.576,00 189609,7867 194754,6421 198927,5647 203397,0866
5 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER]200290 0,89 178.258,10 0,89 178.258,10 0,96 192.278,40 1,08 216.313,20 1,12 224.324,80 182099,9481 187041,0322 191048,6787 195341,177
5 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER]7740 0,89 6.888,60 0,89 6.888,60 0,96 7.430,40 1,08 8.359,20 1,12 8.668,80 7037,064248 7228,007336 7382,878692 7548,757853
3 S 08 400 00 LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO [M2][CONSER]956 5,33 5.093,81 5,83 5.571,65 6,48 917,46 7,32 6.995,62 7,34 7.014,74 5203,588939 5344,782667 5459,302991 5581,963086
3 S 08 400 01 RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO [M2][CONSER]700 21,91 15.337,00 24,56 17.192,00 27,36 19.152,00 31,71 22.197,00 32,16 22.512,00 15667,54556 16092,66738 16437,47793 16806,79662
Subtotal Conservação 4.047.975,72 4.441.682,12 5.069.268,72 5.432.008,99 5.449.550,72 4.135.218,36 4.247.423,01 4.338.430,69 4.435.906,93
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT]4.747 1276,06 6.057.415,42 1267,88 6.018.604,16 1286,43 6.106.660,54 1640,24 7.786.178,27 1984,71 9.421.368,75 6132399,707 6131718,231 7464354,461 7546681,092
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT]7685 1276,06 9.806.505,73 1267,88 9.743.673,17 1286,43 9.886.229,92 1640,24 12.605.244,40 1984,71 15.252.496,35 9927899,715 9926796,456 12084235,55 12217516,25
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 [T][LIGANT]787 2108,54 1.658.370,93 2193,86 1.725.472,13 2140,81 1.683.751,35 2823,70 2.220.847,27 3257,03 2.561.660,61 1702711,636 1694498,42 2032383,147 2033822,088
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-2C [T][LIGANT]283 1190, 2 336.833,39 1218,70 344.892,10 1229,63 347.986,42 1541,05 436.117,15 1692,74 479.045,42 341261,7532 343764,3563 442566,9944 454981,8469
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C [T][EMUL]728 1130,78 823.224,80 1210,09 880.963,67 1232,81 897.505,63 1363,49 992.639,72 1719,47 1.251.797,04 834047,7688 840164,1605 1081638,979 1111981,026
Subtotal Materiais Betuminosos 18.682.350,28 18.713.605,23 18.922.133,86 24.041.026,81 28.966.368,17 18.938.320,58 18.936.941,62 23.105.179,13 23.364.982,30
TOTAL 124.184.125,25 132.037.492,74 135.707.415,87 143.652.892,12 152.388.397,94 127.863.366,49 130.623.832,92 139.783.988,30 143.676.786,85
Conservação 
Materiais Betuminosos
Terraplenagem Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor
2 S 01 511 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]190.785 3,08 587.616,55 3,25 620.049,93 3,24 618.142,08 3,42 652.483,31 3,48 663.930,38 602328,4092 619224,8584 650872,845 677799,5462
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]602.931 2,63 1.585.708,04 2,77 1.670.118,35 2,76 1.664.089,04 2,92 1.760.557,97 2,98 1.796.733,82 1625408,62 1671004,401 1756407,828 1829070,667
2 S 01 513 01 COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA-FORA" [M3][TERRAP]"228.943 2,07 473.911,41 2,19 501.384,54 2,19 501.384,54 2,31 528.857,66 2,36 540.304,80 485776,4979 499403,4458 524927,4754 546643,7989
2 S 01 000 00 DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M [M2][TERRAP]501561,3 0,36 180.562,06 0,38 190.593,28 0,36 180.562,06 0,38 190.593,28 0,38 190.593,28 185082,6995 190274,6187 199999,3713 208273,3735
2 S 01 012 00 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIAM > 0,30 M [UND][TERRAP]799 86,45 69.073,55 90,64 72.421,36 87,55 69.952,45 90,89 72.621,11 92,52 73.923,48 70802,91007 72789,06538 76509,24447 79674,44267
2 S 01 010 00 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M [UND][TERRAP]5149 34,58 178.052,42 36,25 186.651,25 35,02 180.317,98 36,36 187.217,64 37,01 190.564,49 182510,2298 187629,9863 197219,5743 205378,5759
2 S 01 100 28 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1200-1400M [M3][TERRAP]98415,4 7,9 777.481,66 8,27 813.895,36 8,41 827.673,51 8,81 867.039,67 9 885.738,60 796947,0811 819302,9514 861176,7369 896803,7396
2 S 01 100 29 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M [M3][TERRAP]35013,23 8,2 287.108,49 8,58 300.413,51 8,72 305.315,37 9,14 320.020,92 9,34 327.023,57 294296,6782 302552,2557 318015,4103 331171,7525
2 S 01 100 30 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M [M3][TERRAP]66.491 8,33 553.872,85 8,73 580.469,38 8,87 589.778,17 9,29 617.704,53 9,5 631.667,71 567739,8841 583666,0598 613496,6705 638877,114
2 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M [M3][TERRAP]49.117 8,94 439.106,28 9,37 460.226,60 9,53 468.085,32 9,98 490.187,99 10,21 501.484,91 450099,9601 462726,1139 486375,6002 506497,0272
2 S 01 100 32 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M [M3][TERRAP]57793,6 10,01 578.513,94 10,51 607.410,74 10,68 617.235,65 11,2 647.288,32 11,45 661.736,72 592997,9013 609632,6121 640790,3482 667299,935
2 S 01 100 23 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M [M3][TERRAP]203.970 5,86 1.195.264,19 6,11 1.246.256,69 6,21 1.266.653,69 6,5 1.325.804,99 6,64 1.354.360,79 1225189,422 1259558,299 1323933,112 1378704,411
2 S 01 100 33 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M C/E [M3][TERRAP]38.706 13,24 512.469,45 13,92 538.789,64 14,15 547.692,05 14,83 574.012,23 15,18 587.559,39 525299,8949 540035,5488 567636,246 591119,4374
2 S 01 100 24 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M [M3][TERRAP]86894,67 6,33 550.043,26 6,61 574.373,77 6,72 583.932,18 7,04 611.738,48 7,19 624.772,68 563814,4202 579630,4793 609254,8353 634459,7936
2 S 01 100 22 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M [M3][TERRAP]306.193 5,42 1.659.565,69 5,64 1.726.928,13 5,74 1.757.547,42 6 1.837.157,59 6,13 1.876.962,67 1701115,405 1748834,905 1838216,174 1914263,435
2 S 01 100 01 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50M [M3][TERRAP]28.610 1,82 52.070,75 1,9 54.359,58 1,83 52.356,86 1,9 54.359,58 1,94 55.503,99 53374,42279 54871,67613 57676,1147 60062,18367
2 S 01 100 25 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M [M3][TERRAP]39.554 6,76 267.383,69 7,06 279.249,84 7,17 283.600,75 7,51 297.049,05 7,68 303.773,19 274078,0471 281766,4539 296167,2662 308419,7476
2 S 01 100 26 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M [M3][TERRAP]165664,8 7,14 1.182.846,96 7,46 1.235.859,71 7,58 1.255.739,49 7,94 1.315.378,83 8,12 1.345.198,50 1212461,308 1246473,137 1310179,179 1364381,476
2 S 01 101 32 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 2000-3000M [M3][TERRAP]941 12,94 12.176,54 13,55 12.750,55 13,75 12.938,75 14,42 13.569,22 14,75 13.879,75 12481,39797 12831,52475 13487,33163 14045,30444
2 S 01 101 23 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 200-400M [M3][TERRAP]4889 8,17 39.943,13 8,51 41.605,39 8,64 42.240,96 9,05 44.245,45 9,24 45.174,36 40943,16625 42091,69937 44242,96562 46073,30333
2 S 01 101 22 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 50-200M [M3][TERRAP]5728 7,6 43.532,80 7,9 45.251,20 8,03 45.995,84 8,41 48.172,48 8,58 49.146,24 44622,70903 45874,46027 48219,05979 50213,88908
2 S 01 101 26 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 800-1000M [M3][TERRAP]22191 9,74 216.140,34 10,17 225.682,47 10,33 229.233,03 10,82 240.106,62 11,06 245.432,46 221551,738 227766,6826 239407,6186 249311,9454
2 S 01 102 04 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 400-600M [M3][TERRAP]28217 25,97 732.795,49 26,97 761.012,49 26,83 757.062,11 28,66 808.699,22 28,54 805.313,18 751142,1257 772213,0806 811680,148 845259,4699
2 S 01 102 02 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 50-200M [M3][TERRAP]25747 23,89 615.095,83 24,76 637.495,72 24,55 632.088,85 26,26 676.116,22 26,1 671.996,70 630495,6779 648182,2722 681310,2443 709496,145
2 S 01 300 01 ESCARTRAN SOLOS MOLES DMT 0 A 200M [M3][TERRAP]5843,96 16,85 98.470,73 16,82 98.295,41 16,84 98.412,29 18,74 109.515,81 19,63 114.716,93 100936,0885 103767,5364 109070,9953 113583,2777
2 S 01 300 03 ESCARTRAN SOLOS MOLES DMT 400 A 600M [M3][TERRAP]3812,4 18,76 71.520,62 18,77 71.558,75 18,75 71.482,50 20,73 79.031,05 21,69 82.690,96 73311,25024 75367,76923 79219,74339 82497,07532
2 S 01 300 05 ESCARTRAN SOLOS MOLES DMT 800 A 1000M [M3][TERRAP]55.692 20,7 1.152.833,20 20,79 1.157.845,52 20,77 1.156.731,67 22,87 1.273.685,76 23,87 1.329.378,18 1181696,108 1214844,915 1276934,47 1329761,428
2 S 04 020 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT 3A CAT [M3][TERRAP]504 74,61 37.603,44 81,43 41.040,72 80,08 40.360,32 84,41 42.542,64 84,28 42.477,12 38544,8986 39626,15578 41651,41047 43374,53518
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]2.806 29,09 81.616,79 32,85 92.166,10 33,19 93.120,02 36,06 101.172,28 36,1 101.284,51 83660,19389 86007,02029 90402,75633 94142,73108
Subtotal Terraplenagem 14.232.380,13 14.844.155,95 14.949.724,95 15.786.929,90 16.113.323,36 14.588.709,15 14.997.949,98 15.764.480,77 16.416.659,56
2 S 05 300 01 ALVENARIA DE PEDRA ARRUMADA [M3][DRENAG]2550 98 249.900,00 113,85 290.317,50 113,86 290.343,00 122,99 313.624,50 123,4 314.670,00 256885,6986 263006,5872 271184,1586 277693,3088
2 S 04 211 11 BOCA BDCC 2,50X2,50 M ESC = 30 [UND][DRENAG]2 26.863,75 53.727,50 29.436,24 58.872,48 30.467,94 60.935,88 30.656,49 61.312,98 30.475,20 60.950,40 55229,39725 56545,36381 58303,50893 59702,95017
2 S 04 211 54 BOCA BDCC 3.00 X 3.00M NORMAL AC/BC [UND][DRENAG]2 36.967,57 73.935,14 40.233,04 80.466,08 40.725,69 81.451,38 40.846,60 81.693,20 40.669,61 81.339,22 76001,92114 77812,84053 80232,24783 82158,03787
2 S 04 111 51 BOCA BDTC D=1,00 NORMAL AC/BC/PC [UN][DRENAG]6 3.192,48 19.154,88 3.534,37 21.206,22 3.660,67 21.964,02 3.642,01 21.852,06 3.631,82 21.790,92 19690,33506 20159,50227 20786,31459 21285,24212
2 S 04 201 52 BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC [UN][DRENAG]4 15.599,17 62.396,68 17.059,00 68.236,00 17.426,42 69.705,68 17.479,88 69.919,52 17.417,94 69.671,76 64140,9153 65669,21913 67711,04908 69336,29663
2 S 04 201 54 BOCA BSCC 3,00 X 3,00M NORMAL AC/BC [UND][DRENAG]1 30.131,91 30.131,91 32.850,53 32.850,53 33.362,34 33.362,34 33.463,55 33.463,55 33.327,38 33.327,38 30974,21669 31712,24816 32698,26595 33483,1124
2 S 04 221 52 BOCA BTCC 2,00 X 2,00 NORMAL AC/BC [UN][DRENAG]1 22.054,75 22.054,75 24.062,13 24.062,13 24.475,97 24.475,97 24.537,51 24.537,51 24.454,84 24.454,84 22671,26795 23211,4627 23933,16856 24507,62906
2 S 04 121 01 BOCA BTTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]4 3.421,75 13.687,00 3.810,98 15.243,92 4.078,87 16.315,48 4.206,65 16.826,60 4.172,52 16.690,08 14069,60607 14404,84658 14852,73141 15209,23696
2 S 04 101 52 BOCA DE BSTC D=0,80 NORMAL AC/BC [UND][DRENAG]9 1.480,64 13.325,76 1.647,61 14.828,49 1.724,55 15.520,95 1.716,18 15.445,62 1.713,32 15.419,88 13698,26798 14024,6605 14460,72434 14807,82067
2 S 04 101 53 BOCA DE BSTC D=1,00 NORMAL AC/BC [UND][DRENAG]45 2.283,44 102.754,80 2.531,70 113.926,50 2.629,98 118.349,10 2.616,25 117.731,25 2.609,82 117.441,90 105627,2052 108144,0147 111506,4985 114182,9548
2 S 04 502 52 BOCA DE SAÍDA P/ DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 AC/BC [M][DRENAG]20 238,55 4.771,00 267,83 5.356,60 285,11 5.702,20 289,16 5.783,20 288,95 5.779,00 4904,36842 5021,226201 5177,349423 5301,619753
2 S 04 930 52 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC [UN][DRENAG]4 1.784,52 7.138,08 1.940,95 7.763,80 1.975,04 7.900,16 2.036,59 8.146,36 2.026,59 8.106,36 7337,617718 7512,453222 7746,03529 7931,960999
2 S 04 930 53 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 AC/BC [UND][DRENAG]1 1.745,07 1.745,07 1.899,45 1.899,45 1.935,85 1.935,85 1.996,46 1.996,46 1.987,15 1.987,15 1793,851645 1836,594258 1893,698838 1939,152711
2 S 04 930 57 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 AC/BC [UND][DRENAG]7 2.209,17 15.464,19 2.404,25 16.829,75 2.449,52 17.146,64 2.525,98 17.681,86 2.514,04 17.598,28 15896,4756 16275,24544 16781,28593 17184,08199
2 S 04 931 53 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 AC/BC [UND][DRENAG]7 1.772,69 12.408,83 1.928,50 13.499,50 1.963,28 13.742,96 2.024,55 14.171,85 2.014,76 14.103,32 12755,70614 13059,63998 13465,69877 13788,91181
2 S 04 931 57 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07 AC/BC [UND][DRENAG]1 2.240,45 2.240,45 2.437,22 2.437,22 2.480,86 2.480,86 2.558,33 2.558,33 2.545,91 2.545,91 2303,079486 2357,955616 2431,270701 2489,627746
2 S 04 931 61 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 AC/BC [UND][DRENAG]3 2.708,22 8.124,66 2.945,94 8.837,82 2.998,44 8.995,32 3.092,11 9.276,33 3.077,06 9.231,18 8351,776551 8550,776707 8816,643002 9028,266179
2 S 04 931 65 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 15 [UND][DRENAG]3 3.157,64 9.472,92 3.435,07 10.305,21 3.496,44 10.489,32 3.604,58 10.813,74 3.586,90 10.760,70 9737,725779 9969,749341 10279,73525 10526,47659
2 S 04 931 69 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19 AC/BC [UND][DRENAG]2 3.625,41 7.250,82 3.943,79 7.887,58 4.014,02 8.028,04 4.138,35 8.276,70 4.118,06 8.236,12 7453,509249 7631,106134 7868,377435 8057,239685
2 S 04 931 52 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE CCT 02 AC/BC [UND][DRENAG]1 1.811,86 1.811,86 1.969,76 1.969,76 2.002,46 2.002,46 2.064,93 2.064,93 2.054,51 2.054,51 1862,508691 1906,887215 1966,177389 2013,370942
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2 S 04 962 60 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP 10 AC/BC [UN][DRENAG]1 2.340,92 2.340,92 2.540,20 2.540,20 2.572,49 2.572,49 2.649,64 2.649,64 2.635,52 2.635,52 2406,358022 2463,694999 2540,297801 2601,27179
2 S 04 210 57 CORPO BDCC 2,50 X 2,50 - ALT. 1,00 A 2,50M - AC [M][DRENAG]27,5 5.236,85 144.013,38 5.686,06 156.366,65 5.821,92 160.102,80 5.666,44 155.827,10 5.647,62 155.309,55 148039,1214 151566,4917 156279,0954 160030,2145
2 S 04 210 62 CORPO BDCC 3,00 X 3,00M ALT 2,50 A 5,00 AC/BC [M][DRENAG]27,5 8.058,09 221.597,48 8.718,38 239.755,45 8.863,59 243.748,73 8.696,23 239.146,33 8.661,67 238.195,93 227792,0055 233219,6704 240471,0877 246243,0414
2 S 04 110 51 CORPO BDTC D=1,00M AC/BC [M][DRENAG] 150 1.642,72 246.408,00 1.767,78 265.167,00 1.755,10 263.265,00 1.777,99 266.698,50 1.734,79 260.218,50 253296,0833 259331,4412 267394,7425 273812,9365
2 S 04 200 56 CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT. 1,00 A 2,50M AC/BC [M][DRENAG]63 2.227,32 140.321,16 2.416,00 152.208,00 2.465,40 155.320,20 2.419,15 152.406,45 2.408,44 151.731,72 144243,6944 147680,6299 152272,4118 155927,3598
2 S 04 200 58 CORPO BSCC 3,00M X 3,00M ALT. 1.00 A 2,50M AC/BC [M][DRENAG]28,75 4.518,17 129.897,39 4.892,09 140.647,59 4.972,25 142.952,19 4.866,71 139.917,91 4.845,20 139.299,50 133528,536 136710,1584 140960,8393 144344,2791
2 S 04 220 56 CORPO BTCC 2,00M X 2,00M ALTURA 1,00M A 2,50M AC [M][DRENAG]1 5.509,89 5.509,89 5.976,42 5.976,42 6.105,01 6.105,01 5.968,46 5.968,46 5.947,32 5.947,32 5663,913333 5798,869007 5979,171203 6122,687416
2 S 04 120 51 CORPO BTTC D=1,00M AC/BC/PC [M][DRENAG] 6 2.305,30 13.831,80 2.481,29 14.887,74 2.467,88 14.807,28 2.503,30 15.019,80 2.440,07 14.640,42 14218,45381 14557,24095 15009,86413 15370,14129
2 S 04 100 52 CORPO DE BSTC D=0,80 AC/BC [M][DRENAG] 134 585,91 78.511,94 631,5 84.621,00 629,19 84.311,46 643,14 86.180,76 629,26 84.320,84 80706,66089 82629,68146 85198,8571 87243,85914
2 S 04 100 53 CORPO DE BSTC D=1,00 AC/BC [M][DRENAG]810,5 811,19 657.469,50 873,67 708.109,54 870,72 705.718,56 885,65 717.819,33 864,63 700.782,62 675848,3816 691952,0132 713466,6339 730591,7547
5 S 04 999 08 DEMOLIÇÃO DE DISPOS.DE CONCRETO ARMADO [M3][DRENAG]140 514,29 71.963,06 556,93 77.929,54 550,16 76.982,24 591,43 82.757,03 606,34 84.843,34 73974,7104 75737,32686 78092,20095 79966,6241
5 S 04 999 07 DEMOLIÇÃO DISPOSITIVO CONCRETO SIMPLES [M3][DRENAG]442 143,65 63.516,57 167,29 73.969,28 167,69 74.146,15 181,76 80.367,37 182,23 80.575,18 65292,11202 66847,84574 68926,32231 70580,73969
2 S 04 940 53 DESCIDA ÁGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-DAR 03 [M][DRENAG]17 134,32 2.283,44 145,93 2.480,81 144,57 2.457,69 146,84 2.496,28 145,92 2.480,64 2347,271227 2403,200326 2477,922189 2537,398996
2 S 04 941 52 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 02 AC/BC [M][DRENAG]190 18 ,94 34.758,60 199,01 37.811,90 197,69 37.561,10 201,87 38.355,30 200,77 38.146,30 35730,24107 36581,59569 37719,01439 38624,37232
2 S 04 941 58 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 08 AC/BC [M][DRENAG]15 661,78 9.926,70 719,03 10.785,45 710,53 10.657,95 728,24 10.923,60 723,82 10.857,30 10204,19073 10447,32889 10772,16401 11030,72496
2 S 04 941 64 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 14 AC/BC [M][DRENAG]1 927,5 927,50 1.008,43 1.008,43 995,89 995,89 1.021,77 1.021,77 1.015,54 1.015,54 953,4273128 976,1448966 1006,495827 1030,654437
2 S 04 941 82 DESCIDA DÁGUA CORTES EM DEGRAUS ARM - DCD 02 AC/BC [M][DRENAG]22 184,62 4.061,64 200,83 4.418,26 199,53 4.389,66 203,75 4.482,50 202,64 4.458,08 4175,178988 4274,662165 4407,572733 4513,366349
2 S 04 940 02 DESCIDA DÁGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-DAR 02 [M][DRENAG]227,9 76,8 17.502,72 83,99 19.141,32 85,08 19.389,73 91,01 20.741,18 89,69 20.440,35 17991,99062 18420,69089 18993,43896 19449,33265
2 S 04 950 73 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 AC/BC/PC [UN][DRENAG]7 1.551,08 10.857,56 1.698,80 11.891,60 1.652,19 11.565,33 1.655,52 11.588,64 1.640,34 11.482,38 11161,07197 11427,01001 11782,30602 12065,11309
2 S 04 950 74 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/BC [UND][DRENAG]19 2.277,13 43.265,47 2.494,42 47.393,98 2.424,88 46.072,72 2.427,44 46.121,36 2.405,05 45.695,95 44474,91191 45534,62829 46950,42048 48077,35703
2 S 04 950 77 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 AC/BC/PC [UN][DRENAG]1 3.225,17 3.225,17 3.534,34 3.534,34 3.432,78 3.432,78 3.431,16 3.431,16 3.399,21 3.399,21 3315,326325 3394,321548 3499,859995 3583,866061
2 S 04 950 01 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 [UND][DRENAG]44 194,89 8.575,16 213,34 9.386,96 213,13 9.377,72 223,99 9.855,56 220,05 9.682,20 8814,869818 9024,904228 9305,512403 9528,869763
2 S 04 950 64 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 AC/BC [UND][DRENAG]23 437,74 10.068,02 486,44 11.188,12 472,81 10.874,63 457,46 10.521,58 453,71 10.435,33 10349,46119 10596,06075 10925,52034 11187,76225
2 S 04 950 71 DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC [UND][DRENAG]21 295,97 6.215,37 322,76 6.777,96 316,63 6.649,23 322,06 6.763,26 319,37 6.706,77 6389,114304 6541,349548 6744,737431 6906,629294
2 S 04 500 57 DRENO LONG PROF CORT EM SOLO DPS 07 AC/BC [M][DRENAG]8370 122,46 1.024.990,20 127,21 1.064.747,70 123,35 1.032.439,50 126,73 1.060.730,10 122,73 1.027.250,10 1053642,752 1078748,197 1112289,336 1138987,275
2 S 04 501 52 DRENO LONG.PROF.P/CORTE EM ROCHA-DPR 02 AC/BC [M][DRENAG]3485 70,1 244.298,50 74,79 260.643,15 72,71 253.394,35 77,37 269.634,45 74,22 258.656,70 251127,6144 257111,3035 265105,5749 271468,8227
2 S 05 300 02 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA [M3][DRENAG]24.602 54,75 1.346.963,11 61,55 1.514.257,16 61,57 1.514.749,20 66,22 1.629.148,81 66,57 1.637.759,53 1384616,088 1417607,73 1461684,908 1496769,283
2 S 04 942 51 ENTRADA D¿ÁGUA EDA 01 AC/BC [UND][DRENAG]57 50,31 2.867,67 53,22 3.033,54 50,97 2.905,29 52,49 2.991,93 51,75 2.949,75 2947,832779 3018,071629 3111,911469 3186,605726
2 S 04 942 52 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC [UN][DRENAG]24 60,59 1.454,16 63,88 1.533,12 60,74 1.457,76 62,52 1.500,48 61,56 1.477,44 1494,809554 1530,426806 1578,011829 1615,888363
2 S 04 001 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT. 1ª CAT [M3][DRENAG]1 .750 6,15 72.259,87 6,44 75.667,25 6,81 80.014,59 6,73 79.074,63 6,96 81.777,03 74279,82474 76049,71125 78414,29819 80296,45254
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação35060 3,57 125.164,20 3,57 125.164,20 3,26 114.295,60 3,42 119.905,20 3,64 127.618,40 128663,0371 131728,7278 135824,5229 139084,6772
2 S 04 910 51 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 AC/BC [M][DRENAG]2833 73,56 208.395,48 77,95 220.832,35 75,88 214.968,04 77,72 220.180,76 77,34 219.104,22 214220,9623 219325,2661 226144,6695 231572,7506
2 S 04 910 55 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC [M][DRENAG]3600 35,48 127.728,00 37,92 136.512,00 37,4 134.640,00 38,68 139.248,00 38,53 138.708,00 131298,5055 134426,9923 138606,6835 141933,6172
5 S 04 999 01 REMOÇÃO DE BUEIRO EXISTENTE [M][DRENAG]345,5 68,67 23.725,49 81,03 27.995,87 81,43 28.134,07 87,87 30.359,09 88,35 30.524,93 24388,70664 24969,82329 25746,20123 26364,1794
2 S 04 900 54 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 04 AC/BC [M][DRENAG]7637 32,39 247.362,43 34,9 266.531,30 33,79 258.054,23 35,41 270.426,17 35,06 267.753,22 254277,1935 260335,9285 268430,462 274873,516
2 S 04 900 53 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO-STC 03 AC/BC [M][DRENAG]20.121 40,23 809.455,04 43,42 873.640,01 42,06 846.275,88 44,11 887.523,28 43,68 878.871,39 832082,5236 851908,7906 878396,8912 899480,7823
2 S 04 401 53 VALETA PROT.ATER.C/REVE CONC VPA03 AC/BC [M][DRENAG]5839,5 108,39 632.943,41 123,24 719.659,98 121,15 707.455,43 128,88 752.594,76 128,26 748.974,27 650636,6898 666139,5953 686851,6396 703337,9288
2 S 04 201 54 BOCA BSCC 3,00 X 3,00M NORMAL AC/BC [UND][DRENAG]8 30.131,91 241.055,28 32.850,53 262.804,24 33.362,34 266.898,72 33.463,55 267.708,40 33.327,38 266.619,04 247793,7335 253697,9853 261586,1276 267864,8992
2 S 04 990 05 TRANSPOSIÇÃO SEGMENTO SARJETAS - TSS 05 [M][DRENAG]128,5 222,73 28.620,81 241,6 31.045,60 246,28 31.646,98 249,41 32.049,19 246,68 31.698,38 29420,8703 30121,88974 31058,45907 31803,94574
2 S 04 400 53 VALETA PROT.CORTE REV.CONCR.VPC 03 AC/BC [M][DRENAG]16100 111,85 1.800.785,00 125,72 2.024.092,00 123,37 1.986.257,00 131,13 2.111.193,00 130,39 2.099.279,00 1851124,101 1895231,361 1954159,124 2001064,206
Subtotal Drenagem 9.576.613,36 10.492.953,55 10.377.890,78 10.822.505,64 10.738.480,79 9.844.317,78 10.078.881,14 10.392.260,25 10.641.702,48
5 S 02 993 01 Reciclagem simples c/ incorp. rev. asfáltico 7413 42,75 316.905,75 45,62 338.181,06 37,6 278.728,80 37,73 279.692,49 44,15 327.283,95 329657,873 337313,3113 354468,8424 364348,6449
5 S 02 990 11 FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO [M3][PAVIM ]1706 119,78 204.344,68 125,94 214.853,64 126,1 215.126,60 134,38 229.252,28 135,17 230.600,02 212567,4039 217503,7236 228565,8186 234936,4353
2 S 02 540 02 Concreto betuminoso usinado a quente - "binder"40.320 56,91 2.294.629,70 61,55 2.481.716,00 60,54 2.440.992,48 65,41 2.637.352,46 64,22 2.589.371,27 2386964,404 2442395,384 2566613,991 2638150,996
2 S 02 540 01 Conc. betuminoso usinado a quente - capa rolamento21.101 65,98 1.392.237,12 70,8 1.493.943,44 68,28 1.440.769,18 73,01 1.540.576,42 71,79 1.514.833,32 1448260,017 1481892,053 1557260,099 1600664,258
2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 670913 0,18 120.764,34 0,21 140.891,73 0,2 134.182,60 0,21 140.891,73 0,22 147.600,86 125623,8344 128541,118 135078,6339 138843,5635
2 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ] 377485 0,26 98.146,10 0,3 113.245,50 0,28 105.695,80 0,31 117.020,35 0,32 120.795,20 102095,4481 104466,3468 109779,4358 112839,2228
2 S 02 210 00 Sub-base estab. granul. c/ mistura solo na pista44243 11,99 530.473,57 12,38 547.728,34 12,47 551.710,21 13,37 591.528,91 13,7 606.129,10 551819,5512 564634,1111 593351,0271 609888,9855
2 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO [M2][PAVIM ]299454 0,8 239.563,20 0,83 248.546,82 0,84 251.541,36 0,88 263.519,52 0,91 272.503,14 249203,0989 254990,1864 267958,818 275427,4016
2 S 02 501 01 Tratamento superficial duplo c/ emulsão 110256 2,8 308.716,80 3,02 332.973,12 2,98 328.562,88 3,22 355.024,32 3,26 359.434,56 321139,4039 328597,0231 345309,2496 354933,7547
3 S 02 900 00 Remoção mecanizada de revestimento betuminoso46 11,9 547,40 12,45 572,70 11,77 541,42 12,45 572,70 13,24 609,04 569,427092 582,6505407 612,2837604 629,3494144
2 S 02 241 01 Base de solo cimento c/ mistura em usina 7413 112,97 837.446,61 111,33 825.289,29 111,18 824.177,34 113,81 843.673,53 109,14 809.054,82 871145,0271 891375,0825 936709,8274 962817,9277
2 S 02 230 50 Base de brita graduada BC 37731 159,59 6.021.490,29 155,79 5.878.112,49 153,69 5.798.877,39 141,66 5.344.973,46 148,13 5.589.093,03 6263791,935 6409252,052 6735222,357 6922947,366
Pavimentação 
1 A 00 001 91 Transporte comercial c/ basc 10m3 rod não pav2000000 0,5 1.000.000,00 0,53 1.060.000,00 0,54 1.080.000,00 0,56 1.120.000,00 0,58 1.160.000,00 1040239,481 1064396,311 1118530,801 1149706,639
1 A 00 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.3500000 0,33 1.155.000,00 0,35 1.225.000,00 0,36 1.260.000,00 0,37 1.295.000,00 0,38 1.330.000,00 1201476,601 1229377,739 1291903,075 1327911,169
1 A 00 001 05 Transp local c/ basc 10m3 rodov não pav (const)2000000 0,63 1.260.000,00 0,66 1.320.000,00 0,68 1.360.000,00 0,71 1.420.000,00 0,73 1.460.000,00 1310701,746 1341139,352 1409348,809 1448630,366
3 S 02 902 00 Remoção mecanizada da camada granular do pavimento349 7,45 2.600,05 7,8 2.722,20 7,39 2.579,11 7,92 2.764,08 8,34 2.910,66 2704,674663 2767,483629 2908,236009 2989,294748
Subtotal Pavimentação 15.782.865,60 16.223.776,33 16.073.485,16 16.181.842,25 16.520.218,98 16.417.959,93 16.799.223,93 17.653.621,30 18.145.665,37
4 S 06 120 01 FORNEC.COL.DE TACHA REFLETIVA MONODIRECI [UN][SIN-V]1 21,36 21,36 21,85 21,85 16,31 16,31 17,19 17,19 17,61 17,61 22,21852065 22,32962881 23,27529312 24,58540466
4 S 06 200 02 FORNEC.E IMPLANT.PLACA SINAL.TOTAL REFLE [M2][SIN-V]277,72 422,83 117.428,35 438,52 121.785,77 364,57 101.248,38 387,14 107.516,52 397,23 110.318,72 122148,1351 122758,9613 127957,8282 135160,2736
Subtotal Sinalização Vertical 117.449,71 121.807,62 101.264,69 107.533,71 110.336,33 122.170,35 122.781,29 127.981,10 135.184,86
4 S 06 121 01 FORN.COLO.TACHA REFLET.BIDIRECIONAL [UND][SIN-H ]11984 23,15 277.429,60 24,08 288.574,72 20,85 249.866,40 21,52 257.895,68 21,69 259.932,96 286669,0761 298250,8549 308734,6057 318802,0256
4 S 06 120 11 FORN.COLO.TACHÃO REFLET.MONODIRECIONAL [UND][SIN-H ]570 63,14 35.989,80 64,93 37.010,10 49,22 28.055,40 49,27 28.083,90 54,12 30.848,40 37188,3992 38690,8557 40050,86952 41356,87447
4 S 06 110 01 PINTURA DE FAIXAS COM TERMOPLÁSTICO – 03 ANOS (P/ASPERSÃO) [M2][SIN-H ]15 00 30,03 450.450,00 33,23 498.450,00 33,43 501.450,00 34,37 515.550,00 34,26 513.900,00 465451,723 484256,5379 501278,5338 517624,5521
4 S 06 110 02 PINTURA SETAS E ZEBRADO TERMOSPLASTICO-3ANOS(P/ASPERSÃO) [M2][SIN-H ]100,05 43,38 4.340,17 47,63 4.765,38 48,35 4.837,42 51,04 5.106,55 51,1 5.112,56 4484,713374 4665,901241 4829,911317 4987,408225
Subtotal Sinalização Horizontal 768.209,57 828.800,20 784.209,22 806.636,13 809.793,92 793.793,91 825.864,15 854.893,92 882.770,86
4 S 06 010 01 FORN. IMPL. DEFENSA SEMI MALEÁVEL SIMPLES [M][CONSER]4204 218,65 919.204,60 219,61 923.240,44 223,28 938.669,12 220,67 927.696,68 220,73 927.948,92 939015,4498 964494,6131 985160,4179 1007295,088
5 S 05 100 00 ENLEIVAMENTO [M2][CONSER] 32007 7,07 226.289,49 8,13 260.216,91 8,1 259.256,70 8,71 278.780,97 8,8 281.661,60 231166,5186 237438,9707 242526,4718 247975,5777
5 S 06 400 51 CERCA ARAME FARP C/ MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADR. BC [M][OAE   ]43484,33 27,53 1.197.123,60 30,77 1.338.012,83 30,72 1.335.838,62 31,31 1.361.494,37 31,31 1.361.494,37 1222924,211 1256106,93 1283020,985 1311848,012
4 S 06 010 02 FORN. IMPL. ANCORAGEM DEFENSA SEMI MALEÁVEL SIMPLES [M][CONSER]960 241,54 231.878,40 245,14 235.334,40 249,63 239.644,80 249,13 239.164,80 249,36 239.385,60 236875,8817 243303,2512 248516,4037 254100,0919
5 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER] 299058,5 1,01 302.049,12 1,01 302.049,12 1,2 358.870,24 1,1 328.964,38 1,12 334.945,55 308558,9279 316931,3389 323722,0883 330995,5043
Subtotal Conservação 2.876.545,21 3.058.853,70 3.132.279,47 3.136.101,21 3.145.436,05 2.938.540,99 3.018.275,10 3.082.946,37 3.152.214,27
AQUISIÇÃO CAP 50/70 [T][LIGANT] 3234,3 1281,602 4.145.085,35 1312,206 4.244.067,87 1214,262 3.927.287,59 1544,746 4.996.171,99 1937,558 6.266.643,84 4196397,043 4195930,71 5107852,796 5164188,855
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-2C [T][LIGANT]330,8 1141,518 377.614,15 1108,352 366.642,84 1044,582 345.547,73 1289,036 426.413,11 1552,908 513.701,97 382578,6618 385384,2576 496149,0319 510066,9633
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C [T][LIGANT]268,1 1065,106 285.554,92 1040,242 278.888,88 963,088 258.203,89 1228,472 329.353,34 1465,268 392.838,35 289309,1198 291430,7343 375191,9645 385716,8183
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 [T][LIGANT]453 2079,21 941.882,13 2093,126 948.186,08 2014,642 912.632,83 2470,566 1.119.166,40 3146,724 1.425.465,97 967065,7125 962400,9651 1154304,707 1155121,963
Subtotal Materiais betuminosos 5.750.136,55 5.837.785,67 5.443.672,03 6.871.104,84 8.598.650,13 5835350,537 5835146,667 7133498,499 7215094,599
TOTAL 49.104.200,14 51.408.133,02 50.862.526,30 53.712.653,68 56.036.239,53 50.582.602,65 51.720.066,26 55.051.807,22 56.631.601,01
Conservação 
Materiais Betuminosos
Sinalização Vertical 
Sinalização Horizontal 
PAVIMENTAÇÃO Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor
5 S 02 540 01 CBUQ 3.656 66,39 242.693,96 75,48 275923,1784 70,05 256073,379 71,36 260862,1888 72,53 265139,2174 245653,7605 253056,9075 263342,5912 272950,1379
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 1,92 66,39 127,47 75,48 144,9216 70,05 134,496 71,36 137,0112 72,53 139,2576 129,0233616 132,9116754 138,313968 143,3600864
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 108,72 66,39 7.217,92 75,48 8206,1856 70,05 7615,836 71,36 7758,2592 72,53 7885,4616 7305,947851 7526,12362 7832,028437 8117,764893
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 694,11 66,39 46.081,96 75,48 52391,4228 70,05 48622,4055 71,36 49531,6896 72,53 50343,7983 46643,96121 48049,64741 50002,66058 51826,91124
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 2788,46 66,39 185.125,86 75,48 210472,9608 70,05 195331,623 71,36 198984,5056 72,53 202247,0038 187383,5848 193030,6721 200876,5454 208205,1388
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 1707,32 66,39 113.348,97 75,48 128868,5136 70,05 119597,766 71,36 121834,3552 72,53 123831,9196 114731,3363 118188,9384 122992,8145 127479,9702
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 1395,02 66,39 92.615,38 75,48 105296,1096 70,05 97721,151 71,36 99548,6272 72,53 101180,8006 93744,88016 96570,02366 100495,1831 104161,5561
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 934,65 66,39 62.051,41 75,48 70547,382 70,05 65472,2325 71,36 66696,624 72,53 67790,1645 62808,16923 64700,98824 67330,80738 69787,24207
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 114 66,39 7.556,11 75,48 8590,68072 70,05 7972,6707 71,36 8121,76704 72,53 8254,92942 7648,262957 7878,754909 8198,992683 8498,117123
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 133 66,39 8.834,32 75,48 10043,89716 70,05 9321,34335 71,36 9495,66112 72,53 9651,34951 8942,058156 9211,540579 9585,950405 9935,675323
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 577 66,39 38.296,54 75,48 43540,03416 70,05 40407,7821 71,36 41163,44512 72,53 41838,35026 38763,5906 39931,78993 41554,84683 43070,8953
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 92 66,39 6.116,38 75,48 6953,82144 70,05 6453,5664 71,36 6574,25408 72,53 6682,04384 6190,970968 6377,545225 6636,76523 6878,894813
5 S 02 540 01 CBUQ (E=3CM) [T][PAVIM ] 177 66,39 11.760,52 75,48 13370,75364 70,05 12408,86715 71,36 12640,92448 72,53 12848,18179 11903,9507 12262,69423 12761,12043 13226,68531
5 S 02 540 01 CBUQ (E=4CM) 815 66,39 54.094,57 75,48 61501,104 70,05 57076,74 71,36 58144,128 72,53 59097,444 54754,28908 56404,39225 58696,99016 60838,43667
5 S 02 540 01 CBUQ (E=4CM) 788 66,39 52.291,35 75,48 59450,99172 70,05 55174,11195 71,36 56205,91904 72,53 57127,45667 52929,07891 54524,17662 56740,35178 58810,41412
3 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ] 24542,5 0,27 6.626,48 0,28 6871,9 0,27 6626,475 0,31 7608,175 0,33 8099,025 6707,289 6909,423281 7190,26186 7452,5847
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 26,4 0,19 5,02 0,19 5,016 0,19 5,016 0,22 5,808 0,23 6,072 5,077173252 5,230181534 5,442766099 5,641334926
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 1494,4 0,19 283,94 0,19 283,936 0,19 283,936 0,22 328,768 0,23 343,712 287,3987768 296,0599729 308,0935477 319,3337467
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 9.541 0,19 1.812,80 0,19 1812,80273 0,19 1812,80273 0,22 2099,03474 0,23 2194,44541 1834,910991 1890,208804 1967,037728 2038,801307
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 38.329 0,19 7.282,57 0,19 7282,57327 0,19 7282,57327 0,22 8432,45326 0,23 8815,74659 7371,388798 7593,536729 7902,181601 8190,477461
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 23.468 0,19 4.458,99 0,19 4458,98973 0,19 4458,98973 0,22 5163,04074 0,23 5397,72441 4513,369894 4649,38711 4838,364861 5014,883274
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 19.176 0,19 3.643,35 0,19 3643,35127 0,19 3643,35127 0,22 4218,61726 0,23 4410,37259 3687,784214 3798,921159 3953,331097 4097,560759
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 12.847 0,19 2.441,00 0,19 2440,99973 0,19 2440,99973 0,22 2826,42074 0,23 2954,89441 2470,769246 2545,229607 2648,682332 2745,3144
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 1.564 0,19 297,25 0,19 297,24873 0,19 297,24873 0,22 344,18274 0,23 359,82741 300,8738639 309,941152 322,5389376 334,3061488
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 1829,1 0,19 347,53 0,19 347,529 0,19 347,529 0,22 402,402 0,23 420,693 351,7673332 362,3683728 377,0971012 390,8547619
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 7929,1 0,19 1.506,53 0,19 1506,529 0,19 1506,529 0,22 1744,402 0,23 1823,693 1524,902062 1570,857288 1634,705935 1694,345029
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 9.666 0,19 1.836,61 0,19 1836,60973 0,19 1836,60973 0,22 2126,60074 0,23 2223,26441 1859,008332 1915,032355 1992,87025 2065,576279
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 10.555 0,19 2.005,44 0,19 2005,44373 0,19 2005,44373 0,22 2322,09274 0,23 2427,64241 2029,901369 2091,075511 2176,068809 2255,458484
3 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 36.850 0,19 7.001,50 0,19 7001,5 0,19 7001,5 0,22 8107 0,23 8475,5 7086,887664 7300,461724 7597,194347 7874,363335
3 S 02 501 01 Tratamento superficial duplo com emulsão376300 2,83 1.064.929,00 2,99 1125137 3,01 1132663 3,22 1211686 3,39 1275657 1077916,474 1110401,114 1155534,183 1197691,619
3 S 02 501 01 Tratamento superficial duplo com emulsão8.400 2,83 23.772,00 2,99 25116 3,01 25284 3,22 27048 3,39 28476 24061,91438 24787,0565 25794,5446 26735,60883
3 S 02 501 01 Tratamento superficial duplo com emulsão8.120 2,83 22.979,60 2,99 24278,8 3,01 24441,2 3,22 26146,4 3,39 27526,8 23259,85057 23960,82129 24934,72645 25844,42187
3 S 02 501 01 Tratamento superficial duplo com emulsão24542,5 2,83 69.455,28 2,99 73382,075 3,01 73872,925 3,22 79026,85 3,39 83199,075 70302,32545 72420,99217 75364,59653 78114,12853
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua0,791 198,48 157,00 209,98 166,09418 216,21 171,02211 216,48 171,23568 225,22 178,14902 158,9123647 163,7014288 170,3551935 176,5702742
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua45 198,48 8.898,26 209,98 9413,82336 216,21 9693,12672 216,48 9705,23136 225,22 10097,06304 9006,77514 9278,207908 9655,327476 10007,58348
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua286 198,48 56.811,33 209,98 60102,99536 216,21 61886,22072 216,48 61963,50336 225,22 64465,17104 57504,17697 59237,15216 61644,88968 63893,88462
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua1149,88 198,48 228.228,18 209,98 241451,8024 216,21 248615,5548 216,48 248926,0224 225,22 258975,9736 231011,5676 237973,45 247646,0554 256680,9443
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua704 198,48 139.740,04 209,98 147836,629 216,21 152222,8667 216,48 152412,9605 225,22 158566,3662 141444,2596 145706,8959 151629,2596 157161,1607
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua575 198,48 114.178,80 209,98 120794,3547 216,21 124378,2619 216,48 124533,5837 225,22 129561,4085 115571,2774 119054,1923 123893,2373 128413,2432
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua385 198,48 76.498,36 209,98 80930,70158 216,21 83331,87441 216,48 83435,93808 225,22 86804,51762 77431,30535 79764,81464 83006,91406 86035,26127
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua47 198,48 9.315,46 209,98 9855,20132 216,21 10147,60014 216,48 10160,27232 225,22 10570,47548 9429,068175 9713,227381 10108,02863 10476,80057
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua55 198,48 10.891,19 209,98 11522,23254 216,21 11864,09133 216,48 11878,90704 225,22 12358,49706 11024,01794 11356,24336 11817,82621 12248,97681
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua238 198,48 47.213,03 209,98 49948,57254 216,21 51430,52133 216,48 51494,74704 225,22 53573,75706 47788,82546 49229,01387 51229,96325 53098,98969
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua38 198,48 7.540,45 209,98 7977,35018 216,21 8214,03411 216,48 8224,29168 225,22 8556,33302 7632,414221 7862,428547 8182,002724 8480,507318
3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua73 198,48 14.498,77 209,98 15338,82902 216,21 15793,92429 216,48 15813,64752 225,22 16452,09578 14675,58702 15117,85799 15732,33442 16306,29831
3 S 02 501 01 Tratamento superficial duplo com emulsão376300 2,83 1.064.929,00 2,99 1125137 3,01 1132663 3,22 1211686 3,39 1275657 1077916,474 1110401,114 1155534,183 1197691,619
3 S 02 501 01 Tratamento superficial duplo com emulsão8.400 2,83 23.772,00 2,99 25116 3,01 25284 3,22 27048 3,39 28476 24061,91438 24787,0565 25794,5446 26735,60883
3 S 02 501 01 Tratamento superficial duplo com emulsão8.120 2,83 22.979,60 2,99 24278,8 3,01 24441,2 3,22 26146,4 3,39 27526,8 23259,85057 23960,82129 24934,72645 25844,42187
3 S 02 501 01 Tratamento superficial duplo com emulsão24542,5 2,83 69.455,28 2,99 73382,075 3,01 73872,925 3,22 79026,85 3,39 83199,075 70302,32545 72420,99217 75364,59653 78114,12853
1 A 00 001 91 Transporte comercial c/ basc 10m3 rod não pav250.000 0,51 127.500,00 0,53 132500 0,52 130000 0,55 137500 0,58 145000 129054,9421 132944,2076 138347,8225 143395,1761
1 A 00 002 91 Transporte comercial c/ basc 10m3 rod pav250.000 0,34 85.000,00 0,35 87500 0,35 87500 0,37 92500 0,39 97500 86036,62807 88629,47176 92231,88167 95596,78404
jan/15 jul/15 jan/16
Orçamento 6 - Goiás 
Qtd
Sicro 2 Índices de Reajustamento
jan/14 jul/14 jan/15 jul/15 jan/16 jul/14
1 A 00 001 05 Transp local c/ basc 10m3 rodov não pav (const)200.000 0,64 128.000,00 0,67 134000 0,66 132000 0,7 140000 0,74 148000 129561,0399 133465,5575 138890,363 143957,5101
5 S 02 511 04 MICROREVESTIMENTO a frio Microflex 2,5 cm 660.364 2,89 1.908.453,12 3,12 2060336,928 3,14 2073544,216 3,36 2218824,384 3,52 2324482,688 1931727,893 1989943,43 2070826,141 2146376,24
Subtotal Pavimentação 6.292.957,47 6.760.599,65 6.732.248,54 7.098.787,58 7.416.870,24 6.369.704,01 6.561.664,66 6.828.368,34 7.077.488,19
3 S 05 001 00 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 1.638 74,42 121.894,75 90,13 147626,6309 96,73 158436,9689 98,02 160549,8986 105,52 172834,3736 123182,7598 127154,1215 132995,0113 139287,9138
Subtotal Terraplenagem 121.894,75 147.626,63 158.436,97 160.549,90 172.834,37 123.182,76 127.154,12 132.995,01 139.287,91
2 S 04 900 51 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 AC/BC2378 58,55 139.231,90 70,45 167530,1 70,99 168814,22 68,33 162488,74 71,94 171073,32 142152,5296 145211,2414 149222,7749 152911,3833
2 S 04 910 55 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC [M][DRENAG]1953 29,84 58.277,52 35,88 70073,64 36,66 71596,98 36,82 71909,46 38,12 74448,36 59499,99166 60780,2596 62459,34481 64003,26504
2 S 04 500 01 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO TIPO DPS-01221 29,84 6.594,64 71,34 15766,14 55,53 12272,13 55,85 12342,85 59,72 13198,12 6732,973967 6877,848116 7067,852126 7242,56097
Subtotal Drenagem 204.104,06 253.369,88 252.683,33 246.741,05 258.719,80 208.385,50 212.869,35 218.749,97 224.157,21
4 S 06 200 02 FORN.IMPL.PLACA SINAL.TOT-REFLET. M2 SIN312 273,75 85.410,00 339,43 105902,16 352,59 110008,08 377,12 117661,44 397,94 124157,28 87380,77831 89946,95977 91695,15173 96953,2177
Subtotal Sinalização Vertical 85.410,00 105.902,16 110.008,08 117.661,44 124.157,28 87.380,78 89.946,96 91.695,15 96.953,22
4 S 06 100 14 Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-1a.30.423 20,56 625.505,10 21,28 647409,952 21,78 662621,652 21,29 647714,186 21,43 651973,462 636866,4008 670043,7771 684898,6596 706083,556
Subtotal Sinalização Horizontal 625.505,10 647.409,95 662.621,65 647.714,19 651.973,46 636.866,40 670.043,78 684.898,66 706.083,56
3 S 08 501 00 RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO 1.254 24,06 30.171,24 22,34 28014,36 22,69 28453,26 24,15 30284,1 25,45 31914,3 30823,52438 31439,37377 32140,5642 32780,01074
Subtotal Conservação 30.171,24 28.014,36 28.453,26 30.284,10 31.914,30 30.823,52 31.439,37 32.140,56 32.780,01
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 6 1655,878 10.364,14 1437,506 8997,350054 2077,194 13001,15725 1668,856 10445,3697 2467,752 15445,65977 10483,79127 10222,56848 12439,13445 14757,72482
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 201 1655,878 332.924,21 1437,506 289019,2063 2077,194 417632,3169 1668,856 335533,5119 2467,752 496156,3461 336767,7166 328376,5342 399578,6252 474058,0158
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 6 1655,878 9.900,49 1437,506 8594,848374 2077,194 12419,54293 1668,856 9978,090024 2467,752 14754,68921 10014,79278 9765,25594 11882,66254 14097,52943
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 38 1655,878 63.214,80 1437,506 54878,22906 2077,194 79298,95814 1668,856 63710,24666 2467,752 94208,90035 63944,59428 62351,298 75870,96927 90012,9258
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 153 1655,878 253.953,73 1437,506 220463,1077 2077,194 318568,8578 1668,856 255944,1004 2467,752 378466,7855 256885,5485 250484,7762 304797,5482 361610,2359
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 94 1655,878 155.490,26 1437,506 134984,6884 2077,194 195052,671 1668,856 156708,9161 2467,752 231726,8483 157285,344 153366,2926 186620,8025 221405,9555
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 0,105 1655,878 173,87 1437,506 150,93813 2077,194 218,10537 1668,856 175,22988 2467,752 259,11396 175,8744342 171,4922016 208,6769639 247,5732714
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 53 1655,878 87.865,85 1437,506 76278,38088 2077,194 110222,1452 1668,856 88554,50593 2467,752 130946,3244 88880,23906 86665,62568 105457,3879 125114,1
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 50 1655,878 82.596,85 1437,506 71704,23679 2077,194 103612,5139 1668,856 83244,20614 2467,752 123093,9375 83550,4062 81468,59534 99133,48224 117611,451
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 51 1655,878 85.120,41 1437,506 73894,99593 2077,194 106778,1576 1668,856 85787,54268 2467,752 126854,7916 86103,09799 83957,68215 102162,2793 121204,8002
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 7 1655,878 12.117,72 1437,506 10519,66891 2077,194 15200,90569 1668,856 12212,68821 2467,752 18059,00914 12257,61056 11952,18983 14543,79068 17254,6781
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 32 1655,878 52.534,39 1437,506 45606,31536 2077,194 65901,05684 1668,856 52946,12546 2467,752 78291,89995 53140,87904 51816,77704 63052,24149 74804,85341
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 77 1655,878 127.048,90 1437,506 110294,0854 2077,194 159374,7868 1668,856 128044,6455 2467,752 189340,74 128515,6365 125313,4349 152485,226 180907,684
AQUISIÇÃO DE CM-30 [T][ASFDIL] 29,45 2483,404 73.136,25 2128,602 62687,3289 3115,532 91752,4174 2785,034 82019,2513 3982,538 117285,7441 73644,99136 75263,46019 94885,3337 114416,1639
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 7,67 1236,872 9.486,81 1101,044 8445,00748 1645,56 12621,4452 1155,546 8863,03782 1924,23 14758,8441 9690,137344 9242,201799 11225,44158 12875,47155
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 14,74 1236,872 18.231,49 1101,044 16229,38856 1645,56 24255,5544 1155,546 17032,74804 1924,23 28363,1502 18622,24569 17761,41519 21572,75213 24743,73542
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 4 1236,872 5.220,84 1101,044 4647,506724 1645,56 6945,90876 1155,546 4877,559666 1924,23 8122,17483 5332,733993 5086,223441 6177,651747 7085,706051
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 0,597 1236,872 738,41 1101,044 657,323268 1645,56 982,39932 1155,546 689,860962 1924,23 1148,76531 754,238852 719,3734647 873,7403679 1002,171645
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 4 1236,872 4.719,90 1101,044 4201,583904 1645,56 6279,45696 1155,546 4409,563536 1924,23 7342,86168 4821,064421 4598,206267 5584,913306 6405,840865
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 15 1236,872 18.962,48 1101,044 16880,10556 1645,56 25228,08036 1155,546 17715,67573 1924,23 29500,37013 19368,90425 18473,55877 22437,71119 25735,83498
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 9 1236,872 11.610,52 1101,044 10335,50003 1645,56 15446,87172 1155,546 10847,1103 1924,23 18062,74701 11859,36366 11311,15362 13738,35986 15757,7642
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 0,625 1236,872 773,05 1101,044 688,1525 1645,56 1028,475 1155,546 722,21625 1924,23 1202,64375 789,6135385 753,1129236 914,7198157 1049,17467
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 1.915 1236,872 2.368.679,14 1101,044 2108560,918 1645,56 3151339,551 1155,546 2212935,301 1924,23 3685008,207 2419446,631 2307605,477 2802783,474 3214765,195
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 0,01 1236,872 12,37 1101,044 11,01044 1645,56 16,4556 1155,546 11,55546 1924,23 19,2423 12,63381662 12,04980678 14,63551705 16,78679472
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 4 1236,872 4.781,75 1101,044 4256,636104 1645,56 6361,73496 1155,546 4467,340836 1924,23 7439,07318 4884,233504 4658,4553 5658,090892 6489,774839
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 5 1236,872 6.355,05 1101,044 5657,164072 1645,56 8454,88728 1155,546 5937,195348 1924,23 9886,69374 6491,254977 6191,190723 7519,728661 8625,055127
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 0,731 1236,872 904,15 1101,044 804,863164 1645,56 1202,90436 1155,546 844,704126 1924,23 1406,61213 923,5319946 880,8408755 1069,856296 1227,114694
AQUISIÇÃO DE RR-1C [T][EMUL] 3 1236,872 3.922,12 1101,044 3491,410524 1645,56 5218,07076 1155,546 3664,236366 1924,23 6101,73333 4006,183249 3820,993729 4640,922457 5323,092606
AQUISIÇÃO DE RR-2C 25 1405,11 35.408,77 1075,018 27090,4536 1707,944 43040,1888 1320,046 33265,1592 2028,796 51125,6592 36167,68203 34495,79753 41898,08536 48056,69356
AQUISIÇÃO DE RR-2C 24 1405,11 34.227,07 1075,018 26186,36346 1707,944 41603,8079 1320,046 32155,00051 2028,796 49419,44176 34960,6574 33344,56873 40499,81989 46452,89677
AQUISIÇÃO DE RR-2C [T][EMUL] 74 1405,11 103.454,03 1075,018 79150,35029 1707,944 125750,7929 1320,046 97191,02684 2028,796 149374,1631 105671,3462 100786,5907 122413,902 140407,5467
AQUISIÇÃO DE RR-2C [T][EMUL] 1128,9 1405,11 1.586.228,68 1075,018 1213587,82 1707,944 1928097,982 1320,046 1490199,929 2028,796 2290307,804 1620226,041 1545329,597 1876934,467 2152825,451
Subtotal Materiais Betuminosos 5.560.158,50 4.698.954,94 7.092.908,16 5.311.133,65 8.373.480,98 5.665.679,02 5.436.246,79 6.609.076,43 7.646.349,00
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
CONSERVAÇÃO 
MATERIAIS BETUMINOSOS
TERRAPLENAGEM
DRENAGEM 
SINALIZAÇÃO VERTICAL 
TOTAL 12.920.201,12 12.641.877,57 15.037.359,99 13.612.871,91 17.029.950,43 13.122.021,99 13.129.365,03 14.597.924,13 15.923.099,09
TERRAPLENAGEM Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor
2 S 06 400 01CERCAS ARAME FARPADO COM SUPORTE DE CONCRETO [M][TERRAP]11069 34,7 384094,3 34,92 386529,48 35,07 388189,83 36,18 400476,42 36,8 407339,2 403724,9901 420427,1497 425042,9689 430392,4588
2 S 01 511 00COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]195177,3 3,13 610904,8551 3,4 663602,718 3,47 677265,1269 3,58 698734,6266 3,57 696782,8539 642127,6144 668692,5241 676034,0191 684542,4228
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]2,39 2,68 6,4052 2,89 6,9071 2,96 7,0744 3,05 7,2895 3,05 7,2895 6,732563608 7,011090712 7,088064635 7,177273335
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]3,38 2,68 9,0584 2,89 9,7682 2,96 10,0048 3,05 10,309 3,05 10,309 9,521366107 9,915266362 10,02412488 10,15028614
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]2,61 2,68 6,9948 2,89 7,5429 2,96 7,7256 3,05 7,9605 3,05 7,9605 7,352297497 7,656463078 7,740522468 7,837942847
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]1,67 2,68 4,4756 2,89 4,8263 2,96 4,9432 3,05 5,0935 3,05 5,0935 4,704343609 4,898962966 4,952748092 5,015082205
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]179,85 2,68 481,998 2,89 519,7665 2,96 532,356 3,05 548,5425 3,05 548,5425 506,6324539 527,5919098 533,3842781 540,097326
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]2,33 2,68 6,2444 2,89 6,7337 2,96 6,8968 3,05 7,1065 3,05 7,1065 6,563545275 6,835080066 6,91012159 6,99709074
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]2,47 2,68 6,6196 2,89 7,1383 2,96 7,3112 3,05 7,5335 3,05 7,5335 6,957921386 7,245771572 7,325322029 7,417516794
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]2,37 2,68 6,3516 2,89 6,8493 2,96 7,0152 3,05 7,2285 3,05 7,2285 6,676224164 6,952420496 7,028750287 7,11721247
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]764804,1 2,68 2049675,095 2,89 2210283,965 2,96 2263820,254 3,05 2332652,627 3,05 2332652,627 2154432,017 2243561,172 2268192,961 2296739,9
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]3,74 2,68 10,0232 2,89 10,8086 2,96 11,0704 3,05 11,407 3,05 11,407 10,53547611 10,97133023 11,09178315 11,2313817
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]2,55 2,68 6,834 2,89 7,3695 2,96 7,548 3,05 7,7775 3,05 7,7775 7,183279164 7,480452433 7,562579423 7,657760252
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]1,67 2,68 4,4756 2,89 4,8263 2,96 4,9432 3,05 5,0935 3,05 5,0935 4,704343609 4,898962966 4,952748092 5,015082205
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]2,62 2,68 7,0216 2,89 7,5718 2,96 7,7552 3,05 7,991 3,05 7,991 7,380467219 7,685798186 7,770179642 7,867973279
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]2,62 2,68 7,0216 2,89 7,5718 2,96 7,7552 3,05 7,991 3,05 7,991 7,380467219 7,685798186 7,770179642 7,867973279
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]2,66 2,68 7,1288 2,89 7,6874 2,96 7,8736 3,05 8,113 3,05 8,113 7,493146108 7,803138616 7,888808339 7,988095008
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]631,37 2,68 1692,0716 2,89 1824,6593 2,96 1868,8552 3,05 1925,6785 3,05 1925,6785 1778,551751 1852,130687 1872,465008 1896,031408
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]631,37 2,68 1692,0716 2,89 1824,6593 2,96 1868,8552 3,05 1925,6785 3,05 1925,6785 1778,551751 1852,130687 1872,465008 1896,031408
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]533,87 2,68 1430,7716 2,89 1542,8843 2,96 1580,2552 3,05 1628,3035 3,05 1628,3035 1503,89696 1566,113388 1583,307559 1603,234693
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]614,08 2,68 1645,7344 2,89 1774,6912 2,96 1817,6768 3,05 1872,944 3,05 1872,944 1729,846301 1801,410286 1821,187754 1844,108791
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]336 2,68 900,48 2,89 971,04 2,96 994,56 3,05 1024,8 3,05 1024,8 946,5026663 985,6596147 996,4810533 1009,022527
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]486,85 2,68 1304,758 2,89 1406,9965 2,96 1441,076 3,05 1484,8925 3,05 1484,8925 1371,442926 1428,179713 1443,859526 1462,0316
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]1,67 2,68 4,4756 2,89 4,8263 2,96 4,9432 3,05 5,0935 3,05 5,0935 4,704343609 4,898962966 4,952748092 5,015082205
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]614,08 2,68 1645,7344 2,89 1774,6912 2,96 1817,6768 3,05 1872,944 3,05 1872,944 1729,846301 1801,410286 1821,187754 1844,108791
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]533,88 2,68 1430,7984 2,89 1542,9132 2,96 1580,2848 3,05 1628,334 3,05 1628,334 1503,925129 1566,142723 1583,337217 1603,264723
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]525,25 2,68 1407,67 2,89 1517,9725 2,96 1554,74 3,05 1602,0125 3,05 1602,0125 1479,614659 1540,826526 1557,743075 1577,34846
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]436,41 2,68 1169,5788 2,89 1261,2249 2,96 1291,7736 3,05 1331,0505 3,05 1331,0505 1229,354847 1280,21343 1294,26874 1310,558099
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]623,81 2,68 1671,8108 2,89 1802,8109 2,96 1846,4776 3,05 1902,6205 3,05 1902,6205 1757,255441 1829,953346 1850,044184 1873,328401
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]249,61 2,68 668,9548 2,89 721,3729 2,96 738,8456 3,05 761,3105 3,05 761,3105 703,1444361 732,2336203 740,2727254 749,5896222
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]614,08 2,68 1645,7344 2,89 1774,6912 2,96 1817,6768 3,05 1872,944 3,05 1872,944 1729,846301 1801,410286 1821,187754 1844,108791
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]525,25 2,68 1407,67 2,89 1517,9725 2,96 1554,74 3,05 1602,0125 3,05 1602,0125 1479,614659 1540,826526 1557,743075 1577,34846
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]614,08 2,68 1645,7344 2,89 1774,6912 2,96 1817,6768 3,05 1872,944 3,05 1872,944 1729,846301 1801,410286 1821,187754 1844,108791
2 S 01 510 00COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]436,41 2,68 1169,5788 2,89 1261,2249 2,96 1291,7736 3,05 1331,0505 3,05 1331,0505 1229,354847 1280,21343 1294,26874 1310,558099
2 S 01 513 01COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA-FORA" [M3][TERRAP]"34132,6 2,12 72361,112 2,28 77822,328 2,34 79870,284 2,42 82600,892 2,42 82600,892 76059,4188 79206,00765 80075,60091 81083,41342
2 S 01 000 00DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M [M2][TERRAP]366415 0,35 128245,25 0,38 139237,7 0,38 139237,7 0,39 142901,85 0,39 142901,85 134799,7413 140376,4256 141917,6015 143703,7428
2 S 01 012 00DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIAM > 0,30 M [UND][TERRAP]49,63 85,42 4239,3946 90,48 4490,5224 92,57 4594,2491 93,53 4641,8939 94,75 4702,4425 4456,065978 4640,414055 4691,360604 4750,404955
2 S 01 010 00DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M [UND][TERRAP]312 34,17 10661,04 36,19 11291,28 37,03 11553,36 37,41 11671,92 37,9 11824,8 11205,9155 11669,5058 11797,6239 11946,10599
2 S 01 100 27ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E [M3][TERRAP]13 8,03 7,77 102004,7931 8,19 107518,5657 8,42 110538,0126 8,59 112769,7777 8,56 112375,9368 107218,1599 111653,7903 112879,6238 114300,3
2 S 01 100 28ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1200-1400M C/E [M3][TERRAP]5099,18 8,15 41558,317 8,58 43750,9644 8,83 45025,7594 9,01 45943,6118 8,97 45739,6446 43682,32259 45489,46642 45988,88981 46567,69507
2 S 01 100 29ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/E [M3][TERRAP]1758 ,51 8,46 148731,1146 8,9 156466,539 9,16 161037,4716 9,35 164377,7685 9,3 163498,743 156332,6187 162800,1212 164587,4842 166658,9432
2 S 01 100 30ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M C/E [M3][TERRAP]479,78 8,59 4121,3102 9,04 4337,2112 9,31 4466,7518 9,5 4557,91 9,45 4533,921 4331,946398 4511,15963 4560,68711 4618,086836
2 S 01 100 31ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/E [M3][TERRAP]4494,24 9,23 41481,8352 9,71 43639,0704 9,99 44897,4576 10,2 45841,248 10,15 45616,536 43601,93188 45405,74993 45904,25421 46481,99426
2 S 01 100 32ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/E [M3][TERRAP]22 54,58 10,35 231369,903 10,88 243217,8304 11,2 250371,296 11,43 255512,8494 11,37 254171,5746 243194,9961 253256,0073 256036,4746 259258,8889
2 S 01 100 23ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E [M3][TERRAP]2 826,65 6,03 149704,6995 6,36 157897,494 6,54 162366,291 6,67 165593,7555 6,65 165097,2225 157355,9626 163865,8009 165664,8639 167749,8826
2 S 01 100 33ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M C/E [M3][TERRAP]9572 13,69 131040,68 14,36 137453,92 14,8 141665,6 15,12 144728,64 15,02 143771,44 137738,0431 143436,2853 145011,055 146836,1298
2 S 01 100 24ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E [M3][TERRAP]19439,57 6,52 126745,9964 6,88 133744,2416 7,07 137437,7599 7,21 140159,2997 7,2 139964,904 133223,8623 138735,3522 140258,511 142023,7713
2 S 01 100 22ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E [M3][TERRAP]8941,95 5,58 161496,081 5,89 170468,0855 6,05 175098,7975 6,17 178571,8315 6,16 178282,412 169749,9903 176772,5713 178713,3361 180962,5797
2 S 01 100 01ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50M [M3][TERRAP]50360,92 1,77 89138,8284 1,88 94678,5296 1,92 96692,9664 1,94 97700,1848 1,96 98707,4032 93694,62814 97570,78808 98642,00606 99883,49094
2 S 01 100 25ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E [M3][TERRAP]20784,29 6,96 144658,6584 7,34 152556,6886 7,54 156713,5466 7,7 160039,033 7,67 159415,5043 152052,0232 158342,4368 160080,8594 162095,5991
2 S 01 100 26ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E [M3][TERRAP]25739,83 7,36 189445,1488 7,75 199483,6825 7,97 205146,4451 8,13 209264,8179 8,1 208492,623 199127,508 207365,4411 209642,0814 212280,5868
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2 S 01 102 07ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]72,21 27,92 2016,1032 30,41 2195,9061 30,86 2228,4006 32,75 2364,8775 33,09 2389,4289 2119,144294 2206,813592 2231,041934 2259,121298
2 S 01 102 07ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]8,62 27,92 799,0704 30,41 870,3342 30,86 883,2132 32,75 937,305 33,09 947,0358 839,9101192 874,657319 884,2600767 895,3891642
2 S 01 102 07ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]234,51 27,92 6547,5192 30,41 7131,4491 30,86 7236,9786 32,75 7680,2025 33,09 7759,9359 6882,156606 7166,872392 7245,556624 7336,747481
2 S 01 102 07ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]44,41 27,92 4031,9272 30,41 4391,5081 30,86 4456,4926 32,75 4729,4275 33,09 4778,5269 4237,995119 4413,321573 4461,774901 4517,929741
2 S 01 102 07ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]19,61 27,92 3339,5112 30,41 3637,3401 30,86 3691,1646 32,75 3917,2275 33,09 3957,8949 3510,190404 3655,407475 3695,539755 3742,050941
2 S 01 102 07ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]2 9,37 27,92 6404,0104 30,41 6975,1417 30,86 7078,3582 32,75 7511,8675 33,09 7589,8533 6731,313209 7009,788583 7086,748211 7175,940342
2 S 01 102 07ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]43,44 27,92 1212,8448 30,41 1321,0104 30,86 1340,5584 32,75 1422,66 33,09 1437,4296 1274,832131 1327,572115 1342,14737 1359,039318
2 S 01 102 07ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]65,91 27,92 1840,2072 30,41 2004,3231 30,86 2033,9826 32,75 2158,5525 33,09 2180,9619 1934,258419 2014,278962 2036,393489 2062,023054
2 S 01 102 07ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]1 5,3 27,92 2939,976 30,41 3202,173 30,86 3249,558 32,75 3448,575 33,09 3484,377 3090,235344 3218,078815 3253,409716 3294,356359
2 S 01 102 07ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]16,08 27,92 448,9536 30,41 488,9928 30,86 496,2288 32,75 526,62 33,09 532,0872 471,8991865 491,4217222 496,8169823 503,0698029
2 S 01 102 07ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]5 8,43 27,92 14753,7656 30,41 16069,5563 30,86 16307,3498 32,75 17306,0825 33,09 17485,7487 15507,81636 16149,37691 16326,67898 16532,16268
2 S 01 102 07ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1000-1200M [M3][TERRAP]396,2 27,92 38981,904 30,41 42458,442 30,86 43086,732 32,75 45725,55 33,09 46200,258 40974,2316 42669,34133 43137,8029 43680,72505
2 S 03 000 02ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]788,32 78,49 61875,2368 85,43 67346,1776 85,43 67346,1776 91,8 72367,776 93 73313,76 65037,62061 67728,23612 68471,8163 69333,58633
2 S 03 000 02ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]788,32 78,49 61875,2368 85,43 67346,1776 85,43 67346,1776 91,8 72367,776 93 73313,76 65037,62061 67728,23612 68471,8163 69333,58633
2 S 03 000 02ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]788,32 78,49 61875,2368 85,43 67346,1776 85,43 67346,1776 91,8 72367,776 93 73313,76 65037,62061 67728,23612 68471,8163 69333,58633
2 S 03 000 02ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]649,09 78,49 50947,0741 85,43 55451,7587 85,43 55451,7587 91,8 59586,462 93 60365,37 53550,93003 55766,33954 56378,59149 57088,15906
2 S 03 000 02ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]788,32 78,49 61875,2368 85,43 67346,1776 85,43 67346,1776 91,8 72367,776 93 73313,76 65037,62061 67728,23612 68471,8163 69333,58633
2 S 03 000 02ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]649,09 78,49 50947,0741 85,43 55451,7587 85,43 55451,7587 91,8 59586,462 93 60365,37 53550,93003 55766,33954 56378,59149 57088,15906
2 S 03 000 02ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]788,32 78,49 61875,2368 85,43 67346,1776 85,43 67346,1776 91,8 72367,776 93 73313,76 65037,62061 67728,23612 68471,8163 69333,58633
2 S 03 000 02ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]649,09 78,49 50947,0741 85,43 55451,7587 85,43 55451,7587 91,8 59586,462 93 60365,37 53550,93003 55766,33954 56378,59149 57088,15906
2 S 03 000 02ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]788,32 78,49 61875,2368 85,43 67346,1776 85,43 67346,1776 91,8 72367,776 93 73313,76 65037,62061 67728,23612 68471,8163 69333,58633
2 S 03 000 02ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]649,09 78,49 50947,0741 85,43 55451,7587 85,43 55451,7587 91,8 59586,462 93 60365,37 53550,93003 55766,33954 56378,59149 57088,15906
2 S 04 000 00ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]48,27 69,77 3367,7979 75,94 3665,6238 75,94 3665,6238 81,6 3938,832 82,67 3990,4809 3539,92281 3686,369914 3726,842127 3773,747278
2 S 04 000 00ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]8,93 69,77 2716,1461 75,94 2956,3442 75,94 2956,3442 81,6 3176,688 82,67 3218,3431 2854,965713 2973,076047 3005,717092 3043,546334
2 S 04 000 00ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]7,04 69,77 2584,2808 75,94 2812,8176 75,94 2812,8176 81,6 3022,464 82,67 3062,0968 2716,360905 2828,737138 2859,793503 2895,786185
2 S 04 000 00ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]43,86 69,77 3060,1122 75,94 3330,7284 75,94 3330,7284 81,6 3578,976 82,67 3625,9062 3216,51159 3349,579127 3386,353754 3428,973599
2 S 04 000 00ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]62,54 69,77 4363,4158 75,94 4749,2876 75,94 4749,2876 81,6 5103,264 82,67 5170,1818 4586,425783 4776,166862 4828,603825 4889,375487
2 S 04 000 00ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]44,21 69,77 3084,5317 75,94 3357,3074 75,94 3357,3074 81,6 3607,536 82,67 3654,8407 3242,179147 3376,308554 3413,376641 3456,336589
2 S 04 000 00ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]49,18 69,77 3431,2886 75,94 3734,7292 75,94 3734,7292 81,6 4013,088 82,67 4065,7106 3606,658458 3755,866426 3797,101633 3844,891053
2 S 04 000 00ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]43,05 69,77 3003,5985 75,94 3269,217 75,94 3269,217 81,6 3512,88 82,67 3558,9435 3157,109529 3287,719594 3323,815073 3365,647821
2 S 04 000 00ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]68,48 69,77 4777,8496 75,94 5200,3712 75,94 5200,3712 81,6 5587,968 82,67 5661,2416 5022,040895 5229,803433 5287,220818 5353,764524
2 S 04 000 00ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]48,48 69,77 3382,4496 75,94 3681,5712 75,94 3681,5712 81,6 3955,968 82,67 4007,8416 3555,323344 3702,407571 3743,055859 3790,165072
2 S 04 000 00ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]48,48 69,77 3382,4496 75,94 3681,5712 75,94 3681,5712 81,6 3955,968 82,67 4007,8416 3555,323344 3702,407571 3743,055859 3790,165072
2 S 04 000 00ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]47,09 69,77 3285,4693 75,94 3576,0146 75,94 3576,0146 81,6 3842,544 82,67 3892,9303 3453,386474 3596,253558 3635,736395 3681,49491
2 S 04 000 00ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]56,23 69,77 3923,1671 75,94 4270,1062 75,94 4270,1062 81,6 4588,368 82,67 4648,5341 4123,676395 4294,273468 4341,419781 4396,05986
2 S 04 000 00ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT [M3][TERRAP]45,57 69,77 3179,4189 75,94 3460,5858 75,94 3460,5858 81,6 3718,512 82,67 3767,2719 3341,91594 3480,171473 3518,379858 3562,661352
2 S 04 001 00ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT [M3][TERRAP]199,65 6,6 1323,6795 6,91 1379,5815 7,21 1439,4765 7,44 1485,396 7,39 1475,4135 1391,331485 1448,891065 1464,798266 1483,233869
2 S 04 001 00ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT [M3][TERRAP]15519 6,6 102890,97 6,91 107236,29 7,21 111891,99 7,44 115461,36 7,39 114685,41 108149,6285 112623,7938 113860,2769 115293,2953
2 S 04 001 00ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT [M3][TERRAP]1300 6,6 8619 6,91 8983 7,21 9373 7,44 9672 7,39 9607 9059,508796 9434,301949 9537,880018 9657,921512
2 S 04 001 00ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT [M3][TERRAP]277,09 6,6 1837,1067 6,91 1914,6919 7,21 1997,8189 7,44 2061,5496 7,39 2047,6951 1930,999456 2010,885175 2032,962442 2058,548825
2 S 04 001 00ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT [M3][TERRAP]692,48 6,6 4591,1424 6,91 4785,0368 7,21 4992,7808 7,44 5152,0512 7,39 5117,4272 4825,79127 5025,434934 5080,608581 5144,551915
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]6,94 33,77 234,3638 36,44 252,8936 36,53 253,5182 38,55 267,537 38,92 270,1048 246,3419083 256,5331077 259,3495539 262,6136658
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]185,7 33,77 6271,089 36,44 6766,908 36,53 6783,621 38,55 7158,735 38,92 7227,444 6591,598324 6864,293674 6939,65593 7026,996793
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]22,67 33,77 765,5659 36,44 826,0948 36,53 828,1351 38,55 873,9285 38,92 882,3164 804,6932364 837,9835088 847,1836292 857,8460813
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]6,25 33,77 211,0625 36,44 227,75 36,53 228,3125 38,55 240,9375 38,92 243,25 221,8497013 231,0276546 233,5640795 236,5036616
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]11,5 33,77 388,355 36,44 419,06 36,53 420,095 38,55 443,325 38,92 447,58 408,2034503 425,0908845 429,7579063 435,1667373
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]28,79 33,77 972,2383 36,44 1049,1076 36,53 1051,6987 38,55 1109,8545 38,92 1120,5068 1021,928464 1064,205788 1075,889576 1089,430467
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]11,84 33,77 399,8368 36,44 431,4496 36,53 432,5152 38,55 456,432 38,92 460,8128 420,2720741 437,6587889 442,4637922 448,0325365
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]13,75 33,77 464,3375 36,44 501,05 36,53 502,2875 38,55 530,0625 38,92 535,15 488,0693428 508,2608401 513,8409749 520,3080555
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]8,27 33,77 279,2779 36,44 301,3588 36,53 302,1031 38,55 318,8085 38,92 321,8684 293,5515247 305,6957926 309,05199 312,941645
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]8,27 33,77 279,2779 36,44 301,3588 36,53 302,1031 38,55 318,8085 38,92 321,8684 293,5515247 305,6957926 309,05199 312,941645
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]12,21 33,77 412,3317 36,44 444,9324 36,53 446,0313 38,55 470,6955 38,92 475,2132 433,4055764 451,3356261 456,2907857 462,0335533
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]8,27 33,77 279,2779 36,44 301,3588 36,53 302,1031 38,55 318,8085 38,92 321,8684 293,5515247 305,6957926 309,05199 312,941645
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]12,93 33,77 436,6461 36,44 471,1692 36,53 472,3329 38,55 498,4515 38,92 503,2356 458,962662 477,9500119 483,1973677 489,2787751
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]16,75 33,77 565,6475 36,44 610,37 36,53 611,8775 38,55 645,7125 38,92 651,91 594,5571994 619,1541144 625,9517331 633,8298131
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]49,38 33,77 1667,5626 36,44 1799,4072 36,53 1803,8514 38,55 1903,599 38,92 1921,8696 1752,79012 1825,303294 1845,343079 1868,568129
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]1,9 33,77 64,163 36,44 69,236 36,53 69,407 38,55 73,245 38,92 73,948 67,44230919 70,232407 71,00348017 71,89711312
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]46,27 33,77 1562,5379 36,44 1686,0788 36,53 1690,2431 38,55 1783,7085 38,92 1800,8284 1642,397708 1710,343933 1729,121593 1750,883907
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]13,18 33,77 445,0886 36,44 480,2792 36,53 481,4654 38,55 508,089 38,92 512,9656 467,83665 487,191118 492,5399309 498,7389216
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]11,53 33,77 389,3681 36,44 420,1532 36,53 421,1909 38,55 444,4815 38,92 448,7476 409,2683289 426,1998172 430,8790139 436,3019549
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]12,32 33,77 416,0464 36,44 448,9408 36,53 450,0496 38,55 474,936 38,92 479,4944 437,3101311 455,4017128 460,4015135 466,1960177
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]12,62 33,77 426,1774 36,44 459,8728 36,53 461,0086 38,55 486,501 38,92 491,1704 447,9589168 466,4910402 471,6125894 477,5481935
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]12,99 33,77 438,6723 36,44 473,3556 36,53 474,5247 38,55 500,7645 38,92 505,5708 461,0924191 480,1678773 485,4395829 491,5492102
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]12,99 33,77 438,6723 36,44 473,3556 36,53 474,5247 38,55 500,7645 38,92 505,5708 461,0924191 480,1678773 485,4395829 491,5492102
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]1074 33,77 36268,98 36,44 39136,56 36,53 39233,22 38,55 41402,7 38,92 41800,08 38122,65267 39699,79217 40135,65142 40640,78921
2 S 03 940 01REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]18,56 33,77 626,7712 36,44 676,3264 36,53 677,9968 38,55 715,488 38,92 722,3552 658,8048729 686,0597231 693,5918905 702,3212734
Subtotal Terraplenagem 5724645,424 6115089,086 6240095,796 6447198,246 6457164,999 6017226,543 6266160,052 6334955,471 6414685,717
2 S 04 211 52BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC [UN][DRENAG]2 22046,57 44093,14 22299,77 44599,54 22399,26 44798,52 23044,64 46089,28 23434,62 46869,24 45464,11251 46555,37365 46727,77542 47704,32632
2 S 04 201 52BOCA BSCC 2,00X 2,00M NORMAL AC/BC [UN][DRENAG]2 22046,57 44093,14 19365,85 38731,7 19436,85 38873,7 20047,03 40094,06 20396,38 40792,76 45464,11251 46555,37365 46727,77542 47704,32632
2 S 04 101 51BOCA BSTC D=0,60M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]47 1142,05 53676,35 1193,04 56072,88 1180,01 55460,47 1271,03 59738,41 1301,03 61148,41 55345,28989 56673,7259 56883,5975 58072,39212
2 S 04 101 57BOCA BSTC D=0,80 M - ESC. = 15 AC/BC/PC [UND][DRENAG]1 1976,46 1976,46 2053,82 2053,82 2029,97 2029,97 2180,47 2180,47 2226,01 2226,01 2037,913376 2086,828786 2094,556636 2138,330198
2 S 04 101 52BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/P [UND][DRENAG]13 1878,58 24421,54 1952,44 25381,72 1929,85 25088,05 2073,06 26949,78 2116,44 27513,72 25180,87036 25785,27907 25880,76596 26421,64095
2 S 04 961 51BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLDG 01 AC/BC [UND][DRENAG]88 1420,11 124969,68 1473,95 129707,6 1471,88 129525,44 1537,09 135263,92 1559,99 137279,12 128855,3183 131948,193 132436,8176 135204,5782
2 S 04 961 52BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLDG 02 AC/BC [UND][DRENAG]1 1723,63 1723,63 1792,33 1792,33 1789,93 1789,93 1870,82 1870,82 1898,54 1898,54 1777,222222 1819,880342 1826,619641 1864,793661
2 S 04 960 52BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR.BLS 02 AC/BC [UND][DRENAG]9 921,45 8293,05 962,17 8659,53 959,65 8636,85 1005,68 9051,12 1019,74 9177,66 8550,902889 8756,147588 8788,572961 8972,242924
2 S 04 961 51BOCA LOBO SIMP.GRELHA CONC.BLS 01 AC/BC [UN][DRENAG]16 1420,11 22721,76 1473,95 23583,2 1471,88 23550,08 1537,09 24593,44 1559,99 24959,84 23428,2397 23990,58055 24079,42139 24582,65058
2 S 04 930 51CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 AC/BC [UN][DRENAG]27 2173,07 58672,89 2291,37 61866,99 2269,15 61267,05 2391,93 64582,11 2417 65259 60497,18555 61949,28094 62178,68873 63478,14401
2 S 04 930 52CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC [UN][DRENAG]15 2129,67 31945,05 2247,45 33711,75 2226,02 33390,3 2346,75 35201,25 2372,42 35586,3 32938,30621 33728,91427 33853,81767 34561,31928
2 S 04 930 56CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 AC/BC [UND][DRENAG]2 2687,77 5375,54 2836,43 5672,86 2809,39 5618,78 2961,68 5923,36 2994,04 5988,08 5542,679776 5675,719019 5696,737086 5815,791624
2 S 04 930 59CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 09 AC/BC [UND][DRENAG]1 3293,43 3293,43 3473,85 3473,85 3440,41 3440,41 3626,31 3626,31 3664,76 3664,76 3395,831461 3477,340562 3490,217694 3563,158791
2 S 04 930 60CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10 AC/BC [UND][DRENAG]9 3245,87 29212,83 3425,41 30828,69 3392,76 30534,84 3576,6 32189,4 3615,66 32540,94 30121,13426 30844,1226 30958,34317 31605,33305
2 S 04 930 63CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 13 AC/BC [UND][DRENAG]3 3830,76 11492,28 4040,22 12120,66 4001,18 12003,54 4218,62 12655,86 4263,76 12791,28 11849,60542 12134,02787 12178,96205 12433,48683
2 S 04 930 68CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 AC/BC [UND][DRENAG]1 4341,3 4341,3 4580,76 4580,76 4536,89 4536,89 4783,84 4783,84 4836,27 4836,27 4476,282515 4583,725351 4600,699597 4696,84835
2 S 04 930 55CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS-05 AC/BC [UN][DRENAG]3 2735,33 8205,99 2884,87 8654,61 2857,04 8571,12 3011,38 9034,14 3043,14 9129,42 8461,135963 8664,226014 8696,310987 8878,052793
2 S 04 963 81CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 AC/BC [UND][DRENAG]83 1182,13 98116,79 1262,86 104817,38 1196,34 99296,22 1187,98 98602,34 1200,67 99655,61 101167,5009 103595,7934 103979,4246 106152,462
2 S 04 963 82CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-02 AC/BC [UN][DRENAG]9 1379,1 12411,9 1469,16 13222,44 1401,47 12613,23 1401,64 12614,76 1417,52 12757,68 12797,81884 13105,00096 13153,53082 13428,42283
2 S 04 963 83CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-03 AC/BC [UN][DRENAG]1 1567,92 1567,92 1666,83 1666,83 1597,99 1597,99 1606,36 1606,36 1625,56 1625,56 1616,670785 1655,475238 1661,60572 1696,33116
2 S 04 963 84CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-04 AC/BC [UN][DRENAG]4 1766,31 7065,24 1874,63 7498,52 1804,58 7218,32 1821,5 7286 1843,9 7375,6 7284,917024 7459,774653 7487,399355 7643,876451
2 S 04 963 85CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-05 AC/BC [UN][DRENAG]1 1245,87 1245,87 1332,66 1332,66 1262,11 1262,11 1245,38 1245,38 1254,74 1254,74 1284,607398 1315,441435 1320,312719 1347,905571
2 S 04 210 68CORPO BDCC 2,00X2,00M ALT 7,50A10,00 AC/BC [M][DRENAG]60 7142,46 428547,6 7018,18 421090,8 7088,36 425301,6 7154,95 429297 7228,31 433698,6 441872,2799 452478,4047 454154,0024 463645,2417
2 S 04 200 52CORPO BSCC 2,00X2,00 ALT 0 A 1,00M AC/BC [M][DRENAG]32 3042,81 97369,92 2985,47 95535,04 3013,88 96444,16 3053,71 97718,72 3086,75 98776 100397,4087 102807,2169 103187,928 105344,424
2 S 04 100 52CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC [M][DRENAG]1530 698,81 1069179,3 719,94 1101508,2 705,07 1078757,1 723,07 1106297,1 724,34 1108240,2 1102422,916 1128884,035 1133064,468 1156744,07
2 S 04 940 52DESC D.ÁG-TIPO RAP CANAL RET.CONC-DAR 02 AC/BC [M][DRENAG]22 109,06 2399,32 114,09 2509,98 112,96 2485,12 118,24 2601,28 118,2 2600,4 2473,921213 2533,301986 2542,683196 2595,822031
2 S 04 941 56DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 06 AC/BC [M][DRENAG]14 680,56 9527,84 692,46 9694,44 693,55 9709,7 709,09 9927,26 713,1 9983,4 9824,08578 10059,8903 10097,14363 10308,16105
2 S 04 950 73DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 AC/BC/PC [UN][DRENAG]53 1912,18 101345,54 1914,14 101449,42 1890,14 100177,42 1978,25 104847,25 1968,42 104326,26 104496,6413 107004,8421 107401,0976 109645,6435
2 S 04 950 74DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/BC/PC [UND][DRENAG]2 2809,84 5619,68 2809,64 5619,28 2774,18 5548,36 2903,34 5806,68 2888,35 5776,7 5794,410735 5933,492199 5955,464841 6079,926459
2 S 04 950 82DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 12 AC/BC/PC [UN][DRENAG]1 10990,72 10990,72 10940,56 10940,56 10799,52 10799,52 11299,37 11299,37 11231,14 11231,14 11332,45059 11604,45993 11647,43304 11890,84954
2 S 04 950 61DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 AC/PC [UND][DRENAG]15 327,47 4912,05 317,35 4760,25 313,09 4696,35 327,53 4912,95 325,2 4878 5064,778644 5186,346973 5205,55282 5314,342233
2 S 04 500 57DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 07 AC/BC [M][DRENAG]1390 130,76 181756,4 135,81 188775,9 130,9 181951 135,7 188623 136,38 189568,2 187407,6879 191905,9771 192616,6347 196642,0767
2 S 04 942 52ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC [UN][DRENAG]16 67,01 1072,16 68,28 1092,48 67,17 1074,72 70,14 1122,24 69,35 1109,6 1105,496294 1132,031183 1136,22327 1159,968886
3 S 04 000 00ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]4521,25 57,74 261056,975 62,85 284160,5625 62,85 284160,5625 67,1 303375,875 67,9 306992,875 269173,9278 275634,827 276655,5455 282437,2935
2 S 04 999 03ESCORAMENTO DE BUEIROS CELULARES [M2][DRENAG]4756 79,72 379148,32 71,94 342146,64 72,5 344810 77,01 366259,56 77,96 370777,76 390937,0455 400320,5874 401803,0367 410200,2076
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][DRENAG]2195,42 84,04 184503,0968 91,37 200595,5254 90,78 199300,2276 100,28 220156,7176 105 230519,1 190239,7867 194806,054 195527,451 199613,7253
2 S 03 371 01FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][DRENAG]20213 58,62 1184886,06 61,95 1252195,35 61,1 1235014,3 66,68 1347802,84 69,4 1402782,2 1221727,306 1251052,052 1255684,891 1281927,104
2 S 03 580 02FORN.PREP.E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 [KG][DRENAG]451820 10,45 4721519 9,72 4391690,4 10,03 4531754,6 9,73 4396208,6 9,98 4509163,6 4868323,531 4985176,407 5003637,289 5108206,925
2 S 04 910 51MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 AC/BC [M][DRENAG]56864 82,83 4710045,12 85,76 4876656,64 83,81 4765771,84 87,42 4971050,88 87,17 4956834,88 4856492,898 4973061,807 4991477,826 5095793,345
2 S 04 910 55MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC/BC [M][DRENAG]36995 40,71 1506066,45 42,7 1579686,5 41,91 1550460,45 43,73 1617791,35 43,79 1620011,05 1552894,045 1590167,684 1596056,322 1629411,863
DRENAGEM
2 S 04 963 65POÇO DE VISITA - PVI 15 AC/BC [UND][DRENAG]1 2846,6 2846,6 2975,49 2975,49 2953,5 2953,5 3091,16 3091,16 3120,91 3120,91 2935,108333 3005,558838 3016,688889 3079,733838
2 S 04 963 52POÇO DE VISITA-PVI-02 AC/BC [UN][DRENAG]73 1824,58 133194,34 1901,75 138827,75 1890,27 137989,71 1976,97 144318,81 1999,65 145974,45 137335,7048 140632,1316 141152,9142 144102,83
2 S 04 963 53POÇO DE VISITA-PVI-03 AC/BC [UN][DRENAG]13 2163,05 28119,65 2255,64 29323,32 2240,7 29129,1 2341,75 30442,75 2365,08 30746,04 28993,96439 29689,89763 29799,84392 30422,62265
2 S 04 963 59POÇO DE VISITA-PVI-09 AC/BC [UN][DRENAG]2 2491,16 4982,32 2601,36 5202,72 2583,05 5166,1 2701,99 5403,98 2728,65 5457,3 5137,233525 5260,540965 5280,021564 5390,367279
2 S 03 940 01REATERRO COMPACTAÇÃO MANUAL DE BUEIROS [M3][DRENAG]17196 3 ,77 580708,92 36,44 626622,24 36,53 628169,88 38,55 662905,8 38,92 669268,32 598764,6984 613136,6638 615407,2039 628268,4294
5 S 04 999 01REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES [M][DRENAG]4097 96,64 395934,08 104,5 428136,5 105,09 430553,73 112,78 462059,66 113,87 466525,39 408244,7192 418043,692 419591,7726 428360,7054
2 S 04 900 52SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 AC/BC [M][DRENAG]5383 54,72 294557,76 57,02 306938,66 56,45 303870,35 58,94 317274,02 58,67 315820,61 303716,3409 311006,3511 312158,0558 318681,761
2 S 04 900 54SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 04 AC/BC [M][DRENAG]5493 37,89 208129,77 39,44 216643,92 39,04 214446,72 40,72 223674,96 40,51 222521,43 214601,0758 219752,0796 220565,8556 225175,4006
2 S 04 991 51TAMPA CONC-CX.COLET(4 NERV)-TCC 01 AC/BC [UN][DRENAG]50 200,61 10030,5 195,3 9765 198,25 9912,5 197,81 9890,5 200,99 10049,5 10342,37481 10590,61966 10629,83837 10851,98843
2 S 04 964 51TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA D=0,40M S/BERÇO AC/BC [M][DRENAG]1510 201,7 304567 217,21 327987,1 214,79 324332,9 219,4 331294 219,3 331143 314036,7947 321574,5235 322765,3639 329510,7482
2 S 04 964 52TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA D=0,60M S/BERÇO AC/BC [M][DRENAG]2373 2 385,35 914512,62 405,14 961478,248 397,85 944177,62 404,31 959508,492 405,88 963234,416 942947,2395 965580,5128 969156,2072 989410,3356
2 S 04 400 54VALETA PROT CORTE REVEST CONC VPC4 AC/BC [M][DRENAG]609 112,07 68250,63 118,75 72318,75 118,1 71922,9 124,52 75832,68 124,75 75972,75 70372,72285 72061,85773 72328,71397 73840,29182
2 S 04 401 54VALETA PROT.DE ATERRO C/REVEST.CONCR.VPA 04 AC/BC [M][DRENAG]220 107,38 23623,6 113,93 25064,6 113,35 24937 124,52 27394,4 120,91 26600,2 24358,12029 24942,78078 25035,14777 25558,35042
Subtotal Drenagem 18428319,12 18641422,59 18566882,85 19073372,29 19278034,82 19001304,37 19457386,85 19529440,57 19937580,97
2 S 02 241 01Base de solo cimento c/ mistura em usina125780,2 119,89 15079788,18 123,83 15575362,17 125,44 15777868,29 128,84 16205520,97 130,44 16406769,29 15846736,19 16288418,52 16552902,24 16633013,97
5 S 02 540 51CBUQ - capa rolamento AC/BC 21285,55 103,46 2202203,003 104,73 2229235,652 99,65 2121105,058 101 2149840,55 100,6 2141326,33 2314205,586 2378707,43 2417331,768 2429031,024
2 S 02 540 51CBUQ - capa rolamento AC/BC 81942,95 102,63 8409804,959 103,88 8512233,646 98,76 8092685,742 101 8276237,95 100,6 8243460,77 8837522,056 9083842,64 9231341,825 9276019,114
2 S 02 540 52CONCRETO BETUM.USI.QUENTE BINDER AC/BC [T][PAVIM ]3259,85 98,61 321453,8085 101,23 329994,6155 96,75 315390,4875 98,7 321747,195 95,96 312815,206 337802,7358 347218,0184 352855,982 354563,713
2 S 02 540 52CBUQ - "binder" AC/BC 39769,91 98,61 3921710,825 101,23 4025907,989 96,75 3847738,793 98,7 3925290,117 95,96 3816320,564 4121166,434 4236032,131 4304814,837 4325649,02
2 S 02 300 00IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ] 856110,2 0,28 239710,8644 0,32 273955,2736 0,33 282516,3759 0,34 291077,4782 0,34 291077,4782 251902,3998 258923,4569 263127,7347 264401,2044
2 S 02 400 00PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ]1126854 0,19 214102,2752 0,22 247907,8976 0,23 259176,4384 0,24 270444,9792 0,23 259176,4384 224991,3748 231262,3642 235017,4942 236154,9176
5 S 02 400 00PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ]221724,4 0,2 44344,888 0,22 48779,3768 0,23 50996,6212 0,24 53213,8656 0,24 53213,8656 46600,23956 47899,08761 48676,85057 48912,43385
5 S 02 110 00REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO [M2][PAVIM ]870573,9 0,89 774810,7799 0,97 844456,6927 1,02 887985,3882 1,04 905396,8664 1,04 905396,8664 814217,1418 836911,1097 850500,4806 854616,6813
5 S 02 906 00REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV. [M3][PAVIM ]116895,8 7,19 840480,7301 7,66 895421,7514 8,09 945686,9411 8,35 976079,8465 8,35 976079,8465 883227,0221 907844,4425 922585,5956 927050,6695
5 S 02 905 00REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO [M3][PAVIM ]30357,69 11,34 344256,2046 12,5 379471,125 12,84 389792,7396 13,28 403150,1232 13,26 402542,9694 361764,8466 371848,0043 377885,8981 379714,7674
2 S 02 200 00SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA [M3][PAVIM ]129047 11,54 1489202,726 12,5 1613087,875 12,87 1660835,276 13,17 1699549,385 13,22 1706001,737 1564942,588 1608560,875 1634679,934 1642591,359
1 A 00 001 91Transporte comercial c/ basc 10m3 rod não pav7000000 0,52 3640000 0,54 3780000 0,56 3920000 0,6 4200000 0,59 4130000 3825127,984 3931742,457 3995584,251 4014921,837
1 A 00 002 91Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.8000000 0,34 2720000 0,36 2880000 0,37 2960000 0,4 3200000 0,39 3120000 2858337,394 2938005,352 2985711,308 3000161,373
1 A 00 001 05Transp local c/ basc 10m3 rodov não pav (const)2000000 0,65 1300000 0,68 1360000 0,71 1420000 0,75 1500000 0,75 1500000 1366117,137 1404193,735 1426994,375 1433900,656
2 S 02 501 01Tratamento superficial duplo c/ emulsão760635,6 2,94 2236268,635 3,26 2479672,023 3,32 2525310,159 3,44 2616586,43 3,43 2608980,074 2350003,773 2415503,389 2454725,202 2466605,433
Subtotal Pavimentação 43778137,88 45475486,08 45457088,31 46994135,75 46873161,43 46004664,91 47286913,02 48054735,77 48287308,17
5 S 05 100 00REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM LEIVAS [M2][CONSER]341214 9,14 3118695,96 9,9 3378018,6 10 3412140 10,45 3565686,3 10,51 3586159,14 3185518,896 3257091,412 3269866,564 3362215,447
5 S 05 102 00HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER] 3421 1,08 3694,68 1,12 3831,52 1,17 4002,57 1,48 5063,08 1,51 5165,71 3773,844294 3858,635357 3873,769919 3983,174483
Subtotal Conservação 3122390,64 3381850,12 3416142,57 3570749,38 3591324,85 3189292,74 3260950,047 3273740,334 3366198,622
4 S 06 100 32PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. ÁGUA-2A [M2][SIN-H ]4048,83 25,95 105067,1385 28,09 113731,6347 26,62 107779,8546 32,75 132599,1825 32,93 133327,9719 108760,3306 112306,8586 114808,0416 118054,5938
4 S 06 100 31PINTURA FAIXA TINTA B. ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 2 ANOS [M2][SIN-H ]24375,9 16,6 404639,94 17,87 435597,333 16,07 391720,713 21,68 528469,512 21,97 535538,523 418863,3502 432521,9203 442154,6045 454657,8926
4 S 06 100 31PINTURA PAVIMENTO CICLOVIA - TINTA B. ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 2 ANOS [M2][SIN-H ]30080 16,6 499328 17,87 537529,6 16,07 483385,6 21,68 652134,4 21,97 660857,6 516879,7696 533734,5232 545621,3106 561050,4395
4 S 06 120 01FORN.COLOC.DE TACHA REFLETIVA MONODIREC. [UND][SIN-H ]28383 15,1 428583,3 16,8 476834,4 17,33 491877,39 18,13 514583,79 16,9 479672,7 443648,3381 458115,1133 468317,7828 481560,9155
Subtotal Sinalização Horizontal 1437618,379 1563692,968 1474763,558 1827786,885 1809396,795 1488151,788 1536678,415 1570901,739 1615323,841
2 S 03 990 04Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC4412 16,98 74915,76 23,56 103946,72 21,65 95519,8 22,44 99005,28 24,07 106196,84 76686,83678 78697,79248 78848,95705 80335,50592
2 S 03 990 04Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC21759 16,98 369467,82 23,56 512642,04 21,65 471082,35 22,44 488271,96 24,07 523739,13 378202,3757 388119,9607 388865,4706 396196,7981
2 S 03 990 04Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC4412 16,98 74915,76 23,56 103946,72 21,65 95519,8 22,44 99005,28 24,07 106196,84 76686,83678 78697,79248 78848,95705 80335,50592
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]1057,31 39,31 41562,8561 39,9 42186,669 40,8 43138,248 52,74 55762,5294 56,1 59315,091 42545,43986 43661,10714 43744,97243 44569,70165
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]845,72 39,31 33245,2532 39,9 33744,228 40,8 34505,376 52,74 44603,2728 56,1 47444,892 34031,20126 34923,60002 34990,68209 35650,36563
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]845,72 39,31 33245,2532 39,9 33744,228 40,8 34505,376 52,74 44603,2728 56,1 47444,892 34031,20126 34923,60002 34990,68209 35650,36563
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]563,81 39,31 22163,3711 39,9 22496,019 40,8 23003,448 52,74 29735,3394 56,1 31629,741 22687,33337 23282,26236 23326,98348 23766,76991
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]563,81 39,31 22163,3711 39,9 22496,019 40,8 23003,448 52,74 29735,3394 56,1 31629,741 22687,33337 23282,26236 23326,98348 23766,76991
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]845,72 39,31 33245,2532 39,9 33744,228 40,8 34505,376 52,74 44603,2728 56,1 47444,892 34031,20126 34923,60002 34990,68209 35650,36563
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]845,72 39,31 33245,2532 39,9 33744,228 40,8 34505,376 52,74 44603,2728 56,1 47444,892 34031,20126 34923,60002 34990,68209 35650,36563
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]563,81 39,31 22163,3711 39,9 22496,019 40,8 23003,448 52,74 29735,3394 56,1 31629,741 22687,33337 23282,26236 23326,98348 23766,76991
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 
PAVIMENTAÇÃO 
CONSERVAÇÃO 
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]1200 39,31 47172 39,9 47880 40,8 48960 52,74 63288 56,1 67320 48287,18903 49553,42196 49648,60534 50584,63647
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]563,81 39,31 22163,3711 39,9 22496,019 40,8 23003,448 52,74 29735,3394 56,1 31629,741 22687,33337 23282,26236 23326,98348 23766,76991
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]845,72 39,31 33245,2532 39,9 33744,228 40,8 34505,376 52,74 44603,2728 56,1 47444,892 34031,20126 34923,60002 34990,68209 35650,36563
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]845,72 39,31 33245,2532 39,9 33744,228 40,8 34505,376 52,74 44603,2728 56,1 47444,892 34031,20126 34923,60002 34990,68209 35650,36563
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]493,5 39,31 19399,485 39,9 19690,65 40,8 20134,8 52,74 26027,19 56,1 27685,35 19858,10649 20378,84478 20417,98895 20802,93175
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]493,5 39,31 19399,485 39,9 19690,65 40,8 20134,8 52,74 26027,19 56,1 27685,35 19858,10649 20378,84478 20417,98895 20802,93175
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]20 39,31 786,2 39,9 798 40,8 816 52,74 1054,8 56,1 1122 804,7864839 825,890366 827,4767556 843,0772745
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]20 39,31 786,2 39,9 798 40,8 816 52,74 1054,8 56,1 1122 804,7864839 825,890366 827,4767556 843,0772745
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]61,88 39,31 2432,5028 39,9 2469,012 40,8 2524,704 52,74 3263,5512 56,1 3471,468 2490,009381 2555,304792 2560,213082 2608,481087
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]49,07 39,31 1928,9417 39,9 1957,893 40,8 2002,056 52,74 2587,9518 56,1 2752,827 1974,543638 2026,322013 2030,21422 2068,490093
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]95,38 39,31 3749,3878 39,9 3805,662 40,8 3891,504 52,74 5030,3412 56,1 5350,818 3838,026742 3938,671155 3946,236648 4020,635522
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]73,49 39,31 2888,8919 39,9 2932,251 40,8 2998,392 52,74 3875,8626 56,1 4122,789 2957,187935 3034,73415 3040,563339 3097,887445
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]78,17 39,31 3072,8627 39,9 3118,983 40,8 3189,336 52,74 4122,6858 56,1 4385,337 3145,507972 3227,992496 3234,192899 3295,167527
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]73,08 39,31 2872,7748 39,9 2915,892 40,8 2981,664 52,74 3854,2392 56,1 4099,788 2940,689812 3017,803397 3023,600065 3080,604361
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]74,86 39,31 2942,7466 39,9 2986,914 40,8 3054,288 52,74 3948,1164 56,1 4199,646 3012,315809 3091,30764 3097,245496 3155,638238
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]77,07 39,31 3029,6217 39,9 3075,093 40,8 3144,456 52,74 4064,6718 56,1 4323,627 3101,244716 3182,568525 3188,681678 3248,798277
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]77,07 39,31 3029,6217 39,9 3075,093 40,8 3144,456 52,74 4064,6718 56,1 4323,627 3101,244716 3182,568525 3188,681678 3248,798277
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]72,44 39,31 2847,6164 39,9 2890,356 40,8 2955,552 52,74 3820,4856 56,1 4063,884 2914,936645 2991,374906 2997,120809 3053,625888
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]69,71 39,31 2740,3001 39,9 2781,429 40,8 2844,168 52,74 3676,5054 56,1 3910,731 2805,08329 2878,640871 2884,170232 2938,54584
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]76,73 39,31 3016,2563 39,9 3061,527 40,8 3130,584 52,74 4046,7402 56,1 4304,553 3087,563345 3168,528389 3174,614573 3234,465964
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]99,41 39,31 3907,8071 39,9 3966,459 40,8 4055,928 52,74 5242,8834 56,1 5576,901 4000,191218 4105,088064 4112,973214 4190,515593
2 S 03 510 00APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORNEC. E APLIC [KG][OAE   ]70,28 39,31 2762,7068 39,9 2804,172 40,8 2867,424 52,74 3706,5672 56,1 3942,708 2828,019704 2902,178746 2907,753319 2962,573543
4 S 06 030 11BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]11139 3 7,46 4093136,94 385,92 4298762,88 386,25 4302438,75 413,51 4606087,89 426,32 4748778,48 4189902,424 4299774,059 4308033,166 4389253,034
4 S 06 030 11BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]288 3 7,46 105828,48 385,92 111144,96 386,25 111240 413,51 119090,88 426,32 122780,16 108330,3616 111171,1041 111384,6442 113484,5923
4 S 06 030 11BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]205 3 7,46 75329,3 385,92 79113,6 386,25 79181,25 413,51 84769,55 426,32 87395,6 77110,15325 79132,20955 79284,20856 80778,96328
4 S 06 030 11BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]205 3 7,46 75329,3 385,92 79113,6 386,25 79181,25 413,51 84769,55 426,32 87395,6 77110,15325 79132,20955 79284,20856 80778,96328
4 S 06 030 11BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]168,4 3 7,46 61880,264 385,92 64988,928 386,25 65044,5 413,51 69635,084 426,32 71792,288 63343,16979 65004,21506 65129,07669 66356,96301
4 S 06 030 11BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]168,4 3 7,46 61880,264 385,92 64988,928 386,25 65044,5 413,51 69635,084 426,32 71792,288 63343,16979 65004,21506 65129,07669 66356,96301
4 S 06 030 11BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]252,5 3 7,46 92783,65 385,92 97444,8 386,25 97528,125 413,51 104411,275 426,32 107645,8 94977,13997 97467,72152 97654,93981 99496,04014
4 S 06 030 11BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]252,5 3 7,46 92783,65 385,92 97444,8 386,25 97528,125 413,51 104411,275 426,32 107645,8 94977,13997 97467,72152 97654,93981 99496,04014
4 S 06 030 11BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]168,4 3 7,46 61880,264 385,92 64988,928 386,25 65044,5 413,51 69635,084 426,32 71792,288 63343,16979 65004,21506 65129,07669 66356,96301
4 S 06 030 11BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]168,5 3 7,46 61917,01 385,92 65027,52 386,25 65083,125 413,51 69676,435 426,32 71834,92 63380,7845 65042,81614 65167,75191 66396,36738
4 S 06 030 11BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]252,5 3 7,46 92783,65 385,92 97444,8 386,25 97528,125 413,51 104411,275 426,32 107645,8 94977,13997 97467,72152 97654,93981 99496,04014
4 S 06 030 11BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]252,5 3 7,46 92783,65 385,92 97444,8 386,25 97528,125 413,51 104411,275 426,32 107645,8 94977,13997 97467,72152 97654,93981 99496,04014
4 S 06 030 11BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]122 3 7,46 44830,12 385,92 47082,24 386,25 47122,5 413,51 50448,22 426,32 52011,04 45889,94486 47093,31495 47183,7729 48073,33425
4 S 06 030 11BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]120 3 7,46 44095,2 385,92 46310,4 386,25 46350 413,51 49621,2 426,32 51158,4 45137,65068 46321,2934 46410,26842 47285,2468
4 S 06 030 11BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]58 3 7,46 21312,68 385,92 22383,36 386,25 22402,5 413,51 23983,58 426,32 24726,56 21816,53116 22388,62514 22431,62974 22854,53595
4 S 06 030 11BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]88 3 7,46 32336,48 385,92 33960,96 386,25 33990 413,51 36388,88 426,32 37516,16 33100,94383 33968,94849 34034,19684 34675,84765
4 S 06 030 11BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]58 3 7,46 21312,68 385,92 22383,36 386,25 22402,5 413,51 23983,58 426,32 24726,56 21816,53116 22388,62514 22431,62974 22854,53595
4 S 06 030 11BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 [M][OAE   ]25100 3 7,46 9223246 385,92 9686592 386,25 9694875 413,51 10379101 426,32 10700632 9441291,934 9688870,535 9707481,145 9890497,456
2 S 03 329 03CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]1396,54 365,67 510672,7818 374,62 523171,8148 376,03 525140,9362 393,85 550027,279 399,51 557931,6954 522745,5514 536453,486 537483,9184 547617,1674
2 S 03 329 03CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]930,15 365,67 340127,9505 374,62 348452,793 376,03 349764,3045 393,85 366339,5775 399,51 371604,2265 348168,885 357298,903 357985,2111 364734,3494
2 S 03 329 03CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]930,15 365,67 340127,9505 374,62 348452,793 376,03 349764,3045 393,85 366339,5775 399,51 371604,2265 348168,885 357298,903 357985,2111 364734,3494
2 S 03 329 03CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]917,46 365,67 3 5487,5982 374,62 343698,8652 376,03 344992,4838 393,85 361341,621 399,51 366534,4446 343418,8305 352424,2881 353101,2329 359758,293
2 S 03 329 03CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]917,46 365,67 3 5487,5982 374,62 343698,8652 376,03 344992,4838 393,85 361341,621 399,51 366534,4446 343418,8305 352424,2881 353101,2329 359758,293
2 S 03 329 03CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]1317,15 365,67 481642,2405 374,62 493430,733 376,03 495287,9145 393,85 518759,5275 399,51 526214,5965 493028,7016 505957,3725 506929,2274 516486,4251
2 S 03 329 03CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]1317,15 365,67 481642,2405 374,62 493430,733 376,03 495287,9145 393,85 518759,5275 399,51 526214,5965 493028,7016 505957,3725 506929,2274 516486,4251
2 S 03 329 03CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]917,46 365,67 3 5487,5982 374,62 343698,8652 376,03 344992,4838 393,85 361341,621 399,51 366534,4446 343418,8305 352424,2881 353101,2329 359758,293
2 S 03 329 03CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]798 365,67 291804,66 374,62 298946,76 376,03 300071,94 393,85 314292,3 399,51 318808,98 298703,1879 306536,069 307124,8707 312915,1328
2 S 03 329 03CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]917,66 365,67 3 5560,7322 374,62 343773,7892 376,03 345067,6898 393,85 361420,391 399,51 366614,3466 343493,6935 352501,1141 353178,2066 359836,7178
2 S 03 329 03CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]1317,15 365,67 481642,2405 374,62 493430,733 376,03 495287,9145 393,85 518759,5275 399,51 526214,5965 493028,7016 505957,3725 506929,2274 516486,4251
2 S 03 329 03CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]1317,15 365,67 481642,2405 374,62 493430,733 376,03 495287,9145 393,85 518759,5275 399,51 526214,5965 493028,7016 505957,3725 506929,2274 516486,4251
2 S 03 329 03CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]719,02 365,67 262924,0434 374,62 269359,2724 376,03 270373,0906 393,85 283186,027 399,51 287255,6802 269139,8072 276197,449 276727,9756 281945,1614
2 S 03 329 03CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]716,4 365,67 261965,988 374,62 268377,768 376,03 269387,892 393,85 282154,14 399,51 286208,964 268159,1025 275191,0274 275719,6208 280917,7959
2 S 03 329 03CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]137,4 365,67 50243,058 374,62 51472,788 376,03 51666,522 393,85 54114,99 399,51 54892,674 51430,84964 52779,51865 52880,89879 53877,86874
2 S 03 329 03CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]274,8 365,67 100486,116 374,62 102945,576 376,03 103333,044 393,85 108229,98 399,51 109785,348 102861,6993 105559,0373 105761,7976 107755,7375
2 S 03 329 03CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]343,38 365,67 125563,7646 374,62 128637,0156 376,03 129121,1814 393,85 135240,213 399,51 137183,7438 128532,2063 131902,701 132156,0628 134647,6169
2 S 03 329 03CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]686,76 365,67 251127,5292 374,62 257274,0312 376,03 258242,3628 393,85 270480,426 399,51 274367,4876 257064,4127 263805,4019 264312,1256 269295,2339
2 S 03 329 03CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]99 365,67 36201,33 374,62 37087,38 376,03 37226,97 393,85 38991,15 399,51 39551,49 37057,16241 38028,91082 38101,95764 38820,29844
2 S 03 329 03CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E LANC. [M3][OAE   ]198 365,67 72402,66 374,62 74174,76 376,03 74453,94 393,85 77982,3 399,51 79102,98 74114,32481 76057,82163 76203,91528 77640,59687
2 S 03 326 51CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]18,82 436,27 8210,6014 431,09 8113,1138 423,31 7966,6942 443,72 8350,8104 437,7 8237,514 8404,707493 8625,103785 8641,671087 8804,593552
2 S 03 326 51CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]17,9 436,27 7809,233 431,09 7716,511 423,31 7577,249 443,72 7942,588 437,7 7834,83 7993,850379 8203,472781 8219,230205 8374,188341
2 S 03 326 51CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]20,82 436,27 9083,1414 431,09 8975,2938 423,31 8813,3142 443,72 9238,2504 437,7 9112,914 9297,875134 9541,692922 9560,02083 9740,257053
2 S 03 326 51CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]22,36 436,27 9754,9972 431,09 9639,1724 423,31 9465,2116 443,72 9921,5792 437,7 9786,972 9985,614216 10247,46656 10267,15013 10460,71795
2 S 03 326 51CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]23,79 436,27 10378,8633 431,09 10255,6311 423,31 10070,5449 443,72 10556,0988 437,7 10412,883 10624,22908 10902,82779 10923,7702 11129,71735
2 S 03 326 51CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]33,12 436,27 14449,2624 431,09 14277,7008 423,31 14020,0272 443,72 14696,0064 437,7 14496,624 14790,85612 15178,71612 15207,87175 15494,58759
2 S 03 326 51CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]22,78 436,27 9938,2306 431,09 9820,2302 423,31 9643,0018 443,72 10107,9416 437,7 9970,806 10173,17942 10439,95028 10460,00358 10657,20729
2 S 03 326 51CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]23,45 436,27 10230,5315 431,09 10109,0605 423,31 9926,6195 443,72 10405,234 437,7 10264,065 10472,39058 10747,00764 10767,65074 10970,65456
2 S 03 326 51CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]23,45 436,27 10230,5315 431,09 10109,0605 423,31 9926,6195 443,72 10405,234 437,7 10264,065 10472,39058 10747,00764 10767,65074 10970,65456
2 S 03 326 51CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]22,04 436,27 9615,3908 431,09 9501,2236 423,31 9329,7524 443,72 9779,5888 437,7 9646,908 9842,707394 10100,8123 10120,21417 10311,01179
2 S 03 326 51CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]21,21 436,27 9253,2867 431,09 9143,4189 423,31 8978,4051 443,72 9411,3012 437,7 9283,617 9472,042823 9720,427804 9739,09903 9922,711436
2 S 03 326 51CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]23,34 436,27 10182,5418 431,09 10061,6406 423,31 9880,0554 443,72 10356,4248 437,7 10215,918 10423,26636 10696,59524 10717,14151 10919,19307
2 S 03 326 51CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]30,25 436,27 13197,1675 431,09 13040,4725 423,31 12805,1275 443,72 13422,53 437,7 13240,425 13509,16056 13863,41071 13890,03987 14151,91046
2 S 03 326 51CONC.ESTR.FCK=20MPA ADIT.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]21,38 436,27 9327,4526 431,09 9216,7042 423,31 9050,3678 443,72 9486,7336 437,7 9358,026 9547,962073 9798,337881 9817,158758 10002,24283
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]74,44 474,12 35293,4928 480,99 35804,8956 473,25 35228,73 495,03 36850,0332 490,73 36529,9412 36127,86311 37075,24254 37146,45754 37846,78417
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]66,85 474,12 1694,922 480,99 32154,1815 473,25 31636,7625 495,03 33092,7555 490,73 32805,3005 32444,21882 33295,0022 33358,95602 33987,87644
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]59,04 474,12 27992,0448 480,99 28397,6496 473,25 27940,68 495,03 29226,5712 490,73 28972,6992 28653,80223 29405,18968 29461,67186 30017,1163
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]48,84 474,12 2 156,0208 480,99 23491,5516 473,25 23113,53 495,03 24177,2652 490,73 23967,2532 23703,45022 24325,02479 24371,74887 24831,23239
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]56,48 474,12 26778,2976 480,99 27166,3152 473,25 26729,16 495,03 27959,2944 490,73 27716,4304 27411,36094 28130,1679 28184,20099 28715,56112
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]55,17 474,12 26157,2004 480,99 26536,2183 473,25 26109,2025 495,03 27310,8051 490,73 27073,5741 26775,58044 27477,71535 27530,4952 28049,53094
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]47,58 474,12 22558,6296 480,99 22885,5042 473,25 22517,235 495,03 23553,5274 490,73 23348,9334 23091,93615 23697,47502 23742,99368 24190,6232
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]60,91 474,12 28878,6492 480,99 29297,1009 473,25 28825,6575 495,03 30152,2773 490,73 29890,3643 29561,36676 30336,55324 30394,8244 30967,86169
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]70,02 474,12 3 197,8824 480,99 33678,9198 473,25 33136,965 495,03 34662,0006 490,73 34360,9146 33982,71057 34873,83776 34940,82425 35599,56781
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]20,16 474,12 9558,2592 480,99 9696,7584 473,25 9540,72 495,03 9979,8048 490,73 9893,1168 9784,225151 10040,79648 10060,08307 10249,74703
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]12,99 474,12 6158,8188 480,99 6248,0601 473,25 6147,5175 495,03 6430,4397 490,73 6374,5827 6304,418885 6469,739396 6482,166623 6604,375691
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]41,31 474,12 19585,8972 480,99 19869,6969 473,25 19549,9575 495,03 20449,6893 490,73 20272,0563 20048,92564 20574,66778 20614,18808 21002,82985
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]200,52 474,12 95070,5424 480,99 96448,1148 473,25 94896,09 495,03 99263,4156 490,73 98401,1796 97318,09659 99870,06494 100061,8977 101948,3767
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]17 474,12 8060,04 480,99 8176,83 473,25 8045,25 495,03 8415,51 490,73 8342,41 8250,586685 8466,941472 8483,204973 8643,139857
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]26,27 474,12 12455,1324 480,99 12635,6073 473,25 12432,2775 495,03 13004,4381 490,73 12891,4771 12749,58307 13083,91485 13109,04674 13356,19318
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]98,63 474,12 46762,4556 480,99 47440,0437 473,25 46676,6475 495,03 48824,8089 490,73 48400,6999 47867,96263 49123,2022 49217,5592 50145,46377
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]10,19 474,12 4831,2828 480,99 4901,2881 473,25 4822,4175 495,03 5044,3557 490,73 5000,5387 4945,498725 5075,18433 5084,932863 5180,799714
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]48,2 474,12 22852,584 480,99 23183,718 473,25 22810,65 495,03 23860,446 490,73 23653,186 23392,83989 24006,26935 24052,38116 24505,84359
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]20,17 474,12 9563,0004 480,99 9701,5683 473,25 9545,4525 495,03 9984,7551 490,73 9898,0241 9789,078437 10045,77703 10065,07319 10254,83123
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]32,32 474,12 15323,5584 480,99 15545,5968 473,25 15295,44 495,03 15999,3696 490,73 15860,3936 15685,82127 16097,14991 16128,06969 16432,13413
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]57,05 474,12 27048,546 480,99 27440,4795 473,25 26998,9125 495,03 28241,4615 490,73 27996,1465 27687,99826 28414,05947 28468,63786 29005,36052
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]7,2 474,12 3413,664 480,99 3463,128 473,25 3407,4 495,03 3564,216 490,73 3533,256 3494,366125 3585,998741 3592,886812 3660,623939
2 S 03 329 51CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ [M3][OAE   ]18,27 474,12 8662,1724 480,99 8787,6873 473,25 8646,2775 495,03 9044,1981 490,73 8965,6371 8866,954043 9099,471806 9116,950285 9288,833246
2 S 03 328 50Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC174,24 478,32 83342,4768 464,3 80899,632 456,81 79594,5744 479,41 83532,3984 473,95 82581,048 85312,76884 87549,92199 87718,08994 89371,84964
2 S 03 328 50Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC3352,98 478,32 1603797,394 464,3 1556788,614 456,81 1531674,794 479,41 1607452,142 473,95 1589144,871 1641712,624 1684763,185 1687999,318 1719823,372
2 S 03 328 50Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC174,24 478,32 83342,4768 464,3 80899,632 456,81 79594,5744 479,41 83532,3984 473,95 82581,048 85312,76884 87549,92199 87718,08994 89371,84964
2 S 03 328 50Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC181,15 478,32 86647,668 464,3 84107,945 456,81 82751,1315 479,41 86845,1215 473,95 85856,0425 88696,09777 91021,97181 91196,80895 92916,15337
2 S 03 328 50Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC123,84 478,32 59235,1488 464,3 57498,912 456,81 56571,3504 479,41 59370,1344 473,95 58693,968 60635,52166 62225,56439 62345,08872 63520,48818
2 S 03 328 50Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC127,3 478,32 60890,136 464,3 59105,39 456,81 58151,913 479,41 61028,893 473,95 60333,835 62329,63426 63964,10164 64086,96539 65295,20466
2 S 03 328 50Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC174,24 478,32 83342,4768 464,3 80899,632 456,81 79594,5744 479,41 83532,3984 473,95 82581,048 85312,76884 87549,92199 87718,08994 89371,84964
2 S 03 328 50Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC174,24 478,32 83342,4768 464,3 80899,632 456,81 79594,5744 479,41 83532,3984 473,95 82581,048 85312,76884 87549,92199 87718,08994 89371,84964
2 S 03 328 50Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC127,3 478,32 60890,136 464,3 59105,39 456,81 58151,913 479,41 61028,893 473,95 60333,835 62329,63426 63964,10164 64086,96539 65295,20466
2 S 03 328 50Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC123,84 478,32 59235,1488 464,3 57498,912 456,81 56571,3504 479,41 59370,1344 473,95 58693,968 60635,52166 62225,56439 62345,08872 63520,48818
2 S 03 328 50Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC181,15 478,32 86647,668 464,3 84107,945 456,81 82751,1315 479,41 86845,1215 473,95 85856,0425 88696,09777 91021,97181 91196,80895 92916,15337
2 S 03 328 50Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC174,24 478,32 83342,4768 464,3 80899,632 456,81 79594,5744 479,41 83532,3984 473,95 82581,048 85312,76884 87549,92199 87718,08994 89371,84964
2 S 03 328 50Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC73,44 478,32 35127,8208 464,3 34098,192 456,81 33548,1264 479,41 35207,8704 473,95 34806,888 35958,27447 36901,20679 36972,08749 37669,12671
2 S 03 328 50Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC73,44 478,32 35127,8208 464,3 34098,192 456,81 33548,1264 479,41 35207,8704 473,95 34806,888 35958,27447 36901,20679 36972,08749 37669,12671
2 S 03 328 50Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC288 478,32 137756,16 464,3 133718,4 456,81 131561,28 479,41 138070,08 473,95 136497,6 141012,8411 144710,6149 144988,5784 147722,0655
2 S 03 328 50Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC45,8 478,32 21907,056 464,3 21264,94 456,81 20921,898 479,41 21956,978 473,95 21706,91 22424,95875 23013,0075 23057,21143 23491,91181
2 S 03 328 50Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC114,46 478,32 54748,5072 464,3 53143,778 456,81 52286,4726 479,41 54873,2686 473,95 54248,317 56042,81176 57512,42006 57622,89127 58709,26257
2 S 03 328 50Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC33 478,32 15784,56 464,3 15321,9 456,81 15074,73 479,41 15820,53 473,95 15640,35 16157,72137 16581,42462 16613,27461 16926,48668
2 S 03 326 50CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]143 457,79 65463,97 452,29 64677,47 444,57 63573,51 465,65 66587,95 459,96 65774,28 67011,59786 68768,84017 68900,93298 70199,93056
2 S 03 326 50CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]19,82 457,79 9073,3978 452,29 8964,3878 444,57 8811,3774 465,65 9229,183 459,96 9116,4072 9287,901186 9531,457428 9549,765676 9729,808557
2 S 03 326 50CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]18,86 457,79 86 3,9194 452,29 8530,1894 444,57 8384,5902 465,65 8782,159 459,96 8674,8456 8838,033116 9069,792487 9087,213958 9258,536296
2 S 03 326 50CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]30,59 457,79 14003,7961 452,29 13835,5511 444,57 13599,3963 465,65 14244,2335 459,96 14070,1764 14334,85859 14710,76099 14739,01776 15016,89424
2 S 03 326 50CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]2,54 457,79 1162,7866 452,29 1148,8166 444,57 1129,2078 465,65 1182,751 459,96 1168,2984 1190,275934 1221,48849 1223,834754 1246,907857
2 S 03 326 50CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]25,04 457,79 11463,0616 452,29 11325,3416 444,57 11132,0328 465,65 11659,876 459,96 11517,3984 11734,05881 12041,76054 12064,89064 12292,35148
2 S 03 326 50CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]23,41 457,79 10716,8639 452,29 10588,1089 444,57 10407,3837 465,65 10900,8665 459,96 10767,6636 10970,22032 11257,89195 11279,51637 11492,17045
2 S 03 326 50CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]23,98 457,79 10977,8042 452,29 10845,9142 444,57 10660,7886 465,65 11166,287 459,96 11029,8408 11237,32949 11532,00551 11554,15645 11771,98836
2 S 03 326 50CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]24,69 457,79 11302,8351 452,29 11167,0401 444,57 10976,4333 465,65 11496,8985 459,96 11356,4124 11570,04441 11873,4452 11896,25199 12120,53347
2 S 03 326 50CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]24,69 457,79 11302,8351 452,29 11167,0401 444,57 10976,4333 465,65 11496,8985 459,96 11356,4124 11570,04441 11873,4452 11896,25199 12120,53347
2 S 03 326 50CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]23,21 457,79 10625,3059 452,29 10497,6509 444,57 10318,4697 465,65 10807,7365 459,96 10675,6716 10876,49781 11161,71175 11183,15143 11393,98873
2 S 03 326 50CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]22,33 457,79 10222,4507 452,29 10099,6357 444,57 9927,2481 465,65 10397,9645 459,96 10270,9068 10464,11874 10738,51889 10759,14569 10961,98916
2 S 03 326 50CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]24,58 457,79 11252,4782 452,29 11117,2882 444,57 10927,5306 465,65 11445,677 459,96 11305,8168 11518,49703 11820,54609 11843,25128 12066,53352
2 S 03 326 50CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]31,85 457,79 14580,6115 452,29 14405,4365 444,57 14159,5545 465,65 14830,9525 459,96 14649,726 14925,31043 15316,69622 15346,11689 15635,43908
2 S 03 326 50CONCR.ESTR. FCK=20MPA-C. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC [M3][OAE   ]22,51 457,79 10304,8529 452,29 10181,0479 444,57 10007,2707 465,65 10481,7815 459,96 10353,6996 10548,46901 10825,08106 10845,87414 11050,35271
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]11,07 420,51 4655,0457 444,2 4917,294 436,49 4831,9443 457,35 5062,8645 451,36 4996,5552 4765,095219 4890,050111 4899,443034 4991,812823
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]11,07 420,51 4655,0457 444,2 4917,294 436,49 4831,9443 457,35 5062,8645 451,36 4996,5552 4765,095219 4890,050111 4899,443034 4991,812823
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]11,07 420,51 4655,0457 444,2 4917,294 436,49 4831,9443 457,35 5062,8645 451,36 4996,5552 4765,095219 4890,050111 4899,443034 4991,812823
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]7,54 420,51 170,6454 444,2 3349,268 436,49 3291,1346 457,35 3448,419 451,36 3403,2544 3245,602344 3330,711638 3337,109347 3400,024271
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]7,54 420,51 170,6454 444,2 3349,268 436,49 3291,1346 457,35 3448,419 451,36 3403,2544 3245,602344 3330,711638 3337,109347 3400,024271
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]11,07 420,51 4655,0457 444,2 4917,294 436,49 4831,9443 457,35 5062,8645 451,36 4996,5552 4765,095219 4890,050111 4899,443034 4991,812823
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]11,07 420,51 4655,0457 444,2 4917,294 436,49 4831,9443 457,35 5062,8645 451,36 4996,5552 4765,095219 4890,050111 4899,443034 4991,812823
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]7,54 420,51 170,6454 444,2 3349,268 436,49 3291,1346 457,35 3448,419 451,36 3403,2544 3245,602344 3330,711638 3337,109347 3400,024271
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]7,54 420,51 170,6454 444,2 3349,268 436,49 3291,1346 457,35 3448,419 451,36 3403,2544 3245,602344 3330,711638 3337,109347 3400,024271
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]35,8 420,51 15054,258 444,2 15902,36 436,49 15626,342 457,35 16373,13 451,36 16158,688 15410,15437 15814,2542 15844,63059 16143,35132
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]11,07 420,51 4655,0457 444,2 4917,294 436,49 4831,9443 457,35 5062,8645 451,36 4996,5552 4765,095219 4890,050111 4899,443034 4991,812823
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]11,07 420,51 4655,0457 444,2 4917,294 436,49 4831,9443 457,35 5062,8645 451,36 4996,5552 4765,095219 4890,050111 4899,443034 4991,812823
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]4 420,51 1682,04 444,2 1776,8 436,49 1745,96 457,35 1829,4 451,36 1805,44 1721,804957 1766,955776 1770,349786 1803,726404
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]4 420,51 1682,04 444,2 1776,8 436,49 1745,96 457,35 1829,4 451,36 1805,44 1721,804957 1766,955776 1770,349786 1803,726404
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]36,64 420,51 15407,4864 444,2 16275,488 436,49 15992,9936 457,35 16757,304 451,36 16537,8304 15771,73341 16185,31491 16216,40404 16522,13386
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]91,57 420,51 38506,1007 444,2 40675,394 436,49 39969,3893 457,35 41879,5395 451,36 41331,0352 39416,41998 40450,03511 40527,73248 41291,8067
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]26,4 420,51 11101,464 444,2 11726,88 436,49 11523,336 457,35 12074,04 451,36 11915,904 11363,91272 11661,90812 11684,30859 11904,59427
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]8,8 420,51 3700,488 444,2 3908,96 436,49 3841,112 457,35 4024,68 451,36 3971,968 3787,970906 3887,302708 3894,76953 3968,198089
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]31,6 420,51 13288,116 444,2 14036,72 436,49 13793,084 457,35 14452,26 451,36 14262,976 13602,25916 13958,95063 13985,76331 14249,43859
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]1,21 420,51 508,8171 444,2 537,482 436,49 528,1529 457,35 553,3935 451,36 546,1456 520,8459996 534,5041223 535,5308104 545,6272372
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]4 420,51 1682,04 444,2 1776,8 436,49 1745,96 457,35 1829,4 451,36 1805,44 1721,804957 1766,955776 1770,349786 1803,726404
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]13,21 420,51 5554,9371 444,2 5867,882 436,49 5766,0329 457,35 6041,5935 451,36 5962,4656 5686,260871 5835,371451 5846,58017 5956,806449
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]1,61 420,51 677,0211 444,2 715,162 436,49 702,7489 457,35 736,3335 451,36 726,6896 693,0264953 711,1996999 712,565789 725,9998776
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]7,36 420,51 094,9536 444,2 3269,312 436,49 3212,5664 457,35 3366,096 451,36 3322,0096 3168,121121 3251,198628 3257,443607 3318,856583
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]4 420,51 1682,04 444,2 1776,8 436,49 1745,96 457,35 1829,4 451,36 1805,44 1721,804957 1766,955776 1770,349786 1803,726404
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]6,6 420,51 2775,366 444,2 2931,72 436,49 2880,834 457,35 3018,51 451,36 2978,976 2840,978179 2915,477031 2921,077148 2976,148567
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]5,08 420,51 2136,1908 444,2 2256,536 436,49 2217,3692 457,35 2323,338 451,36 2292,9088 2186,692296 2244,033836 2248,344229 2290,732533
2 S 03 322 50CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC [M3][OAE   ]2,49 420,51 1047,0699 444,2 1106,058 436,49 1086,8601 457,35 1138,8015 451,36 1123,8864 1071,823586 1099,929971 1102,042742 1122,819686
2 S 03 325 51CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]0,87 433,24 376,9188 424,12 368,9844 416,34 362,2158 436,53 379,7811 430,18 374,2566 385,8295036 395,9470945 396,707639 404,1868158
2 S 03 325 51CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]0,82 433,24 355,2568 424,12 347,7784 416,34 341,3988 436,53 357,9546 430,18 352,7476 363,6553942 373,1915143 373,9083494 380,9576885
2 S 03 325 51CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]0,96 433,24 415,9104 424,12 407,1552 416,34 399,6864 436,53 419,0688 430,18 412,9728 425,7429006 436,9071387 437,7463602 445,9992451
2 S 03 325 51CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]1,03 433,24 446,2372 424,12 436,8436 416,34 428,8302 436,53 449,6259 430,18 443,0854 456,7866537 468,7649509 469,6653657 478,5200233
2 S 03 325 51CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]1,1 433,24 476,564 424,12 466,532 416,34 457,974 436,53 480,183 430,18 473,198 487,8304069 500,6227631 501,5843711 511,0408016
2 S 03 325 51CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]1,03 433,24 446,2372 424,12 436,8436 416,34 428,8302 436,53 449,6259 430,18 443,0854 456,7866537 468,7649509 469,6653657 478,5200233
2 S 03 325 51CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]1,05 433,24 454,902 424,12 445,326 416,34 437,157 436,53 458,3565 430,18 451,689 465,6562975 477,867183 478,7850815 487,8116743
2 S 03 325 51CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]1,08 433,24 467,8992 424,12 458,0496 416,34 449,6472 436,53 471,4524 430,18 464,5944 478,9607631 491,5205311 492,4646553 501,7491507
2 S 03 325 51CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]1,08 433,24 467,8992 424,12 458,0496 416,34 449,6472 436,53 471,4524 430,18 464,5944 478,9607631 491,5205311 492,4646553 501,7491507
2 S 03 325 51CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]1,02 433,24 441,9048 424,12 432,6024 416,34 424,6668 436,53 445,2606 430,18 438,7836 452,3518319 464,2138349 465,1055078 473,8741979
2 S 03 325 51CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]0,98 433,24 424,5752 424,12 415,6376 416,34 408,0132 436,53 427,7994 430,18 421,5764 434,6125443 446,0093708 446,8660761 455,290896
2 S 03 325 51CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]1,08 433,24 467,8992 424,12 458,0496 416,34 449,6472 436,53 471,4524 430,18 464,5944 478,9607631 491,5205311 492,4646553 501,7491507
2 S 03 325 51CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]1,4 433,24 606,536 424,12 593,768 416,34 582,876 436,53 611,142 430,18 602,252 620,8750633 637,156244 638,3801087 650,4155657
2 S 03 325 51CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC [M3][OAE   ]0,99 433,24 428,9076 424,12 419,8788 416,34 412,1766 436,53 432,1647 430,18 425,8782 439,0473662 450,5604868 451,425934 459,9367215
2 S 03 329 02CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. [M3][OAE   ]39,46 386,5 15251,29 395,31 15598,9326 396,74 15655,3604 415,01 16376,2946 421,04 16614,2384 15611,84438 16021,23312 16052,00708 16354,6375
2 S 03 329 02CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. [M3][OAE   ]1006,85 386,5 389147,525 395,31 398017,8735 396,74 399457,669 415,01 417852,8185 421,04 423924,124 398347,3268 408793,172 409578,3916 417300,2223
2 S 03 990 04CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 12 CORD DE 12,7 MM -MAC [KG][OAE   ]11880 16,98 201722,4 23,56 279892,8 21,65 257202 22,44 266587,2 24,07 285951,6 206491,3012 211906,1139 212313,1482 216315,9135
2 S 03 990 04CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 12 CORD DE 12,7 MM -MAC [KG][OAE   ]21384 16,98 363100,32 23,56 503807,04 21,65 462963,6 22,44 479856,96 24,07 514712,88 371684,3422 381431,0051 382163,6667 389368,6443
2 S 03 990 04CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 12 CORD DE 12,7 MM -MAC [KG][OAE   ]11880 16,98 201722,4 23,56 279892,8 21,65 257202 22,44 266587,2 24,07 285951,6 206491,3012 211906,1139 212313,1482 216315,9135
2 S 03 990 04CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 12 CORD DE 12,7 MM -MAC [KG][OAE   ]11880 16,98 201722,4 23,56 279892,8 21,65 257202 22,44 266587,2 24,07 285951,6 206491,3012 211906,1139 212313,1482 216315,9135
4 S 03 300 51CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]766,96 387,35 297081,956 405,19 310764,5224 395,96 303685,4816 415,71 318832,9416 406,69 311914,9624 304105,244 312079,783 312679,2332 318574,2124
4 S 03 300 51CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]309,14 387,35 119745,379 405,19 125260,4366 395,96 122407,0744 415,71 128512,5894 406,69 125724,1466 122576,2688 125790,5811 126032,2026 128408,3029
4 S 03 300 51CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,56 387,35 604,266 405,19 632,0964 395,96 617,6976 415,71 648,5076 406,69 634,4364 618,5513985 634,7716458 635,9909301 647,9813436
4 S 03 300 51CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,48 387,35 573,278 405,19 599,6812 395,96 586,0208 415,71 615,2508 406,69 601,9012 586,8308139 602,2192537 603,3760106 614,7515311
4 S 03 300 51CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,73 387,35 670,1155 405,19 700,9787 395,96 685,0108 415,71 719,1783 406,69 703,5737 685,9576406 703,945479 705,297634 718,5946952
4 S 03 300 51CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,86 387,35 720,471 405,19 753,6534 395,96 736,4856 415,71 773,2206 406,69 756,4434 737,5035905 756,8431161 758,2968782 772,5931405
4 S 03 300 51CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,98 387,35 766,953 405,19 802,2762 395,96 784,0008 415,71 823,1058 406,69 805,2462 785,0844673 805,6717042 807,2192574 822,4378592
4 S 03 300 51CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]2,76 387,35 1069,086 405,19 1118,3244 395,96 1092,8496 415,71 1147,3596 406,69 1122,4644 1094,360167 1123,057527 1125,214722 1146,428531
4 S 03 300 51CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,89 387,35 732,0915 405,19 765,8091 395,96 748,3644 415,71 785,6919 406,69 768,6441 749,3988097 769,0502631 770,527473 785,0543202
4 S 03 300 51CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,95 387,35 755,3325 405,19 790,1205 395,96 772,122 415,71 810,6345 406,69 793,0455 773,1892481 793,4645572 794,9886626 809,9766795
4 S 03 300 51CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,95 387,35 755,3325 405,19 790,1205 395,96 772,122 415,71 810,6345 406,69 793,0455 773,1892481 793,4645572 794,9886626 809,9766795
4 S 03 300 51CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,83 387,35 708,8505 405,19 741,4977 395,96 724,6068 415,71 760,7493 406,69 744,2427 725,6083713 744,6359691 746,0662834 760,1319608
4 S 03 300 51CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,76 387,35 681,736 405,19 713,1344 395,96 696,8896 415,71 731,6496 406,69 715,7744 697,8528598 716,152626 717,5282288 731,0558749
4 S 03 300 51CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,94 387,35 751,459 405,19 786,0686 395,96 768,1624 415,71 806,4774 406,69 788,9786 769,224175 789,3955082 790,9117977 805,822953
4 S 03 300 51CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]2,51 387,35 972,2485 405,19 1017,0269 395,96 993,8596 415,71 1043,4321 406,69 1020,7919 995,2333398 1021,331302 1023,293099 1042,585367
4 S 03 300 51CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC [M3][OAE   ]1,74 387,35 673,989 405,19 705,0306 395,96 688,9704 415,71 723,3354 406,69 707,6406 689,9227137 708,014528 709,3744989 722,7484217
5 S 04 999 07DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES [M3][OAE   ]1456,8 199,16 290136,288 216,08 314785,344 216,67 315644,856 229,18 333869,424 231,14 336724,752 296995,374 304783,4712 305368,9065 311126,0632
5 S 04 999 08DEMOLIÇÃO DE DISPOS.DE CONCRETO ARMADO [M3][OAE   ]128,93 504,45 65038,7385 554,41 71480,0813 571,39 73669,3127 591,25 76229,8625 591,06 76205,3658 66576,3135 68322,14137 68453,37614 69743,93588
5 S 04 999 08DEMOLIÇÃO DE DISPOS.DE CONCRETO ARMADO [M3][OAE   ]21 504,45 10593,45 554,41 11642,61 571,39 11999,19 591,25 12416,25 591,06 12412,26 10843,8888 11128,24764 11149,62304 11359,82823
5 S 04 999 08DEMOLIÇÃO DE DISPOS.DE CONCRETO ARMADO [M3][OAE   ]34 504,45 17151,3 554,41 18849,94 571,39 19427,26 591,25 20102,5 591,06 20096,04 17556,77235 18017,16285 18051,77064 18392,10285
5 S 04 999 08DEMOLIÇÃO DE DISPOS.DE CONCRETO ARMADO [M3][OAE   ]34 504,45 17151,3 554,41 18849,94 571,39 19427,26 591,25 20102,5 591,06 20096,04 17556,77235 18017,16285 18051,77064 18392,10285
5 S 04 999 08DEMOLIÇÃO DE DISPOS.DE CONCRETO ARMADO [M3][OAE   ]34 504,45 17151,3 554,41 18849,94 571,39 19427,26 591,25 20102,5 591,06 20096,04 17556,77235 18017,16285 18051,77064 18392,10285
2 S 03 991 02DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 36 20,49 737,64 22,1 795,6 24,34 876,24 26,15 941,4 26,01 936,36 755,0784813 774,8788725 776,3672781 791,0042238
2 S 03 991 02DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 26 20,49 532,74 22,1 574,6 24,34 632,84 26,15 679,9 26,01 676,26 545,3344587 559,6347413 560,7097008 571,2808283
2 S 03 991 02DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 26 20,49 532,74 22,1 574,6 24,34 632,84 26,15 679,9 26,01 676,26 545,3344587 559,6347413 560,7097008 571,2808283
2 S 03 991 02DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 22 20,49 450,78 22,1 486,2 24,34 535,48 26,15 575,3 26,01 572,22 461,4368497 473,5370888 474,4466699 483,3914701
2 S 03 991 02DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 22 20,49 450,78 22,1 486,2 24,34 535,48 26,15 575,3 26,01 572,22 461,4368497 473,5370888 474,4466699 483,3914701
2 S 03 991 02DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 32 20,49 655,68 22,1 707,2 24,34 778,88 26,15 836,8 26,01 832,32 671,1808722 688,78122 690,1042472 703,1148656
2 S 03 991 02DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 32 20,49 655,68 22,1 707,2 24,34 778,88 26,15 836,8 26,01 832,32 671,1808722 688,78122 690,1042472 703,1148656
2 S 03 991 02DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 22 20,49 450,78 22,1 486,2 24,34 535,48 26,15 575,3 26,01 572,22 461,4368497 473,5370888 474,4466699 483,3914701
2 S 03 991 02DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 22 20,49 450,78 22,1 486,2 24,34 535,48 26,15 575,3 26,01 572,22 461,4368497 473,5370888 474,4466699 483,3914701
2 S 03 991 02DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 180 20,49 3688,2 22,1 3978 24,34 4381,2 26,15 4707 26,01 4681,8 3775,392406 3874,394363 3881,83639 3955,021119
2 S 03 991 02DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 32 20,49 655,68 22,1 707,2 24,34 778,88 26,15 836,8 26,01 832,32 671,1808722 688,78122 690,1042472 703,1148656
2 S 03 991 02DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 32 20,49 655,68 22,1 707,2 24,34 778,88 26,15 836,8 26,01 832,32 671,1808722 688,78122 690,1042472 703,1148656
2 S 03 991 02DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 16 20,49 327,84 22,1 353,6 24,34 389,44 26,15 418,4 26,01 416,16 335,5904361 344,39061 345,0521236 351,5574328
2 S 03 991 02DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 16 20,49 327,84 22,1 353,6 24,34 389,44 26,15 418,4 26,01 416,16 335,5904361 344,39061 345,0521236 351,5574328
2 S 03 991 02DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 25 20,49 512,25 22,1 552,5 24,34 608,5 26,15 653,75 26,01 650,25 524,3600564 538,1103281 539,1439431 549,3084888
2 S 03 991 02DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 2,5 20,49 51,225 22,1 55,25 24,34 60,85 26,15 65,375 26,01 65,025 52,43600564 53,81103281 53,91439431 54,93084888
2 S 03 991 02DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 10 20,49 204,9 22,1 221 24,34 243,4 26,15 261,5 26,01 260,1 209,7440226 215,2441313 215,6575772 219,7233955
2 S 03 991 02DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 1 20,49 20,49 22,1 22,1 24,34 24,34 26,15 26,15 26,01 26,01 20,97440226 21,52441313 21,56575772 21,97233955
2 S 03 991 02DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 5,5 20,49 112,695 22,1 121,55 24,34 133,87 26,15 143,825 26,01 143,055 115,3592124 118,3842722 118,6116675 120,8478675
2 S 03 991 02DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 2 20,49 40,98 22,1 44,2 24,34 48,68 26,15 52,3 26,01 52,02 41,94880452 43,04882625 43,13151545 43,9446791
2 S 03 991 02DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 11 20,49 225,39 22,1 243,1 24,34 267,74 26,15 287,65 26,01 286,11 230,7184248 236,7685444 237,223335 241,6957351
2 S 03 991 02DRENO PVC 100 MM [M][OAE   ] 0,5 20,49 10,245 22,1 11,05 24,34 12,17 26,15 13,075 26,01 13,005 10,48720113 10,76220656 10,78287886 10,98616978
2 S 05 303 59ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]915,8 1000,88 916605,904 950,35 870330,53 958,32 877629,456 964,69 883463,102 972,15 890294,97 938275,3022 962879,656 964729,1779 982917,3332
2 S 05 303 59ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]1074,47 1000,88 1075415,534 950,35 1021122,565 958,32 1029686,09 964,69 1036530,464 972,15 1044546,011 1100839,336 1129706,6 1131876,567 1153215,972
2 S 05 303 59ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]957,41 1000,88 958252,5208 950,35 909874,5935 958,32 917505,1512 964,69 923603,8529 972,15 930746,1315 980906,483 1006628,752 1008562,309 1027576,855
2 S 05 303 59ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]1057,41 1000,88 1058340,521 950,35 1004909,594 958,32 1013337,151 964,69 1020072,853 972,15 1027961,132 1083360,654 1111769,575 1113905,088 1134905,675
2 S 05 303 59ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]974,55 1000,88 975407,604 950,35 926163,5925 958,32 933930,756 964,69 940138,6395 972,15 947408,7825 998467,1279 1024649,889 1026618,061 1045973,015
2 S 05 303 59ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]849,07 1000,88 849817,1816 950,35 806913,6745 958,32 813680,7624 964,69 819089,3383 972,15 825423,4005 869907,6336 892719,1849 894433,9409 911296,8116
2 S 05 303 59ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]894,91 1000,88 895697,5208 950,35 850477,7185 958,32 857610,1512 964,69 863310,7279 972,15 869986,7565 916872,6258 940915,7381 942723,0712 960496,3427
2 S 05 303 59ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]850,22 1000,88 850968,1936 950,35 808006,577 958,32 814782,8304 964,69 820198,7318 972,15 826541,373 871085,8566 893928,3043 895645,3828 912531,093
2 S 05 303 59ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]802,67 1000,88 803376,3496 950,35 762817,4345 958,32 769214,7144 964,69 774327,7223 972,15 780315,6405 822368,898 843933,8431 845554,891 861496,2391
2 S 05 303 59ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]896,99 1000,88 897779,3512 950,35 852454,4465 958,32 859603,4568 964,69 865317,2831 972,15 872008,8285 919003,6726 943102,6672 944914,201 962728,7821
2 S 05 303 59ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]738,77 1000,88 739420,1176 950,35 702090,0695 958,32 707978,0664 964,69 712684,0313 972,15 718195,2555 756900,6825 776748,8572 778240,8547 792913,1232
2 S 05 303 59ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]586,35 1000,88 586865,988 950,35 557237,7225 958,32 561910,932 964,69 565645,9815 972,15 570020,1525 600740,0343 616493,215 617677,3897 629322,5358
2 S 05 303 59ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]228,3 1000,88 228500,904 950,35 216964,905 958,32 218784,456 964,69 220238,727 972,15 221941,845 233902,8734 240036,4986 240497,5664 245031,696
2 S 05 303 59ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]313,13 1000,88 313405,5544 950,35 297583,0955 958,32 300078,7416 964,69 302073,3797 972,15 304409,3295 320814,7471 329227,4587 329859,8465 336078,7339
2 S 05 303 59ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC [M3][OAE   ]40 1000,88 40035,2 950,35 38014 958,32 38332,8 964,69 38587,6 972,15 38886 40981,66858 42056,32915 42137,11194 42931,52798
2 S 03 000 02ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]649,09 78,49 50947,0741 85,43 55451,7587 85,43 55451,7587 91,8 59586,462 93 60365,37 52151,50932 53519,07616 53621,87686 54632,81656
2 S 03 000 02ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]509,85 78,49 40018,1265 85,43 43556,4855 85,43 43556,4855 91,8 46804,23 93 47416,05 40964,19145 42038,39372 42119,14205 42913,21931
2 S 03 000 02ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT [M3][TERRAP]509,85 78,49 40018,1265 85,43 43556,4855 85,43 43556,4855 91,8 46804,23 93 47416,05 40964,19145 42038,39372 42119,14205 42913,21931
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE (SUSPENSO) [M3][OAE   ]350 67,9 23765 72,99 25546,5 73,42 25697 78,32 27412 80,09 28031,5 24326,82624 24964,74758 25012,70045 25484,26791
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE (SUSPENSO) [M3][OAE   ]1600 67,9 108640 72,99 116784 73,42 117472 78,32 125312 80,09 128144 111208,3485 114124,5604 114343,7735 116499,5104
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE (SUSPENSO) [M3][OAE   ]750 67,9 50925 72,99 54742,5 73,42 55065 78,32 58740 80,09 60067,5 52128,91337 53495,88767 53598,64383 54609,14551
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]307,6 67,9 20886,04 72,99 22451,724 73,42 22583,992 78,32 24091,232 80,09 24635,684 21379,805 21940,44673 21982,59046 22397,03088
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]601 67,9 40807,9 72,99 43866,99 73,42 44125,42 78,32 47070,32 80,09 48134,09 41772,63591 42868,03799 42950,37992 43760,12861
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]404,01 67,9 27432,279 72,99 29488,6899 73,42 29662,4142 78,32 31642,0632 80,09 32357,1609 28080,80305 28817,16477 28872,51746 29416,85451
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]900 67,9 61110 72,99 65691 73,42 66078 78,32 70488 80,09 72081 62554,69605 64195,06521 64318,3726 65530,97462
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]355,71 67,9 24152,709 72,99 25963,2729 73,42 26116,2282 78,32 27859,2072 80,09 28488,8139 24723,70103 25372,02961 25420,7648 25900,02553
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]900 67,9 61110 72,99 65691 73,42 66078 78,32 70488 80,09 72081 62554,69605 64195,06521 64318,3726 65530,97462
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]369,38 67,9 25080,902 72,99 26961,0462 73,42 27119,8796 78,32 28929,8416 80,09 29583,6442 25673,83736 26347,08132 26397,68941 26895,36823
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]752 67,9 51060,8 72,99 54888,48 73,42 55211,84 78,32 58896,64 80,09 60227,68 52267,92381 53638,54337 53741,57355 54754,7699
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]376,08 67,9 25535,832 72,99 27450,0792 73,42 27611,7936 78,32 29454,5856 80,09 30120,2472 26139,52232 26824,97792 26876,50396 27383,20993
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]629 67,9 42709,1 72,99 45910,71 73,42 46181,18 78,32 49263,28 80,09 50376,61 43718,78201 44865,2178 44951,39596 45798,87004
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]305,6 67,9 20750,24 72,99 22305,744 73,42 22437,152 78,32 23934,592 80,09 24475,504 21240,79457 21797,79103 21839,66074 22251,40649
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]705 67,9 47869,5 72,99 51457,95 73,42 51761,1 78,32 55215,6 80,09 56463,45 49001,17857 50286,13441 50382,7252 51332,59678
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]298,7 67,9 20281,73 72,99 21802,113 73,42 21930,554 78,32 23394,184 80,09 23922,883 20761,20857 21305,62886 21346,55322 21749,00235
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]690,5 67,9 46884,95 72,99 50399,595 73,42 50696,51 78,32 54079,96 80,09 55302,145 47993,35291 49251,88058 49346,48475 50276,81997
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]364,93 67,9 24778,747 72,99 26636,2407 73,42 26793,1606 78,32 28581,3176 80,09 29227,2437 25364,53914 26029,67238 26079,67079 26571,35396
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]612 67,9 41554,8 72,99 44669,88 73,42 44933,04 78,32 47931,84 80,09 49015,08 42537,19331 43652,64434 43736,49337 44561,06274
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]272 67,9 18468,8 72,99 19853,28 73,42 19970,24 78,32 21303,04 80,09 21784,48 18905,41925 19401,17526 19438,4415 19804,91677
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]519 67,9 35240,1 72,99 37881,81 73,42 38104,98 78,32 40648,08 80,09 41566,71 36073,20805 37019,15427 37090,26153 37789,5287
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]328,76 67,9 22322,804 72,99 23996,1924 73,42 24137,5592 78,32 25748,4832 80,09 26330,3884 22850,53541 23449,74404 23494,78686 23937,73691
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]753,5 67,9 51162,65 72,99 54997,965 73,42 55321,97 78,32 59014,12 80,09 60347,815 52372,18163 53745,53515 53848,77084 54863,98819
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]429,86 67,9 29187,494 72,99 31375,4814 73,42 31560,3212 78,32 33666,6352 80,09 34427,4874 29877,51294 30660,9897 30719,88405 31299,04972
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]1178 67,9 79986,2 72,99 85982,22 73,42 86488,76 78,32 92260,96 80,09 94346,02 81877,1466 84024,20757 84185,60325 85772,76456
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]151,2 67,9 10266,48 72,99 11036,088 73,42 11101,104 78,32 11841,984 80,09 12109,608 10509,18894 10784,77095 10805,4866 11009,20374
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]300 67,9 20370 72,99 21897 73,42 22026 78,32 23496 80,09 24027 20851,56535 21398,35507 21439,45753 21843,65821
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]194,88 67,9 13232,352 72,99 14224,2912 73,42 14308,0896 78,32 15263,0016 80,09 15607,9392 13545,17685 13900,37145 13927,07161 14189,64037
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]356,4 67,9 24199,56 72,99 26013,636 73,42 26166,888 78,32 27913,248 80,09 28544,076 24771,65963 25421,24582 25470,07555 25950,26595
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]80 67,9 5432 72,99 5839,2 73,42 5873,6 78,32 6265,6 80,09 6407,2 5560,417426 5706,228019 5717,188675 5824,975522
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]150 67,9 10185 72,99 10948,5 73,42 11013 78,32 11748 80,09 12013,5 10425,78267 10699,17753 10719,72877 10921,8291
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]107,73 67,9 7314,867 72,99 7863,2127 73,42 7909,5366 78,32 8437,4136 80,09 8628,0957 7487,797117 7684,149305 7698,9092 7844,057662
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]85,43 67,9 5800,697 72,99 6235,5357 73,42 6272,2706 78,32 6690,8776 80,09 6842,0887 5937,830759 6093,538245 6105,242857 6220,345735
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]165 67,9 11203,5 72,99 12043,35 73,42 12114,3 78,32 12922,8 80,09 13214,85 11468,36094 11769,09529 11791,70164 12014,01201
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]127,49 67,9 8656,571 72,99 9305,4951 73,42 9360,3158 78,32 9985,0168 80,09 10210,6741 8861,220221 9093,587626 9111,054803 9282,826616
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]136,1 67,9 9241,19 72,99 9933,939 73,42 9992,462 78,32 10659,352 80,09 10900,249 9459,660146 9707,720416 9726,367234 9909,739606
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]127,23 67,9 8638,917 72,99 9286,5177 73,42 9341,2266 78,32 9964,6536 80,09 10189,8507 8843,148864 9075,042385 9092,47394 9263,895445
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]130,33 67,9 8849,407 72,99 9512,7867 73,42 9568,8286 78,32 10207,4456 80,09 10438,1297 9058,61504 9296,158721 9314,015001 9489,613247
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]134,18 67,9 9110,822 72,99 9793,7982 73,42 9851,4956 78,32 10508,9776 80,09 10746,4762 9326,210128 9570,770944 9589,154706 9769,940194
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]134,18 67,9 9110,822 72,99 9793,7982 73,42 9851,4956 78,32 10508,9776 80,09 10746,4762 9326,210128 9570,770944 9589,154706 9769,940194
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]126,11 67,9 8562,869 72,99 9204,7689 73,42 9258,9962 78,32 9876,9352 80,09 10100,1499 8765,30302 8995,155193 9012,433298 9182,345788
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]121,37 67,9 8241,023 72,99 8858,7963 73,42 8910,9854 78,32 9505,6984 80,09 9720,5233 8435,848288 8657,061183 8673,689869 8837,215988
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]133,58 67,9 9070,082 72,99 9750,0042 73,42 9807,4436 78,32 10461,9856 80,09 10698,4222 9284,506997 9527,974234 9546,275791 9726,252877
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]173,07 67,9 11751,453 72,99 12632,3793 73,42 12706,7994 78,32 13554,8424 80,09 13861,1763 12029,26805 12344,71104 12368,42305 12601,60642
2 S 03 119 01ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE [M3][OAE   ]122,35 67,9 8307,565 72,99 8930,3265 73,42 8982,937 78,32 9582,452 80,09 9799,0115 8503,963401 8726,962476 8743,72543 8908,571938
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm760 270,1 205276 286,63 217838,8 297,54 226130,4 311,55 236778 323,49 245852,4 210128,9116 215639,1132 216053,3178 220126,597
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm9 0 270,1 243090 286,63 257967 297,54 267786 311,55 280395 323,49 291141 248836,869 255362,1077 255852,6132 260676,2333
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm680 270,1 183668 286,63 194908,4 297,54 202327,2 311,55 211854 323,49 219973,2 188010,0788 192940,2592 193310,8633 196955,3763
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm660 270,1 178266 286,63 189175,8 297,54 196376,4 311,55 205623 323,49 213503,4 182480,3706 187265,5456 187625,2497 191162,5711
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm480 270,1 129648 286,63 137582,4 297,54 142819,2 311,55 149544 323,49 155275,2 132712,9968 136193,1241 136454,7271 139027,3245
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm680 270,1 183668 286,63 194908,4 297,54 202327,2 311,55 211854 323,49 219973,2 188010,0788 192940,2592 193310,8633 196955,3763
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm680 270,1 183668 286,63 194908,4 297,54 202327,2 311,55 211854 323,49 219973,2 188010,0788 192940,2592 193310,8633 196955,3763
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm480 270,1 129648 286,63 137582,4 297,54 142819,2 311,55 149544 323,49 155275,2 132712,9968 136193,1241 136454,7271 139027,3245
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm480 270,1 129648 286,63 137582,4 297,54 142819,2 311,55 149544 323,49 155275,2 132712,9968 136193,1241 136454,7271 139027,3245
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm680 270,1 183668 286,63 194908,4 297,54 202327,2 311,55 211854 323,49 219973,2 188010,0788 192940,2592 193310,8633 196955,3763
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm680 270,1 183668 286,63 194908,4 297,54 202327,2 311,55 211854 323,49 219973,2 188010,0788 192940,2592 193310,8633 196955,3763
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm280 270,1 75628 286,63 80256,4 297,54 83311,2 311,55 87234 323,49 90577,2 77415,91479 79445,98906 79598,59079 81099,2726
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm280 270,1 75628 286,63 80256,4 297,54 83311,2 311,55 87234 323,49 90577,2 77415,91479 79445,98906 79598,59079 81099,2726
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm297,7 270,1 80408,77 286,63 85329,751 297,54 88577,658 311,55 92748,435 323,49 96302,973 82309,70654 84468,11051 84630,35885 86225,90519
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm743,99 270,1 200951,699 286,63 213249,8537 297,54 221366,7846 311,55 231790,0845 323,49 240673,3251 205702,3801 211096,505 211501,9841 215489,4565
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm214,5 270,1 57936,45 286,63 61482,135 297,54 63822,33 311,55 66827,475 323,49 69388,605 59306,12043 60861,30233 60978,20616 62127,83561
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm648 270,1 175024,8 286,63 185736,24 297,54 192805,92 311,55 201884,4 323,49 209621,52 179162,5456 183860,7175 184213,8815 187686,888
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm6 0 270,1 162060 286,63 171978 297,54 178524 311,55 186930 323,49 194094 165891,246 170241,4051 170568,4088 173784,1556
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm648 270,1 175024,8 286,63 185736,24 297,54 192805,92 311,55 201884,4 323,49 209621,52 179162,5456 183860,7175 184213,8815 187686,888
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm696 270,1 187989,6 286,63 199494,48 297,54 207087,84 311,55 216838,8 323,49 225149,04 192433,8453 197480,03 197859,3542 201589,6205
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm648 270,1 175024,8 286,63 185736,24 297,54 192805,92 311,55 201884,4 323,49 209621,52 179162,5456 183860,7175 184213,8815 187686,888
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm480 270,1 129648 286,63 137582,4 297,54 142819,2 311,55 149544 323,49 155275,2 132712,9968 136193,1241 136454,7271 139027,3245
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm432 270,1 116683,2 286,63 123824,16 297,54 128537,28 311,55 134589,6 323,49 139747,68 119441,6971 122573,8117 122809,2544 125124,592
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm36 270,1 90753,6 286,63 96307,68 297,54 99973,44 311,55 104680,8 323,49 108692,64 92899,09774 95335,18687 95518,30894 97319,12712
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm12 270,1 84271,2 286,63 89428,56 297,54 92832,48 311,55 97203,6 323,49 100928,88 86263,4479 88525,53067 88695,57259 90367,76089
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm12 270,1 84271,2 286,63 89428,56 297,54 92832,48 311,55 97203,6 323,49 100928,88 86263,4479 88525,53067 88695,57259 90367,76089
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm12 270,1 84271,2 286,63 89428,56 297,54 92832,48 311,55 97203,6 323,49 100928,88 86263,4479 88525,53067 88695,57259 90367,76089
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm84 270,1 103718,4 286,63 110065,92 297,54 114255,36 311,55 119635,2 323,49 124220,16 106170,3974 108954,4993 109163,7816 111221,8596
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm12 270,1 84271,2 286,63 89428,56 297,54 92832,48 311,55 97203,6 323,49 100928,88 86263,4479 88525,53067 88695,57259 90367,76089
2 S 03 402 01Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm36 270,1 90753,6 286,63 96307,68 297,54 99973,44 311,55 104680,8 323,49 108692,64 92899,09774 95335,18687 95518,30894 97319,12712
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]347,04 84,04 29165,2416 91,37 31709,0448 90,78 31504,2912 100,28 34801,1712 105 36439,2 29854,73447 30637,61391 30696,46336 31275,18748
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]298,01 84,04 25044,7604 91,37 27229,1737 90,78 27053,3478 100,28 29884,4428 105 31291,05 25636,84134 26309,11515 26359,65032 26856,61198
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]6601,85 84,04 554819,474 91,37 603211,0345 90,78 599315,943 100,28 662033,518 105 693194,25 567935,9116 582828,8711 583948,3825 594957,6316
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]347,04 84,04 29165,2416 91,37 31709,0448 90,78 31504,2912 100,28 34801,1712 105 36439,2 29854,73447 30637,61391 30696,46336 31275,18748
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]402,89 84,04 33858,8756 91,37 36812,0593 90,78 36574,3542 100,28 40401,8092 105 42303,45 34659,33025 35568,20041 35636,52064 36308,38026
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]4356,35 84,04 366107,654 91,37 398039,6995 90,78 395469,453 100,28 436854,778 105 457416,75 374762,7723 384590,1607 385328,8905 392593,5425
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]347,04 84,04 29165,2416 91,37 31709,0448 90,78 31504,2912 100,28 34801,1712 105 36439,2 29854,73447 30637,61391 30696,46336 31275,18748
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]356,26 84,04 29940,0904 91,37 32551,4762 90,78 32341,2828 100,28 35725,7528 105 37407,3 30647,9014 31451,58003 31511,99296 32106,09236
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]4356,35 84,04 366107,654 91,37 398039,6995 90,78 395469,453 100,28 436854,778 105 457416,75 374762,7723 384590,1607 385328,8905 392593,5425
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]295,44 84,04 24828,7776 91,37 26994,3528 90,78 26820,0432 100,28 29626,7232 105 31021,2 25415,75251 26082,22872 26132,32808 26625,004
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]353,36 84,04 29696,3744 91,37 32286,5032 90,78 32078,0208 100,28 35434,9408 105 37102,8 30398,42373 31195,56032 31255,48148 31844,74484
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]4004,34 84,04 336524,7336 91,37 365876,5458 90,78 363513,9852 100,28 401555,2152 105 420455,7 344480,4847 353513,782 354192,8196 360870,4594
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]295,44 84,04 24828,7776 91,37 26994,3528 90,78 26820,0432 100,28 29626,7232 105 31021,2 25415,75251 26082,22872 26132,32808 26625,004
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]291,32 84,04 24482,5328 91,37 26617,9084 90,78 26446,0296 100,28 29213,5696 105 30588,6 25061,32217 25718,50417 25767,90487 26253,71028
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]4004,34 84,04 336524,7336 91,37 365876,5458 90,78 363513,9852 100,28 401555,2152 105 420455,7 344480,4847 353513,782 354192,8196 360870,4594
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]347,04 84,04 29165,2416 91,37 31709,0448 90,78 31504,2912 100,28 34801,1712 105 36439,2 29854,73447 30637,61391 30696,46336 31275,18748
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]305,94 84,04 25711,1976 91,37 27953,7378 90,78 27773,2332 100,28 30679,6632 105 32123,7 26319,03372 27009,19664 27061,07654 27571,26227
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]5735,78 84,04 482034,9512 91,37 524078,2186 90,78 520694,1084 100,28 575184,0184 105 602256,9 493430,6964 506369,9088 507342,556 516907,5463
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]347,04 84,04 29165,2416 91,37 31709,0448 90,78 31504,2912 100,28 34801,1712 105 36439,2 29854,73447 30637,61391 30696,46336 31275,18748
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]299,24 84,04 25148,1296 91,37 27341,5588 90,78 27165,0072 100,28 30007,7872 105 31420,2 25742,65428 26417,70282 26468,44657 26967,45938
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]5735,78 84,04 482034,9512 91,37 524078,2186 90,78 520694,1084 100,28 575184,0184 105 602256,9 493430,6964 506369,9088 507342,556 516907,5463
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]295,44 84,04 24828,7776 91,37 26994,3528 90,78 26820,0432 100,28 29626,7232 105 31021,2 25415,75251 26082,22872 26132,32808 26625,004
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]283,04 84,04 23786,6816 91,37 25861,3648 90,78 25694,3712 100,28 28383,2512 105 29719,2 24349,02041 24987,52375 25035,52037 25507,51805
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]4004,34 84,04 336524,7336 91,37 365876,5458 90,78 363513,9852 100,28 401555,2152 105 420455,7 344480,4847 353513,782 354192,8196 360870,4594
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]1260 84,04 105890,4 91,37 115126,2 90,78 114382,8 100,28 126352,8 105 132300 108393,7455 111236,1501 111449,8151 113550,9919
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]4170 84,04 350446,8 91,37 381012,9 90,78 378552,6 100,28 418167,6 105 437850 358731,6815 368138,6873 368845,8167 375799,7113
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]295,44 84,04 24828,7776 91,37 26994,3528 90,78 26820,0432 100,28 29626,7232 105 31021,2 25415,75251 26082,22872 26132,32808 26625,004
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]237,12 84,04 19927,5648 91,37 21665,6544 90,78 21525,7536 100,28 23778,3936 105 24897,6 20398,67058 20933,58406 20973,79378 21369,21524
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]4005,33 84,04 336607,9332 91,37 365967,0021 90,78 363603,8574 100,28 401654,4924 105 420559,65 344565,6512 353601,1818 354280,3873 360959,6781
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]8058,95 84,04 677274,158 91,37 736346,2615 90,78 731591,481 100,28 808151,506 105 846189,75 693285,5358 711465,5332 712832,133 726271,243
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]347,04 84,04 29165,2416 91,37 31709,0448 90,78 31504,2912 100,28 34801,1712 105 36439,2 29854,73447 30637,61391 30696,46336 31275,18748
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]329,64 84,04 27702,9456 91,37 30119,2068 90,78 29924,7192 100,28 33056,2992 105 34612,2 28357,86846 29101,49565 29157,39449 29707,10236
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]5735,78 84,04 482034,9512 91,37 524078,2186 90,78 520694,1084 100,28 575184,0184 105 602256,9 493430,6964 506369,9088 507342,556 516907,5463
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]347,04 84,04 29165,2416 91,37 31709,0448 90,78 31504,2912 100,28 34801,1712 105 36439,2 29854,73447 30637,61391 30696,46336 31275,18748
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]416,96 84,04 35041,3184 91,37 38097,6352 90,78 37851,6288 100,28 41812,7488 105 43780,8 35869,72707 36810,33742 36881,04358 37576,36633
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]5735,78 84,04 482034,9512 91,37 524078,2186 90,78 520694,1084 100,28 575184,0184 105 602256,9 493430,6964 506369,9088 507342,556 516907,5463
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]243,84 84,04 20492,3136 91,37 22279,6608 90,78 22135,7952 100,28 24452,2752 105 25603,2 20976,77055 21526,84353 21568,19279 21974,82053
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]151,2 84,04 12706,848 91,37 13815,144 90,78 13725,936 100,28 15162,336 105 15876 13007,24946 13348,33801 13373,97781 13626,11903
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]3121,01 84,04 262289,6804 91,37 285166,6837 90,78 283325,2878 100,28 312974,8828 105 327706,05 268490,4473 275531,061 276060,3075 281264,9057
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]243,84 84,04 20492,3136 91,37 22279,6608 90,78 22135,7952 100,28 24452,2752 105 25603,2 20976,77055 21526,84353 21568,19279 21974,82053
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]97,44 84,04 8188,8576 91,37 8903,0928 90,78 8845,6032 100,28 9771,2832 105 10231,2 8382,44965 8602,262275 8618,785702 8781,276707
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]3107,8 84,04 261179,512 91,37 283959,686 90,78 282126,084 100,28 311650,184 105 326319 267354,0335 274364,8471 274891,8535 280074,4227
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]80,15 84,04 6735,806 91,37 7323,3055 90,78 7276,017 100,28 8037,442 105 8415,75 6895,046587 7075,855104 7089,446573 7223,104762
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]91,6 84,04 7698,064 91,37 8369,492 90,78 8315,448 100,28 9185,648 105 9618 7880,053243 8086,691547 8102,224655 8254,976871
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]1259,5 84,04 105848,38 91,37 115080,515 90,78 114337,41 100,28 126302,66 105 132247,5 108350,7321 111192,0088 111405,589 113505,932
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]200,31 84,04 16834,0524 91,37 18302,3247 90,78 18184,1418 100,28 20087,0868 105 21032,55 17232,02473 17683,89939 17717,86704 18051,90412
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]228,92 84,04 19238,4368 91,37 20916,4204 90,78 20781,3576 100,28 22956,0976 105 24036,6 19693,25096 20209,66626 20248,48546 20630,23259
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]3147,65 84,04 264528,506 91,37 287600,7805 90,78 285743,667 100,28 315646,342 105 330503,25 270782,2008 277882,911 278416,675 283665,6981
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]57,75 84,04 4853,31 91,37 5276,6175 90,78 5242,545 100,28 5791,17 105 6063,75 4968,046668 5098,323546 5108,116526 5204,420462
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]66 84,04 5546,64 91,37 6030,42 90,78 5991,48 100,28 6618,48 105 6930 5677,76762 5826,655482 5837,847459 5947,909099
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]907,5 84,04 76266,3 91,37 82918,275 90,78 82382,85 100,28 91004,1 105 95287,5 78069,30478 80116,51287 80270,40255 81783,75011
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]60,59 84,04 5091,9836 91,37 5536,1083 90,78 5500,3602 100,28 6075,9652 105 6361,95 5212,362729 5349,046298 5359,320871 5460,360793
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]57,65 84,04 4844,906 91,37 5267,4805 90,78 5233,467 100,28 5781,142 105 6053,25 4959,44399 5089,495281 5099,271303 5195,408478
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]67 84,04 5630,68 91,37 6121,79 90,78 6082,26 100,28 6718,76 105 7035 5763,794402 5914,938141 5926,299693 6038,028934
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]71,96 84,04 6047,5184 91,37 6574,9852 90,78 6532,5288 100,28 7216,1488 105 7555,8 6190,487242 6352,820128 6365,022774 6485,023315
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]76,55 84,04 6433,262 91,37 6994,3735 90,78 6949,209 100,28 7676,434 105 8037,75 6585,350172 6758,037532 6771,01853 6898,673357
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]71,56 84,04 6013,9024 91,37 6538,4372 90,78 6496,2168 100,28 7176,0368 105 7513,8 6156,076529 6317,507065 6329,641881 6448,975381
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]73,3 84,04 6160,132 91,37 6697,421 90,78 6654,174 100,28 7350,524 105 7696,5 6305,76313 6471,118891 6483,548768 6605,783894
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]75,47 84,04 6342,4988 91,37 6895,6939 90,78 6851,1666 100,28 7568,1316 105 7924,35 6492,441247 6662,692261 6675,490117 6801,343935
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]75,47 84,04 6342,4988 91,37 6895,6939 90,78 6851,1666 100,28 7568,1316 105 7924,35 6492,441247 6662,692261 6675,490117 6801,343935
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]70,93 84,04 5960,9572 91,37 6480,8741 90,78 6439,0254 100,28 7112,8604 105 7447,65 6101,879656 6261,88899 6273,916973 6392,199885
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]68,26 84,04 5736,5704 91,37 6236,9162 90,78 6196,6428 100,28 6845,1128 105 7167,3 5872,188148 6026,174291 6037,749508 6151,579926
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]75,13 84,04 6313,9252 91,37 6864,6281 90,78 6820,3014 100,28 7534,0364 105 7888,65 6463,192141 6632,676157 6645,416357 6770,703191
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]97,34 84,04 8180,4536 91,37 8893,9558 90,78 8836,5252 100,28 9761,2552 105 10220,7 8373,846972 8593,434009 8609,940479 8772,264723
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]68,82 84,04 5783,6328 91,37 6288,0834 90,78 6247,4796 100,28 6901,2696 105 7226,1 5920,363146 6075,61258 6087,282759 6202,047033
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]239 84,04 20085,56 91,37 21837,43 90,78 21696,42 100,28 23966,92 105 25095 20560,40093 21099,55546 21140,08398 21538,64053
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]1289 84,04 108327,56 91,37 117775,93 90,78 117015,42 100,28 129260,92 105 135345 110888,5222 113796,3472 114014,9299 116164,4671
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]99 84,04 8319,96 91,37 9045,63 90,78 8987,22 100,28 9927,72 105 10395 8516,65143 8739,983223 8756,771188 8921,863649
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]131,94 84,04 11088,2376 91,37 12055,3578 90,78 11977,5132 100,28 13230,9432 105 13853,7 11350,37363 11648,014 11670,38778 11890,41101
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]527,06 84,04 44294,1224 91,37 48157,4722 90,78 47846,5068 100,28 52853,5768 105 55341,3 45341,27579 46530,25815 46619,63457 47498,56015
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]51,84 84,04 4356,6336 91,37 4736,6208 90,78 4706,0352 100,28 5198,5152 105 5443,2 4459,628385 4576,573033 4585,363822 4671,812238
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]303,8 84,04 25531,352 91,37 27758,206 90,78 27578,964 100,28 30465,064 105 31899 26134,93641 26820,27175 26871,78876 27378,40582
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]81,72 84,04 6867,7488 91,37 7466,7564 90,78 7418,5416 100,28 8194,8816 105 8580,6 7030,108635 7214,458878 7228,31658 7364,592903
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]203,87 84,04 17133,2348 91,37 18627,6019 90,78 18507,3186 100,28 20444,0836 105 21406,35 17538,28007 17998,18565 18032,75699 18372,73073
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]325,86 84,04 27385,2744 91,37 29773,8282 90,78 29581,5708 100,28 32677,2408 105 34215,3 28032,68722 28767,7872 28823,04504 29366,44938
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]36 84,04 3025,44 91,37 3289,32 90,78 3268,08 100,28 3610,08 105 3780 3096,964156 3178,175717 3184,280432 3244,314054
2 S 03 370 00FORMA COMUM DE MADEIRA [M2][OAE   ]88,93 84,04 7473,6772 91,37 8125,5341 90,78 8073,0654 100,28 8917,9004 105 9337,65 7650,361734 7850,976848 7866,057189 8014,356912
2 S 03 371 02FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]160 61,67 9867,2 65,55 10488 62,98 10076,8 70,25 11240 78,26 12521,6 10100,46959 10365,33378 10385,24376 10581,03801
2 S 03 371 02FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]127,05 61,67 7835,1735 65,55 8328,1275 62,98 8001,609 70,25 8925,2625 78,26 9942,933 8020,404136 8230,722856 8246,532622 8402,005494
2 S 03 371 02FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]246 61,67 15170,82 65,55 16125,3 62,98 15493,08 70,25 17281,5 78,26 19251,96 15529,472 15936,70069 15967,31228 16268,34594
2 S 03 371 02FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]190,28 61,67 11734,5676 65,55 12472,854 62,98 11983,8344 70,25 13367,17 78,26 14891,3128 12011,98346 12326,9732 12350,65114 12583,49945
2 S 03 371 02FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]202,4 61,67 12482,008 65,55 13267,32 62,98 12747,152 70,25 14218,6 78,26 15839,824 12777,09403 13112,14723 13137,33335 13385,01308
2 S 03 371 02FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]189,22 61,67 11669,1974 65,55 12403,371 62,98 11917,0756 70,25 13292,705 78,26 14808,3572 11945,06785 12258,30286 12281,8489 12513,40008
2 S 03 371 02FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]193,82 61,67 11952,8794 65,55 12704,901 62,98 12206,7836 70,25 13615,855 78,26 15168,3532 12235,45635 12556,30621 12580,42466 12817,60492
2 S 03 371 02FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]199,55 61,67 12306,2485 65,55 13080,5025 62,98 12567,659 70,25 14018,3875 78,26 15616,783 12597,17942 12927,51473 12952,3462 13196,53834
2 S 03 371 02FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]199,55 61,67 12306,2485 65,55 13080,5025 62,98 12567,659 70,25 14018,3875 78,26 15616,783 12597,17942 12927,51473 12952,3462 13196,53834
2 S 03 371 02FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]187,55 61,67 11566,2085 65,55 12293,9025 62,98 11811,899 70,25 13175,3875 78,26 14677,663 11839,6442 12150,11469 12173,45292 12402,96049
2 S 03 371 02FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]180,5 61,67 11131,435 65,55 11831,775 62,98 11367,89 70,25 12680,125 78,26 14125,93 11394,59226 11693,39217 11715,85312 11936,7335
2 S 03 371 02FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]198,66 61,67 12251,3622 65,55 13022,163 62,98 12511,6068 70,25 13955,865 78,26 15547,1316 12540,99556 12869,85756 12894,57828 13137,68132
2 S 03 371 02FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]257,38 61,67 15872,6246 65,55 16871,259 62,98 16209,7924 70,25 18080,945 78,26 20142,5588 16247,8679 16673,93506 16705,96274 17020,92227
2 S 03 371 02FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA [M2][OAE   ]181,96 61,67 11221,4732 65,55 11927,478 62,98 11459,8408 70,25 12782,69 78,26 14240,1896 11486,75904 11787,97584 11810,61846 12033,28548
2 S 03 371 01FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]0,94 58,62 55,1028 61,95 58,233 61,1 57,434 66,68 62,6792 69,4 65,236 56,40548037 57,88459891 57,995785 59,08918652
2 S 03 371 01FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]0,75 58,62 43,965 61,95 46,4625 61,1 45,825 66,68 50,01 69,4 52,05 45,00437263 46,1845204 46,27323272 47,14562754
2 S 03 371 01FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,46 58,62 85,5852 61,95 90,447 61,1 89,206 66,68 97,3528 69,4 101,324 87,60851206 89,90586639 90,07855969 91,77682161
2 S 03 371 01FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,12 58,62 65,6544 61,95 69,384 61,1 68,432 66,68 74,6816 69,4 77,728 67,2065298 68,9688838 69,10136086 70,40413713
2 S 03 371 01FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,19 58,62 69,7578 61,95 73,7205 61,1 72,709 66,68 79,3492 69,4 82,586 71,40693791 73,27943904 73,42019591 74,8043957
2 S 03 371 01FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,12 58,62 65,6544 61,95 69,384 61,1 68,432 66,68 74,6816 69,4 77,728 67,2065298 68,9688838 69,10136086 70,40413713
2 S 03 371 01FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,14 58,62 66,8268 61,95 70,623 61,1 69,654 66,68 76,0152 69,4 79,116 68,4066464 70,20047101 70,33531373 71,66135386
2 S 03 371 01FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,18 58,62 69,1716 61,95 73,101 61,1 72,098 66,68 78,6824 69,4 81,892 70,80687961 72,66364544 72,80321947 74,17578733
2 S 03 371 01FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,18 58,62 69,1716 61,95 73,101 61,1 72,098 66,68 78,6824 69,4 81,892 70,80687961 72,66364544 72,80321947 74,17578733
2 S 03 371 01FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,11 58,62 65,0682 61,95 68,7645 61,1 67,821 66,68 74,0148 69,4 77,034 66,6064715 68,3530902 68,48438442 69,77552876
2 S 03 371 01FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,07 58,62 62,7234 61,95 66,2865 61,1 65,377 66,68 71,3476 69,4 74,258 64,20623829 65,88991578 66,01647868 67,26109529
2 S 03 371 01FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,17 58,62 68,5854 61,95 72,4815 61,1 71,487 66,68 78,0156 69,4 81,198 70,20682131 72,04785183 72,18624304 73,54717897
2 S 03 371 01FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,52 58,62 89,1024 61,95 94,164 61,1 92,872 66,68 101,3536 69,4 105,488 91,20886187 93,60062802 93,78041831 95,54847182
2 S 03 371 01FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA [M2][OAE   ]1,07 58,62 62,7234 61,95 66,2865 61,1 65,377 66,68 71,3476 69,4 74,258 64,20623829 65,88991578 66,01647868 67,26109529
2 S 03 999 08Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS12 1562,82 18753,84 1661,76 19941,12 1721,9 20662,8 1791,75 21501 1798,25 21579 19197,19785 19700,60517 19738,44655 20110,57786
2 S 03 999 08Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS24 1562,82 37507,68 1661,76 39882,24 1721,9 41325,6 1791,75 43002 1798,25 43158 38394,39571 39401,21033 39476,8931 40221,15572
2 S 03 999 08Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS12 1562,82 18753,84 1661,76 19941,12 1721,9 20662,8 1791,75 21501 1798,25 21579 19197,19785 19700,60517 19738,44655 20110,57786
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS80 1562,82 125025,6 1661,76 132940,8 1721,9 137752 1791,75 143340 1798,25 143860 127981,319 131337,3678 131589,6437 134070,5191
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.444,41 71,77 31895,3057 79,37 35272,8217 77,88 34610,6508 80,22 35650,5702 80,99 35992,7659 32649,33977 33505,50203 33569,86019 34202,7568
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.422 71,77 30286,94 79,37 33494,14 77,88 32865,36 80,22 33852,84 80,99 34177,78 31002,95084 31815,93992 31877,05272 32478,03463
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.491 71,77 35239,07 79,37 38970,67 77,88 38239,08 80,22 39388,02 80,99 39766,09 36072,1537 37018,07227 37089,17746 37788,42418
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.527,78 71,77 37878,7706 79,37 41889,8986 77,88 41103,5064 80,22 42338,5116 80,99 42744,9022 38774,25923 39791,035 39867,46655 40619,0927
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.561,41 71,77 40292,3957 79,37 44559,1117 77,88 43722,6108 80,22 45036,3102 80,99 45468,5959 41244,94462 42326,50907 42407,81083 43207,33039
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.524 71,77 37607,48 79,37 41589,88 77,88 40809,12 80,22 42035,28 80,99 42438,76 38496,55507 39506,04862 39581,93276 40328,1757
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.537,61 71,77 38584,2697 79,37 42670,1057 77,88 41869,0668 80,22 43127,0742 80,99 43541,0339 39496,43697 40532,15037 40610,00548 41375,6308
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.553,48 71,77 39723,2596 79,37 43929,7076 77,88 43105,0224 80,22 44400,1656 80,99 44826,3452 40662,35363 41728,64082 41808,79417 42597,0204
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.553,48 71,77 39723,2596 79,37 43929,7076 77,88 43105,0224 80,22 44400,1656 80,99 44826,3452 40662,35363 41728,64082 41808,79417 42597,0204
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.520,22 71,77 37336,1894 79,37 41289,8614 77,88 40514,7336 80,22 41732,0484 80,99 42132,6178 38218,85091 39221,06223 39296,39897 40037,25871
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.500,64 71,77 35930,9328 79,37 39735,7968 77,88 38989,8432 80,22 40161,3408 80,99 40546,8336 36780,37277 37744,86294 37817,36416 38530,33947
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.551,02 71,77 39546,7054 79,37 43734,4574 77,88 42913,4376 80,22 44202,8244 80,99 44627,1098 40481,62553 41543,17349 41622,97059 42407,69347
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.713,9 71,77 51236,603 79,37 56662,243 77,88 55598,532 80,22 57269,058 80,99 57818,761 52447,88295 53823,22158 53926,60649 54943,29129
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.504,72 71,77 36223,7544 79,37 40059,6264 77,88 39307,5936 80,22 40488,6384 80,99 40877,2728 37080,11694 38052,46729 38125,55936 38844,34512
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]120884,3 10,45 1263240,413 9,72 1174994,91 10,03 1212469,028 9,73 1176203,753 9,98 1206424,815 1293104,566 1327013,593 1329562,552 1354628,954
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]626 10,45 6541,7 9,72 6084,72 10,03 6278,78 9,73 6090,98 9,98 6247,48 6696,351745 6871,949895 6885,149698 7014,956254
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]1790 10,45 18705,5 9,72 17398,8 10,03 17953,7 9,73 17416,7 9,98 17864,2 19147,71505 19649,82478 19687,56862 20058,74073
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]34,86 10,45 364,287 9,72 338,8392 10,03 349,6458 9,73 339,1878 9,98 347,9028 372,8990764 382,6775932 383,4126493 390,6411741
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]595 10,45 6217,75 9,72 5783,4 10,03 5967,85 9,73 5789,35 9,98 5938,1 6364,743272 6531,645667 6544,191805 6667,570241
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]1703 10,45 17796,35 9,72 16553,16 10,03 17081,09 9,73 16570,19 9,98 16995,94 18217,07192 18694,77743 18730,6868 19083,81869
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]33,17 10,45 346,6265 9,72 322,4124 10,03 332,6951 9,73 322,7441 9,98 331,0366 354,8210661 364,125524 364,8249448 371,7030334
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]692 10,45 7231,4 9,72 6726,24 10,03 6940,76 9,73 6733,16 9,98 6906,16 7402,356881 7596,468574 7611,060049 7754,55228
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2761 10,45 28852,45 9,72 26836,92 10,03 27692,83 9,73 26864,53 9,98 27554,78 29534,54819 30309,03141 30367,24971 30939,76712
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]53,9 10,45 563,255 9,72 523,908 10,03 540,617 9,73 524,447 9,98 537,922 576,5708611 591,6902545 592,8267871 604,0034218
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]742,44 10,45 7758,498 9,72 7216,5168 10,03 7446,6732 9,73 7223,9412 9,98 7409,5512 7941,915957 8150,176485 8165,831536 8319,782941
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2126,99 10,45 22227,0455 9,72 20674,3428 10,03 21333,7097 9,73 20695,6127 9,98 21227,3602 22752,5131 23349,15129 23394,00089 23835,0508
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]41,41 10,45 432,7345 9,72 402,5052 10,03 415,3423 9,73 402,9193 9,98 413,2718 442,9647376 454,5805833 455,4537524 464,0404768
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]790,82 10,45 8264,069 9,72 7686,7704 10,03 7931,9246 9,73 7694,6786 9,98 7892,3836 8459,439116 8681,270632 8697,945821 8861,92924
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2262,54 10,45 23643,543 9,72 21991,8888 10,03 22693,2762 9,73 22014,5142 9,98 22580,1492 24202,49789 24837,15897 24884,86677 25354,02416
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]44,06 10,45 460,427 9,72 428,2632 10,03 441,9218 9,73 428,7038 9,98 439,7188 471,3119135 483,671106 484,6001528 493,7363778
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]739,31 10,45 7725,7895 9,72 7186,0932 10,03 7415,2793 9,73 7193,4863 9,98 7378,3138 7908,434199 8115,816736 8131,405788 8284,70816
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2114 10,45 22091,3 9,72 20548,08 10,03 21203,42 9,73 20569,22 9,98 21097,72 22613,55845 23206,55284 23251,12853 23689,48486
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]41,18 10,45 430,331 9,72 400,2696 10,03 413,0354 9,73 400,6814 9,98 410,9764 440,5044167 452,0557455 452,9240648 461,4630967
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]757,29 10,45 7913,6805 9,72 7360,8588 10,03 7595,6187 9,73 7368,4317 9,98 7557,7542 8100,767113 8313,193188 8329,161365 8486,192047
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2166,59 10,45 22640,8655 9,72 21059,2548 10,03 21730,8977 9,73 21080,9207 9,98 21622,5682 23176,11618 23783,8625 23829,5471 24278,80842
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]42,18 10,45 440,781 9,72 409,9896 10,03 423,0654 9,73 410,4114 9,98 420,9564 451,2014642 463,0333012 463,9227065 472,6690971
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]779,65 10,45 8147,3425 9,72 7578,198 10,03 7819,8895 9,73 7585,9945 9,98 7780,907 8339,953095 8558,651335 8575,090993 8736,758216
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2230,58 10,45 23309,561 9,72 21681,2376 10,03 22372,7174 9,73 21703,5434 9,98 22261,1884 23860,62025 24486,31629 24533,35018 24995,88038
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]43,43 10,45 453,8435 9,72 422,1396 10,03 435,6029 9,73 422,5739 9,98 433,4314 464,5727736 476,7552459 477,6710086 486,6765976
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]779,65 10,45 8147,3425 9,72 7578,198 10,03 7819,8895 9,73 7585,9945 9,98 7780,907 8339,953095 8558,651335 8575,090993 8736,758216
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2230,58 10,45 23309,561 9,72 21681,2376 10,03 22372,7174 9,73 21703,5434 9,98 22261,1884 23860,62025 24486,31629 24533,35018 24995,88038
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]43,43 10,45 453,8435 9,72 422,1396 10,03 435,6029 9,73 422,5739 9,98 433,4314 464,5727736 476,7552459 477,6710086 486,6765976
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]732,8 10,45 7657,76 9,72 7122,816 10,03 7349,984 9,73 7130,144 9,98 7313,344 7838,796419 8044,352848 8059,80463 8211,757097
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2096,53 10,45 21908,7385 9,72 20378,2716 10,03 21028,1959 9,73 20399,2369 9,98 20923,3694 22426,68103 23014,77494 23058,98226 23493,71603
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]40,82 10,45 426,569 9,72 396,7704 10,03 409,4246 9,73 397,1786 9,98 407,3836 436,6534796 448,1038254 448,9645538 457,4289365
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]705,22 10,45 7369,549 9,72 6854,7384 10,03 7073,3566 9,73 6861,7906 9,98 7038,0956 7543,771849 7741,591861 7756,462092 7902,695606
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2017,63 10,45 21084,2335 9,72 19611,3636 10,03 20236,8289 9,73 19631,5399 9,98 20135,9474 21582,68398 22148,64579 22191,18943 22609,5626
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]39,29 10,45 410,5805 9,72 381,8988 10,03 394,0787 9,73 382,2917 9,98 392,1142 420,2869969 431,3081651 432,136632 440,2837559
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]776,18 10,45 8111,081 9,72 7544,4696 10,03 7785,0854 9,73 7552,2314 9,98 7746,2764 8302,834341 8520,559216 8536,925707 8697,873394
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2220,64 10,45 23205,688 9,72 21584,6208 10,03 22273,0192 9,73 21606,8272 9,98 22161,9872 23754,29159 24377,19938 24424,02368 24884,49274
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]43,23 10,45 451,7535 9,72 420,1956 10,03 433,5969 9,73 420,6279 9,98 431,4354 462,4333641 474,5597347 475,4712802 484,4353975
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]1005,62 10,45 10508,729 9,72 9774,6264 10,03 10086,3686 9,73 9784,6826 9,98 10036,0876 10757,16492 11039,24961 11060,45406 11268,97813
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2877,09 10,45 30065,5905 9,72 27965,3148 10,03 28857,2127 9,73 27994,0857 9,98 28713,3582 30776,36844 31583,41585 31644,08202 32240,67171
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]56,01 10,45 585,3045 9,72 544,4172 10,03 561,7803 9,73 544,9773 9,98 558,9798 599,1416313 614,8528971 616,033921 627,6480827
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]710,96 10,45 7429,532 9,72 6910,5312 10,03 7130,9288 9,73 6917,6408 9,98 7095,3808 7605,172902 7804,603031 7819,594296 7967,018048
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2034,04 10,45 21255,718 9,72 19770,8688 10,03 20401,4212 9,73 19791,2092 9,98 20299,7192 21758,22253 22328,78748 22371,67714 22793,45306
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]39,6 10,45 413,82 9,72 384,912 10,03 397,188 9,73 385,308 9,98 395,208 423,6030816 434,7112074 435,5462109 443,757616
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2889 10,45 30190,05 9,72 28081,08 10,03 28976,67 9,73 28109,97 9,98 28832,22 30903,77027 31714,15854 31775,07584 32374,13517
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]17076,4 10,45 178448,38 9,72 165982,608 10,03 171276,292 9,73 166153,372 9,98 170422,472 182667,0622 187457,1329 187817,2049 191358,1453
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]554,48 10,45 5794,316 9,72 5389,5456 10,03 5561,4344 9,73 5395,0904 9,98 5533,7104 5931,298906 6086,835108 6098,526844 6213,503105
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2530,6 10,45 26444,77 9,72 24597,432 10,03 25381,918 9,73 24622,738 9,98 25255,388 27069,94844 27779,80256 27833,16266 28357,90463
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]7037,28 10,45 73539,576 9,72 68402,3616 10,03 70583,9184 9,73 68472,7344 9,98 70232,0544 75278,11854 77252,13348 77400,52119 78859,76253
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2025,48 10,45 21166,266 9,72 19687,6656 10,03 20315,5644 9,73 19707,9204 9,98 20214,2904 21666,6558 22234,81961 22277,52877 22697,5297
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]5458,8 10,45 57044,46 9,72 53059,536 10,03 54751,764 9,73 53114,124 9,98 54478,824 58393,04298 59924,28129 60039,38526 61171,31501
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]2072,6 10,45 21658,67 9,72 20145,672 10,03 20788,178 9,73 20166,398 9,98 20684,548 22170,70068 22752,08203 22795,78477 23225,55644
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]3308,64 10,45 34575,288 9,72 32159,9808 10,03 33185,6592 9,73 32193,0672 9,98 33020,2272 35392,67929 36320,78003 36390,54584 37076,62118
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]6321,88 10,45 66063,646 9,72 61448,6736 10,03 63408,4564 9,73 61511,8924 9,98 63092,3624 67625,45075 69398,7901 69532,09292 70842,98984
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]319 10,45 3333,55 9,72 3100,68 10,03 3199,57 9,73 3103,87 9,98 3183,62 3412,358157 3501,840282 3508,566699 3574,714129
2 S 03 580 02FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]1322,4 10,45 13819,08 9,72 12853,728 10,03 13263,672 9,73 12866,952 9,98 13197,552 14145,77563 14516,71971 14544,60377 14818,81494
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS144 1562,82 225046,08 1661,76 239293,44 1721,9 247953,6 1791,75 258012 1798,25 258948 230366,3743 236407,262 236861,3586 241326,9343
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS80 1562,82 125025,6 1661,76 132940,8 1721,9 137752 1791,75 143340 1798,25 143860 127981,319 131337,3678 131589,6437 134070,5191
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS80 1562,82 125025,6 1661,76 132940,8 1721,9 137752 1791,75 143340 1798,25 143860 127981,319 131337,3678 131589,6437 134070,5191
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS120 1562,82 187538,4 1661,76 199411,2 1721,9 206628 1791,75 215010 1798,25 215790 191971,9785 197006,0517 197384,4655 201105,7786
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS120 1562,82 187538,4 1661,76 199411,2 1721,9 206628 1791,75 215010 1798,25 215790 191971,9785 197006,0517 197384,4655 201105,7786
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS120 1562,82 187538,4 1661,76 199411,2 1721,9 206628 1791,75 215010 1798,25 215790 191971,9785 197006,0517 197384,4655 201105,7786
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS120 1562,82 187538,4 1661,76 199411,2 1721,9 206628 1791,75 215010 1798,25 215790 191971,9785 197006,0517 197384,4655 201105,7786
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS120 1562,82 187538,4 1661,76 199411,2 1721,9 206628 1791,75 215010 1798,25 215790 191971,9785 197006,0517 197384,4655 201105,7786
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS120 1562,82 187538,4 1661,76 199411,2 1721,9 206628 1791,75 215010 1798,25 215790 191971,9785 197006,0517 197384,4655 201105,7786
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS120 1562,82 187538,4 1661,76 199411,2 1721,9 206628 1791,75 215010 1798,25 215790 191971,9785 197006,0517 197384,4655 201105,7786
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS120 1562,82 187538,4 1661,76 199411,2 1721,9 206628 1791,75 215010 1798,25 215790 191971,9785 197006,0517 197384,4655 201105,7786
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS120 1562,82 187538,4 1661,76 199411,2 1721,9 206628 1791,75 215010 1798,25 215790 191971,9785 197006,0517 197384,4655 201105,7786
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS120 1562,82 187538,4 1661,76 199411,2 1721,9 206628 1791,75 215010 1798,25 215790 191971,9785 197006,0517 197384,4655 201105,7786
2 S 03 999 08 Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS120 1562,82 187538,4 1661,76 199411,2 1721,9 206628 1791,75 215010 1798,25 215790 191971,9785 197006,0517 197384,4655 201105,7786
2 S 03 990 04Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC9510 16,98 161479,8 23,56 224055,6 21,65 205891,5 22,44 213404,4 24,07 228905,7 165297,3295 169631,9144 169957,7474 173161,9813
2 S 03 990 04Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC9510 16,98 161479,8 23,56 224055,6 21,65 205891,5 22,44 213404,4 24,07 228905,7 165297,3295 169631,9144 169957,7474 173161,9813
2 S 03 990 04Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC9510 16,98 161479,8 23,56 224055,6 21,65 205891,5 22,44 213404,4 24,07 228905,7 165297,3295 169631,9144 169957,7474 173161,9813
2 S 03 990 04Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC9510 16,98 161479,8 23,56 224055,6 21,65 205891,5 22,44 213404,4 24,07 228905,7 165297,3295 169631,9144 169957,7474 173161,9813
2 S 03 990 04Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC9510 16,98 161479,8 23,56 224055,6 21,65 205891,5 22,44 213404,4 24,07 228905,7 165297,3295 169631,9144 169957,7474 173161,9813
2 S 03 990 04Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC9510 16,98 161479,8 23,56 224055,6 21,65 205891,5 22,44 213404,4 24,07 228905,7 165297,3295 169631,9144 169957,7474 173161,9813
2 S 03 990 04Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC9510 16,98 161479,8 23,56 224055,6 21,65 205891,5 22,44 213404,4 24,07 228905,7 165297,3295 169631,9144 169957,7474 173161,9813
2 S 03 990 04Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC9510 16,98 161479,8 23,56 224055,6 21,65 205891,5 22,44 213404,4 24,07 228905,7 165297,3295 169631,9144 169957,7474 173161,9813
2 S 03 990 04Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC9510 16,98 161479,8 23,56 224055,6 21,65 205891,5 22,44 213404,4 24,07 228905,7 165297,3295 169631,9144 169957,7474 173161,9813
2 S 03 990 04Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC9510 16,98 161479,8 23,56 224055,6 21,65 205891,5 22,44 213404,4 24,07 228905,7 165297,3295 169631,9144 169957,7474 173161,9813
2 S 03 990 04Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC9510 16,98 161479,8 23,56 224055,6 21,65 205891,5 22,44 213404,4 24,07 228905,7 165297,3295 169631,9144 169957,7474 173161,9813
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - CORTINA [KG][OAE   ]9611 8,25 79290,75 7,67 73716,37 7,92 76119,12 7,68 73812,48 7,88 75734,68 81165,25553 83293,64861 83453,64101 85027,00255
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - CORTINA [KG][OAE   ]784,13 8,25 6469,0725 7,67 6014,2771 7,92 6210,3096 7,68 6022,1184 7,88 6178,9444 6622,007264 6795,655882 6808,709138 6937,074551
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - CORTINA [KG][OAE   ]1584,99 8,25 13076,1675 7,67 12156,8733 7,92 12553,1208 7,68 12172,7232 7,88 12489,7212 13385,30001 13736,30217 13762,68718 14022,15678
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - CORTINA [KG][OAE   ]515,33 8,25 4251,4725 7,67 3952,5811 7,92 4081,4136 7,68 3957,7344 7,88 4060,8004 4351,981181 4466,103001 4474,681596 4559,043307
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - LAJE DE TRANSIÇÃO (30X10,9) [KG][OAE   ]2293 8,25 18917,25 7,67 17587,31 7,92 18160,56 7,68 17610,24 7,88 18068,84 19364,47102 19872,26472 19910,43584 20285,80968
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - LAJE DE TRANSIÇÃO (30X12,8) [KG][OAE   ]3620 8,25 29865 7,67 27765,4 7,92 28670,4 7,68 27801,6 7,88 28525,6 30571,03579 31372,69878 31432,9602 32025,56958
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - LONGARINAS (30M) [KG][OAE   ]41424 8,25 341748 7,67 317722,08 7,92 328078,08 7,68 318136,32 7,88 326421,12 349827,2339 359000,7387 359690,3158 366471,6006
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - PRÉ LAJE (30X10,9) [KG][OAE   ]4412 8,25 36399 7,67 33840,04 7,92 34943,04 7,68 33884,16 7,88 34766,56 37259,5055 38236,55995 38310,00563 39032,26878
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - PRÉ LAJE (30X12,8) [KG][OAE   ]5134 8,25 42355,5 7,67 39377,78 7,92 40661,28 7,68 39429,12 7,88 40455,92 43356,82259 44493,76672 44579,2314 45419,68901
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - TABULEIRO (30X10,9) [KG][OAE   ]6526 8,25 53839,5 7,67 50054,42 7,92 51685,92 7,68 50119,68 7,88 51424,88 55112,31481 56557,52272 56666,15974 57734,49367
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - TABULEIRO (30X12,8) [KG][OAE   ]6703 8,25 55299,75 7,67 51412,01 7,92 53087,76 7,68 51479,04 7,88 52819,64 56607,08644 58091,49169 58203,07519 59300,38478
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - TRANSVERSINA (30X10,9) [KG][OAE   ]971 8,25 8010,75 7,67 7447,57 7,92 7690,32 7,68 7457,28 7,88 7651,48 8200,131424 8415,163126 8431,327169 8590,283995
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - TRANSVERSINA (30X12,8) [KG][OAE   ]2142 8,25 17671,5 7,67 16429,14 7,92 16964,64 7,68 16450,56 7,88 16878,96 18089,27035 18563,62453 18599,28197 18949,93647
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - ALA [KG][OAE   ]302,54 8,25 2495,955 7,67 2320,4818 7,92 2396,1168 7,68 2323,5072 7,88 2384,0152 2554,961649 2621,960301 2626,996624 2676,523707
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - ALA [KG][OAE   ]305,37 8,25 2519,3025 7,67 2342,1879 7,92 2418,5304 7,68 2345,2416 7,88 2406,3156 2578,861105 2646,486471 2651,569905 2701,560271
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - ALA [KG][OAE   ]964,27 8,25 7955,2275 7,67 7395,9509 7,92 7637,0184 7,68 7405,5936 7,88 7598,4476 8143,296322 8356,837639 8372,889649 8530,744745
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - ALARGAMENTO TABULEIRO [KG][OAE   ]10136 8,25 83622 7,67 77743,12 7,92 80277,12 7,68 77844,48 7,88 79871,68 85598,90022 87843,55658 88012,28855 89671,59482
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - ALARGAMENTO TABULEIRO [KG][OAE   ]9272 8,25 76494 7,67 71116,24 7,92 73434,24 7,68 71208,96 7,88 73063,36 78302,38781 80355,70804 80510,05717 82027,92297
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]6039 8,25 49821,75 7,67 46319,13 7,92 47828,88 7,68 46379,52 7,88 47587,32 50999,58154 52336,94142 52437,47145 53426,08141
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]6039 8,25 49821,75 7,67 46319,13 7,92 47828,88 7,68 46379,52 7,88 47587,32 50999,58154 52336,94142 52437,47145 53426,08141
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]6039 8,25 49821,75 7,67 46319,13 7,92 47828,88 7,68 46379,52 7,88 47587,32 50999,58154 52336,94142 52437,47145 53426,08141
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]4074 8,25 33610,5 7,67 31247,58 7,92 32266,08 7,68 31288,32 7,88 32103,12 34405,08282 35307,28586 35375,10493 36042,03604
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]4074 8,25 33610,5 7,67 31247,58 7,92 32266,08 7,68 31288,32 7,88 32103,12 34405,08282 35307,28586 35375,10493 36042,03604
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]6039 8,25 49821,75 7,67 46319,13 7,92 47828,88 7,68 46379,52 7,88 47587,32 50999,58154 52336,94142 52437,47145 53426,08141
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]6039 8,25 49821,75 7,67 46319,13 7,92 47828,88 7,68 46379,52 7,88 47587,32 50999,58154 52336,94142 52437,47145 53426,08141
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]4074 8,25 33610,5 7,67 31247,58 7,92 32266,08 7,68 31288,32 7,88 32103,12 34405,08282 35307,28586 35375,10493 36042,03604
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]10440 8,25 86130 7,67 80074,8 7,92 82684,8 7,68 80179,2 7,88 82267,2 88166,19163 90478,16996 90651,96256 92361,03492
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]4074 8,25 33610,5 7,67 31247,58 7,92 32266,08 7,68 31288,32 7,88 32103,12 34405,08282 35307,28586 35375,10493 36042,03604
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]6039 8,25 49821,75 7,67 46319,13 7,92 47828,88 7,68 46379,52 7,88 47587,32 50999,58154 52336,94142 52437,47145 53426,08141
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]6039 8,25 49821,75 7,67 46319,13 7,92 47828,88 7,68 46379,52 7,88 47587,32 50999,58154 52336,94142 52437,47145 53426,08141
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]2085 8,25 17201,25 7,67 15991,95 7,92 16513,2 7,68 16012,8 7,88 16429,8 17607,90321 18069,63452 18104,3431 18445,66646
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]2109 8,25 17399,25 7,67 16176,03 7,92 16703,28 7,68 16197,12 7,88 16618,92 17810,58411 18277,63031 18312,73841 18657,99067
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]1086 8,25 8959,5 7,67 8329,62 7,92 8601,12 7,68 8340,48 7,88 8557,68 9171,310738 9411,809634 9429,888059 9607,670874
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]2171 8,25 17910,75 7,67 16651,57 7,92 17194,32 7,68 16673,28 7,88 17107,48 18334,17644 18814,95278 18851,09298 19206,4949
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - BLOCOS [KG][OAE   ]1085 8,25 8951,25 7,67 8321,95 7,92 8593,2 7,68 8332,8 7,88 8549,8 9162,865701 9403,143143 9421,204921 9598,824031
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - DENTE DE APOIO [KG][OAE   ]503,77 8,25 4156,1025 7,67 3863,9159 7,92 3989,8584 7,68 3868,9536 7,88 3969,7076 4254,356548 4365,91836 4374,304519 4456,773808
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - DENTE DE APOIO [KG][OAE   ]683,64 8,25 5640,03 7,67 5243,5188 7,92 5414,4288 7,68 5250,3552 7,88 5387,0832 5773,365445 5924,760164 5936,140583 6048,055355
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - DENTE DE APOIO [KG][OAE   ]580,36 8,25 4787,97 7,67 4451,3612 7,92 4596,4512 7,68 4457,1648 7,88 4573,2368 4901,161971 5029,684935 5039,346072 5134,35347
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 8,25 29865 7,67 27765,4 7,92 28670,4 7,68 27801,6 7,88 28525,6 30571,03579 31372,69878 31432,9602 32025,56958
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 8,25 29865 7,67 27765,4 7,92 28670,4 7,68 27801,6 7,88 28525,6 30571,03579 31372,69878 31432,9602 32025,56958
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 8,25 29865 7,67 27765,4 7,92 28670,4 7,68 27801,6 7,88 28525,6 30571,03579 31372,69878 31432,9602 32025,56958
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 8,25 29865 7,67 27765,4 7,92 28670,4 7,68 27801,6 7,88 28525,6 30571,03579 31372,69878 31432,9602 32025,56958
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 8,25 29865 7,67 27765,4 7,92 28670,4 7,68 27801,6 7,88 28525,6 30571,03579 31372,69878 31432,9602 32025,56958
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 8,25 29865 7,67 27765,4 7,92 28670,4 7,68 27801,6 7,88 28525,6 30571,03579 31372,69878 31432,9602 32025,56958
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 8,25 29865 7,67 27765,4 7,92 28670,4 7,68 27801,6 7,88 28525,6 30571,03579 31372,69878 31432,9602 32025,56958
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 8,25 29865 7,67 27765,4 7,92 28670,4 7,68 27801,6 7,88 28525,6 30571,03579 31372,69878 31432,9602 32025,56958
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 8,25 29865 7,67 27765,4 7,92 28670,4 7,68 27801,6 7,88 28525,6 30571,03579 31372,69878 31432,9602 32025,56958
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 8,25 29865 7,67 27765,4 7,92 28670,4 7,68 27801,6 7,88 28525,6 30571,03579 31372,69878 31432,9602 32025,56958
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 8,25 29865 7,67 27765,4 7,92 28670,4 7,68 27801,6 7,88 28525,6 30571,03579 31372,69878 31432,9602 32025,56958
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 8,25 29865 7,67 27765,4 7,92 28670,4 7,68 27801,6 7,88 28525,6 30571,03579 31372,69878 31432,9602 32025,56958
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3620 8,25 29865 7,67 27765,4 7,92 28670,4 7,68 27801,6 7,88 28525,6 30571,03579 31372,69878 31432,9602 32025,56958
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]2874,11 8,25 23711,4075 7,67 22044,4237 7,92 22762,9512 7,68 22073,1648 7,88 22647,9868 24271,96676 24908,44953 24956,29426 25426,79828
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]4760 8,25 39270 7,67 36509,2 7,92 37699,2 7,68 36556,8 7,88 37508,8 40198,37856 41252,49895 41331,73772 42110,96994
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DE TRANSIÇÃO [KG][OAE   ]3140 8,25 25905 7,67 24083,8 7,92 24868,8 7,68 24115,2 7,88 24743,2 26517,41779 27212,78292 27265,05387 27779,08521
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]16494 8,25 136075,5 7,67 126508,98 7,92 130632,48 7,68 126673,92 7,88 129972,72 139292,4487 142945,1088 143219,6811 145919,819
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]5258 8,25 43378,5 7,67 40328,86 7,92 41643,36 7,68 40381,44 7,88 41433,04 44404,00724 45568,41165 45655,94053 46516,69747
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]11093 8,25 91517,25 7,67 85083,31 7,92 87856,56 7,68 85194,24 7,88 87412,84 93680,80112 96137,38883 96322,05179 98138,02302
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]9343 8,25 77079,75 7,67 71660,81 7,92 73996,56 7,68 71754,24 7,88 73622,84 78901,98548 80971,02892 81126,55998 82656,04878
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]9343 8,25 77079,75 7,67 71660,81 7,92 73996,56 7,68 71754,24 7,88 73622,84 78901,98548 80971,02892 81126,55998 82656,04878
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]14015 8,25 115623,75 7,67 107495,05 7,92 110998,8 7,68 107635,2 7,88 110438,2 118357,2007 121460,8766 121694,1815 123988,4966
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]14015 8,25 115623,75 7,67 107495,05 7,92 110998,8 7,68 107635,2 7,88 110438,2 118357,2007 121460,8766 121694,1815 123988,4966
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]9344 8,25 77088 7,67 71668,48 7,92 74004,48 7,68 71761,92 7,88 73630,72 78910,43051 80979,69541 81135,24312 82664,89562
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]9344 8,25 77088 7,67 71668,48 7,92 74004,48 7,68 71761,92 7,88 73630,72 78910,43051 80979,69541 81135,24312 82664,89562
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]14016 8,25 115632 7,67 107502,72 7,92 111006,72 7,68 107642,88 7,88 110446,08 118365,6458 121469,5431 121702,8647 123997,3434
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]14016 8,25 115632 7,67 107502,72 7,92 111006,72 7,68 107642,88 7,88 110446,08 118365,6458 121469,5431 121702,8647 123997,3434
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]7804 8,25 64383 7,67 59856,68 7,92 61807,68 7,68 59934,72 7,88 61495,52 65905,07275 67633,2987 67763,21033 69040,75829
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE DO TABULEIRO [KG][OAE   ]6098 8,25 50308,5 7,67 46771,66 7,92 48296,16 7,68 46832,64 7,88 48052,24 51497,83875 52848,26441 52949,7766 53948,04511
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]6512 8,25 53724 7,67 49947,04 7,92 51575,04 7,68 50012,16 7,88 51314,56 54994,08428 56436,19184 56544,5958 57610,63787
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]6512 8,25 53724 7,67 49947,04 7,92 51575,04 7,68 50012,16 7,88 51314,56 54994,08428 56436,19184 56544,5958 57610,63787
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]6512 8,25 53724 7,67 49947,04 7,92 51575,04 7,68 50012,16 7,88 51314,56 54994,08428 56436,19184 56544,5958 57610,63787
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]3256 8,25 26862 7,67 24973,52 7,92 25787,52 7,68 25006,08 7,88 25657,28 27497,04214 28218,09592 28272,2979 28805,31894
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]3256 8,25 26862 7,67 24973,52 7,92 25787,52 7,68 25006,08 7,88 25657,28 27497,04214 28218,09592 28272,2979 28805,31894
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]6512 8,25 53724 7,67 49947,04 7,92 51575,04 7,68 50012,16 7,88 51314,56 54994,08428 56436,19184 56544,5958 57610,63787
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]6512 8,25 53724 7,67 49947,04 7,92 51575,04 7,68 50012,16 7,88 51314,56 54994,08428 56436,19184 56544,5958 57610,63787
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]3256 8,25 26862 7,67 24973,52 7,92 25787,52 7,68 25006,08 7,88 25657,28 27497,04214 28218,09592 28272,2979 28805,31894
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]3256 8,25 26862 7,67 24973,52 7,92 25787,52 7,68 25006,08 7,88 25657,28 27497,04214 28218,09592 28272,2979 28805,31894
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]6512 8,25 53724 7,67 49947,04 7,92 51575,04 7,68 50012,16 7,88 51314,56 54994,08428 56436,19184 56544,5958 57610,63787
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]6512 8,25 53724 7,67 49947,04 7,92 51575,04 7,68 50012,16 7,88 51314,56 54994,08428 56436,19184 56544,5958 57610,63787
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE ELÁSTICA [KG][OAE   ]6512 8,25 53724 7,67 49947,04 7,92 51575,04 7,68 50012,16 7,88 51314,56 54994,08428 56436,19184 56544,5958 57610,63787
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE PISTA DIREITA [KG][OAE   ]10073 8,25 83102,25 7,67 77259,91 7,92 79778,16 7,68 77360,64 7,88 79375,24 85066,86286 87297,56763 87465,25085 89114,24375
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LAJE PISTA ESQUERDA [KG][OAE   ]8226 8,25 67864,5 7,67 63093,42 7,92 65149,92 7,68 63175,68 7,88 64820,88 69468,87858 71290,55806 71427,49464 72774,12579
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS [KG][OAE   ]3677 8,25 30335,25 7,67 28202,59 7,92 29121,84 7,68 28239,36 7,88 28974,76 31052,40293 31866,68879 31927,89907 32529,8396
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 15 M [KG][OAE   ]22060 8,25 181995 7,67 169200,2 7,92 174715,2 7,68 169420,8 7,88 173832,8 186297,5275 191182,7997 191550,0282 195161,3439
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 15 M [KG][OAE   ]22060 8,25 181995 7,67 169200,2 7,92 174715,2 7,68 169420,8 7,88 173832,8 186297,5275 191182,7997 191550,0282 195161,3439
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 21M [KG][OAE   ]30460 8,25 251295 7,67 233628,2 7,92 241243,2 7,68 233932,8 7,88 240024,8 257235,8426 263981,3273 264488,3888 269474,8203
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 21M [KG][OAE   ]15230 8,25 125647,5 7,67 116814,1 7,92 120621,6 7,68 116966,4 7,88 120012,4 128617,9213 131990,6637 132244,1944 134737,4101
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 21M [KG][OAE   ]15210 8,25 125482,5 7,67 116660,7 7,92 120463,2 7,68 116812,8 7,88 119854,8 128449,0206 131817,3338 132070,5317 134560,4733
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 21M [KG][OAE   ]30460 8,25 251295 7,67 233628,2 7,92 241243,2 7,68 233932,8 7,88 240024,8 257235,8426 263981,3273 264488,3888 269474,8203
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 21M [KG][OAE   ]30460 8,25 251295 7,67 233628,2 7,92 241243,2 7,68 233932,8 7,88 240024,8 257235,8426 263981,3273 264488,3888 269474,8203
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 21M [KG][OAE   ]45690 8,25 376942,5 7,67 350442,3 7,92 361864,8 7,68 350899,2 7,88 360037,2 385853,7639 395971,991 396732,5833 404212,2304
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 21M [KG][OAE   ]45690 8,25 376942,5 7,67 350442,3 7,92 361864,8 7,68 350899,2 7,88 360037,2 385853,7639 395971,991 396732,5833 404212,2304
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 21M [KG][OAE   ]30460 8,25 251295 7,67 233628,2 7,92 241243,2 7,68 233932,8 7,88 240024,8 257235,8426 263981,3273 264488,3888 269474,8203
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 21M [KG][OAE   ]30460 8,25 251295 7,67 233628,2 7,92 241243,2 7,68 233932,8 7,88 240024,8 257235,8426 263981,3273 264488,3888 269474,8203
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 21M [KG][OAE   ]45870 8,25 378427,5 7,67 351822,9 7,92 363290,4 7,68 352281,6 7,88 361455,6 387373,8707 397531,9594 398295,5481 405804,662
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 21M [KG][OAE   ]45690 8,25 376942,5 7,67 350442,3 7,92 361864,8 7,68 350899,2 7,88 360037,2 385853,7639 395971,991 396732,5833 404212,2304
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 30M [KG][OAE   ]23016 8,25 189882 7,67 176532,72 7,92 182286,72 7,68 176762,88 7,88 181366,08 194370,9834 199467,9655 199851,1083 203618,9253
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 30M [KG][OAE   ]23016 8,25 189882 7,67 176532,72 7,92 182286,72 7,68 176762,88 7,88 181366,08 194370,9834 199467,9655 199851,1083 203618,9253
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS 30M [KG][OAE   ]23016 8,25 189882 7,67 176532,72 7,92 182286,72 7,68 176762,88 7,88 181366,08 194370,9834 199467,9655 199851,1083 203618,9253
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS PISTA DIREITA [KG][OAE   ]6859 8,25 56586,75 7,67 52608,53 7,92 54323,28 7,68 52677,12 7,88 54048,92 57924,5123 59443,46435 59557,64475 60680,49219
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - LONGARINAS PISTA ESQUERDA [KG][OAE   ]5502 8,25 45391,5 7,67 42200,34 7,92 43575,84 7,68 42255,36 7,88 43355,76 46464,59639 47683,03555 47774,62624 48675,32702
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]18283 8,25 150834,75 7,67 140230,61 7,92 144801,36 7,68 140413,44 7,88 144070,04 154400,6208 158449,4618 158753,8153 161746,8201
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]18283 8,25 150834,75 7,67 140230,61 7,92 144801,36 7,68 140413,44 7,88 144070,04 154400,6208 158449,4618 158753,8153 161746,8201
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]18283 8,25 150834,75 7,67 140230,61 7,92 144801,36 7,68 140413,44 7,88 144070,04 154400,6208 158449,4618 158753,8153 161746,8201
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]12963 8,25 106944,75 7,67 99426,21 7,92 102666,96 7,68 99555,84 7,88 102148,44 109473,0213 112343,7277 112559,5202 114681,6184
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]12963 8,25 106944,75 7,67 99426,21 7,92 102666,96 7,68 99555,84 7,88 102148,44 109473,0213 112343,7277 112559,5202 114681,6184
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]18283 8,25 150834,75 7,67 140230,61 7,92 144801,36 7,68 140413,44 7,88 144070,04 154400,6208 158449,4618 158753,8153 161746,8201
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]18283 8,25 150834,75 7,67 140230,61 7,92 144801,36 7,68 140413,44 7,88 144070,04 154400,6208 158449,4618 158753,8153 161746,8201
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]12963 8,25 106944,75 7,67 99426,21 7,92 102666,96 7,68 99555,84 7,88 102148,44 109473,0213 112343,7277 112559,5202 114681,6184
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]12963 8,25 106944,75 7,67 99426,21 7,92 102666,96 7,68 99555,84 7,88 102148,44 109473,0213 112343,7277 112559,5202 114681,6184
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]18283 8,25 150834,75 7,67 140230,61 7,92 144801,36 7,68 140413,44 7,88 144070,04 154400,6208 158449,4618 158753,8153 161746,8201
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]18283 8,25 150834,75 7,67 140230,61 7,92 144801,36 7,68 140413,44 7,88 144070,04 154400,6208 158449,4618 158753,8153 161746,8201
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]7643 8,25 63054,75 7,67 58621,81 7,92 60532,56 7,68 58698,24 7,88 60226,84 64545,42171 66237,99358 66365,22508 67616,41665
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]7643 8,25 63054,75 7,67 58621,81 7,92 60532,56 7,68 58698,24 7,88 60226,84 64545,42171 66237,99358 66365,22508 67616,41665
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]968,27 8,25 7988,2275 7,67 7426,6309 7,92 7668,6984 7,68 7436,3136 7,88 7629,9676 8177,076472 8391,503604 8407,622202 8566,132115
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]4651,67 8,25 38376,2775 7,67 35678,3089 7,92 36841,2264 7,68 35724,8256 7,88 36655,1596 39283,52764 40313,65794 40391,09336 41152,5915
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - PILARES [KG][OAE   ]968,27 8,25 7988,2275 7,67 7426,6309 7,92 7668,6984 7,68 7436,3136 7,88 7629,9676 8177,076472 8391,503604 8407,622202 8566,132115
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - TRANSVERSINAS [KG][OAE   ]1342 8,25 11071,5 7,67 10293,14 7,92 10628,64 7,68 10306,56 7,88 10574,96 11333,24034 11630,43143 11652,77143 11872,46253
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - TRANSVERSINAS 1 (VÃO 15M) [KG][OAE   ]6844 8,25 56463 7,67 52493,48 7,92 54204,48 7,68 52561,92 7,88 53930,72 57797,83673 59313,46698 59427,39768 60547,78956
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - TRANSVERSINAS 1 (VÃO 15M) [KG][OAE   ]3749 8,25 30929,25 7,67 28754,83 7,92 29692,08 7,68 28792,32 7,88 29542,12 31660,44563 32490,67617 32553,08502 33166,81225
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - TRANSVERSINAS 1 (VÃO 30M) [KG][OAE   ]2192 8,25 18084 7,67 16812,64 7,92 17360,64 7,68 16834,56 7,88 17272,96 18511,52223 18996,9491 19033,43888 19392,2786
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - TRANSVERSINAS 1 (VÃO 30M) [KG][OAE   ]2748 8,25 22671 7,67 21077,16 7,92 21764,16 7,68 21104,64 7,88 21654,24 23206,96308 23815,5183 23861,26371 24311,12298
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA PRÉ MOLDADA [KG][OAE   ]3049 8,25 25154,25 7,67 23385,83 7,92 24148,08 7,68 23416,32 7,88 24026,12 25748,91937 26424,1322 26474,8883 26974,02255
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]8518 8,25 70273,5 7,67 65333,06 7,92 67462,56 7,68 65418,24 7,88 67121,84 71934,82953 73821,17354 73962,97098 75357,40378
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]9120 8,25 75240 7,67 69950,4 7,92 72230,4 7,68 70041,6 7,88 71865,6 77018,74211 79038,40135 79190,22017 80683,20292
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]9120 8,25 75240 7,67 69950,4 7,92 72230,4 7,68 70041,6 7,88 71865,6 77018,74211 79038,40135 79190,22017 80683,20292
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]3805 8,25 31391,25 7,67 29184,35 7,92 30135,6 7,68 29222,4 7,88 29983,4 32133,36773 32975,99968 33039,34076 33662,23543
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]3805 8,25 31391,25 7,67 29184,35 7,92 30135,6 7,68 29222,4 7,88 29983,4 32133,36773 32975,99968 33039,34076 33662,23543
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]7610 8,25 62782,5 7,67 58368,7 7,92 60271,2 7,68 58444,8 7,88 59966,8 64266,73547 65951,99937 66078,68152 67324,47085
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]7610 8,25 62782,5 7,67 58368,7 7,92 60271,2 7,68 58444,8 7,88 59966,8 64266,73547 65951,99937 66078,68152 67324,47085
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]3805 8,25 31391,25 7,67 29184,35 7,92 30135,6 7,68 29222,4 7,88 29983,4 32133,36773 32975,99968 33039,34076 33662,23543
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]3805 8,25 31391,25 7,67 29184,35 7,92 30135,6 7,68 29222,4 7,88 29983,4 32133,36773 32975,99968 33039,34076 33662,23543
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]7610 8,25 62782,5 7,67 58368,7 7,92 60271,2 7,68 58444,8 7,88 59966,8 64266,73547 65951,99937 66078,68152 67324,47085
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]7610 8,25 62782,5 7,67 58368,7 7,92 60271,2 7,68 58444,8 7,88 59966,8 64266,73547 65951,99937 66078,68152 67324,47085
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 - VIGA TRAVESSA [KG][OAE   ]8518 8,25 70273,5 7,67 65333,06 7,92 67462,56 7,68 65418,24 7,88 67121,84 71934,82953 73821,17354 73962,97098 75357,40378
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 8,25 9116,25 7,67 8475,35 7,92 8751,6 7,68 8486,4 7,88 8707,4 9331,766451 9576,47297 9594,867685 9775,76088
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 8,25 9116,25 7,67 8475,35 7,92 8751,6 7,68 8486,4 7,88 8707,4 9331,766451 9576,47297 9594,867685 9775,76088
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 8,25 9116,25 7,67 8475,35 7,92 8751,6 7,68 8486,4 7,88 8707,4 9331,766451 9576,47297 9594,867685 9775,76088
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 8,25 9116,25 7,67 8475,35 7,92 8751,6 7,68 8486,4 7,88 8707,4 9331,766451 9576,47297 9594,867685 9775,76088
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 8,25 9116,25 7,67 8475,35 7,92 8751,6 7,68 8486,4 7,88 8707,4 9331,766451 9576,47297 9594,867685 9775,76088
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 8,25 9116,25 7,67 8475,35 7,92 8751,6 7,68 8486,4 7,88 8707,4 9331,766451 9576,47297 9594,867685 9775,76088
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 8,25 9116,25 7,67 8475,35 7,92 8751,6 7,68 8486,4 7,88 8707,4 9331,766451 9576,47297 9594,867685 9775,76088
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 8,25 9116,25 7,67 8475,35 7,92 8751,6 7,68 8486,4 7,88 8707,4 9331,766451 9576,47297 9594,867685 9775,76088
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 8,25 9116,25 7,67 8475,35 7,92 8751,6 7,68 8486,4 7,88 8707,4 9331,766451 9576,47297 9594,867685 9775,76088
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 8,25 9116,25 7,67 8475,35 7,92 8751,6 7,68 8486,4 7,88 8707,4 9331,766451 9576,47297 9594,867685 9775,76088
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 8,25 9116,25 7,67 8475,35 7,92 8751,6 7,68 8486,4 7,88 8707,4 9331,766451 9576,47297 9594,867685 9775,76088
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 8,25 9116,25 7,67 8475,35 7,92 8751,6 7,68 8486,4 7,88 8707,4 9331,766451 9576,47297 9594,867685 9775,76088
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -CINTAS [KG][OAE   ]1105 8,25 9116,25 7,67 8475,35 7,92 8751,6 7,68 8486,4 7,88 8707,4 9331,766451 9576,47297 9594,867685 9775,76088
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]11471 8,25 94635,75 7,67 87982,57 7,92 90850,32 7,68 88097,28 7,88 90391,48 96873,0253 99413,32257 99604,27802 101482,1295
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]11073 8,25 91352,25 7,67 84929,91 7,92 87698,16 7,68 85040,64 7,88 87255,24 93511,90037 95964,059 96148,38902 97961,08617
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]11025 8,25 90956,25 7,67 84561,75 7,92 87318 7,68 84672 7,88 86877 93106,53857 95548,06742 95731,59839 97536,43774
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]12375 8,25 102093,75 7,67 94916,25 7,92 98010 7,68 95040 7,88 97515 104507,3392 107247,8308 107453,8349 109479,675
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]11468 8,25 94611 7,67 87959,56 7,92 90826,56 7,68 88074,24 7,88 90367,84 96847,69019 99387,3231 99578,2286 101455,5889
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]11468 8,25 94611 7,67 87959,56 7,92 90826,56 7,68 88074,24 7,88 90367,84 96847,69019 99387,3231 99578,2286 101455,5889
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]11468 8,25 94611 7,67 87959,56 7,92 90826,56 7,68 88074,24 7,88 90367,84 96847,69019 99387,3231 99578,2286 101455,5889
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]11468 8,25 94611 7,67 87959,56 7,92 90826,56 7,68 88074,24 7,88 90367,84 96847,69019 99387,3231 99578,2286 101455,5889
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]11468 8,25 94611 7,67 87959,56 7,92 90826,56 7,68 88074,24 7,88 90367,84 96847,69019 99387,3231 99578,2286 101455,5889
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]11468 8,25 94611 7,67 87959,56 7,92 90826,56 7,68 88074,24 7,88 90367,84 96847,69019 99387,3231 99578,2286 101455,5889
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]11468 8,25 94611 7,67 87959,56 7,92 90826,56 7,68 88074,24 7,88 90367,84 96847,69019 99387,3231 99578,2286 101455,5889
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -ENCONTROS [KG][OAE   ]11701 8,25 96533,25 7,67 89746,67 7,92 92671,92 7,68 89863,68 7,88 92203,88 98815,38393 101406,6156 101601,3998 103516,9032
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]12194 8,25 100600,5 7,67 93527,98 7,92 96576,48 7,68 93649,92 7,88 96088,72 102978,7874 105679,1958 105882,1869 107878,3965
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]9234 8,25 76180,5 7,67 70824,78 7,92 73133,28 7,68 70917,12 7,88 72763,92 77981,47639 80026,38136 80180,09792 81691,74295
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]9234 8,25 76180,5 7,67 70824,78 7,92 73133,28 7,68 70917,12 7,88 72763,92 77981,47639 80026,38136 80180,09792 81691,74295
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]7060 8,25 58245 7,67 54150,2 7,92 55915,2 7,68 54220,8 7,88 55632,8 59621,96484 61185,42911 61302,95552 62458,70752
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]7060 8,25 58245 7,67 54150,2 7,92 55915,2 7,68 54220,8 7,88 55632,8 59621,96484 61185,42911 61302,95552 62458,70752
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]10590 8,25 87367,5 7,67 81225,3 7,92 83872,8 7,68 81331,2 7,88 83449,2 89432,94725 91778,14367 91954,43328 93688,06128
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]10590 8,25 87367,5 7,67 81225,3 7,92 83872,8 7,68 81331,2 7,88 83449,2 89432,94725 91778,14367 91954,43328 93688,06128
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]7060 8,25 58245 7,67 54150,2 7,92 55915,2 7,68 54220,8 7,88 55632,8 59621,96484 61185,42911 61302,95552 62458,70752
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]7060 8,25 58245 7,67 54150,2 7,92 55915,2 7,68 54220,8 7,88 55632,8 59621,96484 61185,42911 61302,95552 62458,70752
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]10590 8,25 87367,5 7,67 81225,3 7,92 83872,8 7,68 81331,2 7,88 83449,2 89432,94725 91778,14367 91954,43328 93688,06128
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]10590 8,25 87367,5 7,67 81225,3 7,92 83872,8 7,68 81331,2 7,88 83449,2 89432,94725 91778,14367 91954,43328 93688,06128
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]5134 8,25 42355,5 7,67 39377,78 7,92 40661,28 7,68 39429,12 7,88 40455,92 43356,82259 44493,76672 44579,2314 45419,68901
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -PRÉ LAJE [KG][OAE   ]5134 8,25 42355,5 7,67 39377,78 7,92 40661,28 7,68 39429,12 7,88 40455,92 43356,82259 44493,76672 44579,2314 45419,68901
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 21M) [KG][OAE   ]3590 8,25 29617,5 7,67 27535,3 7,92 28432,8 7,68 27571,2 7,88 28289,2 30317,68467 31112,70404 31172,46605 31760,16431
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 21M) [KG][OAE   ]4672 8,25 38544 7,67 35834,24 7,92 37002,24 7,68 35880,96 7,88 36815,36 39455,21526 40489,84771 40567,62156 41332,44781
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 21M) [KG][OAE   ]1930 8,25 15922,5 7,67 14803,1 7,92 15285,6 7,68 14822,4 7,88 15208,4 16298,9224 16726,32836 16758,45668 17074,40588
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 21M) [KG][OAE   ]3860 8,25 31845 7,67 29606,2 7,92 30571,2 7,68 29644,8 7,88 30416,8 32597,8448 33452,65671 33516,91336 34148,81176
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 21M) [KG][OAE   ]3620 8,25 29865 7,67 27765,4 7,92 28670,4 7,68 27801,6 7,88 28525,6 30571,03579 31372,69878 31432,9602 32025,56958
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 21M) [KG][OAE   ]5790 8,25 47767,5 7,67 44409,3 7,92 45856,8 7,68 44467,2 7,88 45625,2 48896,7672 50178,98507 50275,37004 51223,21764
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 21M) [KG][OAE   ]5790 8,25 47767,5 7,67 44409,3 7,92 45856,8 7,68 44467,2 7,88 45625,2 48896,7672 50178,98507 50275,37004 51223,21764
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 21M) [KG][OAE   ]3860 8,25 31845 7,67 29606,2 7,92 30571,2 7,68 29644,8 7,88 30416,8 32597,8448 33452,65671 33516,91336 34148,81176
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 21M) [KG][OAE   ]3860 8,25 31845 7,67 29606,2 7,92 30571,2 7,68 29644,8 7,88 30416,8 32597,8448 33452,65671 33516,91336 34148,81176
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 21M) [KG][OAE   ]5790 8,25 47767,5 7,67 44409,3 7,92 45856,8 7,68 44467,2 7,88 45625,2 48896,7672 50178,98507 50275,37004 51223,21764
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 21M) [KG][OAE   ]5790 8,25 47767,5 7,67 44409,3 7,92 45856,8 7,68 44467,2 7,88 45625,2 48896,7672 50178,98507 50275,37004 51223,21764
1 A 01 580 02FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 -TRANSVERSINAS 2 (VÃO 30M) [KG][OAE   ]1071 8,25 8835,75 7,67 8214,57 7,92 8482,32 7,68 8225,28 7,88 8439,48 9044,635176 9281,812263 9299,640987 9474,968237
2 S 05 303 11Montagem de maciço terra armada 5723,72 156,55 896048,366 170,24 974406,0928 170,85 977897,562 178,22 1020081,378 178,99 1024488,643 917231,7653 941284,2953 943092,3363 960872,5696
2 S 05 303 11Montagem de maciço terra armada 6715,42 156,55 1051299,001 170,24 1143233,101 170,85 1147329,507 178,22 1196822,152 178,99 1201993,026 1076152,667 1104372,573 1106493,878 1127354,74
2 S 05 303 11Montagem de maciço terra armada 5983,84 156,55 936770,152 170,24 1018688,922 170,85 1022339,064 178,22 1066439,965 178,99 1071047,522 958916,2514 984061,8719 985952,0811 1004540,354
2 S 05 303 11Montagem de maciço terra armada 6608,83 156,55 1034612,337 170,24 1125087,219 170,85 1129118,606 178,22 1177825,683 178,99 1182914,482 1059071,514 1086843,502 1088931,137 1109460,886
2 S 05 303 11Montagem de maciço terra armada 6090,95 156,55 953538,2225 170,24 1036923,328 170,85 1040638,808 178,22 1085529,109 178,99 1090219,141 976080,7344 1001676,458 1003600,502 1022521,503
2 S 05 303 11Montagem de maciço terra armada 5306,66 156,55 830757,623 170,24 903405,7984 170,85 906642,861 178,22 945752,9452 178,99 949839,0734 850397,4897 872697,4273 874373,725 890858,3981
2 S 05 303 11Montagem de maciço terra armada 5593,21 156,55 875617,0255 170,24 952188,0704 170,85 955599,9285 178,22 996821,8862 178,99 1001128,658 896317,4093 919821,503 921588,3178 938963,1333
2 S 05 303 11Montagem de maciço terra armada 5313,84 156,55 831881,652 170,24 904628,1216 170,85 907869,564 178,22 947032,5648 178,99 951124,2216 851548,0917 873878,2015 875556,7673 892063,7444
2 S 05 303 11Montagem de maciço terra armada 5016,7 156,55 785364,385 170,24 854043,008 170,85 857103,195 178,22 894076,274 178,99 897939,133 803931,1142 825012,566 826597,2695 842181,2073
2 S 05 303 11Montagem de maciço terra armada 5606,16 156,55 877644,348 170,24 954392,6784 170,85 957812,436 178,22 999129,8352 178,99 1003446,578 898392,6596 921951,1725 923722,078 941137,1215
2 S 05 303 11Montagem de maciço terra armada 4617,3 156,55 722838,315 170,24 786049,152 170,85 788865,705 178,22 822895,206 178,99 826450,527 739926,871 759329,9422 760788,481 775131,7178
2 S 05 303 11Montagem de maciço terra armada 3664,69 156,55 573707,2195 170,24 623876,8256 170,85 626112,2865 178,22 653121,0518 178,99 655942,8631 587270,1806 602670,1418 603827,7648 615211,8023
2 S 05 303 11Montagem de maciço terra armada 1426,9 156,55 223381,195 170,24 242915,456 170,85 243785,865 178,22 254302,118 178,99 255400,831 228662,1299 234658,3273 235109,0645 239541,604
2 S 05 303 11Montagem de maciço terra armada 1957,05 156,55 306376,1775 170,24 333168,192 170,85 334361,9925 178,22 348785,451 178,99 350292,3795 313619,1893 321843,2121 322461,4161 328540,82
2 S 05 303 11Montagem de maciço terra armada 408,3 156,55 63919,365 170,24 69508,992 170,85 69758,055 178,22 72767,226 178,99 73081,617 65430,47699 67146,25764 67275,23375 68543,58183
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.428,53 71,77 30755,5981 79,37 34012,4261 77,88 33373,9164 80,22 34376,6766 80,99 34706,6447 31482,68844 32308,25766 32370,31612 32980,59759
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.502 71,77 36028,54 79,37 39843,74 77,88 39095,76 80,22 40270,44 80,99 40656,98 36880,28749 37847,39772 37920,09589 38635,00802
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.584 71,77 41913,68 79,37 46352,08 77,88 45481,92 80,22 46848,48 80,99 47298,16 42904,55756 44029,64197 44114,21514 44945,90575
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.627,67 71,77 45047,8759 79,37 49818,1679 77,88 48882,9396 80,22 50351,6874 80,99 50834,9933 46112,84871 47322,064 47412,96133 48306,8436
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.667,67 71,77 47918,6759 79,37 52992,9679 77,88 51998,1396 80,22 53560,4874 80,99 54074,5933 49051,51703 50337,7929 50434,48292 51385,33029
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.623 71,77 44712,71 79,37 49447,51 77,88 48519,24 80,22 49977,06 80,99 50456,77 45769,75918 46969,97765 47060,19869 47947,43028
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.639,36 71,77 45886,8672 79,37 50746,0032 77,88 49793,3568 80,22 51289,4592 80,99 51781,7664 46971,67452 48203,41077 48296,00101 49206,53133
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.658,24 71,77 47241,8848 79,37 52244,5088 77,88 51263,7312 80,22 52804,0128 80,99 53310,8576 48358,72597 49626,83481 49722,1592 50659,57705
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.658,24 71,77 47241,8848 79,37 52244,5088 77,88 51263,7312 80,22 52804,0128 80,99 53310,8576 48358,72597 49626,83481 49722,1592 50659,57705
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.618,68 71,77 44402,6636 79,37 49104,6316 77,88 48182,7984 80,22 49630,5096 80,99 50106,8932 45452,383 46644,27893 46733,87435 47614,95371
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.595,4 71,77 42731,858 79,37 47256,898 77,88 46369,752 80,22 47762,988 80,99 48221,446 43742,07803 44889,12471 44975,34879 45823,27446
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.655,31 71,77 47031,5987 79,37 52011,9547 77,88 51035,5428 80,22 52568,9682 80,99 53073,5569 48143,46852 49405,93267 49500,83275 50434,0779
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.849,03 71,77 60934,8831 79,37 67387,5111 77,88 66122,4564 80,22 68109,1866 80,99 68762,9397 62375,43922 64011,10774 64134,06178 65343,18897
2 S 02 700 01Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.600,24 71,77 43079,2248 79,37 47641,0488 77,88 46746,6912 80,22 48151,2528 80,99 48613,4376 44097,6569 45254,0279 45340,9529 46195,77135
2 S 03 999 04Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12 18 1414,34 25458,12 1498,15 26966,7 1558,26 28048,68 1628,11 29305,98 1638,13 29486,34 26059,97314 26743,34272 26794,71196 27299,87589
2 S 03 999 04Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12 16 1414,34 22629,44 1498,15 23970,4 1558,26 24932,16 1628,11 26049,76 1638,13 26210,08 23164,42057 23771,86019 23817,52174 24266,55635
2 S 03 999 04Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12 16 1414,34 22629,44 1498,15 23970,4 1558,26 24932,16 1628,11 26049,76 1638,13 26210,08 23164,42057 23771,86019 23817,52174 24266,55635
2 S 03 999 04Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12 16 1414,34 22629,44 1498,15 23970,4 1558,26 24932,16 1628,11 26049,76 1638,13 26210,08 23164,42057 23771,86019 23817,52174 24266,55635
Subtotal Obras de Artes Especiais 83884757,66 86690719,5 87099029,79 90507820,92 92614430,47 85867869,72 88119579,25 88288841,41 89953361,56
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT]1170,71 1298,71 1520412,784 1627,304 1905101,066 2060,632 2412402,489 2370,046 2774636,553 2160,522 2529344,711 1850851,51 1871265,113 2198722,199 2247284,226
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT] 162,99 1298,71 211676,7429 1627,304 265234,279 2060,632 335862,4097 2370,046 386293,7975 2160,522 352143,4808 257681,4819 260523,5291 306113,1546 312874,1157
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 [T][CAPT]6495,36 1298,71 8435588,986 1627,304 10569925,31 2060,632 13384546,67 2370,046 15394301,99 2160,522 14033368,18 10268936,68 10382195,9 12199000,8 12468433,74
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C [T][EMUL]88,69 1081,402 95909,54338 1272,222 112833,3692 1589,7 140990,493 1777,272 157626,2537 1616,174 143338,4721 115034,0049 115115,4498 133687,561 134265,3838
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C [T][EMUL]450,73 1081,402 487420,3235 1272,222 573428,6221 1589,7 716525,481 1777,272 801069,8086 1616,174 728458,107 584612,4371 585026,3467 679411,3695 682347,9135
AQUISIÇÃO DE RR-2C [T][EMUL] 2281,91 1155,658 2637107,547 1424,99 3251698,931 1783,11 4068896,54 2017,75 4604323,903 1825,936 4166621,618 3162949,503 3165188,893 3675843,545 3691731,234
AQUISIÇÃO DE CM-30 [T][ASFDIL] 1027,33 2117,178 2175040,475 2634,618 2706622,11 3293,654 3383669,564 3587,976 3686035,384 3646,076 3745723,257 2800177,238 2878727,577 3367210,756 3508616,719
Subtotal Materiais Betuminosos 15563156,4 19384843,69 24442893,64 27804287,69 25698997,82 19040242,86 19258042,81 22559989,38 23045553,34
TOTAL 171.939.025,50 181.253.104,03 186.696.896,52 196.225.351,16 196.322.511,19 180.650.877,92 185.228.019,44 189.655.095,68 192.662.687,22
MATERIAIS BETUMINOSOS
Terraplenagem Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor
2 S 01 511 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]190.785 2,71 517.026,25 2,88 549.459,63 2,94 560.906,70 3,28 625.773,47 3,3 629.589,16 529970,7756 544837,4566 572683,5747 596375,5747
2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]602.931 2,33 1.404.828,79 2,47 1.489.239,11 2,54 1.531.444,27 2,81 1.694.235,58 2,83 1.706.294,20 1440000,793 1480395,534 1556057,125 1620431,428
2 S 01 513 01 COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA-FORA" [M3][TERRAP]"228.943 1,84 421.254,59 1,95 446.438,29 2,01 460.174,85 2,22 508.252,82 2,24 512.831,67 431801,3314 443914,1741 466602,2003 485905,599
2 S 01 000 00 DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M [M2][TERRAP]501561 0,34 170.530,83 0,35 175.546,44 0,35 175.546,44 0,37 185.577,67 0,37 185.577,67 174800,3273 179703,8065 188888,2951 196702,6305
2 S 01 012 00 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIAM > 0,30 M [UND][TERRAP]799 82,2 65.677,80 84,48 67.499,52 83,24 66.508,76 88,86 70.999,14 89,43 71.454,57 67322,14236 69210,65557 72747,94558 75757,53832
2 S 01 010 00 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M [UND][TERRAP]5149 32,88 169.299,12 33,79 173.984,71 33,3 171.461,70 35,54 182.995,46 35,77 184.179,73 173537,7777 178405,8401 187523,9909 195281,8848
2 S 01 100 28 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1200-1400M [M3][TERRAP]98415,4 7,14 702.685,96 7,5 738.115,50 7,85 772.560,89 8,53 839.483,36 8,58 844.404,13 720278,7543 740483,9333 778329,3546 810528,9495
2 S 01 100 29 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M [M3][TERRAP]35013,2 7,42 259.798,17 7,8 273.103,19 8,16 285.707,96 8,85 309.867,09 8,91 311.967,88 266302,6039 273772,8948 287765,1639 299670,0493
2 S 01 100 30 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M [M3][TERRAP]66.491 7,55 502.009,60 7,94 527.941,22 8,3 551.878,11 9 598.422,04 9,05 601.746,61 514578,1662 529013,0554 556050,4036 579054,287
2 S 01 100 31 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M [M3][TERRAP]49.117 8,1 397.847,97 8,52 418.477,12 8,9 437.141,59 9,67 474.961,71 9,72 477.417,56 407808,6887 419248,4924 440675,8794 458906,7025
2 S 01 100 32 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M [M3][TERRAP]57793,6 9,1 525.921,76 9,57 553.084,75 9,99 577.358,06 10,85 627.060,56 10,91 630.528,18 539089,0011 554211,4655 582536,6802 606636,3046
2 S 01 100 23 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M [M3][TERRAP]203.970 5,25 1.070.842,49 5,52 1.125.914,39 5,78 1.178.946,59 6,29 1.282.971,29 6,33 1.291.130,09 1097652,64 1128443,869 1186117,549 1235187,399
2 S 01 100 33 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M C/E [M3][TERRAP]38.706 12,12 469.118,56 12,74 493.116,38 13,29 514.404,76 14,39 556.981,53 14,47 560.078,02 480863,65 494352,7833 519618,6784 541115,3762
2 S 01 100 24 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M [M3][TERRAP]86894,7 5,67 492.692,78 5,96 517.892,23 6,24 542.222,74 6,8 590.883,76 6,84 594.359,54 505028,0826 519195,0739 545730,6345 568307,5876
2 S 01 100 22 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M [M3][TERRAP]306.193 4,83 1.478.911,86 5,07 1.552.398,16 5,32 1.628.946,39 5,8 1.775.919,00 5,84 1.788.166,72 1515938,636 1558463,577 1638115,151 1705884,205
2 S 01 100 01 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50M [M3][TERRAP]28.610 1,74 49.781,93 1,78 50.926,34 1,75 50.068,03 1,86 53.215,17 1,87 53.501,27 51028,29432 52459,73432 55140,90086 57422,08769
2 S 01 100 25 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M [M3][TERRAP]39.554 6,08 240.487,11 6,38 252.353,25 6,69 264.614,93 7,27 287.556,13 7,31 289.138,29 246508,0661 253423,0828 266375,2927 277395,276
2 S 01 100 26 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M [M3][TERRAP]165665 6,44 1.066.881,57 6,77 1.121.550,97 7,08 1.172.907,07 7,69 1.273.962,62 7,74 1.282.245,86 1093592,552 1124269,888 1181730,24 1230618,586
2 S 01 101 32 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 2000-3000M [M3][TERRAP]941 11,76 11.066,16 12,35 11.621,35 12,9 12.138,90 13,98 13.155,18 14,07 13.239,87 11343,21794 11661,41662 12257,4204 12764,5116
2 S 01 101 23 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 200-400M [M3][TERRAP]4889 7,28 35.591,92 7,65 37.400,85 8,03 39.258,67 8,75 42.778,75 8,8 43.023,20 36483,01717 37506,43469 39423,35247 41054,30211
2 S 01 101 22 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 50-200M [M3][TERRAP]5728 6,74 38.606,72 7,08 40.554,24 7,43 42.559,04 8,12 46.511,36 8,17 46.797,76 39573,29722 40683,40293 42762,6925 44531,7911
2 S 01 101 26 ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 800-1000M [M3][TERRAP]22191 8,74 193.949,34 9,18 203.713,38 9,61 213.255,51 10,47 232.339,77 10,53 233.671,23 198805,153 204382,0129 214827,7809 223715,2365
2 S 01 102 04 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 400-600M [M3][TERRAP]28217 32 902.944,00 28,89 815.189,13 28,75 811.238,75 31,28 882.627,76 31,49 888.553,33 925550,5592 951513,9999 1000144,965 1041521,103
2 S 01 102 02 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 50-200M [M3][TERRAP]25747 30,18 777.044,46 26,95 693.881,65 26,74 688.474,78 29 746.663,00 29,2 751.812,40 796498,9351 818842,2342 860692,4728 896299,4414
2 S 01 300 01 ESCARTRAN SOLOS MOLES DMT 0 A 200M [M3][TERRAP]5843,96 14,38 84.036,14 14,97 87.484,08 15,55 90.873,58 18,01 105.249,72 18,69 109.223,61 86140,1159 88556,5088 93082,54674 96933,38479
2 S 01 300 03 ESCARTRAN SOLOS MOLES DMT 400 A 600M [M3][TERRAP]3812,4 16,2 61.760,88 16,84 64.200,82 17,48 66.640,75 19,97 76.133,63 20,67 78.802,31 63307,15639 65083,04166 68409,37329 71239,47868
2 S 01 300 05 ESCARTRAN SOLOS MOLES DMT 800 A 1000M [M3][TERRAP]55.692 17,9 996.894,41 18,62 1.036.992,95 19,32 1.075.977,65 21,99 1.224.676,43 22,71 1.264.774,97 1021853,156 1050518,067 1104209,034 1149890,317
2 S 04 020 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT 3A CAT [M3][TERRAP]504 106,95 53.902,80 95,71 48.237,84 87,62 44.160,48 94,64 47.698,56 97,61 49.195,44 55252,33755 56802,26995 59705,3793 62175,39924
2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][TERRAP]2.806 24,61 69.047,42 26,15 73.368,14 26,6 74.630,69 32,4 90.903,55 32,51 91.212,17 70776,1214 72761,52525 76480,29678 79644,29742
Subtotal Terraplenagem 13.230.441,38 13.639.685,64 14.102.008,64 15.447.856,09 15.584.917,43 13.561.685,35 13.942.116,23 14.654.684,37 15.260.950,73
2 S 05 300 01 ALVENARIA DE PEDRA ARRUMADA [M3][DRENAG]2550 101,25 258.187,50 105,37 268.693,50 106,22 270.861,00 123,53 315.001,50 124,58 317.679,00 265404,8672 271728,7445 280177,5108 286902,5257
2 S 04 211 11 BOCA BDCC 2,50X2,50 M ESC = 30 [UND][DRENAG]2 25.344,22 50.688,44 27.823,02 55.646,04 28.657,47 57.314,94 30.822,99 61.645,98 31.697,13 63.394,26 52105,38344 53346,91323 55005,61005 56325,89284
2 S 04 211 54 BOCA BDCC 3.00 X 3.00M NORMAL AC/BC [UND][DRENAG]2 34.606,54 69.213,08 37.874,13 75.748,26 38.968,57 77.937,14 40.768,60 81.537,20 41.819,39 83.638,78 71147,86078 72843,1211 75108,00666 76910,80111
2 S 04 111 51 BOCA BDTC D=1,00 NORMAL AC/BC/PC [UN][DRENAG]6 3.006,15 18.036,90 3.364,62 20.187,72 3.600,10 21.600,60 3.802,97 22.817,82 3.880,94 23.285,64 18541,10307 18982,88721 19573,11545 20042,92293
2 S 04 201 52 BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC [UN][DRENAG]4 14.638,69 58.554,76 16.079,81 64.319,24 16.680,09 66.720,36 17.525,35 70.101,40 17.972,81 71.891,24 60191,59836 61625,8007 63541,91006 65067,08703
2 S 04 201 54 BOCA BSCC 3,00 X 3,00M NORMAL AC/BC [UND][DRENAG]1 28.244,93 28.244,93 30.951,72 30.951,72 31.951,41 31.951,41 33.477,12 33.477,12 34.335,22 34.335,22 29034,4881 29726,3011 30650,57054 31386,26678
2 S 04 221 52 BOCA BTCC 2,00 X 2,00 NORMAL AC/BC [UN][DRENAG]1 20.697,67 20.697,67 22.683,41 22.683,41 23.427,97 23.427,97 24.482,31 24.482,31 25.105,14 25.105,14 21276,25217 21783,20748 22460,5051 22999,61771
2 S 04 121 01 BOCA BTTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC [UND][DRENAG]4 3.324,29 13.297,16 3.713,14 14.852,56 3.979,31 15.917,24 4.458,53 17.834,12 4.564,92 18.259,68 13668,86849 13994,56051 14429,68846 14776,03985
2 S 04 101 52 BOCA DE BSTC D=0,80 NORMAL AC/BC [UND][DRENAG]9 1.392,56 12.533,04 1.564,38 14.079,42 1.683,66 15.152,94 1.787,23 16.085,07 1.824,48 16.420,32 12883,3883 13190,36446 13600,48782 13926,93616
2 S 04 101 53 BOCA DE BSTC D=1,00 NORMAL AC/BC [UND][DRENAG]45 2.149,18 96.713,10 2.407,95 108.357,75 2.580,76 116.134,20 2.729,74 122.838,30 2.785,95 125.367,75 99416,61569 101785,4437 104950,2227 107469,3107
2 S 04 502 52 BOCA DE SAÍDA P/ DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 AC/BC [M][DRENAG]20 223,54 4.470,80 252,43 5.048,60 273,51 5.470,20 296,76 5.935,20 302,99 6.059,80 4595,776636 4705,281513 4851,581178 4968,032193
2 S 04 930 52 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC [UN][DRENAG]4 1.562,65 6.250,60 1.770,14 7.080,56 1.861,52 7.446,08 2.033,44 8.133,76 2.068,50 8.274,00 6425,329123 6578,427267 6782,967994 6945,777495
2 S 04 930 53 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 AC/BC [UND][DRENAG]1 1.523,35 1.523,35 1.728,14 1.728,14 1.818,58 1.818,58 1.990,05 1.990,05 2.024,22 2.024,22 1565,933689 1603,245637 1653,09479 1692,773517
2 S 04 930 57 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 AC/BC [UND][DRENAG]7 1.930,54 13.513,78 2.189,13 15.323,91 2.303,45 16.124,15 2.519,27 17.634,89 2.562,61 17.938,27 13891,54388 14222,54165 14664,75814 15016,75183
2 S 04 931 53 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 AC/BC [UND][DRENAG]7 1.550,86 10.856,02 1.757,54 12.302,78 1.848,64 12.940,48 2.020,42 14.142,94 2.055,22 14.386,54 11159,48892 11425,38924 11780,63485 12063,40182
2 S 04 931 57 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07 AC/BC [UND][DRENAG]1 1.960,21 1.960,21 2.221,30 2.221,30 2.336,28 2.336,28 2.553,21 2.553,21 2.597,17 2.597,17 2015,005664 2063,017777 2127,162463 2178,220091
2 S 04 931 61 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 AC/BC [UND][DRENAG]3 2.369,57 7.108,71 2.685,07 8.055,21 2.823,92 8.471,76 3.085,99 9.257,97 3.139,13 9.417,39 7307,426709 7481,542844 7714,163826 7899,324534
2 S 04 931 65 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 15 [UND][DRENAG]3 2.768,11 8.304,33 3.134,98 9.404,94 3.297,70 9.893,10 3.600,95 10.802,85 3.663,26 10.989,78 8536,469042 8739,869918 9011,615622 9227,918667
2 S 04 931 69 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19 AC/BC [UND][DRENAG]2 3.177,47 6.354,94 3.598,74 7.197,48 3.785,34 7.570,68 4.133,74 8.267,48 4.205,22 8.410,44 6532,585841 6688,239622 6896,194706 7061,721952
2 S 04 931 52 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE CCT 02 AC/BC [UND][DRENAG]1 1.588,40 1.588,40 1.798,11 1.798,11 1.890,05 1.890,05 2.063,04 2.063,04 2.098,64 2.098,64 1632,802096 1671,707336 1723,685144 1765,05823
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2 S 04 962 60 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP 10 AC/BC [UN][DRENAG]1 2.056,75 2.056,75 2.321,13 2.321,13 2.430,13 2.430,13 2.643,50 2.643,50 2.690,08 2.690,08 2114,24434 2164,621042 2231,924843 2285,49705
2 S 04 210 57 CORPO BDCC 2,50 X 2,50 - ALT. 1,00 A 2,50M - AC [M][DRENAG]27,5 4.873,27 134.014,93 5.292,46 145.542,65 5.478,45 150.657,38 5.558,78 152.866,45 5.681,22 156.233,55 137761,175 141043,6497 145429,0703 148919,7597
2 S 04 210 62 CORPO BDCC 3,00 X 3,00M ALT 2,50 A 5,00 AC/BC [M][DRENAG]27,5 7.394,23 203.341,33 8.066,96 221.841,40 8.336,86 229.263,65 8.529,86 234.571,15 8.704,67 239.378,43 209025,5235 214006,0341 220660,0485 225956,484
2 S 04 110 51 CORPO BDTC D=1,00M AC/BC [M][DRENAG] 150 1.524,10 228.615,00 1.652,56 247.884,00 1.707,10 256.065,00 1.807,83 271.174,50 1.808,92 271.338,00 235005,6982 240605,2459 248086,3002 254041,0396
2 S 04 200 56 CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT. 1,00 A 2,50M AC/BC [M][DRENAG]63 2.073,75 130.646,25 2.253,86 141.993,18 2.328,65 146.704,95 2.377,35 149.773,05 2.430,94 153.149,22 134298,3322 137498,2967 141773,4829 145176,4283
2 S 04 200 58 CORPO BSCC 3,00M X 3,00M ALT. 1.00 A 2,50M AC/BC [M][DRENAG]28,75 4.218,84 121.291,65 4.577,64 131.607,15 4.725,66 135.862,73 4.803,14 138.090,28 4.909,71 141.154,16 124682,2339 127653,0729 131622,1451 134781,431
2 S 04 220 56 CORPO BTCC 2,00M X 2,00M ALTURA 1,00M A 2,50M AC [M][DRENAG]1 5.119,65 5.119,65 5.565,76 5.565,76 5.757,44 5.757,44 5.853,05 5.853,05 5.979,74 5.979,74 5262,764574 5388,161962 5555,694188 5689,045812
2 S 04 120 51 CORPO BTTC D=1,00M AC/BC/PC [M][DRENAG]6 2.139,99 12.839,94 2.317,74 13.906,44 2.394,95 14.369,70 2.540,66 15.243,96 2.539,41 15.236,46 13198,86738 13513,36054 13933,52671 14267,96888
2 S 04 100 52 CORPO DE BSTC D=0,80 AC/BC [M][DRENAG]134 524,94 70.341,96 576,12 77.200,08 594,24 79.628,16 641,07 85.903,38 641,19 85.919,46 72308,29747 74031,20784 76333,03416 78165,23257
2 S 04 100 53 CORPO DE BSTC D=1,00 AC/BC [M][DRENAG]810,5 741,59 601.058,70 807,86 654.770,53 834,89 676.678,35 891,91 722.893,06 891,8 722.803,90 617860,6754 632582,6174 652251,2864 667907,074
5 S 04 999 08 DEMOLIÇÃO DE DISPOS.DE CONCRETO ARMADO [M3][DRENAG]140 400,25 56.005,78 449,47 62.892,99 448,44 62.748,86 531,49 74.369,80 540,56 75.638,94 57571,36603 58943,13535 60775,83354 62234,61723
5 S 04 999 07 DEMOLIÇÃO DISPOSITIVO CONCRETO SIMPLES [M3][DRENAG]442 128,58 56.853,19 142,02 62.795,85 142,6 63.052,30 173,19 76.578,04 174,27 77.055,57 58442,46267 59834,98785 61695,4161 63176,27225
2 S 04 940 53 DESCIDA ÁGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-DAR 03 [M][DRENAG]17 125,28 2.129,76 136,22 2.315,74 138,42 2.353,14 146,11 2.483,87 149,33 2.538,61 2189,29526 2241,460221 2311,153156 2366,627056
2 S 04 941 52 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 02 AC/BC [M][DRENAG]190 166,4 31.616,00 182,45 34.665,50 185,36 35.218,40 198,37 37.690,30 202,46 38.467,40 32499,79291 33274,17472 34308,75694 35132,25951
2 S 04 941 58 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 08 AC/BC [M][DRENAG]15 599,97 8.999,55 658,58 9.878,70 667,44 10.011,60 716,33 10.744,95 730,47 10.957,05 9251,123206 9471,552349 9766,047998 10000,45945
2 S 04 941 64 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 14 AC/BC [M][DRENAG]1 840,98 840,98 923,19 923,19 935,19 935,19 1.005,16 1.005,16 1.024,79 1.024,79 864,4887348 885,0871538 912,6068576 934,5118801
2 S 04 941 82 DESCIDA DÁGUA CORTES EM DEGRAUS ARM - DCD 02 AC/BC [M][DRENAG]22 167,91 3.694,02 184,14 4.051,08 187,12 4.116,64 200,26 4.405,72 204,38 4.496,36 3797,282547 3887,761478 4008,642279 4104,86049
2 S 04 940 02 DESCIDA DÁGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-DAR 02 [M][DRENAG]227,9 70,67 16.105,69 78,4 17.867,36 80,25 18.288,98 93,68 21.349,67 95,42 21.746,22 16555,91116 16950,39356 17477,42619 17896,93149
2 S 04 950 73 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 AC/BC/PC [UN][DRENAG]7 1.445,51 10.118,57 1.607,50 11.252,50 1.651,24 11.558,68 1.736,00 12.152,00 1.763,37 12.343,59 10401,42426 10649,26196 10980,37572 11243,93431
2 S 04 950 74 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/BC [UND][DRENAG]19 2.124,18 40.359,42 2.362,27 44.883,13 2.426,30 46.099,70 2.548,42 48.419,98 2.588,65 49.184,35 41487,62626 42476,16373 43796,86016 44848,10276
2 S 04 950 77 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 AC/BC/PC [UN][DRENAG]1 3.013,78 3.013,78 3.351,39 3.351,39 3.441,22 3.441,22 3.609,21 3.609,21 3.666,18 3.666,18 3098,027134 3171,844708 3270,46576 3348,965747
2 S 04 950 01 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 [UND][DRENAG]44 193,24 8.502,56 211,51 9.306,44 214,6 9.442,40 238,21 10.481,24 242,78 10.682,32 8740,240359 8948,496552 9226,72901 9448,195357
2 S 04 950 64 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 AC/BC [UND][DRENAG]23 411,06 9.454,38 462,7 10.642,10 476,37 10.956,51 492,03 11.316,69 499,56 11.489,88 9718,667513 9950,236967 10259,61619 10505,87461
2 S 04 950 71 DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC [UND][DRENAG]21 270,97 5.690,37 301,61 6.333,81 310,73 6.525,33 331,39 6.959,19 336,62 7.069,02 5849,438467 5988,814701 6175,022812 6323,23999
2 S 04 500 57 DRENO LONG PROF CORT EM SOLO DPS 07 AC/BC [M][DRENAG]8370 105,93 886.634,10 114,57 958.950,90 117,02 979.457,40 121,6 1.017.792,00 120,91 1.012.016,70 911419,0484 933135,6893 962149,3494 985243,5251
2 S 04 501 52 DRENO LONG.PROF.P/CORTE EM ROCHA-DPR 02 AC/BC [M][DRENAG]3485 60,81 211.922,85 67,53 235.342,05 68,55 238.896,75 74,88 260.956,80 74,47 259.527,95 217846,9363 223037,6372 229972,4681 235492,4267
2 S 05 300 02 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA [M3][DRENAG]24.602 56,47 1.389.278,67 57,28 1.409.206,34 57,55 1.415.848,90 66,52 1.636.529,43 67,14 1.651.782,71 1428114,53 1462142,621 1507604,507 1543791,076
2 S 04 942 51 ENTRADA D¿ÁGUA EDA 01 AC/BC [UND][DRENAG]57 47,95 2.733,15 52,04 2.966,28 53,33 3.039,81 55,17 3.144,69 56,21 3.203,97 2809,55241 2876,496414 2965,934306 3037,124718
2 S 04 942 52 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC [UN][DRENAG]24 58,4 1.401,60 63,05 1.513,20 64,45 1.546,80 66,19 1.588,56 67,47 1.619,28 1440,780293 1475,110175 1520,975257 1557,48276
2 S 04 001 00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT. 1ª CAT [M3][DRENAG]11.750 6,45 75.784,75 6,69 78.604,64 6,23 73.199,84 6,4 75.197,27 6,67 78.369,65 77903,23082 79759,45326 82239,38591 84213,35266
5 S 02 600 00 Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação35060 4,17 146.200,20 5,05 177.053,00 5,05 177.053,00 5,07 177.754,20 5,28 185.116,80 150287,0769 153868,0098 158652,1738 162460,2532
2 S 04 910 51 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 AC/BC [M][DRENAG]2833 67,06 189.980,98 72,87 206.440,71 74,98 212.418,34 78,8 223.240,40 79,96 226.526,68 195291,7038 199944,9747 206161,7936 211110,2319
2 S 04 910 55 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC [M][DRENAG]3600 31,29 112.644,00 34,55 124.380,00 35,68 128.448,00 38,54 138.744,00 39,08 140.688,00 115792,8477 118551,8768 122237,9686 125172,0091
5 S 04 999 01 REMOÇÃO DE BUEIRO EXISTENTE [M][DRENAG]345,5 66,78 23.072,49 72,64 25.097,12 73,76 25.484,08 86,44 29.865,02 87,05 30.075,78 23717,45783 24282,58045 25037,59019 25638,55978
2 S 04 900 54 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 04 AC/BC [M][DRENAG]7637 29,95 228.728,15 32,7 249.729,90 33,29 254.235,73 35,91 274.244,67 36,45 278.368,65 235122,0112 240724,3303 248209,0873 254166,7739
2 S 04 900 53 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO-STC 03 AC/BC [M][DRENAG]20.121 37,11 746.678,51 40,56 816.094,86 41,28 830.581,75 44,66 898.589,66 45,32 911.869,31 767551,1422 785839,8016 810273,6423 829722,392
2 S 04 401 53 VALETA PROT.ATER.C/REVE CONC VPA03 AC/BC [M][DRENAG]5839,5 105,66 617.001,57 114 665.703,00 115,81 676.272,50 129,97 758.959,82 131,51 767.952,65 634249,2171 649361,6536 669552,0273 685623,0792
2 S 04 201 54 BOCA BSCC 3,00 X 3,00M NORMAL AC/BC [UND][DRENAG]8 28.244,93 225.959,44 30.951,72 247.613,76 31.951,41 255.611,28 33.477,12 267.816,96 34.335,22 274.681,76 232275,9048 237810,4088 245204,5643 251090,1342
2 S 04 990 05 TRANSPOSIÇÃO SEGMENTO SARJETAS - TSS 05 [M][DRENAG]128,5 214,84 27.606,94 233,32 29.981,62 237,58 30.529,03 255,67 32.853,60 263,11 33.809,64 28378,66374 29054,85023 29958,24248 30677,32099
2 S 04 400 53 VALETA PROT.CORTE REV.CONCR.VPC 03 AC/BC [M][DRENAG]16100 105,92 1.705.312,00 114,7 1.846.670,00 116,2 1.870.820,00 131,01 2.109.261,00 132,57 2.134.377,00 1752982,251 1794751,058 1850554,621 1894972,916
Subtotal Drenagem 9.041.747,31 9.744.820,13 9.926.588,79 10.853.718,47 10.971.803,07 9.294.500,10 9.515.962,80 9.811.839,28 10.047.349,85
5 S 02 993 01 Reciclagem simples c/ incorp. rev. asfáltico 7413 41,38 306.749,94 44,16 327.358,08 36,38 269.684,94 37,29 276.430,77 43,37 321.501,81 319093,3984 326503,5046 343109,2561 352672,4427
5 S 02 990 11 FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO [M3][PAVIM ]1706 116,72 199.124,32 122,02 208.166,12 122,63 209.206,78 132,77 226.505,62 133,9 228.433,40 207136,9793 211947,1917 222726,6851 228934,5528
2 S 02 540 02 Concreto betuminoso usinado a quente - "binder"40.320 54,91 2.213.989,05 58,21 2.347.046,12 61,41 2.476.071,16 64,73 2.609.934,64 64,27 2.591.387,29 2303078,816 2356561,773 2476414,941 2545437,906
2 S 02 540 01 Conc. betuminoso usinado a quente - capa rolamento21.101 63,25 1.334.631,67 66,44 1.401.943,53 69,76 1.471.998,50 73,18 1.544.163,57 73,05 1.541.420,45 1388336,558 1420577,028 1492826,633 1534434,895
2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 670913 0,17 114.055,21 0,19 127.473,47 0,19 127.473,47 0,21 140.891,73 0,21 140.891,73 118644,7325 121399,9448 127574,2654 131130,0322
2 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ] 377485 0,24 90.596,40 0,27 101.920,95 0,27 101.920,95 0,3 113.245,50 0,31 117.020,35 94241,95213 96430,47396 101334,8639 104159,2826
2 S 02 210 00 Sub-base estab. granul. c/ mistura solo na pista44243 11,18 494.636,74 11,42 505.255,06 11,78 521.182,54 12,99 574.716,57 13,17 582.680,31 514540,6658 526489,5214 553266,429 568687,1441
2 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO [M2][PAVIM ]299454 0,73 218.601,42 0,76 227.585,04 0,78 233.574,12 0,86 257.530,44 0,88 263.519,52 227397,8277 232678,5451 244512,4214 251327,504
2 S 02 501 01 Tratamento superficial duplo c/ emulsão110256 2,71 298.793,76 2,81 309.819,36 2,85 314.229,60 3,19 351.716,64 3,2 352.819,20 310817,0659 318034,9759 334210,0237 343525,1697
3 S 02 900 00 Remoção mecanizada de revestimento betuminoso46 11,57 532,22 11,55 531,30 11,11 511,06 12,01 552,46 12,65 581,90 553,6362567 566,4930047 595,3044629 611,8968677
2 S 02 241 01 Base de solo cimento c/ mistura em usina 7413 127,57 945.676,41 136,43 1.011.355,59 139,41 1.033.446,33 142,61 1.057.167,93 148,87 1.103.573,31 983729,9381 1006574,482 1057768,192 1087250,447
2 S 02 230 50 Base de brita graduada BC 37731 127,09 4.795.232,79 129,44 4.883.900,64 134,95 5.091.798,45 126,92 4.788.818,52 125,73 4.743.918,63 4988190,469 5104028,093 5363615,573 5513110,976
Pavimentação 
1 A 00 001 91 Transporte comercial c/ basc 10m3 rod não pav2000000 0,45 900.000,00 0,48 960.000,00 0,5 1.000.000,00 0,54 1.080.000,00 0,55 1.100.000,00 936215,533 957956,68 1006677,721 1034735,976
1 A 00 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.3500000 0,3 1.050.000,00 0,32 1.120.000,00 0,33 1.155.000,00 0,36 1.260.000,00 0,36 1.260.000,00 1092251,455 1117616,127 1174457,341 1207191,971
1 A 00 001 05 Transp local c/ basc 10m3 rodov não pav (const)2000000 0,57 1.140.000,00 0,6 1.200.000,00 0,63 1.260.000,00 0,69 1.380.000,00 0,69 1.380.000,00 1185873,009 1213411,795 1275125,113 1310665,569
3 S 02 902 00 Remoção mecanizada da camada granular do pavimento349 7,25 2.530,25 7,3 2.547,70 7,07 2.467,43 7,65 2.669,85 7,97 2.781,53 2632,065947 2693,188766 2830,162559 2909,045224
Subtotal Pavimentação 14.105.150,18 14.734.902,96 15.268.565,33 15.664.344,24 15.730.529,43 14.672.734,10 15.013.469,82 15.777.044,93 16.216.784,81
4 S 06 120 01 FORNEC.COL.DE TACHA REFLETIVA MONODIRECI [UN][SIN-V]1 14,57 14,57 14,98 14,98 16,56 16,56 15,54 15,54 17,61 17,61 15,15561076 15,23139943 15,87645229 16,77010046
4 S 06 200 02 FORNEC.E IMPLANT.PLACA SINAL.TOTAL REFLE [M2][SIN-V]277,72 335,85 93.272,26 345,95 96.077,23 360,55 100.131,95 379,34 105.350,30 398,1 110.560,33 97021,14604 97506,31972 101635,7321 107356,5686
Subtotal Sinalização Vertical 93.286,83 96.092,21 100.148,51 105.365,84 110.577,94 97.036,30 97.521,55 101.651,61 107.373,34
4 S 06 121 01 FORN.COLO.TACHA REFLET.BIDIRECIONAL [UND][SIN-H ]11984 15,67 187.789,28 16,34 195.818,56 20,13 241.237,92 20,32 243.514,88 19,47 233.328,48 194043,3876 201882,9761 208979,3206 215793,8549
4 S 06 120 11 FORN.COLO.TACHÃO REFLET.MONODIRECIONAL [UND][SIN-H ]570 42,57 24.264,90 43,55 24.823,50 44,69 25.473,30 45,75 26.077,50 49,43 28.175,10 25073,01479 26085,99504 27002,93816 27883,46763
4 S 06 110 01 PINTURA DE FAIXAS COM TERMOPLÁSTICO – 03 ANOS (P/ASPERSÃO) [M2][SIN-H ]150 0 49,17 737.550,00 44,93 673.950,00 38,71 580.650,00 39,72 595.800,00 41,22 618.300,00 762113,2608 792903,5621 820774,7422 847539,1019
4 S 06 110 02 PINTURA SETAS E ZEBRADO TERMOSPLASTICO-3ANOS(P/ASPERSÃO) [M2][SIN-H ]100,05 61,03 6.106,05 57,74 5.776,89 51,9 5.192,60 55,5 5.552,78 57,16 5.718,86 6309,406574 6564,314263 6795,055041 7016,632641
Subtotal Sinalização Horizontal 955.710,23 900.368,95 852.553,82 870.945,16 885.522,44 987.539,07 1.027.436,85 1.063.552,06 1.098.233,06
4 S 06 010 01 FORN. IMPL. DEFENSA SEMI MALEÁVEL SIMPLES [M][CONSER]4204 188,96 794.387,84 221,52 931.270,08 258,38 1.086.229,52 220,67 927.696,68 193,48 813.389,92 811508,6183 833528,0224 851387,6632 870516,7154
5 S 05 100 00 ENLEIVAMENTO [M2][CONSER] 32007 6,38 204.204,66 7 224.049,00 7,02 224.689,14 8,36 267.578,52 8,43 269.819,01 208605,7127 214266,0019 218856,9859 223774,2837
5 S 06 400 51 CERCA ARAME FARP C/ MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADR. BC [M][OAE   ]43484,3 26,06 1.133.201,64 27,83 1.210.168,90 27,93 1.214.517,34 30,36 1.320.184,26 30,89 1.343.230,95 1157624,589 1189035,474 1214512,418 1241800,188
4 S 06 010 02 FORN. IMPL. ANCORAGEM DEFENSA SEMI MALEÁVEL SIMPLES [M][CONSER]960 207,85 199.536,00 242,58 232.876,80 280,73 269.500,80 247,7 237.792,00 220,51 211.689,60 203836,4329 209367,3129 213853,3349 218658,2102
5 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER] 299059 0,87 260.180,92 0,87 260.180,92 0,89 266.162,09 1,04 311.020,87 1,07 319.992,63 265788,3834 273000,2622 278849,7196 285114,9394
Subtotal Conservação 2.591.511,06 2.858.545,71 3.061.098,89 3.064.272,33 2.958.122,11 2.647.363,74 2.719.197,07 2.777.460,12 2.839.864,34
AQUISIÇÃO CAP 50/70 [T][LIGANT] 3234,3 1239,35 4.008.429,71 1274,532 4.122.218,85 1280,132 4.140.330,93 1579,088 5.107.244,32 1922,69 6.218.556,27 4058049,75 4057598,791 4939456,526 4993935,291
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-2C [T][LIGANT]330,8 1083,782 358.515,09 1139,614 376.984,31 1111,32 367.624,66 1348,2 445.984,56 1546,146 511.465,10 363228,4968 365892,1904 471054,6746 484268,6612
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C [T][LIGANT]268,1 1261,554 338.222,63 1357,86 364.042,27 1370,866 367.529,17 1338,694 358.903,86 1782,522 477.894,15 342669,2529 345182,1777 444392,3173 456858,3737
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 [T][LIGANT]453 1996,078 904.223,33 2111,06 956.310,18 2089,598 946.587,89 2725,408 1.234.609,82 3138,618 1.421.793,95 928400,0141 923921,7749 1108152,727 1108937,306
Subtotal Materiais Betuminosos 5.609.390,75 5.819.555,60 5.822.072,65 7.146.742,56 8.629.709,47 5.692.347,51 5.692.594,93 6.963.056,24 7.043.999,63
TOTAL 45.627.237,74 47.793.971,20 49.133.036,63 53.153.244,68 54.871.181,89 46.994.966,17 48.050.243,25 51.191.413,61 52.656.864,76
Sinalização Horizontal 
Conservação 
Materiais Betuminosos
Sinalização Vertical 
Índices de Reajustamento
mar/17 mai/17 jul/17 set/17
Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor Preço Valor
Terraplenagem 
5502806 CAMADA DRENANTE DE AREIA [M3][TERRAP]10969,47 70,02 768.082,29 60,86 667601,9442 59,39 651476,8233 60,76 666504,9972 62,46 685153,0962 765072,2065 768909,8594 765797,0063 792931,0242
5502800 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1200-1400M [M3][TERRAP]23 98,6 40,38 936.759,47 40,11 930495,846 80,44 1866095,384 40,34 935831,524 40,82 946966,852 933088,3462 937768,7791 933972,318 967065,189
5502802 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1600-1800M [M3][TERRAP]3434,2 42,49 145.919,16 42,21 144957,582 82,67 283905,314 42,58 146228,236 43,09 147979,678 145347,3068 146076,3785 145485,0032 150639,8846
4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 3º CATEGORIA EM BOTA-FORA [M3][TERRAP]1789,67 1,28 2.290,78 1,27 2272,8809 1,27 2272,8809 1,29 2308,6743 1,32 2362,3644 2281,800137 2293,245797 2283,961826 2364,888051
4413942 ESPALHAMENTO DE SOLOS EM BOTA-FORA [M3][TERRAP]4184,42 1,28 5.356,06 1,27 5314,2134 1,27 5314,2134 1,29 5397,9018 1,32 5523,4344 5335,06743 5361,828482 5340,121667 5529,334938
4413942 ESPALHAMENTO DE ENTULHO DE DEMOLIÇÕES DE CONCRETOS E REMOÇÕES DE ASFALTOS EM BOTA FORA [M3][DRENAG]2.090 1,28 2.675,20 1,27 2654,3 1,27 2654,3 1,29 2696,1 1,32 2758,8 2664,716001 2678,082393 2667,24045 2761,747153
  3.0 - TERRAPLENAGEM5501701 DESMATAMENTO DEST.ÁRV.ENTRE 0,15 A 0,30M [UN][TERRAP]2845 21,1 60.029,50 21,28 60541,6 21,43 60968,35 21,39 60854,55 21,71 61764,95 59794,24686 60094,17876 59850,89362 61971,5538
  3.0 - TERRAPLENAGEM5501702 DESM.DEST.LIMP AREA C/ARV. D> 0,30M [UND][TERRAP]1004 52,75 52.961,00 53,2 53412,8 53,58 53794,32 53,47 53683,88 54,29 54507,16 52753,44802 53018,06281 52803,4246 54674,37611
  3.0 - TERRAPLENAGEM5501927 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M [M3][TERRAP]98581,29 5,97 588.530,30 5,87 578672,1723 5,99 590501,9271 5,96 587544,4884 6,14 605289,1206 586223,8752 589164,413 586779,2411 607570,2318
  3.0 - TERRAPLENAGEM5502162 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M [M3][TERRAP]209 66,18 4,07 850.899,35 3,95 825811,411 4,08 852990,0144 4,06 848808,6908 4,15 867624,647 847564,713 851816,1538 848367,6631 878427,3566
  3.0 - TERRAPLENAGEM5502163 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M [M3][TERRAP]298188,79 4,48 1.335.885,78 4,35 1297121,237 4,5 1341849,555 4,48 1335885,779 4,58 1365704,658 1330650,498 1337325,129 1331911,105 1379103,898
  3.0 - TERRAPLENAGEM5502164 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M [M3][TERRAP]238874,48 4,66 1.113.155,08 4,52 1079712,65 4,68 1117932,566 4,66 1113155,077 4,77 1139431,27 1108792,668 1114354,445 1109843,095 1149167,488
  3.0 - TERRAPLENAGEM5502165 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M [M3][TERRAP]51923,79 4,8 249.234,19 4,66 241964,8614 4,82 250272,6678 4,8 249234,192 4,91 254945,8089 248257,4534 249502,7293 248492,643 257297,3311
  3.0 - TERRAPLENAGEM5502167 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1200-1400M [M3][TERRAP]1382 1,9 5,05 697.919,60 4,91 678571,329 5,07 700683,633 5,04 696537,576 5,16 713121,804 695184,4768 698671,5682 695843,0677 720498,4504
  3.0 - TERRAPLENAGEM5502168 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M [M3][TERRAP]223 4,46 5,2 115.983,19 5,04 112414,4784 5,21 116206,2366 5,18 115537,1028 5,31 118436,6826 115528,6586 116108,158 115638,106 119735,4404
  3.0 - TERRAPLENAGEM5502169 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M [M3][TERRAP]120564,67 5,31 640.198,40 5,15 620908,0505 5,32 641404,0444 5,29 637787,1043 5,42 653460,5114 637689,4865 640888,1792 638293,6089 660909,8767
  3.0 - TERRAPLENAGEM5502170 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M [M3][TERRAP]30614,39 5,67 173.583,59 5,51 168685,2889 5,7 174502,023 5,67 173583,5913 5,81 177869,6059 172903,3243 173770,6189 173067,1263 179199,3081
  3.0 - TERRAPLENAGEM5502795 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 200-400M [M3][TERRAP]2166,2 38,99 84.460,14 38,78 84005,236 79,07 171281,434 38,99 84460,138 39,43 85413,266 84129,14219 84551,13954 84208,84289 87192,56342
  3.0 - TERRAPLENAGEM5502796 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 400-600M [M3][TERRAP]8500,6 39,33 334.328,60 39,11 332458,466 79,41 675032,646 39,33 334328,598 39,78 338153,868 333018,378 334688,8202 333333,8667 345144,6821
  3.0 - TERRAPLENAGEM5502797 ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 600-800M [M3][TERRAP]2945,6 39,62 116.704,67 39,39 116027,184 79,7 234764,32 39,61 116675,216 40,07 118030,192 116247,3112 116830,4154 116357,4394 120480,2615
  3.0 - TERRAPLENAGEM5502166 ESCARTRAN MAT. 1ª CAT. DMT 1001 A 1200M [M3][TERRAP]67959,49 4,91 333.681,10 4,77 324166,7673 4,93 335040,2857 4,9 333001,501 5,02 341156,6398 332373,4134 334040,6205 332688,2911 344476,2323
  3.0 - TERRAPLENAGEM4915613 Regularização mecânica da faixa de domínio292464 0,25 73.116,00 0,24 70191,36 0,26 76040,64 0,26 76040,64 0,26 76040,64 72829,4614 73194,77881 72898,45722 75481,42375
  3.0 - TERRAPLENAGEM5501700 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA ÁREAS C/ ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15M [M2][TERRAP]1945913,3 0,38 739.447,04 0,39 758906,1753 0,39 758906,1753 0,39 758906,1753 0,39 758906,1753 736549,18 740243,7595 737246,9583 763369,3797
  3.0 - TERRAPLENAGEM5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário416403,3 4,74 1.973.751,64 4,7 1957095,51 4,78 1990407,774 4,74 1973751,642 4,77 1986243,741 1966016,59 1975878,26 1967879,119 2037605,778
 11.3 - ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA DA VARIANTE NOVO LINO5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário957,97 4,74 4.540,78 4,7 4502,459 4,78 4579,0966 4,74 4540,7778 4,77 4569,5169 4522,982678 4545,670259 4527,267577 4687,679486
  3.0 - TERRAPLENAGEM5502952 Esc carga transp solos moles DMT 200 a 400m261434,97 13,33 3.484.928,15 13,02 3403883,309 13,14 3435255,506 13,09 3422183,757 12,81 3348981,966 3471270,86 3488682,985 3474559,408 3597671,35
  3.0 - TERRAPLENAGEM5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário1783199,1 4,74 8.452.363,88 4,7 8381035,911 4,78 8523691,841 4,74 8452363,876 4,77 8505859,85 8419239,41 8461470,872 8427215,472 8725811,853
  3.0 - TERRAPLENAGEM5502978 COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL [M3][TERRAP]153596,73 2,75 422.391,01 2,71 416247,1383 2,75 422391,0075 2,73 419319,0729 2,76 423926,9748 420735,6745 422846,1125 421134,2632 436056,0565
 10.1 - OBRAS COMPLEMENTARES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)3205863 MURO GABIÃO CX1ALT.8X10ZN/AL+PVC D=2,4MM [M3][TERRAP]430 351,28 151.050,40 338,81 145688,3 381,44 164019,2 335,54 144282,2 376,91 162071,3 150458,4397 151213,1492 150600,9782 155937,1307
 11.3 - ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA DA VARIANTE NOVO LINO5502162 SCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M [M3][TERRAP]37234,88 4,07 151.545,96 3,95 147077,776 4,08 151918,3104 4,06 151173,6128 4,15 154524,752 150952,0592 151709,2447 151095,0654 156448,7246
 11.3 - ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA DA VARIANTE NOVO LINO3205863 MURO GABIÃO CX1ALT.8X10ZN/AL+PVC D=2,4MM [M3][TERRAP]3110 351,28 1.092.480,80 338,81 1053699,1 381,44 1186278,4 335,54 1043529,4 376,91 1172190,1 1088199,413 1093657,893 1089230,331 1127824,364
 16.0 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/INFRA5502166 ESC TRAN AT. 1ª CAT. DMT 1001 A 1200M [M3][TERRAP]. 17 4,91 6.466,47 4,77 6282,09 4,93 6492,81 4,9 6453,3 5,02 6611,34 6441,12817 6473,437296 6447,230246 6675,67102
Drenagem 25.160.719,56 24672379,43 26848923,7 24952589,37 25285580,76 25062115,73 25187828,97 25085858,61 25974710,53
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)705317 BOCA BDCC 1,50X1,50 M ESC = 30 [UND][DRENAG]1 9.138,34 9.138,34 9228,76 9228,76 9610,31 9610,31 9413,68 9413,68 9.604,75 9604,75 9119,880443 9130,096853 9149,924963 9433,980441
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)705323 BOCA BDCC 2,00X2,00 M ESC = 15 [UND][DRENAG]1 12898,72 12.898,72 13052,46 13052,46 13597,82 13597,82 13330,5 13330,5 13.591,28 13591,28 12872,66443 12887,08484 12915,07212 13316,01497
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)705331 BOCA BDCC 2,50X2,50 M ESC = 15 [UND][DRENAG]3 17570,2 52.710,60 17795,17 53385,51 18538,56 55615,68 18.183,32 54549,96 18.533,94 55601,82 52604,12395 52663,05294 52777,4229 54415,87525
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)705337 BOCA BDCC 3,00X3,00 M NORMAL [UND][DRENAG]2 22903,76 45.807,52 23217,74 46435,48 24263,15 48526,3 23.743,16 47486,32 24.188,64 48377,28 45714,98826 45766,19979 45865,59165 47289,46918
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)804233 BOCA BDTC - D=1,00 M [M][DRENAG] 116,6 1660,68 193.635,29 1659,88 193542,008 1660,61 193627,126 1.655,00 192973 1.681,30 196039,58 193244,1424 193460,6213 193880,7656 199899,7104
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)804244 BOCA BDTC D=1,00 M - ESC = 30 [UND][DRENAG]2 1541,02 3.082,04 1519,15 3038,3 1640,49 3280,98 1.538,91 3077,82 1.573,20 3146,4 3075,814242 3079,259877 3085,9472 3181,749101
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)804232 BOCA BDTC D=1,00 M NO MAL [UND][DRENAG]8 1433,49 11.467,92 1412,54 11300,32 1530 12240 1.431,34 11450,72 1.462,78 11702,24 11444,75466 11457,57548 11482,45825 11838,92621
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)804232 BOCA BDTC D=1,00 M NO MAL [UND][DRENAG]2 1433,49 2.866,98 1412,54 2825,08 1530 3060 1.431,34 2862,68 1.462,78 2925,56 2861,188666 2864,39387 2870,614561 2959,731554
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)705226 BOCA BSCC 1,50X1,50 M - ESC = 15 [UND][DRENAG]8 6998,16 55.985,28 7071,29 56570,32 7342,88 58743,04 7.211,68 57693,44 7.359,63 58877,04 55872,18906 55934,77905 56056,25431 57796,49658
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)705228 BOCA BSCC 1,50X1,50 M - ESC = 30 [UND][DRENAG]8 7507,36 60.058,88 7579,31 60634,48 7889,67 63117,36 7.729,38 61835,04 7.887,28 63098,24 59937,56034 60004,7045 60135,01855 62001,88429
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)705230 BOCA BSCC 1,50X1,50 M - ESC = 45 [UND][DRENAG]1 9324,04 9.324,04 9426,42 9426,42 9789,28 9789,28 9.616,67 9616,67 9.812,13 9812,13 9305,205327 9315,629344 9335,860381 9625,688144
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)705224 BOCA BSCC 1,50X1,50 M NORMAL [UND][DRENAG]34 6711,89 228.204,26 6773,74 230307,16 7071,29 240423,86 6.906,18 234810,12 7.048,57 239651,38 227743,2846 227998,4107 228493,5618 235587,0459
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)705234 BOCA BSCC 2,00X2,00 M - ESC = 15 [UND][DRENAG]3 10505,82 31.517,46 10634,23 31902,69 11055,44 33166,32 10.858,69 32576,07 11.073,18 33219,54 31453,79435 31489,02999 31557,41568 32537,10206
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)705236 BOCA BSCC 2,00X2,00 M - ESC = 30 [UND][DRENAG]3 11404,47 34.213,41 11533,35 34600,05 12007,28 36021,84 11.773,59 35320,77 12.007,21 36021,63 34144,2985 34182,54814 34256,78342 35320,27051
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)705238 BOCA BSCC 2,00X2,00 M - ESC = 45 [UND][DRENAG]1 14476,17 14.476,17 14653,47 14653,47 15241,64 15241,64 14.964,35 14964,35 15.258,66 15258,66 14446,92796 14463,11192 14494,5219 14944,49809
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)705232 BOCA BSCC 2,00X2,00M NORMAL [UND][DRENAG]10 10212,77 102.127,70 10322,44 103224,4 10781,12 107811,2 10.535,13 105351,3 10.745,57 107455,7 101921,4008 102035,5767 102257,1705 105431,7003
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)705244 BOCA BSCC 2,50X2,50 M - ESC = 30 [UND][DRENAG]2 16052,2 32.104,40 16259,6 32519,2 16911,82 33823,64 16.610,81 33221,62 16.933,98 33867,96 32039,54873 32075,44055 32145,09977 33143,03054
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)705240 BOCA BSCC 2,50X2,50 M NORMAL [UND][DRENAG]4 13670,06 54.680,24 13823,28 55293,12 14443,71 57774,84 14.113,43 56453,72 14.391,98 57567,92 54569,78526 54630,91624 54749,55987 56449,23637
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)705252 BOCA BSCC 3,00X3,00 M - ESC = 30 [UND][DRENAG]2 22110,83 44.221,66 22403,63 44807,26 23349,3 46698,6 22.900,30 45800,6 23.336,20 46672,4 44132,33171 44181,7703 44277,7212 45652,30398
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  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)705248 BOCA BSCC 3,00X3,00 M NORMAL [UND][DRENAG]2 19087,03 38.174,06 19320,83 38641,66 20203,5 40407 19.741,36 39482,72 20.121,31 40242,62 38096,94794 38139,62548 38222,45447 39409,0541
  5.2 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (2ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)804080 BOCA BSTC D=0,60 M NORMAL [UND][DRENAG]56 483,96 27.101,76 477,24 26725,44 514,11 28790,16 483,34 27067,04 494,23 27676,88 27047,01412 27077,31313 27136,11776 27978,54684
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)804112 BOCA BSTC D=0,80 M - ESC = 30 [UND][DRENAG]1 848,04 848,04 836,42 836,42 900,93 900,93 847,03 847,03 866,2 866,2 846,326949 847,2750341 849,1150872 875,4754992
  4.0 - DRENAGEM804100 BOCA BSTC D=0,80 M NORMAL [UND][DRENAG]107 808,17 86.474,19 796,83 85260,81 860,35 92057,45 807,12 86361,84 825,18 88294,26 86299,51109 86396,18683 86583,81607 89271,77334
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)804100 BOCA BSTC D=0,80 M NORMAL [UND][DRENAG]12 808,17 9.698,04 796,83 9561,96 860,35 10324,2 807,12 9685,44 825,18 9902,16 9678,449842 9689,291981 9710,334513 10011,78766
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)804126 BOCA BSTC D=1,00 M - ESC = 15 [UND][DRENAG]8 1204,67 9.637,36 1187,35 9498,8 1285,1 10280,8 1.202,98 9623,84 1.229,57 9836,56 9617,892417 9628,666717 9649,577587 9949,144565
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)804132 BOCA BSTC D=1,00 M - ESC = 30 [UND][DRENAG]11 1249,03 13.739,33 1231,39 13545,29 1330,28 14633,08 1.247,37 13721,07 1.275,20 14027,2 13711,57639 13726,93658 13756,74778 14183,82009
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)804138 BOCA BSTC D=1,00 M - ESC = 45 [UND][DRENAG]2 1360,85 2.721,70 1342,46 2684,92 1443,92 2887,84 1.359,29 2718,58 1.390,26 2780,52 2716,202133 2719,244918 2725,150385 2809,751505
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)804120 BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL [UND][DRENAG]38 1192,42 45.311,96 1175,18 44656,84 1272,61 48359,18 1.190,72 45247,36 1.216,97 46244,86 45220,42929 45271,08681 45369,40341 46777,87699
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)705410 BOCA BTCC 2,00X2,00 M NORMAL [UND][DRENAG]1 14164,58 14.164,58 14336,04 14336,04 14982,91 14982,91 14.646,97 14646,97 14.929,69 14929,69 14135,96738 14151,80298 14182,53689 14622,82763
  4.1 - DRENAGEM  (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003600 BOCA SAÍDA DRE  L NGO PROF BSD-02 [UND][DRENAG]129 160,53 20.708,37 121,48 15670,92 129,43 16696,47 123,6 15944,4 126,94 16375,26 20666,53884 20689,69022 20734,62266 21378,32008
  8.0 - PAVIMENTAÇÃO / RESTAURAÇÃO2003612 BOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL BSD-03 [UND][DRENAG]268 90,15 24.160,20 88,98 23846,64 94,13 25226,84 90,51 24256,68 93,04 24934,72 24111,3961 24138,40654 24190,82865 24941,8225
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003480 CAIXA COL SA JETA CCS-03 C/GRELHA TCC-01 [UND][DRENAG]115 1629,64 187.408,60 1608,04 184924,6 1713,24 197022,6 1.639,30 188519,5 1.684,96 193770,4 187030,0324 187239,55 187646,1838 193471,5787
  4.1 - DRENAGEM  (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003480 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 [UND][DRENAG]99 1629,64 161.334,36 1608,04 159195,96 1713,24 169610,76 1.639,30 162290,7 1.684,96 166811,04 161008,4626 161188,83 161538,8887 166553,7939
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003731 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 [UND][DRENAG]67 2081,34 139.449,78 2067,68 138534,56 2183,73 146309,91 2.121,33 142129,11 2.185,77 146446,59 139168,0898 139323,9907 139626,5649 143961,2115
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003733 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 [UND][DRENAG]1 2057,68 2.057,68 2044,61 2044,61 2156,94 2156,94 2.097,78 2097,78 2.161,89 2161,89 2053,523462 2055,823891 2060,288586 2124,249358
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003747 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 [UND][DRENAG]9 3276,2 29.485,80 3256,39 29307,51 3436,51 30928,59 3.343,12 30088,08 3.445,60 31010,4 29426,23833 29459,20263 29523,18008 30439,71449
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003749 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 12 [UND][DRENAG]2 3252,54 6.505,08 3233,31 6466,62 3409,72 6819,44 3.319,57 6639,14 3.421,72 6843,44 6491,93966 6499,212159 6513,326696 6715,530117
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003757 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 16 [UND][DRENAG]5 3981,8 19.909,00 3961,5 19807,5 4172,93 20864,65 4.070,41 20352,05 4.196,80 20984 19868,78358 19891,04129 19934,23927 20553,08914
  5.0 - OBRAS DE ARTE CORRENTES5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário69430,99 4,74 329.102,89 4,7 326325,653 4,78 331880,1322 4,74 329102,8926 4,77 331185,8223 328438,1008 328806,0287 329520,1068 339749,9165
  4.0 - DRENAGEM5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário17537,33 4,74 83.126,94 4,7 82425,451 4,78 83828,4374 4,74 83126,9442 4,77 83653,0641 82959,02677 83051,96038 83232,32686 85816,23859
  5.0 - OBRAS DE ARTE CORRENTES5502822 Compactação de camada final de aterro de rocha3681,22 58,92 216.897,48 58,88 216750,2336 58,79 216418,9238 58,79 216418,9238 59,93 220615,5146 216459,3469 216701,8322 217172,4502 223914,4754
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)705260 CORPO BDCC 1,50X1,50M ALT 2,50A5,00 [M][DRENAG]22,6 2002,66 45.260,12 2030,48 45888,848 2097,2 47396,72 2.064,36 46654,536 2.102,01 47505,426 45168,69002 45219,28957 45317,49368 46724,35575
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)705274 CORPO BDCC 2,00X2,00M ALT 2,50A5,00 [M][DRENAG]23,7 3055,91 72.425,07 3110,72 73724,064 3194,4 75707,28 3.167,48 75069,276 3.225,24 76438,188 72278,76749 72359,7367 72516,88255 74768,13793
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)705290 CORPO BDCC 2,50X2,50M ALT 5,00A7,50 [M][DRENAG]48 4542,94 218.061,12 4630,09 222244,32 4766,05 228770,4 4.722,44 226677,12 4.807,22 230746,56 217620,6339 217864,4202 218337,563 225115,7586
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)705300 CORPO BDCC 3,00X3,00M ALT 1,00A2,50 [M][DRENAG]42,6 4723,58 201.224,51 4793,43 204200,118 4958,52 211232,952 4.877,63 207787,038 4.969,10 211683,66 200818,0321 201042,9955 201479,6067 207734,4543
  5.0 - OBRAS DE ARTE CORRENTES804192 CORPO BDTC - 1,00M (CA-3) [M][DRENAG]53 1055,53 55.943,09 1013,11 53694,83 1066,16 56506,48 1.026,72 54416,16 1.027,99 54483,47 55830,08428 55892,6271 56014,01083 57752,94166
  5.2 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (2ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)804186 CORPO BDTC D=0,80 M 17,9 805,06 14.410,57 774,7 13867,13 809,15 14483,785 778,86 13941,594 807,03 14445,837 14381,46447 14397,57509 14428,84274 14876,77995
  5.2 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (2ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)804186 CORPO BDTC D=0,80 M 33 805,06 26.566,98 774,7 25565,1 809,15 26701,95 778,86 25702,38 807,03 26631,99 26513,31438 26543,01552 26600,6598 27426,46582
  5.0 - OBRAS DE ARTE CORRENTES804188 CORPO BDTC D=1,00M (CA-1) [M][DRENAG]108,2 853,17 92.312,99 887,59 96037,238 933,23 100975,486 893,78 96706,996 901,76 97570,432 92126,52064 92229,724 92430,02211 95299,47232
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)6817830 CORPO B CC 1,5 X 1,50M-ALT 0 A 1,00M [M][DRENAG]270,3 943,15 254.933,45 918,91 248381,373 948,6 256406,58 917,87 248100,261 905,52 244762,056 254418,4764 254703,4849 255256,6322 263180,9644
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)6817832 CORPO B CC 1,50X1,50M ALT 1,00 A 2,50 [M][DRENAG]406,7 1093,65 444.787,46 1061,36 431655,112 1091,18 443782,906 1.063,48 432517,316 1.052,89 428210,363 443888,979 444386,239 445351,3262 459177,0662
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)6817834 CORPO B CC 1,50X1,50M ALT 2,50 A 5,00 [M][DRENAG]548,7 1093,65 600.085,76 1061,36 582368,232 1091,18 598730,466 1.063,48 583531,476 1.052,89 577720,743 598873,5745 599544,4537 600846,5027 619499,5235
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)6817836 CORPO B CC 1,50X1,50M ALT 5,00 A 7,50 [M][DRENAG]122,3 1160,09 141.879,01 1128,76 138047,348 1157,98 141620,954 1.132,84 138546,332 1.123,10 137355,13 141592,4097 141751,0265 142058,8715 146469,028
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)6817844 CORPO B CC 2,00X2,00 ALT. 0 A 1,00M [M][DRENAG]108,9 1312,24 142.902,94 1288,51 140318,739 1325,97 144398,133 1.292,43 140745,627 1.278,33 139210,137 142614,2703 142774,0319 143084,0986 147526,0828
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)6817844 CORPO B CC 2,00X2,00 ALT. 0 A 1,00M [M][DRENAG]31 1312,24 40.679,44 1288,51 39943,81 1325,97 41105,07 1.292,43 40065,33 1.278,33 39628,23 40597,26704 40642,74552 40731,01062 41995,48729
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)6817846 CORPO B CC 2,00X2,00M ALT 1,00 A 2,50 [M][DRENAG]84,4 1152,06 97.233,86 1120,7 94587,08 1159,22 97838,168 1.119,10 94452,04 1.102,37 93040,028 97037,45042 97146,15518 97357,13045 100379,5406
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)6817848 CORPO B CC 2,00X2,00M ALT 2,50 A 5,00 [M][DRENAG]180,95 1288,72 233.193,88 1260,94 228167,093 1298,72 235003,384 1.263,62 228652,039 1.248,83 225975,7885 232722,8295 232983,5338 233489,5113 240738,0926
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)6817850 CORPO B CC 2,00X2,00M ALT 5,00 A 7,50 [M][DRENAG]18,3 1497,79 27.409,56 1465,83 26824,689 1517,59 27771,897 1.471,81 26934,123 1.451,15 26556,045 27354,18936 27384,83249 27444,30496 28296,30159
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)6817862 CORPO B CC 2,50X2,50M ALT 2,50 A 5,00 [M][DRENAG]52,5 1819,64 95.531,10 1782,03 93556,575 1845,09 96867,225 1.790,35 93993,375 1.765,09 92667,225 95338,12603 95444,92714 95652,2078 98621,68938
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)6817864 CORPO B CC 2,50X2,50M ALT 5,00 A 7.50 [M][DRENAG]82,6 2267,85 187.324,41 2253,01 186098,626 2224,88 183775,088 2.246,47 185558,422 2.210,46 182583,996 186946,0124 187155,4359 187561,8871 193384,6651
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)6817858 CORPO B CC 2,5X2,5M ALT 0,0 A 1,0M [M][DRENAG]61,7 1737,85 107.225,35 1714,56 105788,352 1758,94 108526,598 1.723,69 106351,673 1.707,48 105351,516 107008,7485 107128,6235 107361,278 110694,2626
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)6817876 CORPO B CC 3,00X3,00M ALT 2,50 A 5,00 [M][DRENAG]54,1 2361,93 127.780,41 2325,4 125804,14 2398,21 129743,161 2.340,92 126643,772 2.314,44 125211,204 127522,295 127665,15 127942,4043 131914,3211
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)6817880 CORPO B CC 3,00X3,00M ALT 7,50 A10,00 [M][DRENAG]82 3109,51 254.979,82 3068,67 251630,94 3150,78 258363,96 3.101,40 254314,8 3.072,02 251905,64 254464,7577 254749,818 255303,066 263228,8397
  5.0 - OBRAS DE ARTE CORRENTES804040 CORPO B TC - 1,00M (CA-3) [M][DRENAG]198,3 548,14 108.696,16 526,73 104450,559 553,86 109830,438 533,86 105864,438 535,15 106120,245 108476,5944 108598,1137 108833,9596 112212,663
  5.0 - OBRAS DE ARTE CORRENTES804026 CORPO B TC D=0,60M [M][DRENAG] 565,75 292,53 165.498,85 280,97 158958,7775 297,64 168389,83 286,32 161985,54 295,53 167196,0975 165164,5378 165349,5609 165708,6556 170853,0095
  4.0 - DRENAGEM804034 CORPO BSTC D=0,80M [M][DRENAG] 2405,2 420,36 1.011.049,87 405 974106 422,76 1016822,352 407,37 979806,324 422,02 1015042,504 1009007,539 1010137,865 1012331,612 1043759,011
  5.2 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (2ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)804028 CORPO B TC D=0,80M CA-1 [M][DRENAG]257,8 348,39 89.814,94 339,28 87466,384 375,37 96770,386 359,98 92802,844 327,61 84457,858 89633,51473 89733,92534 89928,80325 92720,6042
  5.0 - OBRAS DE ARTE CORRENTES804042 Corpo BSTC D=1,00m 1112,9 565,55 629.400,60 546,23 607899,367 568,43 632605,747 548,42 610336,618 581,32 646951,028 628129,1982 628832,8506 630198,5061 649762,7472
  5.0 - OBRAS DE ARTE CORRENTES804042 CORPO B TC D=1,00M (CA-4) [M][DRENAG]74 565,55 41.850,70 546,23 40421,02 568,43 42063,82 548,42 40583,08 581,32 43017,68 41766,16108 41812,949 41903,75546 43204,63949
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)804042 CORPO B TC D=1,00M [M][DRENAG] 197,6 565,55 111.752,68 546,23 107935,048 568,43 112321,768 548,42 108367,792 581,32 114868,832 111526,9382 111651,8746 111894,3524 115368,0644
  5.1 - OBRAS DE ARTE CORRENTES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)705365 CORPO BTCC 2,00X2,00M ALT 5,00A7,50M [M][DRENAG]47 4664,66 219.239,02 4740,32 222795,04 4905,33 230550,51 4.831,01 227057,47 4.917,59 231126,73 218796,1545 219041,2577 219516,9563 226331,7656
  5.0 - OBRAS DE ARTE CORRENTES1600436 DEMOLIÇÃO DE DISPOSIT. CONCRETO [M3][DRENAG]1300,31 306,92 399.091,15 308,56 401223,6536 315,29 409974,7399 320,26 416437,2806 331,61 431195,7991 398284,9763 398731,1491 399597,0857 412002,405
  4.1 - DRENAGEM  (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003430 DE CIDA D'AGUA ATERRO DEGRAUS-ARM-DAD14 [M][DRENAG]60 901,61 54.096,60 891,54 53492,4 978,85 58731 919,33 55159,8 944,12 56647,2 53987,32422 54047,80271 54165,17997 55846,71465
  4.1 - DRENAGEM  (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003438 DE CIDA D'AGUA ATERRO DEGRAUS-ARM-DAD18 [M][DRENAG]80,7 1624,23 131.075,36 1608,2 129781,74 1760,58 142078,806 1.659,23 133899,861 1.704,54 137556,378 130810,5872 130957,1258 131241,5294 135315,8661
  4.1 - DRENAGEM  (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003406 DE CIDA DÁGUA ATERROS DEGRAUS-ARM-DAD02 [M][DRENAG]1596,2 99,31 158.518,62 98,01 156443,562 107,84 172134,208 101,08 161343,896 103,87 165797,294 158198,4125 158375,6319 158719,5811 163646,9621
  4.1 - DRENAGEM  (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003414 DE CIDA D'ÁGUA ATERROS DEGRAUS-ARM-DAD06 [M][DRENAG]354,7 338,98 120.236,21 335,19 118891,893 366,84 130118,148 346,16 122782,952 356,09 126305,123 119993,3274 120127,7481 120388,6332 124126,0465
  4.1 - DRENAGEM  (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003418 DE CIDA D'AGUA ATERROS DEGRAUS-ARM-DAD08 [M][DRENAG]72 443,07 31.901,04 438,19 31549,68 479,56 34528,32 452,39 32572,08 465,23 33496,56 31836,59951 31872,26399 31941,48196 32933,0915
  4.1 - DRENAGEM  (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003402 DE CIDA D'ÁGUA C RTES DEGRAUS-ARM-DCD 04 [M][DRENAG]579,8 341,26 197.862,55 340,34 197329,132 362,16 209980,368 350,53 203237,294 362,4 210119,52 197462,8633 197684,0681 198113,3846 204263,7293
  4.1 - DRENAGEM  (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003390 DE CIDA DÁGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-DAR 02 [M][DRENAG]4499,7 95,17 428.236,45 94,09 423376,773 100,64 452849,808 96,04 432151,188 98,65 443895,405 427371,4062 427850,1627 428779,3379 442090,6077
  8.0 - PAVIMENTAÇÃO / RESTAURAÇÃO2003390 D CIDA DÁGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-DAR 02 [M][DRENAG]880 95,17 83.749,60 94,09 82799,2 100,64 88563,2 96,04 84515,2 98,65 86812 83580,4248 83674,05452 83855,77202 86459,03833
  4.0 - DRENAGEM2003452 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 [UND][DRENAG]57 824,82 47.014,74 830,28 47325,96 926,03 52783,71 848,94 48389,58 872,22 49716,54 46919,76966 46972,33083 47074,34208 48535,74474
  4.0 - DRENAGEM2003454 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 [UND][DRENAG]11 1156,61 12.722,71 1167,3 12840,3 1314,01 14454,11 1.194,11 13135,21 1.226,39 13490,29 12697,00997 12711,23361 12738,83898 13134,31075
  4.0 - DRENAGEM2003460 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 [UND][DRENAG]6 2717,21 16.303,26 2755,25 16531,5 3169,66 19017,96 2.822,21 16933,26 2.895,92 17375,52 16270,32722 16288,55381 16323,92816 16830,69748
  4.0 - DRENAGEM2003465 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 [UND][DRENAG]15 2953,6 44.304,00 3086,74 46301,1 3104,17 46562,55 3.116,11 46741,65 3.178,17 47672,55 44214,50539 44264,03603 44360,16559 45737,30781
  4.1 - DRENAGEM  (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003444 DISSIPADOR DE E ERGIA - DES 03 [UND][DRENAG]514 77,31 39.737,34 76,33 39233,62 107,8 55409,2 77,92 40050,88 79,68 40955,52 39657,07009 39701,49534 39787,71629 41022,90879
  4.1 - DRENAGEM  (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003568 DREN LONG PROF CORT EM SOLO DPS 07 [M][DRENAG]18421,6 88,23 1.625.337,77 89,65 1651496,44 116,58 2147590,128 90,95 1675444,52 93,63 1724814,408 1622054,566 1623871,649 1627398,26 1677920,138
  4.1 - DRENAGEM  (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003916 DREN LONG PROF CORTE ROCHA DPR 02 [M][DRENAG]4627 71,09 328.933,43 102,52 474360,04 115,6 534881,2 105,57 488472,39 109,48 506563,96 328268,9805 328636,7189 329350,4293 339574,9715
  8.0 - PAVIMENTAÇÃO / RESTAURAÇÃO2003606 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 02 [M][DRENAG]32.968 20,96 691.009,28 21,67 714416,56 28,99 955742,32 21,72 716064,96 22,4 738483,2 689613,4329 690385,9621 691885,2944 713364,5752
  4.1 - DRENAGEM  (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003384 NTRADA DÁGUA - EDA 01 [UND][DRENAG]865 28,75 24.868,75 28,12 24323,8 31,99 27671,35 28,68 24808,2 29,17 25232,05 24818,51483 24846,3174 24900,2769 25673,29527
  4.1 - DRENAGEM  (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003386 NTRADA DÁGUA - EDA 02 [UND][DRENAG]45 35,21 1.584,45 34,41 1548,45 39,29 1768,05 35,1 1579,5 35,69 1606,05 1581,249392 1583,020763 1586,458657 1635,709583
  8.0 - PAVIMENTAÇÃO / RESTAURAÇÃO2003386 ENTR DA PARA DESCIDA D'AGUA, TIPO EDA-02 [UND][DRENAG]110 35,21 3.873,10 34,41 3785,1 39,29 4321,9 35,1 3861 35,69 3925,9 3865,276291 3869,606309 3878,010052 3998,401203
  5.0 - OBRAS DE ARTE CORRENTES5502968 Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico1.790 19,45 34.815,50 19,17 34314,3 19,16 34296,4 19,33 34600,7 17,31 30984,9 34745,17227 34784,09503 34859,63671 35941,83911
  4.0 - DRENAGEM5502968 Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico1116,8 19,45 21.721,76 19,17 21409,056 19,16 21397,888 19,33 21587,744 17,31 19331,808 21677,88178 21702,16611 21749,29736 22424,49493
  5.0 - OBRAS DE ARTE CORRENTES4805786 Escavação em cavas de fundação com esgotamento7609,92 51,24 389.932,30 51,51 391986,9792 51,18 389475,7056 51,95 395335,344 53,85 409794,192 389144,6329 389580,5663 390426,6303 402547,2569
  4.0 - DRENAGEM4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria19.643 26,85 527.414,55 27,18 533896,74 27,87 547450,41 28,44 558646,92 29,55 580450,65 526349,1663 526938,8011 528083,1701 544477,2846
  5.0 - OBRAS DE ARTE CORRENTES4805750 Escavação manual em material de 1a categoria61821,08 26,85 1.659.896,00 27,18 1680296,954 27,87 1722953,5 28,44 1758191,515 29,55 1826812,914 1656542,988 1658398,706 1662000,301 1713596,384
  4.0 - DRENAGEM4805750 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÃO DE BUEIROS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA [M3][DRENAG]36.156 26,85 970.788,60 27,18 982720,08 27,87 1007667,72 28,44 1028276,64 29,55 1068409,8 968827,5953 969912,91 972019,2995 1002195,22
  4.1 - DRENAGEM  (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003372 MEIO-FIO D  CONCRETO - MFC 03 [M][DRENAG]29031,4 37,94 1.101.451,32 37,49 1088387,186 39,71 1152836,894 38,18 1108418,852 39,23 1138901,822 1099226,371 1100457,763 1102847,661 1137085,091
  8.0 - PAVIMENTAÇÃO / RESTAURAÇÃO2003372 M IO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 [M][DRENAG]1440 37,94 54.633,60 37,49 53985,6 39,71 57182,4 38,18 54979,2 39,23 56491,2 54523,23947 54584,31831 54702,86075 56401,08749
  4.1 - DRENAGEM  (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003376 MEIO-FIO TIPO MFC 05 [M][DRENAG] 2150,8 41,75 89.795,90 41,28 88785,024 43,4 93344,72 42 90333,6 43,21 92936,068 89614,5112 89714,90052 89909,73711 92700,94616
 10.0 - OBRAS COMPLEMENTARES2003376 MEIO-FIO TIPO MFC 05 [M][DRENAG] 7644 41,75 319.137,00 41,28 315544,32 43,4 331749,6 42 321048 43,21 330297,24 318492,3394 318849,1257 319541,5801 329461,6108
  5.0 - OBRAS DE ARTE CORRENTES4915671 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]37876,9 10,75 407.176,68 10,86 411343,134 11,09 420054,821 11,24 425736,356 11,67 442023,423 406354,1732 406809,3854 407692,8658 420349,5151
 16.0 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/INFRA4915671 REATERRO  COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]1. 17 10,75 14.157,75 10,86 14302,62 11,09 14605,53 11,24 14803,08 11,67 15369,39 14129,15117 14144,97915 14175,69823 14615,77667
 11.3 - ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA DA VARIANTE NOVO LINO4915671 REATERRO E COMPACTAÇÃ  [M3][DRENAG]14893,95 10,75 160.109,96 10,86 161748,297 11,09 165173,9055 11,24 167407,998 11,67 173812,3965 159786,5384 159965,5369 160312,939 165289,7851
 11.2 - CONTENÇÃO DE EROSÕES DE TALUDES COM ALVENARIAS DE PEDRAS4915671 EATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]220 10,75 2.365,00 10,86 2389,2 11,09 2439,8 11,24 2472,8 11,67 2567,4 2360,222672 2362,866676 2367,998185 2441,511669
  4.0 - DRENAGEM4915671 REATERRO E COMPACTAÇÃO [M3][DRENAG]31216,52 10,75 335.577,59 10,86 339011,4072 11,09 346191,2068 11,24 350873,6848 11,67 364296,7884 334899,7192 335274,8856 336003,0123 346434,0811
  5.0 - OBRAS DE ARTE CORRENTES4915667 REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO [M3][PAVIM ]6490,8 10,08 65.427,26 9,97 64713,276 9,9 64258,92 9,89 64194,012 10,18 66076,344 65295,10014 65368,246 65510,20822 67543,9444
  4.1 - DRENAGEM  (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003354 SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCR-SCC 04 [M][DRENAG]36223 51,47 1.864.397,81 50,48 1828537,04 56,23 2036819,29 51,37 1860775,51 52,35 1896274,05 1860631,704 1862716,049 1866761,366 1924714,168
  4.1 - DRENAGEM  (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003318 SARJETA DE C RTE TIP  STC 01 [M][DRENAG]28144,2 49,5 1.393.137,90 48,22 1357113,324 52,34 1473067,428 49,44 1391449,248 50,69 1426629,498 1390323,745 1391881,234 1394904,025 1438208,22
 11.3 - ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA DA VARIANTE NOVO LINO2003318 SARJETA DE CORTE TIPO STC 01 [M][DRENAG]230 49,5 11.385,00 48,22 11090,6 52,34 12038,2 49,44 11371,2 50,69 11658,7 11362,00216 11374,73028 11399,43313 11753,32362
  4.1 - DRENAGEM  (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003360 TRANSPOSIÇÃ  SEGMENTO SARJETAS - TSS 03 [M][DRENAG]85,4 290,62 24.818,95 292,24 24957,296 306,31 26158,874 299,19 25550,826 305,72 26108,488 24768,81343 24796,56032 24850,41177 25621,88209
  4.1 - DRENAGEM  (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003308 VALETA DE PR TEÇÃO DE CORTE TIPO VPC-04 [M][DRENAG]21786,4 67,52 1.471.017,73 53,55 1166661,72 57,98 1263175,472 54,96 1197380,544 56,41 1228970,824 1468046,254 1469690,811 1472882,584 1518607,589
 11.3 - ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA DA VARIANTE NOVO LINO2003308 VALETA DE PROTEÇÃO D  C RTE TIP  VPC-04 [M][DRENAG]50 67,52 33.760,00 53,55 26775 57,98 28990 54,96 27480 56,41 28205 33691,80439 33729,54713 33802,79862 34852,19194
  4.1 - DRENAGEM  (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)2003314 VALETA PROT. ATERROS: VPA-04 [M][DRENAG]7195,95 79,59 572.725,66 56,67 407794,4865 61,19 440320,1805 58,2 418804,29 59,79 430245,8505 571568,7478 572209,0391 573451,723 591254,2846
Pavimentação - Implantação 24.292.092,03 23825035,42 25699430,51 24314621,03 24908859,25 24243021,71 24270179,59 24322887,88 25077981,46
  7.3 - PAVIMENTAÇÃO / IMPLANTACÃO (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)4011275 BASE BRI  GRADUADA [M3][ AVIM ] 7.255 82,87 601.221,85 83,31 604414,05 150,31 1090499,05 83,37 604849,35 85,14 617690,7 596630,3699 596668,9052 596499,3499 620672,3731
  8.3 - PAVIMENTAÇÃO / RESTAURAÇÃO (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)4011275 BA E BRIT  GRADUADA [M3][ AVIM ]1673,6 82,87 138.691,23 83,31 139427,616 150,31 251558,816 83,37 139528,032 85,14 142490,304 137632,0589 137640,9483 137601,8349 143178,1232
  7.3 - PAVIMENTAÇÃO / IMPLANTACÃO (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)4011281 BASE DE MACADAME H DRAÚLICO [M3][PAVIM ]5642,4 70,86 399.820,46 71,4 402867,36 135,22 762965,328 71,33 402472,392 72,72 410315,328 396767,0692 396792,6956 396679,9391 412755,3185
  7.3 - PAVIMENTAÇÃO / IMPLANTACÃO (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)4011462 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO [T][PAVIM ]6.939 97,06 673.499,34 96,29 668156,31 108,66 753991,74 97,29 675095,31 98,12 680854,68 668355,8829 668399,0508 668209,112 695288,1597
  8.3 - PAVIMENTAÇÃO / RESTAURAÇÃO (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)4011462 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO [T][PAVIM ]1921,92 97,06 186.541,56 96,29 185061,6768 108,66 208835,8272 97,29 186983,5968 98,12 188578,7904 185116,9532 185128,9096 185076,3016 192576,4836
  7.3 - PAVIMENTAÇÃO / IMPLANTACÃO (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)4011458 CONCRE O BETUMI. US N. A QUENTE BINDER" [T][PAVIM ]"4.334 95,11 412.206,74 94,4 409129,6 111,04 481247,36 95,58 414243,72 96,62 418751,08 409058,7522 409085,1726 408968,9229 425542,3111
  8.0 - PAVIMENTAÇÃO / RESTAURAÇÃO1600436 Demolição de dispositivos de concreto simples1562 306,92 479.409,04 308,56 481970,72 315,29 492482,98 320,26 500246,12 331,61 517974,82 475747,834 475778,5617 475643,3598 494918,7168
  7.0 - PAVIMENTAÇÃO / IMPLANTACÃO407819 FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50 [KG][OAE   ]44.281 6,09 269.671,29 6,38 282512,78 6,34 280741,54 6,59 291811,79 6,69 296239,89 267611,8333 267629,1179 267553,0658 278395,6031
  7.0 - PAVIMENTAÇÃO / IMPLANTACÃO4011351 I PRIMAÇÃO [M2][PAVIM ] 55563,39 0,21 11.668,31 0,21 11668,3119 0,22 12223,9458 0,21 11668,3119 0,22 12223,9458 11579,202 11579,94988 11576,6592 12045,80112
  8.0 - PAVIMENTAÇÃO / RESTAURAÇÃO4011351 IMPRIMAÇÃO [M2][PAVIM ] 10852 0,21 2.278,92 0,21 2278,92 0,22 2387,44 0,21 2278,92 0,22 2387,44 2261,516082 2261,662149 2261,019453 2352,646838
  7.0 - PAVIMENTAÇÃO / IMPLANTACÃO4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ]566909,35 0,18 102.043,68 0,18 102043,683 0,18 102043,683 0,18 102043,683 0,18 102043,683 101264,3841 101270,9246 101242,1464 105344,9652
  8.0 - PAVIMENTAÇÃO / RESTAURAÇÃO4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 140004 0,18 25.200,72 0,18 25200,72 0,18 25200,72 0,18 25200,72 0,18 25200,72 25008,26425 25009,87949 25002,77243 26016,00505
 16.3 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/ACAB.4011353 PINTURA D LIGAÇÃO [M2][PAVIM ] 176 0,18 211,68 0,18 211,68 0,18 211,68 0,18 211,68 0,18 211,68 210,0634179 210,0769855 210,0172879 218,5281988
  8.0 - PAVIMENTAÇÃO / RESTAURAÇÃO4915671 REA ERRO E C MPactação 1.788 10,75 19.221,00 10,86 19417,68 11,09 19828,92 11,24 20097,12 11,67 20865,96 19074,21086 19075,44283 19070,02216 19842,8312
  7.0 - PAVIMENTAÇÃO / IMPLANTACÃO4011211 REFORÇO DO SUBLEITO [M3][PAVIM ]274.450 7,41 2.033.674,50 7,28 1997996 7,44 2041908 7,42 2036419 7,54 2069353 2018143,501 2018273,849 2017700,317 2099467,24
  7.0 - PAVIMENTAÇÃO / IMPLANTACÃO4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO [M2][PAVIM ]740580,1 0,68 503.594,47 0,67 496188,667 0,69 511000,269 0,68 503594,468 0,69 511000,269 499748,5599 499780,8378 499638,8152 519886,5835
  7.0 - PAVIMENTAÇÃO / IMPLANTACÃO4915667 REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO [M3][PAVIM ]29757,6 10,08 299.956,61 9,97 296683,272 9,9 294600,24 9,89 294302,664 10,18 302932,368 297665,8649 297685,0906 297600,4975 309660,7013
  8.0 - PAVIMENTAÇÃO / RESTAURAÇÃO4915667 REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO [M3][PAVIM ]527,55 10,08 5.317,70 9,97 5259,6735 9,9 5222,745 9,89 5217,4695 10,18 5370,459 5277,093147 5277,433985 5275,934298 5489,740536
  7.3 - PAVIMENTAÇÃO / IMPLANTACÃO (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)4011275 SUB-BASE DE brita 54.045 82,87 4.478.709,15 83,31 4502488,95 150,31 8123503,95 83,37 4505731,65 85,14 4601391,3 4444505,63 4444792,692 4443529,616 4623602,812
  7.0 - PAVIMENTAÇÃO / IMPLANTACÃO4011227 SUB-BASE SOL  ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA [M3][PAVIM ]10.162 7,15 72.658,30 7,02 71337,24 7,17 72861,54 7,15 72658,3 7,28 73979,36 72103,41475 72108,07178 72087,58084 75008,9164
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada2.000.000 0,45 900.000,00 0,44 880000 0,46 920000 0,45 900000 0,46 920000 893126,7766 893184,4621 892930,646 929116,4913
5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural7.000.0 0 0,73 5.110.000,00 0,71 4970000 0,74 5180000 0,73 5110000 0,75 5250000 5070975,365 5071302,89 5069861,779 5275316,967
  8.0 - PAVIMENTAÇÃO / RESTAURAÇÃO6416039 Usinagem de brita graduada 1.788 73,36 131.167,68 73,94 132204,72 140,75 251661 73,84 132025,92 75,39 134797,32 130165,9636 130174,3708 130137,3792 135411,1718
Materiais Betuminosos 16.856.764,24 16686519,63 21884976,77 16936680,22 17304653,1 16728030,56 16729111 16724357,09 17402108,49
 16.3 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/ACAB.QUISIÇÃO DE CAP 50/70 10 2029,006 20.290,06 2010,204 20102,04 1960,854 19608,54 1963,962 19639,62 1993,096 19930,96 19741,13521 20440,81964 19928,21714 19906,38434
  7.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS / IMPLANTAÇÃOAQUIS ÇÃO DE CAP 50/70 676 2029,006 1.371.608,06 2010,204 1358897,904 1960,854 1325537,304 1963,962 1327638,312 1993,096 1347332,896 1334500,74 1381799,408 1347147,479 1345671,582
  8.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS / RESTAURAÇÃOAQUIS ÇÃO DE CAP 50/70 [T][LIGANT] 115 2029,006 233.335,69 2010,204 231173,46 1960,854 225498,21 1963,962 225855,63 1993,096 229206,04 227023,0549 235069,4259 229174,4971 228923,4199
 16.3 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/ACAB.QUISIÇÃO DE R-2C [ ][LIGANT] 0,941 1365,406 1.284,85 1633,212 1536,852492 1641,64 1544,78324 1654,94 1557,29854 1665,846 1567,561086 1263,523428 1347,568269 1335,273311 1320,677244
  8.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS / RESTAURAÇÃOAQUIS ÇÃO DE RR-2C [T][LIGANT] 9 1365,406 12.288,65 1633,212 14698,908 1641,64 14774,76 1654,94 14894,46 1665,846 14992,614 12084,70867 12888,53817 12770,94559 12631,34452
  7.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS / IMPLANTAÇÃOAQUIS ÇÃO DE RR-2C [T][LIGANT] 340 1365,406 464.238,04 1633,212 555292,08 1641,64 558157,6 1654,94 562679,6 1665,846 566387,64 456533,4385 486900,3309 482457,9445 477184,1263
  7.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS / IMPLANTAÇÃOAQUIS ÇÃO DE CM-30 [T][LIGANT] 61,12 3125,78 191.047,67 3341,744 204247,3933 3035,088 185504,5786 3105,312 189796,6694 2999,416 183324,3059 194325,6414 189714,8355 178898,1943 184311,3134
  8.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS / RESTAURAÇÃOAQUIS ÇÃO DE CM-30 [T][LIGANT] 9 3125,78 28.132,02 3341,744 30075,696 3035,088 27315,792 3105,312 27947,808 2999,416 26994,744 28614,70505 27935,75785 26342,99327 27140,08215
Sinalização Horizontal 2.322.225,04 2416024,334 2357941,568 2370009,398 2389736,761 2274086,948 2356096,684 2298055,544 2297088,929
  9.0 - SINALIZAÇÃO5213359 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL BRANCA [UND][SIN-H ]27932 12,28 343.004,96 12,28 343004,96 12,8 357529,6 12,84 358646,88 13,33 372333,56 343790,2399 344310,9538 345899,5521 349782,6589
  9.0 - SINALIZAÇÃO5213360 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL AMARELA [UND][SIN-H ]93 15,91 1.479,63 15,91 1479,63 15,48 1439,64 15,52 1443,36 16,05 1492,65 1483,017484 1485,263702 1492,116482 1508,867148
  9.0 - SINALIZAÇÃO5213362 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - AMARELO [UN][SIN-H ]442 40,75 18.011,50 36,93 16323,06 38,24 16902,08 38,34 16946,28 39,84 17609,28 18052,73576 18080,07891 18163,49765 18367,40309
  9.0 - SINALIZAÇÃO5213418 PINTURA SETAS E ZEBRADO - 2 ANOS [M2][SIN-H ]2.752 295,79 814.014,08 299,43 824031,36 303,1 834131,2 306,6 843763,2 308,06 847781,12 815877,6941 817113,4443 820883,4814 830098,8105
  9.0 - SINALIZAÇÃO5213408 PINTURA FAIXA TERMOPL. 3 ANOS(ASPERSÃO) [M2][SIN-H ]26.881 61,36 1.649.418,16 35,47 953469,07 36,12 970941,72 36,1 970404,1 36,47 980350,07 1653194,359 1655698,331 1663337,471 1682010,283
  9.0 - SINALIZAÇÃO5213361 TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL (FORNEC/COLOCAÇÃO) NA COR BRANCA [UND][SIN-H ]1382 39,55 54.658,10 32,66 45136,12 33,78 46683,96 33,88 46822,16 35,52 49088,64 54783,23494 54866,2111 55119,35545 55738,13145
Sinalização Vertical 2.880.586,43 2183444,2 2227628,2 2238025,98 2268655,32 2887181,281 2891554,283 2904895,475 2937506,154
  9.0 - SINALIZAÇÃO5213579 SEMI PÓRTICO METÁLICO [UN][SIN-V] 26 14138,92 367.611,92 14193,83 369039,58 13455,63 349846,38 13.391,46 348177,96 14269,6 371009,6 367145,3805 369615,9192 372432,1213 375364,9582
  9.0 - SINALIZAÇÃO5213418 SINALIZAÇÃO VERTICAL [M2][SIN-V] 514,73 295,79 152.251,99 299,43 154125,6039 303,1 156014,663 306,6 157816,218 308,06 158567,7238 152058,7624 153081,973 154248,3453 155463,0237
 10.0 - OBRAS COMPLEMENTARES3713600 Defensa maleável simples (forn./ impl.)32096 384,87 12.352.787,52 378,85 12159569,6 323,36 10378562,56 323,4 10379846,4 323,57 10385302,72 12337110,49 12420127,49 12514759,75 12613311,26
Conservação 12.872.651,43 12682734,78 10884423,6 10885840,58 10914880,04 12856314,63 12942825,38 13041440,22 13144139,25
4413014 Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal biodegradável15450 8,51 131.479,50 8,57 132406,5 8,65 133642,5 8,74 135033 8,93 137968,5 131688,2089 132745,4467 133467,9005 134481,6967
1600966 REMOÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL [M][CONSER]11324,59 0,46 5.209,31 0,47 5322,5573 0,48 5435,8032 0,49 5549,0491 0,51 5775,5409 5217,580594 5259,469111 5288,093243 5328,260571
1516300 FORNECIMENTO DE APLICAÇÃO DE GEOGRELHA DE ALTA RESISTÊNCIA MACGRID WG 200 OU SIMILAR [M2][CONSER]6180 60,3 372.654,00 60,3 372654 60,3 372654 56,81 351085,8 51,34 317281,2 373245,5462 376242,0888 378289,7485 381163,1639
4413990 PLANTIO DE MUDAS ARBUSTIVAS [UN][CONSER]3878 47,09 182.615,02 51,18 198476,04 51,37 199212,86 51,33 199057,74 16,41 63637,98 182904,9007 184373,3237 185376,757 186784,8428
4413947 PLANTIO DE ÁRVORES EM MUDAS [UN][CONSER]6756 48,16 325.368,96 61,49 415426,44 60,27 407184,12 61,58 416034,48 41,96 283481,76 325885,4465 328501,7661 330289,6039 332798,4195
  5.0 - OBRAS DE ARTE CORRENTES4915713 Desobstrução de bueiro 3271 39,72 129.924,12 40,21 131526,91 41,22 134830,62 42,07 137610,97 43,72 143008,12 130130,3599 131175,0908 131888,9981 132890,8012
 16.0 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/INFRA4816119 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO [M3][CONSER]30,52 22,51 687,01 22,79 695,5508 23,36 712,9472 23,84 727,5968 24,77 755,9804 688,0957432 693,6200106 697,3949678 702,6922443
 11.0 - PROJETO AMBIENTAL4413993 PLANTIO DE GRAMÍNEAS LANÇO MANUAL [M2][CONSER]370554 0,45 166.749,30 0,47 174160,38 0,49 181571,46 0,5 185277 0,52 192688,08 167013,9957 168354,841 169271,0953 170556,8457
 10.0 - OBRAS COMPLEMENTARES3713609 Cêrcas arame farp. c/ mourão conc. seção quadr.53250,7 29,25 1.557.582,98 29,16 1552790,412 30,07 1601248,549 30,32 1614561,224 31,27 1665149,389 1560055,462 1572580,12 1581138,729 1593148,751
 10.1 - OBRAS COMPLEMENTARES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)3205875 GABIÃO COLCHÃO ESP. 0,30M 6X8 ZN/AL + PVC D=2,00MM [M2][CONSER]640 164,92 105.548,80 158,77 101612,8 166,87 106796,8 151,89 97209,6 153,31 98118,4 105716,3468 106565,0737 107145,0434 107958,8963
 11.3 - ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA DA VARIANTE NOVO LINO4413905 HIDROS EME DU A [M2][CONSER] 15450 2,12 32.754,00 2,29 35380,5 2,34 36153 2,34 36153 2,33 35998,5 32805,99328 33069,37099 33249,34771 33501,90329
 11.2 - CONTENÇÃO DE EROSÕES DE TALUDES COM ALVENARIAS DE PEDRAS1505878 ENROCAM NTO DE PEDRA RRUMAD  [M3][CONSER]559 122,9 68.701,10 123,6 69092,4 180,03 100636,77 126,91 70942,69 130,85 73145,15 68810,15524 69362,58665 69740,08555 70269,81768
 10.1 - OBRAS COMPLEMENTARES (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)3719529 BARREIRA SIMPLES PRE-M LDADA DE CONCRETO [M][CONSER]27772,8 459,92 12.773.266,18 463,89 12883524,19 473,35 13146254,88 413,03 11470999,58 421,62 11709567,94 12793542,29 12896253,22 12966439,78 13064930,33
 11.3 - ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA DA VARIANTE NOVO LINO2003866 Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 14 3085 6,14 18.941,90 6,45 19898,25 6,45 19898,25 6,46 19929,1 6,7 20669,5 18971,96813 19124,28156 19228,36354 19374,41845
 11.0 - PROJETO AMBIENTAL4413905 HIDROSSEMEADURA [M2][CONSER]479079,44 2,12 1.015.648,41 2,29 1097091,918 2,34 1121045,89 2,34 1121045,89 2,33 1116255,095 1017260,64 1025427,556 1031008,342 1038839,681
Obras de Arte Especiais 16.887.130,58 17190058,85 17567278,45 15861216,72 15863501,13 16913936,99 17049727,85 17142519,28 17272730,52
1109680 FORN.APLICAÇÃO DE ARGAMASSA T.SIKAGROUT [M3][OAE ]1 2819,35 2.819,35 2858,34 2858,34 2756,12 2756,12 2.755,98 2755,98 2.442,18 2442,18 2816,865482 2825,333125 2840,757419 2865,612741
2306251 ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO, TIPO RAIZ, DIÂMETRO 600 MM [UN][OAE ]12 42,5 510,00 43,03 516,36 44,11 529,32 45,01 540,12 46,78 561,36 509,5505687 511,082304 513,8724471 518,3685948
2306250 ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO, TIPO RAIZ, DIÂMETRO 500 MM [UN][OAE ]12 29,92 359,04 30,29 363,48 31,05 372,6 31,69 380,28 32,93 395,16 358,7236003 359,801942 361,7662028 364,9314908
4507832 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHAS GALVANIZADAS CORRUGADA 60 MM, PARA 6Ø15,2 MM, INCLUSIVE INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO [M][OAE ]234,6 36,4 8.539,44 36,37 8532,402 36,59 8584,014 37,98 8910,108 38,55 9043,83 8531,914722 8557,562099 8604,280254 8679,563752
4507842 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHAS GALVANIZADAS CORRUGADA 80 MM, PARA 12Ø15,2 MM, INCLUSIVE INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO [M][OAE ]2217,6 49,55 109.882,08 47,03 104293,728 47,27 104825,952 49,06 108795,456 49,77 110369,952 109785,2477 110115,2679 110716,4183 111685,1361
 16.0 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/INFRA407819 FORNECIM NTO PR P. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]10469 6,09 63.756,21 6,38 66792,22 6,34 66373,46 6,59 68990,71 6,69 70037,61 63700,02561 63891,51118 64240,31304 64802,38625
 16.2 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/SUPER407819 FORNECIM NTO PR P. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]133872 6,09 815.280,48 6,38 854103,36 6,34 848748,48 6,59 882216,48 6,69 895603,68 814562,0239 817010,6395 821470,932 828658,4251
 16.1 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/MESO407819 FORNECIM NTO PR P. COLOCAÇÃO AÇO CA-50 [KG][OAE   ]26 35 6,09 160.380,15 6,38 168017,3 6,34 166963,9 6,59 173547,65 6,69 176181,15 160238,8169 160720,5031 161597,9219 163011,8294
 16.0 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/INFRA4805786 ESC VAÇÃO CAVAS FUNDACAO C/ESGOTAMENTO [M3][OAE   ]5.502 51,24 281.922,48 51,51 283408,02 51,18 281592,36 51,95 285828,9 53,85 296282,7 281674,0392 282520,7659 284063,1268 286548,5486
 16.1 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/MESO2106234 ESCORAM NTO M TÁLICO [ 3][OAE ]812,58 3,93 3.193,44 3,96 3217,8168 4,01 3258,4458 4,04 3282,8232 12,18 9897,2244 3190,62522 3200,216405 3217,687292 3245,840577
 16.2 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/SUPER2106234 ESCORAM NTO M TÁLICO [ 3][OAE ]798,64 3,93 3.138,66 3,96 3162,6144 4,01 3202,5464 4,04 3226,5056 12,18 9727,4352 3135,889298 3145,315943 3162,487114 3190,157423
 16.0 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/INFRA1107891 Concreto fck = 20 Pa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida5,44 215,1 1.170,14 209,76 1141,0944 243,55 1324,912 214,11 1164,7584 217,13 1181,1872 1169,112825 1172,627238 1179,028943 1189,344904
 16.2 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/SUPER1107891 Concreto fck = 20 Pa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida10,47 215,1 2.252,10 209,76 2196,1872 243,55 2549,9685 214,11 2241,7317 217,13 2273,3511 2250,112367 2256,876321 2269,197248 2289,051681
 16.0 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/INFRA1107895 CONC.ESTR.FCK=25MPA-CONTR.RAZ.C/ADIT.CONF. E LANÇ [M3][OAE   ]91,8 233,36 21.422,45 227,18 20855,124 260,84 23945,112 231,96 21293,928 235,13 21584,934 21403,56973 21467,90996 21585,10937 21773,96915
 16.1 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/MESO1107895 Conc.estr.fck=25 Pa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç202 233,36 47.138,72 227,18 45890,36 260,84 52689,68 231,96 46855,92 235,13 47496,26 47097,17957 47238,75613 47496,64588 47912,2197
 16.2 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/SUPER4507957 FORNECIMENTO, CORTE E CO OCAÇÃO DE AÇO Ø 15,2 MM, CP-190 RB [KG][OAE ]33494,89 6,35 212.692,55 5,99 200634,3911 6,36 213027,5004 6,62 221736,1718 6,93 232119,5877 212505,1188 213143,9201 214307,5332 216182,6256
 16.2 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/SUPER1107900 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.R Z C/ADIT.CONF.  LANC. [M3][OAE   ]416 326,72 135.915,52 325,62 135457,92 320,24 133219,84 322,53 134172,48 324,27 134896,32 135795,7461 136203,9551 136947,5311 138145,7591
 16.2 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/SUPER1107907 CONC. ESTR. FCK=40 MPA - CONTR. RAZ. C ADIT. CONF. E IANÇAMENTO [M3][OAE ]455 295,22 134.325,10 284,5 129447,5 316,93 144203,15 289,86 131886,3 293,35 133474,25 134206,7276 134610,16 135345,035 136529,2418
 16.0 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/INFRA2306180 CR V ÇÃO, CO  FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, DE ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO 600 MM, EM SOLO [M][OAE ]92,75 371,91 34.494,65 373,06 346 1,315 372,01 34503,9275 381,53 35386,9075 391,48 36309,77 34464,2545 34567,85584 34756,57155 35060,67558
 16.0 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/INFRA2306180 CR V ÇÃO, CO  FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, DE ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO 500 MM, EM SOLO [M][OAE ]92,75 371,91 34.494,65 373,06 346 1,315 372,01 34503,9275 381,53 35386,9075 391,48 36309,77 34464,2545 34567,85584 34756,57155 35060,67558
 16.0 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/INFRA2306181 CR V ÇÃO, CO  FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, DE ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO 500 MM, EM ROCHA [M][OAE ]87,25 960,05 83.764,36 957,86 83573,285 960,34 83789,665 972,07 84813,1075 1.017,49 88776,0025 83690,54617 83942,12428 84400,38811 85138,85272
 16.0 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/INFRA2306181 CR V ÇÃO, CO  FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, DE ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO 600 MM, EM ROCHA [M][OAE ]87,25 960,05 83.764,36 957,86 83573,285 960,34 83789,665 972,07 84813,1075 1.017,49 88776,0025 83690,54617 83942,12428 84400,38811 85138,85272
 16.3 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/ACAB.3806408 Dreno de PVC D = 75 mm - fornecimento e instalação 54 47,02 2.539,08 47,07 2541,78 49,03 2647,62 49,12 2652,48 47,7 2575,8 2536,842466 2544,468346 2558,35932 2580,743788
 16.2 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/SUPER4507769 FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO D  ANCORAGEM ATIVA PARA 6Ø15,2 MM [UN][OAE ]36 1057,67 38.076,12 927,02 33372,72 927,76 33399,36 928,25 33417 930,22 33487,92 38042,56588 38156,9238 38365,23326 38700,91141
 16.2 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/SUPER4507756 FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO D  ANCORAGENS ATIVAS PARA 12Ø15,2 MM [UN][OAE ]126 1057,67 133.266,42 927,02 116804,52 927,76 116897,76 1.901,55 239595,3 1.904,72 239994,72 133148,9806 133549,2333 134278,3164 135453,19
 16.0 - PONTE S/O RIO CAMARAGIBE MIRIM EXT.101,40M LARG.13,65M/INFRA1505878 Enrocamento de pedra arrumada 128,3 122,9 15.768,07 123,6 15857,88 180,03 23097,849 126,91 16282,553 130,85 16788,055 15754,17458 15801,53244 15887,79748 16026,80841
Pavimento de concreto cimento portland 2.430.865,63 2435814,318 2470797,135 2630173,666 2696586,212 2428723,454 2436024,322 2449323,269 2470753,722
  7.3 - PAVIMENTAÇÃO / IMPLANTACÃO (1ª REVISÃO - PREÇOS NOVOS)4011532 PLACA CON RETO CIMENT PO TLAND [M3][PCP]109.975 243,15 26.740.421,25 232,02 25516399,5 260,22 28617694,5 227,27 24994018,25 221,91 24.404.552,25 26571676,12 26362882,42 26213620,37 26322184,43
 130.443.456,18 127.608.410,46 138.559.094,44 125.183.175,21 126.037.004,83 129.965.087,43 130.226.230,51 130.182.957,74 132.899.203,49
